



Broj: 50-33-3/22  
Datum: 16.3.2022. godine

## IZVOD IZ PLANA NABAVKI „AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE“ SARAJEVO ZA 2022. GODINU

| REDNI<br>BROJ | PLAN I<br>FINANSIJSKI<br>PLAN –<br>EKONOMSKI KOD | NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVKE                                                        | PROCIJENJENA<br>VRIJEDNOST<br>NABAVKE (KM)<br>BEZ PDV-a | 1-ROBE<br>2-USLUGE<br>3-RADOVI | VRSTA<br>POSTUPKA<br>NABAVKE | UGOVOR<br>/<br>OKS | PLANIRANI<br>POČETAK<br>POSTUPKA (1.<br>2. 3. ili 4.<br>kvartal 2015.) | PLANIRANO<br>TRAJANJE<br>UGOVORA ILI<br>OKS |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                | 3                                                                                     | 4                                                       | 5                              | 6                            | 7                  | 8                                                                      | 9                                           |
| 12            | 613423                                           | Nabavka potrošnog materijala u Laboratoriji za vode 4 LOT-a                           | 63.000,00                                               | 1                              | Otvoreni postupak            | 1                  | 1                                                                      |                                             |
|               |                                                  | LOT 1 - Nabavka opšteg potrošnog materijala za laboratoriju                           | 38.000,00                                               |                                |                              |                    |                                                                        | 90 dana                                     |
|               |                                                  | LOT 2 - Nabavka potrošnog materijala za sistem za automatsku ekstrakciju SEPATHS UP 6 | 15.000,00                                               |                                |                              |                    |                                                                        | do kraja 2022                               |
|               |                                                  | LOT 3 - Nabavka staklenog laboratorijskog posuđa                                      | 2.000,00                                                |                                |                              |                    |                                                                        | 60 dana                                     |
|               |                                                  | LOT 4 – Nabavka potrošnog materijala za postojeći instrument VIS spektrofotometar     | 8.000,00                                                |                                |                              |                    |                                                                        | do kraja 2022                               |

| REDNI<br>BROJ | PLAN I<br>FINANSIJSKI<br>PLAN –<br>EKONOMSKI KOD | NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVKE                                                                                                                                                                                                                  | PROCIJENJENA<br>VRIJEDNOST<br>NABAVKE (KM)<br>BEZ PDV-a | 1-ROBE<br>2-USLUGE<br>3-RADOVI | VRSTA<br>POSTUPKA<br>NABAVKE                  | UGOVOR<br>/<br>OKS | PLANIRANI<br>POČETAK<br>POSTUPKA (1.<br>2. 3. ili 4.<br>kvartal 2015.) | PLANIRANO<br>TRAJANJE<br>UGOVORA ILI<br>OKS |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                       | 5                              | 6                                             | 7                  | 8                                                                      | 9                                           |
| 38            | A.1.1.<br>614819111                              | Studija procjene tereta zagađenja vodnih resursa koja potiču sa deponija/odlagališta rudarskog i industrijskog otpada                                                                                                                           | 85.000,00                                               | 2                              | Otvoreni postupak                             | 1                  | 2                                                                      | 18 mjeseci                                  |
| 39            | A.1.2.<br>614819112                              | Hidrogeološka studija grupisanja vodnih tijela podzemnih voda vodnog područja rijeke Save na teritoriji Federacije BiH i Studija definiranja granice (vododijelnice i vododijelničkih zona) između podsliva rijeke Save i sliva Jadranskog mora | 85.000,00                                               | 2                              | Otvoreni postupak                             | 1                  | 2                                                                      | 12 mjeseci                                  |
| 40            | A.2.4.<br>614819124                              | Ihtiološka istraživanja sliva rijeke Save u Federaciji BiH u 2022. godini                                                                                                                                                                       | 51.000,00                                               | 2                              | Otvoreni postupak                             | 1                  | 1                                                                      | do<br>31.12.2022.                           |
| 41            | A.2.5.<br>614819125                              | Nastavak monitoringa podzemnih voda-uspostava monitoringa na akviferima međuzrnske poroznosti pod pritiskom                                                                                                                                     | 213.000,00                                              | 3                              | Otvoreni postupak                             | 1                  | 2                                                                      | 4 mjeseca                                   |
| 42            | A.3.4.1<br>614819134                             | Troškovi održavanja platforme za prognozu poplava MIKE                                                                                                                                                                                          | 170.000,00                                              | 2                              | Pregovarački postupak bez objave obavještenja | 1                  | 1                                                                      | do<br>31.12.2023.                           |
| 58            | B.2.2.1.<br>6148192221                           | Regulacija rijeke Bosne na području općine Novi Grad Sarajevo, potez nizvodno od petlje Butila na sarajevskoj obilaznici                                                                                                                        | 854.000,00                                              | 3                              | Otvoreni postupak                             | 1                  | 2                                                                      | 150 dana                                    |
| 59            | B.2.2.10.<br>61481922210                         | Obezbjedenje proticajnog profila rijeke Spreče na kritičnim lokacijama na području Grada Gračanica                                                                                                                                              | 170.000,00                                              | 3                              | Otvoreni postupak                             | 1                  | 1                                                                      | 60 dana                                     |



| REDNI<br>BROJ | PLAN I<br>FINANSIJSKI<br>PLAN –<br>EKONOMSKI KOD | NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVKE                                                                                                                           | PROCIJENJENA<br>VRIJEDNOST<br>NABAVKE (KM)<br>BEZ PDV-a | 1-ROBE<br>2-USLUGE<br>3-RADOVI | VRSTA<br>POSTUPKA<br>NABAVKE | UGOVOR<br>/<br>OkS | PLANIRANI<br>POČETAK<br>POSTUPKA (1.<br>2. 3. ili 4.<br>kvartal 2015.) | PLANIRANO<br>TRAJANJE<br>UGOVORA ILI<br>OkS |
|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                | 3                                                                                                                                                        | 4                                                       | 5                              | 6                            | 7                  | 8                                                                      | 9                                           |
| 60            | B.2.2.11.<br>61481922211                         | Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu uzvodno od regulisanog dijela, dionica 1 u dužini od 600 metara                                                | 683.000,00                                              | 3                              | Otvoreni postupak            | 1                  | 2                                                                      | 120 dana                                    |
| 61            | B.2.2.13.<br>61481922213                         | Uređenje desne obale rijeke Bosne u ulici Nova željeznička stanica uzvodno od mosta za Svrake, općina Vogošća                                            | 512.000,00                                              | 3                              | Otvoreni postupak            | 1                  | 1                                                                      | 90 dana                                     |
| 62            | B.2.2.14.<br>61481922214                         | Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Ilijašu, dionica uzvodno od izvedenog dijela do mosta za naselje Kadarići u dužini od 160 metara                    | 170.000,00                                              | 3                              | Otvoreni postupak            | 1                  | 1                                                                      | 90 dana                                     |
| 63            | B.2.2.2.<br>6148192222                           | Preventivne mjere na obezbjeđenju proticajnog profila rijeke Bosne na području općina Novi Grad Sarajevo i Vogošća                                       | 341.000,00                                              | 3                              | Otvoreni postupak            | 1                  | 1                                                                      | 90 dana                                     |
| 64            | B.2.2.3.<br>6148192223                           | Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju, dionica od P5 do P9 u dužini od cca 170 metara nizvodno od uređenog dijela u naselju Povezice               | 300.000,00                                              | 3                              | Otvoreni postupak            | 1                  | 1                                                                      | 90 dana                                     |
| 65            | B.2.2.4.<br>6148192224                           | Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zenici, poslovna zona Zenica Jug, dionica od mosta Drivuša do mosta na M-17, od profila P29 do P38, dužine cca 440 m | 512.000,00                                              | 3                              | Otvoreni postupak            | 1                  | 2                                                                      | 120 dana                                    |
| 66            | B.2.2.5.<br>6148192225                           | Uređenje desne obale rijeke Bosne u Zavidovićima, dionica od profila P3 do P15, dužine cca 335 metara                                                    | 641.000,00                                              | 3                              | Otvoreni postupak            | 1                  | 1                                                                      | 120 dana                                    |

| REDNI<br>BROJ | PLAN I<br>FINANSIJSKI<br>PLAN –<br>EKONOMSKI KOD | NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVKE                                                                                              | PROCIJENJENA<br>VRIJEDNOST<br>NABAVKE (KM)<br>BEZ PDV-a | 1-ROBE<br>2-USLUGE<br>3-RADOVI | VRSTA<br>POSTUPKA<br>NABAVKE | UGOVOR<br>/<br>OKS | PLANIRANI<br>POČETAK<br>POSTUPKA (1.<br>2. 3. ili 4.<br>kvartal 2015.) | PLANIRANO<br>TRAJANJE<br>UGOVORA ILI<br>OKS |
|---------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1             | 2                                                | 3                                                                                                                           | 4                                                       | 5                              | 6                            | 7                  | 8                                                                      | 9                                           |
| 67            | B.2.2.6.<br>6148192226                           | Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu,<br>dionica Most u Zlavasti-Kandijski most,<br>potezi 1-3 u dužini od 450 metara     | 170.000,00                                              | 3                              | Otvoreni<br>postupak         | 1                  | 1                                                                      | 60 dana                                     |
| 68            | B.2.2.7.<br>6148192227                           | Sanacija obale rijeke Krivaje u naseljima<br>Čuništa i Solun, općina Olovo                                                  | 170.000,00                                              | 3                              | Otvoreni<br>postupak         | 1                  | 2                                                                      | 60 dana                                     |
| 69            | B.2.2.8.<br>6148192228                           | Izgradnja parapetnog zida na rijeci Sani u<br>naselju Gerzovo, općina Sanski Most,<br>dionica od P1 do P7 dužine 300 metara | 256.000,00                                              | 3                              | Otvoreni<br>postupak         | 1                  | 1                                                                      | 90 dana                                     |
| 70            | B.2.2.9.<br>6148192229                           | Sanacija desne obale rijeke Tinje u<br>Srebreniku u MZ Potpeć, od profila PR25<br>do PR27, ukupne dužine 100 metara         | 85.000,00                                               | 3                              | Otvoreni<br>postupak         | 1                  | 1                                                                      | 60 dana                                     |

Dostaviti:

- Direktor;
- Sektor za ekonomske, pravne i opšte poslove;
- Služba za javne nabavke
- a/a.



DIREKTOR

Sejad Delić, dipl.inž.