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Temeljem člana 90. stav (1) Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/06), a u vezi sa članom 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i članom 16. stav (1) Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine Federacije BiH“ 26/09), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 31. sjednici, održanoj 08.04.2024., donijela Odluku o donošenju Plana upravljanja poplavnim rizikom za područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2024.-2029.), V.broj 566/2024. Odluka je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj 28/24, od 17.04.2024. i stupila je na snagu narednog dana od dana objavljivanja.
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LISTA SKRAĆENICA
	AFA
	Područja za daljnju procjenu (engl. Areas for Further Assesment)

	AMAX
	Maksimalni godišnji proticaj

	AMI
	Područja od zajedničkog interesa (engl. Areas of Mutual Interest)

	APSFR
	Područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplave (engl. Area with Potentially Significant Flood Risk)

	AVP JM
	Agencija za vodno područje Jadranskog mora

	AVP Sava
	Agencija za vodno područje rijeke Save

	BD
	Brčko distrikt

	BiH
	Bosna i Hercegovina

	CBA
	Analiza troškova i koristi (engl. Cost-Benefit Analysis)

	CLC
	Corine zemljišni pokrivač (Corine Land Cover)

	DTM
	Digitalni model terena

	EIB
	Evropska investiciona banka

	EU
	Evropska unija

	FASRB
	Okvirni sporazum za sliv rijeke Save

	FBiH
	Federacija Bosne i Hercegovine

	FHRMP
	Mape opasnosti i mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini (engl. Flood Hazard and Risk Mapping Project) (WBIF-IPF5)

	GIS
	Geografski informacioni sistem (engl. Geographic Information System)

	ICPDR
	Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (engl. International Commission for Protection of Danube River)

	IPA
	Instrument predpristupne pomoći (engl. Instrument for Pre-accession Assistance)

	IPF5
	Program podrške infrastrukturnim projektima 5( engl. Infrastructure Project Facility 5)

	ISRBC
	Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (engl. International Sava River Basin Commission)

	JU „Vode Srpske“
	Javna institucija “Vode Srpske”

	LiDAR 
	Laserski pulsni mjerni uređaj za mjerenje promjenjivih udaljenosti (engl. Light Detection and Ranging)

	MCA
	Višekriterijska analiza (engl. Multi-Criteria Analysis) 

	MVTEO
	Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

	ODV
	Okvirna direktiva o vodama

	ORS (D)
	Oblasni riječni sliv (distrikt)

	PPPR
	Preliminarna procjena rizika od poplava

	PURP
	Plan upravljanja rizikom od poplava

	RBD
	Vodno područje (engl. River Basin District)
*geografski pokriva slivove rijeke Save, ili Cetine, Krke, Neretve i Trebišnjice u BiH

	RS
	Republika Srpska

	UoM
	Jedinica upravljanja (engl. Unit of Management)

	WBIF
	Investicioni okvir za Zapadni Balkan (engl. Western Balkans Investment Framework)


[bookmark: _Hlk109904681]IZVRŠNI SAŽETAK
Ovaj dokument predstavlja Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).
U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu“, pored Krovnog izvještaja za BiH, izrađeno je 5 (pet) zasebnih Planova upravljanja rizikom  od poplava (PURP) za sve jedinice upravljanja (UoM) u Bosni i Hercegovini:
· Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (ovaj Plan),
· Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv (distrikt) rijeke Save u RS, 
· Plan upravljanja rizikom a od poplava za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine,
· Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv (distrikt) rijeke Trebišnjice u RS,
· Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko distrikt u BiH.
Krovni izvještaj za BiH sumira ključna pitanja i ključne mjere predstavljene u okviru ovih pet planova, naglašavajući važnost saradnje i koordinacije za prekogranična područja koja se dijele sa susjednim zemljama, kao i za APFSR područja koja se dijele između različitih UoM. Mjere koje su sastavni dio Krovnog izvještaja za BiH, odnose se na: 
· Oba vodna područja u BiH,
· Jedno vodno područje, bez obzira na administrativno ustrojstvo, koje i/ili ima:
· prekogranični uticaj ili međudržavni značaj.
Planom upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH su utvrđeni ciljevi u skladu s načelima dugoročne održivosti i predložene strukturne i nestrukturne mjere koje se odnose na lokalizirana područja visokog rizika od poplava ali i za vodno područje rijeke Save u FBiH u cjelini.
Ovaj plan je pripremljen za period 2024-2029.
Plan ima 14 poglavlja. Svako poglavlje je temeljeno na rezultatima analiza provedenih u Projektu, a koji su prikazani u pozadinskim izvještajima. Svi pozadinski izvještaji se nalaze u Aneksu 1 ovog plana.
Poglavlje 1 pruža osnovne informacije o mehanizmu nastanka poplava i njihovom očekivanom uticaju na vodnom području rijeke Save u FBiH. Također, ovdje se daje pregled pravnog okvira na osnovu kojeg je izrađen ovaj Plan, kao i institucija nadležnih za implementaciju mjera, te pregled strateških dokumenata koji su uzeti u razmatranje prilikom uspostavljanja ciljeva i prijedloga mjera. 
Poglavlje 2 daje pregled ključnih zahtjeva pri uspostavljanju okvira za upravljanje rizikom od poplava u FBiH i ističe značaj promjene paradigme u ovom sektoru upravljanja vodama, tj. prelazak sa zaštite od poplava na pristup upravljanja rizikom od poplava. Naglašena je uloga Okvirne direktive o vodama kao krovne direktive za upravljanje vodama, te odnos između plana upravljanja rizikom od poplava i plana upravljanja vodnim područjem. 
U poglavlju 3 su predstavljene opće karakteristike vodnog područja rijeke Save u FBiH, uključujući pregled topografskih, geoloških i hidrografskih karakteristika, te korištenja zemljišta. Ipak, fokus poglavlja stavljen je na prethodne poplavne događaje na vodnom području rijeke Save u FBiH, kao i na dosadašnje napore u oblasti upravljanja rizikom od poplava. Prikupljeni podaci vezani uz najrazorniji poplavni događaj u posljednjih 120 godina - poplavu iz 2014. godine pokazali su da je poplavljeno više od 17.000 kuća, a da je poplavama pogođeno više od 33.000 ljudi. 
Dat je pregled postojećih mjera upravljanja rizikom od poplava. U tom smislu, značajna ulaganja su realizirana po osnovi specifikacija ulaganja prikazanih u Akcionom planu za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama u BiH (2014 - 2017). Značajan dio planiranih objekata je realiziran, dok je jedan dio još uvijek u realizaciji.
Poglavlje 4 daje pregled procesa izrade Preliminarne procjene rizika od poplava (PPPR) za vodno područje rijeke Save u FBiH. Prikazani su rezultati PPPR u vidu liste 68 identificiranih APSFR područja.
U poglavlju 5 su predstavljene aktivnosti i rezultati projekta izrade mapa opasnosti i mapa rizika od poplava. Obavljeno LiDAR i geodetsko snimanje na vodnom području rijeke Save u FBiH je rezultiralo sa 1288 km2 snimljene površine, 1260 snimljenih poprečnih presjeka korita i 744 hidrauličkih objekata. DTM baziran na LiDAR snimanju je integrisan sa snimljenim i interpoliranim poprečnim presjecima korita, što je u konačnici rezultiralo pouzdanim digitalnim modelom terena, tzv. hibridnim DTM-om. Hibridni DTM-ovi korišteni su kao osnovna geometrija za izradu hidrauličkih modela, a njihova tačnost je testirana postupcima kontrole kvalitete dogovorenim s predstavnicima nadležne geodetske institucije FBiH.
Dat je pregled hidroloških analiza, uključujući proces prikupljanja i analize hidroloških i meteoroloških podataka, te samog pristupa procjeni računskih poplava. Hidrološki ulazi za hidrauličke modele bile su računske poplave povratnih perioda 20, 100 i 500 godina, a metode njihove procjene su uključivale analizu vjerovatnoće pojave velikih voda (za izučene slivove) i različite varijante modela padavine-oticaj (za neizučene slivove).
Razvijeni su hidraulički modeli kako bi se utvrdio rizik od poplava u svakom APSFR području. Geometrijska podloga hidrauličkih modela bio je prethodno pomenuti hibridni DTM baziran na LiDAR i geodetskim (zemaljskim) snimanjima. Hidraulički modeli izrađeni su HEC-RAS-u uz HEC-GeoRAS i RAS Mapper aplikaciju (pogodni za 1D i 2D hidrauličko modeliranje) u kombinaciji s ArcGIS softverom za prostorne izračune opasnosti i rizika od poplava. Za vodno područje rijeke Save u FBiH razvijena su ukupno 44 hidraulička modela čiji se detalji daju kroz Tabelu 13.
Mape opasnosti od poplava su razvijene da pokažu obim, dubinu, brzinu protoka poplavnih voda.
Za područja na kojima postoji rizik od poplava, pripremljene su mape opasnosti od poplava u najprikladnijoj razmjeri za sljedeće vjerojatnosti poplavnih događaja:
· Ekstremne poplave male vjerovatnoće pojave (povratni period 500 godina);
· Poplave srednje vjerovatnoće pojave (povratni period 100 godina);
· Poplave velike vjerovatnoće (povratni period 20 godina).
Stepen opasnosti od poplava podijeljen je u četiri kategorije prema tabeli u nastavku:
	Kategorija
	Opasnost (O)
	Opis

	Kategorija 0
	0,00 – 0,75
	Zanemariva opasnost

	Kategorija 1
	0,75 – 1,50
	Opasnost po neke (djeca, stariji, bolesni, neplivači)

	Kategorija 2
	1,50 – 2,50
	Opasnost po većinu

	Kategorija 3
	>2,50
	Opasnost za sve


Za proračun rizika je korišteno pet sveobuhvatnih kategorija imovine i dobara: (i) stanovništvo, (ii) privreda, (iii) zaštićena područja, (iv) kulturno i historijsko naslijeđe i (v) opasni izvori zagađenja. Ove kategorije su određene u skladu sa zvaničnom klasifikacijom aktivnosti koju je 2010. godine objavila Agencija za statistiku BiH i Evropskom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti (EU NACE Revizija 2). Svakoj od potkategorija dodijeljeni su različiti težinski faktori, prema njihovom društveno-ekonomskom značaju. 
Mape rizika od poplava pripremljene su na temelju izračunatih faktora rizika od poplava u svakoj jedinici APSFR područja na osnovu koeficijenta opasnosti od poplava i broja izloženih društveno-ekonomskih i ekoloških dobara (receptora rizika od poplave) na jedinici područja.
Također, razvijen je matematički model u funkciji „Model Builder“ softvera ArcGIS za izradu mapa rizika od poplava.
	Relativni faktor rizika (R)
	Klasa rizika

	0
	Zanemariv rizik

	0 < R < 0,25
	Niski rizik

	0,25 < R< 0,50
	Umjereni rizik

	0,50 < R < 0,75
	Visoki rizik

	0,75 < R < 1,0
	Ekstremni rizik


Ukupan broj dobara i imovine pod rizikom u svakoj kategoriji i podkategoriji na vodnom području rijeke Save u FBiH daje se kroz tabelu u nastavku. Otprilike 23.229 stanovnika i 5.964 pojedinačna stambena objekta izložena su riziku od poplava od stogodišnje računske poplave, a također je ugroženo oko 96,1 km2 poljoprivrednog zemljišta.
	Jedinica
upravljanja
UoM1
	Poplavni scenarij
	Stanovništvo
	Privreda
	Zaštićena područja
	Kulturno-historijsko naslijeđe
	IED/ IPPC

	
	
	
	Kuće
	Zgrade
	Javne ustanove
	Industrijska postrojenja
	Putevi
	Željeznice
	Poljoprivredno zemljište
	
	
	

	
	
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)
	(km)
	(km)
	(km2)
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)

	FBiH
	Vodno područje rijeke Save 
	Q1/20
	9.367
	2.812
	104
	182
	674
	9,5
	3,2
	73,40
	2
	18
	5

	
	
	Q1/100
	23.229
	5.964
	233
	226
	820
	33,5
	4,0
	96,10
	2
	32
	5

	
	
	Q1/500
	42.797
	9.932
	505
	271
	981
	64,8
	6,7
	115,47
	2
	44
	6

	-  Nije isključeno preklapanje poplavnih poligona 


U poglavlju 6 su predstavljeni ciljevi upravljanja rizikom od poplava. Ciljevi koji su usvojeni za PURP za sve administrativne jedinice upravljanja su:
Cilj 1: Izbjegavanje novih rizika od poplava,
Cilj 2: Smanjenje postojećih rizika od poplava za vrijeme i nakon poplava,
Cilj 3: Jačanje otpornosti,
Cilj 4: Jačanje svijesti o rizicima od poplava, 
Načelo solidarnosti se odnosi na bilo koju planiranu mjeru, odnosno dostizanje bilo kojeg postavljenog cilja. Zbog toga je u ovom Planu načelo solidarnosti integrirano u svaki od postavljenih ciljeva i proces odabira i predlaganja mjera. 
U okviru ovog Plana, veza između ciljeva i mjera jasno je identifikovana kroz pripisivanje odgovarajućih ciljeva svakoj grupi mjera.
U poglavlju 7 je opisan postupak uspostavljanja kataloga mjera i odabira mjera.
	Aspekt upravljanja rizikom od poplava
	Tip
	Grupa mjera
	Opis
	Cilj

	Bez aktivnosti
	M11
	Bez aktivnosti
	Nikakve mjere za smanjenje rizika od poplava u APSFR području ili drugom definiranom području nisu predviđene
	-

	Prevencija
	M21
	Izbjegavanje
	Mjere za sprečavanje postavljanja novih ili dodatnih receptora u poplavnim područjima (politike i propisi za planiranje korištenja prostora)
	Cilj 1

	
	M22
	Uklanjanje ili premještanje
	Mjere za uklanjanje receptora iz poplavnih područja ili premještanje receptora u područja s manjom vjerojatnoćom plavljena i/ili manjom opasnosti
	Cilj 1

	
	M23
	Smanjenje
	Mjera za prilagodbu receptora za smanjenje štetnih posljedica u slučaju djelovanja poplavnih događaja na građevine, javne mreže i dr.
	Cilj 2

	
	M24
	Ostale mjere sprečavanja 
	Ostale mjere za poboljšanje sprječavanja rizika od poplava, modeliranje i procjena rizika od poplava, kao i procjena osjetljivosti na poplave, programe ili politike održavanja
	Cilj 1

	Zaštita
	M31
	Prirodno upravljanje poplavom / Upravljanje otjecanjem vode i slivom
	Mjere za smanjenje dotoka u prirodne i umjetne sustave odvodnje, primjerice sprječavanja prekomjernog dotoka i/ili zadržavanje, poboljšanje infiltracije, itd., uključujući radove u kanalima, radove na obnovi i pošumljavanju obala, obnavljanje prirodnih sustava s ciljem usporavanja i skladištenja vode, proširenje plavnih zona unutar povijesnog morfološkog aluvijalnog prostora, povećanje retenzionih kapaciteta postojećih plavnih zona, formiranje povremenih retencija i sl.; unaprjeđenje metoda za primjenu ekološki prihvatljivog pristupa smanjenju rizika od poplava
	Cilj 2
Cilj 3

	
	M32
	Regulacija vodotoka
	Mjere koje uključuju fizičke intervencije za reguliranje vodotoka, primjerice gradnja, prilagodba ili uklanjanje konstrukcija za zadržavanje vode (npr. brane ili drugi skladišni prostori ili razvoj pravila za reguliranje vodotoka), a koje imaju značajan utjecaj na hidrološki režim
	Cilj 2
Cilj 3

	
	M33
	Radovi na kanalu, obali i poplavnom području
	Mjere koje uključuju fizičke intervencije u slatkovodnim kanalima, planinskim potocima, estuarijima, obalnim vodama i kopnenim područjima sklonim poplavama, primjerice gradnje, izmjene ili uklanjanja konstrukcija ili promjena kanala, upravljanja dinamikom pronosa nanosa, nasipi, itd.
	Cilj 2
Cilj 3

	
	M34
	Upravljanje površinskim vodama
	Mjere koje uključuju fizičke intervencije za smanjenje poplava uslijed površinskih voda, uglavnom, ali ne isključivo, u urbanoj okolini, primjerice poboljšanja kapaciteta umjetne odvodnje ili pomoću održivih sustava odvodnje
	Cilj 2
Cilj 3

	
	M35
	Ostale mjere zaštite
	Ostale mjere za unaprjeđenje zaštite od poplava koje mogu uključivati programe ili pravila za osiguranje sredstava za obranu od poplava ili politike
	Cilj 1

	Pripravnost
	M41
	Prognoziranje i upozorenje na poplave
	Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje sustava za prognoziranje ili upozorenje
	Cilj 4

	
	M42
	Planiranje odziva na izvanredne događaje
	Planiranje aktivnosti u slučaju nepredvidljivih situacija, mjere za uspostavljanje ili poboljšanje planiranja odziva institucija u slučaju izvanrednog poplavnog događaja
	Cilj 3

	
	M43
	Javna svijest i pripravnost
	Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje javne svijesti ili pripravnosti na poplavne događaje
	Cilj 4

	
	M44
	Ostale mjere pripravnosti
	Ostale mjere za uspostavljanje ili poboljšanje pripravnosti na poplavne događaje u cilju smanjenja štetnih posljedica
	Cilj 3
Cilj 4

	Oporavak i revizija
	M51
	Individualni i društveni oporavak
	Čišćenje i aktivnosti obnove (građevine, infrastruktura, itd.); podrška vezana općenito za zdravlje i mentalno zdravlje, uključujući pomoć za suočavanje sa stresom; financijska pomoć u katastrofama (donacije, olakšice, primjerice vezane za porez), uključujući pravnu pomoć, pomoć vezana za nezaposlenost; privremeno ili trajno preseljenje; ostalo
	Cilj 4

	
	M52
	Oporavak okoliša
	Čišćenje i aktivnosti obnove (sa nekoliko pod-tema kao što su zaštita od plijesni, sigurnost vode iz bunara i osiguranje odlagališta opasnih materijala); renaturalizacija i revitalizacija prirodnih (plavnih) staništa-zona
	Cilj 4

	
	M53
	Ostale mjere oporavka
	Ostali elementi restauracije i revizija; naučene lekcije iz poplavnih događaja; osiguranje
	Cilj 4


	Ostalo
	M61
	Ostalo
	Ostalo
	-


Pri uspostavljanju pristupa odabiru mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH, bilo je potrebno razmotriti:
1. Principe Direktive o poplavama,
2. Primjere dobre prakse zemalja Evropske unije u prvom ciklusu izrade PURP,
3. Specifične potrebe i zahtjeve FBiH.
Kao „neupitne mjere“, mogu se izdvojiti dvije glavne grupe mjera: 
· Mjere koje se mogu smatrati osnovom upravljanja rizikom od poplava će se predložiti kao objedinjene mjere. Njihova implementacije će biti na nivou UoM ili BiH (nivo vodnog područja), a njihovo praćenje i napredak u implementaciji će se kontrolisati putem skupa specifičnih mjera koje su definisane za specifična područja. Primjer objedinjene mjere je uspostavljanje sistema ranog upozorenja, mjere za upravljanje i održavanje postojećih alata i objekata potrebnih za njihovo funkcionisanje. Bez ovog tipa mjera ne može se provesti efikasno, moderno upravljanje rizikom od poplava. 
· Mjere koje su usvojene kroz ICPDR i Savsku Komisiju i koje su uključene u njihove PURP. Predstavnici BiH su aktivno učestvovali u izradi ovih PURP. U okviru PURP za sliv rijeke Save identificirana su područja od zajedničkog interesa (AMI). Mjere iz tih planova koje se odnose na BiH će biti prenesene u odgovarajuće UoM, te automatski prenesene u Krovni izvještaj.
Pored neupitnih mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH, postoji nekoliko strateških dokumenata koji uspostavljaju niz ciljeva i mjera za površinske i podzemne vode u oblasti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od voda. Dokumenti koji su uzeti u obzir, te su analizirani sa ciljem predlaganja mjera za plan upravljanja rizikom od poplava su:
· Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010-2022),
· Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027).
Većina mjera predložena u ovim dokumentima je zasnovana na ciljevima za dostizanje dobrog statusa i ekološkog potencijala vodnih tijela, što se smatra transpozicijom ODV-a i posljedično usaglašavanjem sa ciljevima Direktive o poplavama.
Pored prethodno navedenih mjera, uzete su u obzir i mjere predložene u Projektu izrade mapa opasnosti i rizika od poplava i GAP analizi ovog projekta, zajedno sa finaliziranim i/ili planiranim mjerama od 2018. godine za koje su podaci prikupljeni od općina. 
Za potrebe definiranja prijedloga mjera korišteni su rezultati mapa opasnosti i mapa rizika od poplava (rasteri dubina, brzina i rizika) odnosno izvršena je detaljna analiza poplavljenih područja. Za svako  APSFR područje analizirane su zone (pozicije) potencijalno najvećeg rizika kako bi se predložile adekvatne mjere.   
	Podsliv
	Informacije 1. i 2. koraka implementacije Direktive o poplavama
	Informacije 3. koraka implementacije Direktive o poplavama

	
	Broj APSFR prema PPPR
	Broj APSFR bez izrađenih mapa opasnosti i rizika
	Broj analiziranih APSFR
	Broj APSFR sa predloženim mjerama
	Broj APSFR bez predloženih mjera

	Bosna
	41
	3
	38
	33
	5

	Una sa Koranom i Glinom
	11
	2
	9
	8
	1

	Neposredni sliv Save
	7
	3
	4
	1
	3

	Drina
	4
	0
	4
	3
	1

	Vrbas
	5
	2
	3
	2
	1

	Ukupno
	68
	10
	58
	47
	11


Nakon što se sprovedu sve analize i definišu sve mjere, konačna odluka za prioritizaciju mjera je uvijek kombinacija tehničkih, ekonomskih i pravnih elemenata koji se moraju uzeti u obzir. Preporuka je da se ekonomska procjena sprovede na strateškom nivou, kako bi se postigao najbolji omjer mjera prevencije, zaštite, pripravnosti i oporavka i revizije.
Prioritizacija je obavljena na osnovu dva odvojena pristupa, u zavisnosti od vrste predložene mjere. Predložene strukturne mjere upravljanja rizikom od poplava su prioritizovane kroz pristup odabira zasnovan na višekriterijumskoj analizi (MCA) u koju je bio uključen aspekt klimatskih promjena.
Korišteni pristup višekriterijumskoj analizi za prioritizaciju mjera je detaljno opisan u poglavlju 8, a sastoji se od sljedećih koraka:
1. Uspostavljanje konteksta odlučivanja.
2. Identifikacija opcija koje je potrebno procijeniti.
3. Identifikacija kriterija za procjenu opcija (mjere upravljanja rizikom od poplava).
4. 'Ocjenjivanje'. Procjena očekivanog učinka svake opcije u odnosu na kriterije.
5. 'Ponderisanje'. Dodjeljivanje pondera svakom kriteriju kako bi odražavali njihovu relativnu važnost za odlučivanje.
6. Kombinacija pondera i ocjena za svaku opciju kako bi se dobila ukupna vrijednost.
7. Ispitivanje rezultata.
Kriteriji koji su odabrani za ovaj pristup se mogu podijeliti na:
· Ekonomski (ekonomska učinkovitost mjere)
· Ekološki (okoliš)
· Društveni 
· Tehnički (tehnička robusnost).
Nestrukturne mjere upravljanja rizikom od poplava kao što su upravljanje zemljištem; sistemi predviđanja poplava i ranog upozorenja; mehanizmi pripravnosti i odgovora; imaju ograničen uticaj na okoliš i trebaju se aktivno razmatrati kao održive opcije i kao nezavisne ili komplementarne mjere (WMO 2006a). 
Za ovaj tip mjera, korišteni pristup za prioritizaciju je dizajniran na sljedeći način:
1. Uspostavljanje konteksta odluke
2. Identifikacija kriterija za procjenu nestrukturnih mjera upravljanja rizikom od poplava, koji su zasnovani na nekoliko kriterija:
· Geografski obuhvat (vodno područje, UoM ili APSFR),
· Važnost u odnosu na ostale mjere,
· Trošak implementacije,
· Uticaj na okoliš,
· Institucija nadležna za implementaciju.
3. Što se tiče značaja integracije nestrukturnih mjera, kriteriji prioritizacije se razmatra kako je prikazano u tabeli ispod.
Prioritizacijske klase za nestrukturne mjere:
	Prioritet
	Kriterij

	Vrlo visok
	Mjere predložene za nivo vodnog područja ili UoM.

	Visok
	Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR.
Troškovi implementacije su prihvatljivi kada se upoređuju sa alternativnom strukturnom mjerom.
Bez uticaja ili veoma ograničen uticaj na životnu sredinu..

	Nizak
	Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR.
Bez pravnog osnova za implementaciju mjere.
Veoma ograničen uticaj na životnu sredinu.

	Kritičan*
	Dodjeljuje se posebnim prioritetima.


Pregled ukupnog broja mjera definisanih ovim Planom prema pripadajućem cilju, tipu i aspektu upravljanja poplavim rizikom daje se kroz tabelu u nastavku.
	Aspekt upravljanja poplavnim rizikom
	Strukturne mjere
	Nestrukturne mjere
	Ukupan broj mjera
	Cilj

	Prevencija
	0
	43
	43
	Cilj 1

	Zaštita
	111
	1
	112
	Cilj 2

	Pripravnost
	0
	11
	11
	Cilj 4

	Oporavak i revizija
	0
	1
	1
	Cilj 4

	Ostalo
	0
	0
	0
	-

	Ukupno
	167
	


U poglavlju 8 je predstavljena metodologija za prioritizaciju strukturnih mjera koja je fokusirana na uticaj planiranih strukturnih mjera na okoliš i potencijal za smanjenje ili eliminaciju štetnih uticaja. Predložena metodologija temelji se na višekriterijskim analizama (MCA) i adekvatnom izboru kriterija. MCA osigurava da se odluke ne donose isključivo na ekonomskoj osnovi, dok istovremeno korištenje analize troškova i koristi osigurava da su mjere ekonomski opravdane. U postupku prioritizacije rađena je i analiza utjecaja mjera na okoliš. Određivanjem prioriteta procijenjen je obim uticaja planiranih mjera na okoliš, sa aspekta ublažavanja ili uklanjanje štetnih utjecaja. 
Prema predloženoj metodologiji ocjenjuju se društveni, ekonomski i okolišni kriteriji te održivost mjera. Društvene posljedice mjera ocjenjene su kroz smanjenje rizika za stanovništvo, njihovo moguće preseljenje i uticaj na kulturnu baštinu. Osim toga, ekonomski učinak mjera u APSFR razmatran je kroz stepen smanjenja ekonomskog rizika od poplava i omjer troškova i koristi. Pored okolišnih kriterija, uključen je i uticaj klimatskih promjena
Za mjere u svakom APSFR-u, kriteriji se boduju od 0 do 100, ovisno o njihovim uticajima. Za proračun MCA korištena je ocjena socijalne procjene, ocjena ekonomske procjene i procjene uticaja na okoliš. 
Definiran je još jedan kriterij bodovanja kako bi se mjere odredile po prioritetu i prema njihovoj uspješnosti.
· Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR viša od 80% APSFR-ova unutar UoM, mjera se klasifikuje kao mjera „Vrlo visokog“ prioriteta;
· Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 60% i 80% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje kao mjera „Visokog“ prioriteta;
· Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 40% i 60% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje kao mjera „Umjerenog“ prioriteta;
· Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR ispod 40% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje kao mjera „Niskog“ prioriteta;
· Ukoliko mjera unutar APSFR-a ima poseban prioritet, te mjere se klasifikuju kao „Kritične“, npr. mjere u prekograničnim područjima.
Detaljan pregled rezultata prioritizacije strukturnih mjera na nivou APSFR-a za vodno područje rijeke Save u FBiH dati su kroz Tabela 38.
U poglavlju 9 je opisan pristup integraciji uticaja klimatskih promjena na osnovu preporuka revidirane Strategije adaptacije na klimatske promjene ICPDR-a iz 2019. godine. Strategija adaptacije na klimatske promjene ICPDR-a pruža smjernice za integraciju mjera adaptacije na klimatske promjene u upravljanje rizikom od poplava. Postoji snažna preporuka da se upravljanje rizikom od poplava prilagodi potencijalnim klimatskim promjenama što je prije moguće, i to kada budu dostupni dovoljno pouzdani podaci, jer potpuna pouzdanost nikada neće biti postignuta. Ove preporuke su uključene u drugi PURP za sliv rijeke Dunav.
Prateći preporuke iz revidirane strategije ICPDR-a da se koriste održive opcije za procjenu vrijednosti adaptacije predloženih mjera na klimatske promjene, klasifikacija adaptacije na klimatske promjene u MCA (koja se koristi za prioritizaciju strukturnih mjera) je definisana na sljedeći način:
· Mjere vrlo visoke učinkovitosti: „Win-Win“ mjere (100). 
· Mjere visoke učinkovitosti: „No-regret“ mjere (75). 
· Mjere umjerene učinkovitosti: „Low-regret“ mjere (50). 
· Mjere niske učinkovitosti: „Kompromisne“ mjere (25). 
Sve mjere objedinjene u sažetku mjera okarakterizirane su kao „blaga, zelena ili siva“. Ovo je također u skladu sa revidiranom strategijom ICPDR-a u vezi ažuriranja kataloga mjera sa ciljem uključivanja procjene vrijednosti mjera adaptacije na klimatske promjene. 
· Mjere sive infrastrukture se odnose na objekte izgrađene od čvrstih materijala (barijere, nasipi, brane).
· Mjere zelene infrastrukture se odnose na prirodna rješenja, obično višenamjenska, i uključuju, ali nisu ograničena na zaštitu od poplava ili otpornost.
· Blage mjere se odnose na mapiranje opasnosti i rizika od poplava, sistem ranog upozorenja i promovisanje evakuacije sa ciljem zaštite ljudskih života. 
U poglavlju 10 je opisan sažetak predloženih mjera. Mjere su prikazane tabelarno i grupisane su prema geografskoj pokrivenosti učinka mjere, odnosno BiH, RBD, APFSR, UoM i „ostalo“. Također, za svaki APSFR je izrađen 'Opis APSFR' kroz koji su prikazani rezultati sva tri koraka implementacije Direktive o poplavama za to područje: PPPR, FHRM i PURP (Aneks 2).
Broj predloženih mjera, prioritet i uticaj klimatskih promjena je dat u tabeli u nastavku.
	Nivo
	Ukupan broj mjera
	KATEGORIJA PRIORITETA
	STEPEN ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMJENE

	
	
	Nizak
	Umjeren
	Visok
	Vrlo visok
	Kritičan
	Blaga
	Siva
	Zelena

	BiH
	19
	0
	0
	0
	0
	19
	19
	0
	0

	RBD
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	0

	UoM
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	0

	APFSR
	139*
	51
	19
	16
	25
	0
	0
	102
	37

	OSTALO
	5**
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0

	*  28 finaliziranih mjera za koje nije rađena prioritizacija. 
** 4  finalizirane mjere za koje nije rađena prioritizacija 


U poglavlju 11 je razvijen plan implementacije, monitoringa i revizije. Plan implementacije je izrađen za odabrane mjere za koje je izgledno da će se implementirati tokom roka važenja ovog Plana (2024-2029). 
U tabelama ispod dat je pregled svih predloženih mjera za implementaciju u okviru ovog Plana, kao i uloga AVP Save u njihovoj implementaciji.
	Geografska pokrivenost učinka mjera 
	Strukturne mjere predložene u okviru ovog Plana
	Nestrukturne neupitne mjere
	Ostale nestrukturne mjere

	
	Broj mjera 
	Procijenjeni troškovi (EURO)
	Broj mjera 
	Procijenjeni troškovi (EURO) 
	Broj mjera 
	Procijenjeni troškovi (EURO)

	RBD
	
	
	2
	1.030.000,00
	
	

	UoM 1
	
	
	
	
	2
	6.105.000,00

	Lokalni
	13+51*
	39.762.626,15+
4.298.397,70
	
	
	5
	260.000,00

	Ukupno
	64
	44.061.023,85
	2
	1.030.000,00
	7
	6.365.000,00

	Procijenjeni troškovi 19 nestrukturnih mjera (6.000.000,00 EUR) čija je geografska pokrivenost učinka BiH ne ulaze u procijenjene troškove ovog plana.
*strukturne mjere za koje je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju



	Učinak mjere 
	Broj i vrsta mjera 
	Procijenjeni troškovi (EURO)
	Izvor finansiranja 
	Institucije nadležne za provedbu mjera
	Uloga AVP Sava

	RBD
	1 nestrukturna
	15.000,00
	Sufinansiranje JU Vode Srpske, AVP Sava i Vlada BD
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (Agencija Sava, Vlada BD, JU Vode Srpske)
	Implementacija/ koordinacija

	RBD
	1 nestrukturna
	1.000.000,00
	Proračun Federacije BiH
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (Agencija Sava, Vlada BD, JU Vode Srpske)
	Implementacija/ koordinacija 

	UoM1
	1 nestrukturna
	6.000.000,00

	AVP Sava
	AVP Sava
	Implementacija

	UoM1
	1 nestrukturna
	105.000,00 
	Proračun Federacije BiH
	FMPVŠ/Nadležna kantonalna ministarstva
	Pomoć FMPVŠ-u u koordinaciji

	Lokalni
	12 strukturnih
	39.762.626,15 
	Kreditna sredstva 
	AVP Sava
	Implementacija/ koordinacija

	Lokalni
	27 strukturne
	2.414.397,70 
	AVP Sava
	AVP Sava
	Implementacija

	Lokalni
	24 strukturne
	1.884.000,00 
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Pomoć FMPVŠ-u u koordinaciji

	Lokalni
	3 nestrukturnih
	150.000,00
 
	AVP Sava
	AVP Sava 
	Implementacija

	Lokalni
	1 nestrukturna
	60.000,00 
	Proračun Federacije BiH
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MOFTER, FMPVŠ, Agencija Sava, MŠPV RS, JU Vode Srpske)
	Implementacija/koordinacija

	Lokalni
	1 nestrukturna
	50.000,00 
	Nadležno kantonalno ministarstvo
	Nadležno kantonalno ministarstvo
	Koordinacija

	Za 19 nestrukturnih mjera, čiji su procijenjeni troškovi 6.000.000,00 EUR i čija je geografska pokrivenost učinka BiH, koji ne ulaze u procijenjene troškove ovog plana, izvor financiranja su Međunarodne institucije -TEHNIČKA POMOĆ/GRANT, Implementacija je u nadležnosti Upravljačkog odbora/ Tijela za praćenje implementacije, a AVP Sava ima ulogu u Implementaciji/ koordinaciji.



Također, uspostavljena je koordinacija sa Planom upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH, u skladu sa odredbama člana 9. Direktive o poplavama: izrada prvih planova upravljanja rizicima od poplava i njihove kasnije revizije navedene u članovima 6. i 14. ove Direktive provodi se u koordinaciji sa revizijama planova upravljanja riječnim slivom predviđeni članom 13. stavom 7. ODV. 
Izvršena je analiza „indeksa rizika“ (RI) za sve APSFR. Svi APSFR koji su bili iznad prosječnog RI kvalifikovali su se za izuzeća od dostizanja okolišnih ciljeva. Tačnije, svi APSFR sa indeksom rizika većim od 5.22 (indeks rizika koji je viši od prosječnog indeksa zemlje) su „kvalifikovani za trenutnu implementaciju strukturnih mjera, ukoliko se pokažu neophodnim“ (trenutno postoji 21 takva APSFR područja). U 10 APSFR područja sa indeksom rizika višim od 3.8, a manjim od 5.22 (prosječni indeks rizika zemlje) se lako može opravdati implementacija strukturnih mjera. Dodatno, svi ostali APSFR u kojima postoje „znatno promijenjena vodna tijela ili umjetna vodna tijela“ također su kandidati za potencijalno potrebne strukturne mjere, ali samo uz takva promijenjena vodna tijela i nezavisno od relativne ocjene indeksa rizika. Za sve ostale APSFR, treba se izbjegavati implementaciju strukturnih mjera, a ukoliko to nije moguće, potrebno je detaljno opisati proceduru za izuzeće opisanu u članu 4. stav 7 ODV. 
Predstavljena su odvojena poglavlja koja opisuju koordinaciju sa drugim relevantnim PURP. 
Ovaj Plan obuhvata administrativno područje vodnog područja rijeke Save u FBiH i izrađen je u skladu sa zahtjevima Zakona o vodama Federacije BiH. Prilikom izrade ovog Plana i prijedloga mjera, načelo solidarnosti je uključeno u dostizanje svih pojedinačnih ciljeva. Neke mjere koje su predložene u ovom Planu prelaze liniju između entiteta, kao i državnu granicu. U ovom poglavlju su navedene mjere sa očekivanim učinkom na geografskom području BiH i riječnom slivu rijeke Save. Implementacija ovih mjera zahtijeva koordinaciju Agencije za vodno područje rijeke Save sa jedne strane i JU „Vode Srpske“ ili Brčko distrikta sa druge strane. Za mjere čiji je geografski uticaj BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ima koordinacijsku ulogu.
Sve mjere sa prekograničnim i međudržavnim uticajem, kao i geografskim uticajem na cijelu BiH i RBD su navedene u Krovnom izvještaju za BiH. U Krovnom izvještaju za BiH su sažeta ključna pitanja i mjere izdvojene iz svih pet planova upravljanja rizikom od poplava u BiH. 
Ovim Planom su analizirana dva međunarodna plana upravljanja rizikom od poplava: nacrt PURP za sliv Dunava ICPDR i PURP ISRBC za rijeku Savu.
Ažurirani Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv Dunava je izrađen 2021. godine. U njemu su navedeni ključni prioriteti za upravljanje rizikom od poplava u slivu Dunava do 2027. godine. Ažurirani PURP za sliv Dunava predstavlja instrument za koordinaciju implementacije Direktive o poplavama EU u slivu rijeke Dunav. U skladu sa članom 7. stav 2 Direktive o poplavama EU, ICPDR je dogovorio 6 ciljeva za Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv Dunava. 
Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save je izrađen 2019. godine sa ciljem uspostavljanja zajedničkih ciljeva upravljanja rizikom od poplava u skladu sa principima dugoročne održivosti, identifikacije nestrukturnih i strukturnih mjera u područjima od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava u slivu rijeke Save (AMI) i omogući stalni i koordinirani pristup upravljanju ovim rizicima na nivou cijelog sliva rijeke Save.
Kao ključni alat za podršku implementaciji Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH, a u skladu sa Direktivom o poplavama, Okvirnom direktivom o vodama i INSPIRE direktivom, izrađen je modul za upravljanje rizikom od poplava u obliku GIS baze podataka (Esri Geodatabase) koji služi za skladištenje podataka upravljanja rizikom od poplava. Nakon što su usuglašeni kodovi za UoM i APSFR za vodno područje rijeke Save u FBiH, baza podataka je popunjena sa relevantnim informacijama za predložene mjere. 
U poglavlju 12 su predstavljene aktivnosti vezane za proces informisanja javnosti i javnih konsultacija.
U poglavlju 13 su predstavljeni zaključci. 
U poglavlju 14 je izlistana korištena literatura i izvori podataka prilikom izrade Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH. 
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[bookmark: _Toc108528556][bookmark: _Toc137804148]UVOD I OSNOVNE INFORMACIJE
[bookmark: _Toc108528557][bookmark: _Toc137804149]Pregled
[bookmark: _Hlk108440901][bookmark: _Hlk132014741]Ovaj dokument predstavlja Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH).
U okviru projekta „Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu“, pored Krovnog izvještaja za BiH, izrađeno je 5 (pet) Planova upravljanja rizikom od poplava (PURP) za sve jedinice upravljanja (UoM) u Bosni i Hercegovini:
· Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (ovaj Plan),
· Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv (distrikt) rijeke Save u RS, 
· Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine,
· Plan upravljanja rizikom od poplava za oblasni riječni sliv (distrikt) rijeke Trebišnjice u RS,
· Plan upravljanja rizikom od poplava za Brčko distrikt u BiH.
Krovni izvještaj za BiH sumira ključna pitanja i ključne mjere predstavljene u okviru ovih pet planova, naglašavajući važnost saradnje i koordinacije za prekogranična područja koja se dijele sa susjednim zemljama, kao i za APSFR (engl. area with potentially significant flood risk)[footnoteRef:2] područja koja se dijele između različitih UoM. Mjere koje su sastavni dio Krovnog izvještaja za BiH, odnose se na:  [2:  Područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplava] 

· Oba vodna područja u BiH,
· Jedno vodno područje, bez obzira na administrativno ustrojstvo, koje i/ili ima:
· prekogranični utjecaj ili međudržavni značaj.
[bookmark: _Hlk132015827]Planom upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH su utvrđeni ciljevi u skladu s načelima dugoročne održivosti i predložene strukturne i nestrukturne mjere koje se odnose na lokalizirana područja visokog rizika od poplava ali i za vodno područje rijeke Save u FBiH u cjelini. 
Ovaj plan je pripremljen za period 2024-2029.
Struktura i sadržaj Plana su usklađeni sa Zakonom o vodama FBiH („Službene novine FBiH“, br. 70/06) i Uredbom o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine FBiH“, br. 26/09).
Ciljevi Plana navedeni su u poglavlju 6.
Vrste mjera definirane su u skladu s Katalogom mjera (poglavlje 7), a mogu se grupisati u dvije osnovne kategorije:
· Nestrukturne mjere upravljanja rizikom od poplava koje su uglavnom usmjerene na prevenciju i pripravnost, i
· Strukturne mjere upravljanja rizikom od poplava koje uglavnom čine mjere zaštite za područja sa značajnim rizikom od poplava a koje uključuju poboljšanje postojećih objekata za zaštitu i/ili prijedlog izgradnje novih objekata za zaštitu od poplava.
Mjere u okviru ovog Plana imaju različite prostorne obuhvate definirane u skladu sa Smjernicama za izvještavanje prema Direktivi o poplavama[footnoteRef:3]. [3:  Guidance for Reporting under the Flood Directive (2007/60/EC), Technical report, 2013] 

U skladu sa prostornim obuhvatom uticaja, mjere su predložene za različite nivoe:
· BiH 
· Slivno područje rijeke Save u BiH
· Jedinica upravljanja – vodno područje rijeke Save u FBiH
· APSFR
· Ostalo, kao što je vodno tijelo, dionica vodotoka itd.
[bookmark: _Hlk114127162]Važno je naglasiti da jedna mjera može vrijediti za nekoliko APFSR-ova, ali i obratno, više mjera se može primijeniti na jedan APFSR.
[bookmark: _Toc108528558][bookmark: _Toc137804150]Poplave i rizik od poplava na vodnom području rijeke Save u FBiH
[bookmark: _Toc108528559][bookmark: _Toc137804151][bookmark: _Hlk115955360][bookmark: _Hlk108519088]Poplave i uzroci njihovog nastanka
Poplave su prirodni događaj koji se može dogoditi u bilo koje vrijeme i na različitim lokacijama. Iako su uzroci poplava brojni, klimatološki uzroci kao što su kiša, topljenje snijega, topljenje leda te zajedničko djelovanje kiše i topljenja snijega i/ili leda, uglavnom daju najjače poplave u svakom smislu.
Poplave uzrokovane zajedničkim djelovanjem padavina, topljenja snijega i leda te kiše koja pada na snježni pokrivač mogu imati katastrofalne posljedice. Najčešće se javljaju u proljeće u krajevima gdje je tokom zime pala velika količina snijega koji se nije ni otopio ni sublimirao. Dolazak toplih struja s obilnim kišama može uzrokovati katastrofalne poplave. Hidrogrami takvih poplava obično traju mnogo duže od hidrograma poplava uzrokovanih samo kišom i često imaju veći broj pikova (ekstrema). 
Dva su dominantna tipa poplava na vodnom području rijeke Save u FBiH:
· Fluvijalne poplave, i
· Bujične poplave
Preliminarna procjena poplavnog rizika za vodno područje rijeke Save u FBiH navodi kao izvor poplava u većini općina obilne kišne padavine kratkog i dugog trajanja, topljenje snijega, a kao uzrok plavljenja izdvaja uglavnom neuređena korita rijeka, neadekvatan način odvodnje oborinskih voda, te nedovoljan obim izgrađenosti zaštitnih objekata koji bi spriječili plavljenje naseljenih područja i obradivog zemljišta.
Vremenom se značajno povećao rizik od poplava i uslijed nedostatka odgovarajućih mjera korištenja zemljišta na poplavnim područjima (tendencija izgradnje stambenih objekata, puteva i privrednih objekata u plavnim zonama). Ovakve promjene u namjeni korištenja zemljišta doprinose povećanju brzine prolaska valova velikih voda što se direktno odražava na povećanje rizika od poplava.
[bookmark: _Toc106957960][bookmark: _Toc106959144][bookmark: _Toc108528560][bookmark: _Toc137804152]Uticaji poplava
Rizik od poplava predstavlja kombinaciju vjerovatnoće nastanka poplavnih događaja različitih magnituda i stepena potencijalnog uticaja ili štete koja bi nastala od poplave.
Opasnost od poplava je potencijalna prijetnja koju poplave predstavljaju za stanovništvo, imovinu, privredu i kulturnu baštinu. 
Poplave mogu uzrokovati štetu ili gubitke na različite načine, uključujući:
· Uticaje na ljude i društvo, uključujući fizičke ozljede, bolesti, stres, pa čak i gubitak života,
· Oštećenje imovine, kao što su kuće i poslovni prostori,
· Oštećenje i prekid funkcija infrastrukture (poput vodosnabdijevanja ili cesta),
· Uticaji na okoliš (poput oštećenja ili onečišćenja staništa, korištenje zemljišta),
· Oštećenje kulturne baštine, kao što su spomenici i povijesne građevine. 
[bookmark: _Toc108528561][bookmark: _Toc137804153]Osnovne informacije
[bookmark: _Toc108528562][bookmark: _Toc137804154]Strateški i pravni okvir
Pravni okvir za upravljanje poplavnim rizikom u Federaciji BiH je regulisan setom pravnih akata koji se mogu podijeliti u dvije grupe. Prva grupa kojom se reguliše upravljanje rizikom od poplava i druga grupa pravnih akata koji se djelomično odnose na upravljanje rizikom od poplava.
[bookmark: _Toc108785795]Table 1. Zakonodavni okvir koji se odnosi na upravljanje rizikom od poplava u Federaciji BiH
	Pravni akti kojima se reguliše upravljanje rizikom od poplava 
	Pravni akti koji se djelomično odnose na upravljanje rizikom od poplava 

	Zakon o vodama („Službene novine FBiH“, br. 70/06)
	Pravilnik o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine FBiH“, br. 26/09 i 65/20)

	Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine FBiH“, br. 26/09)
	Pravilnik o načinu i uslovima ograničenog prava korištenja javnog vodnog dobra („Službene novine FBiH“, br.26/09)

	Federalni operativni plan odbrane od poplava (FOP) („Službene novine FBiH“, br. 97/15)
	Zakon o geološkim istraživanjima FBiH („Službene novine FBiH“, br. 9/10 i 14/10)


	Zakoni o vodama i planovi odbrane od poplava kantona (KOP)
	Zakon o zaštiti okoliša („Službene novine FBiH“, br. 15/21)

	Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10)
	Zakon o poljoprivredi („Službene novine FBiH“, br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13)

	Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10)
	Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine FBiH“, br. 52/09)

	
	Zakon o električnoj energiji u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 66/13, 94/15 i 54/19)

	
	Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 32/17)

	
	Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima, te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva FBiH („Službene novine FBiH“, br. 60/09 i 80/15)

	
	Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodoprivrednih odnosa („Službeni glasnik BiH”, br. 6/96- Međunarodni sporazumi)

	
	Sporazum sa Republikom Srbijom, te sa Republikom Crnom Gorom („Službeni glasnik BiH”, br. 14/08) o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa („Službeni glasnik BiH”, br. 8/11)


Zakon o vodama FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 70/06) je uspostavio pravni i institucionalni okvir upravljanja vodama sukladno zahtjevima politike i prava Evropske unije kroz transpoziciju zahtjeva Okvirne direktive o vodama (ODV)[footnoteRef:4]. Ovim zakonom su ustrojena pitanja korištenja voda, zaštite voda, zaštite od štetnog djelovanja voda. Zakonom je uređeno pitanje vodnog dobra, javnog vodnog dobra, vodnih objekata. Identificirane su pravne i druge institucije mjerodavne za pojedina pitanja upravljanja vodama i druga problematika koja se odnosi na vode u FBiH (čl. 1 ZoV FBiH).  [4:  Water Framework Directive 2000/60/EEC] 

Osnovna teritorijalna jedinica za upravljanje vodama je vodno područje i u svrhu upravljanja vodama na teritoriju Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH, utvrđena su dva vodna područja: vodno područje rijeke Save i vodno područje Jadranskog mora.
Vodno područje rijeke Save obuhvata dio međunarodnog riječnog bazena Dunava (dio međunarodnog podbazena Save) na teritoriju Bosne i Hercegovine odnosno Federacije BiH, a granice vodnih područja utvrđuje Vlada FBiH na prijedlog resornog ministarstva. 
Zakonom o vodama FBiH osnovane su i agencije za vode radi provođenja zadataka upravljanja vodama koji se ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga zakona stavljaju u njihovu nadležnost (čl. 152 ZoV FBiH). Dio provođenja zadataka upravljanja vodama koji se odnosi na vodotoke II kategorije je u nadležnosti kantona. 
Nadležnosti agencija za vode su propisane članovima 29, 91, 155. i 156. Zakona o vodama FBiH, te pored ostalog obuhvaćaju: Pripremu plana upravljanja vodama za pripadajuće vodno područje, organizaciju izrade tehničke dokumentacije za pojedina pitanja upravljanja vodama, pripremu planova za sprečavanje i smanjenje štetnih utjecaja prouzrokovanih poplavama, sušama, erozijom obalnog vodnog tijela i organizaciju implementacije tih planova.
[bookmark: _Ref132019640]Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizikom (Direktiva o poplavama)[footnoteRef:5] je stupila na snagu 2007. godine i kako bi se transponirali zahtjevi ove direktive, na osnovu člana 90. Zakona o vodama FBiH, Vlada FBiH je usvojila „Uredbu o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda“[footnoteRef:6]. Uredbom su uvedeni pojmovi, zahtjevi i procedure u segmentu upravljanja poplavnim rizikom, odnosno uspostavljen je okvir za procjenu upravljanja poplavnim rizicima sa ciljem smanjivanja posljedica štetnog djelovanja voda u Federaciji BiH za ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost. [5:  Directive on the assessment and management of flood risks (2007/60/EC)]  [6:  Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine FBiH“, br. 26/09)] 

Vlada FBiH je 2017. godine Parlamentu FBiH predložila izmjene Zakona o vodama (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama) gdje su također predložene izmjene kojima bi se dijelom transponirali zahtjevi Direktive o poplavama. Ovaj prijedlog je u parlamentarnoj proceduri.
Procedura izrade i usvajanja PURP propisana je Uredbom5 kao i usklađivanje planova upravljanja poplavnim rizikom sa planovima upravljanja vodama, informiranje i učešće javnosti, ažuriranje planova i druga pitanja vezana za vrstu i sadržaj planova zaštite od štetnog djelovanja voda.
U toku izrade preliminarne procjene rizika od poplava, mapa opasnosti od poplava i mapa rizika od poplava, kao i PUPR; Agencije za vode imaju obavezu uspostave i osiguranja koordinacije svih aktivnosti sa odgovarajućom nadležnom institucijom za izradu plana za isto vodno područje iz Republike Srpske, radi obezbjeđenja donošenja jedinstvenog plana upravljanja poplavnim rizikom za vodno područje u Bosni i Hercegovini (članak 15. Uredbe5).
Agencije za vode pripremaju Planove upravljanja poplavnim rizikom, a donosi ih Vlada Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva[footnoteRef:7]. [7:  Zakon o izmjenama i dopunama zakona o vodama 2017.] 

Zakon o vodama FBiH propisuje i izradu ključnih strateških i planskih dokumenata.
Poglavlje IV Zakona o vodama FBiH koje se odnosi na Upravljanje vodama, a obuhvata članove 21.- 43., propisuje osnovne principe upravljanje vodama kao i donošenje glavnih planskih dokumenata kako slijedi: Strategija upravljanje vodama FBiH i Planovi upravljanja vodama za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora. 
Politika upravljanja vodama utvrđuje se osnovnim planskim dokumentom - Strategijom upravljanja vodama Federacije BiH koja je usvojena za period 2010. - 2022. (usvojena 20. decembra 2011. godine).
Jedan od strateških ciljeva upravljanja vodama je i zaštita od štetnog djelovanja voda (zaštite od poplava), odnosno: Smanjenje rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama. Operativni ciljevi vezani uz ovaj strateški cilj su: (i) Rekonstrukcija i sanacija postojećih, te izgradnja i održavanje novih sistema zaštite sa ciljem povećanja stepena zaštite od poplava; (ii) Izrada i donošenje planova za zaštitu od štetnog djelovanja voda; (iii) Smanjenje erozije; (iv) Uspostavljanje Programa za borbu protiv suše; i (v) Prevencija i spremnost za slučaj katastrofe – rušenja ili prelivanja brana. Mjere su identifikovane za svaki operativni cilj. Neke od predloženih ne-strukturnih mjera za operativni cilj Izrada i donošenje planova za zaštitu od štetnog djelovanja voda su:
· Izrada preliminarne procjene poplavnog rizika, mapa opasnosti i mapa rizika od poplava, te izrada planova upravljanja poplavnim rizikom;
· Uspostavljanje baze podataka (u okviru formiranog informacionog sistema voda–ISV) i fleksibilnog sistema monitoringa, u cilju dostavljanja podataka o vodostajima, protocima i padavinama. Uspostavljanje modela prognoze protoka i upravljanja akumulacijama; Definisanje načina obavještavanja i uzbunjivanja;
· Koordiniranje rada specijalističkih službi (meteorološke, korisnika akumulacija, prostornih planera, službi za zaštitu i spašavanje ljudi), kao i jedinica lokalne samouprave, poljoprivrednika, ekologa, šumara, nevladinih organizacija, poduzetnika, građana i medija.
Važno je istaći i saradnju na razmjeni informacija značajnih za između ostalog održivu zaštitu od poplava kao i provedbu aktivnosti od zajedničkog interesa sa susjednim zemljama, a koja je definirana sljedećim sporazumima:
· [bookmark: _Hlk114740423]Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodoprivrednih odnosa potpisan je 11. jula 1996. godine[footnoteRef:8]. Odredbe ovog sporazuma odnose se na sve vodnogospodarske  aktivnosti, mjere i radove na vodotocima koji čine zajedničku državnu granicu između BiH i Hrvatske. [8:  Sporazum („Službeni glasnik BiH”, br. 6/96- Međunarodni sporazumi)] 

· Bosna i Hercegovina je također potpisala sporazum sa Republikom Srbijom, te sa Republikom Crnom Gorom[footnoteRef:9] o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa[footnoteRef:10]. U skladu sa članom 1. navedenih sporazuma, ugovorne strane su se obavezale na razmjeni znanstvenih i tehničkih podataka, kao i drugih dokumenata od značaja za zaštitu od katastrofa. [9:  Odluka o ratifikaciji („Službeni glasnik BiH”, br. 14/08)]  [10:  Odluka o ratifikaciji („Službeni glasnik BiH”, br. 8/11)] 

Vlada Federacije BiH na 331. sjednici, održanoj 15.09.2022. godine, donijela je Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027). Odluka o donošenju Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027) objavljena je u ˝Službenim novinama Federacije BiH˝, broj 75/22. Uredbom[footnoteRef:11] (čl. 13) se zahtijeva usklađivanje ovog Plana (PURP) sa planom upravljanja vodama, pa su ciljevi i mjere Plana upravljanja vodnim područjem rijeke Save u FBiH uzeti u obzir pri izradi ovog Plana.  [11:  Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine FBiH“, br. 26/09)] 

Razmatrani su i strateški i planski dokumenti drugih sektora (prostorno planiranje, energetika, okoliš) koji su vezani za upravljanje rizikom od poplava. Detaljan opis zakonske legislative i relevantnih strateških dokumenata se nalazi u pozadinskom izvještaju za zadatak 1 (Aneks 1). U ovom Planu je dat samo kratki prikaz (poglavlje 1.3.4). Ključni strateški dokumenti koji se odnose na upravljanje rizikom od poplava, a koje treba uzeti u razmatranje su:
· Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010-2022),
· Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH (2022-2027),
· Okvirna energetska strategija BiH do 2035. godine[footnoteRef:12], [12:  Odluka o usvajanju okvirne energetske strategije BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 70/18)] 

· Strategija razvoja FBiH (2021-2027),
· Nacrt Prostornog plana Federacije BiH (2008-2028),
· Studija o usklađivanju upravljanja šumama i vodama u FBiH (juli 2011),
· Strategija zaštite okoliša FBiH 2022-2032, u okviru kojeg je sadržan i segment upravljanja vodama.
[bookmark: _Toc108528563][bookmark: _Toc137804155]Nadležne institucije
Institucionalni okvir za upravljanje vodama, uključujući upravljanje rizikom od poplava u BiH je kompleksan. U skladu sa Ustavom BiH i ustavima FBiH i RS, kao i Arbitražnom odlukom BD, upravljanje vodama (tj. razvoj, zaštita, korištenje, zaštita od štetnih djelovanja voda) je u nadležnosti entiteta i BD. Usvajanjem Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine[footnoteRef:13] u martu 2003. godine, propisana je nadležnost Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) za oblast zaštite okoliša i prirodnih resursa u međunarodnim odnosima na državnom nivou. [13:  Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave u BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17)] 

Međunarodna koordinacija
Član 156. Stav 13. Zakona o vodama FBiH, propisuje koordinaciju aktivnosti na izradi i provođenju planova upravljanja vodama sa nadležnim tijelima za područje međunarodnog sliva rijeke Save kao obavezu agencije za vode. Obzirom da su po članu 25. Stav 5. alineja 2, Zakona o vodama FBiH ciljevi u vezi sa uređenjem voda i zaštite od štetnog djelovanja voda obavezni sastavni dio plana upravljanja vodama, a u svrhu dostizanja ovih ciljeva provode se planovi Upravljanja poplavnim rizikom i planovi aktivne odbrane od poplava sukladno članu 2. Uredbe, proizlazi da je obaveza koordinacije sadržana u postojećim propisima. 
Pored toga, po osnovu Memoranduma o razumijevanju koji je dogovoren i potpisan između entiteta, za potrebe izvještavanja prema Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava ICPDR, BiH kao članica komisije učestvuje u radu radnih grupa Komisije i redovno izvještava o stanju i usvojenim dokumentima u sektoru voda. Međunarodni Okvirni sporazum o slivu rijeke Save predstavlja temelj za prekograničnu saradnju vlada i institucija na održivom razvoju regije kroz prekograničnu saradnju u oblasti voda. Protokol o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum ističe važnost uspostave koordiniranih mjera, radova i aktivnosti usmjerenih na smanjivanje rizika od poplava na razini sliva te provedbe tih aktivnosti u skladu s načelom o nenanošenju štete. U svrhu ostvarivanja ciljeva Protokola, temeljem člana 4. istoga, Stranke su preuzele obavezu surađivati između ostalog na razmjeni informacija značajnih za održivu zaštitu od poplava kao i provedbi svih mjera i aktivnosti od zajedničkog interesa koje potječu iz planskih dokumenata ili aktivnosti.
Nadležne institucije entiteta i BD BiH će izrađene planove upravljanja rizicima od poplava za pripadajuća vodna područja dostaviti nadležnim međunarodnim tijelima za područja međunarodnih slivova kao i nadležnim institucijama zemalja u toku faze konsultacija.
Koordinacija na nivou BiH
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (MVTEO) je nadležno za obavljanje poslova i zadataka koji su u nadležnosti BiH, a koji se odnose na definisanje politika, osnovnih principa, koordinaciju djelatnosti i usklađivanje planova entitetskih organa vlasti i institucija na međunarodnom planu u područjima zaštite okoline, razvoja i korištenja prirodnih resursa.
Entitetski nivo
[bookmark: _Ref112847160]Na nivou FBiH, ministarstva su uspostavljena u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave[footnoteRef:14]. U FBiH, nadležnost upravljanja vodama je podijeljena između FBiH i kantona. [14:  Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine FBIH“, br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 80/10 i 48/11)] 

Na shemi u nastavku dat je prikaz institucija relevantnih za upravljanje rizikom od poplava na razini BiH i FBiH, ali također, uključujući Vladu RS i BD-a budući da mogu imati ulogu u provedbi mjera odabranih u okviru ovog plana.
Na shemi u nastavku dat je prikaz institucija relevantnih za upravljanje rizikom od poplava na razini BiH i FBiH, ali također, uključujući Vladu RS i BD-a budući da se u provedbi mjera odabranih u okviru ovog Plana zahtijeva i koordinacija i saradnja entitetskih institucija. 
[image: ]
[bookmark: _Ref108519848][bookmark: _Toc108785953][bookmark: _Toc137804216]Slika 1. Šema institucija relevantnih za upravljanje rizicima od poplava u BiH 
Slika 1 služi kao ilustracija i ne odražava nužno hijerarhiju prikazanih institucija.
Institucije koje su neposredno vezane za provođenje zadataka upravljanja vodama u FBiH na vodnom području rijeke Save su:
· Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
· Agencija za vodno područje rijeke Save (Sarajevo);
· [bookmark: _Toc222893456][bookmark: _Toc223268661]Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ); 
· Nadležna kantonalna ministarstva za vodoprivredu.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
Član 19. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave[footnoteRef:15] propisuje nadležnosti ovog Ministarstva u okviru kojih ono vrši upravne, stručne i druge poslove iz nadležnosti FBiH koji se između ostalog odnose na: zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta, uzgoj, zaštitu, uređivanje i unapređivanje šuma, vodene izvore, planove, osnovne i bilanse voda; zahvatanje i korištenje voda; osiguranje voda za potrebe vodosnabdijevanja stanovništva i industrije i druge poslove utvrđene zakonom.  [15:  Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine FBiH“, br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 80/10 i 48/11)] 

U skladu sa članom 179. Zakona o vodama FBiH, Federalno ministarstvo vrši upravni nadzor nad provedbom istog i propisa donesenih na temelju ovoga zakona, kao i upravni nadzor nad radom agencija za vode u obavljanju poslova koji su Zakonom o vodama FBiH dati u mjerodavnost agencija za vode. Na osnovu člana 16. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda[footnoteRef:16] Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva predlaže Vladi donošenje Plana upravljanja poplavnim rizikom. Članom 27. Uredbe propisane se nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u provođenju mjera aktivne odbrane od poplava iz nadležnosti Federacije BiH.  [16:  Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda („Službene novine FBiH“, br. 26/09)] 

Agencija za vodno područje rijeke Save 
[bookmark: _Hlk112832435]Kao što je već rečeno, Zakonom o vodama FBiH osnovane su i agencije za vode radi provođenja zadataka upravljanja vodama koji se ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga zakona stavljaju u njihovu nadležnost (čl. 152 ZoV FBiH). 
Nadležnosti navedenih agencija su propisane članovima 29, 91, 155 i 156 Zakona o vodama FBiH, te pored ostalog obuhvataju:
· Organizaciju, prikupljanje, upravljanje i distribuciju podataka o vodnim resursima u skladu sa zakonskim odredbama, uključujući i uspostavu i održavanje Informacionog sistema voda (ISV);
· Organizaciju hidrološkog monitoringa i monitoringa kvaliteta voda, monitoringa ekološkog stanja površinskih voda, te monitoringa podzemnih voda, pripremu izvještaja o stanju voda i predlaganje potrebnih mjera;
· Pripremu plana upravljanja vodama za pripadajuće vodno područje, organizaciju izrade tehničke dokumentacije za pojedina pitanja upravljanja vodama, te obavljanje drugih poslova koji se odnose na upravljanje vodama, u skladu sa Zakonom;
· Pripremu planova za sprečavanje i smanjenje štetnih uticaja prouzrokovanih poplavama, sušama, erozijom obalnog vodnog tijela i organizaciju implementacije tih planova;
· Uspostavlja sistem za praćenje i prognozu vanrednih hidroloških stanja na pripadajućem vodnom području i osigurava pravovremeno obavještavanje stanovništva na ugroženim područjima;
· Preliminarne procjene rizika od poplava, mape opasnosti od poplava i mape poplavnog rizika i planove upravljanja poplavnim rizikom, u skladu sa odredbama Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda, pripremaju agencije za vode, svaka za vodno područje iz svoje nadležnosti;
· Agencije kao pravna lica za upravljanje vodama su osnovni nosioci i organizatori provođenja mjera aktivne odbrane od poplava i leda iz Federalnog operativnog plana odbrane od poplava;
· Učešće u pripremi politike sektora voda i legislative koja se odnosi na vode;
· Upravlja javnim vodnim dobrom u vlasništvu Federacije za sve površinske vode I. kategorije;
· Prema odluci Federalnog ministarstva provodi aktivnosti vezane za implementaciju projekata koje finansiraju međunarodne institucije, odnosno koji se finansiraju iz budžeta Federacije.
Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) 
Federalni hidrometeorološki zavod vrši stručne i druge poslove iz nadležnosti FBiH, u skladu sa Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave[footnoteRef:17]. [17:  Zakon o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave („Službene novine FBIH“, br. 58/02, 19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06, 80/10 i 48/11)] 

Osnovne programske aktivnosti iz oblasti voda su razvoj i obavljanje meteorološke, hidrološke i seizmološke djelatnosti; istraživanje kvaliteta okoliša (zraka, vode i tla) i seizmoloških procesa; prikupljanje, obrađivanje i objavljivanje podataka iz djelokruga od interesa za FBiH, kao i vršenje drugih poslova u oblasti meteorologije, hidrologije, kvaliteta okoliša i seizmologije.
Federalni hidrometeorološki zavod provodi redovna praćenja stanja vodostaja korištenjem letvi, limnigrafa i automatskih stanica koje su u vlasništvu FHMZ-a. Svi podaci sa automatskih stanica se prosljeđuju Informacionom sistemu voda nadležne Agencije za vodno područje.
Sa ciljem osiguravanja mjera aktivne kontrole poplavnog rizika, Federalni hidrometeorološki zavod obavlja sljedeće poslove:
· Redovno praćenje hidroloških i meteoroloških podataka,
· Izrada izvještaja o količini, vrsti i intenzitetu padavina u područjima pogođenim padavinama,
· Izrada prognoza intenziteta i količine padavina, vremena, itd,
· Redovno dostavljanje podataka o vodostajima koji su prikupljeni putem mjernih stanica i stanju snježnog pokrivača nadležnim Agencijama za vodna područja
· Dostavljanje hidroloških i meteoroloških podataka nadležnim Agencijama za vodna područja svaka četiri sata ili češće, po potrebi.
Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ)
Upravne, stručne i druge poslove u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Federacije vrši Federalna uprava civilne zaštite kao samostalna federalna uprava. 
Federalni štab civilne zaštite ima ovlasti koje su utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća[footnoteRef:18], Uredbom o Federalnom štabu civilne zaštite[footnoteRef:19] i Pravilnikom o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite[footnoteRef:20]. [18:  Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10)]  [19:  Uredba o Federalnom štabu civilne zaštite („Službene novine FBiH“, br. 54/03, 38/06, 74/07 i 63/11)]  [20:  Pravilnik o načinu rada i funkcioniranja štabova i povjerenika civilne zaštite („Službene novine FBiH“, br. 77/06, 5/07 i 32/14)] 

Kada nadležni organ u FBiH, kantonu ili općini proglasi stanje prirodne ili druge nesreće na određenom području, štab civilne zaštite FBiH, kantona ili općine se aktivira na upravljanju aktivnostima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području koje je podložno poplavama. Štab civilne zaštite će se također aktivirati u slučaju da postoji neposredna opasnost od poplava za ljude i materijalna dobra. 
Na zahtjev Glavnog rukovodioca odbrane od poplava, tj. kada se proglase aktivne mjere odbrane od poplava, kantonalne i općinske uprave civilne zaštite i njihovi materijalni resursi se uključuju u implementaciju mjera odbrane od poplava na vodnim objektima u vlasništvu FBiH.
Član 149. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća[footnoteRef:21] propisuje uspostavljanje operativnih centara civilne zaštite u sklopu federalne, kantonalnih i općinskih/gradskih uprava civilne zaštite. Drugi stav ovog člana propisuje obavezu operativnih centara da vrše osmatranje, otkrivanje i praćenje opasnosti od prirodnih i drugih nesreća, te da pravovremeno izvještavaju nadležne organe i uzbunjuju stanovništvo o predstojećoj ili nastaloj opasnosti. [21:  Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH”, br. 39/03, 22/06 i 43/10)] 

Pozadinski izvještaj pripremljen u okviru Zadatka 1 Projekta, koje sadrži sve detalje o cjelokupnom institucionalnom okviru, nalazi se u Aneksu 1.
[bookmark: _Toc106957965][bookmark: _Toc106959149][bookmark: _Toc108528564][bookmark: _Toc137804156][bookmark: _Hlk108527973]Relevantni projekti upravljanja rizikom od poplava
U skladu sa Direktivom o poplavama izrađeni su Planovi upravljanja rizicima od poplava za slivno područje rijeke Dunav i Plan upravljanja rizikom od poplava za slivno područje rijeke Save i kao takvi smatraju se najrelevantnijim u regionu.
· Dunavski PURP predstavlja nekoliko prekretnica u radu ICPDR-a ka održivom upravljanju rizicima od poplava. Obrađuje sve aspekte upravljanja rizikom od poplava sa fokusom na prevenciju, zaštitu i pripravnost, a uključuje i mjere za postizanje postavljenih ciljeva te poziva na solidarnost među svim ugovornim stranama ICPDR-a.
· Savski PURP uspio je usko uskladiti zahtjeve Direktive EU o poplavama i Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum za sliv rijeke Save (FASRB) i riješiti sva značajna pitanja upravljanja rizikom od poplava na nivou cijelog sliva. Postavljeni su ciljevi upravljanja rizikom od poplava na nivou sliva, utvrđena su područja od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava, a definisane su i zajedničke mjere za sliv rijeke Save.
[image: ]
[bookmark: _Toc108785954][bookmark: _Toc137804217]Slika 2. Vremenski okvir provođenja PURP za Dunav i PURP za Savu
[bookmark: _Toc106957967][bookmark: _Toc106959151][bookmark: _Toc106957968][bookmark: _Toc106959152][bookmark: _Toc106957969][bookmark: _Toc106959153][bookmark: _Toc108528565][bookmark: _Toc137804157]Ostale vezane politike i planovi
Postoji nekoliko strateških dokumenata drugih sektora koji se odnose na upravljanje rizikom od poplava u FBiH i utječu na izradu ovog plana. Ovi dokumenti su analizirani u okviru Pozadinskog izvještaja pripremljenog u okviru Zadatka 1 Projekta. U Planu je dat kratki prikaz kako slijedi. 
Okvirna energetska strategija BiH do 2035. godine
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, usvojilo je 29. avgusta 2018. godine Okvirnu energetsku strategiju BiH do 2035. godine[footnoteRef:22]. Dugoročna vizija energetskog sektora u BiH prema ovoj Strategiji je stvaranje konkurentnog i dugoročno održivog energetskog sistema. Sa namjerom postizanja navedene vizije identifikovano je pet ključnih prioriteta i sa tim povezana područja: efikasno korištenje resursa, sigurna i pristupačna energija, efikasno korištenje energije, energetska tranzicija i odgovornost prema okolišu, te razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira. [22:  Odluka o usvajanju okvirne energetske strategije BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 70/18)] 

Strategija navodi da buduća snažnija orijentacija prema čišćoj energiji, koja se danas pretežno zasniva na hidroenergetskim potencijalima, zahtijeva dobro upravljanje prirodnim resursima. To uključuje identifikovanje i mapiranje prirodnih resursa i kapaciteta u svim segmentima obnovljivih izvora energije, te procjenu mogućnosti iskorištavanja, imajući u vidu održivost i uticaj na okoliš, ali i dugoročne ciljeve dekarbonizacije.
Identifikacija i mapiranje prirodnih resursa i kapaciteta, a naročito kada je u pitanju iskorištenje hidroenergetskog potencijala, usko je vezano kako sa značajnim utjecajem na hidromorfološke promjene (ODV) tako i sa mjerama koje mogu smanjiti rizik od poplava (Direktiva o poplavama).
Strategija razvoja FBiH (2021-2027) koja je izrađena po osnovu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH[footnoteRef:23], usvojena je od strane Vlade FBiH 18.02.2021. godine[footnoteRef:24]. U svrhu definisanja razvojnih prioriteta ove Strategije, prikupljeni su i analizirani svi dostupni važeći strateški dokumenti sa nivoa BiH, FBiH, kantona, te sektorski planski dokumenti u okviru EU IPA, strateške odrednice Evropske unije, regionalni strateški dokumenti, preporuke EU, Agenda UN o ciljevima održivog razvoja 2030. Pod Strateškim ciljem 3. Resursno efikasan i održiv razvoj - Prioritet 3.1 Unaprijediti zaštitu o korištenje prirodnih resursa definirane su između ostalih sljedeće mjere: [23:  Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH („Službene novine FBiH“, br. 32/17)]  [24:  https://fbihvlada.gov.ba/bs/256-sjednica-vlade-fbih  ] 

· 3.1.2. Unapređivati postojeći pravni i institucionalni okvir koji reguliše oblast okoliša i komunalne infrastrukture u kojoj je obrazloženo da je potrebno vršiti dalje usaglašavanje zakonodavstva o okolišu sa zakonodavstvom EU, kao i vertikalno i horizontalno usklađivanje u Federaciji BiH; i
· 3.1.4. Osiguravati održivo korištenje zemljišnih i vodnih resursa u kojoj je obrazloženo da je potrebno osigurati proaktivnu ulogu FMPVŠ usmjerenu prema ostalim nadležnim ministarstvima i institucijama, ali i zainteresiranim donatorima, kao i internacionalnim programima pomoći u smislu osiguranja dodatnih sredstava za vrlo ambiciozne projekte integralnog upravljanja vodama i ispunjenje preuzetih obaveza u ovoj oblasti.
Prostorni plan Federacije BiH
Prostorni plan FBiH izrađen je u periodu od 2009. do 2011. godine za planski period od 20 godina, tj. za period od 2008. do 2028. godine, na inicijativu Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Na osnovu rezultata analiza i procjena prostorne situacije i prostornog planiranja, mogućih pravaca razvoja, Studije ranjivosti prostora i smjernica za izradu Prostornog plana, razrađena je osnovna koncepcija prostornog razvoja. U skladu sa Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja[footnoteRef:25], postupak pripreme i izrade Prostornog plana sastoji se od dvije glavne faze: [25:  Uredba o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja („Službene novine FBiH“, br. 63/04 i 50/07)] 

1. Priprema i izrada Prostorne osnove,
2. Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Prostornog plana.
Prema ovoj uredbi, Prostorna osnova obuhvata:
· pregled postojećeg stanja i problema u prostoru i uređenju prostora; njegovu analizu i ocjenu mogućnosti daljeg razvoja,
· opće ciljeve prostornog razvoja,
· specifične ciljeve prostornog razvoja,
· izradu osnovne koncepcije prostornog razvoja, odnosno smjernice planiranog prostornog razvoja, koje obavezno sadrže načela, ciljeve prostornog razvoja i planska opredjeljenja, temeljena na zakonskim odredbama, relevantnim dokumentima Ujedinjenih naroda, Vijeća Evrope, Evropske unije i dr.,
· izradu studije ranjivosti prostora.
Studiju prostorne ranjivosti za Federaciju BiH je izradio Institut za hidrotehniku 2008. godine. U svrhu pristupa strukturiranim podacima neophodnim za izradu studije, prostornu analizu i prezentaciju rezultata, dizajnirana je i izgrađena prostorna georeferencirana baza podataka, temeljena na ArcGIS platformi Geografskog informacionog sistema. Prostorna, georeferencirana baza podataka je omogućila integraciju svih prikupljenih podataka i rezultata studije u postojeće informacione sisteme. Prezentacija i mobilnost je slijedila primjere najbolje prakse u ovom području.
Zadnja aktivnost vezana za usvajanje Prostornog plana FBiH jeste usvajanje Nacrta Prostornog plana FBiH od strane Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na 32. redovnoj sjednici održanoj 9.7.2014. godine. Dom naroda Parlamenta FBiH nije razmatrao nacrt Prostornog plana FBiH.
U skladu sa članom 115. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH[footnoteRef:26], do usvajanja nacrta Prostornog plana FBiH, primjenjivat će se Prostorni plan Bosne i Hercegovine koje je izrađen za period 1981-2000. godine u dijelu koji nije u suprotnosti sa Ustavom Federacije BiH. [26:  Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10)] 

Studija o usklađivanju upravljanja šumama i vodama u FBiH 
U periodu od 2010. do 2011. godine, Institut za hidrotehniku iz Sarajeva bio je angažovan na izradi „Studije o usklađivanju upravljanja šumama i vodama u FBiH“ za Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Konačni izvještaj i sažetak studije izrađeni su u julu 2011. godine, nakon javne rasprave.
Ova studija sadrži rezultate svih analiza, principa i strateških ciljeva usklađivanja upravljanja šumama i vodama u FBiH, kao i preporuke za poboljšanje međusektorske usklađenosti upravljanja šumama i vodama.
U okviru ove studije izrađen je Akcioni plan za provođenje aktivnosti predloženih u kontekstu poboljšanja usklađenosti upravljanja šumama i vodama. Specifični cilj (pod brojem 1.1.) definisan u ovom Akcionom planu odnosi se na usklađivanje planskih dokumenata, tj. na planove upravljanje šumama i upravljanja riječnim slivovima. Aktivnost 1.1.1. u sklopu ovog specifičnog cilja definiše razvoj programa za usklađivanje ovih planskih dokumenata koji će uključivati ​​programe pošumljavanja koji se odnose na njihov uticaj na kvalitet i količinu vodnih resursa, smanjenje poplava, promovisanje obnove degradiranih šuma i integrisanje mjera zaštite šuma i voda kroz planske dokumente.
Fokus ove studije bio je na analizi usklađenosti osnova upravljanja šumama i vodama sa prijedlogom elemenata u kontekstu usklađenosti planskih dokumenata.
Federalna strategija zaštite okoliša FBiH (2022-2032)
Obaveza izrade Federalne strategije zaštite okoliša propisana je članom 44. Zakona o zaštiti okoliša Federacije BiH. Federalna strategija zaštite okoliša FBiH za planski period 2022-2032 usvojena je na sjednici Vlade Federacije BiH održanoj 25.08.2022. godine. U skladu sa Zakonom, Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti zaštite okoliša u Federaciji BiH, način njihova ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje. Poglavlje 4. Upravljanje vodama, kao jedne od sedam tematskih oblasti Strategije, daje osvrt na polazno stanje i ključne izazove u ovom sektoru. U okviru Strateškog cilja 1: Zaštititi kvalitet vode i osigurati raspoloživost vodnih resursa i njihovu održivost definiran je Prioritet 1.4 pod kojim se navodi da će se smanjenje rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama uspostavom održivog sistema upravljanja poplavnim rizikom i prilagođavanje na klimatske promjene postići realizacijom ciljeva Plana upravljanja rizicima od poplava, kvalitetnim analizama i pouzdanim procjenama u svrhu donošenja odluka u sistemu zaštite od poplava, te programiranjem i provođenjem mjera prilagođavanja na klimatske promjene u skladu sa izrađenim i usvojenim planskim dokumentima. Mjera 1.4.1 definirana u okviru ovog prioriteta se odnosi na Izradu i realizaciju Planova upravljanja rizicima od poplava na vodnim područjima u FBiH, a definirana ciljna vrijednost za ovaj prioritet je: Dostignuti su svi ciljevi u okviru Planova upravljanja rizicima od poplava utvrđeni u prvom i drugom planskom ciklusu (2024‒2029) i (2030‒2035).

[bookmark: _Toc108528566][bookmark: _Toc137804158][bookmark: _Hlk109633552][bookmark: _Toc86835482][bookmark: _Toc86752128][bookmark: _Ref99698977]UPRAVLJANJE RIZIKOM OD POPLAVA
[bookmark: _Toc108528567][bookmark: _Toc137804159]Pregled
[bookmark: _Hlk109028838]Strategija upravljanja vodama Federacije BiH (2010-2022) kao osnovni dugoročni strateški dokument kojim se utvrđuje vizija, misija, ciljevi i zadaće politike upravljanja vodama u FBiH usvojena je od strane Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 5. Izvanrednoj sjednici, održanoj 20.12.2011. godine. 
Za segment zaštite od voda, kao strateški cilj izdvojeno je smanjenje rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama kojem su pridruženi operativni ciljevi koji se između ostalog odnose i na samu izradu i donošenje planova za zaštitu od štetnog djelovanja voda. Najveći udio potrebnih ulaganja za dostizanje ovog strateškog cilja se odnosi na realizaciju strukturalnih mjera, odnosno na obnovu i sanaciju postojećih, te izgradnju i održavanje novih sistema zaštitnih vodnih objekata u cilju povećanja sigurnosti odbrane od poplava.
Strukturne mjere za odbranu od poplava su skupe investicije. To su građevinske mjere tehničke prirode i uključuju na primjer izgradnju nasipa ili retenzionih bazena. Implementacijom ovih mjera izravno se mijenjaju hidrološki i geomorfološki procesi unutar riječnih slivova i poplavnih područja, kao i struktura cjelokupnih riječnih ekosustava. 
Direktiva o procjeni i upravljanju poplavnim rizikom 2007/60/EC (Direktiva o poplavama), koja je najvećim dijelom transponirana u zakonodavstvo FBiH, stavlja naglasak na nestrukturne mjere koje uključuju širok raspon administrativnih i netehničkih mjera (prevencija i pripravnosti).
[bookmark: _Ref106091430][bookmark: _Toc108528568][bookmark: _Toc137804160][bookmark: _Hlk116037175]Definiranje ciljeva upravljanja rizikom od poplava 
Ciljevi upravljanja rizikom od poplava trebaju biti oslonjeni na načela upostavljena kroz zakonski okvir i strateške dokumente u FBiH. Tokom procesa definiranja ciljeva za upravljanje rizikom od poplava, razmatrani su također i FRMP za Savu i Dunav.
U ciljevima upravljanja vodama definiranim u Zakonu o vodama FBiH (čl. 22) se između ostalog naglašava i „umanjenje šteta prouzrokovanih raznim štetnim djelovanjem voda“.
Strategijom upravljanja vodama FBiH je postavljen strateški cilj „Smanjenje rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama“. 
Potrebno je istaći i Federalnu strategiju zaštite okoliša (2022-2032) koja je također prepoznala važnost ove oblasti i u skladu s tim unutar strateškog cilja 1 izdvojila prioritet - Smanjenje rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama uspostavom održivog sistema upravljanja poplavnim rizikom i prilagođavanja klimatskim promjenama.
Pregledom zahtjeva svih relevantnih strateških dokumenata kao i zakonskog okvira FBiH, a ujedno imajući fokus na učinkovitom upravljanju poplavnim rizicima, kroz ovaj Plan usvojena su 4 cilja upravljanja rizikom od poplava:
1. Izbjegavanje novih rizika od poplava,
2. Smanjenje postojećih rizika od poplava za vrijeme i nakon poplava,
3. Jačanje otpornosti, 
4. Jačanje svijesti o rizicima od poplava. 
Prilikom provođenja svih mjera i ispunjavanja ciljeva PURP potrebno je pridržavati se principa solidarnosti. Odnosno, potiče se pravična podjela odgovornosti kad se o mjerama u pogledu upravljanja poplavnim rizicima duž vodotoka odlučuje zajednički za zajedničko dobro. 
Definirani ciljevi promovišu i trebaju osigurati zaštitu zdravlja, okoliša, kulturne baštine, privrednih i društveno važnih aktivnosti. Kako bi se mogao pratiti napredak u implementaciji ovog Plana, ciljevi moraju biti mjerljivi u najvećoj mogućoj mjeri. Dakle, potrebno je odabrati efikasan način povezivanja mjera sa ciljevima, koji osigurava praćenje napretka dostizanja ciljeva u implementaciji Plana.
Prema preporukama Direktive o poplavama, svaka predložena mjera koja proizlazi iz definiranih ciljeva i prioriteta dodijeljena je unaprijed definiranoj kategoriji-vrsti mjere, što će olakšati proces procjene implementacije Plana, ako ne u ovom ciklusu, onda će bar stvoriti osnovu za uspostavljanje realnih preduslova za implementaciju ovih principa u sljedećem ciklusu.
[bookmark: _Toc108528569][bookmark: _Toc137804161]OPĆE KARAKTERISTIKE VODNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE
[bookmark: _Toc86835488][bookmark: _Toc108528570][bookmark: _Toc137804162]Topografija
Sliv rijeke Save ima ukupnu površinu od 97.713 km2 a prostire se u šest zemalja: Sloveniji, Hrvatskoj, BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji. Veličina sliva rijeke Save u FBiH iznosi 17.315 km2.
Vodno područje Save u FBiH je ograničeno:
· na zapadu, državnom granicom s Republikom Hrvatskom,
· na jugu, vododjelnicom između sliva Save i Jadranskog mora,
· na istoku, međuentitetskom linijom s Republikom Srpskom,
· na sjeveru, većim dijelom međuentitetskom linijom s Republikom Srpskom, te rijekom Savom kao državnom granicom s Republikom Hrvatskom na području Posavine (Odžak i Orašje, Domaljevac-Bosanski Šamac).
Vodno područje Save u BiH je locirano između Panonske nizije na sjeveru i centralnog dinarskog područja na jugu. U topografskom pogledu, u slivu rijeke Save u FBiH dominira prostor s nadmorskom visinom iznad 200 m n. m. 
[image: ]
[bookmark: _Toc137804218][bookmark: _Toc108785780]Slika 3. Položaj i reljef sliva rijeke Save u FBiH 
[bookmark: _Toc86835489][bookmark: _Toc108528571][bookmark: _Toc137804163]Geologija i tlo
Reljef vodnog područja rijeke Save u FBiH se razvijao tokom perioda paleozoika, mezozoika i kenozoika. Geološka građa i petrografski sastav terena je rezultat duge geološke prošlosti, a što je rezultiralo stvaranjem magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena, te mnogih orudnjenja.
Vodno područje rijeke Save u FBiH smješteno je u nekoliko različitih paleogeografskostrukturnih jedinica koje se razlikuju po svom sastavu, strukturi i genezi. Kao što to prezentuje slika u nastavku, izdvajaju se slijedeće paleogeografskostrukturne jedinice: 
· Dinarska karbonatna platforma (Vanjski Dinaridi) i Bosanski fliš koji predstavljaju tipične karbonatne terene
→ Vanjski Dinaridi su tek manjim dijelom locirani na vodnom području rijeke Save, najvećim dijelom smješteni su na vodnom području Jadranskog mora. Bosanski fliš poznat kao flišna zona Sarajevo-Banja Luka razlikuje stariju Vrandučku grupu i mlađu Ugarsku grupu formacija.
· Paleozojsko-trijaske alohtone formacije koje obuhvataju paleozoik srednjobosanskog škriljavog gorja, paleozoik jugoistočne Bosne i Unsko-sanski paleozoik koji predstavljaju miješane silikatno-karbonatne terene ali u kome preovlađuju silikatne stijene
→ Vodnom području rijeke Save u FBiH pripadaju paleozojski i trijaski tereni područja Ključa,
Sanskog Mosta, planine Vranice, Igmana i Bjelašnice te šireg područja Sarajeva i Goražda.
· Ofiolitnu zonu koja obuhvata planine Ozren i Konjuh (tipični nekarstni teren u kome preovlađuju bazične i ultrabazične stijene),
· Savsko-vardarsku zonu (Tuzlanski i Posavski kanton) koja predstavlja miješane silikatnokarbonatno terene. 
U okviru ovih paleogeografsko-strukturnih jedinica izdvojene su post-orogene oligocenske,
neogenske i kvartarne formacije na kojima je formirano tlo silikatnog, karbonatnog i
organskog tipa.
[image: ]
[bookmark: _Toc137804219]Slika 4. Pregledna geološka karta vodnog područja rijeke Save u FBiH
[bookmark: _Toc108528572][bookmark: _Toc137804164]Korištenje zemljišta i upravljanje zemljištem
[bookmark: _Toc108528573][bookmark: _Toc137804165]Urbana područja
Demografski procesi vezani uz broj stanovnika i domaćinstava, migracije, gustinu naseljenosti i slično indirektno povlače promjene na stanje okoliša. S tim u vezi, mogu se izdvojiti dva značajna ciklusa kretanja i redistribucije stanovništva, čiji je krajnji rezultat bio napuštanje ruralnih područja:
· Prvi ciklus je nastao tokom industrijskog razvoja zemlje (uglavnom u periodu 1960-1980), kada je postignut ubrzani rast stanovništva u gradovima, što je rezultiralo demografskim padom na selima i kasnije uvjetovalo prostorni i polarizirani demografski razvoj Bosne i Hercegovine. U periodu 1948-1991, urbano stanovništvo je povećano 3,7 puta, na 1,7 miliona stanovnika koji su činili 38% ukupnog stanovništva 1991. godine, što znači da je zemlja još uvijek bila pretežno ruralna.
· Drugi ciklus velike distribucije stanovništva dogodio se u toku zadnjeg desetljeća 20. stoljeća kad je nova unutrašnja politička i teritorijalna organizacija BiH dovela je do promjena u naseljima i urbanom sistemu u Bosni i Hercegovini.
[bookmark: _Ref97238760]Prema posljednjem zvaničnom popisu stanovništva iz 2013. godine, urbano stanovništvo je smanjeno za 0,2 miliona u odnosu na popis iz 1991. godine, ali je njegov udio u ukupnom stanovništvu povećan na 43%. Dakle, bilježi se sve veći trend pada stanovništva i gustoće naseljenosti u ruralnim i planinskim područjima.[footnoteRef:27]   [27:  SeCons razvojna grupa (2019-2020.) Analiza stanja stanovništva u BiH. https://ba.unfpa.org/] 

[image: ]
[bookmark: _Toc137804220]Slika 5. Gustina naseljenosti po kantonima (st/km2) na vodnom području rijeke Save u FBiH
Središte urbanog razvoja na vodnom području rijeke Save u FBiH je urbana regija Sarajeva. Osim Sarajeva, vodeći centri razvoja i koncentracije stanovništva su mikro-regionalni centri Tuzla i Zenica. 
Na vodnom području rijeke Save u FBiH, najveća gustina naseljenosti na km2 je u Kantonu Sarajevo (KS), pa slijede Tuzlanski kanton, Posavski kanton, te Zeničko-dobojski kanton. Ostali kantoni imaju gustinu naseljenosti manju od 100 stanovnika na km2. Najniža gustina naseljenosti je u Kantonu 10 što jasno govori o neujednačenom prostornom /regionalnom razvoju FBiH. Činjenica je da većina ljudi u FBiH živi u urbanim područjima što ukazuje i na veći pritisak na okoliš u tim sredinama. 
[bookmark: _Toc108528574][bookmark: _Toc137804166]Zemljišni pokrivač / Korištenje zemlišta
Struktura zemljišnog pokrivača mapirana je u Corine Land Cover - bazi podataka koja se sastavlja primjenom jedinstvene metodologije i uključuje prostorne podatke o korištenju zemljišta širom Evrope. CLC pruža informacije o zemljišnim pokrivačima mapiranih područja, a ciklus ažuriranja ovakvih karti je svakih 6 godina što daje uvid u promjenu korištenja zemljišta tokom vremena. 
Pregled statusa zemljišnog pokrivača vodnog područja rijeke Save u FBiH za vremenski period 2000–2018. godine daje se kroz tabelu u nastavku (Tabela 1).
[bookmark: _Ref109200876][bookmark: _Toc137804240]Tabela 1. Površina različitih kategorija zemljišta po CLC klasama za vodno područje rijeke Save u FBiH (period 2000-2018)
	CLC kategorije
(nivo 1)
	CLC 2000
	CLC 2006
	CLC 2012
	CLC 2018

	
	(km2)
	(%)
	(km2)
	(%)
	(km2)
	(%)
	(km2)
	(%)

	Izgrađene površine
	343,09
	2,04
	387,82
	2,30
	412,99
	2,45
	418,39
	2,49

	Poljoprivredne površine
	6151,93
	36,56
	5846,12
	34,74
	5552,74
	33,00
	5547,64
	32,97

	Šumske i poluprirodne površine
	10270,23
	61,03
	10532,04
	62,59
	10799,84
	64,18
	10799,28
	64,18

	Močvare
	6,66
	0,04
	5,45
	0,03
	5,56
	0,03
	5,56
	0,03

	Vodene površine
	55,64
	0,33
	56,126
	0,33
	56,416
	0,34
	56,678
	0,34


Standardna CLC nomenklatura uključuje 44 klase zemljišnog pokrivača koje su grupisane u tri nivoa. Zastupljenost pet glavnih kategorija prvog nivoa na vodnom području rijeke Save prikazana je kroz Tabela 1. 
Prema posljednjoj dostupnoj bazi podataka iz CLC-a 2018. godine, od ukupno 44 klase zemljišnog pokrivača, njih 28 je zastupljeno na vodnom području rijeke Save u FBiH. (Slika 6 i Tabela 2)
[image: ]
[bookmark: _Ref109212555][bookmark: _Toc137804221]Slika 6. Distribucija agregiranih klasa zemljišnog pokrivača na vodnom području rijeke Save u FBiH

[bookmark: _Ref109212518][bookmark: _Toc137804241]Tabela 2. CLC 2018 i pripadajuće klase zemljišnog pokrivača za vodno područje rijeke Save u FBiH
	Zemljišni pokrivač vodnog područja rijeke Save u FBiH (CLC 2018)

	Nivo 1
	Nivo 2
	Nivo 3
	CLC kod
	(km2)
	(%)

	Izgrađene površine
	Urbana područja
	Isključivo urbana područja
	111
	1,39
	0,01

	
	
	Razuđena urbana područja
	112
	312,54
	1,86

	
	Industrijski, komercijalni, putni sadržaj
	Industrijski ili komercijalni sadržaj
	121
	35,76
	0,21

	
	
	Puta i željeznička mreža i pripadajuće zemljište
	122
	2,06
	0,01

	
	
	Aerodromi 
	124
	8,61
	0,05

	
	Rudnici, deponije i gradilišta
	Nalazišta i separacija minerala
	131
	42,62
	0,25

	
	
	Deponije smeća
	132
	6,23
	0,04

	
	
	Gradilišta 
	133
	1,28
	0,01

	
	Vještačke, nepoljoprivredne vegetacije
	Gradilišta sportsko-rekreacione površine
	142
	7,91
	0,05

	Poljoprivredne površine
	Obradivo zemljište
	Neirigirano zemljište 
	211
	340,76
	2,02

	
	
	Stalno irigirano zemljište
	212
	0,37
	0,002

	
	Trajni usjevi
	Voćnjaci i plantaže zrnastog voća
	222
	26,95
	0,16

	
	pašnjaci
	Livade – čairi
	231
	1318,76
	7,84

	
	Heterogene poljoprivredne površine
	Jednogodišnji i stalni zasadi
	241
	0,52
	0,003

	
	
	Grupe obradivih parcela
	242
	2410,58
	14,33

	
	
	Poljoprivredne površine sa prirodnom vegetacijom
	243
	1449,72
	8,62

	Šumske i poluprirodne površine
	Šume 
	Listopadna šuma
	311
	5873,92
	34,91

	
	
	Crnogorična šuma
	312
	1205,32
	7,16

	
	
	Mješovita šuma
	313
	2151,37
	12,78

	
	Žbunje i/ili zeljasta vegetacija
	Pašnjaci 
	321
	731,91
	4,35

	
	
	Pustopoljine i ledine
	322
	22,85
	0,14

	
	
	Područja prelaza šuma u šipražje
	324
	781,62
	4,64

	
	Otvoreni prostori sa malo ili nimalo vegetacije
	Goli stjenjaci
	332
	1,75
	0,01

	
	
	Površine sa oskudnom vegetacijom
	333
	29,48
	0,18

	
	
	Spaljene površine
	334
	1,06
	0,01

	Močvare
	Kontinentalne močvare
	Kontinentalne močvare
	411
	5,56
	0,03

	Vodene površine
	Površinske vode
	Tekuće vode
	511
	37,64
	0,22

	
	
	Vodna tijela
	512
	19,04
	0,11


Dominantna je klasa listopadnih šuma koja pokriva 34,91% ukupnog zemljišnog pokrivača, zatim slijedi klasa obradivih parcela sa 14,33%, mješovite šume sa 12,78%, poljoprivredne površine sa prirodnom vegetacijom sa 8,62%, livade sa 7,84 i crnogorična šuma sa 7,16%. Sve preostale klase imaju učešće manje od 5% u ukupnom zemljišnom pokrivaču vodnog područja rijeke Save u FBiH. 


[bookmark: _Toc108528575][bookmark: _Toc137804167]Hidrografske karakteristike
Vodnom području rijeke Save u FBiH pripada 5 podslivova čije se glavne karakteristike daju kroz tabelu i sliku u nastavku.
[bookmark: _Toc137804242]Tabela 3. Površine glavnih podslivova na vodnom području rijeke Save u FBiH
	Sliv/podsliv
	Površina sliva (km2)

	
	Ukupno
	BiH
	FBiH

	Neposredni podsliv rijeke Save
	
	5.506
	959

	Podsliv Une sa Glinom i Koranom
	9.368
	9.130
	5.512

	Podsliv Vrbasa
	6.386
	6.386
	2.286

	Podsliv Bosne
	10.457
	10.457
	7.685

	Podsliv Drine
	19.946
	7.240
	874

	Ukupno
	97.713
	38.719
	17.316


[image: ]
[bookmark: _Toc137804222]Slika 7. Glavni podslivovi na vodnom području rijeke Save u FBiH
Na vodnom području rijeke Save u FBiH identificirano je 395 vodotoka slivne površine veće od 10 km2 od kojih najveći broj pripada podslivu rijeke Bosne, a najmanji podslivu rijeke Drine kao što je prikazano u narednoj tabeli. 
[bookmark: _Toc137804243]Tabela 4. Broj vodotoka po pripadajućem podslivu i veličini slivne površine
	Površina sliva 
(km2)
	Ukupno FBiH
	Podsliv Une
	Podsliv Vrbasa
	Podsliv Bosne
	Podsliv Drine
	Neposredni sliv Save

	> 4000
	6
	2
	1
	1
	1
	1

	1000 - 4000
	5
	
	1
	2
	2
	

	100 - 1000
	54
	15
	3
	27
	3
	6

	30 - 100
	112
	21
	16
	63
	3
	9

	10 - 30
	233
	36
	26
	134
	18
	19

	Ukupno
	410
	74
	47
	227
	27
	35


Pregled osnovnih hidrografskih karakteristika daje se prema glavnim podslivovima u nastavku.
Podsliv rijeke Bosne
[image: ]Rijeka Bosna izvire iz snažnog kraškog vrela u podnožju planine Igman u Federaciji BiH. U Sarajevskom polju prima nekoliko značajnih pritoka: Zujevinu, Željeznicu i Miljacku. Karakteristika sliva rijeke Bosne odlikuje izrazito razvijena hidrografija sa nekoliko značajnih pritoka i velikim brojem manjih pritoka. Uticaj krša, za razliku od većine podslivnih područja rijeka u BiH, nije značajan. Najznačajnije pritoke rijeke Bosne su Fojnička Rijeka, Lašva, Krivaja Usora i Spreča. Podslivno područje rijeke Bosne je u velikoj mjeri hidrološki istraženo - veliki je broj hidroloških stanica gdje su vršena dugogodišnja sistemska registriranja vodostaja i mjerenja protoka. Podslivna površina rijeke Bosne u FBiH iznosi 7679 km2, a orografska površina značajno odgovara hidrogeološkoj podslivnoj površini.
Režim tečenja rijeke Bosne je stohastički, ali na nekoliko pritoka postoje značajni deterministički uticaji koji remete prirodni režim tečenja. To se prije svega odnosi na prostor Sarajevskog polja, gdje se za potrebe vodosnabdijevanja Sarajeva voda zahvata sa vrela Bosne i crpljenjem osiromašuju vode rijeke Željeznice. Postoji i uticaj rada HE Bogatići na rijeci Željeznici, koja remeti prirodni režim tečenja ove rijeke. Ipak, deterministički uticaj je najjače izražen na desnoj pritoci rijeke Bosne – Spreči, gdje akumulacija Modrac čini režim tečenja rijeke Spreče nizvodno od brane u potpunosti vještačkim. 
Podsliv rijeke Une
[image: ]Rijeka Una je desna pritoka rijeke Save. Drenira sjevernu planinsku stranu Dinarskog krša sa glavnim vrelom u Republici Hrvatskoj, dok se nakon nekoliko kilometara toka pojavljuje u Bosni i Hercegovini u blizini naselja Martin Brod. 
Na skoro cijelom podslivnom području koje pripada Federaciji BiH, prisutan je veliki uticaj krša te površinska hidrografija nije značajno razvijena, a hidrogeološku (hidrološku ili uticajnu) slivnu površinu je teško odrediti.
Rijeka Una ima vrlo malo pritoka sa stalnim površinskim tokom, a izdvajaju se rijeke Unac i Sana kao desne pritoke i Klokot kao lijeva pritoka.
Postoji značajan broj snažnih kraških vrela sa kvalitativnim karakteristikama vode. Uz sama vrela Une i Sane, to se prije svega odnosi na vrelo Klokot (podsliv Una), te vrela Dabar, Zdena, Sanica (podsliv Sane). Evidentira se jedino HE Kostela na rijeci Uni (nizvodno od Bihaća) ali s obzirom na to da se radi o protočnoj hidroelektrani, nema značajnog uticaja na prirodni režim tečenja. Također, postoji i “stara” brana u gornjem toku vodotoka Unac. 


Neposredni podsliv rijeke Save
[image: ]Neposredni podsliv rijeke Save se tek u manjoj mjeri nalazi na području Fedracije BiH. Kao značajan, izdvaja se podsliv rijeke Tinje u dijelu koji pripada području Federacije BiH. Evidentirani su i manji vodotoci u Posavskom kantonu koji nemaju značajan uticaj na hidrološki režim. 
 Veličina podslivne površine neposrednog sliva rijeke Save u Federaciji BiH iznosi 958 km2. Rijeka Sava se pruža cijelom dužinom Posavskog kantona Federacije BiH i predstavlja međugranični vodotok sa susjednom Republikom Hrvatskom.
[image: ]Podsliv rijeke Drine
Rijeka Drina je najveća pritoka rijeke Save, a nastaje spajanjem crnogorskih rijeka Tare i Pive kod Šćepan Polja. Svojim donjim tokom čini prirodnu granicu između BiH i Srbije, a svojim teritorijalnim položajem sliv rijeke Drine pripada državama: BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Albaniji.
Jednako kao i Neposredni podsliv rijeke Save, tek manji dio podslivnog područja rijeke Drine se nalazi na području FBiH. Rijeka Drina u dužini od oko 25 km protiče kroz FBiH, prolazeći pri tom kroz područje grada Goražda. Tečenje rijeke Drine kroz Federaciju BiH je pod determinističkim utjecajem uzvodne HE Mratinje u Republici Crnoj Gori, dok se neposredno nizvodno od Goražda registrira uticaj uspora akumulacije HE Višegrad. Značajnije pritoke rijeke Drine u Federaciji BiH su Kolunska rijeka, rijeka Osanica, dio toka rijeke Prače i gornji tok rijeke Drinjače. 
Podsliv rijeke Vrbas
[image: ]Rijeka Vrbas nastaje od dva vrela na Zec-Planini, a u gornjem toku graniči sa slivom Jadranskog mora. Karakter sliva rijeke Vrbas na području FBiH je heterogen. U gornjem toku sve do Donjeg Vakufa vodotok ima razvijenu hidrografiju, odnosno značajan broj pritoka od kojih neke pokazuju i kraški karakter. Značajne pritoke na ovoj dionici su: Desna, Kozička rijeka, Bistrica, Veseočica i Prusačka rijeka. U Jajcu Vrbas prima lijevu pritoku Plivu, čije se vode formiraju sa kraškog područja (“zapadni kras”) Federacije BiH (gdje npr. voda dotiče iz Glamočkog polja – ponorima, potom podzemnim kanalima). Rijeka Pliva nastaje od dva snažna kraška vrela da bi nakon ušća u Plivsko jezero voda oticala dalje kroz grad Jajce Plivskim vodopadom kao “biološki minimum”, dok preostali dio vode otiče (tunelom) do HE Jajce I. Na režim tečenja rijeke Vrbas nizvodno od Jajca utiču snažni deterministički uticaji uzrokovani radom HE Jajce I, i odmah nizvodno, uticajem HE Jajce II. Neposredno nizvodno od HE Jajce II rijeka Vrbas prelazi u entitet RS. 
[bookmark: _Toc86835492][bookmark: _Toc108528576][bookmark: _Toc137804168]Prethodni poplavni događaji
Bosna i Hercegovina je u posljednja dva desetljeća bila suočena sa nekoliko izuzetno ekstremnih klimatskih i vremenskih epizoda koje su uzrokovale značajne materijalne i finansijske gubitke, ali i gubitke ljudskih života. Zabilježeni najznačajniji poplavni događaji dogodili su se 2001, 2003, 2004, 2010 i 2014. godine. Poplave s početka XXI stoljeća su potvrdile da su ove prirodne pojave na našim prostorima neizbježne, a nagovijestile su da smo izašli iz ciklusa umanjenih velikih voda i ušli u hidrološki ciklus značajno većih i češćih pojava velikih voda. U prilog ovome ide i godišnji porast temperature i promjena obrasca padavina, što upravo rezultira ekstremnim vremenskim uslovima.
Poplavni događaj iz 2014. godine okarakteriziran je kao najveća prirodna katastrofa u državi u posljednjih 120 godina, a zahvatio je približno jednu trećinu teritorije BiH i više od jednog miliona ljudi. Katastrofa je pogodila oba entiteta (FBiH, RS) i Brčko distrikt. Pojedina urbana, industrijska i ruralna područja potpuno su potopljena, te su oštećeni putevi i saobraćajni objekti. Posljedično, veliki broj kuća je uništen, oštećen ili ostavljen pod vodom, što je dovelo do značajnog broja raseljenih domaćinstava. Uticaj na proizvodne aktivnosti i osnovne socijalne usluge je bio različit, međutim, veliki štetni uticaj odrazio se najviše na poljoprivredni sektor, malu i srednju trgovinu i aktivnosti u urbanim sredinama. 
Vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima ocijenile su potrebe za oporavkom od katastrofe. U okviru zajedničke deklaracije potpisane 2008. godine, Evropska unija, Ujedinjeni narodi i Svjetska banka podržale su proces obezbjeđujući resurse i tehničke savjete. Procjena sprovedena tri sedmice nakon katastrofalnih poplava 2014. godine dala je pregled štete na osnovu dostupnih informacija.[footnoteRef:28] [28:  United Nations, European Union and World Bank, 2014, Bosnia and Herzegovina Floods 2014: Recover Assessment Need] 

Procijenjene štete i gubici na vodnom području rijeke Save u FBiH za poplavni događaj iz 2014. godine su: 
· Broj evakuiranih ljudi iz poplavljenih područja		33.779
· Broj uništenih kuća					1.688
· Broj oštećenih kuća					15.667
· Štete – poljoprivredni sektor				46,9 mil. EUR
· Gubici – poljoprivredni sektor				16,6 mil. EUR
· Štete – transport i infrastruktura			112 mil. EUR
· Gubici – transport i infrastruktura			41,9 mil. EUR
Ilustrativni prikaz procijenjene štete i gubitaka na vodnom području rijeke Save u FBiH za poplavni događaj iz 2014. godine dat je na slici ispod (Slika 8).
[image: ]
[bookmark: _Ref109309251][bookmark: _Toc137804223]Slika 8. Procijenjene štete i gubici za poplavni događaj iz 2014. godine – vodno područje rijeke Save u FBiH
[bookmark: _Toc108528577][bookmark: _Toc137804169][bookmark: _Toc86835493][bookmark: _Toc86752139]Provedene mjere upravljanja rizikom od poplava
Implementirane mjere upravljanja rizikom od poplava na vodnom području rijeke Save u FBiH datiraju još iz kraja devetnaestog vijeka. 
Osnovna karakteristika pristupa rješavanju poplavnih rizika u XX vijeku bila je zaštitnog tipa i podrazumijevala je prije svega izgradnju objekata za zaštitu od poplava (regulacionih i zaštitnih vodnih objekata od vanjskih voda, te objekata za melioraciono unutrašnje odvođenje). Također, na vodnom području rijeke Save u FBiH izdvajaju se sljedeće akumulacije značajne za aspekt poplavnih rizika:
· Akumulacija Modrac, korisne zapremine 76 hm3, značajno smanjuje poplave na nizvodnom dijelu Sprečkog Polja.
· Akumulacija Župica, zapremine oko 7,7 hm³, na rijeci Unac (oko 17 km uzvodno od Drvara - prvobitno služila za snabdijevanje vodom industrije), zadržava poplavne valove.
· Akumulacija Hazna sa 0,5 hm3 korisne zapremine na rječici Hazni, i akumulacija Vidara sa 2,8 hm3 korisne zapremine na vodotoku Vidara, smanjuju poplave na području grada Gradačca.
· Akumulacija Jajce I na lijevoj obali rijeke Vrbas, korisne zapremine 4.2 hm³, i akumulacija Jajce II na desnoj obali rijeke Vrbas, korisne zapremine 2.1 hm³.
Poplavni rizici su znatno smanjeni izgradnjom zaštitnih objekata, ali još uvijek ne postoji dovoljna zaštita svih poplavnih područja Federacije BiH. Ipak, jasno je da se poplave mogu pojaviti i tamo gdje se najmanje očekuju ili se mogu pojaviti vode rjeđeg ranga pojave od onih na koje su objekti zaštite dimenzionirani. Ova činjenica podržava prelazak na koncept upravljanja poplavama u skladu sa zahtjevima Direktive o poplavama, odnosno na prelazak sa pristupa zaštite od poplava na pristup smanjenja rizika od poplava pri čemu se poplave tretiraju kao fenomeni čija se pojava ne može izbjeći, ali se njihovi rizici mogu svesti na najmanju mjeru pravovremenim poduzimanjem građevinskih i negrađevinskih radnji i mjera, povećanjem svijesti o opasnosti od poplava, podizanjem stepena pripravnosti i edukacijom stanovništva.
U nastavku se daje sažeti pregled postojeće infrastrukture za zaštitu od voda po podslivovima vodnog područja rijeke Save u FBiH.
Neposredni sliv rijeke Save
[bookmark: _Hlk118107719]Odžačka Posavina (površine 185 km2) i Srednja Posavina (površine 160 km2) zaštićeni su od poplava formiranjem poldera, savskim odbrambenim nasipom i nasipima uz rijeku Bosnu (dužine oko 73 km), te obodnim kanalima (dužine oko 22 km). Unutrašnje odvođenje poldera se vrši mrežom gravitacionih kanala kada su vodostaji u Savi niski. Kod pojave velikih voda u Savi vrši se prepumpavanje unutrašnjihvoda pumpnim stanicama Zorice I i II, Svilaj, Tolisa i Đurići, ukupnog kapaciteta oko 35 m3/s. Pumpna stanica Đurići pripada distriktu Brčko BiH, sa kapacitetom 7,5 m3/s, a vrši prepumpavanje unutrašnjih voda srednje Posavine i kontrolira 67% njene površine.
Pored izrade nasipa, obaloutvrda i aktivnosti vezanih za regulaciju korita, važnu ulogu u zaštiti od štetnog djelovanja voda ima redukcija vršnih protoka poplavnog vala rijeke Save na uzvodnom dijelu, u susjednoj Republici Hrvatskoj.
Podsliv Une sa Glinom i Koranom
[bookmark: _Hlk118107730]Na slivnom području rijeke Une nema značajnih objekata za zaštitu od poplava. Nasipi su izgrađeni u vrlo kratkim potezima, najčešće u užim gradskim područjima Bihaća, Bosanske Krupe, Sanskog Mosta, Ključa, Velike Kladuše i Bužima, i to na rijekama Uni, Sani, Bliji, Kladušnici i Bužimici, a rijeka Una ima na kratkom potezu regulisano korito u gradu Bihaću. 
Podsliv Vrbasa
[bookmark: _Hlk118107738]Na slivu rijeke Vrbas svi veći gradovi imaju izgrađene regulacije u užim gradskim zonama. U Gornjem Vakufu je regulisano korito rijeke Vrbas, u Bugojnu korito rijeke Veseočice, u Donjem Vakufu korito rijeke Vrbas, a u Jajcu korito rijeke Plive. Samo u općini Dobretići nema izgrađenih objekata za zaštitu od poplava.
Podsliv Bosne
[bookmark: _Hlk118107752]Na slivnom području rijeke Bosne postoji veliki broj izgrađenih regulacija i nasipa u cilju zaštite od poplava. Najveći broj se nalazi u užim gradskim centrima, a na nekim vodotocima su objekti izgrađeni i u cilju zaštite industrijskih zona i poljoprivrednih površina. Duži regulisani potezi se nalaze na rijeci Miljacki i Željeznici u Sarajevu, rijeci Bosni u Zenici, Kaknju, Zavidovićima, rijeci Oskovi u Živinicama i Banovićima, rijeci Jali u Tuzli i Lukavcu, rijeci Spreči u Lukavcu i Živinicama. Olovo ima kraće regulisane poteze na Stupčanici, Krivaji i Bioštici, rijeka Lašva je regulisana u Travniku, Vitezu i Busovači, rijeka Kozica u Vitezu, Fojnička rijeka u Kiseljaku i Fojnici i Dragača u Fojnici. Rijeka Lepenica ima duži potez korita regulisan u Kiseljaku, Misoča i Stavnja u Ilijašu, Zujevina u Hadžićima. U Brezi je regulisana rijeka Stavnja, u Maglaju rijeka Lješnica i u Vogošći rijeka Ljubina. Nasipi su građeni uglavnom na kraćim potezima vodotoka i to na: Željeznici, Spreči, Bosni, Miljacki, Stupčanici, Krivaji, Lašvi i Zujevini. Najznačajniji objekti odbrane od poplava na rijeci Bosni pripadaju sistemu odbrane od poplava u Odžačkoj Posavini. Radi se o nasipu Prud-Neteka u dužini od 6,9 km, kao i obaloutvrdama Prud, Aga, Mera i Neteka.
[bookmark: _Hlk118107798]Podsliv Drine: U općini Goražde izvršena je regulacija korita rijeke Drine i pritoke Osanice. Rijeka Sapna je regulisana u Sapni, rijeka Drinjača u Kladnju i rijeka Kolina u Ustikolini. Kraći potezi izgrađenih nasipa se nalaze na rijeci Prači u Prači i Hrenovici, rijeci Sapni u Sapni i Osanici u Goraždu.
[bookmark: _Hlk109656120]Unapređenje infrastrukture za zaštitu od poplava predstavlja značajnu i kontinuiranu aktivnost u sektoru voda u BiH. Međutim, nakon poplava 2010. godine, a naročito nakon poplava iz 2014. godine došlo je do značajnih investicija za obnovu postojeće i izgradnju nove infrastrukture za zaštitu od poplava. Značajna ulaganja su realizirana po osnovi specifikacija ulaganja prikazanih u Akcinom planu za zaštitu od poplava i upravljanja rijekama u BiH (2014-2017). Značajan dio planiranih projekata je realiziran, dok je jedan dio još uvijek u realizaciji. Ipak, sektor voda u BiH teško može odgovoriti na sve izazove koji se mogu pojaviti vlastitim finansijskim kapacitetima, te su EU i drugi donatori pružili značajnu podršku sektoru voda finansirajući najhitnije strukturne i nestrukturne mjere upravljanja poplavnim rizicima. Uspostavljena je dobra praksa te su kroz povećanu finansijsku podršku provedeni mnogi projekti. 
U tom smislu, Evropska komisija je 17. decembra usvojila Posebni paket mjera za oporavak od poplava i upravljanje rizikom od poplava u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu, u vrijednosti od 41 milion EUR iz sredstva IPA II koja su raspoređena za pet aktivnosti:
· podrška zaštiti od poplava i upravljanju riječnim tokovima: 15 miliona EUR; 
· saniranje stambenih objekata: 12,5 miliona EUR; 
· jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća: 9 miliona EUR; 
· podrška jačanju kapaciteta civilne zaštite: 2,5 miliona EUR i 
· podrška organizacijama civilnog društva u podizanju svijesti, zagovaranju i pomoći u oporavku područja pogođenih poplavama: 2 miliona EUR.
Nacionalna komponenta Posebnog paketa mjera 2014. godine predviđala je podršku za komponentu 1, uspostavljanje sistema hidrološkog predviđanja za rijeku Bosnu, uključujući hidrološke, hidrauličke i geografske informacione sisteme za sliv rijeke Bosne i podslivove rijeka Ukrine, Tinje i Brke. Komponenta 2 bila je rekonstrukcija objekata za zaštitu od poplava u slivu rijeke Save, gdje su provedene aktivnosti na rekonstrukciji objekata za zaštitu od poplava visokog rizika, naročito na kritičnim mjestima na rijekama Savi, Bosni i Janji. Mjere su bile u skladu sa dogovorenim Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH za period 2014.-2017. godine. Kao dio Paketa posebnih mjera za 2014. godinu, EU je također osigurala 20 miliona EUR od multinacionalnog kontingenta IPA za podršku regionalnim projektima riječne infrastrukture u BiH i Srbiji. Fondovi su ravnopravno raspodijeljeni: za svaku zemlju planirano je 10 miliona EUR za rekonstrukciju nasipa u različitim dijelovima sliva rijeka Save i Drine. 
Približno 11 miliona EUR ugovoreno je u okviru Nacionalnog programa za BiH, uključujući ugovore o snabdijevanju i tehničkim uslugama za hidrološke sisteme prognoziranja, dok je u okviru Regionalnog za BiH ugovoreno preko 10 miliona EUR zbog internih alokacija sredstava u okviru Delegacije. Ukupno je ugovoreno oko 21 milion EUR u okviru IPA 2014 od dodijeljenih 25 miliona EUR (kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou. Tabela 5 u nastavku daje pregled finansiranih projekata kroz IPA 2014 za nacionalnu komponentu, a Tabela 6 finansiranih projekata kroz IPA 2014 za regionalnu komponentu. Pri tome, redovi obojeni plavom bojom se odnose djelimično ili potpuno na projekte u vodnom području rijeke Save u FBiH.
[bookmark: _Ref109653815][bookmark: _Toc137804244]Tabela 5. Mjere finansirane kroz sredstva IPA 2014 za BiH (nacionalna komponenta)
	Br.
	Tip ugovora
	Naziv ugovora
	Budžet u EUR
	Datum implementacije

	1
	Usluga
	Nadzor nad radovima na rekonstrukciji:
	146.510,00

	7/31/2021

	
	Nacionalna komponenta
	Komponenta 1 - Savski odbrambeni nasip na području Brčko distrikta (BiH); Odjeljci II, III, IV i V i Komponenta 2 - Regulacija korita rijeke Janje u Ugljeviku, RS (BiH)
	
	

	2
	Radovi
	Rekonstrukcija nasipa odbrane Save na području Brčko distrikta (BiH); Odjeljci II, III, IV i V

	965.507,61

	30/11/2019(*[footnoteRef:29]) [29:  365 dana garantnog perioda nije uključeno] 


	
	Nacionalna komponenta
	
	
	

	3
	Radovi
	Rekonstrukcija odbrambenog nasipa uz rijeku Savu u Srednjoj i Odžačkoj Posavini, FBiH, BiH
	3.261.876,86

	30/11/2019(*)

	
	Nacionalna komponenta
	
	
	

	4
	Usluga
	Nadzor nad radovima na rekonstrukciji odbrambenog nasipa uz rijeku Savu u Srednjoj i Odžačkoj Posavini, FBiH, BiH

	212.400,00

	2/28/2021

	
	Nacionalna komponenta
	
	
	

	5
	Radovi
	Regulacija korita rijeke Janje u Ugljeviku - ponovno pokretanje

	2.686.792,26

	31/05/2020(*)

	
	Nacionalna komponenta
	
	
	

	8
	Radovi
	Regulacija korita rijeke Janje u Janji, uključujući zaštitu planine i unutrašnjih voda Novog naselja Janja, Bijeljina, RS, BiH

	1.825.929,01

	20/05/2020(*)

	
	Nacionalna komponenta
	
	
	

	13
	Nabavka
	Nabavka softvera za upravljanje podacima za mjerenje vode

	213.048,40

	16/07/2019(*)

	
	Nacionalna komponenta
	
	
	

	14
	Nabavka
	Nabavka opreme za razvoj sistema hidrološkog predviđanja poplava za sliv rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, rijeka Bosna) - Lot 1: IT i prateća oprema

	139.040,00

	12/04/2019(*)

	
	Nacionalna komponenta
	
	
	

	15
	Nabavka
	Nabavka opreme za razvoj sistema hidrološkog predviđanja poplava za sliv rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, rijeka Bosna) - Lot 2: Aplikativni softver
	137.380,00

	20/05/2019(*)

	
	Nacionalna komponenta
	
	
	

	16
	Nabavka
	Nabavka opreme za razvoj sistema hidrološkog predviđanja poplava za sliv rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, rijeka Bosna) BiH - Lot 3: Oprema za kopneni rad

	188.491,00

	02/11/2019(*)

	
	Nacionalna komponenta
	
	
	

	17
	Nabavka
	Nabavka opreme za razvoj sistema hidrološkog predviđanja poplava za sliv rijeke Save u Bosni i Hercegovini (faza 1, rijeka Bosna) Bosna i Hercegovina - Lot 4: Meteorološke i hidrološke stanice
	266.800,00

	30/10/2019(*)

	
	Nacionalna komponenta
	
	
	

	18
	Usluga
	Tehnička pomoć za razvoj hidrološkog sistema predviđanja poplava za sliv rijeke Save
	1.100.300,00
	3/30/2021

	
	Nacionalna komponenta

	
	
	

	Ukupno:
	11.144.075,14
	


[bookmark: _Ref109653906][bookmark: _Toc137804245]Tabela 6. Mjere finansirane kroz sredstva IPA 2014 za BiH (regionalana komponenta)
	Br.
	Tip ugovora
	Naziv ugovora
	Budžet u EUR
	Datum implementacije

	1
	Radovi
	Regulacija rijeke Brke u urbanom području Brčko distrikta BiH - Faza I

	1.140.591,02
	25/08/2020(*)

	
	Regionalna komponenta
	
	
	

	2
	Usluga
	Nadzor nad radovima za:
	199.900,00
	11/18/2021

	
	Regionalna komponenta
	Komponenta 1: Regulacija rijeke Brke u urbanom području Brčko distrikta, BiH - Faza I
Komponenta 2: Regulacija korita rijeke Janje u Janji, uključujući zaštitu planine i unutrašnjih voda Novog naselja Janja, RS, Bosna i Hercegovina
	
	

	3
	Radovi
	Regulacija rijeka u Tuzlanskom kantonu
	4.923.464,27
	02/05/2020(*[footnoteRef:30]) [30:  365 dana garantnog perioda nije uključeno] 


	
	Regionalna komponenta
	
	
	

	4
	Usluga
	Nadzor regulacije rijeka u Tuzlanskom kantonu (rijeke Sapna, Drinjača, Jala, Turija i Tinja)
	146.045,00
	7/18/2021

	
	Regionalna komponenta
	
	
	

	
	Regionalna komponenta
	
	
	

	Ukupno:
	6.410.000,29
	


Kroz IPA 2016, Evropska komisija je izdvojila 5 miliona EUR[footnoteRef:31] za podršku daljem razvoju zaštite od poplava i upravljanju rizikom od poplava u BiH[footnoteRef:32] kroz dvije komponente: [31:  Od planiranih 5 miliona EUR, ugovoreno je oko 3.5 miliona EUR. Potrebno je raspraviti da li su preostala sredstva dostupna za druge mjere.]  [32:  https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2017-02/ipa_2016_37889_8_bih_support_to_flood‌_protection_and_flood_risk_management.pdf ] 

· Komponenta 1 ima za cilj da pokrije pitanja koordinacije poboljšanjem sistema upravljanja u BiH u smislu razvijenih PURP za cijelu BiH, što je zapravo ovaj projekat, sa ukupnim budžetom od 1.999.000,00 EUR i konačnim datumom implementacije 23. marta 2023.
· Komponenta 2 ima za cilj povećanje spremnosti za provedbu strukturnih mjera za zaštitu od poplava u prioritetnim područjima, sa ukupnim budžetom od 1.450.000,00 EUR i konačnim datumom implementacije 20. marta 2023. Za Federaciju BiH i Brčko distrikt aktivnost unutar ove komponente predstavlja izradu karti erozije za Federaciju BiH i Brčko distrikt.
Projekat upravljanja vodama na slivu rijeke Drine izrađen je u okviru programa za Zapadni Balkan (WBDRBM)[footnoteRef:33] koji je finansiran iz grant sredstava fonda GEF (Global Environmental Facility/Globalni fond za zaštitu okoliša) i SCCF (Special Climate Change Fund/Posebni fond za klimatske promjene) u iznosu od 8,732 milliona USD. Projekat je pripremljen u saradnji sa nadležnim institucijama BiH, Srbije i Crne Gore.  [33:  https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P145048 ] 

Projektom se finansirala nabavka programskog paketa za prikupljanje, obradu i upravljanje meteorološkim i hidrološkim podacima, nabavka IT opreme i razvoj sistema za prognozu poplava u slivu rijeke Drine, uključujući i optimizaciju rada hidroenergetskih postrojenja. Također, kroz ovaj projekat su finasirane aktivnosti na izradi Studije vodnih resursa u slivu rijeke Drine, izrada hidrološkog i hidrauličkog modela sliva rijeke Drine uključujući i optimizaciju rada hidroakumulacija u slivu. Pregled komponenti i aktivnosti dat je u kroz tabelu u nastavku, sa pilot ulaganjem u otpornost na klimatske promjene, naročito za BiH. 
[bookmark: _Toc137804246]Tabela 7. Pregled komponenti i aktivnosti projekta WBDRBM
	PROJEKAT UPRAVLJANJA VODAMA NA SLIVU RIJEKE DRINE U OKVIRU PROGRAMA ZA ZAPADNI BALKAN (WBDRBM)

	Komponenta
	Aktivnost
	Kategorija
	Budžet (USD)
	Ukupni budžet (USD)

	Izrada dogovorenog SAP-a koji integriše prekogranični IWRM i prilagođavanje klimatskim promjenama u državnom planiranju
	Izrada SAP-a za sliv rijeke Drine koji uključuje detaljno prekogranično dijagnostičko skeniranje i analizu
	nestrukturne mjere
	400.000
	2.646.000

	
	Hidrauličko i hidrološko modeliranje za sliv rijeke Drine, uključujući optimizaciju rada rezervoara
	nestrukturne mjere
	1.196.000
	

	
	Izrada studije o vodnim resursima i riječnom slivu, koji je uključivala: hidrološku studiju, studiju ekološkog protoka, studiju nanosa i riječne morfologije sa istražnim radovima, studiju temperature vode i bazu podataka za bujične vodotoke.
	nestrukturne mjere
	850.000
	

	
	Izrada studije za analizu zagađenja sliva rijeke Drine 
	nestrukturne mjere
	250.000
	

	Institucionalni razvoj i izgradnja kapaciteta
	
	nestrukturne mjere
	
	200.000

	Jačanje kapaciteta za otpornost na klimatske promjene
	Jačanje nacionalnih hidro-meteoroloških servisa kroz opremanje i doprinos hidrometeorološkom sistemu osmatranja
	nestrukturne mjere
	1.439.000
	2.153.000

	
	Izrada podatkovnih protokola
	nestrukturne mjere
	50.000
	

	
	Program podizanja svijesti javnosti 
	nestrukturne mjere
	20.000
	

	
	Program malih grantova
	nestrukturne mjere
	574.000
	

	
	Poboljšan sistem prognoziranja poplava i ranog upozorenja
	
	70.000
	

	Pilot investicije za otpornost na klimatske promjene (naročito u BiH)
	Regulacija rijeke duž degradiranih obala rijeke Drine i njenih pritoka u urbanim područjima
	strukturne mjere
	55.000
	558.000

	
	Zaštita od poplava i regulacija rijeke Lovnice u području manastira Lovnica
	strukturne mjere
	16.000
	

	
	Izrada studije izvodljivosti za identifikaciju procijednih voda na području grada Bijeljine i nadogradnja sistema za prečišćavanje procjednih voda na regionalnoj sanitarnoj deponiji „Brijesnica“
	strukturne i nestrukturne mjere
	152.000
	

	
	Studija izvodljivosti i idejni projekat kolektor otpadnih voda i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bosansko-podrinjskom kanotnu
	nestrukturne mjere
	335.000
	


U saradnji sa Svjetskom bankom, od strane Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) obezbijeđena su kreditna sredstva u iznosu od 22,27 miliona USD za projekat zaštite od poplava u slivu rijeke Drine[footnoteRef:34], koji je podijeljen na dvije komponente. Komponenta 2 projekta se odnosi na zaštitu od poplava na području Goražda, u ukupnom iznosu od 10,2 miliona USD. Završena su dva projekta sanacije na rijeci Prači, izgradnja nasipa na rijeci Drini u Ustikolini i rijeci Kolini u Goraždu. Konsultant na komponenti 2 Projekta zaštite od poplava rijeke Drine je također izradio projekte za sedam dodatnih lokacija. Izgradnja obalotuvrda na rijeci Drini u Goraždu, nizvodno od centra grada, je završena 2020. godine. Preostale dionice na ovom području, zbog nedostatka sredstva, nisu mogle biti realizovane kroz ovaj projekat već su nominovane kroz Program za integralni razvoj koridora rijeke Save i Drine koji priprema Svjetska Banka.  [34:  https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P143844 ] 

Aktivnosti na implementaciji sredstava kredita Svjetske banke, kroz projekat hitnog oporavka od poplava, od cca 6 miliona USD odobrenog za provođenje hitnih mjera, neposredno nakon poplava iz maja 2014. godine, su u toku. U Federaciji BiH su okončane aktivnosti na rekonstrukciji Savskog odbrambenog nasipa na lokalitetima Prud i Tursinovac, čime je na dužini od 6,2 km obezbjeđeno potrebno zaštitno nadvišenje od 1,20 m iznad kota stogodišnjih velikih voda rijeke Save. U finansiranju predmetnih radova učestvovala je AVP Sava sa vlastitim sredstvima. Također su okončane aktivnosti na rekonstrukciji odbrambenog nasipa uz rijeku Bosnu u zoni ušća u rijeku Savu u dužini od 5,65 km. AVP Sava je vlastitim sredstvima u 2019. godini realizovala produženje nasipa na rijeci Bosni u dužini od 900 metara čime je kompletirana odbrambena linija na lijevoj obali rijeke Bosne u zoni ušća u rijeku Savu.
[bookmark: _Toc108528578][bookmark: _Toc137804170][bookmark: _Hlk109391471]Mjere planirane za razmatranje u PURP
[bookmark: _Hlk109391647]Ovaj Plan uključuje mjere čija je implementacija započela nakon 2018. godine kada su završena LiDAR snimanja vršena za potrebe izrade mapa opasnosti i mapa rizika od poplava. Za period nakon 2018. godine, za potrebe izrade ovog Plana, podaci su prikupljeni kroz upitnike koji su dostavljeni svim zainteresovanim stranama (vodnim agencijama i općinama), a njihov pregled se daje kroz Aneks 3.6. Upitnik je dostavljen u formi xslx datoteke, a uključio je tabele sa osnovnim informacijama o mjerama (planiranim i/ili realiziranim nakon 2018. godine), podatke o nazivu projekta, lokaciji, datumu realizacije, tipu mjere (strukturna ili nestrukturna), itd. Ovako izdvojene mjere su automatski razmatrane u okviru izrade ovog Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH.
[image: ]
[bookmark: _Toc137804224]Slika 9. Planirane i implementirane strukturne mjere za UoM1 za period nakon 2018. godine
[bookmark: _Hlk109391829]Analizom prikupljenih podataka, izrađena je lista mjera čiji se sumarni pregled daje kroz tabelu u nastavku, a koji uključuje:
· Mjere na nivou općina – implementirane mjere
· Mjere na nivou općina – planirane mjere
· Planirane mjere koje je dostavila Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo
· Implementirane mjere koje je dostavila Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo
Sljedeća tabela daje pregled mjera uključenih u PURP za vodno područje rijeke Save u FBiH, a koje su rezultat gore navedenog upitnika.
[bookmark: _Toc137804247]Tabela 8. Postojeće mjere prikupljene od AVP Save i općina unutar UoM 1
	UoM 1
	Podaci o planiranim mjerama dostavljeni od općina
	Podaci o implementiranim mjerama dostavljeni od općina
	Podaci o planiranim mjerama dostavljeni od AVP Sava
	Podaci o implementiranim mjerama dostavljeni od AVP Sava

	Strukturne mjere
	14
	44
	14
	32

	Nestrukturne mjere
	/
	5
	/
	/

	Ukupno
	63
	46


Neke od mjera koje su predložile općine su već planirane/predložene za implementaciju od strane AVP Sava. 
Važno je naglasiti da iako je definisana precizna lokacija većine mjera koje su navedene u Aneksu 3, za neke su navedeni tek vodotoci. 
Analizom prikupljenih podataka, utvrđeno je da trošak implementacije projekata u općinama vodnog područja rijeke Save iznosi:
· Implementirani projekti: 52.926.888,84 EUR (mjere koje se preklapaju sa onim predloženim od AVP Sava su isključene iz obračuna)
· Planirani projekti: 17.565.334,80 EUR (mjere koje se preklapaju sa onim predloženim od AVP Sava su isključene iz obračuna) 

[bookmark: _Toc108528579][bookmark: _Toc137804171]PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FBiH (REZULTATI I ZAKLJUČCI) 
[bookmark: _Toc108528580][bookmark: _Toc137804172]Pozadina
Na osnovu člana 90. Zakona o vodama FBiH, Vlada FBiH je usvojila „Uredbu o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda“. Uredba definiše vrste, sadržaj i procedure za izradu, usklađivanje, usvajanje, ažuriranje i čuvanje planova zaštite od štetnog djelovanja voda u FBiH. Prema članu 5. Uredbe, Preliminarna procjena poplavnih rizika uključuje najmanje slijedeće:
· mapu vodnog područja u odgovarajućem mjerilu, koje uključuju granice riječnih bazena, podbazena i, ondje gdje postoje, pridružene obalne morske vode, sa prikazom topografije i korištenja zemljšta;
· opis poplava koje su se dogodile u prošlosti i koje su imale značajne štetne učinke za ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost i za koje je vjerovatnost sličnih budućih događaja i daljnje izgledna, uključujući njihov obim i puteve oticanja poplavnih voda i procjenu štetnih učinaka koje su prouzročile;
· opis značajnih poplava u prošlosti kada se mogu predvidjeti značajne štetne posljedice sličnih budućih događaja i ovisno o specifičnim potrebama Federacije uključivat će: procjenu mogućih štetnih posljedica budućih poplava za ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost, uzimaju}i u obzir, što je više moguće, pitanja kao što su topografija, položaj vodotoka i njihove općenite hidrološke i geomorfološke karakteristike, uključujući poplavna područja kao  prirodna retenciona područja, djelotvornost postojećih zaštitnih vodnih objekata, smještaj naseljenih područja, područja privredne aktivnosti i dugoročni razvoj događaja, uključujući učinke klimatskih promjena na pojavu poplava.
[bookmark: _Toc86752141][bookmark: _Toc86835495][bookmark: _Toc108528581]Uvjeti propisani Uredbom su u skladu sa članom 4. stav 2 Direktive o poplavama, prema kojoj preliminarna procjena rizika od poplava treba obuhvatiti najmanje sljedeće:
· mapu vodnog područja u odgovarajućem mjerilu, koja uključuje granice riječnih bazena, podbazena, topografiju, korištenje zemljišta i ukoliko postoje, obalna područja;
· opis historijskih poplava koje su imale značajne negativne utjecaje na ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost i koje će se vjerojatno ponoviti sa sličnim obimom poplava, putevima transporta i utjecajima.
Koordinacija FRM mjera između država članica EU je neophodna u slučaju međunarodnih riječnih slivova (Direktiva o poplavama, Član 5(2)). Na osnovu preliminarne procjene rizika od poplava, svaka zemlja će za riječni distrikt, ili drugu administrativnu jedinicu ili dio međunarodnog vodnog područja koji leži na njihovoj teritorij, identificirati područja sa potencijalnim značajnim rizicima od poplava (Direktiva o poplavama, Član 5(1)). Slobodna razmjena relevantnih informacija trebala bi se odvijati između nadležnih institucija (Direktiva o poplavama, Član 4(3)). 
Preliminarna procjena rizika od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH je izrađena za vodotoke I i II kategorije a završena je u maju 2013. godine. Proces izrade PPPR pratio je tri ključna koraka:
Prvi korak - prikupljanje dostupnih informacija. Prikupljanje podataka vršeno je slanjem upitnika općinama i korištenjem podataka iz dostupnih studija. Na osnovu opisa, slika, karata i drugih podataka dobivenih od općina identificirana su poplavna područja koja su iscrtana u CAD-u, a zatim integrisana u GIS bazu.
[bookmark: _Ref484758033]Drugi korak – definiranje metodologije. Postavljeni su osnovni kriteriji za metodologiju procjene značajnih rizika od poplava. Rizik od poplava izražen je kroz indeks (I) rizika od poplava koji se dobija zbrajanjem svih negativnih uticaja, uzimajući u obzir obim poplavljenog područja i četiri kategorije uticaja koje propisuje Direktiva o poplavama (ljudsko zdravlje, zaštita okoliša, kulturno-historijsko naslijeđe, privredne aktivnosti). Propisanim kategorijama uticaja dodeljeni su specifični kriteriji značaja. Svi negativni uticaji su zbrojeni i ako je ukupan broj bodova za jedno poplavljeno područje bio 100 bodova ili više, tada se poplava smatrala značajnom. Poplavljena područja sa preko 500 bodova ocijenjena su kao veoma značajna. U vrijeme razvoja PPPR podaci o dubinama i brzinama protoka nisu bili poznati, stoga su vrijednosti pretpostavljene. Na osnovu navedenih formulacija, poplave su razvrstane u četiri kategorije (Tabela 9).
[bookmark: _Ref108783761][bookmark: _Toc137804248]Tabela 9. Klasifikacija rizika od poplava
	Indeks
	Značaj

	0-50
	Zanemariv

	50-100
	Umjereno značajan

	100-500
	Značajan

	> 500
	Veoma značajan


U trećem koraku provedena je PPPR, a rezultati su prikazani u sljedećem poglavlju. Sažetak o implementaciji Direktive o poplavama i metodologiji PPPR-a može se naći u Aneksu 1.2 (Pozadinski izvještaj – Zadatak 2).
[bookmark: _Toc137804173]Rezultati
Preliminarna procjena poplavnog rizika rezultirala je identifikacijom područja za dalju procjenu, tj. za izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava. 
Pored konsultacija sa institucijama nadležnim za upravljanje poplavama, osnovni pristup za selekciju APSFR područja bila je analiza historijskih poplava i poplava koje se mogu dogoditi u budućnosti - područja koja bi mogla biti podložna plavljenju u budućnosti. Analiza i interpretacija podataka iz ovakvog pristupa, uz primjenu postavljene metodologije rezultirala je izdvajanjem historijskih i potencijalnih budućih poplavnih područja klasifikovanih prema značaju.
Na rijekama I i II kategorije, preliminarna procjena poplavnog rizika za vodno područje rijeke Save u FBiH izdvojila je kao APSFR ona područja koja pripadaju klasama 2 najviša rizika (veoma značajan; značajan).
Izdvojeno je ukupno 68 APSFR područja, a njihov pregled daje se kroz tabelu i sliku u nastavku.
[bookmark: _Toc137804249]Tabela 10. APSFR područja identificirana kroz PPPR
	EU APSFR CODE
	Općina
	Poplavno područje
	Vodotok
	APSFR ID

	BAFA_Sava2
	Odžak
	Odžačka Posavina
	Sava, Srnotača
	2

	BAFA_Sava1
	Brčko, Domaljevac-Šamac, Donji Žabar, Odžak, Orašje
	Srednja Posavina
	Tolisa, Leskovac, Smrdulja
	1

	BAFA_Usora1
	Doboj, Doboj Jug, Tešanj, Usora
	Usora - Tešanj-Doboj Jug
	Usora
	42

	BAFA_Spreca1
	Doboj, Doboj Istok, Gračanica, Lukavac, Petrovo
	Spreča - Doboj Istok-Gračanica-Lukavac
	Spreča, Jala
	43

	BAFA_Drina2
	Goražde, Ustiprača
	Drina - Goražde
	Drina
	20

	BAFA_Tinja1
	Srebrenik
	Tinja - Srebrenik
	Tinja
	31

	BAFA_Una3
	Bihać
	Kulen Vakuf područje
	Una
	15

	BAFA_Una1
	Bosanska Krupa
	Krupa i Otoka područje
	Una, Krušnica
	13

	BAFA_Una2
	Bihać
	Područje Bihaća
	Una, Klokot
	14

	BAFA_Sanica1
	Ključ
	Područje Sanice- Ključ
	Sanica
	41

	BAFA_Sana2
	Sanski Most
	Područje Sane -Sanski Most
	Sana, Blija
	40

	BAFA_Vrbas1
	Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje
	Vrbas područje - G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno
	Vrbas
	16

	BAFA_Bosna3
	Ilidža, Novi Grad Sarajevo
	Plandište - Ilidža-Novi Grad Sarajevo
	Bosna
	9

	BAFA_Bosna1
	Modriča, Odžak, Vukosavlje, Šamac
	Modriča
	Bosna
	3

	BAFA_Vrbas2
	Gornji Vakuf-Uskoplje
	Dobrošin - Gornji Vakuf
	Vrbas
	19

	BAFA_Vrbas3
	Gornji Vakuf-Uskoplje
	Voljkovac - Gornji Vakuf
	Vrbas
	17

	BAFA_Lasva2
	Busovača
	Sajtovići - Busovača
	Lašva
	37

	BAFA_Recica1
	Novi Grad Sarajevo
	Rečica - Novi Grad Sarajevo
	Rečica
	59

	BAFA_Dobrinja1
	Ilidža
	Stup - Ilidža
	Dobrinja
	52

	BAFA_Kozica1
	Busovača
	Kaćuni - Busovača
	Kozica
	39

	BAFA_Ivancica1
	Busovača
	Ravan - Busovača
	Ivančica
	38

	BAFA_Drina1
	Ustikolina, Foča
	Ustikolina
	Drina
	18

	BAFA_Bosna5
	Vogošća
	Novo Naselje - Semizovac Vogošća
	Bosna
	11

	BAFA_Sana1
	Ključ, Ribnik
	Ključ Zgon-Humići-Dubočani
	Sana
	25

	BAFA_Poricnica1
	Bugojno
	Poriče - Bugojno
	Poričnica
	27

	BAFA_Poricnica2
	Bugojno
	Čipuljić - Bugojno
	Poričnica
	28

	BAFA_Usora2
	Tešanj, Teslić
	Kalošević - Tešanj
	Usora
	29

	BAFA_Trebackarijeka1
	Tešanj
	Tešanj
	Trebačka rijeka
	35

	BAFA_Bezimenipotok35
	Kalesija
	Tadići - Kalesija
	Bezimeni potok
	34

	BAFA_Prela1
	Kalesija
	Vukovije Gornje - Kalesija
	Prela
	46

	BAFA_Bezimenipotok37
	Kalesija
	Jusupovići - Kalesija
	Bezimeni potok
	48

	BAFA_Kalesica1
	Kalesija
	Prnjavor - Kalesija
	Kalesica (Dubnica)
	47

	BAFA_Unac1
	Drvar
	Drvar
	Unac
	24

	BAFA_Jablanica1
	Maglaj
	Maglaj - Bijela Ploča - Bradarići
	Jablanica
	49

	BAFA_Bosna4
	Visoko
	Visoko - Moštre
	Bosna
	10

	BAFA_Spreca2
	Živinice, Kalesija
	Modrac - Kalesija - Živinice
	Spreča
	30

	BAFA_Bosna2
	Maglaj
	Maglaj
	Bosna
	4

	BAFA_MalaTinja1
	Gradačac
	Vučkovici - Gradačac
	Mala Tinja
	44

	BAFA_Bosna7
	Zenica
	Zenica
	Bosna
	5

	BAFA_Bosna8
	Ilijaš
	Ilijaš
	Bosna
	6

	BAFA_Stavnja1
	Breza
	Ilijaš - Podlugovi
	Stavnja
	58

	BAFA_Bosna6
	Kakanj
	Kakanj - Čatići
	Bosna
	12

	BAFA_Bosna10
	Kakanj
	Donji Kakanj
	Bosna
	8

	BAFA_Zgosca1
	Kakanj
	Kakanj - Zgošća
	Zgošća
	51

	BAFA_Zeljeznica1
	Trnovo
	Ilovice - Trnovo
	Željeznica
	63

	BAFA_Krivaja1
	Zavidovići
	Zavidovići - Hajderovići
	Krivaja
	50

	BAFA_Zeljeznica2
	Ilidža
	Hrasnica - Ilidža
	Željeznica
	53

	BAFA_Tilava1
	Ilidža
	Butmir - Ilidža
	Tilava (Kasindolska rijeka)
	62

	BAFA_Drinjaca1
	Kladanj
	Kladanj
	Drinjača
	54

	BAFA_Stupcanica1
	Olovo
	Olovo - Olovske Luke
	Stupčanica
	64

	BAFA_Miljacka1
	Ilidža, Novi Grad
	Azići - Ilidža
	Miljacka
	60

	BAFA_Dobrinja2
	Ilidža
	Stup - Ilidža
	Dobrinja
	61

	BAFA_Lasva1
	Vitez
	Vitez
	Lašva
	36

	BAFA_Bosna9
	Žepče
	Žepče
	Bosna
	7

	BAFA_Jala1
	Tuzla
	Simin Han - Tuzla
	Jala
	33

	BAFA_Mramorskipotok1
	Tuzla
	Milešići - Tuzla
	Mramorski potok
	45

	BAFA_Josevica1
	Tuzla
	Lipnica Donja - Tuzla
	Joševica
	32

	BAFA_Praca1
	Pale FBiH
	Prača, Prača-Pale
	Prača
	55

	BAFA_Kladusnica1
	Velika Kladuša
	Miljković - Velika Kladuša
	Kladušnica, Graborska, Glina
	21

	BAFA_Mutnica1
	Cazin
	Tržačka Raštela - Cazin
	Mutnica
	22

	BAFA_Sanica2
	Ključ
	Sanica - Ključ
	Sanica
	26

	BAFA_Bezimenipotok34
	Odžak
	Posavska mahala
	Bezimeni potok
	66

	BAFA_Bezimenipotok36
	Bihać
	Pokoj
	Bezimeni potok
	23

	BAFA_Bukovica1
	Odžak
	Odžak
	Bukovica
	67

	BAFA_Bukovica2
	Odžak
	Lužnjani-Odžak
	Bukovica
	57

	BAFA_Bukovica3
	Odžak
	Odžak
	Bukovica
	68

	BAFA_Topolovacpotok1
	Odžak
	Nevoljice
	Topolovac potok
	56

	BAFA_Vrbovac1
	Odžak
	Vrbovac
	Vrbovac
	65
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[bookmark: _Toc137804225]Slika 10. Pregled identificiranih APSFR područja na vodnom području rijeke Save u FBiH
Od ukupno 68 APSFR područja identificiranih kroz PPPR, njih 58 je kandidovano za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Razlog tome su u najvećoj mjeri bila budžetska ograničenja za LiDAR snimanja, pri čemu se vodilo računa da konačan odabir površina za snimanje zadovolji potrebe korisnika projekta. Proces odabira APSFR područja koja su snimljena kroz FHRMP i za koje su izrađene mape opasnosti i rizika od poplava bio je kompleksan proces koji je zahtijevao dugotrajne i detaljne konsultacije s korisnicima. 
[bookmark: _Toc86835496][bookmark: _Toc86752142][bookmark: _Ref98835106][bookmark: _Ref98835154][bookmark: _Ref99008829][bookmark: _Toc108528582][bookmark: _Toc137804174]MAPE OPASNOSTI I MAPE RIZIKA OD POPLAVA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FBiH (REZULTATI I ZAKLJUČCI)
Projekat Mape opasnosti i mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini (FHRMP) predstavlja jednu od aktivnosti oporavka koju su preporučile Evropska unija, Ujedinjene nacije i Svjetska banka nakon jakih poplava u BiH u maju 2014. godine kada su izuzetno jake kiše uzrokovale katastrofalne poplave i klizišta koja su dovela do smrti 23 osobe i razaranja ili ozbiljne štete na javnoj i privatnoj infrastrukturi, domaćinstvima, sredstvima za život, prihodima i proizvodnji. Poplave su po svom obimu bile regionalnog karaktera, a pogodile su i Hrvatsku i Srbiju. U BiH su najviše pogođena područja u donjim slivovima rijeka Vrbasa, Bosne i Drine i poplavnim ravnicama rijeke Save, ali su pogođeni i veliki dijelovi srednjeg i gornjeg sliva Vrbasa, Bosne i Drine.
Projekat FHRM direktno se odnosi na provedbu Direktive o poplavama u BiH u skladu sa članom 6. Mape koje su izrađene služe kao preduvjet za Planove upravljanja rizikom od poplava u skladu sa članom 7 Direktive o poplavama. Cilj projekta je u skladu sa Strategijom evropskih integracija Bosne i Hercegovine i Akcionim planom za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH (2014-2017).
Mape opasnosti i rizika od poplava su urađene za 58 od ukupno preliminarnom procjenom identificiranih 68 APSFR područja.
Kroz ovo poglavlje daje se pregled procesa procjene rizika od poplava koji je izvršen u okviru FHRMP projekta, a sve s ciljem kako bi se odredio obim, opasnosti i rizici poplava u APSFR-ovima na vodnom području rijeke Save u FBiH.
[bookmark: _Toc86752143][bookmark: _Toc86835497][bookmark: _Toc108528583][bookmark: _Toc137804175]LiDAR i geodetsko snimanje
Cilj ovih snimanja bio je da obezbijedi geometrijsku podlogu za izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava zasnovanu na digitalnim modelima terena (DTM) izrađenim iz LiDAR podataka i geodetskih snimanja.
Aktivnost LiDAR snimanja obuhvatila je četiri koraka:
· priprema poligona koji definiraju vanjske granice zona za LiDAR snimanje (APSFR područja identificirana kroz PPPR, ali i neka druga područja identificirana kao značajna s aspekta poplavnog rizika),
· prikupljanje svih potrebnih dozvola za provedbu LiDAR snimanja na teritoriji Bosne i Hercegovine i, ukoliko je potrebno, vodotoka u pograničnim područjima,
· provedba LiDAR snimanja i zračnih fotografija,
· obrada LiDAR podataka i izrada ortofoto snimaka.
Aktivnosti naknadne obrade podataka LiDAR-a i zračnih fotografija uključivale su:
· transformaciju sirovih neklasificiranih podataka oblaka tačaka iz njihovog matičnog globalnog koordinatnog sistema u BiH geodetske horizontalne i vertikalne datume (MGI 1901 horizontalno; NVT-I vertikalno),
· obradu zračnih fotografija u digitalne ortofoto mape razmjere 1:10 000 s referencama na BiH datume mapa u razmjeri 1:2 500,
· podjelu podataka iz oblaka tačaka LiDAR-a na pločice (tiles) koje odgovaraju seriji topografskih mapa BiH u razmjeri 1:2500,
· postupak kontrole kvaliteta koji je proveden za neklasificirane LiDAR podatke.
Ključni tehnički zahtjev LiDAR snimanja bio je da se ostvari vertikalna tačnost od 10 cm i horizontalna tačnost od 20 cm, što je i postignuto postavljenom minimalnom gustoćom laserski snimljenih tačaka od 5 tačaka/m2. Još jedan važan tehnički zahtjev bio je da nakon dostave podataka zemaljskog snimanja, LiDAR podaci moraju biti prilagođeni tako da budu kompatibilni sa podacima zemaljskog (geodetskog) snimanja sa tačnosti od 5 cm i maksimalnom standardnom devijacijom od 3 cm. 
Postavljeni tehnički uvjeti rezultirali su validnim LiDAR podacima koji su klasifikovani te je izrađen DTM poplavnih područja za svako APSFR područje ali i između susjednih APSFR područja. Ovako izrađeni DTM-ovi su integrisani sa snimljenim i interpoliranim poprečnim presjecima korita, što je u konačnici rezultiralo pouzdanim digitalnim modelom terena, tzv. hibridnim DTM-om. Hibridni DTM-ovi korišteni su kao osnovna geometrija za izradu hidrauličkih modela. 
LiDAR i geodetska snimanja izvršena su kroz dvije faze. LiDAR snimanja obuhvatila su ukupno 1288 km2, snimljeno je 1260 poprečnih presjeka i 744 hidraulička objekta (uglavnom mostovi). 
[bookmark: _Toc137804250]Tabela 11. LiDAR snimanja i geodetska snimanja poprečnih presjeka riječnih tokova i hidrauličkih objekata
	Vodno područje rijeke Save u FBiH
	LiDAR snimljena površina 
(km²)
	Snimljeni poprečni presjeci
(br)
	Snimljeni hidraulički objekti
(br)

	
	Faza I
	Faza II
	Faza I
	Faza II
	Faza I
	Faza II

	
	388
	900
	1060
	200
	650
	94

	
	Ukupno: 1288
	Ukupno: 1260
	Ukupno: 744


Više detalja o provedenim LiDAR i geodetskim snimanjima može se naći u LiDAR radnim dokumentima izrađenim kroz projekat Mape opasnosti i mape rizika od poplava u BiH.
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[bookmark: _Toc108785955][bookmark: _Toc137804226][bookmark: _Hlk108782158]Slika 11. Područja LiDAR snimanja za vodno područje rijeke Save u FBiH


[bookmark: _Toc108528584][bookmark: _Toc137804176]Hidrološke analize
[bookmark: _Toc108528585][bookmark: _Toc137804177]Prikupljanje i analiza podataka
Za vodno područje rijeke Save u FBiH, odgovorne institucije za prikupljanje, obradu i distribuciju hidroloških podataka su Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) i Agencija za vodno područje rijeke Save-Sarajevo.
Proces prikupljanja hidroloških i meteoroloških podataka pratio je četiri koraka: 1) slanje upitnika osmišljenog od strane projektnog tima kako bi se izvršila procjena dostupnosti podataka; 2) prikupljanje i proučavanje popunjenih upitnika; 3) slanje zahtjeva za pribavljanje konkretnih podataka relevantnih za poplavna područja; 4) arhiviranje podataka za potrebe izrade projekta. 
Traženi podaci su uključivali:
· Hidrološke podatke:
· Karakteristike mjernog mjesta (površina sliva, koordinate, period rada, poprečni profil sa zabilježenim nivoom velike vode, kriva potoka), 
· Registrovane protoke i nivoe vode (podaci o dnevnom protoku u hidrološkim godišnjacima, satni osmotreni podaci o nivou vode sa automatskih mjernih mjesta, protoci i nivoi vode tokom poplava 2014.),
· Rezultate proračuna vjerovatnoće pojave velikih voda iz hidroloških studija (HIS).  
· Meteorološke podatke:
· Karakteristike meteorološke stanice (koordinate, period rada, lista meteoroloških veličina koje se registruju), 
· Statističke obrade padavina – ITP/HTP (Intenzitet-trajanje-povratni period/Visina-trajanje-povratni period) krive.
· Dokumentacija:
· Studije izvodljivosti kao i projektna rješenja; rezultati istraživanja za područja od interesa,
· Hidrološke studije (HIS, 2009, 2012, 2013).
Pored navedenog, korišteni su i podaci preuzeti iz drugih projekata:
· World Bank - Flood and Drought Forecasting and Warning System for the Sava River Basin;
· Ažurirani podaci sa automatskih meteoroloških i vodomjernih stanice koje se nalaze u Sava HIS, te ranije izrađeni hidraulički modeli za vodne agencije u BiH, koji se odnose na rijeke Bosna, Vrbas, Una, Sana, Sanica, Drina (Goražde) i Neretva. 
· EIB - Support to management of water resources in Drina River Watershed;
· Rezultati hidroloških analiza poplavnih velikih voda na rijeci Drini.
· UNDP - "Technology transfer for climate resilient flood management in Vrbas River Basin";
· ITP krive[footnoteRef:35] [35:  UNDP Projekat je rađen s ciljem izrade mapa opasnosti i rizika od poplava na slivnom području rijeke Vrbas. Projekat WB12-BIH-ENV-04C1 Mape opasnosti i mape rizika od poplava u BiH  uskladio je metodologije korištene u oba projekta, te integrirao rezultate oba projekta u finalne mape opasnosti i mape rizika od poplava, pokrivajući pri tom cijelu BiH.  ] 

Pregled dostavljenih podataka je obavljen sa aspekta popunjenosti nizova podataka (godišnji ekstremi protoka i vodostaja), prostorne zastupljenosti podataka (po glavnim slivnim područjima i obuhvatu poplavnih područja) i starosti podataka obrade koje se koriste (Q-H krive i HTP krive).  
Cilj analize hidroloških podataka bio je da obezbijedi mjerodavne protoke (Q20, Q100, Q500) i odgovarajuće hidrograme velikih voda (Q(t)20, Q(t)100, Q(t)500) na karakterističnim profilima koji su bili obuhvaćeni hidrauličkim modeliranjem u okviru APSFR područja. 
U obuhvatu projekta za vodno područje rijeke Save u FBiH, izdvojena su ukupno 23 neizučena sliva koja se odnose na APSFR područja. Za ostala APSFR područja se smatra da pripadaju izučenim slivovima, gdje riječna dionica koja se hidraulički modelira sadrži najmanje jednu vodomjernu stanicu sa dovoljno dugim nizom raspoloživih podataka o proticajima na bazi kojih se mogu procijeniti vrijednosti Q20, Q100 i Q500. 
Velike vode za izučene slivove su određene na osnovu funkcija raspodjela vjerovatnoće koje se najbolje prilagođavaju AMAX serijama. Analiza vjerovatnoće pojave velikih voda u izučenim slivovima izvršena je na seriji maksimalnih godišnjih proticaja (AMAX) za standardni period (1961-1990) i za nestandardni period koji obuhvata značajne poplavne događaje iz 2010 i 2014 godine (1961-2016). Pregled broja profila vodomjernih stanica za koje je izvršena analiza vjerovatnoće pojave velikih voda, ali i profila sa postojećim obradama daje se kroz tabelu u nastavku.
[bookmark: _Toc137804251]Tabela 12. Broj vodomjernih stanica sa postojećim obradama velikih voda i/ili sa ustupljenim AMAX serijama
	Podsliv
	Ustupljeni podaci1
	Upotrebljivi podaci2
	Novi period3
	Postojeće obrade AVP Sava4

	Una, Sana, Korana
	21
	20
	11
	18

	Neposredni podsliv Save
	3
	1
	1
	1

	Bosna
	47
	28
	17
	24

	Drina
	1
	1
	1
	1

	1 Broj vodomjernih stanica za koje su ustupljeni podaci AMAX podaci (HIS, Godišnjaci, Studije, neobrađeni podaci o vodostajima i Q-H krive) 
2 Broj vodomjernih stanica sa najmanje 10 vrijednosti AMAX 
3 Broj vodomjernih stanica sa najmanje 10 vrijednosti AMAX u novijem periodu - 1991-2016
4 Broj vodomjernih stanica za koje su Agencije odredile Q20, Q100 i Q500 
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[bookmark: _Toc137804227][bookmark: _Toc108785787]Slika 12. Vodomjerne stanice i dužine serije osmatranja – proticaji (AMAX)
U neizučenim slivovima, za određivanje velikih voda je isprobano sedam varijanti modela padavine-oticaj, od kojih su samo tri dala zadovoljavajuće rezultate (racionalna metoda, SCS jedinični hidrogram u HEC-HMS-u, te grafička TR-55 metoda). Izbor odgovarajućeg modela za svaki od neizučenih slivova je uglavnom je obavljen prema veličini slivnog područja i preliminarnih rezultata. Gdje ove metode nisu dale zadovoljavajuće rezultate, primijenjeni su regionalni izrazi za specifični oticaj u okviru slivova većih rijeka ili tri hidrogeološka regiona.
[bookmark: _Toc137804178]Računske poplave
Za potrebe definiranja hidroloških ulaza u izučenim slivovima, pristup hidrauličkom modeliranju poplava zasnovan je na statističkim analizama registrovanih protoka na hidrološkim stanicama na rijekama koje teku kroz APSFR područja. Skupovi podataka za standardni period 1961 - 1990. korišteni su za određivanje protoka 50%, 70% ili 90%-tnog trajanja, računskih poplava 20, 100 i 500-godišnjeg povratnog perioda i historijskih poplavnih hidrograma. Protoci definisanog trajanja te historijski poplavni hidrogrami korišteni su za kalibriranje hidrauličkih modela, a računske poplave korištene su za simulaciju opasnosti od poplava u APSFR područjima.
Za APSFR područja u neizučenim slivovima za koje nisu postojali podaci o mjerenjima, računske poplave procijenjene su iz (i) regionalnih veza između računskih poplava na hidrološkim stanicama u izučenim slivovima na temelju karakteristika sliva ili (ii) modela padavine-oticanje. 
[bookmark: _Toc86752145][bookmark: _Toc86835499][bookmark: _Toc108528587]Pregled hidroloških ulaza korištenih za hidrauličke modele, kao i detalji provedenih analiza mogu se naći u Radnom dokumentu o hidrologiji (WB12-BIH-ENV-04C1 Mape opasnosti i mape rizika od poplava u Bosni i Hercegovini). 
[bookmark: _Toc137804179]Hidrauličko modeliranje
Hidrauličko modeliranje je provedeno za potrebe mapiranja poplava, odnosno za potrebe procjene opasnosti i rizika u svakom APSFR području. 
Hidraulički modeli izrađeni su u HEC-RAS i HEC-GeoRAS-u (pogodni za 1D i 2D hidrauličko modeliranje) u kombinaciji s ArcGIS softverom za prostorne izračune opasnosti i rizika od poplava.
Korištena je HEC-RAS 5.0.7[footnoteRef:36] verzija koja dozvoljava proračun i burnog i mirnog režima tečenja istovremeno u jednom ciklusu.  [36:  Softver razvijen od strane Hydrologic Engineering Centre, US Army Corps of Engineers ] 

Za izradu 1D hidrauličkih modela, ArcGIS softver je korišten kroz HEC-GeoRAS aplikaciju, kako bi se pripremila serija linijskih tema (npr. središnja linija rijeke, obale rijeka, poprečni profili itd.) koje su potrebne za razvoj geometrijskih skupova podataka za ulaz u HEC-RAS i obradu rezultata simulacije koji su izlaz iz HEC-RAS-a. Pored HEC-GeoRAS aplikacije, korištena je i RAS Mapper aplikacija koja u kombinaciji sa HEC-RAS-om omogućava i jednodimenzionalne i dvodimenzionalne hidrauličke proračune, te vizualizaciju i analizu rezultata HEC-RAS-a. 
Digitalni modeli terena (DTM) APSFR područja dobiveni su iz LiDAR podataka prikupljenih tokom snimanja odabranih područja riječnih dolina za potrebe izrade mapa opasnosti i mapa rizika od poplava. Kombinirajući DTM-ove s podacima zemaljskog snimanja (poprečni presjeci rijeka i poplavnih ravnica) i podacima o značajnim hidrauličkim objektima kao što su preljevi, brane, mostovi sa stupovima koji blokiraju protok itd., te provjerom detalja uvidom u ortofoto snimke, omogućena je priprema hibridnih DTM-ova. Hibridni DTM-ovi korišteni su kao osnovna geometrija za izradu hidrauličkih modela. 
Koraci u procesu hidrauličkog modeliranja bili su sljedeći:
· Izrada 1D, 2D ili kombiniranog hidrauličkog modela,
· Kalibracija modela prema karakterističnim srednjim protocima na mjernim stanicama (gdje podaci postoje), 
· Verifikacija modela prema historijskim poplavnim događajima (gdje postoje podaci), 
· Odobrenje kalibracije od strane Radne grupe za hidrauličko modeliranje, 
· Simulacija računskih poplava Q20, Q100 i Q500,
· Validacija simulacije računskih poplava od strane Radne grupe za hidrauličko modeliranje.
Detalji razvijenih hidrauličkih modela mogu se naći u tabeli u nastavku.
[bookmark: _Ref109575640][bookmark: _Toc137804252][bookmark: _Hlk108700393]Tabela 13. Lista hidrauličkih modela razvijenih na vodnom području rijeke Save u FBiH
	[bookmark: _Hlk114747538]Vodotok
	Riječna dionica
	Dužina (km)
	Kod dionice hidrauličkog modela
	Vrsta modela
	Sliv

	Klokot
	izvor rijeke Klokot – ušće u rijeku Unu
	4,52
	UNA_KLO_P01
	1D
	Una

	Krušnica
	Zvizdan - ušće u rijeku Unu
	3,04
	UNA_KRU_P01
	1D
	Una

	Una
	Ripač - Bosanska Otoka
	65,13
	UNA_UNA_P02
	1D
	Una

	Una
	Martin Brod - Kulen Vakuf
	18,24
	UNA_UNA_P03
	1D
	Una

	Unac
	Drvar - Martin Brod
	33,49
	UNA_UNC_P01
	1D
	Una

	Sanica
	Sanica - ušće u rijeku Sanu
	20,72
	UNA_SNC_P01
	1D
	Una

	Sana
	Ključ - Sanski most
	54,37
	UNA_SAN_P03
	1D
	Una

	Mutnica
	Jušići - Tržac
	11,35
	KGL_MUT_P01
	1D
	Korana-Glina

	Glina
	Miljkovići - ušće u rijeku Kladušnicu
	1,22
	KGL_GLI_P01
	1D
	Korana-Glina

	Kladušnica
	Velika Kladuša – ušće u rijeku Glinu
	4,49
	KGL_KLA_P01
	1D
	Korana-Glina

	Graborska
	Velika Kladuša - ušće u rijeku Kladušnicu
	1,61
	KGL_GRA_P01
	1D
	Korana-Glina

	Mala Tinja
	Kerep do granice BD 
	10,46
	SAV_MAT_P02
	1D
	Sava

	Tinja
	Previle – Granica BD
	37,74
	SAV_TINJ_P02
	1D
	Sava

	Bosna
	Vrelo Bosne do entitetske linije
	18,42
	BOS_BOS_P03
	1D
	Bosna

	
	
	179,55
	BOS_BOS_P04
	1D
	

	Dobrinja
	Stup
	0,85
	BOS_DOB_P02
	1D
	Bosna

	Dobrinja
	Ilidža
	0,73
	BOS_DOB_P01
	1D
	Bosna

	Jablanica
	Simići do ušća u rijeku Bosnu
	6,5
	BOS_JAB_P01
	1D
	Bosna

	Krivaja
	Hajderovići do ušća u rijeku Bosnu
	13,97
	BOS_KRI_P01
	1D
	Bosna

	Lašva
	Bila do ušća u rijeku Bosnu
	22,56
	BOS_LAS_P01
	1D
	Bosna

	Miljacka
	Naselje Azići do ušća u rijeku Bosnu
	3,96
	BOS_MCK_P01
	1D
	Bosna

	Rečica
	Rečica
	2,53
	BOS_REC_P01
	1D
	Bosna

	Spreča
	Krtova do ušća u rijeku Bosnu
	56,46
	BOS_SPC_P01
	1D
	Bosna

	Spreča
	Jezero Modrac do Krtova
	17,51
	BOS_SPC_P02
	1D
	Bosna

	Spreča
	Jezero Modrac do Hajvaza
	56,02
	BOS_SPC_P03
	1D
	Bosna

	Stavnja
	Breza do ušća u rijeku Bosnu
	8,85
	BOS_STA_P01
	1D
	Bosna

	Usora
	Entitetska linija do ušća u rijeku Bosnu
	19,6
	BOS_USR_P01
	1D
	Bosna

	Željeznica
	Ušće u Crnu rijeku do Bogatića
	4,69
	BOS_ZELJ_P03
	1D
	Bosna

	Željeznica
	Entitetska linija do naselja Sokolović Kolonija (Ratni most)
	2,39
	BOS_ZELJ_P01
	1D
	Bosna

	Zgošća
	Naselje Zgošća do ušća u rijeku Bosnu
	3,98
	BOS_ZGO_P01
	1D
	Bosna

	Stupčanica
	Olovske Luke – ušće u rijeku Biošticu
	3,77
	BOS_STU_P01
	1D
	Bosna

	Kozica
	Kaćuni
	1,26
	BOS_KOZ_P01
	1D
	Bosna

	Ivančica
	Ravan
	0,98
	BOS_IVA_P01
	1D
	Bosna

	Bezimeni potok
	Rainći Gornji
	2,18
	BOS_BEZ_P01
	1D
	Bosna

	Jala
	Šamin Han
	2,13
	BOS_JAL_P01
	1D
	Bosna

	Kalesijska rijeka
	Jusupovići
	1,13
	BOS_KLR_P01
	1D
	Bosna

	Prela
	Vukovije Gornje
	1,62
	BOS_PRE_P01
	1D
	Bosna

	Joševica
	Lipnica Donja – ušće u rijeku Jalu 
	6,96
	BOS_JOS_P01
	1D
	Bosna

	Mramorska rijeka
	Mramor Novi do Mrgula
	3,77
	BOS_MRR_P01
	1D
	Bosna

	Trebačka rijeka
	Karadaglije do Jablanice
	4,7
	BOS_TRR_P01
	1D
	Bosna

	Kasindolska r.
	Butmir
	0,71
	BOS_KSR_P01
	1D
	Bosna

	Drina 
	[bookmark: RANGE!C48]Ustikolina - Goražde (entitetska linija)
	26,16
	DRN_DRN_P03
	1D
	Drina

	Drinjaca 
	Brateljevići - Ravne
	17,64
	DRN_DRI_P02
	1D
	Drina

	Prača 
	Prača
	3,16
	DRN_PRA_P02
	1D
	Drina


[bookmark: _Toc86752146][bookmark: _Toc86835500][bookmark: _Toc108528588][bookmark: _Toc137804180]Mapiranje opasnosti od poplava
[bookmark: _Toc86752147][bookmark: _Toc86835501][bookmark: _Hlk99522346]EU Direktiva o poplavama zahtijeva da se izradi mapa opasnosti od poplava pristupi izradom mapa za područja u kojima PPPR identifikuje potencijalno značajne rizike. Mape bi trebale identificirati područja sa srednjom vjerovatnoćom pojave poplava (najmanje 1 u 100 godina) i malom vjerovatnoćom (ekstremni događaji).
Mape opasnosti od poplava prikazuju obim, dubinu i brzinu protoka poplavnih voda.
Za područja na kojima postoji rizik od poplava, pripremljene su mape opasnosti od poplava u najprikladnijoj razmjeri za sljedeće vjerojatnosti poplavnih događaja: 
· Ekstremne poplave male vjerovatnoće pojave (povratni period 500 godina);
· Poplave srednje vjerovatnoće pojave (povratni period 100 godina);
· Poplave velike vjerovatnoće (povratni period 20 godina).
Za sva tri scenarija, mape opasnosti su temeljene na rezultatima hidrauličkih modela. Opasnost od poplava predstavljena je kombinacijom modelirane brzine i dubine prema sljedećoj formuli:
O = h • (v + 0,5)
gdje je:
	O - Opasnost od poplave;
	H - Dubina poplave (m);
	v - Brzina poplave (m/s);
	0,5 - Korektivna konstanta.


[bookmark: _Ref108518224]Vrijednosti opasnosti od poplava za raspon dubina i brzina prikazane su u Tabeli 14.
[bookmark: _Toc137804253]Tabela 14. Opasnost od poplava (O) kao funkcija dubine i brzine vode
	Dubina (m)

	Brzina (m/s)
	 
	0,25
	0,5
	0,75
	1
	1,25
	1,5
	1,75
	2
	2,25
	2,5

	
	0
	0,13
	0,25
	0,38
	0,50
	0,63
	0,75
	0,88
	1,00
	1,13
	1,25

	
	0,25
	0,19
	0,38
	0,56
	0,75
	0,94
	1,13
	1,31
	1,50
	1,69
	1,88

	
	0,5
	0,25
	0,50
	0,75
	1,00
	1,25
	1,50
	1,75
	2,00
	2,25
	2,50

	
	0,75
	0,31
	0,63
	0,94
	1,25
	1,56
	1,88
	2,19
	2,50
	2,81
	3,13

	
	1
	0,38
	0,75
	1,13
	1,50
	1,88
	2,25
	2,63
	3,00
	3,38
	3,75

	
	1,25
	0,44
	0,88
	1,31
	1,75
	2,19
	2,63
	3,06
	3,50
	3,94
	4,38

	
	1,5
	0,50
	1,00
	1,50
	2,00
	2,50
	3,00
	3,50
	4,00
	4,50
	5,00

	
	1,75
	0,56
	1,13
	1,69
	2,25
	2,81
	3,38
	3,94
	4,50
	5,06
	5,63

	
	2
	0,63
	1,25
	1,88
	2,50
	3,13
	3,75
	4,38
	5,00
	5,63
	6,25

	
	2,25
	0,69
	1,38
	2,06
	2,75
	3,44
	4,13
	4,81
	5,50
	6,19
	6,88

	
	2,5
	0,75
	1,50
	2,25
	3,00
	3,75
	4,50
	5,25
	6,00
	6,75
	7,50

	
	2,75
	0,81
	1,63
	2,44
	3,25
	4,06
	4,88
	5,69
	6,50
	7,31
	8,13

	
	3
	0,88
	1,75
	2,63
	3,50
	4,38
	5,25
	6,13
	7,00
	7,88
	8,75

	
	3,25
	0,94
	1,88
	2,81
	3,75
	4,69
	5,63
	6,56
	7,50
	8,44
	9,38

	
	3,5
	1,00
	2,00
	3,00
	4,00
	5,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00

	
	3,75
	1,06
	2,13
	3,19
	4,25
	5,31
	6,38
	7,44
	8,50
	9,56
	10,63

	
	4
	1,13
	2,25
	3,38
	4,50
	5,63
	6,75
	7,88
	9,00
	10,13
	11,25

	
	4,25
	1,19
	2,38
	3,56
	4,75
	5,94
	7,13
	8,31
	9,50
	10,69
	11,88

	
	4,5
	1,25
	2,50
	3,75
	5,00
	6,25
	7,50
	8,75
	10,00
	11,25
	12,50

	
	4,75
	1,31
	2,63
	3,94
	5,25
	6,56
	7,88
	9,19
	10,50
	11,81
	13,13

	
	5
	1,38
	2,75
	4,13
	5,50
	6,88
	8,25
	9,63
	11,00
	12,38
	13,75


[bookmark: _Ref116307929]Stepen opasnosti od poplava podijeljen je u četiri kategorije označene bojama (Tabela 15) u rasponu od „zanemariva opasnost” (žute) do „opasnost za sve” (crvene).
[bookmark: _Ref108518238][bookmark: _Toc137804254]Tabela 15. Kategorije opasnosti od poplava
	Kategorija
	Opasnost (O)
	Opis

	Kategorija 0
	0,00 – 0,75
	Zanemariva opasnost

	Kategorija 1
	0,75 – 1,50
	Opasnost po neke (djeca, stariji, bolesni, neplivači)

	Kategorija 2
	1,50 – 2,50
	Opasnost po većinu

	Kategorija 3
	>2,50
	Opasnost za sve


Detaljan opis izrade mapa opasnosti od poplava može se naći u Pozadinskom izvještaju - Zadatak 2.
Ilustrativni prikaz mapiranja opasnosti od poplava za sliv rijeke Bosne u FBiH daje se kroz sliku u nastavku.
[image: ]
[bookmark: _Toc137804228]Slika 13. Opasnost od poplava za scenarij stogodišnje velike vode na slivu rijeke Bosne u FBiH
[bookmark: _Toc108528589][bookmark: _Toc137804181]Mapiranje rizika od poplava
EU Direktiva o poplavama definira pet sveobuhvatnih kategorija receptora pod rizikom od poplava: (i) stanovništvo, (ii) privreda, (iii) zaštićena područja, (iv) kulturno i historijsko naslijeđe i (v) opasni izvori zagađenja. Ove kategorije su određene u skladu sa zvaničnom klasifikacijom aktivnosti koju je 2010. godine objavila Agencija za statistiku BiH i Evropskom klasifikacijom ekonomskih djelatnosti (EU NACE Revizija 2). Svakoj od potkategorija dodijeljeni su različiti težinski faktori, prema njihovom društveno-ekonomskom značaju. 
Mape rizika od poplava pripremljene su na temelju izračunatih faktora rizika od poplava u svakoj jedinici APSFR područja na osnovu koeficijenta opasnosti od poplava i broja izloženih društveno-ekonomskih i ekoloških dobara (receptora rizika od poplave) na jedinici područja.
Radi prikladnijeg prikaza rizika na mapama rizika od poplava za svaku od kategorija društveno-privrednih dobara (tematske mape), vrijednosti agregiranog faktora rizika od poplave (FR) za svaku kategoriju korigirani su ponovo u rasponu od 0 do 1.0 (0% do 100%), pri čemu 1.0 (100 %) predstavlja maksimalnu vrijednost FR-a u datoj kategoriji. Korigirane vrijednosti FR-a su relativni faktori rizika (R) koji se zatim dijele u klase kako je prikazano u Tabeli 17. 
Pojedinačni težinski faktori (WF) korišteni su za svaku kategoriju za pripremu tematskih mapa rizika od poplave za datu kategoriju, prosječni težinski faktori (WF) za svaku kategoriju korišteni su za izradu zbirnih mapa rizika od poplava.
IPPC pogoni i postrojenja označeni su kao prevladavajuća kategorija i nisu prikazani na zbirnim mapama rizika jer je njihov prosječni težinski faktor (WF) 1.0 (100 %), što bi odredilo relativni faktor rizika (R) za cjelokupno APSFR područje, nadjačavajući tako R vrijednosti ostalih kategorija. Umjesto toga, vrijednosti relativnog faktora rizika (R) i klase rizika od poplave za IPPC pogone i postrojenja (Tabela 17) mapirane su na pojedinačnim tematskim mapama rizika od poplava za IPPC postrojenja.
Razvijen je matematički model u funkciji „Model Builder“ softvera ArcGIS za izradu mapa rizika od poplava.
[bookmark: _Ref108513429][bookmark: _Toc137804255]Tabela 16. Definicija klasa rizika od poplava
	Relativni faktor rizika (R)
	Klasa rizika

	0
	Zanemariv rizik

	0 < R < 0,25
	Niski rizik

	0,25 < R< 0,50
	Umjereni rizik

	0,50 < R < 0,75
	Visoki rizik

	0,75 < R < 1,0
	Ekstremni rizik


[bookmark: _Ref108512909][bookmark: _Ref109490830][bookmark: _Toc137804256]Tabela 17. Klase rizika od poplava za razne kategorije
[bookmark: _Toc374957802]Stanovništvo:
	[bookmark: _Toc374957803][bookmark: _MON_1432281916][bookmark: _MON_1432281987]Faktor rizika (FR)
	Relativni faktor rizika (R)
	Klasa rizika

	0-49
	0
	Zanemariv rizik

	50-499
	0 < R <0,25
	Niski rizik

	500-999
	0,25 < R< 0,50
	Umjereni rizik

	1.000-1.499
	0,50 < R< 0,75
	Visoki rizik

	≥1.500
	0,75 < R < 1,0
	Ekstremni rizik


[bookmark: _Toc374957804]Privreda:
	Faktor rizika (FR)
	Relativni faktor rizika (R)
	Klasa rizika

	0-499
	0
	Zanemariv rizik

	500-3.499
	0 < R <0,25
	Niski rizik

	3.500-6.999
	0,25 < R< 0,50
	Umjereni rizik

	7.000-9.999
	0,50 < R< 0,75
	Visoki rizik

	≥10.000
	0,75 < R < 1,0
	Ekstremni rizik


Kulturno i historijsko naslijeđe:
	[bookmark: _Toc374957805]Faktor rizika (FR)
	Relativni faktor rizika (R)
	Klasa rizika

	0-49
	0
	Zanemariv rizik

	50-249
	0 < R <0,33
	Niski rizik

	250-499
	0,33 <R < 0,67
	Visoki rizik

	≥500
	0,67 < R < 1,0
	Ekstremni rizik


[bookmark: _MON_1432282102][bookmark: _Toc374957807][bookmark: _MON_1432282301][bookmark: _Toc374957808][bookmark: _Toc374957809][bookmark: _MON_1432283092]Zaštićena područja:
	Faktor rizika (FR)
	Relativni faktor rizika (R)
	Klasa rizika

	0-499
	0
	Zanemariv rizik

	500-1.499
	0 < R < 0,33
	Niski rizik

	1.500-2.499
	0,33 < R < 0,67
	Visoki rizik

	≥1.500
	0,67 < R < 1,0
	Ekstremni rizik


[bookmark: _Toc374957810]IPPC pogoni i postrojenja: 
	[bookmark: _MON_1432282912]Faktor rizika (FR)
	Relativni faktor rizika (R)
	Klasa rizika

	0-149
	0
	Zanemariv rizik

	150-299
	0 < R <0,50
	Visoki rizik

	≥300
	0,50 < R < 1,0
	Ekstremni rizik


Tabela 18 rezimira ukupan broj dobara i imovine pod rizikom u svakoj kategoriji i podkategoriji na vodnom području rijeke Save u FBiH. Otprilike 23.229 stanovnika i 5.964 pojedinačna stambena objekta izložena su riziku od poplava za stogodišnje računske poplave, a također je ugroženo oko 96,1 km2 poljoprivrednog zemljišta. 
[bookmark: _Ref108514150][bookmark: _Toc137804257]Tabela 18. Lista dobara i imovine pod rizikom na vodnom području rijeke Save u FBiH
	Jedinica
Upravljanja
UoM1
	Poplavni scenarij
	Stanovništvo
	Privreda
	Zaštićena područja
	Kulturno-historijsko naslijeđe
	IED/ IPPC

	
	
	
	Kuće
	Zgrade
	Javne ustanove
	Industrijska postrojenja
	Putevi
	Željeznice
	Poljoprivredno zemljište
	
	
	

	
	
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)
	(km)
	(km)
	(km2)
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)

	FBiH
	Vodno područje rijeke Save 
	Q1/20
	9.367
	2.812
	104
	182
	674
	9,5
	3,2
	73,40
	2
	18
	5

	
	
	Q1/100
	23.229
	5.964
	233
	226
	820
	33,5
	4,0
	96,10
	2
	32
	5

	
	
	Q1/500
	42.797
	9.932
	505
	271
	981
	64,8
	6,7
	115,47
	2
	44
	6

	-  Nije isključeno preklapanje poplavnih poligona 


Detaljan opis izrade mapa rizika od poplava može se naći u Pozadinskom izvještaju - Zadatak 2 (Aneks 1.2).
Za ilustraciju, Slika 12 ispod prikazuje listu dobara i imovine pod rizikom od stogodišnje računske poplave za vodno područje rijeke Save u FBiH. 
[image: ]
[bookmark: _Ref108514746][bookmark: _Toc108785956][bookmark: _Toc137804229]Slika 14. Lista dobara i imovine pod rizikom od stogodišnje računske poplave
Naredna tabela rezimira ukupan broj dobara i imovine pod rizikom u svakoj kategoriji i podkategoriji na vodnom području rijeke Save u FBiH gdje su korišteni rezultati hidrauličkog modeliranja ISRBC-a za poplavni scenarij iz maja 2014. 
[bookmark: _Toc137804258]Tabela 19. Lista dobara i imovine pod rizikom na vodnom području rijeke Save u FBiH za poplavni scenarij iz maja 2014. godine (korišteni rezultati hidrauličkog modeliranja ISRBC-a)
	Jedinica 
upravljanja
	Poplavni scenarij
	Stanovništvo
	Privreda
	Zaštićena područja
	Kulturno-historijsko naslijeđe
	IED/ IPPC

	
	
	
	Kuće
	Zgrade
	Javne ustanove
	Industrijska postrojenja
	Putevi
	Željeznice
	Poljoprivredno zemljište
	
	
	

	
	
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)
	(km)
	(km)
	(km2)
	(Br.)
	(Br.)
	(Br.)

	FBiH
	Vodno područje rijeke Save
	Q2014
	9.063
	3.073
	77
	30
	74
	13,9
	0,84
	131,42
	-
	5
	-


[bookmark: _Toc86752148][bookmark: _Toc86835502][bookmark: _Toc108528590][bookmark: _Hlk116308251]Ilustrativni prikaz mapiranja rizika od poplava za sliv rijeke Bosne u FBiH daje se kroz sliku u nastavku. 
[image: ]
[bookmark: _Toc137804230]Slika 15. Rizik od poplava za scenarij stogodišnje velike vode na slivu rijeke Bosne u FBiH
[bookmark: _Toc137804182]Uzimanje u obzir klimatskih promjena
Očekivano je da će klimatske promjene imati značajan uticaj na rizik od poplava u BiH. Ovi potencijalni uticaji mogu imati ozbiljne posljedice u regijama gradskih sredina koje leže na većim rijekama.
Kroz projekt Mape opasnosti i mape rizika od poplava (FHRMP) u Bosni i Hercegovini korišteni su skupovi podataka o padavinama, ali i postojeći hidrološki model rijeke Save koji je podržao zaključke o klimatskim promjenama.
Kroz FHRMP, procjena budućih klimatskih uvjeta je provedena u dvije faze: (i) pregled dosadašnjih studija o klimatskim promjenama u BiH, te (ii) usporedba povijesnih i budućih padavina sačinjena na temelju proračuna prošlih događaja (engl. hindcast) i prognoza generisanih paketom od 21 Globalnog klimatskog modela (GCM) iz NASAinog skupa podataka za globalne dnevne prilagođene projekcije (NEX-GDDP).
Zaključci faze (i) kažu da se u budućnosti vjerovatno očekuje (a) povećanje prosječne temperature i toplotnih talasa, (b) smanjenje prosječnih padavina uz povećanje učestalosti suša, (c) povećanje ekstremnih kišnih događaja i (d) smanjenje snježnih padavina. Implikacije ovih rezultata na budući rizik od poplava su svakako povećani rizici od poplava uslijed intenzivnijih olujnih padavina, povećane brzine oticanja olujnih padavina sa sušom zbijenog tla i povećane stope topljenja snijega.
Rezultati faze (ii) ukazuje da jedna četvrtina od 21 GCM projekcije (75. percentil i više) prognozira do kraja 21. stoljeća povećanje 100-godišnjih dnevnih padavina od najmanje +14% u okviru scenarija RCP 4.5, a +22% u okviru scenarija RCP 8.5. Drugim riječima, ovi rezultati ukazuju na značajan porast opasnosti od poplava te da bi trebalo razmotriti zaštitu najizloženijih i vrijednih društveno-ekonomskih dobara.
Tabela u nastavku rezimira svaku od klimatskih varijabli razmatranih u analizi predstavljenoj u okviru FHRMP-a, zatim vjerovatni smjer promjene (gdje je poznat) te potencijalne uticaje na rizik od poplava u zemlji.
[bookmark: _Toc137804259]Tabela 20. Sažetak klimatskih varijabli, vjerovatnih promjena i potencijalnih utjecaja na rizik od poplava
	Varijabla
	Vjerovatne klimatske promjene
	Mogući uticaj na rizik od poplava

	Temperatura
	· Povećanje prosječne temperature
· Povećana učestalost toplotnih talasa
· Veća učestalost i intenzitet suša
	· Veće prosječne temperature vjerovatno će smanjiti rizik od poplava, međutim veća učestalost i intenzitet suša mogu pogoršati rizik od poplava ukoliko uslijede obilne kišne padavine (usljed mobilizacije tokova površinskih voda)
· Više temperature će dovesti do bržeg otapanja snijega i veće mobilizacije vode, posebno u središnjim planinskim područjima

	Padavine
	· Više ekstremnih kišnih događaja
· Smanjena prosječna količina padavina i povećane suše
· Slabo primjetna promjena u visokim i/ili niskim protocima
	· Obilne i/ili dugotrajne padavine (kako regionalne, tako i lokalne) prouzrokovat će porast površinskih tokova i poplave. Jaki oborinski događaji nisu u dovoljnoj mjeri zastupljeni u aktuelnim GCM-ima, kao ni rizik od poplava uslijed takvih događaja. Iako je vjerovatno da su takvi događaji nedovoljno zastupljeni, veoma ih je teško ili nemoguće predstaviti u modelu.

	Oluje i vjetar
	· Veoma neizvjesno
	· Veoma neizvjesno, tako da su uticaji nejasni

	Snijeg, mraz i led
	· Smanjenje snježnih padavina, mraza i leda uslijed blažih zimskih temperatura
· Smanjen potencijal za stvaranje leda u rijekama zbog porasta prosječnih temperatura zraka
	· Manji broj snježnih dana će vjerovatno smanjiti rizik od poplava


U okviru Aktivnosti 11a projekta FHRM (Hidrauličke analize za pilot dionice u cilju ilustracije potencijalnog uticaja klimatskih promjena) provedeno je 1D hidrauličko modeliranje pilot područja rijeke Bosne kako bi se procijenio potencijalni uticaj klimatskih promjena na opasnosti od poplava. Odabran je scenarij klimatskih promjena sa 17% povećanja računskih poplava za Q100 na temelju povećanja 75. percentila za Q100 (14% tokom perioda od 2006. do 2056. godine, 16% tokom perioda od 2036. do 2065. godine, 19% tokom perioda od 2066. do 2095. godine) u slivu rijeke Bosne prema RCP 4.5
Razlog za izbor ovog scenarija bio je taj što on predstavlja ilustrativan scenarij koji predviđa značajna povećanja računskih poplava, pri čemu je RCP 4.5 najvjerovatniji scenarij emisije s obzirom na rastuću međunarodnu zabrinutost u vezi s klimatskim promjenama, a 17% je reprezentativna vrijednost pojedinačnih projiciranih 30-godišnjih povećanja u slivu rijeke Bosne.
Cilj modela bio je da utvrdi koje su to lokacije uz rijeku najosjetljivije na buduće stogodišnje proticaje i da utvrdi da li su postojeći nasipi dovoljne visine kako bi se spriječilo prelijevanje preko nasipa u budućnosti. 
Odabrano je pet područja za detaljnu analizu rezultata hidrauličkog modela, a kao ilustracija daje se lokacija u općini Maglaj (Slika 13).
Ukoliko se rezultati ovog pilot istraživanja ekstrapoliraju na druge rijeke u BiH, oni ukazuju da bi revidiranje zaštite od poplava koju pružaju postojeći objekti, posebno oko gradova i većih naselja, bilo opravdano. Eksplicitno uključivanje oblasti klimatskih promjena predstavlja važno (možda i najvažnije) poboljšanje koje bi trebalo biti dio aktivnosti u sljedećem planskom ciklusu provedbe Direktive o poplavama.
[image: ]
[bookmark: _Ref108613815][bookmark: _Toc108785957][bookmark: _Toc137804231]Slika 16. Lokacija u općini Maglaj koja je modelirana na scenarij klimatskih promjena
Iako kroz FHRMP nije vršena analiza historijskih trendova hidroloških parametara, korisno je prikazati rezultate analiza vjerovatnoće pojave maksimalnih godišnjih proticaja različitih perioda obrade, a koje su izvršene u okviru Zadatka 12 (Projekat Tehnička pomoć za izradu Planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu). Analiza je obuhvatila  6 referentnih hidroloških stanica koje imaju najveći niz podataka (stanice sa najmanje prekida u radu) čime su ¨pokrivene¨  rijeke Bosna, Krivaja, Una, Unac i Sana. Analizom tri različita perioda obrade bilo je moguće dati ocjenu promjene vrijednosti maksimalnih godišnjih proticaja. 
Vjerovatnoće pojave maksimalnih godišnjih proticaja za period 1961-1990. i 1991-2016. godinu su preuzete iz hidrološke i inovirane hidrološke studije za sliv rijeke Bosne i sliv rijeke Une. Proračun vjerovatnoće pojave maksimalnih godišnjih proticaja za period 1961-2020. je izvršen u okviru Taska 12 ovog projekta, a rezultati za sva tri perioda obrade se daju kroz tabelu u nastavku.
[bookmark: _Toc137804260]Tabela 21. Promjene u maksimalnim godišnjim proticajima za različite periode obrade
	Vodomjerna stanica

	Q20 (m3/s)
	Q100 (m3/s)
	Q500 (m3/s)

	
	1961-1990
	1961-2016
	1961-2020
	1961-1990
	1961-2016
	1961-2020
	1961-1990
	1961-2016
	1961-2020

	VS Maglaj, Bosna
	1764
	2193
	2165
	2479
	3173
	3117
	3568
	4222
	4135

	VS Zavidovići, Krivaja
	635
	700
	689
	846
	992
	963
	1075
	1328
	1273

	VS Olovo, Krivaja
	353
	369
	357
	517
	579
	560
	696
	853
	826

	VS Kralje, Una
	782
	800
	791
	964
	1003
	983
	1140
	1210
	1172

	VS Rmanj Manastir, Unac
	290
	289
	280
	420
	436
	418
	545
	580
	650

	VS Ključ, Sana
	262
	283
	279
	311
	386
	378
	360
	540
	525


Kao što to vrijednosti u tabeli iznad pokazuju, na izrazitu promjenu vjerovatnoće pojave maksimalnih godišnjih proticaja u slivu rijeke Bosne najveći uticaj je imala ekstremna vrijednost maksimalnog godišnjeg proticaja iz 2014. godine, kao i „vodne“ godine u XXI vijeku. Za razliku od sliva rijeke Bosne, sliv rijeke Une (sa izuzetkom rijeke Sane) ne karakteriše ekstremna vrijednost proticaja iz 2014. godine te su i oscilacije u trendu maksimalnih godišnjih proticaja blaže. 
[bookmark: _Ref102994438][bookmark: _Toc108528591][bookmark: _Toc137804183][bookmark: _Ref99541896]CILJEVI PLANA UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA
[bookmark: _Toc86835483][bookmark: _Toc108528593][bookmark: _Toc137804184][bookmark: _Toc86752129]Definiranje ciljeva upravljanja rizikom od poplava 
[bookmark: _Hlk112845680]Ciljevi usvojeni u okviru ovog Plana su:
Cilj 1: Izbjegavanje novih rizika od poplava
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na prevenciju odnosno izbjegavanje novih rizika od poplava. Pripisuje se grupama mjera za sprječavanje izgradnje novih ili dodatnih receptora (objekata) u plavnim područjima, uklanjanje ili premještanje receptora u područja sa manjom vjerojatnoćom plavljenja i sve ostale mjere za poboljšanje sprječavanja rizika od poplava.
Cilj 2: Smanjenje postojećih rizika od poplava za vrijeme i nakon poplava
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na zaštitu i prevenciju, a postiže se provođenjem mjera za prirodno upravljanje poplavama (upravljanje oticanjem vode i slivom), regulacijom vodotoka, lokalnim intervencijama na vodotocima i drugim zahvatima na kanalima/obalama/plavnim područjima.
Cilj 3: Jačanje otpornosti
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na zaštitu i pripravnost tj. na jačanje otpornosti kako bi se tokom poplava štete svele na najmanju moguću mjeru. Dostizanje ovog cilja podrazumijeva planiranje aktivnosti koje se poduzimaju prije i nakon poplava, a uključuju identificiranje i provedbu različitih mjera na poboljšanju sposobnosti zajednice da reagira kako bi se smanjio rizik i izloženost tokom poplava, i pripremu planova/strategija za oporavak nakon poplave.
Cilj 4: Jačanje svijesti o rizicima od poplava
Ovaj cilj se u pogledu aspekta upravljanja poplavnim rizikom odnosi na pripravnost. Obuhvata mjere za prognoziranje i upozoravanje na poplave, te mjere za podizanje javne svijesti na plavne događaje.
Razumijevanje i svijest o postojećim i potencijalnim rizicima od poplava je ključni uvjet za poduzimanje mjera predostrožnosti, ali i podizanje stepena spremnosti. 
Načelo solidarnosti se u Direktivi o poplavama (preambula, tačka 15) navodi kao „iznimno važno načelo u kontekstu upravljanja rizikom od poplava“ pa se u tom svjetlu sve države članice EU „potiču na pravičnu podjelu odgovornosti kad se o mjerama duž vodotoka odlučuje zajednički“. Zahtjevi člana 7, stav 4. Direktive o poplavama kako „Planovi upravljanja rizikom od poplava ne smiju obuhvaćati mjere koje obimom i učinkom povećavaju rizike od poplava uzvodno ili nizvodno u drugim državama, osim ako mjere nisu usklađene“, prenesen je i u Uredbu  (član 11, zadnji stav) i primjenjuje se i na mjere koje BiH entiteti planiraju, a mogu svojim obimom i učinkom znatno povećati rizik od poplava uzvodno i nizvodno u drugom BiH entitetu.
Načelo solidarnosti se odnosi na bilo koju planiranu mjeru, odnosno dostizanje bilo kojeg postavljenog cilja. Zbog toga je u ovom Planu načelo solidarnosti integrirano u svaki od postavljenih ciljeva i proces odabira i predlaganja mjera. 
Predloženi ciljevi su opšteg karaktera, i u potpunosti usklađeni sa ciljevima definisanim u PURP za slivove rijeka Dunava i Save. Također je važno naglasiti da su u procesu utvrđivanja PURP ciljeva pregledani i analizirani svi relevantni strateški dokumenti, kao što su:
· Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010-2022),
· Federalna strategija zaštite okoliša (2022-2032), 
· Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021),
· Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027).
Pozadinski izvještaj pripremljen u okviru Zadatka 3, koji sadrži sve detalje o provedenim analizama i konsultacijama na temu ciljeva, nalazi se u Aneksu 3.
U okviru ovog Plana, veza između ciljeva i mjera jasno je definirana, tako što je svaka predložena mjera pripisana odgovarajućem cilju.
[bookmark: _Toc106957999][bookmark: _Toc106959183][bookmark: _Toc106958000][bookmark: _Toc106959184][bookmark: _Toc106958001][bookmark: _Toc106959185][bookmark: _Toc106958002][bookmark: _Toc106959186][bookmark: _Ref102994465][bookmark: _Toc108528594][bookmark: _Toc137804185]MJERE
Implementacija Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH treba biti usklađena sa Okvirnom direktivom o vodama, a naročito Direktivom o poplavama. 
PURP razmatra predložene mjere u zavisnosti od definisanih ciljeva, te kako će one doprinijeti dostizanju ciljeva i kada se očekuje njihova implementacija. Također, lista mjera koja će biti predložena u PURP mora poštovati različite aspekte upravljanja rizikom od poplava, te istovremeno poštovati ključne strategije upravljanja vodama u FBiH.
Pri izradi Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH korišten je pristup integracije i dodavanja svih mjera za koje su podaci prikupljeni od AVP Sava i lokalnih samouprava, različitih dokumenata (akcioni planovi, planski dokumenti i sl.) i međunarodnih planova upravljanja rizikom od poplava (PURP za sliv rijeke Save i PURP za sliv rijeke Dunav) koji uključuju mjere na vodnom području rijeke Save u FBiH. Pored toga, metodologija za odabir mjera prilagođena je kapacitetima institucija nadležnih za provođenje mjera u smislu raspoloživih financijskih sredstava i ljudskih kapaciteta za zadani planski period. 
Izvršeno je kodiranje svake predložene mjere. Pobliži uvid u ispis usvojenih kodova mjera daje se kroz Poglavlje 11.7. 
[bookmark: _Toc108528595][bookmark: _Toc137804186]Katalog mjera
Katalog mjera predstavlja skup svih vrsta mjera (strukturnih i nestrukturnih) upravljanja rizicima od poplava. Zajedničke mjere koje je predložila EU razvrstane su u 17 skupina koje pokrivaju 5 aspekata: sprečavanje poplava (M21-M24), zaštita od poplava (M31-M35), pripravnost (M41-M44), oporavak i revizija (M51-M52) i ostalo (M61).
Ovaj katalog bavi se širokim spektrom potencijalnih mjera relevantnih za upravljanje rizikom od poplava, uključujući npr. planiranje korištenja zemljišta, mjere zadržavanja vode, strukturne i nestrukturne mjere, mjere pripravnosti, sistemi ranog upozorenja, operativni aspekti postojeće infrastrukture (npr. hidroenergija), itd.
Pored toga, odnos između mjera i ciljeva je ključno pitanje kako bi se mogao procijeniti napredak u implementaciji Plana. Dakle, veza ciljevi – mjere daje informacije o očekivanim rezultatima i indikatorima za praćenje kako napretka implementacije tako i napretka ka postizanju ciljeva svake mjere.
U okviru ovog Plana, veza ciljevi – mjere jasno je identificirana kroz pripisivanje adekvatnih ciljeva svakoj grupi mjera (Tabela 22).
[bookmark: _Ref108619134][bookmark: _Toc137804261]Tabela 22. Katalog mjera
	[bookmark: _Hlk103261240]Aspekt upravljanja rizikom od poplava
	Tip
	Grupa mjera
	Opis
	Cilj

	Bez aktivnosti
	M11
	Bez aktivnosti
	Nikakve mjere za smanjenje rizika od poplava u APSFR području ili drugom definiranom području nisu predviđene
	-

	Prevencija
	M21
	Izbjegavanje
	Mjere za sprečavanje postavljanja novih ili dodatnih receptora u poplavnim područjima (politike i propisi za planiranje korištenja prostora)
	Cilj 1

	
	M22
	Uklanjanje ili premještanje
	Mjere za uklanjanje receptora iz poplavnih područja ili premještanje receptora u područja s manjom vjerojatnoćom plavljena i/ili manjom opasnosti
	Cilj 1

	
	M23
	Smanjenje
	Mjera za prilagodbu receptora za smanjenje štetnih posljedica u slučaju djelovanja poplavnih događaja na građevine, javne mreže i dr.
	Cilj 2

	
	M24
	Ostale mjere sprečavanja 
	Ostale mjere za poboljšanje sprječavanja rizika od poplava, modeliranje i procjena rizika od poplava, kao i procjena osjetljivosti na poplave, programe ili politike održavanja
	Cilj 1

	Zaštita
	M31
	Prirodno upravljanje poplavom / Upravljanje otjecanjem vode i slivom
	Mjere za smanjenje dotoka u prirodne i umjetne sustave odvodnje, primjerice sprječavanja prekomjernog dotoka i/ili zadržavanje, poboljšanje infiltracije, itd., uključujući radove u kanalima, radove na obnovi i pošumljavanju obala, obnavljanje prirodnih sustava s ciljem usporavanja i skladištenja vode, proširenje plavnih zona unutar povijesnog morfološkog aluvijalnog prostora, povećanje retencijskih kapaciteta postojećih plavnih zona, formiranje povremenih retencija i sl.; unaprjeđenje metoda za primjenu ekološki prihvatljivog pristupa smanjenju rizika od poplava
	Cilj 2
Cilj 3

	
	M32
	Regulacija vodotoka
	Mjere koje uključuju fizičke intervencije za reguliranje vodotoka, primjerice gradnja, prilagodba ili uklanjanje konstrukcija za zadržavanje vode (npr. brane ili drugi skladišni prostori ili razvoj pravila za reguliranje vodotoka), a koje imaju značajan utjecaj na hidrološki režim
	Cilj 2
Cilj 3

	
	M33
	Radovi na kanalu, obali i poplavnom području
	Mjere koje uključuju fizičke intervencije u slatkovodnim kanalima, planinskim potocima, estuarijima, obalnim vodama i kopnenim područjima sklonim poplavama, primjerice gradnje, izmjene ili uklanjanja konstrukcija ili promjena kanala, upravljanja dinamikom pronosa nanosa, nasipi, itd.
	Cilj 2
Cilj 3

	
	M34
	Upravljanje površinskim vodama
	Mjere koje uključuju fizičke intervencije za smanjenje poplava uslijed površinskih voda, uglavnom, ali ne isključivo, u urbanoj okolini, primjerice poboljšanja kapaciteta umjetne odvodnje ili pomoću održivih sustava odvodnje
	Cilj 2
Cilj 3

	
	M35
	Ostale mjere zaštite
	Ostale mjere za unaprjeđenje zaštite od poplava koje mogu uključivati programe ili pravila za osiguranje sredstava za obranu od poplava ili politike
	Cilj 1

	Pripravnost
	M41
	Prognoziranje i upozorenje na poplave
	Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje sustava za prognoziranje ili upozorenje
	Cilj 4

	
	M42
	Planiranje odziva na izvanredne događaje
	Planiranje aktivnosti u slučaju nepredvidljivih situacija, mjere za uspostavljanje ili poboljšanje planiranja odziva institucija u slučaju izvanrednog poplavnog događaja
	Cilj 3

	
	M43
	Javna svijest i pripravnost
	Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje javne svijesti ili pripravnosti na poplavne događaje
	Cilj 4

	
	M44
	Ostale mjere pripravnosti
	Ostale mjere za uspostavljanje ili poboljšanje pripravnosti na poplavne događaje u cilju smanjenja štetnih posljedica
	Cilj 3
Cilj 4

	Oporavak i revizija
	M51
	Individualni i društveni oporavak
	Čišćenje i aktivnosti obnove (građevine, infrastruktura, itd.); podrška vezana općenito za zdravlje i mentalno zdravlje, uključujući pomoć za suočavanje sa stresom; financijska pomoć u katastrofama (donacije, olakšice, primjerice vezane za porez), uključujući pravnu pomoć, pomoć vezana za nezaposlenost; privremeno ili trajno preseljenje; ostalo
	Cilj 4*

	
	M52
	Oporavak okoliša
	Čišćenje i aktivnosti obnove (sa nekoliko pod-tema kao što su zaštita od plijesni, sigurnost vode iz bunara i osiguranje odlagališta opasnih materijala); renaturalizacija i revitalizacija prirodnih (plavnih) staništa-zona
	Cilj 4* 

	
	M53
	Ostale mjere oporavka
	Ostali elementi restauracije i revizija; naučene lekcije iz poplavnih događaja; osiguranje
	Cilj 4*

	Ostalo
	M61
	Ostalo
	Ostalo
	-


[bookmark: _Toc86835504][bookmark: _Toc86752150][bookmark: _Toc108528596]* Prilikom provođenja ovih mjera, posebno se naglašava važnost uvažavanja principa solidarnosti.
[bookmark: _Toc137804187][bookmark: _Hlk116386053]Provedene analize za odabir najefikasnijih i najprikladnijih opcija za mjere
[bookmark: _Hlk103333054][bookmark: _Hlk103339023]Pri uspostavljanju pristupa odabiru mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH, bilo je potrebno razmotriti:
1. Principe Direktive o poplavama,
2. Primjere dobre prakse zemalja Evropske unije u prvom ciklusu izrade PURP,
3. Uzeti u obzir specifične potrebe i zahtjeve FBiH.
Razmatranje kataloga mjera (Tabela 24) predstavlja direktnu transpoziciju i usvajanje Direktive o poplavama i Okvirne direktive o vodama u praksu upravljanja rizikom od poplava u FBiH.
Kako bi se uzele u obzir specifične potrebe i zahtjevi jedinica upravljanja, dvije glavne grupe (skupovi mjera) mogu se identifikovati kao „neupitne mjere“:
· Mjere koje se mogu smatrati osnovom upravljanja rizikom od poplava će se predložiti kao objedinjene mjere. Njihova implementacije će biti na nivou UoM ili BiH (nivo vodnog područja), a njihovo praćenje i napredak u implementaciji će se kontrolisati putem skupa specifičnih mjera koje su definisane za specifična područja. Primjer objedinjene mjere je uspostavljanje sistema predviđanja poplava i ranog upozorenja, mjere za upravljanje i održavanje postojećih alata i objekata potrebnih za njihovo funkcionisanje. Bez ovog tipa mjera ne može se provesti efikasno, savremeno upravljanje rizikom od poplava. 
· Mjere koje su usvojene kroz ICPDR i Savsku Komisiju i koje su uključene u njihove PURP. Predstavnici BiH su aktivno učestvovali u izradi ovih PURP. U okviru PURP za sliv rijeke Save identificirana su područja od zajedničkog interesa (AMI). Mjere iz tih planova koje se odnose na BiH će biti prenesene u odgovarajuće UoM, te automatski prenesene u Krovni izvještaj.
Pored neupitnih mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH, postoji nekoliko strateških dokumenata koji uspostavljaju niz ciljeva i mjera za površinske i podzemne vode u oblasti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od voda. Dokumenti koji su uzeti u obzir, te su analizirani sa ciljem predlaganja mjera za plan upravljanja rizikom od poplava su:
· Strategija upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine (2010-2022),
· Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (2022-2027).
Većina mjera predložena u ovim dokumentima je zasnovana na ciljevima za dostizanje dobrog statusa i ekološkog potencijala vodnih tijela, što se smatra transpozicijom ODV-a i posljedično usaglašavanjem sa ciljevima Direktive o poplavama.
[bookmark: _Hlk109387418]Pored prethodno navedenih mjera, uzete su u obzir i mjere predložene u Projektu izrade mapa opasnosti i rizika od poplava i GAP analizi ovog projekta, zajedno sa finaliziranim i/ili planiranim mjerama od 2018. godine za koje su podaci prikupljeni od općina (Aneks 3.6). 
Za potrebe definiranja prijedloga mjera korišteni su rezultati mapa opasnosti i mapa rizika od poplava (rasteri dubina, brzina i rizika) odnosno izvršena je detaljna analiza poplavljenih područja. Za svako  APSFR područje analizirane su zone (pozicije) potencijalno najvećeg rizika kako bi se predložile adekvatne mjere. Ove zone (pozicije) su detaljnije opisane u poglavlju 7.3.
[bookmark: _Toc137804262]Tabela 23. Pregled razmatranih APSFR područja za potrebe izdvajanja prijedloga mjera (UoM1) 
	Podsliv
	Informacije 1. i 2. koraka implementacije Direktive o poplavama
	Informacije 3. koraka implementacije Direktive o poplavama

	
	Broj APSFR prema PPPR
	Broj APSFR bez izrađenih mapa opasnosti i rizika
	Broj analiziranih APSFR
	Broj APSFR sa predloženim mjerama
	Broj APSFR bez predloženih mjera

	Bosna
	41
	3
	38
	33
	5

	Una sa Koranom i Glinom
	11
	2
	9
	8
	1

	Neposredni sliv Save
	7
	3
	4
	1
	3

	Drina
	4
	0
	4
	3
	1

	Vrbas
	5
	2
	3
	2
	1

	Ukupno
	68
	10
	58
	47
	11


Radi lakše interpretacije provedenih analiza, te kako bi se jednostavnije pratili pridruženi aneksi (aneksi 3.1 do 3.5), u nastavku se daju pojedinosti provedenih analiza po pojedinim slivovima vodnog područja rijeke Save u FBiH:
· U podslivu rijeke Bosne, preliminarnom procjenom poplavnog rizika identificirano je ukupno 41 APSFR područje od kojih je 38 kandidovano za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Izvršena je detaljna analiza rezultata mapa za 38 APSFR područja, pri čemu su izdvojene 102 pozicije koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Mjere su predložene za ukupno 33 APSFR područja. Tabela 26 pruža detalje provedenih analiza za podsliv rijeke Bosne u FBiH.
· U podslivu rijeke Une sa Koranom i Glinom, preliminarnom procjenom poplavnog rizika identificirano je ukupno 11 APSFR područja od kojih je 9 kandidovano za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Izvršena je detaljna analiza rezultata mapa za 9 APSFR područja, pri čemu je izdvojeno 37 pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Mjere su predložene za svih 8 analiziranih APSFR područja. Tabela 27 pruža detalje provedenih analiza za podsliv rijeke Une sa Koranom i Glinom u FBiH.
· U neposrednom podslivu rijeke Save, preliminarnom procjenom poplavnog rizika identificirano je ukupno 7 APSFR područja od kojih je 4 kandidovano za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Izvršena je detaljna analiza rezultata mapa za 4 APSFR područja, pri čemu su izdvojene 23 pozicije koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Mjere su predložene za 1 APSFR područje. Tabela 28 pruža detalje provedenih analiza za neposredni podsliv rijeke Save u FBiH. 
· U podslivu rijeke Drine, preliminarnom procjenom poplavnog rizika identificirana su ukupno 4 APSFR područja. Sva 4 područja su kandidovana za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Izvršena je detaljna analiza rezultata mapa za 4 APSFR područja, pri čemu je izdvojeno 15 pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Mjere su predložene za ukupno 3 APSFR područja. Tabela 25 pruža detalje provedenih analiza za podsliv rijeke Drine u FBiH. 
· U podslivu rijeke Vrbas, preliminarnom procjenom poplavnog rizika identificirano je ukupno 5 APSFR područja od kojih je 3 kandidovano za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Izvršena je detaljna analiza rezultata mapa za 3 APSFR područja, pri čemu je izdvojeno 10 pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Mjere su predložene za ukupno 2 APSFR područja. Tabela 29 pruža detalje provedenih analiza za podsliv rijeke Vrbas u FBiH. 
Nakon što se sprovedu sve analize i definišu sve mjere, konačna odluka za prioritizaciju mjera je uvijek kombinacija tehničkih, ekonomskih i pravnih elemenata koji se moraju uzeti u obzir. Preporuka je da se ekonomska procjena sprovede na strateškom nivou, kako bi se postigao najbolji omjer mjera prevencije, zaštite, pripravnosti i oporavka i revizije.
Prioritizacija je izvršena korištenjem dva pristupa, u zavisnosti od vrste predloženih mjera. Kratki pregled pristupu prioritizacije mjera daje se u nastavku teksta.
Predložene strukturne mjere upravljanja rizikom od poplava su prioritizirane kroz pristup zasnovan na višekriterijumskoj analizi (MCA) u koju je bio uključen aspekt klimatskih promjena.
Korišteni pristup višekriterijumskoj analizi za prioritizaciju mjera je detaljno opisan u poglavlju 8, a sastoji se od sljedećih koraka:
1. Uspostavljanje konteksta odlučivanja.
2. Identifikacija opcija koje je potrebno procijeniti.
3. Identifikacija kriterija za procjenu opcija (mjere upravljanja rizikom od poplava).
4. 'Ocjenjivanje'. Procjena očekivanog učinka svake opcije u odnosu na kriterije.
5. 'Ponderisanje'. Dodjeljivanje pondera svakom kriteriju kako bi odražavali njihovu relativnu važnost za odlučivanje.
6. Kombinacija pondera i ocjena za svaku opciju kako bi se dobila ukupna vrijednost.
7. Ispitivanje rezultata.
Kriteriji koji su odabrani za ovaj pristup se mogu podijeliti na:
· Ekonomski (ekonomska učinkovitost mjere)
· Ekološki (okoliš)
· Društveni 
· [bookmark: _Hlk97884629]Tehnički (tehnička robusnost).
[bookmark: _Hlk112845948]Nestrukturne mjere upravljanja rizikom od poplava kao što su upravljanje zemljištem; sistemi predviđanja poplava i ranog upozorenja; mehanizmi pripravnosti i odgovora; imaju ograničen uticaj na okoliš i trebaju se aktivno razmatrati kao održive opcije i kao nezavisne ili komplementarne mjere (WMO 2006a). 
Za ovaj tip mjera, korišteni pristup za prioritizaciju je dizajniran na sljedeći način:
1. Uspostavljanje konteksta odluke
2. Identifikacija kriterija za procjenu nestrukturnih mjera upravljanja rizikom od poplava, koji su zasnovani na nekoliko kriterija:
· Geografski obuhvat (vodno područje, UoM ili APSFR),
· Važnost u odnosu na ostale mjere,
· Trošak implementacije,
· Uticaj na okoliš,
· Institucija nadležna za implementaciju.
3. Što se tiče značaja integracije nestrukturnih mjera, kriteriji prioritizacije se razmatraju kako je prikazano u tabeli ispod.
[bookmark: _Ref109392848][bookmark: _Toc137804263][bookmark: _Hlk106267971]Tabela 24. Prioritizacijske klase za nestrukturne mjere
	Prioritet
	Kriterij

	Vrlo visok
	Mjere predložene za nivo vodnog područja ili UoM.

	Visok
	Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR.
Troškovi implementacije su prihvatljivi kada se upoređuju sa alternativnom strukturnom mjerom.
Bez uticaja ili veoma ograničen uticaj na životnu sredinu..

	Nizak
	Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR.
Bez pravnog osnova za implementaciju mjere.
Veoma ograničen uticaj na životnu sredinu.

	Kritičan*
	Dodjeljuje se posebnim prioritetima.

	*Prioritizacijska klasa „Kritičan prioritet“ se odnosi na APSFR koji su podijeljeni između entiteta ili susjednih zemalja, u kojima se nadležnosti za implementaciju dijele između institucija nadležnih za upravljanje vodnim područjima/riječnim slivovima ili između nadležnih tijela susjednih zemalja.


[bookmark: _Toc108528597][bookmark: _Ref132201502][bookmark: _Toc137804188]Predložene mjere
Postoji širok spektar različitih mjera koje se mogu preduzeti sa ciljem smanjenja ili upravljanja rizikom od poplava. One se mogu kretati od nestrukturnih mjera koje ne uključuju izgradnju objekata za sprečavanje poplava nego aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje uticaja poplava, do strukturnih mjera koje smanjuju tok ili nivo poplava u područjima pod rizikom ili koje štite područje od poplava.
Strukturne i nestrukturne mjere predložene u okviru ovog Plana su uspostavljene u skladu sa članom 7. stav 3 Direktive o poplavama koji propisuje da će planovi upravljanja rizikom od poplava „rješavati sve aspekte upravljanja rizicima od poplava“. 
Za strukturne mjere, analiziran je uticaj na vodna tijela površinskih voda u skladu sa dostizanjem okolišnih ciljeva ODV-a (članom 4.7). Za lokacije predloženih strukturnih mjera napravljena je veza sa ekološkim statusom vodnog tijela površinskih voda u odnosu na Plan upravljanja vodama (2022-2027).
Mjere koje se predlažu kroz ovaj Plan, prvenstveno se baziraju na nalazima prethodnog koraka ovog prvog ciklusa implementacije Direktive o poplavama, odnosno na mapama opasnosti i rizika od poplava. Neke od mjera koje su identificirane kao neophodne, implementirane su u međuvremenu u periodu od 2018 – 2022 godine, odnosno nakon izrade mapa opasnosti i rizika od poplava. Kako ove mjere doprinose smanjenju rizika od poplava, prikazane su ovom u Planu i jasno naznačene kao implementirane/finalizirane. 
Za potrebe izdvajanja prijedloga mjera na nivou APSFR kojim bi se poplavni rizik eliminirao ili ublažio, a na osnovu rezultata mapa opasnosti i mapa rizika od poplava, izvršena je detaljna analiza poplavljenih područja. Svakom analiziranom APSFR području dodijeljena je jedna ili više karakterističnih pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik.  
Kroz prvi korak u implementaciji Direktive o poplavama, odnosno kroz PPPR, identificirano je ukupno 68 APSFR područja od kojih je 58 kandidovano za izradu mapa opasnosti i mapa rizika. Od 58 APSFR područja za koje su izrađene mape opasnosti i rizika, za njih 47 su predložene mjere. Za 11 APSFR područja zaključeno da mjere na nivou APSFR nisu potrebne. Detaljan pregled provedenih analiza daje se kroz Aneks 3, dok tabele u nastavku pružaju uvid u odabrane pozicije potencijalno najvećeg poplavnog rizika pojedinih APSFR područja i obrazloženje prijedloga mjera. Tabele su izlistane po pojedinim podslivovima vodnog područja rijeke Save u FBiH. 
U podslivu rijeke Drine u FBiH, analizirana su ukupno 4 APSFR područja kroz 15 pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Pregledna tabela razmatranih pozicija u podslivu rijeke Drine u FBiH daje se u nastavku.
[bookmark: _Ref114735678][bookmark: _Toc137804264]Tabela 25. Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima na podslivu rijeke Drine u FBiH
	APSFR ID
	Vodotok
	Pozicija
	Situacija
	Prijedlog mjere
	Napomena

	20
	Drina
	20-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 3,0 m za Q100
	Regulacija – uređenje rijeke Drine u dužini 1300 m uz parapetni zid visine do 0,8 m.
	

	
	
	20-2
	Dubine do 3,5 m za Q100
	Mjere nisu potrebne
	Dionica je u obrađena u okviru projekta Goražde – Vitkovići

	
	
	20-3
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 2,5 m za Q100
	Realizacija postojećeg projekta „Goražde uzvodno od Bačanskog mosta“ dionica viseći most – Bačanski most

	Postojeći projekat

	
	
	20-4
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 0,9 m za Q100
	Realizacija postojećeg projekta „Goražde uzvodno od Bačanskog mosta“ dionica viseći most – Bačanski most
	Postojeći projekat

	
	
	20-5
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 1,9 m za Q100
	Analiza utjecaja izgradnje parapetnog zida na desnoj obali rijeke primjenom hidrauličkog modeliranja
	

	
	
	20-6
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 3,7 m za Q100
	Usaglašavanje planova pogona HE Višegrad i HE Piva, uz korištenje prognoznog modela za sliv rijeke Drine
	Projekat izrađen za tri države (CG, Srbija i BiH)

	18
	Drina
	18-1
	Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredne površine uz rijeku, dubine do 3 m za Q100
	Nisu potrebne mjere
	Na posmatranoj poziciji izgrađen je parapetni zid

	
	
	18-2
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine do 2,8 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	18-3
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine do 3,3 m za Q100
	Živjeti sa poplavama
	

	54
	Drinjača
	54-1
	Ugrožen objekat uz rijeku, dubine do 0,3 m za Q100
	Nisu potrebne mjere
	Detaljnom analizom zaključeno je da se radi o pomoćnom objektu

	
	
	54-2
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,7 m za Q100
	Živjeti sa poplavama
	

	
	
	54-3
	Ugrožena kuća uz rijeku, dubine do 0,1 m za Q100
	Nisu potrebne mjere
	Detaljnom analizom zaključeno je da posmatrani objekat ne plavi.

	
	
	54-4
	Ugrožena kuća uz rijeku, dubine do 0,4 m za Q100
	Nisu potrebne mjere
	Detaljnom analizom zaključeno je da posmatrani objekat ima izgrađen zaštitni zid.

	
	
	54-5
	Ugrožena kuća uz rijeku, dubine do 0,5 m za Q100
	Živjeti sa poplavama
	

	
	
	54-6
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine do 1,8 m za Q100
	Živjeti sa poplavama
	

	55
	Prača
	-
	-
	-
	U periodu od izrade PPPR do danas, za ovaj APSFR su realizovane mjere uređenje korita rijeke Prače u naseljima Prača i Hrenovica, što je doprinjelo tome da ovaj APSFR više nije pod rizikom od poplava.


U podslivu rijeke Bosne u FBiH, analizirano je ukupno 38 APSFR područja kroz 102 pozicije koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Pregledna tabela razmatranih pozicija u slivu rijeke Drine u FBiH daje se u nastavku.
[bookmark: _Ref114735580][bookmark: _Toc137804265]Tabela 26. Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima na podslivu rijeke Bosne u FBiH
	APSFR ID
	Vodotok
	Pozicija
	Stanje poplavnog rizika
	Prijedlog mjere
	Napomena

	333
	Bosna
	-
	Nizak rizik za stanovništvo i ekonomiju.
	Mjere nisu potrebne -
	Nema predloženih pozicija

	4
	Bosna
	[bookmark: OLE_LINK1]4-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine do 1,75 m za Q100.
	Mjere nisu potrebne
	Detaljnom analizom  zaključeno da na razmatranoj poziciji je dio rizika uzet iz korita i da na ovom području nisu potrebne mjere.

	
	
	4-2
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,85 m za Q100.
	Izgradnja nasipa u dužini 300 m, maksimalne visine do 1 m
	

	
	
	4-3
	Ugrožene kuće i poslovni objekti uz rijeku, dubine do 1,32 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	4-4
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine do 1,95 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	4-5
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,15 do 3,7 m za Q100.
	Regulacija rijeke Bosne u Maglaju od pješačkog mosta do Natron-Hajata uzvodno 4000 m
	Postojeći projekat (planirana izvedba – 2023. godina).

	
	
	4-6
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,6 do 2,7 m za Q100.
	Regulacija desne obale rijeke Bosne, dužine 900 m
	Na razmatranoj poziciji urađena je regulacija lijeve obale rijeke Bosne

	
	
	4-7
	Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredno zemljište uz rijeku, dubine od 0,15 do 1,3 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke Bosne
	

	
	
	4-8
	Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredno zemljište uz rijeku, dubine od 0,4 do 2,4 m za Q100.
	Uređenje desne obale rijeke Bosne od ušća Jablanice do gradskog mosta
	Postojeći projekat.

	
	
	4-10
	Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredne površine uz rijeku, dubine od 0,5 do 2,3 m za Q100.
	Regulacija lijeve obale rijeke Bosne, dužina 1800 m
	

	5
	Bosna
	5-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine do 2,5 m za Q100.
	Izgradnja nasipa dužine 350 m, visine do 3 m
	

	
	
	5-2
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,2 do 3,5 m za Q100.
	Implementacija projekta „Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti M-17, ukupne dužine 1700 m"
	Projekat u fazi implementacije.
Pozicija 5-2, 5-3 i 5-4 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	5-3
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,5 do 1,2 m za Q100.
	Implementacija projekta „Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti M-17, ukupne dužine 1700 m"
	Projekat u fazi implementacije.
Pozicija 5-2, 5-3 i 5-4 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	5-4
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,18 do 3,0 m za Q100.
	Izgradnja nasipa dužine 250 m, maksimalne visine 3 m
	Na uzvodnom dijelu ove pozicije provodi se projekt "Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionice od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti M-17, ukupne duljine 1700 m". Predlaže se izgradnja nasipa između željezničkog mosta i petlje na autocesti.

	
	
	5-5
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,25 do 1,32 m za Q100.
	Izgradnja nasipa dužine 400 m, visine 2 m
	

	
	
	5-6
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,12 do 3,6 m za Q100.
	Mjere nisu potrebne
	Detaljnom analizom  zaključeno da na razmatranoj poziciji je dio rizika uzet iz korita i da na ovom području nisu potrebne mjere.

	6
	Bosna
	6-1
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,12 do 0,53 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	7
	Bosna
	7-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,3 do 1,2 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke Bosne u dužini 1100 m
	Postojeći projekt.

	
	
	7-2
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine do 2,0 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	7-3
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,29 do 2,9 m za Q100.
	Mjera 1: Nadogradnja uređenja korita rijeke, 500 m dužine
Mjera 2: Izgradnja nasipa, 700 m dužine
	Na razmatranoj poziciji uzvodni dio dionice je reguliran. Kako bi se povećao kapacitet korita rijeke preporučena je nadogradnja uređenja korita na uzvodnoj dionici i izgradnja nasipa na nizvodnoj dionici.

	
	
	7-4
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku.
	Mjere nisu potrebne
	Detaljnom analizom  zaključeno da na razmatranoj poziciji je dio rizika uzet iz korita i da na ovom području nisu potrebne mjere. 

	7

	Bosna

	7-5
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,2 do 1,7 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	7-6
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku
	Mjere nisu potrebne
	Na razmatranoj poziciji utvrđeno je da je već provedena mjera regulacije korita rijeke.

	
	
	7-7
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,3 do 2,0 m za Q100.
	Implementacija postojećeg projekta - Uređenje rijeke Bosne, 430 m lijeve i 750 m desne obale
	Postojeći projekat.

	8
	Bosna

	8-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,2 do 1,2 m za Q100.
	Implementacija projekta uređenja lijeve i desne obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih i uređenja korita rijeke Zgošće u Kaknju
	Postojeći projekat. Pozicija 8-1 i 8-2 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	8-2
	Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredno zemljište uz rijeku, dubine od 0,44 do 1,6 m za Q100.
	Implementacija projekta uređenja lijeve i desne obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih i uređenja korita rijeke Zgošće u Kaknju
	Postojeći projekat. Pozicija 8-1 i 8-2 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	8-3
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,4 do 1,0 m za Q100.
	[bookmark: RANGE!E30]Mjere nisu potrebne
	Detaljnom analizom  zaključeno da na razmatranoj poziciji je dio rizika uzet iz korita i da na ovom području nisu potrebne mjere.

	
	
	8-4
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine do 1,8 m za Q100.
	Izgradnja parapetnog zida dužine 300, maksimalne visine do 2,0 m
	

	
	
	8-5
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,6 do 2,19 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	9
	Bosna
	9-1
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,1 do 2,44 m za Q100.
	Implementacija projekta "Uređenje korita Rijeke Bosne u sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica od mosta na glavnoj cesti M17 do petlje Butila na koridoru Vc"
	Postojeći projekat.
Dva APSFR područja su pokrivena ovom projektnom dokumentacijom (APSFR ID 9 i APSFR ID 59). Pozicije 9-1, 59-1 i 59-2 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	9-2
	Prema rezultatima hidrauličkog modela na razmatranoj poziciji voda je ostala unutar korita rijeke i rizika od poplave nema.
	Implementacija projekta „Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu“
	Postojeći projekat. Bez obzira na rezultate hidrauličkog modela, pozicija 9-2 je analizirana zbog planiranog projekta regulacije rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu.

	10
	Bosna

	10-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,3 do 1,7 m za Q100.
	Mjere nisu potrebne
	Detaljnom analizom  zaključeno da na razmatranoj poziciji je dio rizika uzet iz korita i da na ovom području nisu potrebne mjere.

	
	
	10-2
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,2 do 1,3 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	10-3
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,2 do 1,6 m za Q100.
	Implementacija projekta "Uređenje obala rijeke Bosne u Visokom"
	Postojeći projekat.

	
	
	10-4
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,3 do 1,0 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	10-5
	Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredno zemljište uz rijeku, dubine od 0,2 do 1,7 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	10-6
	Ugrožene kuće i poljoprivredne površine uz rijeku, dubine od 0,13 do 1,1 m za Q100.
	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u dužini od 500 m
	

	
	
	10-7
	Ugrožene kuće i poljoprivredno zemljište uz rijeku, dubine od 0,1 do 2,6 m za Q100.
	Izgradnja 'New Jersey' barijera, dužine 500 m
	

	11
	Bosna
	11-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, naselje Svrake, dubine od 0,16 do 0,96 m za Q100.
	Implementacija postojećeg projekta "Glavni projekat regulacije rijeke Bosna u naselju Svrake Općina Vogošća"
	Projekat u fazi implementacije. Na razmatranoj poziciji završeni su radovi na dionici nizvodno od mosta, dionica uzvodno od mosta u fazi izgradnje.

	12
	Bosna

	12-1
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,29 do 1,45 m za Q100.
	Mjere nisu potrebne
	Detaljnom analizom  zaključeno da na razmatranoj poziciji je dio rizika uzet iz korita i da na ovom području nisu potrebne mjere.

	
	
	12-2
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,54 do 1,86 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	12-3
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,27  do 2,7 m za Q100.
	Implementacija postojećeg projekta "Uređenje obala rijeke Bosne u Kaknju, dionica most Alije Izetbegovića - most za naselje Doboj"
	Postojeći projekat. Pozicija 12-3 i 12-4 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	12-4
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,14 do 2,0 m za Q100.
	Implementacija postojećeg projekta "Uređenje obala rijeke Bosne u Kaknju, dionica most Alije Izetbegovića - most za naselje Doboj"
	Postojeći projekat. Pozicija 12-3 i 12-4 su spojene u jednu mjeru.

	29
	Usora
	-
	-
	-
	APSFR spojen sa APSFR ID 42. 
APSFR pokriven pozicijom 42-1. 

	30
	Spreča
	-
	Nizak rizik za stanovništvo i ekonomiju.
	Mjere nisu potrebne -
	Nema predloženih pozicija

	32
	Joševica

	32-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,3 do 0,5 m za Q100.
	Čišćenje korita rijeke Joševice
	Pozicija 32-1, 32-2, 32- 3 i 32-4 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	32-2
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,2 do 1,0 m za Q100.
	Čišćenje korita rijeke Joševice
	Pozicija 32-1, 32-2, 32- 3 i 32-4 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	32-3
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,3 do 0,7 m za Q100.
	Čišćenje korita rijeke Joševice
	Pozicija 32-1, 32-2, 32- 3 i 32-4 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	32-4
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,3 do 0,8 m za Q100.
	Čišćenje korita rijeke Joševice
	Pozicija 32-1, 32-2, 32- 3 i 32-4 su spojene u jednu mjeru.

	33
	Jala
	33-1
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,3 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	34
	Bezimeni potok
	34-1
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,2 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	35
	Trebačka rijeka

	35-1
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,25 do 1,7 m za Q100.
	Izrada studije o kontroli sedimenta i erozije
	Riječna dionica na razmatranoj poziciji je bujičnog karaktera.

	
	
	35-2
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,1 do 0,7 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke
	

	
	
	35-3
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,3 do 0,8 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	36
	Lašva
	36-1
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,33 do 0,65 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	36-2
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,25 do 1,5 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke, dužine 520 m
	

	
	
	36-3
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,23 do 0,67 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	36-4
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,38 do 1,29 m za Q100.
	Izgradnja 'New Jersey' barijera duž ceste, dužine 450 m
	

	
	
	36-5
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,38 do 1,2 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke u dužini 500 m
	

	
	
	36-6
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,8 do 1,9 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	36-7
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,94 do 1,52 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	37
	Lašva
	37-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,35 do 2,7 m za Q100.
	Izgradnja nasipa dužine 400 m, visine do 3 m
	

	
	
	37-2
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,14 do 1,35 m za Q100.
	Izgradnja parapetnog zida, dužine 250 m, visine do 1,5 m
	

	38
	Ivančica
	38-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,26 do 1,58 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke Ivančice u dužini od 1000 m
	

	39
	Kozica
	39-1
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine do 1,8 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke Kozice u dužini od 1000 m
	

	42
	Usora

	42-1
	Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredno zemljište uz rijeku, dubina do 1,1 m za Q100.
	Mjera 1 – Izgradnja nasipa u dužini od 500 m, maksimalne visine do 1,8 m
Mjera 2 – Izmiještanje ušća potoka Djedovac zbog hidrauličkog lošeg položaja
	

	
	
	42-2
	Ugroženo poljoprivredno zemljište uz rijeku, dubine se kreću od 0,3 do 1,0 m za Q100
	Mjere nisu potrebne
	Detaljnom analizom  zaključeno da na razmatranoj poziciji je dio rizika uzet iz korita i da na ovom području nisu potrebne mjere.

	
	
	42-3
	Ugrožene kuće i poslovni objekti uz rijeku, dubine se kreću od 0,3 do 0,8 m za Q100
	Izgradnja nasipa dužine 15 m i visine 90 cm
	

	
	
	42-4
	Na posmatranoj poziciji vrši se ekspolatacija mineralnih sirovina – naselje Radušica. Dubine se kreću od 0,3 do 1,7 m za Q100.
	Izgradnja nasipa na desnoj obali rijeke u dužini od 1400 m, maksimalne visine do 3 m
	

	
	
	42-5
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,3 do 1,8 m za Q100.
	Regulacija rijeke u dužini od 500 m i stabilizacija konkavnih obala
	Postojeći projekat.

	
	
	42-6
	Ugroženo poljoprivredno zemljište uz rijeku, dubina do 1,7 m za Q100.
	Implementacija planirane regulacije korita rijeke Usore u Tešnju
	Postojeći projekat.
Pozicija 42-6 i 42-7 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	42-7
	Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredno zemljište uz rijeku, dubine od 0,2 do 1,3 m za Q100.
	Implementacija planirane regulacije korita rijeke Usore u Tešnju
	Postojeći projekat.
Pozicija 42-6 i 42-7 su spojene u jednu mjeru.

	43
	Spreča, Jala
	43-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine do 1,25 m za Q100.
	Izgradnja parapetnog zida dužine 750 m, maksimalne visine do 3,0 m 
	Na posmatranoj poziciji već je urađena regulacija rijeke Spreče  i planiran je nastavak regulacije korita rijeke Spreče od izvedenog dijela do ušća rijeke Jale

	45
	Mramorski potok
	45-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,7 do 1,6 m za Q100.
	Regulacija korita Mramorske rijeke, u dužini 2500 m
	

	46
	Prela
	46-1
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,24 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	47
	Kalesica (Dubnica)
	47-1
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,15 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	48
	Bezimeni potok (Kalesijska rijeka)
	48-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,1 do 0,42 m za Q100.
	Regulacija lijeve obale Bezimenog potoka (Kalesijske rijeke) u dužini od 250 m
	

	
	
	48-2
	Ugrožene kuće, privredni objekti i poljoprivredno zemljište uz rijeku, dubine od 0,1 do 0,5 m za Q100.
	Izgradnja parapetnog zida, u dužini od 150 m, maksimalne visine 1,5 m
	

	49
	Jablanica

	49-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,26 do 0,99 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	49-2
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,2 do 0,57 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	49-3
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,1 do 0,8 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke dužine 500 m
	

	
	
	49-4
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,16 do 1,56 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama
	

	
	
	49-5
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,14 do 0,93 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke u dužini od 800 m
	

	50
	Zgošća

	50-1
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,4 do 1,0 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	50-2
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,3 do 1,4 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke Krivaje u dužini od  750 m
	

	
	
	50-3
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,5 do 1,7 m za Q100.
	Izgradnja parapetnog zida u dužini 750 m
	

	52
	Dobrinja
	52-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,12 do 0,69 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke, u dužini od 300 m
	

	53
	Željeznica
	53-1
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,4 do 1,5 m za Q100.
	Implementacija postojećeg projekta „Uređenje korita rijeke Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima“
	Postojeći projekat.

	58
	Stavnja

	58-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,2 do 0,7 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke dužine 1000 m
	

	
	
	58-2
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,1 do 1,7 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke u dužini od 800 m
	

	
	
	58-3
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,15 do 0,83 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke u dužini od 500 m
	

	
	
	58-4
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,09 do 1,55 m za Q100.
	Uređenje desne obale u dužini od 600 m
	

	
	
	58-5
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,2 do 1,2 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	59
	Rečica
	59-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,12 do 0,59 m za Q100.
	Implementacija projekta "Uređenje korita Rijeke Bosne u sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica od mosta na glavnoj cesti M17 do petlje Butila na koridoru Vc“
	Postojeći projekat.
Dva APSFR područja su pokrivena ovom projektnom dokumentacijom (APSFR ID 9 i APSFR ID 59). Pozicije 9-1, 59-1 i 59-2 su spojene u jednu mjeru.

	
	
	59-2
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine do 1,8 m za Q100.
	Implementacija projekta "Uređenje korita Rijeke Bosne u sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica od mosta na glavnoj cesti M17 do petlje Butila na koridoru Vc“
	Postojeći projekat.
Dva APSFR područja su pokrivena ovom projektnom dokumentacijom (APSFR ID 9 i APSFR ID 59). Pozicije 9-1, 59-1 i 59-2 su spojene u jednu mjeru.

	60
	Miljacka
	-
	Nizak rizik za stanovništvo i ekonomiju.
	Mjere nisu potrebne -
	Nema predloženih pozicija

	61
	Dobrinja
	61-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,11 do 0,87 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke,  u dužini od 100 m
	

	62
	Tilava (Kasindolska rijeka)
	62-1
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,1 do 1,0 m za Q100.
	Regulacija korita Kasinodolske rijeke u dužini od 650m
	

	63
	Željeznica
	-
	Nizak rizik za stanovništvo i ekonomiju.
	Mjere nisu potrebne -
	Nema predloženih pozicija

	64
	Stupčanica

	64-1
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,4 do 1,9 m za Q100.
	Regulacija korita rijeke Stupčanice u dužini od 500 m
	

	
	
	64-2
	Ugroženi privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,4 m do 1,6 m za Q100.
	Izgradnja parapetnog zida, u dužini od 500m, maksimalne visine do 2 m
	

	
	
	64-3
	Ugrožene kuće privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,47 do 1,0 m za Q100.
	Izgradnja parapetnog zida u dužini od 1300 m, visine do 1m
	Na razmatranoj poziciji korito rijeke je regulirano, ali na temelju rezultata hidrauličkog modela  utvrđeno je da je potrebno povećati kapacitet korita rijeke izgradnjom parapetnog zida.


U podslivu rijeke Une sa Koranom i Glinom u FBiH, analizirano je ukupno 9 APSFR područja kroz 37 pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Pregledna tabela razmatranih pozicija u slivu rijeke Une sa Koranom i Glinom u FBiH daje se u nastavku.
[bookmark: _Ref114735620][bookmark: _Toc137804266]Tabela 27. Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima na podslivu rijeke Une sa Koranom i Glinom u FBiH
	APSFR ID
	Vodotok
	Pozicija
	Stanje poplavnog rizika
	Prijedlog mjere
	Napomena

	13

	Una, Krušnica
	13-1
	Ugrožene kuće uz rijeku (13 objekata), dubina na mjestima do 1,0 m za Q100. U stvarnosti većina kuća nije ugrožena u tolikoj mjeri, dubina do 30 cm.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	13-2
	Ugrožene kuće uz rijeku (371 objekat), dubina na mjestima do 1,5 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	13-3
	Ugrožen privredni objekt uz rijeku, dubina na mjestima do 1,0 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	13-4
	Ugrožene kuće uz rijeku (23 objekta), dubina na mjestima do 2,0 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	13-5
	Ugrožen privredni objekt i kuće uz rijeku (9 objekata), dubina na mjestima do 2,0 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	13-6
	Ugrožene kuće (59 objekata) i privreda uz rijeku, dubina na mjestima do 1,8 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	13-7
	Ugrožene kuće (93 objekta) i privreda uz rijeku, dubina na mjestima do 1,5 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	14
	Una, Klokot
	14-1
	Ugrožene pojedine kuće uz rijeku (14 objekata), dubina na mjestima do 0,6 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	14-2
	Ugrožene kuće (32 objekta) i privredni objekt uz rijeku, dubina na mjestima do 0,6 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	14-3
	Ugrožene kuće uz rijeku (60 objekata), dubina na mjestima do 1,3 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	14-4
	Ugrožene kuće (9 objekata) i hotel uz rijeku, dubina na mjestima do 0,5 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	14-5
	Ugrožene kuće uz rijeku (2 objekta), dubina na mjestima do 0,5 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	14-6
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina na mjestima do 0,5 m za Q100
	Izgradnja nasipa dužine cca 950 m (max. visina na mjestima 2,0 m)
	

	
	
	14-7
	Ugrožen privredni objekt uz rijeku, dubina na mjestima do 1,7 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	14-8
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina na mjestima do 0,9 m za Q100
	Nadvišenje postojećeg nasipa na desnoj obali u dužini 220 m za cca 60 cm (slika ispod). Na lijevoj obali nije ništa ugroženo.
	

	
	
	14-9
	Ugrožen hotel uz rijeku, dubina na mjestima do 0,8 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	14-10
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina na mjestima do 0,9 m za Q100
	Izgradnja New Jersey barijera dužine cca 540 m, visine 1 m.
	

	
	
	14-11
	Ugrožene kuće i privreda uz rijeku, dubina na mjestima do 1,0 m za Q100
	Izgradnja New Jersey barijera (slika ispod) dužine cca 450 m, visine 1 m.
	

	15

	Una

	15-1
	Ugrožene kuće (138 objekata) i privreda uz rijeku, dubina na mjestima preko 2,5 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	15-2
	Ugrožene kuće (4 objekta) i društveni objekti uz rijeku, dubina na mjestima preko 2,0 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	15-3
	Ugrožene kuće uz rijeku (45 objekata), dubina na mjestima preko 2,2 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	15-4
	Ugrožene kuće uz rijeku (3 objekta), dubina na mjestima preko 2,0 m za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	21
	Kladušnica, Graborska, Glina
	21-1
	Ugrožene kuće (133 objekta) i privreda uz rijeku, velike dubine i do 3,5 m na mjestima gdje su kuće za Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	22
	Mutnica
	22-1
	Ugroženo nekoliko kuća uz rijeku (4 objekta), dubina do 0,15 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	22-2
	Ugroženo nekoliko kuća uz rijeku (4 objekta), dubina do 0,4 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	-

	25

	Sana

	25-1
	Ugroženo nekoliko kuća uz rijeku (4 objekta), dubina do 0,7 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	25-2
	Ugroženo nekoliko kuća (8 objekata) i društveni objekt uz rijeku, dubina do 1,0 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	25-3
	Ugroženo nekoliko kuća i društveni objekt uz rijeku, dubina do 0,4 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	25-4
	Nema ugroženih objekata
	Nisu potrebne mjere
	

	26
	Sanica
	-
	Nema izrađenih mapa opasnosti i rizika od oplava
	-
	Nema predloženih pozicija

	40
	Sana
	40-1
	Ugrožene kuće (3 objekta) i društveni objekt uz rijeku, dubina do 0,7 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	40-2
	Ugrožene kuće i privreda uz rijeku, dubina do 1,2 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	40-3
	Ugrožene kuće uz rijeku (21 objekat), dubina do 0,4 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	41
	Sanica
	41-1
	Ugrožene kuće uz rijeku (2 objekta), dubina do 0,3 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	41-2
	Ugrožene kuće uz rijeku (8 objekata), dubina do 0,25 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	41-3
	Ugrožene kuće uz rijeku (3 objekta), dubina do 0,25 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	41-4
	Ugrožene kuće uz rijeku (3 objekta), dubina do 0,35 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	41-5
	Ugrožene kuće uz rijeku (2 objekta), dubina do 0,2 m Q100
	Živjeti sa poplavama*
	


U neposrednom podslivu rijeke Save u FBiH, analizirana su 4 APSFR područja kroz 23 pozicije koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Pregledna tabela razmatranih pozicija u neposrednom slivu rijeke Save u FBiH daje se u nastavku. 
[bookmark: _Ref114735655][bookmark: _Toc137804267]Tabela 28. Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima na neposrednom podslivu rijeke Save u FBiH
	APSFR ID
	Vodotok
	Pozicija
	Stanje poplavnog rizika
	Prijedlog mjere
	Napomena

	31

	Tinja

	31-1
	Rubno ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 0,35 m za Q100. 
	Implementacija sanacije obale rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u Srebreniku 
	Postojeći projekat

	
	
	31-2
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,2 do 0,6 m za Q100. 
	Živjeti sa poplavama*
	 

	
	
	31-3
	Ugrožen privredni objekat i lokalni put uz rijeku, dubine do 0,25 m za Q100. 
	Nisu potrebne mjere
	 

	
	
	31-4
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,3 m za Q100
	Mjera 1: Živjeti sa poplavama
Mjera 2: Čišćenje korita rijeke
	 

	
	
	31-5
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,8 m za Q100. 
	Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 180 m 
	Postojeći projekat

	
	
	31-6
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,8 m za Q100. 
	Živjeti sa poplavama*
	 

	
	
	31-7
	Ugrožen kamenolom Jablan, dubine do 1,0 m za Q100
	Nisu potrebne mjere
	 

	
	
	31-8
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,3 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	 

	
	
	31-9
	Rubno zahvaćene kuće uz rijeku, dubine do 0,15 m za Q100. 
	Nisu potrebne mjere
	 

	
	
	31-10
	Ugrožene kuće uz rijeku i lokalni put, dubine od 0,1 do 0,7 m za Q100. 
	Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 120 m i 60c m visine 
	 

	
	
	31-11
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,4 m za Q100. 
	Živjeti sa poplavama*
	 

	
	
	31-12
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,5 m za Q100. 
	Mjera 1: Živjeti sa poplavama
Mjera 2: Implementacija uređenja obala rijeke, dužine 150 m 
	Na razmatranoj poziciji korito je uređeno nizvodno od mosta kod džamije, dok je na uzvodnoj dionici na lijevoj obali izgrađen nasip bez projekta. Za potez uzvodno od mosta je urađena projektna dokumentacija uređenja obe obale

	
	
	31-13
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 1,0 m za Q100. 
	Živjeti sa poplavama*
	 

	
	
	31-14
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine od 0,6 do 1,0 m za Q100. 
	Nisu potrebne mjere
	Na razmatranoj poziciji izvršena je regulacija rijeke Tinje 2020. g, dužine cca 1300 m (mjera obuhvata dvije pozicije 31-14 i 31-15)

	
	
	31-15
	Ugrožen privredni objekat uz rijeku, dubine od 0,2 do 0,5 m za Q100. 
	Nisu potrebne mjere
	Na razmatranoj poziciji izvršena je regulacija rijeke Tinje 2020. g, dužine cca 1300 m (mjera obuhvata dvije pozicije 31-14 i 31-15)

	
	
	31-16
	Ugrožen lokalni put uz rijeku, dubine do 0,15 m za Q100. 
	Nisu potrebne mjere
	 

	31
	Tinja
	31-17
	Rubno zahvaćena kuća uz rijeku, dubine od 0,3 do 0,4 m za Q100. 
	Nisu potrebne mjere
	 

	
	
	31-18
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,8 m za Q100. 
	Implementacija postojećeg projekta uređenja riječne obale cca 750 m visine
	Postojeći projekat

	
	
	31-19
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubine od 0,35 do 2,0 m za Q100. 
	Živjeti sa poplavama*
	 

	
	
	31-20
	Ugrožen lokalni put uz rijeku, dubine od 0,8 do 1,0 m za Q100. 
	Nisu potrebne mjere
	 

	44
	Mala Tinja
	44-1
	Na razmatranoj poziciji nema rizika za stanovništvo i ekonomiju, identifikovano je plavljenje lokalnog puta.
	Nisu potrebne mjere
	 

	
	
	44-2
	Blago zahvaćene kuće, male dubine
	Nisu potrebne mjere
	 

	
	
	44-3
	Na razmatranoj poziciji nema rizika za stanovništvo i ekonomiju, identifikovano je djelomično plavljenje lokalnog puta.
	Nisu potrebne mjere
	 

	1
	Tolisa, Leskovac, Smrdulja
	-
	-
	-
	Korišten hidraulički model Sava maj 2014 (ISRBC)

	2
	Sava, Srnotača
	-
	-
	-
	Korišten hidraulički model Sava maj 2014 (ISRBC)


U podslivu rijeke Vrbas u FBiH, analizirana su 3 APSFR područja kroz 10 pozicija koje odražavaju potencijalno najveći poplavni rizik. Pregledna tabela razmatranih pozicija u slivu rijeke Vrbas u FBiH daje se u nastavku.
[bookmark: _Ref114735704][bookmark: _Toc137804268]Tabela 29. Pregled razmatranih pozicija na APSFR-ovima na podslivu rijeke Vrbas u FBiH
	APSFR ID
	Vodotok
	Pozicija
	Stanje poplavnog rizika
	Prijedlog mjere
	Napomena

	16

	Vrbas

	16-1
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,3 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	16-2
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubine do 0,5 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	16-3
	Ugrožene kuće i lokalni put uz rijeku, dubine od 0,5 do 0,7 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	16-4
	Ugrožene kuće i privredni objekti uz rijeku, dubina do 2,0 m za Q100
	Regulacija korita rijeke, dužine 3100 m
	

	
	
	16-5
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,6 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	16-6
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,6 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	16-7
	Ugrožen stambeni objekat uz rijeku, dubina do 1,0 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	16-8
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina od 0,3 do 1,0 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	
	
	16-9
	Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 0,3 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	17
	Vrbas
	17-1
	Rubno ugrožene kuće, dubine do 0,3 m za Q100.
	Živjeti sa poplavama*
	

	19
	Vrbas
	-
	Nema rizika za stanovništvo i ekonomiju.
	Mjere nisu potrebne -
	Nema predloženih pozicija


Mjere predložene u ovom Planu slijede katalog mjera predstavljen u poglavlju 7.1. U podnaslovima ispod, predložene mjere su identifikovane u skladu sa aspektima upravljanja rizikom od poplava (bez aktivnosti, prevencija, zaštita, pripravnost, oporavak i revizija i ostalo). 
Svaki aspekt upravljanja rizikom od poplava ima za cilj postizanje jednog ili više ciljeva predstavljenih u poglavlju 6. 

[bookmark: _Toc108528598][bookmark: _Toc137804189][bookmark: _Hlk106280187]Identifikovane mjere za aspekt prevencije
Mjere prevencije rizika od poplava su uglavnom usmjerene na izbjegavanje ili eliminisanje rizika od poplava. To se može učiniti tako da se ne izgrađuju novi objekti u područjima podložnim poplavama ili da se takvi objekti uklanjaju ako već postoje. U praksi je rijetko moguće potpuno ukloniti rizik od poplava (učestalost ili obim poplave može se smanjiti mjerama zaštite od poplava), pa se stoga prevencija poplava generalno usmjerava na održivo planiranje i/ili izmještanje objekata, kao što su nekretnine ili infrastruktura. 
[bookmark: _Ref109310887][image: ]
[bookmark: _Toc137804232]Slika 17. Mjere prevencije poplava predložene u ovom Planu
[bookmark: _Toc108785809]Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane sa aspekta prevencije su prikazane u tabeli u nastavku. 
[bookmark: _Toc137804269]Tabela 30. Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava sa aspekta prevencije
	[bookmark: _Toc106958037][bookmark: _Toc106959221][bookmark: _Hlk109310690]Naziv mjere
	Kod mjere
	Opis mjere
	Cilj

	Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus.
	BAFA_PREV_24_NS_27
	Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus i uvođenje funkcija štete i vrijednosti štete za svaku potkategoriju unutar glavne kategorije ekonomija.
Procijenjeni troškovi mjere su 200.000 EUR.
	Cilj 1

	Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog standarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 1875 km2.
	BAFA_PREV_24_NS_320
	Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog standarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 1875-2750 km2.
Procijenjeni troškovi mjere su 30.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 16-1, 16-2, 16-3, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8 i 16-9.
	BAFA_PREV_24_NS_380
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.Pozicija 16-1: ugrožene 4 kuće (općina Gornji Vakuf, naselje Bistrica); Pozicija 16-2: ugroženo 6 kuća (općina Gornji Vakuf, naselje Vilic Polje); Pozicija 16-3: ugrožene 2 kuće (općina Gornji Vakuf, naselje Rosulje); Pozicija 16-5: ugroženo 7 kuća (općina Bugojno, naselje Zlavast); Pozicija 16-6: ugroženo 13 kuća (općina Bugojno, naselje Vrbanja); Pozicija 16-7: ugrožene 2 kuće (općina Bugojno, naselje Kula); Pozicija 16-8: ugroženo 5 kuća (općina Bugojno, naselje Kos); Pozicija 16-9: ugroženo 9 kuća (općina Donji Vakuf, naselje Donji Vakuf).
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-D.Vakuf –Bugojno)
Procijenjeni troškovi mjere su 480.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 17-1.
	BAFA_PREV_24_NS_382
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 17-1: ugrožene 2 kuće (općina Gornji Vakuf, naselje Voljevac). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 17 (Gornji Vakuf-Uskoplje).
Procijenjeni troškovi mjere su 20.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 15-1, 15-2, 15-3 i 15-4.
	BAFA_PREV_24_NS_383
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 15-1: ugroženo 138 kuća (općina Bihać, naselje Kulen Vakuf); Pozicija 15-2: ugrožene 4 kuće (općina Bihać, naselje Kulen Vakuf); Pozicija 15-3: ugroženo 45 kuća (općina Bihać, naselje Rajinovci); Pozicija 15-4: ugrožene 3 kuće (općina Bihać, naselje Rajinovci). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 15 (Kulen Vakuf).
Procijenjeni troškovi mjere su 1.900.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5,13-6 i 13-7.
	BAFA_PREV_24_NS_384
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 13-1: ugroženo 13 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-2: ugrožena 371 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-3: ugroženo 12 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-4: pogođene 23 kuće (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-5: ugroženo 9 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-6: ugroženo 59 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-7: ugrožene 93 kuće (općina Bosanska Krupa, naselje Otoka). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 13 (Krupa i Otoka).
Procijenjeni troškovi mjere su 5.920.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5,14-7 i 14-9.
	BAFA_PREV_24_NS_385
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 14-1: ugroženo 14 kuća (općina Bihać, naselje Ripač); Pozicija 14-2: ugroženo 37 kuća i 1 hotel (općina Bihać, naselje Pritoka); Pozicija 14-3: ugroženo 60 kuća (općina Bihać, naselje Bihać); Pozicija 14-4: ugroženo 14 kuća (općina Bihać, naselje Bihać); Pozicija 14-5: ugrožene 2 kuće; Pozicija 14-7: ugroženo 5 kuća (općina Bihać, naselje Bihać); Pozicija 14-9: ugroženo 5 kuća (općina Bihać, naselje Bihać). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 14 (Bihać).
Procijenjeni troškovi mjere su 1.420.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 41-1, 41-2, 41-3, 41-4 i 41-5.
	BAFA_PREV_24_NS_389
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 41-1: ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje Sanica); Pozicija 41-2: ugroženo 8 kuća (općina Ključ, naselje Sanica); Pozicija 41-3: ugrožene 3 kuće (općina Ključ, naselje Biljani Donji); Pozicija 41-4: ugrožene 3 kuće (općina Ključ, naselje Sanica); 41-5: ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje Pištanica). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 41 (Ključ).
Procijenjeni troškovi mjere su 180.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 40-1, 40-2 i 40-3.
	BAFA_PREV_24_NS_390
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 40-1: ugrožene 3 kuće (općina Sanski Most, naselje Čaplje); Pozicija 40-2: ugrožene 123 kuće (općina Sanski Most, naselje Sanski Most); Pozicija 40-3: ugrožena 21 kuća (općina Sanski Most, naselje Trnova). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 40 (Sanski Most).
Procijenjeni troškovi mjere su 1.470.000 EUR..
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 25-1, 25-2 i 25-3.
	BAFA_PREV_24_NS_391
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 25-1: ugrožene 4 kuće (općina Ključ, naselje Velečevo); Pozicija 25-2: ugroženo 8 kuća (općina Ključ, naselje Rudenice); Pozicija 25-3: ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje Ključ). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 25 (Ključ Zgon-Humići-Dubočani).
Procijenjeni troškovi mjere su 140.000 EUR. 
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 22-1 i 22-2.
	BAFA_PREV_24_NS_392
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.Pozicija 22-1: ugrožene 4 kuće (općina Cazin, naselje Pjanići); Pozicija 22-2: ugrožene 4 kuće (općina Cazin, naselje Urga). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 22 (Tržačka Raštela - Cazin).
Procijenjeni troškovi mjere su 80.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 21-1.
	BAFA_PREV_24_NS_393
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 21-1: ugrožene 133 kuće (općina Velika Kladuša, naselje Trnovi). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 21 (Miljkovic - Velika Kladuša).
Procijenjeni troškovi mjere su 1.330.000 EUR.
	Cilj 1

	Usklađivanje operativnih planova rada HE Višegrad i HE Piva, na poziciji 20-6, lokacija Goražde-Kazagići.
	BAFA_PREV_24_NS_397
	Na poziciji 20-6, lokacija Goražde - Kazagići, kuće i gospodarski objekti su poplavljeni uz rijeku, dubine vode su do 3,7m za Q100. Važno je pripremiti usklađivanje operativnih planova rada HE Višegrad i HE Piva koristeći prognozi model za sliv rijeke Drine.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina - Goražde).
Procijenjeni troškovi mjere su 60.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 18-2 i 18-3.
	BAFA_PREV_24_NS_398
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 18-2: ugroženo 12 kuća (općina Foča FBiH, naselje Njuhe); Pozicija 18-3: ugroženo 9 kuća (općina Foča FBiH, naselje Zebina Šuma). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 18 (Ustikolina, Foča).
Procijenjeni troškovi mjere su 210.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 54-2, 54-5 i 54-6
	BAFA_PREV_24_NS_399
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 54-2: ugrožena 1 kuća (općina Kladanj, naselje Kladanj); Pozicija 54-5: ugrožena 1 kuća (općina Kladanj, naselje Starić); Pozicija 54-6: ugrožene 2 kuće (općina Kladanj, naselje Prijevor). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 54 (Kladanj).
Procijenjeni troškovi mjere su 40.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 31-2, 31-4, 31-6, 31-8, 31-11, 31-12, 31-13 i 31-19
	BAFA_PREV_24_NS_401
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. 
Pozicija 31-2: ugroženo 10 kuća (općina Srebrenik, naselje Tinja Gornja); Pozicija 31-4: ugroženo 6 kuća (općina Srebrenik, naselje Tinja Donja); Pozicija 31-6: ugrožene 4 kuće (općina Srebrenik, naselje Gornji Potpeć); Pozicija 31-8: ugrožene 3 kuće (općina Srebrenik, naselje Duboki Potok); Pozicija 31-11: ugrožene 2 kuće (općina Srebrenik, naselje Ljenobud); Pozicija 31-12: ugroženo 9 kuća (općina Srebrenik, naselje Srebrenik); Pozicija 31-13: ugroženo 19 kuća (općina Srebrenik, naselje Srebrenik); Pozicija 31-19: ugrožene 2 kuće (općina Srebrenik, naselje Gornji Hrgovi). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Srebrenik).
Procijenjeni troškovi mjere su 550.000 EUR.
	Cilj 1

	Čišćenje korita rijeke Tinje Donje na poziciji 31-4.
	BAFA_PREV_24_NS_402
	Na poziciji 31-4, na lokaciji: Tinja Donja, u blizini mosta nizvodno od stadiona, ugrožene 4 kuće na lijevoj i 2 kuće na desnoj obali. Čišćenje korita rijeke se preporučuje kako bi se povećao kapacitet korita.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Srebrenik).
Procijenjeni troškovi mjere su 85.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 4-3, 4-4 i 4-11
	BAFA_PREV_24_NS_415
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 4-3: ugroženo 7 kuća (općina Maglaj, naselje Donja Bočinja); pozicija 4-4: ugroženo 17 kuća (općina Maglaj, naselje Krsno Polje) i pozicija 4-11: ugroženo 17 kuća (općina tešanj, naselje Šije). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).
Procijenjeni troškovi mjere su 410.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 10-2,10-4 i 10-5.
	BAFA_PREV_24_NS_419
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 10-2: ugrožene 3 kuće (općina Visoko, naselje Kula Banjer); pozicija 10-4: ugroženo 7 kuća (općina Visoko, naselje Arnautovići); pozicija 10-5: ugroženo 7 kuća (općina Visoko, naselje Mulići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - Moštre).
Procijenjeni troškovi mjere su 170.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 35-3.
	BAFA_PREV_24_NS_428
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 35-3: ugroženo 14 kuća (općina Tešanj, naselje Jablanica). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 35 (Trebačka rijeka, Tešanj).
Procijenjeni troškovi mjere su 140.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 49-1, 49-2 i 49-4.
	BAFA_PREV_24_NS_429
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 49-1: ugroženo 7 kuća; Pozicija 49-2: ugroženo 5 kuća; Pozicija 49-4: ugroženo 5 kuća. Sve tri pozicije se nalaze u općini Maglaj, u naselju Jablanica. Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 49 (Bijela Ploča – Bradarići).
Procijenjeni troškovi mjere su 170.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 58-5.
	BAFA_PREV_24_NS_439
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 58-5: ugroženo 5 kuća (općina Ilijaš, naselje Podlugovi). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - Podlugovi).
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 12-2.
	BAFA_PREV_24_NS_440
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 12-2: ugrožene 4 kuće (općina Kakanj, naselje Čatići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 12 (Kakanj - Čatići).
Procijenjeni troškovi mjere su 40.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 36-1, 36-3, 36-6 i 36-7.
	BAFA_PREV_24_NS_444
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 36-1: ugroženo 5 kuća (općina Vitez, naselje Bila); Pozicija 36-3: ugroženo 8 kuća (općina Vitez, naselje Bila); Pozicija 36-6: ugrožene 4 kuće (općina Vitez, naselje Ahmići); Pozicija 36-7: ugroženo 6 kuća (općina Vitez, naselje Nadioci). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 36 (Vitez, Lašva).
Procijenjeni troškovi mjere su 230.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 34-1.
	BAFA_PREV_24_NS_453
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 34-1: ugroženo 8 kuća (općina Kalesija, naselje Rainci Gornji). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 34 (Tadići - Kalesija).
Procijenjeni troškovi mjere su 80.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 46-1.
	BAFA_PREV_24_NS_454
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 46-1: ugroženo 5 kuća (općina Kalesija, naselje Vukovije Gornje). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 46 (Vukovije Gornje - Kalesija).
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 47-1.
	BAFA_PREV_24_NS_457
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 47-1: ugrožene 3 kuće (općina Kalesija, naselje Kalesija). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 47 (Prnjavor - Kalesija).
Procijenjeni troškovi mjere su 30.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 6-1.
	BAFA_PREV_24_NS_458
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 6-1: ugrožene 3 kuće (općina Ilijaš, naselje Luka). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 6 (Ilijaš).
Procijenjeni troškovi mjere su 30.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 8-5.
	BAFA_PREV_24_NS_461
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 8-5: ugroženo 6 kuća (općina Kakanj, naselje Tičići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 8 (Donji Kakanj).
Procijenjeni troškovi mjere su 60.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicija 50-1.
	BAFA_PREV_24_NS_463
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 50-1: ugroženo 11 kuća (općina Zavidovići, naselje Hajderovići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 50 (Zavidovići - Hajderovići).
Procijenjeni troškovi mjere su 110.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 7-2 i 7-5.
	BAFA_PREV_24_NS_471
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 7-2: ugrožene 3 kuće (općina Zenica, naselje Topčić Polje); pozicija 7-5: ugroženo 6 kuća (općina Žepče, naselje Žepče). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).
Procijenjeni troškovi mjere su 90.000 EUR.
	Cilj 1

	Živjeti s poplavama; pozicije 33-1, rijeka Jala 
	BAFA_PREV_24_NS_474
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 33-1: ugroženo 5 kuća (općina Tuzla, naselje Simin Han). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 33 (Simin Han - Tuzla).
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR.
	Cilj 1

	Ažuriranje preliminarne procjene rizika od poplava za sljedeći ciklus
	BAFA_PREV_24_NS_480
	Na osnovu novih podataka i saznanja o historijskim i budućim poplavama, kao i provedenih mjera za smanjenje poplavnog rizika provedenih i planiranih u periodu od 2010.- 2018. potrebno je ažurirati preliminarne procjene poplavnog rizika za svih pet jedinica upravljanja u BiH.
Procijenjeni troškovi mjere su 770.000 EUR.
	Cilj 1

	Ažuriranje mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za sljedeći ciklus
	BAFA_PREV_24_NS_485
	Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih procjena poplavnog rizika,   potrebno je ažurirati mape opasnosti i rizika od poplava iz 2018, te priprema mapa za nova APSFR područja.
Procijenjeni troškovi mjere su 850.000 EUR.
	Cilj 1

	Jačanje kapaciteta, radionice za unapređenje znanja o korištenju mapa opasnosti i mapa rizika od poplava u oblasti civilne zaštite
	BAFA_PREV_24_NS_494
	Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj strukturi zaštite i spašavanja.
Procijenjeni troškovi mjere su 80.000 EUR.
	Cilj 1

	Studija o utjecaju  planiranih višenamjenskih akumulacija koje uključuju zaštitu od poplava
	BAFA_PREV_24_NS_499
	Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski objekti iz Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi trebali biti uključeni u prostorne planove za sve nivoe. Osnovni zadatak je analiza višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje itd.
Procijenjeni troškovi mjere su 300.000 EUR.
	Cilj 1

	Studija o uticaju postojećih akumulacija na vodni bilans, proizvodnju energije, vodosnabdijevanje, navodnjavanje itd.
	BAFA_PREV_24_NS_504
	Studija treba ocijeniti učinak postojećih akumulacija naročito sa aspekta vodnog bilansa u slivu i kapaciteta prihvatanja vodnih valova, i dati prijedloge za unapređenje režima rada.
Procijenjeni troškovi mjere su 200.000 EUR.
	Cilj 1

	Izrada katastra bujičnih slivova uključujući razvoj modela osjetljivosti na osnovu rezultata mapa erozija
	BAFA_PREV_24_NS_509
	Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i klizišta, posebno u područjima osjetljivim na eroziju, a osnovna podloga su mape erozije koje su izrađene u RS, kao i mape erozije koje će se kroz IPA II 2016 Program izraditi za prostor FBiH i BD.
Procijenjeni troškovi mjere su 750.000 EUR.
	Cilj 1

	Studija o mogućnostima povećanja kapaciteta zadržavanja vode u slivovima, smanjenjem oticanja i taloženja, kako bi se smanjio rizik od poplava
	BAFA_PREV_24_NS_514
	Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  biotehničke i anti-erozione mjere područja pod rizikom od bujičnih vodotoka.
Procijenjeni troškovi mjere su 750.000 EUR.
	Cilj 1

	Hidrološke i hidromorfološke analize za određivanje kapaciteta proticaja velikih voda u koritu rijeke Save duž granice BiH
	BAFA_PREV_24_NS_531
	Prije implementacije ove mjere predstavnici BiH trebaju osigurati podršku  Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za sliv rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični uticaj.
Procijenjeni troškovi mjere su 1.000.000 EUR. 
	Cilj 1

	Detaljna procjena potrebnih finansijskih sredstava na godišnjem nivou za upravljanje i održavanje rijeka II kategorije, po kantonima
	BAFA_PREV_24_NS_478
	Kantoni će biti odgovorni za ove mjere, a procijenjeni budžet je 15 000 eura po kantonu.
Procijenjeni troškovi mjere su 105.000 EUR.
	Cilj 1

	Redovno održavanje objekata i opreme za zaštitu od poplava
	BAFA_PREV_24_NS_492
	Procijeni trošak je vezan za cijeli planski ciklus od 6 godina.
Procijenjeni troškovi mjere su 6.000.000 EUR.
	Cilj 1

	Istražni radovi i analiza trenutnog stanja savskog nasipa uključujući ušća glavnih pritoka pod utjecajem uspora
	BAFA_PREV_24_NS_519
	Studija bi trebala biti urađena duž savskog nasipa u BiH i na ušćima glavnih pritoka
Procijenjeni troškovi mjere su 1.000.000 EUR. 
	Cilj 1
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[bookmark: _Toc137804190]Identifikovane mjere za aspekt zaštite
Mjere zaštite od poplava imaju za cilj smanjenje rizika od poplava i/ili njenog obima tokom i nakon poplava. Ove mjere obično zahtijevaju izvođenje radova koji mogu smanjiti rizik od poplava na različite načine, kao na primjer smanjenje ili preusmjeravanje vršnog protoka, smanjenje nivoa poplava ili zadržavanje poplavnih voda, izgradnju, modifikaciju ili uklanjanje objekata za zadržavanje vode i unapređenje vještačkih kapaciteta za odvodnju ili održivih drenažnih sistema.
Zbog mogućeg uticaja strukturnih mjera na status vodnog tijela, lokacije predloženih strukturnih mjera su povezane sa vodnim tijelima površinskih voda i njihovim ekološkim statusom u odnosu na Plan upravljanja vodama (2022-2027), a metodologija za izuzeća od dostizanja okolišnih ciljeva je prezentirana u poglavlju 11.4.
Mjere zaštite od poplava u ovom Planu su podijeljene u sljedeće grupe (Slika 15):
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[bookmark: _Ref109374178][bookmark: _Toc137804233]Slika 18. Mjere zaštite od poplava predstavljene u ovom Planu
Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane sa aspekta zaštite su prikazane u tabeli u nastavku.
[bookmark: _Toc137804270]Tabela 31. Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava sa aspekta zaštite
	Naziv mjere
	Kod mjere
	Opis mjere
	Cilj
	Kod VT
	Ekološki status VT

	Regulacija korita rijeke Unac nizvodno od Drvara
	BAFA_PRO_33_S_12
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Unac nizvodno od Drvara.
Procijenjeni troškovi mjere su 1.295.755,51 EUR.
	Cilj 2
	BA_UNA_UNAC_1
	dobar

	Radovi na hitnoj rehabilitaciji (u dužini cca 1000m).
	BAFA_PRO_33_S_13
	Sastoji se od radova hitne rehabilitacije (cca dužine 1000m) u Goraždu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina-Goražde).
Procijenjeni troškovi mjere su 778.301,54 EUR.
	Cilj 2
	BA_DR_5B
BA_DR_6
	umjeren
dobar

	Uređenje Podhranjenskog potoka (cca. dužine 1420m).
	BAFA_PRO_33_S_14
	Sastoji se od uređenja Podhranjenskog potoka (dužine cca 1420m).
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina-Gorazde).
Procijenjeni troškovi mjere su 907.134,36 EUR.
	Cilj 2
	BA_DR_PODHR.POTOK_1
	slab

	Regulacija korita rijeke Spreče od mosta u Karanovcu do ušća Sokoluše.
	BAFA_PRO_33_S_15
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče od mosta u Karanovcu do ušća Sokoluše u Gračanici.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 43 (Doboj Istok-Gračanica-Lukavac).
Procijenjeni troškovi mjere su 3.471.167 EUR. 
	Cilj 2
	BA_BOS_SPR_1C
	umjeren

	Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu.
	BAFA_PRO_33_S_16
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu na Ilidži.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-Ilidža-Novi Grad Sarajevo).. 
Procijenjeni troškovi mjere su 4.818.309,25 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_ZELJ_1
	umjeren

	Uređenje korita rijeke Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima.
	BAFA_PRO_33_S_17
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima na Ilidži.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 53 (Hrasnica - Ilidža).
Procijenjeni troškovi mjere su 2.500.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_ZELJ_1
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne na potezu Cementarin most - most Mladih.
	BAFA_PRO_33_S_18
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne na dionici Cementarin most - most Mladih u Kaknju.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 8 (Donji Kakanj).  
Procijenjeni troškovi mjere su 121.678,09 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_5
	umjeren

	Regulacija korita rijeke Spreče od izvedenog dijela do ušća Jale.
	BAFA_PRO_33_S_19
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče od izvedenog dijela do ušća Jale u Lukavcu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 43 (Doboj Istok-Gračanica-Lukavac). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.611.455 EUR. 
	Cilj 2
	BA_BOS_SPR_1C
	umjeren

	Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu nizvodno od mosta za Puračić.
	BAFA_PRO_33_S_20
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče u Lukavcu, u dužini 906,88 m.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 43 (Doboj Istok-Gračanica-Lukavac). 
Procijenjeni troškovi mjere su 766.950 EUR
	Cilj 2
	BA_BOS_SPR_1C
	umjeren

	Regulacija korita rijeke Bosne u Maglaju na dionici od gradskog do vatrenog mosta.
	BAFA_PRO_33_S_21
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Bosne u Maglaju.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.404.236 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_2B
	dobar

	Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju.
	BAFA_PRO_33_S_22
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju u općini Novi Grad, Sarajevo.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-Ilidža-Novi Grad Sarajevo). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.400.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Regulacija korita rijeke Usore.
	BAFA_PRO_33_S_23
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Usore u Tešnju, Usori i Doboj Jugu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora-Tešanj-Doboj Jug). 
Procijenjeni troškovi mjere su 5.000.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_USO_1B
	umjeren

	Uređenje Kosovske rijeke (u dužini cca 1400m).
	BAFA_PRO_33_S_24
	Sastoji se od uređenja Kosovske rijeke (cca dužina 1400m) u Ustikolini, Foča. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 18 (Ustikolina). 
Procijenjeni troškovi mjere su 80.048,72 EUR.
	Cilj 2
	BA_DR_KOSOVSKA.RIJ_1
	-

	Uređenje rijeke Bosne, 430m lijeve i 750m desne obale.
	BAFA_PRO_33_S_25
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Bosne u Zavidovićima, 430m lijeve i 750m desne obale.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.000.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_3
	umjeren

	Uređenje desne obale rijeke Vrbas, dionica od P13B do P15, dužine cca 50 m.
	BAFA_PRO_33_S_61
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Vrbas, dionica od P13B do P15, dužine cca 50 m u Donjem Vakufu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno). 
Procijenjeni troškovi mjere su 52.427,32 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_VRB_7
	dobar

	Uređenje korita rijeke Vrbas, dionica od P18 do P21, dužina cca 140 m.
	BAFA_PRO_33_S_62
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita Vrbasa, dionica od P18 do P21, dužine cca 140 m u Gornjem Vakufu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno). 
Procijenjeni troškovi mjere su 101.151 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_VRB_7
	dobar

	Uređenje korita rijeke Vrbas, dionica od P20 do P26.
	BAFA_PRO_33_S_63
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas, dionica od P20 do P26 u Gornjem Vakufu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno). 
Procijenjeni troškovi mjere su 139.009,93 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_VRB_7
	dobar

	Uređenje korita rijeke Vrbas, dionica od P32 do P36, dužina cca 200 m.
	BAFA_PRO_33_S_64
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas, dionica od P32 do P36, dužine cca 200 m u Gornjem Vakufu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno). 
Procijenjeni troškovi mjere su 185.794,06 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_VRB_7
	dobar

	Uređenje korita rijeke Bosne, dio uzvodno od ušća Gnionice.
	BAFA_PRO_33_S_65
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Bosne, na dionici uzvodno od ušća Gnionice u Ilijašu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 6 (Ilijaš). 
Procijenjeni troškovi mjere su 89.121 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Uređenje korita rijeke Bosne, prioritetna dionica na potezu od ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići.
	BAFA_PRO_33_S_66
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne, prioritetne dionice na potezu od ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići u Ilijašu. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 6 (Ilijaš). 
Procijenjeni troškovi mjere su 203.932 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Uređenje desne obale rijeke Bosne.
	BAFA_PRO_33_S_67
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne u Ilijašu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 6 (Ilijaš). 
Procijenjeni troškovi mjere su 124.782,85 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Regulacija desne obale rijeke Bosne faza IV, dionica uzvodno od profila P25.
	BAFA_PRO_33_S_68
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne faze IV, dionice uzvodno od profila P25 u Kaknju.
Procijenjeni troškovi mjere su 215.068 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_5
	umjeren

	Uređenje rijeke Drinjače u općini Kladanj.
	BAFA_PRO_33_S_69
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja rijeke Drinjače u Kladnju.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 54 (Kladanj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 255.650 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_DR_DRNJ_4B
	dobar

	Uređenje obala rijeke Sane na dionici Gradski most – Sklop.
	BAFA_PRO_33_S_70
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja obala rijeke Sane na dionici Gradski most - Sklop u Ključu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 25 (Ključ Zgon-Humići-Dubočani). 
Procijenjeni troškovi mjere su 129.874,19 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana. 
	Cilj 2
	BA_UNA_SAN_4A
	dobar

	Uređenje korita rijeke Spreče u općini Lukavac, dionica od P13 do P23, dužine 500 m.
	BAFA_PRO_33_S_71
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Spreče u Lukavcu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 43 (Doboj Istok-Gračanica-Lukavac). 
Procijenjeni troškovi mjere su 386.728 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_SPR_1C
	umjeren

	Regulacija rijeke Jale u općini Lukavac, L=3,2 km.
	BAFA_PRO_33_S_72
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja rijeke Jale u Lukavcu.
Procijenjeni troškovi mjere su 1.022.600 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_SPR_JALA_1
	loš

	Regulacija rijeke Turije u općini Lukavac, L=2,2 km.
	BAFA_PRO_33_S_73
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja rijeke Turije u Lukavcu.
Procijenjeni troškovi mjere su 1.022.600 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_SPR_TUR_1
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne. Izgradnja zaštitne kameno-betonske ograde L = 890m.
	BAFA_PRO_33_S_74
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Mjera locirana u Maglaju, a sastoji se od regulacije lijeve obale rijeke Bosne i Izgradnje zaštitne kameno-betonske ograde u dužini L = 890m.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).  
Procijenjeni troškovi mjere su 47.079,25 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_2B
	dobar

	Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju, dionica od P69 do P74, dužina 250 metara.
	BAFA_PRO_33_S_75
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju, na dionici od P69 do P74, u dužini 250 metara, općina Novi Grad, Sarajevo.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-Ilidža-Novi Grad Sarajevo).  
Procijenjeni troškovi mjere su 309.853,95 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana. 
	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Uređenje korita rijeke Bosne, dio od petlje Butile do ušća rijeke Miljacke.
	BAFA_PRO_33_S_76
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenju korita rijeke Bosne na dionici od petlje Butile do ušća Miljacke u općini Novi Grad, Sarajevo.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-Ilidža-Novi Grad Sarajevo).  
Procijenjeni troškovi mjere su 409.311,6 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Regulacija rijeke Sapne, u dužini cca 750 m u urbanom dijelu općine Sapna.
	BAFA_PRO_33_S_77
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Sapne, cca 750 m u općini Sapna.
Procijenjeni troškovi mjere su 766.950 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_DR_SAP_2B
	umjeren

	Sanacija desne obale rijeke Tinje uzvodno od mosta u naselju Duboki potok.
	BAFA_PRO_33_S_78
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski most - Bjelave u Srebreniku.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - Srebrenik).
Procijenjeni troškovi mjere su 67.777,36 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_SA_TIN_4
	Loš

	Uređenje lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski most – Bjelave.
	BAFA_PRO_33_S_79
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od riječne obuke lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski most - Bjelave u Srebreniku.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - Srebrenik).  
Procijenjeni troškovi mjere su 90.806 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_SA_TIN_4
	loš

	Regulacija rijeke Tinje cca 1300 m dužine, od Koprića mosta do ušća Faćkinog potoka u općini Srebrenik.
	BAFA_PRO_33_S_80
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Tinje (cca 1300 m dužine) u Srebreniku.
Procijenjeni troškovi mjere su 818.080,00 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_SA_TIN_3
	umjeren

	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta.
	BAFA_PRO_33_S_81
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dužina cca 130m.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - Mostre).  
Procijenjeni troškovi mjere su 153.949,7 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_5
	umjeren

	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta.
	BAFA_PRO_33_S_82
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dužina cca 160m.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - Mostre).  
Procijenjeni troškovi mjere su 203.354 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_5
	umjeren

	Regulacija rijeke Bosne na ušću rijeke Fojnice.
	BAFA_PRO_33_S_83
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Bosne na ušću rijeke Fojnice u Visokom.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - Mostre).  
Procijenjeni troškovi mjere su 383.509,13 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_5
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u naselju Svrake, dionica od P12 do P14, dužina 60 metara.
	BAFA_PRO_33_S_84
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne u naselju Svrake, dionice od P12 do P14, dužine 60 metara u Vogošći
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 11 (Novo Naselje-Semizovac Vogošća).  
Procijenjeni troškovi mjere su 15.303 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta u naselju Svrake, dužine cca 150 m.
	BAFA_PRO_33_S_85
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta u naselju Svrake, dužine cca 150 m u Vogošći.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 11 (Novo Naselje-Semizovac Vogošća).  
Procijenjeni troškovi mjere su 128.695,66 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana. 
	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Implementacija glavnog projekta uređenja rijeke Bosne.
	BAFA_PRO_33_S_86
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Podrazumijeva glavni projekat uređenja rijeke Bosne u Zavidovićima.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 50.566,85 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_3
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne uz sanaciju klizišta, dionica od P20 do P22, dužine cca 60 m.
	BAFA_PRO_33_S_87
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne sa sanacijom klizišta, dionica od P20 do P22, dužine cca 60 m u Zavidovićima.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 103.710,15 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_3
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne na potezu Bilmišće - Lukovo polje, dionica od P28 do P35, dužine cca 200 metara.
	BAFA_PRO_33_S_88
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne na potezu Bilmišće - Lukovo polje, dionice od P28 do P35, dužine cca 200 metara u Zenici.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 171.074,83 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_4
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, dionica uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu.
	BAFA_PRO_33_S_89
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne, dionica uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu, u Žepču.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 101.587 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_3
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne na dionici 1 nizvodno od profila P6 do P9, dužina 150 metara.
	BAFA_PRO_33_S_90
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne na dionici 1 nizvodno od profila P6 do P9, dužine 150 metara u Žepču.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 101.587 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_3
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, dionica od P1 do P6, dužine oko 170 metara.
	BAFA_PRO_33_S_91
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne, dionica od P1 do P6, dužine oko 170 metara u Žepču.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 78.095,36 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_3
	umjeren

	Uređenje desne obale rijeke Bosne, dionica od PP6 do PP13.
	BAFA_PRO_33_S_92
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne, dionice od PP6 do PP13 u Žepču.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče).  
Procijenjeni troškovi mjere su 155.286,12 EUR.
Mjera je finalizirana/implementirana.
	Cilj 2
	BA_BOS_3
	umjeren

	Regulacija korita rijeke Vrbas u naseljenom mjestu Gračanica, općina Bugojno, u dužini od 3100 m na poziciji 16-4.
	BAFA_PRO_33_S_381
	Mjera predložena nakon analize hidrauličkog modela i mapa opasnosti i rizika.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G. Vakuf - D. Vakuf - Bugojno).  
Procijenjeni troškovi mjere su 5.400.000 EUR. 
	Cilj 2
	BA_VRB_7
	dobar

	Izgradnja nasipa, u dužini od 950 na poziciji 14-6 (naseljeno mjesto Bihać, općina Bihać).
	BAFA_PRO_33_S_386
	Na poziciji 14-6, ugrožene su kuće uz rijeku, dubina vode na pojedinim mjestima do 0,5 m za Q100. Predlaže se mjera izgradnje nasipa dužine cca 950 m (max. visina na pojedinim mjestima 2,0 m).
Mjera predložena nakon analize hidrauličkog modela i mapa opasnosti i rizika.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 14 (Bihać).  
Procijenjeni troškovi mjere su 120.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_UNA_KLO_1
	dobar

	Izgradnja 'New Jersey' barijera visine 1m, u dužini 540m, na poziciji 14-10 (naseljeno mjesto Bihać, općina Bihać).
	BAFA_PRO_33_S_387
	Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,6 m. Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u budućnosti izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru kao dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere više od 1 m.
Mjera predložena nakon analize hidrauličkog modela i mapa opasnosti i rizika.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 14 (Bihać).  
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_UNA_3
	dobar

	Izgradnja 'New Jersey' barijera, visine 1m, u dužini 450m, na poziciji 14-11 (naseljeno mjesto Bihać, općina Bihać). 
	BAFA_PRO_33_S_388
	Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,5 m. Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u budućnosti izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru kao dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere više od 1 m.
Mjera predložena nakon analize hidrauličkog modela i mapa opasnosti i rizika.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 14 (Bihać).  
Procijenjeni troškovi mjere su 42.000 EUR. 
	Cilj 2
	BA_UNA_3
	dobar

	Regulacija 1300 m rijeke Drine sa sanacijom i izgradnjom parapetnog zida (do 0,8 m) na poziciji 20-1, lokacija Ahmovići.
	BAFA_PRO_33_S_394
	Na lokaciji Ahmovići, poplavljene su kuće i gospodarski objekti uz rijeku, a dubina vode je do 3,0 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva izradu projekta rehabilitacije - sanacije rijeke Drine sa parapetnim zidom (do 0,8 m).
Mjera predložena nakon analize hidrauličkog modela i mapa opasnosti i rizika.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina - Goražde).  
Procijenjeni troškovi mjere 2.350.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_DR_6
	dobar

	Implementacija postojećeg projekta "Goražde uzvodno od Bačanskog mosta" dionica "Višeći most" – "Bačanski most" na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji Bačanski most.
	BAFA_PRO_33_S_395
	Na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji Bačanski most, razvoj glavnog projekta izgradnje obaloutvrde uzvodno od "Bačanskog mosta", cca 2900 m, kao i njegove revizije, finansirala je AVP Sava za procenjena sredstva za realizaciju radova od 935000 EUR. 
Mjera predložena nakon analize hidrauličkog modela i mapa opasnosti i rizika.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina - Goražde).
	Cilj 2
	BA_DR_6
	dobar

	Implementacija sanacije obale rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u Srebreniku, pozicija 31-1, lokacija: Previle.
	BAFA_PRO_33_S_400
	Na desnoj obali planirana buduća industrijska zona. Ovdje je izgrađen pristupni most prema industrijskoj zoni a u vezi s tim na zahtjev općine Srebrenik prethodno je urađena regulacija u dužini cca 100 metara na lokaciji mosta 2019.godine. Postoji projektna dokumentacija uređenja korita rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u općini Srebrenik za dužu dionicu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - Srebrenik).  
Procijenjeni troškovi mjere su 830.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_SA_TIN_4
	loš

	Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 180m, na poziciji 31-5, lokacija: naselje Podpeć.
	BAFA_PRO_33_S_403
	Na poziciji 31-5, na lokaciji naselja Podpeć u blizini džamije, nasuprot BP Jata plavi 15 kuća na desnoj obali. Planira se nadvišenje nasipa u dužini cca 180 m, prema postojećem projektu.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - Srebrenik).  
Procijenjeni troškovi mjere su 20.000 EUR. 
	Cilj 2
	BA_SA_TIN_4
	loš

	Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 120m i 60cm visine, na poziciji 31-10, lokacija: naselje Duboki potok.
	BAFA_PRO_33_S_404
	Na poziciji 31-10, na lokaciji naselja Duboki potok, nizvodno od džamije, predložena mjera je nadvišenje nasipa, dužine cca 120 m i 60 cm visine.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - Srebrenik).  
Procijenjeni troškovi mjere 10.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_SA_TIN_4
	loš

	Implementacija uređenja obala rijeke, dužine 150 m, na poziciji 31-12, lokacija: naselje Kiseljak.
	BAFA_PRO_33_S_405
	Na poziciji 31-12, na lokaciji naselja Kiseljak, korito rijeke regulirano je nizvodno od mosta u blizini džamije, dok je na uzvodnom dijelu na lijevoj obali izgrađen nasip bez projekta. Za dionicu uzvodno od mosta izrađena je projektna dokumentacija za uređenje obje obale.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - Srebrenik).  
Procijenjeni troškovi mjere su 200.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_SA_TIN_3
	umjeren

	Implementacija postojećeg projekta uređenja riječne obale cca 750 m, na poziciji 31-18, lokacija: naselje Špionica Centar.
	BAFA_PRO_33_S_406
	Za ovu lokaciju postoji projekt sanacije korita rijeke za dionicu uzvodno od mosta kod trgovine Bingo sve do željezničkog mosta.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 31 (Tinja - Srebrenik).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.100.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_SA_TIN_3
	umjeren

	Izgradnja nasipa, 500m dužine na poziciji 42-1, na rijeci Usori u općini Tešanj, naselje Jelah.
	BAFA_PRO_33_S_407
	Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Tešanj, naselje Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - Tešanj-Doboj Jug).  
Procijenjeni troškovi mjere su 100.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_USO_1B
	umjeren

	Izmještanje ušća potoka Djedovac na poziciji 42-1, na rijeci Usori u općini Tešanj, naselje Jelah.
	BAFA_PRO_33_S_408
	Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Tešanj, naselje Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - Tešanj-Doboj Jug).  
Procijenjeni troškovi mjere su 200.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_USO_1B
	umjeren

	Izgradnja nasipa 15m dužine i 90 cm visine, na poziciji 42-3.
	BAFA_PRO_33_S_409
	Na poziciji 42-3 ugrožene su kuće i poslovni objekti u naseljima Ćemani, Lugovi i Kondže; dubine vode se kreću od 0,3 do 0,8 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - Tešanj-Doboj Jug).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.400 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_USO_1B
	umjeren

	Izgradnja nasipa na desnoj obali rijeke Usore, 1400m dužine, na poziciji 42-4 (naseljeno mjesto Radušica, općina Tešanj). 
	BAFA_PRO_33_S_410
	Na poziciji 42-4, izgrađeni su industrijski objekti, a prijedlog mjere zaštite je izgradnja nasipa na desnoj obali rijeke.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - Tešanj-Doboj Jug).  
Procijenjeni troškovi mjere su 560.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_USO_1B
	umjeren

	Regulacija rijeke Usore u dužini od 500 m na poziciji 42-5 (naseljeno mjesto Tešanjka, općina Tešanj).
	BAFA_PRO_33_S_411
	Obaloutvrda izgrađena do granice Općine Tešanj, prijedlog je u nastavku na dužini cca 500 m urediti desnu obalu te izvršiti osiguranje konkavnih obala koje su planirane ranije.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - Tešanj-Doboj Jug).  
Procijenjeni troškovi mjere su 2.600.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_USO_1B
	umjeren

	Implementacija planirane regulacije korita rijeke Usore u Tešnju, u dužini 6,6 km na pozicijama 42-6 i 42-7.
	BAFA_PRO_33_S_412
	Ugroženo je poljoprivredno zemljište u naselju Brkovići i Struke, dubina vode je do 1,7 m za Q100. Predlaže se provođenje planirane regulacija korita rijeke Usore na području općine Tešanj, Usora, Doboj Jug na dužini 6.6 km na pozicijama 42-6 i 42-7.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 42 (Usora - Tešanj-Doboj Jug).  
Procijenjeni troškovi mjere su 5.000.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_USO_1B
	umjeren

	Izgradnja parapetnog zida duž rijeke Spreče u dužini 750 m, na poziciji 43-1 (naselje Modrac, općina Lukavac).
	BAFA_PRO_33_S_413
	Na poziciji 43-1 postoje implementirane (regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu nizvodno od mosta za Puračić) i planirane mjere (regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu od izvedenog dijela do ušća Jale). Prijedlog je da se implementiraju planirane mjere te da se osigura zaštita uzvodno izgradnjom parapetnog zida.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 43 (Doboj, Doboj Istok, Gračanica, Lukavac, Petrovo, Spreča).   
Procijenjeni troškovi mjere su 500.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_SPR_1C
	umjeren

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u dužini 300 m, pozicija 4-2 (Dolina, Dolac, Rujnica).
	BAFA_PRO_33_S_414
	Na poziciji 4-2 u općini Zavidovići, ugrožene su stambene zgrade i poljoprivredno zemljište, prosječna dubina vode je 0,85 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa koji bi spriječio prodor vode na uzvodni dio promatranog položaja.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).   
Procijenjeni troškovi mjere su 27.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_2B
	dobar

	Regulacija rijeke Bosne u Maglaju od pješačkog mosta do Natron-Hajata uzvodno 4000 m, pozicija 4-5
	BAFA_PRO_33_S_416
	Ugrožene kuće i komercijalne zgrade, dubina vode od 0,15 m do 3,7 m za Q100. Predložena Mjera je: Regulacija rijeke Bosna u Maglaju od pješačkog mosta do Natron-Hajat uzvodno 4000 m, planirano je da projekat bude realiziran u 2023.  
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).   
Procijenjeni troškovi mjere su 18.775.235,68 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_2B
	dobar

	Regulacija desne obale rijeke Bosne, dužine 900m, na poziciji 4-6 (naseljeno mjesto Maglaj, općina Maglaj).
	BAFA_PRO_33_S_417
	Na poziciji 4-6 predlaže se regulacija desne obale rijeke po uzoru na regulaciju lijeve obale, koja je već provedena. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).   
Procijenjeni troškovi mjere su 47.077 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_2B
	dobar

	Implementacija projekta uređenja obala rijeke Bosne od ušća Jablanice do gradskog mosta, na poziciji 4-8.
	BAFA_PRO_33_S_418
	Na poziciji 4-8, ugrožene kuće i poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,15 do 1,3 m za Q100. Projektna dokumentacija je izrađena.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).   
Procijenjeni troškovi mjere su 1.172.105 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_2B
	dobar

	Implementacija projekta "Uređenje obala rijeke Bosne u Visokom " na poziciji 10-3.
	BAFA_PRO_33_S_420
	Na poziciji 10-3 u općini Visoko ugrožene su kuće i poslovni objekti, dubine vode je od 0,2 m do 1,6 m za Q100. Predlaže se provedba projekta uređenja rijeke Bosne u Visokom na dionicama: uzvodno od gradskog mosta, desna obala nizvodno od gradskog mosta, lijeva obala nizvodno od gradskog mosta, ušće rijeke Fojnice.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - Moštre).   
Procijenjeni troškovi mjere su 6.264.218 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_5
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, u dužini 500 m, na poziciji 10-6 (općina Visoko, kod naselja Okolišće).
	BAFA_PRO_33_S_421
	Na poziciji 10-6, ugrožene su kuće i poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,13 m do 1,1 m za Q100. Predlaže se uređenje lijeve obale, dužine 500 metara.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - Moštre).   
Procijenjeni troškovi mjere su 1.150.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_5
	umjeren

	Izgradnja 'New Jersey' barijera, dužine 500m, na poziciji 10-7 (općina Visoko, kod naselja Rosulje).
	BAFA_PRO_33_S_422
	Na poziciji 10-7, ugrožene su kuće i poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 2,6 m za Q100. Predlaže se Izgradnja 'New Jersey' barijera.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 10 (Visoko - Moštre).   
Procijenjeni troškovi mjere 66.500 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_5
	umjeren

	Implementacija projekta "Uređenje korita Rijeke Bosne u Sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica od mosta na glavnoj cesti M17 do petlje Butila na koridoru Vc" na pozicijama 9-1, 59-1 i 59-2.
	BAFA_PRO_33_S_423
	Realizacija planirane regulacije rijeke Bosne i njenih pritoka uključujući Rečicu uzvodno od mosta na putu M17. Dva su APSFR područja pokrivena ovom projektnom dokumentacijom (Plandište - Ilidža-Novi Grad Sarajevo i Rečica) te se predlaže jedna mjera za pozicije 9-1, 59-1 i 59-2.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-Ilidža-Novi Grad Sarajevo). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.400.000 EUR.

	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Implementacija projekta "Uređenje korita Rijeke Bosne u sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica od mosta na glavnoj cesti M17 do petlje Butila na koridoru Vc" na pozicijama 59-1 i 59-2.
	BAFA_PRO_33_S_424
	Ova mjera se implementira u okviru mjere ID 423, procijenjeni trošak uključuje radove na pozicijama 9-1, 59-1 i 59-2.
	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u dužini 1800 m, na poziciji 4-10.
	BAFA_PRO_33_S_425
	Na poziciji 4-10, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,5 m do 2,3 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 4 (Maglaj).
Procijenjeni troškovi mjere su 2.300.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_2B
	dobar

	Regulacija korita Trebačke rijeke, na poziciji 35-2 (naseljeno mjesto Karadaglije, naselje Zajmovići, općina Tešanj).
	BAFA_PRO_33_S_427
	Na poziciji 35-2 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode od 0,1 m do 0,7 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 35 (Tešanj).
Procijenjeni troškovi mjere su 1.100.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_USO_TES_TREB.RIJ_1
	umjeren

	Regulacija korita rijeke Jablanice u dužini od 500 m, na poziciji 49-3 (naseljeno mjesto Jablanica, općina Maglaj).
	BAFA_PRO_33_S_430
	Na poziciji 49-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,1 m do 0,8 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 49 (Maglaj-Bijela Ploča-Bradarići).  
Procijenjeni troškovi mjere su 1.300.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_JABL_2
	-

	Regulacija korita rijeke Jablanice u dužini od 800 m, na poziciji 49-5 (naseljeno mjesto Bijela Ploča, općina Maglaj).
	BAFA_PRO_33_S_431
	Na poziciji 49-5, ugrožene su kuće, dubine vode je od 0,14 m do 0,93 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 49 (Maglaj-Bijela Ploča-Bradarići). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.320.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_JABL_1
	umjeren

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u dužini 350 m, na poziciji 5-1 (naseljeno mjesto Gorica, Janjići, grad Zenica).
	BAFA_PRO_33_S_432
	Na poziciji 5-1 u Zenici, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode od 2,5 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 5 (Zenica). 
Procijenjeni troškovi mjere su 140.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_4
	umjeren

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u Zenici, između željezničkog mosta i petlje na autocesti, dužine 250 m, na poziciji 5-4.
	BAFA_PRO_33_S_433
	Na poziciji 5-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode od 0,18 m do 3 m za Q100. Na uzvodnom dijelu ove pozicije provodi se projekt "Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionice od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti M-17, ukupne duljine 1700 m". Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa između željezničkog mosta i petlje na autocesti.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 5 (Zenica). 
Procijenjeni troškovi mjere su 100.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_4
	umjeren

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u Zenici, dužine 400 m, na poziciji 5-5.
	BAFA_PRO_33_S_434
	Na poziciji 5-5,ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode od 0,25 m do 1,32 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa dužine 400m.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 5 (Zenica). 
Procijenjeni troškovi mjere su 90.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_4
	umjeren

	Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti M-17, ukupne dužine 1700 m, na pozicijama 5-2, 5-3 i 5-4.
	BAFA_PRO_33_S_522
	Na razmatranoj poziciji projekat je trenutno u fazi implementacije.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 5 (Zenica). 
Procijenjeni troškovi mjere su 3.506.665 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_4
	umjeren

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 1000m, na poziciji 58-1.
	BAFA_PRO_33_S_435
	Na poziciji 58-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,2 m do 0,7 m za Q100. Predlaže se regulacija korita rijeke, u dužini od 1000m.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - Podlugovi). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.280.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_STAV_1
	umjeren

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 800m, na poziciji 58-2.
	BAFA_PRO_33_S_436
	Na poziciji 58-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,1 m do 1,7 m za Q100. Predlaže se regulacija korita rijeke, u dužini od 800m.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - Podlugovi). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.200.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_STAV_1
	umjeren

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 500m, na poziciji 58-3.
	BAFA_PRO_33_S_437
	Na poziciji 58-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,15 m do 0,83 m za Q100. Predlaže se regulacija korita rijeke, u dužini od 500m.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - Podlugovi). 
Procijenjeni troškovi mjere su 650.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_STAV_1
	umjeren

	Uređenje desne obale rijeke Stavnje u dužini od 600m, na poziciji 58-4 (naseljeno mjesto Vrbovik – Župča, općina Breza).
	BAFA_PRO_33_S_438
	Na poziciji 58-4, kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,09 m do 1,55 m za Q100. Predlaže se regulacija desne obale u dužini od 600m.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - Podlugovi). 
Procijenjeni troškovi mjere su 770.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_STAV_1
	umjeren

	Implementacija postojećeg projekta "Uređenje obala rijeke Bosne u Kaknju, KM 0+000,00 KM do KM 1+900.000, dionica most Alije Izetbegovića - most za naselje Doboj" na pozicijama 12-3 i 12-4.
	BAFA_PRO_33_S_441
	Na poziciji 12-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u naselju Doboj, dubine vode je od 0,27 m do 2,7 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 12 (Kakanj - Čatići). 
Procijenjeni troškovi mjere su 36.32.799,61 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_STAV_1
	umjeren

	Izgradnja nasipa, dužine 400m, na poziciji 37-1.
	BAFA_PRO_33_S_442
	Na poziciji 37-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,35 m do 2,7 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 37 (Sajtovići - Busovača). 
Procijenjeni troškovi mjere su 160.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_LAS_1
	dobar

	Izgradnja parapetnog zida, dužine 250m, na poziciji 37-2.
	BAFA_PRO_33_S_443
	Na poziciji 37-2, ugrožene su poslovne zgrade, dubine vode je od 0,14 m do 1,35 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 37 (Sajtovići - Busovača). 
Procijenjeni troškovi mjere su 60.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_LAS_1
	dobar

	Regulacija korita rijeke, dužine 520 m, na poziciji 36-2.
	BAFA_PRO_33_S_445
	Na poziciji 36-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,25 m do 1,5 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 36 (Vitez). 
Procijenjeni troškovi mjere su 660.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_LAS_3
	umjeren

	Izgradnja 'New Jersey' barijera duž ceste, dužine 450m, na poziciji 36-4.
	BAFA_PRO_33_S_446
	Na poziciji 36-4 ugrožene su kuće i poslovni objekti u općini Vitez, dubina vode je od 0,38 m do 1,29 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 36 (Vitez). 
Procijenjeni troškovi mjere su 150.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_LAS_1
	dobar

	Regulacija korita rijeke u dužini 500 m, na poziciji 36-5.
	BAFA_PRO_33_S_447
	Na poziciji 36-5, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,38 m do 1,2 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 36 (Vitez). 
Procijenjeni troškovi mjere su 640.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_LAS_1
	dobar

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 300m, na poziciji 52-1.
	BAFA_PRO_33_S_448
	Na poziciji 52-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u naselju Stup, dubina vode je od 0,12 m do 0,69 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 52 (Stup – Ilidža, Dobrinja1). 
Procijenjeni troškovi mjere su 385.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_DOBR_1
	umjeren

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 100 m, na poziciji 61-1.
	BAFA_PRO_33_S_449
	Na poziciji 61-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,11 m do 0,87 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 61 (Stup – Ilidža, Dobrinja2). 
Procijenjeni troškovi mjere su 130.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_DOBR_2
	-

	Regulacija korita Rijeke Kozice u dužini od 1000m, na poziciji 39-1.
	BAFA_PRO_33_S_450
	Na poziciji 39-1, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i poljoprivredno zemljište u naselju Kaćuni, dubina vode je od 0,2 m do 1 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 39 (Kaćuni - Busovača). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.280.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_LAS_KOZ_1
	umjeren

	Regulacija korita rijeke Ivančice u dužini od 1000m, na poziciji 38-1.
	BAFA_PRO_33_S_451
	Na poziciji 38-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,26 do 1,58 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 38 (Ravan - Busovača). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.280.000 EUR. 
	Cilj 2
	BA_BOS_LAS_KOZ_IVA_1
	dobar

	Implementacija postojećeg projekta "Glavni projekt uređenja rijeke Bosne u naselju Svrake, općina Vogošća" na poziciji 11-1.
	BAFA_PRO_33_S_452
	Na poziciji 11-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u naselju Svrake, dubine vode je od 0,16 do 0,96 m za Q100. Završeni su radovi na dionici nizvodno od mosta, dok dionica uzvodno od mosta tek treba biti završena. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 11 (Novo Naselje-Semizovac Vogošća). 
Procijenjeni troškovi mjere su 2.300.194,73 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_6
	umjeren

	Regulacija lijeve obale Kalesijske rijeke u dužini od 250 m, na poziciji 48-1.
	BAFA_PRO_33_S_455
	Na poziciji 48-1, ugrožene su kuće i poslovni objekti u naselju Jusupovići, dubina vode je od 0,1 m do 0,42 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 48 (Jusupovići - Kalesija). 
Procijenjeni troškovi mjere su 2.169.000 EUR.
	Cilj 2
	-
	-

	Izgradnja parapetnog zida duž bezimenog potoka, u dužini od 150 m, na poziciji 48-2 (naseljeno mjesto Kalesija Selo, naselje Jusupovići, općina Kalesija).
	BAFA_PRO_33_S_456
	Na poziciji 48-2, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 0,5 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 48 (Jusupovići - Kalesija). 
Procijenjeni troškovi mjere su 36.000 EUR.
	Cilj 2
	-
	-

	Implementacija uređenja lijeve i desne obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih i uređenje korita rijeke Zgošće u Kaknju, na pozicijama 8-1 i 8-2.
	BAFA_PRO_33_S_459
	Na poziciji 8-1 i 8-2 implementacija postojećeg projekta: (1) Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih; (2) Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih i (3) Regulacija korita rijeke Zgošće u Kakanju.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 8 (Donji Kakanj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 3.133.073,13 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_5
	umjeren

	Izgradnja parapetnog zida, dužine 300 m, na poziciji 8-4.
	BAFA_PRO_33_S_460
	Na poziciji 8-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,3 m do 1,58 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 51 (Kakanj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 100.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_5
	umjeren

	Regulacija korita rijeke Zgošće u dužini od 800m, na poziciji 51-2.
	BAFA_PRO_33_S_462
	Na poziciji 51-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,15 m do 1,36 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 8 (Donji Kakanj). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.200.000 EUR. 
	Cilj 2
	BA_BOS_ZGO_2
	umjeren

	Regulacija korita rijeke Krivaje u dužini od 750m, na poziciji 50-2.
	BAFA_PRO_33_S_464
	Na poziciji 50-2, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,3 m do 1,4 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 50 (Zavidovići - Hajderovići). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.000.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_KRI_1
	dobar

	Izgradnja parapetnog zida u dužini 750 m, na poziciji 50-3.
	BAFA_PRO_33_S_465
	Na poziciji 50-3, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,5 m do 1,7 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 50 (Zavidovići - Hajderovići). 
Procijenjeni troškovi mjere su 350.000 EUR. 
	Cilj 2
	BA_BOS_KRI_1
	dobar

	Regulacija korita Kasindolske rijeke, u dužini od 650m, na poziciji 62-1.
	BAFA_PRO_33_S_466
	Na poziciji 62-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,1 do 1m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 62 (Butmir - Ilidža). 
Procijenjeni troškovi mjere su 830.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_ZELJ_TIL_1
	umjeren

	Regulacija korita rijeke Stupčanice, u dužini od 500m, na poziciji 64-1.
	BAFA_PRO_33_S_467
	Na poziciji 64-1, ugrožene su kuće, a dubine vode su od 0,4 m do 1,9 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 64 (Olovo - Olovske Luke). 
Procijenjeni troškovi mjere su 650.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_KRI_STUP_1
	dobar

	Izgradnja parapetnog zida, u dužini od 500m, na poziciji 64-2.
	BAFA_PRO_33_S_468
	Na poziciji 64-2, ugrožene su poslovne zgrade, a dubina vode je od 0,4 m do 1,6 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 64 (Olovo - Olovske Luke). 
Procijenjeni troškovi mjere su 170.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_KRI_STUP_1
	Dobar

	Izgradnja parapetnog zida, u dužini od 1300 m, na poziciji 64-3.
	BAFA_PRO_33_S_469
	Na poziciji 64-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,47 do 1 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 64 (Olovo - Olovske Luke). 
Procijenjeni troškovi mjere su 220.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_KRI_STUP_1
	dobar

	Regulacija korita rijeke Bosne u dužini 1000 m, na poziciji 7-1.
	BAFA_PRO_33_S_470
	Na poziciji 7-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,3 m do 1,2 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče). 
Procijenjeni troškovi mjere su 1.400.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_3
	umjeren

	Nadogradnja uređenja korita rijeke, 500 m dužine, na poziciji 7-3.
	BAFA_PRO_33_S_472
	Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče). 
Procijenjeni troškovi mjere su 110.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_3
	umjeren

	Izgradnja nasipa,700 m dužine, na poziciji 7-3.
	BAFA_PRO_33_S_473
	Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 7 (Žepče). 
Procijenjeni troškovi mjere su 330.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_3
	umjeren

	Regulacija korita Mramorske rijeke, u dužini 2500m, na poziciji 45-1.
	BAFA_PRO_33_S_475
	Na poziciji 45-1 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,7 m do 1,6 m za Q100.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 45 (Milešići - Tuzla). 
Procijenjeni troškovi mjere su 3.200.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_SPR_JALA_MRAM.POT_1
	umjeren

	Čišćenje korita rijeke Joševice u gradu Tuzla, na poziciji 32-1 (naselje Dragulje), 32-2 (naselje Lipnica Donja), 32-3 (naselje Rapače) i 32-4 (Rudnik uglja Bukinje).
	BAFA_PRO_35_NS_476
	[bookmark: _Hlk113013642]Pozicija 32-1, kuće i poslovne zgrade su ugrožene, dubina vode od 0,3 m do 0,5 m za Q100. Pozicija 32-2, ugrožene kuće, dubine vode od 0,2 m do 1 m za Q100. Pozicija 32-3, ugrožene kuće, dubine vode od 0,3 m do 0,7 m za Q100. Pozicija 32-4, industrijski objekti su ugroženi, dubina vode od 0,3 m do 0,8 m za Q100. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 32 (Lipnica Donja - Tuzla). 
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR.
	Cilj 2
	BA_BOS_SPR_JALA_JOSEV_1
	-
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[bookmark: _Toc137804191]Identifikovane mjere za aspekt pripravnosti
Mjere utvrđene za aspekt pripravnosti imaju za cilj smanjiti posljedice poplava, smanjiti rizik za ljude i štetu na imovini, te osigurati otpornost ljudi i zajednice na poplave. To se može postići podizanjem svijesti o opasnosti od poplava i pripremom za njih, kao i poduzimanjem radnji neposredno prije, tokom i nakon poplave. 
Mjere pripravnosti u ovom Planu su podijeljene u sljedeće grupe (Slika 16).
[bookmark: _Ref106956582][bookmark: _Toc108785790][image: ]
[bookmark: _Ref109375587][bookmark: _Toc137804234]Slika 19. Mjere pripravnosti predložene ovim Planom
Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane sa aspekta pripravnosti su prikazane u tabeli u nastavku.
[bookmark: _Ref109374843][bookmark: _Toc137804271]Tabela 32. Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava sa aspekta pripravnosti
	Naziv mjere
	Kod mjere
	Opis mjere
	Cilj

	Jačanje javne svijesti. Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se povećala svijest javnosti o rizicima od poplava.
	BAFA_PREP_43_NS_300
	Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa najboljim praksama u slučaju ekstremnih poplava važna je za bolju pripremu stanovništva za poplavne događaje.
Procijenjeni troškovi mjere su 20.000 EUR.
	Cilj 4

	Izrada smjernica sa najboljim praksama za zaštitu od poplava i uređenje poljoprivrednog zemljišta.
	BAFA_PREP_43_NS_305
	Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih događaja u kojem se predlažu različite vrste mjera u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve.
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR.
	Cilj 4

	Jačanje svijesti poljoprivrednika u poplavljenim područjima kroz organizaciju radionica s ciljem uvođenja najboljih praksi za zaštitu od poplava na poljoprivrednom zemljištu.
	BAFA_PREP_43_NS_310
	Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je vrlo važno za učinkovito djelovanje i smanjenje rizika od poplava na poljoprivrednom zemljištu.
Procijenjeni troškovi mjere su 20.000 EUR.
	Cilj 4

	Izrada kataloga objekata u poplavnim područjima APSFR-a.
	BAFA_PREP_42_NS_351
	Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova mjera se primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u ovaj Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od poplava.
Procijenjeni troškovi mjere su 310.000 EUR.
	Cilj 3

	Analiza mogućih izmjena i dopuna i entitetskih Zakona koji regulišu planiranje i izgradnju objekata u poplavnim područjima uključujući i uvođenje pravila i standarda u slučajevima zahtjeva za  izgradnju novih zgrada/objekata.[footnoteRef:37] [37:  Mjerodavni povratni period za urbanizirana poplavna područja preporuča se da bude Q100 na bazi niza 1961-90, uvećan za 20% zbog klimatskih promjena, uz uobičajeno nadvišenje (80-120 cm) zavisno od tipa obrambenog objekta, lokacije i sl.] 

	BAFA_PREP_42_NS_355
	Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od poplava.
Procijenjeni troškovi mjere su 75.000 EUR.
	Cilj 3

	Izrada priručnika za "Život s poplavama" - zaštita ljudi, zgrada i imovine u poplavljenim područjima.
	BAFA_PREP_43_NS_360
	Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od poplava.
Procijenjeni troškovi mjere su 75.000 EUR.
	Cilj 4

	Izrada podloga i prijedloga za uključivanje mapa rizika u prostorno-planske dokumente.
	BAFA_PREP_43_NS_365
	Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih planova (FBiH, RS, BD na svim razinama) kojim bi se poštovali rezultati projekta FHRM i omogućilo prostorno uređenje pojaseva duž vodotoka.
Procijenjeni troškovi mjere su 225.000 EUR.
	Cilj 4

	Detaljne studije za procjenu utjecaja klimatskih promjena za sliv Save, Krke, Cetine, Neretve i Trebišnjice.
	BAFA_PREP_44_NS_370
	Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih promjena omogućit će definisanje odgovarajućih mjera za naredne cikluse PUPR.
Procijenjeni troškovi mjere su 200.000 EUR.
	Cilj 4

	Studija za uvođenje obaveznog osiguranja od poplava.
	BAFA_PREP_43_NS_375
	Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje obaveznog osiguranja od poplava za APSFR područja kod osiguravajućih kuća.
Procijenjeni troškovi mjere su 75.000 EUR.
	Cilj 4

	Studija uticaja konstrukcije parapetnog zida na poziciji 20-5 u Goraždu.
	BAFA_PREP_43_NS_396
	Na poziciji 20-5, lokacija Goražde, poplavljene su kuće i gospodarski objekti uz rijeku, dubine vode su do 1,9 m za Q100. Važno je izraditi studiju za analizu uticaja parapetnog zida na desnu obalu rijeke uz pomoć hidrauličkog modeliranja.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 20 (Drina - Goražde). 
Procijenjeni troškovi mjere su 50.000 EUR.
	Cilj 4

	Studija o kontroli sedimenta i erozije, položaj 35-1.
	BAFA_PREP_43_NS_426
	Riječna dionica na poziciji 35-1 je bujičnog karaktera, tako da se Studija o kontroli sedimenta i erozije snažno preporučuje. 
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 35 (Tešanj).
Procijenjeni troškovi mjere su 15.000 EUR.
	Cilj 4


[bookmark: _Toc108528601][bookmark: _Toc137804192]Identifikovane mjere za aspekt oporavka i revizije
Mjere upravljanja poplavama sa aspekta oporavka i revizije imaju za cilj jačanje solidarnosti, smanjenje negativnog uticaja uslijed poplavnog događaja na opće i mentalno zdravlje, uključujući pomoć za suočavanje sa stresom i pružanje finansijske i pravne pomoći. 
Sve predložene mjere upravljanja rizikom od poplava identifikovane za aspekt oporavka i revizije su prikazane u tabeli u nastavku (Tabela 33).
[bookmark: _Ref109375120][bookmark: _Toc137804272]Tabela 33. Prijedlog mjera upravljanja rizikom od poplava za aspekt oporavka i revizije
	Naziv mjere
	Kod mjere
	Opis mjere
	Cilj

	Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se raspravljalo o naučenim iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja.
	BAFA_RR_53_NS_315
	Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se raspravljalo o naučenim iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja.
Procijenjena vrijednost je 50.000 EUR.

	Cilj 4



[bookmark: _Toc108528602][bookmark: _Toc137804193][bookmark: _Hlk116559443]Pregled mjera
U okviru Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH, ukupan broj predloženih mjera je 167. Sve mjere su grupisane kroz četiri (4) aspekta upravljanja poplavnim rizikom: prevencija, zaštita, pripravnost te oporavak i revizija.
Većina mjera predloženih ovim Planom spadaju pod aspekt zaštitnih mjera, tj. mjera zaštite od velikih voda i poplava. Ukupno je predloženo 112 zaštitnih mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH koje doprinose dostizanju Cilja 2: Smanjenje postojećih rizika od poplava tokom i nakon poplava.
Dostizanju Cilja 1: Izbjegavanje novih rizika od poplava doprinose 43 propisane mjere prevencije koje se smatraju nestrukturnim.
Pregled ukupnog broja mjera definisanih ovim Planom prema pripadajućem cilju, tipu i aspektu upravljanja poplavim rizikom daje se kroz tabelu u nastavku. Više detalja može se naći u poglavlju 10.
[bookmark: _Toc137804273]Tabela 34. Pregled mjera prema pripadajućem aspektu upravljanja poplavnim rizikom
	Aspekt upravljanja poplavnim rizikom
	Strukturne mjere
	Nestrukturne mjere
	Ukupan broj mjera
	Cilj

	Prevencija
	0
	43
	43
	Cilj 1

	Zaštita
	111
	1
	112
	Cilj 2

	Pripravnost
	0
	11
	11
	Cilj 4

	Oporavak i revizija
	0
	1
	1
	Cilj 4

	Ostalo
	0
	0
	0
	-

	Ukupno
	167
	



[bookmark: _Toc106958110][bookmark: _Toc106959295][bookmark: _Toc106958115][bookmark: _Toc106959300][bookmark: _Toc106958120][bookmark: _Toc106959305][bookmark: _Toc106958125][bookmark: _Toc106959310][bookmark: _Toc106958130][bookmark: _Toc106959315][bookmark: _Toc106958135][bookmark: _Toc106959320][bookmark: _Toc106958140][bookmark: _Toc106959325][bookmark: _Toc106958145][bookmark: _Toc106959330][bookmark: _Toc106958146][bookmark: _Toc106959331][bookmark: _Toc106958147][bookmark: _Toc106959332][bookmark: _Toc106958148][bookmark: _Toc106959333][bookmark: _Toc106958149][bookmark: _Toc106959334][bookmark: _Ref106267849][bookmark: _Toc108528603][bookmark: _Toc137804194][bookmark: _Toc86835506][bookmark: _Toc86752152]PRIORITIZACIJA PREDLOŽENIH MJERA 
[bookmark: _Toc106958151][bookmark: _Toc106959336][bookmark: _Toc106958152][bookmark: _Toc106959337][bookmark: _Toc106958153][bookmark: _Toc106959338][bookmark: _Toc106958154][bookmark: _Toc106959339][bookmark: _Toc106958155][bookmark: _Toc106959340][bookmark: _Toc106958156][bookmark: _Toc106959341][bookmark: _Toc106958157][bookmark: _Toc106959342][bookmark: _Toc106958158][bookmark: _Toc106959343][bookmark: _Toc106958159][bookmark: _Toc106959344][bookmark: _Toc106958160][bookmark: _Toc106959345][bookmark: _Toc106958161][bookmark: _Toc106959346][bookmark: _Toc106958162][bookmark: _Toc106959347][bookmark: _Toc108528604]Prioritizacijom je procijenjena vrsta i stepen uticaja planiranih strukturnih mjera na okoliš. Analizom je obuhvaćen i utjecaj klimatskih promjena, kao i utjecaj na dostizanje okolišnih ciljeva sukladno ODV.
Predložene strukturne mjere za APSFR analiziraju se u višefaznom procesu pregleda iz različitih perspektiva socio-ekonomske, okolišne, ekološke održivosti i procjene učinkovitosti. Finansijski aspekt mjera uključuje koristi provedbe (smanjene ekonomske štete) i utvrđivanja ekonomske izvedivosti pomoću analize troškova i koristi (CBA). Ekonomske, ekološke i okolišne ocjene mjera su bodovane sukladno definiranim rasponima, a na osnovu rezultata izvršeno je rangiranje mjera i APSFR-ova.
[bookmark: _Toc137804195]Višekriterijska analiza (MCA)
Za predloženu metodologiju višekriterijske analize (MCA) ključni korak je bio izbor adekvatnih kriterija.  Analiza troškova i koristi (CBA) je samo jedan od kriterija MCA, jer višekriterijska analiza osigurava da se odluke ne donose isključivo na ekonomskoj osnovi, dok istovremeno korištenje analize troškova i koristi osigurava da su mjere ekonomski opravdane. U postupku prioritizacije rađena je i analiza utjecaja mjera na okoliš. Određivanjem prioriteta procijenjen je obim uticaja planiranih mjera na okoliš, sa aspekta ublažavanja ili uklanjanje štetnih utjecaja. 
Prema predloženoj metodologiji ocjenjuju se društveni, ekonomski i okolišni kriteriji te održivost mjera. Društvene posljedice mjera ocjenjene su kroz smanjenje rizika za stanovništvo, njihovo moguće preseljenje i uticaj na kulturnu baštinu. Osim toga, ekonomski učinak mjera u APSFR razmatran je kroz stepen smanjenja ekonomskog rizika od poplava i omjer troškova i koristi. Pored okolišnih kriterija, uključen je i uticaj klimatskih promjena. 
Mjere su podijeljene u različite kategorije za svaku klasu MCA, te se za razmatranje veličine i vrste mjera u ovoj metodologiji koriste dva koeficijenta. Ponderi su razmatrani na osnovu normi i sličnih praksi pri korištenju MCA. 
Za mjere u svakom APSFR-u, kriteriji se boduju od 0 do 100, ovisno o njihovim uticajima. Za proračun MCA korišteni su rezultati socijalne procjene, ekonomske procjene i procjene uticaja na okoliš.
Sažetak predloženih kriterija te njihovo bodovanje i težinski faktori prikazani su u narednoj tabeli (Tabela 35).
[bookmark: _Ref108619407][bookmark: _Toc137804274]Tabela 35. Sažetak predložene MCA za procjenu i prioritizaciju mjera upravljanja rizikom od poplava u PURP u BiH
	Kriteriji
	Jedinica
	Kvalitet i ocjena (0-100)
	Vrsta ocjene
	Ponder

	Glavni kriteriji
	Pod-kriteriji
	
	
	
	

	Društveni uticaj
	Smanjenje rizika za zdravlje ljudi
	%
	≥80 (100)
	≥65-80< (75)
	≥50-65< (50)
	≥40-50< (25)
	<40 (0)
	zbir
	0,40

	
	Preseljenje
	%
	Bez preseljenja (100)
	S utjecajem na imovinu stanovništva pod rizikom (50)
	Sa preseljenjem stanovništva pod rizikom (0)
	zbir
	0,05

	
	Procjena uticaja na kulturnu baštinu
	%
	Zaštita kulturne baštine bez promjena (100)
	Zaštita dijela kulturne baštine (50)
	Odricanje od kulturne baštine bez zaštite u poplavnom području (0)
	zbir
	0,05

	Ekonomski uticaj
	Odnos koristi i troška mjere
	-
	≥2 (100)
	≥1–2< (50)
	1< (0)
	zbir
	0,35

	
	Vrsta mjere
	-
	Rehabilitacija ili sanacija (1,2)
	Implementacija nove mjere (1,0)
	umnožak
	 

	
	Trošak mjere
	 M€
	<1 (1,30)
	1-10 (1,30-1,00)
	>10 (1,00)
	umnožak
	 

	Okolišni uticaj 
	Ekologija
	%
	Spašavanje zaštićenog područja (100)
	Djelimično spašavanje zaštićenog područja (50)
	Degradacija mjerom bez očuvanja bioraznolikosti (0)
	zbir
	0,05

	
	Klimatske promjene
	%
	Win-win (100)
	No-regret (75)
	Low-regret (50)
	Kompromis (25)
	zbir
	0,1

	
	Kvalitet vode (IPPC ili IED[footnoteRef:38]) [38:  IED (Industrial Emissions Directive) usvojena je 24. novembra 2010. godine i stupila na snagu 6. januara 2011. godine sa zahtjevom da ga države članice implementiraju do 7. januara 2013 godine. Direktiva je, prema prijedlogu Komisije, zasnovana kao preinaka 7 već postojećih direktiva (uključujući posebno IPPC Direktivu).] 

	-
	Zaštita od IPPC (100)
	Bez zaštite od IPPC (0)
	Preovlada-vajući
	1


Uz bodovanje odabranih mjera unutar svakog APSFR-a, dodatno su identificirani pogoni i postrojenja (IPPC/IED) koja mogu imati negativan utjecaj. ZA APSFR u kojem se nalazi IPPC/IED postrojenje, kriterij kvalitete vode definiran je kao prevladavajuća kategorija. 
Kada kriterij u MCA analizi nije primjenjiv za APSFR, taj se kriterij definira kao "Nije primjenjiv" u tablici sažetog proračuna i isključuje se iz jednačine. U tom slučaju, maksimalni rezultat koji se može prikupiti iz svih kriterija smanjuje se, a ponderirani normalizirani rezultat računa se iz maksimalnog rezultata.
Definiran je još jedan kriterij bodovanja kako bi se mjere odredile po prioritetu i prema njihovoj uspješnosti.
· Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR viša od 80% APSFR-ova unutar UoM, mjera se klasifikuje kao mjera „Vrlo visokog“ prioriteta;
· Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 60% i 80% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje kao mjera „Visokog“ prioriteta;
· Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR između 40% i 60% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje kao mjera „Umjerenog“ prioriteta;
· Kada je učinkovitost mjere unutar APSFR ispod 40% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje kao mjera „Niskog“ prioriteta;
· Ukoliko mjera unutar APSFR-a ima poseban prioritet, te mjere se klasifikuju kao „Kritične“, npr. mjere u prekograničnim područjima.
Klase prioritizacije prikazane su u narednoj tabeli (Tabela 36).
[bookmark: _Ref108610778][bookmark: _Toc137804275]Tabela 36. Prioritetne klase
	Prioritizacija
	Raspon (MCAS među svim APSFR-ovima u UoM)

	Vrlo visok
	≥80%

	Visok
	≥60% - 80%<

	Umjeren
	≥40% - 60%<

	Nizak
	40%<

	Kritičan
	Sa posebnim prioritetom


Više informacija, kao i formule korištene za MCA analizu mogu se naći u Pozadinskom izvještaju – Zadatak 5.
[bookmark: _Toc108528605][bookmark: _Toc137804196]Analiza troškova i koristi (CBA)
[bookmark: _Toc108528606]Ekonomska procjena mjera upravljanja poplavama je konvencionalna metoda koja se koristi za ocjenu ekonomske učinkovitosti mjera. Procjena uključuje procjenu smanjene štete kao i analizu troškova i koristi.
Analiza troškova i koristi (CBA) za PURP jedan je od pred-zahtjeva za određivanje prioriteta u analizi više kriterija (MCA). Postalo je obavezno za evropske zemlje usvojiti Član 7(3) FD, koji eksplicitno traži razmatranje troškova i koristi svake mjere upravljanja rizikom od poplava. Glavni potrebni inputi su:
· Trošak mjere i njen učinak na smanjenje opipljivih izravnih šteta,
· CBA identificira ekonomske troškove i koristi,
· Omjer troškova i koristi,
· Izbor varijabli,
· Analiza osjetljivosti.
[bookmark: _Toc137804197]Rezultati prioritizacije strukturnih mjera
[bookmark: _Toc108528607]Prioritizacija strukturnih mjera na nivou APSFR-a izvršena je prema metodologiji opisanoj u prethodnom poglavlju. 
Procjena uticaja, MCA i CBA analize su izvršene za 135 mjera lociranih na 50 APSFR područja. Od ukupno prioritiziranih 135 mjera, 56 je nestrukturnih, a 79 strukturnih. Za finalizirane, odnosno implementirane mjere (njih 32) nije rađena prioritizacija i one nisu prikazane u narednoj tabeli.
[bookmark: _Toc137804276]Tabela 37. Sažetak procjene uticaja, MCA, CBA i prioritizacije za vodno područje rijeke Save u FBiH 
	Tip mjere
	Vrlo visok
	Visok
	Umjeren
	Nizak
	Kritičan
	Ukupno

	Nestrukturne
	(br)
	2
	4
	0
	29
	21
	56

	Strukturne
	(br)
	26
	12
	19
	22
	0
	79



[bookmark: _Ref109996063][bookmark: _Toc137804277]Tabela 38. Rezultati prioritizacije strukturnih mjera za vodno područje rijeke Save u FBiH
	APSFR 
ID
	APSFR
	Ukupni troškovi mjere
	Zaštićeni stanovnici
	Zaštićeni stambeni objekti
	Zaštićene javne ustanove
	Zaštićena industrijska postrojenja
	Zaštićena infrastruktura
	Ekonomska korist
	B/C
	Poboljšanje kvaliteta vode
	Ukupna ocjena
	Max ocjena za APSFR
	Normalizovana ocjena
	Prioritizacija

	
	
	Euro (€)
	Br.
	Br.
	m2
	m2
	m2
	Euro (€)
	
	
	
	
	
	

	4
	Dionica Maglaj; Bosna, BOS_BOS_P03 BOS_BOS_P04; APSFR ID 4
	28.246.159
	280
	310
	2.060
	81.160
	17.834
	8.890.739
	7,05
	IPPC ugroženi za Q500
	98,45
	98,45
	114,60
	Visok

	5
	Dionica Zenica; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 5
	425.799
	28
	26
	0
	9.927
	0
	755.480
	39,74
	Bez opasnosti od zagađenja
	98,00
	109,60
	0,89
	Visok

	7
	Dionica Žepče; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 7
	2.209.932
	68
	79
	2.657
	28.725
	5.562
	3.196.941
	32,40
	Bez opasnosti od zagađenja
	103,30
	109,60
	0,94
	Vrlo visok

	8
	Dionica Donji Kakanj; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 8
	3.946.853
	108
	242
	1.841
	52.933
	30.982
	6.835.921
	38,79
	Bez opasnosti od zagađenja
	102,72
	109,60
	0,94
	Vrlo visok

	10
	Dionica Visoko – Moštre; Bosna, BOS_BOS_P04; BOS_BOS_P04 APSFR ID 10
	9.509.675
	84
	123
	34.611
	74.444
	9.500
	6.074.102
	14,31
	Bez opasnosti od zagađenja
	94,23
	114,60
	0,82
	Umjeren

	11
	Dionica Novo Naselje - Semizovac Vogošća; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 11
	2.698.128
	6
	8
	0
	0
	0
	54.836
	0,46
	Bez opasnosti od zagađenja
	50,00
	109,60
	0,46
	Nizak

	12
	Dionica Kakanj - Čatići; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 12
	4.261.274
	77
	272
	45.572
	50.156
	8.925
	5.802.293
	30,50
	Spriječeno IPPC oštećenje 
	101,27
	104,80
	0,97
	Vrlo visok

	14
	Dionica Bihać; Una, Klokot UNA_KLO_P01; APSFR ID 14
	273.544
	40
	390
	23.732
	4.537
	4.135
	5.701.073
	466,78
	Bez opasnosti od zagađenja
	88,00
	109,60
	0,80
	Nizak

	16
	Dionica G. Vakuf – D. Vakuf - Bugojno; APSFR ID 16
	6.967.620
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,87
	Bez opasnosti od zagađenja
	51,04
	109,60
	0,47
	Nizak

	20
	Dionica - Goražde; Drina, DRN_DRN_P03,
APSFR ID 20
	6.215.652
	80
	133
	0
	118.471
	2.664
	7.372.724
	26,57
	Bez opasnosti od zagađenja
	54,59
	109,60
	0,50
	Nizak

	31
	Dionica Srebrenik; Tinja, SAV_TINJ_P02
APSFR ID 31
	2.883.234
	2
	17
	0
	0
	0
	156.952
	1,22
	Bez opasnosti od zagađenja
	61,87
	114,60
	0,54
	Nizak

	32
	Dionica Lipnica Donja - Tuzla; Joševica BOS_JOS_P01 APSFR ID 32
	64.515
	3
	0
	10.355
	80.826
	518
	2.571.443
	892,68
	Bez opasnosti od zagađenja
	98,00
	109,60
	0,89
	Visok

	35
	Dionica Tešanj; Trebačka River, BOS_TRR_P01 APSFR ID 35
	1.419.330
	2
	2
	0
	0
	0
	16.947
	0,27
	Bez opasnosti od zagađenja
	52,50
	114,60
	0,46
	Nizak

	36
	Dionica Vitez; Lašva, BOS_LAS_P01 APSFR ID 36
	1.870.935
	64
	71
	4.757
	2.586
	0
	928.700
	11,12
	Bez opasnosti od zagađenja
	96,98
	109,60
	0,88
	Umjeren

	37
	Dionica Sajtovići – Busovača; Lašva, BOS_LAS_P01 APSFR ID 37
	283.866
	12
	4
	0
	20.068
	3.747
	1.678.988
	132,47
	Bez opasnosti od zagađenja
	95,50
	109,60
	0,87
	Umjeren

	38
	Dionica Ravan - Busovača; Ivančica, BOS_IVA_P01 APSFR ID 38
	1.651.584
	25
	0
	0
	5.205
	0
	372.970
	5,06
	Bez opasnosti od zagađenja
	97,24
	109,60
	0,89
	Umjeren

	39
	Dionica Kaćuni – Busovača; Kozica, BOS_KOZ_P01 APSFR ID 39
	1.651.584
	16
	10
	0
	2.121
	0
	229.194
	3,11
	Bez opasnosti od zagađenja
	99,74
	114,60
	0,87
	Vrlo visok

	42
	Dionica Usora - Tešanj-Doboj Jug; Usora, BOS_USR_P01 APSFR ID 42
	15.633.204
	31
	195
	69.855
	306.709
	1.814
	18.649.616
	26,72
	Bez opasnosti od zagađenja
	94,15
	109,60
	0,86
	Umjeren

	43
	Dionica Doboj Istok, Gračanica, Lukavac; Spreča, BOS_SPC_P01; APSFR ID 43
	7.448.048
	0
	0
	13.643
	178.852
	1.108
	11.567.823
	34,78
	Spriječeno IPPC oštećenje
	76,54
	82,30
	0,93
	Nizak

	45
	Dionica Milešići - Tuzla; Mramorska river BOS_MMR_P01 APSFR ID 45
	4.128.960
	31
	0
	23.457
	71.621
	5.792
	5.335.923
	28,94
	Bez opasnosti od zagađenja
	99,35
	114,60
	0,87
	Visok

	48
	Dionica Jusupovići - Kalesija; Kalesijska river, BOS_KLR_P01 APSFR ID 48
	264.512
	0
	1
	0
	0
	0
	3.499
	0,30
	Bez opasnosti od zagađenja
	7,50
	69,60
	0,11
	Nizak

	49
	Dionica Maglaj - Bijela Ploča - Bradarići; Jablanica, BOS_JAB_P01 APSFR ID 49
	3.380.586
	1
	19
	568
	531
	2.163
	300.182
	1,99
	Bez opasnosti od zagađenja
	68,86
	109,60
	0,63
	Nizak

	50
	Dionica Zavidovići - Hajderovići; Krivaja, BOS_KRI_P01 APSFR ID 50
	1.741.905
	0
	26
	0
	0
	0
	186.527
	2,40
	Bez opasnosti od zagađenja
	62,13
	114,60
	0,54
	Nizak

	51
	Dionica Kakanj - Zgošća; Zgošća, BOS_ZGO_P01 APSFR ID 51
	1.548.360
	9
	0
	0
	0
	0
	35.496
	0,51
	Bez opasnosti od zagađenja
	50,00
	109,60
	0,46
	Nizak

	52
	Dionica Stup - Ilidža; Dobrinja, BOS_DOB_P01 APSFR ID 52
	496.766
	0
	19
	0
	4.587
	224
	199.842
	9,01
	Bez opasnosti od zagađenja
	53,00
	64,60
	0,82
	Nizak

	58
	Dionica Ilijaš - Podlugovi; Stavnja, BOS_STA_P01 APSFR ID 58
	5.032.170
	71
	72
	0
	2.282
	2.143
	965.973
	4,30
	Bez opasnosti od zagađenja
	93,30
	109,60
	0,85
	Umjeren

	61
	Dionica Stup - Ilidža; Dobrinja, BOS_DOB_P02 APSFR ID 61
	167.739
	7
	63
	0
	4.094
	0
	386.405
	51,59
	Bez opasnosti od zagađenja
	98,00
	109,60
	0,89
	Visok

	62
	 Dionica Butmir - Ilidža; Kasindolska rijeka BOS_KSR_P01 APSFR ID 62
	1.070.949
	28
	129
	0
	2.233
	0
	1.309.283
	27,38
	Bez opasnosti od zagađenja
	97,92
	109,60
	0,89
	Visok

	64
	Dionica Olovo - Olovske Luke; Stupčanica BOS_STU_P01 APSFR ID 64
	1.341.912
	291
	60
	35.325
	55.933
	4.729
	6.402.550
	106,86
	Bez opasnosti od zagađenja
	102,60
	114,60
	0,90
	Vrlo visok

	9
&
59
	Dionica Plandište - Ilidža-Novi Grad Sarajevo; Bosna, BOS_BOS_P04, APSFR ID 9 & Dionica Rečica - Novi Grad Sarajevo; Rečica; BOS_REC_P01 APSFR ID 59
	7.294.077
	2
	12
	56.500
	274.685
	19.203
	12.456.419
	38,25
	Bez opasnosti od zagađenja
	100,79
	114,60
	0,88
	Vrlo visok
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[bookmark: _Toc137804198][bookmark: _Hlk109307441]INTEGRACIJA UTICAJA KLIMATSKIH PROMJENA 
[bookmark: _Hlk129087838]Integracija uticaja klimatskih promjena je zasnovana na preporukama revidirane Strategije adaptacije na klimatske promjene ICPDR-a, koja je usvojena 2019. godine.
[bookmark: _Hlk129088701]Kako revidirana strategija navodi, tokom ovog vijeka se očekuju regionalne i sezonske promjene temperature i padavina, a direktni i indirektni efekti ovih promjena su od suštinskog značaja. Ovo uključuje uticaje na različite oblasti koje se odnose na dostupnost vode, ekstremne hidrološke događaje, kvalitet vode, korištenje vode i zemljišta i ekologiju.
[bookmark: _Hlk129088760]Strategija adaptacije na klimatske promjene ICPDR-a pruža smjernice za integraciju mjera adaptacije na klimatske promjene u upravljanje rizikom od poplava. Postoji snažna preporuka da se upravljanje rizikom od poplava prilagodi potencijalnim klimatskim promjenama što je prije moguće, i to kada budu dostupni dovoljno pouzdani podaci, jer potpuna pouzdanost nikada neće biti postignuta. Ove preporuke su uključene u drugi PURP za sliv rijeke Dunav. 
Integracija uticaja klimatskih promjena je zasnovana na sljedećim koracima:
1. Razvoj i održivost društvenih, privrednih i okolišnih sistema su određeni kroz mogućnost ovih sistema da se izbore sa i adaptiraju na promjene.
2. Potreban je integrisani pristup, kako ograničavanjem obima i brzine promjena, tako i rješavanjem posljedica uticaja.
3. Kako bi se ublažili uticaji klimatskih promjena, potrebne su mjere za jačanje kapaciteta za adaptaciju. 
4. [bookmark: _Hlk129092203]Uticaj klimatskih promjena trebao bi se rješavati kroz odgovarajuću strategiju adaptacije u skladu sa vodećim principima ICPDR-a, te bi se trebala inicirati izrada prijedloga kataloga mjera, nakon čega slijedi procjena vrijednosti adaptacije.
5. Indikativni katalog mjere u kojem se svaka mjera karakterizira kao „blaga, zelena ili siva”.
· Mjere zelene i sive infrastrukture imaju direktni fizički uticaj na životnu sredinu. Mjere zelene infrastrukture su pozitivne za životnu sredinu, mjere sive infrastrukture su negativne za životnu sredinu.
· Mjere zelene infrastrukture nastoje vratiti ili održati prirodu riječnog sistema.
· Mjere sive infrastrukture odnose se na „tvrde“ strukturne mjere (objekte) koje često imaju za cilj lokalnu zaštitu „receptora“.
· „Blage“ mjere označavaju instrumente kao što su poticaji za privredu, informisanje i usvajanje zakona i podzakonskih akata.
6. [bookmark: _Hlk129092410]Definisanje takvog okvira ili liste tipova mjera pomaže u procjeni takvih mjera sa stajališta adaptacije na klimatske promjene, troškove, postavljanja prioriteta.
7. Postoji nekoliko izvedivih opcija koje rezultiraju učinkovitom adaptacijom ili adaptacijom koja minimizira rizike implementacije i koja je isplativa. Ove opcije se obično nazivaju „win-win, low-regret, no-regret i kompromisne opcije adaptacije”.
· 'Win-win' mjere doprinose adaptaciji, a istovremeno imaju i druge društvene, ekonomske i ekološke prednosti, uključujući one koje se odnose na ublažavanje posljedica.
· 'Low-regret' mjere su relativno ekonomične i pružaju relativno velike koristi pri predviđenim klimatskim uslovima.
· 'No-regret' mjere su isplative pri trenutnim klimatskim uslovima i u skladu su sa rješavanjem rizika klimatskih promjena; ne postoje kompromisi sa ciljevima drugih politika (npr. okolišni ciljevi ODV).
· Kompromisne opcije adaptacije su isplative pri trenutnim klimatskim uslovima i, u određenoj mjeri, u skladu su sa rješavanjem rizika klimatskih promjena, ali imaju kompromise sa ciljevima drugih politika (npr. okolišni ciljevi ODV).
Prateći preporuke iz revidirane strategije ICPDR-a da se koriste održive opcije za procjenu vrijednosti adaptacije predloženih mjera na klimatske promjene, klasifikacija adaptacije na klimatske promjene u MCA (koja se koristi za prioritizaciju strukturnih mjera) je definisana na sljedeći način:
· Mjere vrlo visoke učinkovitosti: „Win-Win“ mjere (100). 
· Mjere visoke učinkovitosti: „No-regret“ mjere (75). 
· Mjere umjerene učinkovitosti: „Low-regret“ mjere (50). 
· Mjere niske učinkovitosti: „Kompromisne“ mjere (25).
[bookmark: _Hlk129089916]Sve mjere objedinjene u sažetku mjera okarakterizirane su kao „blaga, zelena ili siva“. Ovo je također u skladu sa revidiranom strategijom ICPDR-a u vezi ažuriranja kataloga mjera sa ciljem uključivanja procjene vrijednosti mjera adaptacije na klimatske promjene. 
· Mjere sive infrastrukture se odnose na objekte izgrađene od čvrstih materijala (barijere, nasipi, brane).
· Mjere zelene infrastrukture se odnose na prirodna rješenja, obično višenamjenska, i uključuju, ali nisu ograničena na zaštitu od poplava ili otpornost.
· Blage mjere se odnose na mapiranje opasnosti i rizika od poplava, sistem ranog upozorenja i promovisanje evakuacije sa ciljem zaštite ljudskih života. 


[bookmark: _Toc106958166][bookmark: _Toc106959351][bookmark: _Toc106958167][bookmark: _Toc106959352][bookmark: _Toc106958168][bookmark: _Toc106959353][bookmark: _Toc106958169][bookmark: _Toc106959354][bookmark: _Toc86752153][bookmark: _Toc86835507][bookmark: _Toc108528608][bookmark: _Ref110185883]

[bookmark: _Ref115088859][bookmark: _Toc137804199][bookmark: _Hlk116559786]SAŽETAK PREDLOŽENIH MJERA
U narednoj tabeli prikazan je sažetak predloženih mjera na vodnom području rijeke Save u FBiH.
[bookmark: _Toc137804278]Tabela 39. Broj predloženih mjera, prioritet i stepen adaptacije na klimatske promjene 
	[bookmark: OLE_LINK2]Nivo
	Ukupan broj mjera
	KATEGORIJA PRIORITETA
	STEPEN ADAPTACIJE NA KLIMATSKE PROMJENE

	
	
	Nizak
	Umjeren
	Visok
	Vrlo visok
	Kritičan
	Blaga
	Siva
	Zelena

	BiH
	19
	0
	0
	0
	0
	19
	19
	0
	0

	RBD
	2
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	0

	UoM
	2
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	0
	0

	APFSR
	139*
	51
	19
	16
	25
	0
	0
	102
	37

	OSTALO
	5**
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0

	*  28 finaliziranih mjera za koje nije rađena prioritizacija. 
** 4  finalizirane mjere za koje nije rađena prioritizacija 


Mjere predložene kroz ovaj Plan su prikazane kroz naredne tabele, a grupisane su prema prostornom obuhvatu uticaja mjere, odnosno za nivoe BiH, RBD, APFSR, UoM i „ostalo“: 
· BiH nivo → prostorni uticaj mjere je cijela BiH, i/ili prekogranični uticaj. Za ove mjere predloženo je finansiranje iz međunarodnih grantova (ove mjere su dio Krovnog izvještaja).
· RBD nivo → prostorni uticaj mjere je vodno područje rijeke Save u FBiH i BD, i ORS (D) rijeke Save u RS.
· APSFR nivo → prostorni uticaj mjere je ograničen na APSFR područje, pri čemu jedna mjera može vrijediti za nekoliko APFSR-ova, ali i obratno, više mjera se može primijeniti na jedan APFSR. Pored toga, ovom nivou pripada i 28 mjera grupacije „živjeti s poplavama“ koje su zbog svoje specifičnosti izdvojene zasebno kroz Tabelu 44. Mjere „živjeti s poplavama“ zahtijevaju značajne troškove implementacije koje snose vlasnici objekata, te se ne može očekivati da će biti implementirane u ovom planskom ciklusu. 
· UoM nivo → prostorni uticaj mjere je na nivou jedinice upravljanja, tj. Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo. 
· Ostalo → kao što je vodno tijelo, dionica vodotoka itd. 
Neke od mjera koje su identificirane kao neophodne na bazi nalaza prethodnog koraka prvog ciklusa implementacije Direktive o poplavama (mape opasnosti i rizika od poplava) su u međuvremenu finalizirane. Međutim, radi kontinuiteta s prethodnim korakom implementacije Direktive o poplavama, sve mjere započete nakon 2018. su prikazane kroz tabele u nastavku, s tim što su jasno označene kao završene ili u fazi implementacije prije okončanja izrade samog PURP.  
Također, izvor finansiranja nije predložen za mjere koje nisu odabrane za implementaciju u periodu trajanja ovog Plana.
[bookmark: _Hlk118106875]Pored sažetka mjera prikazanog kroz tabele u nastavku, informacije o predloženim mjerama mogu se naći u izrađenom 'Opisu APSFR' koji je pripremljen za svako APFSR područje zasebno. Primjer jednog opisa APSFR je prikazan na narednoj slici, dok se svi nalaze u Aneksu 2 ovog dokumenta. 
[image: ]
[bookmark: _Toc137804235]Slika 20. Primjer opisa APSFR područja
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[bookmark: _Toc137804279]Tabela 40. Sažetak predloženih mjera za nivo BiH; PURP Sava FBiH (UoM 1)
	[bookmark: _Hlk114824685]Sažetak predloženih mjera za nivo BiH

	PURP Sava FBiH (UoM 1)

	Naziv mjere
	Kod mjere
	Cilj mjere
	Tip mjere
	Troškovi mjere
(EURO)
	Izvor finansiranja
	Opis mjere
	Kategorija prioriteta
	Stepen adaptacije na klimatske promjene
	Predložena za implementaciju u 1. ciklusu
	Institucije nadležne za koordinaciju/ implementaciju, implementator

	Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus 
	BAFA_PREV_24_NS_27
	Cilj 1
	M24
	200.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus i uvođenje funkcija štete i vrijednosti štete za svaku potkategoriju unutar glavne kategorije ekonomija
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Jačanje javne svijesti. Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se povećala svijest javnosti o rizicima od poplava
	BAFA_PREP_43_NS_300
	Cilj 4
	M43
	20.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa najboljim praksama u slučaju ekstremnih poplava važna je za bolju pripremu stanovništva za poplavne događaje
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Izrada smjernica sa najboljim praksama za zaštitu od poplava i uređenje poljoprivrednog zemljišta
	BAFA_PREP_43_NS_305
	Cilj 4
	M43
	50.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih događaja u kojem se predlažu različite vrste  mjera u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Jačanje svijesti poljoprivrednika u poplavljenim područjima kroz organizaciju radionica s ciljem uvođenja najboljih praksi za zaštitu od poplava na poljoprivrednom zemljištu 
	BAFA_PREP_43_NS_310
	Cilj 4
	M43
	20.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je vrlo važno za učinkovito djelovanje i smanjenje rizika od poplava na poljoprivrednom zemljištu
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se raspravljalo o naučenim iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja
	BAFA_RR_53_NS_315
	Cilj 4 
	M53
	50.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se raspravljalo o naučenim iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Izrada kataloga objekata u poplavnim područjima APSFR-a
	BAFA_PREP_42_NS_351
	Cilj 3 
	M42
	310.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova mjera se primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u ovaj Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od poplava
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Analiza mogućih izmjena i dopuna i entitetskih Zakona koji regulišu planiranje i izgradnju objekata u  poplavnim područjima uključujući i uvođenje pravila i standarda u slučajevima zahtjeva za  izgradnju novih zgrada/objekata
	BAFA_PREP_42_NS_355
	Cilj 3 
	M42
	75.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti  i mape rizika od poplava
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Izrada priručnika za "Život s poplavama" - zaštita ljudi, zgrada i imovine u poplavljenim područjima
	BAFA_PREP_43_NS_360
	Cilj 4
	M43
	75.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti  i mape rizika od poplava
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Izrada podloga i prijedloga za uključivanje mapa rizika u prostorno-planske dokumente
	BAFA_PREP_43_NS_365
	Cilj 4
	M43
	225.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih planova (FBiH, RS, BD na svim razinama) kojim bi se poštovali rezultati projekta FHRM i omogućilo prostorno uređenje pojaseva duž vodotoka.
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Detaljne studije za procjenu utjecaja klimatskih promjena za sliv Save, Krke, Cetine, Neretve i Trebišnjice    
	BAFA_PREP_44_NS_370
	Cilj 3 
	M44
	200.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih promjena omogućit će definisanje odgovarajućih mjera za naredne cikluse PUPR
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Studija za uvođenje obaveznog osiguranja od poplava
	BAFA_PREP_43_NS_375
	Cilj 4
	M43
	75.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje obaveznog osiguranja od poplava za APSFR područja kod osiguravajućih kuća
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Ažuriranje preliminarne procjene rizika od poplava za sljedeći ciklus
	BAFA_PREV_24_NS_480
	Cilj 1
	M24
	770.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Na osnovu novih podataka i saznanja o istorijskim i budućim poplavama, kao i provedenih mjera za smanjenje poplavnog rizika provedenih i planiranih u periodu od 2010.- 2018. potrebno je ažurirati preliminarne procjene poplavnog rizika za svih pet jedinica upravljanja u BiH
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Ažuriranje mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za sljedeći ciklus
	BAFA_PREV_24_NS_485
	Cilj 1
	M24
	850.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih procjena poplavnog rizika,   potrebno je ažurirati mape opasnosti i rizika od poplava iz 2018, te priprema mapa za nova APSFR područja
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Jačanje kapaciteta, radionice za unapređenje znanja o korištenju mapa opasnosti i mapa rizika od poplava u oblasti civilne zaštite
	BAFA_PREV_24_NS_494
	Cilj 1
	M24
	80.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj strukturi zaštite i spašavanja
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Studija o utjecaju  planiranih višenamjenskih akumulacija koje uključuju zaštitu od poplava
	BAFA_PREV_24_NS_499
	Cilj 1
	M24
	300.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski objekti iz Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi trebali biti uključeni u prostorne planove za sve nivoe. Osnovni zadatak je analiza višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje...
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Studija o uticaju postojećih akumulacija na vodni bilans, proizvodnju energije, vodosnabdijevanje, navodnjavanje itd.
	BAFA_PREV_24_NS_504
	Cilj 1
	M24
	200.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Studija treba ocijeniti učinak postojećih akumulacija naročito sa aspekta vodnog bilansa u slivu i kapaciteta prihvatanja vodnih valova, i dati prijedloge za unapređenje režima rada
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Izrada katastra bujičnih slivova uključujući razvoj modela osjetljivosti na osnovu rezultata mapa erozija
	BAFA_PREV_24_NS_509
	Cilj 1
	M24
	750.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i klizišta, posebno u područjima osjetljivim na eroziju, a osnovna podloga su mape erozije koje su izrađene u RS, kao i mape erozije koje će se kroz IPA II 2016 Program izraditi za prostor FBiH i BD
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Studija o mogućnostima povećanja kapaciteta zadržavanja vode u slivovima, smanjenjem oticanja i taloženja, kako bi se smanjio rizik od poplava
	BAFA_PREV_24_NS_514
	Cilj 1
	M24
	750.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  biotehničke i anti-erozione mjere područja pod rizikom od bujičnih vodotoka
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Hidrološke i hidromorfološke analize za određivanje kapaciteta proticaja velikih voda u koritu rijeke Save duž granice BiH
	BAFA_PREV_24_NS_531
	Cilj 1
	M24
	1.000.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Prije implementacije ove mjere predstavnici BiH trebaju osigurati podršku  Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za sliv rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični uticaj
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MVTEO; FMPVŠ, MPŠV RS, AVP Sava, AVP Jadranskog mora, Vlada BD, JU Vode Srpske)




[bookmark: _Toc137804280]Tabela 41. Sažetak predloženih mjera za nivo RBD; PURP Sava FBiH (UoM 1)
	[bookmark: _Hlk114828678]Sažetak predloženih mjera za nivo RBD

	PURP Sava FBiH (UoM 1) 

	Naziv mjere
	Kod mjere
	Cilj mjere
	Tip mjere
	Lokacija
	Troškovi mjere
(EURO)
	Izvor finansiranja
	Opis mjere
	Kategorija prioriteta
	Klimatske promjene
	Predložena za implementaciju u 1. ciklusu
	Institucije nadležne za koordinaciju/ implementaciju, implementator

	Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog standarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 1875 km2
	BAFA_PREV_24_NS_320
	Cilj 1
	M24
	Vodno područje rijeke Save u FBiH i BD, i ORS (D) rijeke Save u RS
	30.000,00
	Sufinansiranje JU Vode Srpske, AVP Sava i Vlada BD
	Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog standarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 1875-2750 km2
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (AVP Sava, Vlada BD, JU Vode Srpske)

	Istražni radovi i analiza trenutnog stanja savskog nasipa uključujući ušća glavnih pritoka pod utjecajem uspora
	BAFA_PREV_24_NS_519
	Cilj 1
	M24
	
	1.000.000,00
	Međunarodne institucije -tehnička pomoć/grant
	Studija bi trebala biti urađena duž savskog nasipa u BiH i na ušćima glavnih pritoka
	Kritičan
	Blaga
	DA
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (AVP Sava, Vlada BD, JU Vode Srpske)


[bookmark: _Toc137804281]Tabela 42. Sažetak predloženih mjera za nivo UoM; PURP Sava FBiH (UoM 1) 
	Sažetak predloženih mjera za nivo UoM

	PURP Sava FBiH (UoM 1) 

	Naziv mjere
	Kod mjere
	Cilj mjere
	Tip mjere
	Lokacija
	Troškovi mjere
(EURO)
	Izvor finansiranja
	Opis mjere
	Kategorija prioriteta
	Klimatske promjene
	Predložena za implementaciju u 1. ciklusu
	Institucije nadležne za koordinaciju/ implementaciju, implementator

	Detaljna procjena potrebnih finansijskih sredstava na godišnjem nivou za upravljanje i održavanje rijeka II kategorije, po kantonima
	BAFA_PREV_24_NS_478
	Cilj 1
	M24
	Vodno područje rijeke Save u FBiH
	105.000,00
	AVP Sava
	Kantoni će biti odgovorni za ove mjere, a procijenjeni budžet je 15 000 eura po kantonu
	Vrlo visok
	Blaga
	DA
	AVP Sava

	Redovno održavanje objekata i opreme za zaštitu od poplava
	BAFA_PREV_24_NS_492
	Cilj 1
	M24
	
	6.000.000,00
	AVP Sava
	Procijeni trošak je vezan za cijeli planski ciklus od 6 godina.
	Vrlo visok
	Blaga
	DA
	AVP Sava




[bookmark: _Toc137804282]Tabela 43. Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR; PURP Sava FBiH (UoM 1)
	[bookmark: _Hlk113972776]Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja

	PURP Sava FBiH (UoM 1)

	Naziv mjere
	Kod mjere
	Cilj mjere
	Tip mjere
	APSFR ID
	Lokacija
	Troškovi mjere (EURO)
	Izvor finansiranja
	
Opis mjere
	Kategorija prioriteta
	Klimatske promjene
	Aplikacija č. 4.7 ODV 
	Predložena za implementaciju u 1. ciklusu
	Institucije nadležene za implementaciju

	Regulacija korita rijeke Bosne u Maglaju na dionici od gradskog do vatrenog mosta.
	BAFA_PRO_33_S_21
	Cilj 2
	M33
	4
	APSFR_Maglaj
	1.404.236,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Bosne u Maglaju.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne. Izgradnja zaštitne kameno-betonske ograde L = 890m.
	BAFA_PRO_33_S_74
	Cilj 2
	M33
	4
	
	47.079,25
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Mjera locirana u Maglaju, a sastoji se od regulacije lijeve obale rijeke Bosne i Izgradnje zaštitne kameno-betonske ograde u dužini L = 890m.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u dužini 300 m, pozicija 4-2 (Dolina, Dolac, Rujnica).
	BAFA_PRO_33_S_414
	Cilj 2
	M33
	4
	
	27.000,00 
	AVP Sava
	Na poziciji 4-2 u općini Zavidovići, ugrožene su stambene zgrade i poljoprivredno zemljište, prosječna dubina vode je 0,85 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa koji bi spriječio prodor vode na uzvodni dio promatranog položaja.
	Visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Regulacija rijeke Bosne u Maglaju od pješačkog mosta do Natron-Hajata uzvodno 4000 m, pozicija 4-5
	BAFA_PRO_33_S_416
	Cilj 2
	M33
	4
	
	18.775.235,68 
	Kreditna sredstva
	Ugrožene kuće i komercijalne zgrade, dubina vode od 0,15 m do 3,7 m za Q100. Predložena Mjera je: Regulacija rijeke Bosna u Maglaju od pješačkog mosta do Natron-Hajat uzvodno 4000 m, planirano je da projekat bude realiziran u 2023.  
	Vrlo visok
	Siva
	DA 
	DA
	AVP Sava

	Regulacija desne obale rijeke Bosne, dužine 900m, na poziciji 4-6 (naseljeno mjesto Maglaj, općina Maglaj).
	BAFA_PRO_33_S_417
	Cilj 2
	M33
	4
	
	47.077,00 
	AVP Sava
	Na poziciji 4-6 predlaže se regulacija desne obale rijeke po uzoru na regulaciju lijeve obale, koja je već provedena. 
	Visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Implementacija projekta uređenja obala rijeke Bosne od ušća Jablanice do gradskog mosta, na poziciji 4-8. 
	BAFA_PRO_33_S_418
	Cilj 2
	M33
	4
	
	1.172.105,00  
	Kreditna sredstva
	Na poziciji 4-8, ugrožene kuće i poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,15 do 1,3 m za Q100. Projektna dokumentacija je izrađena.
	Visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u dužini 1800 m, na poziciji 4-10.
	BAFA_PRO_33_S_425
	Cilj 2
	M33
	4
	
	2.300.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 4-10, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,5 m do 2,3 m za Q100. 
	Visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne na potezu Bilmišće - Lukovo polje, dionica od P28 do P35, dužine cca 200 metara.
	BAFA_PRO_33_S_88
	Cilj 2
	M33
	5
	APSFR_
Zenica
	171.074,83 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne na potezu Bilmišće - Lukovo polje, dionice od P28 do P35, dužine cca 200 metara u Zenici.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u dužini 350 m, na poziciji 5-1 (naseljeno mjesto Gorica, Janjići, grad Zenica).
	BAFA_PRO_33_S_432
	Cilj 2
	M33
	5
	
	140.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 5-1 u Zenici, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode od 2,5 m za Q100.
	Visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u Zenici, između željezničkog mosta i petlje na autocesti, dužine 250 m, na poziciji 5-4.
	BAFA_PRO_33_S_433
	Cilj 2
	M33
	5
	
	100.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 5-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode od 0,18 m do 3 m za Q100. Na uzvodnom dijelu ove pozicije provodi se projekt "Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionice od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti M-17, ukupne duljine 1700 m". Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa između željezničkog mosta i petlje na autocesti.
	Visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u Zenici, dužine 400 m, na poziciji 5-5.
	BAFA_PRO_33_S_434
	Cilj 2
	M33
	5
	
	90.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 5-5,ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode od 0,25 m do 1,32 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa dužine 400m.
	Visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti M-17, ukupne dužine 1700 m, na pozicijama 5-2, 5-3 i 5-4.
	BAFA_PRO_33_S_522
	Cilj 2
	M33
	5
	
	3.506.665,00
	
	Na razmatranoj poziciji projekat je trenutno u fazi implementacije.
	Visok
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje korita rijeke Bosne, dio uzvodno od ušća Gnionice.
	BAFA_PRO_33_S_65
	Cilj 2
	M33
	6
	APSFR_Ilijaš
	89.121,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Bosne, na dionici uzvodno od ušća Gnionice u Ilijašu.
	Finalizirano
	Siva
	NE
	NE
	

	Uređenje korita rijeke Bosne, prioritetna dionica na potezu od ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići.
	BAFA_PRO_33_S_66
	Cilj 2
	M33
	6
	
	203.932,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne, prioritetne dionice na potezu od ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići u Ilijašu.
	Finalizirano
	Siva
	NE
	NE
	

	Uređenje desne obale rijeke Bosne.
	BAFA_PRO_33_S_67
	Cilj 2
	M33
	6
	
	124.782,85 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne u Ilijašu.
	Finalizirano
	Siva
	NE
	NE
	

	Uređenje rijeke Bosne, 430m lijeve i 750m desne obale.
	BAFA_PRO_33_S_25
	Cilj 2
	M33
	7
	APSFR_Žepce
	1.000.000,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Bosne u Zavidovićima, 430m lijeve i 750m desne obale.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	NE
	

	Implementacija glavnog projekta uređenja rijeke Bosne.
	BAFA_PRO_33_S_86
	Cilj 2
	M33
	7
	
	50.566,85 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Podrazumijeva glavni projekat uređenja rijeke Bosne u Zavidovićima.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne uz sanaciju klizišta, dionica od P20 do P22, dužine cca 60 m.
	BAFA_PRO_33_S_87
	Cilj 2
	M33
	7
	
	103.710,15 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne sa sanacijom klizišta, dionica od P20 do P22, dužine cca 60 m u Zavidovićima.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, dionica uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu.
	BAFA_PRO_33_S_89
	Cilj 2
	M33
	7
	
	101.587,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne, dionica uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu, u Žepču.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne na dionici 1 nizvodno od profila P6 do P9, dužina 150 metara.
	BAFA_PRO_33_S_90
	Cilj 2
	M33
	7
	
	101.587,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne na dionici 1 nizvodno od profila P6 do P9, dužine 150 metara u Žepču.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, dionica od P1 do P6, dužine oko 170 metara.
	BAFA_PRO_33_S_91
	Cilj 2
	M33
	7
	
	78.095,36 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne, dionica od P1 do P6, dužine oko 170 metara u Žepču.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje desne obale rijeke Bosne, dionica od PP6 do PP13.
	BAFA_PRO_33_S_92
	Cilj 2
	M33
	7
	
	155.286,12 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne, dionice od PP6 do PP13 u Žepču.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Regulacija korita rijeke Bosne u dužini 1000 m, na poziciji 7-1.
	BAFA_PRO_33_S_470
	Cilj 2
	M33
	7
	
	1.400.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 7-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,3 m do 1,2 m za Q100.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Nadogradnja uređenja korita rijeke, 500 m dužine, na poziciji 7-3.
	BAFA_PRO_33_S_472
	Cilj 2
	M33
	7
	
	110.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja nasipa,700 m dužine, na poziciji 7-3.
	BAFA_PRO_33_S_473
	Cilj 2
	M33
	7
	
	330.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne na potezu Cementarin most - most Mladih.
	BAFA_PRO_33_S_18
	Cilj 2
	M33
	8
	APSFR_Donji Kakanj
	121.678,09 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne na dionici Cementarin most – most Mladih u Kaknju.
	Vrlo visok
	Siva
	Moguće
	NE
	

	Implementacija uređenja lijeve i desne obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih i uređenje korita rijeke Zgošće u Kaknju, na pozicijama 8-1 i 8-2.
	BAFA_PRO_33_S_459
	Cilj 2
	M33
	8
	
	3.133.073,13 
	Kreditna sredstva
	Na poziciji 8-1 i 8-2 implementacija postojećeg projekta: (1) Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih; (2) Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih i (3) Regulacija korita rijeke Zgošće u Kakanju.
	Vrlo visok
	Siva
	Moguće
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja parapetnog zida, dužine 300 m, na poziciji 8-4.
	BAFA_PRO_33_S_460
	Cilj 2
	M33
	8
	
	100.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 8-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,3 m do 1,58 m za Q100.
	Vrlo visok
	Siva
	Moguće
	DA
	AVP Sava

	Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu.
	BAFA_PRO_33_S_16
	Cilj 2
	M33
	9
	APSFR_Plandiste - Ilidza-Novi Grad Sarajevo
	4.818.309,25 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu na Ilidži.
	Vrlo visok
	Siva
	NE
	NE
	

	Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju.
	BAFA_PRO_33_S_22
	Cilj 2
	M33
	9
	
	1.400.000,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju u općini Novi Grad, Sarajevo.
	Vrlo visok
	Siva
	NE
	NE
	

	Uređenje korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju, dionica od P69 do P74, dužina 250 metara.
	BAFA_PRO_33_S_75
	Cilj 2
	M33
	9
	
	309.853,95 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne u Sarajevskom polju, na dionici od P69 do P74, u dužini 250 metara, općina Novi Grad, Sarajevo.
	Finalizirano
	Siva
	NE
	NE
	

	Uređenje korita rijeke Bosne, dio od petlje Butile do ušća rijeke Miljacke.
	BAFA_PRO_33_S_76
	Cilj 2
	M33
	9
	
	409.311,60 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenju korita rijeke Bosne na dionici od petlje Butile do ušća Miljacke u općini Novi Grad, Sarajevo.
	Finalizirano
	Siva
	NE
	NE
	

	Implementacija projekta "Uređenje korita Rijeke Bosne u Sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica od mosta na glavnoj cesti M17 do petlje Butila na koridoru Vc" na pozicijama 9-1, 59-1 i 59-2.
	BAFA_PRO_33_S_423
	Cilj 2
	M33
	9
	
	1.400.000,00  
	Kreditna sredstva
	Realizacija planirane regulacije rijeke Bosne i njenih pritoka uključujući Rečicu uzvodno od mosta na putu M17. Dva su APSFR područja pokrivena ovom projektnom dokumentacijom (Plandište - Ilidža-Novi Grad Sarajevo i Rečica) te se predlaže jedna mjera za pozicije 9-1, 59-1 i 59-2.
	Vrlo visok
	Siva
	NE
	DA
	AVP Sava

	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta.
	BAFA_PRO_33_S_81
	Cilj 2
	M33
	10
	APSFR_Visoko - Mostre
	153.949,70 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dužina cca 130m.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Visokom uzvodno od gradskog mosta.
	BAFA_PRO_33_S_82
	Cilj 2
	M33
	10
	
	203.354,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dužina cca 160m.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Regulacija rijeke Bosne na ušću rijeke Fojnice.
	BAFA_PRO_33_S_83
	Cilj 2
	M33
	10
	
	383.509,13 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Bosne na ušću rijeke Fojnice u Visokom.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Implementacija projekta "Uređenje obala rijeke Bosne u Visokom " na poziciji 10-3.
	BAFA_PRO_33_S_420
	Cilj 2
	M33
	10
	
	6.264.218,00  
	Kreditna sredstva
	Na poziciji 10-3 u općini Visoko ugrožene su kuće i poslovni objekti, dubine vode je od 0,2 m do 1,6 m za Q100. Predlaže se provedba projekta uređenja rijeke Bosne u Visokom na dionicama: uzvodno od gradskog mosta, desna obala nizvodno od gradskog mosta, lijeva obala nizvodno od gradskog mosta, ušće rijeke Fojnice.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, u dužini 500 m, na poziciji 10-6 (općina Visoko, kod naselja Okolišće).
	BAFA_PRO_33_S_421
	Cilj 2
	M33
	10
	
	1.150.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 10-6, ugrožene su kuće i poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,13 m do 1,1 m za Q100. Predlaže se uređenje lijeve obale, dužine 500 metara.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja 'New Jersey' barijera, dužine 500 m, na poziciji 10-7 (općina Visoko, kod naselja Rosulje).
	BAFA_PRO_33_S_422
	Cilj 2
	M33
	10
	
	66.500,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 10-7, ugrožene su kuće i poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 2,6 m za Q100. Predlaže se Izgradnja 'New Jersey' barijera.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u naselju Svrake, dionica od P12 do P14, dužina 60 metara.
	BAFA_PRO_33_S_84
	Cilj 2
	M33
	11
	APSFR_Novo Naselje - Semizovac Vogošća
	15.303,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne u naselju Svrake, dionice od P12 do P14, dužine 60 metara u Vogošći
	Finalizirano
	Siva
	Moguće
	NE
	

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta u naselju Svrake, dužine cca 150 m.
	BAFA_PRO_33_S_85
	Cilj 2
	M33
	11
	
	128.695,66 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta u naselju Svrake, dužine cca 150 m u Vogošći.
	Finalizirano
	Siva
	Moguće
	NE
	

	Implementacija postojećeg projekta "Glavni projekt uređenja rijeke Bosne u naselju Svrake, općina Vogošća" na poziciji 11-1.
	BAFA_PRO_33_S_452
	Cilj 2
	M33
	11
	
	2.300.194,73 
	Kreditna sredstva
	Na poziciji 11-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u naselju Svrake, dubine vode je od 0,16 do 0,96 m za Q100. Završeni su radovi na dionici nizvodno od mosta, dok dionica uzvodno od mosta tek treba biti završena. 
	Nizak
	Siva
	Moguće
	DA
	AVP Sava

	Implementacija postojećeg projekta "Uređenje obala rijeke Bosne u Kaknju, KM 0+000,00 KM do KM 1+900.000, dionica most Alije Izetbegovića - most za naselje Doboj" na pozicijama 12-3 i 12-4.
	BAFA_PRO_33_S_441
	Cilj 2
	M33
	12
	APSFR_Kakanj - Čatići; Bosna
	3.632.799,61 
	Kreditna sredstva
	Na poziciji 12-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u naselju Doboj, dubine vode je od 0,27 m do 2,7 m za Q100.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja nasipa, u dužini od 950 na poziciji 14-6 (naseljeno mjesto Bihać, općina Bihać).
	BAFA_PRO_33_S_386
	Cilj 2
	M33
	14
	APSFR_Bihac 
	120.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 14-6, ugrožene su kuće uz rijeku, dubina vode na pojedinim mjestima do 0,5 m za Q100. Predlaže se mjera izgradnje nasipa dužine cca 950 m (max. visina na pojedinim mjestima 2,0 m).

	Nizak
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja 'New Jersey' barijera visine 1m, u dužini 540m, na poziciji 14-10 (naseljeno mjesto Bihać, općina Bihać).
	BAFA_PRO_33_S_387
	Cilj 2
	M33
	14
	
	50.000,00  
	AVP Sava
	Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,6 m. Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u budućnosti izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru kao dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere više od 1 m.
	Nizak
	Zelena
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja 'New Jersey' barijera, visine 1m, u dužini 450m, na poziciji 14-11 (naseljeno mjesto Bihać, općina Bihać).
	BAFA_PRO_33_S_388
	Cilj 2
	M33
	14
	
	42.000,00  
	AVP Sava
	Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,5 m. Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u budućnosti izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru kao dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere više od 1 m.
	Nizak
	Zelena
	DA
	DA
	AVP Sava

	Uređenje desne obale rijeke Vrbas, dionica od P13B do P15, dužine cca 50 m.
	BAFA_PRO_33_S_61
	Cilj 2
	M33
	16
	APSFR_Vrbas područje - G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno
	52.427,32 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Vrbas, dionica od P13B do P15, dužine cca 50 m u Donjem Vakufu.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje korita rijeke Vrbas, dionica od P18 do P21, dužina cca 140 m.
	BAFA_PRO_33_S_62
	Cilj 2
	M33
	16
	
	101.151,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita Vrbasa, dionica od P18 do P21, dužine cca 140 m u Gornjem Vakufu.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje korita rijeke Vrbas, dionica od P20 do P26.
	BAFA_PRO_33_S_63
	Cilj 2
	M33
	16
	
	139.009,93 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas, dionica od P20 do P26 u Gornjem Vakufu.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje korita rijeke Vrbas, dionica od P32 do P36, dužina cca 200 m.
	BAFA_PRO_33_S_64
	Cilj 2
	M33
	16
	
	185.794,06 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas, dionica od P32 do P36, dužine cca 200 m u Gornjem Vakufu.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Regulacija korita rijeke Vrbas u naseljenom mjestu Gračanica, općina Bugojno, u dužini od 3100 m na poziciji 16-4.
	BAFA_PRO_33_S_381
	Cilj 2
	M33
	16
	
	5.400.000,00  
	AVP Sava
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas u dužini 3100m na poziciji 16-4.Na poziciji 16-4, ugrožene su kuće, a dubine vode je čak do 2m. 
	Nizak
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Uređenje Kosovske Rijeke (cca dužina 1400m).
	BAFA_PRO_33_S_24
	Cilj 2
	M33
	18
	APSFR_
Ustikolina
	80.048,72 
	
	 Sastoji se od uređenja Kosovske rijeke (cca dužina 1400m) u Ustikolini, Foča.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	NE
	

	Radovi na hitnoj rehabilitaciji (u dužini cca 1000m).
	BAFA_PRO_33_S_13
	Cilj 2
	M33
	20
	APSFR_Drina-Gorazde
	778.301,54 
	
	Sastoji se od radova hitne rehabilitacije (cca dužine 1000m) u Goraždu.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje Podhranjenskog potoka (cca. dužine 1420m).
	BAFA_PRO_33_S_14
	Cilj 2
	M33
	20
	
	907.134,36 
	
	Sastoji se od uređenja Podhranjenskog potoka (dužine cca 1420m).
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	NE
	

	Regulacija 1300 m rijeke Drine sa sanacijom i izgradnjom parapetnog zida (do 0,8 m) na poziciji 20-1, lokacija Ahmovići.
	BAFA_PRO_33_S_394
	Cilj 2
	M33
	20
	
	2.350.000,00  
	AVP Sava
	Na lokaciji Ahmovići, poplavljene su kuće i gospodarski objekti uz rijeku, a dubina vode je do 3,0 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva izradu projekta rehabilitacije - sanacije rijeke Drine sa parapetnim zidom (do 0,8 m).
	Nizak
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Implementacija postojećeg projekta "Goražde uzvodno od Bačanskog mosta" dionica "Višeći most" – "Bačanski most" na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji Bačanski most.
	BAFA_PRO_33_S_395
	Cilj 2
	M33
	20
	
	935.000,00  
	Kreditna sredstva
	Na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji Bačanski most, razvoj glavnog projekta izgradnje obaloutvrde uzvodno od "Bačanskog mosta", cca 2900 m, kao i njegove revizije, finansirala je AVP Sava za procenjena sredstva za realizaciju radova od 935000 EUR. 
	Nizak
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Studija uticaja konstrukcije parapetnog zida na poziciji 20-5 u Goraždu. 
	BAFA_PREP_43_NS_396
	Cilj 4
	M43
	20
	
	50.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 20-5, lokacija Goražde, poplavljene su kuće i gospodarski objekti uz rijeku, dubine vode su do 1,9 m za Q100. Važno je izraditi studiju za analizu uticaja parapetnog zida na desnu obalu rijeke uz pomoć hidrauličkog modeliranja.
	Visok
	Zelena
	 
	DA
	AVP Sava

	Usklađivanje operativnih planova rada HE Višegrad i HE Piva, na poziciji 20-6, lokacija Goražde – Kazagići.
	BAFA_PREV_24_NS_397
	Cilj 1
	M24
	20
	
	60.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 20-6, lokacija Goražde - Kazagići, kuće i gospodarski objekti su poplavljeni uz rijeku, dubine vode su do 3,7m za Q100. Važno je pripremiti usklađivanje operativnih planova rada HE Višegrad i HE Piva koristeći prognozi model za sliv rijeke Drine.
	Visok
	Zelena
	 
	DA
	AVP Sava

	Uređenje obala rijeke Sane na dionici Gradski most – Sklop.
	BAFA_PRO_33_S_70
	Cilj 2
	M33
	25
	APSFR_Ključ Zgon-Humići-Dubočani
	129.874,19 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja obala rijeke Sane na dionici Gradski most - Sklop u Ključu.
	Finalizirano
	Siva
	NE
	NE
	

	Sanacija desne obale rijeke Tinje uzvodno od mosta u naselju Duboki potok
	BAFA_PRO_33_S_78
	Cilj 2
	M33
	31
	APSFR_Tinja - Srebrenik
	67.777,36 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski most - Bjelave u Srebreniku.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski most – Bjelave.
	BAFA_PRO_33_S_79
	Cilj 2
	M33
	31
	
	90.806,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od riječne obuke lijeve obale rijeke Tinje, dionica Ljenobudski most - Bjelave u Srebreniku.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Regulacija rijeke Tinje cca 1300 m dužine, od Koprića mosta do ušća Faćkinog potoka u općini Srebrenik.
	BAFA_PRO_33_S_80
	Cilj 2
	M33
	31
	
	818.080,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Tinje (cca 1300 m dužine) u Srebreniku.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Implementacija sanacije obale rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u Srebreniku, pozicija 31-1, lokacija: Previle.
	BAFA_PRO_33_S_400
	Cilj 2
	M33
	31
	
	830.000,00  
	Kreditna sredstva
	Na desnoj obali planirana buduća industrijska zona. Ovdje je izgrađen pristupni most prema industrijskoj zoni a u vezi s tim na zahtjev općine Srebrenik prethodno je urađena regulacija u dužini cca 100 metara na lokaciji mosta 2019.godine. Postoji projektna dokumentacija uređenja korita rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u općini Srebrenik za dužu dionicu.
	Nizak
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 180m, na poziciji 31-5, lokacija: naselje Podpeć.
	BAFA_PRO_33_S_403
	Cilj 2
	M33
	31
	
	20.000,00  
	Kreditna sredstva
	Na poziciji 31-5, na lokaciji naselja Podpeć u blizini džamije, nasuprot BP Jata plavi 15 kuća na desnoj obali. Planira se nadvišenje nasipa u dužini cca 180 m, prema postojećem projektu.
	Nizak
	Zelena
	DA
	DA
	AVP Sava

	Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 120m i 60cm visine, na poziciji 31-10, lokacija: naselje Duboki potok.
	BAFA_PRO_33_S_404
	Cilj 2
	M33
	31
	
	10.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 31-10, na lokaciji naselja Duboki potok, nizvodno od džamije, predložena mjera je nadvišenje nasipa, dužine cca 120 m i 60 cm visine.
	Nizak
	Zelena
	DA
	DA
	AVP Sava

	Implementacija uređenja obala rijeke, dužine 150 m, na poziciji 31-12, lokacija: naselje Kiseljak.
	BAFA_PRO_33_S_405
	Cilj 2
	M33
	31
	
	200.000,00  
	Kreditna sredstva
	Na poziciji 31-12, na lokaciji naselja Kiseljak, korito rijeke regulirano je nizvodno od mosta u blizini džamije, dok je na uzvodnom dijelu na lijevoj obali izgrađen nasip bez projekta. Za dionicu uzvodno od mosta izrađena je projektna dokumentacija za uređenje obje obale.
	Nizak
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Implementacija postojećeg projekta uređenja riječne obale cca 750 m, na poziciji 31-18, lokacija: naselje Špionica Centar.
	BAFA_PRO_33_S_406
	Cilj 2
	M33
	31
	
	1.100.000,00  
	Kreditna sredstva
	Za ovu lokaciju postoji projekt sanacije korita rijeke za dionicu uzvodno od mosta kod trgovine Bingo sve do željezničkog mosta.
	Nizak
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Čišćenje korita rijeke Tinje Donje na poziciji 31-4.
	BAFA_PREV_24_NS_402
	Cilj 1
	M24
	31
	
	85.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 31-4, na lokaciji: Tinja Donja, u blizini mosta nizvodno od stadiona, ugrožene 4 kuće na lijevoj i 2 kuće na desnoj obali. Čišćenje korita rijeke se preporučuje kako bi se povećao kapacitet korita.
	Nizak
	Zelena
	 
	DA
	AVP Sava

	Čišćenje korita rijeke Joševice u gradu Tuzla, na poziciji 32-1 (naselje Dragulje), 32-2 (naselje Lipnica Donja), 32-3 (naselje Rapače) i 32-4 (Rudnik uglja Bukinje).
	BAFA_PRO_35_NS_476
	Cilj 1
	M35
	32
	APSFR_Lipnica Donja - Tuzla
	50.000,00  
	 Nadležno kantonalno ministarstvo
	[bookmark: _Hlk113013662]Pozicija 32-1, kuće i poslovne zgrade su ugrožene, dubina vode od 0,3 m do 0,5 m za Q100. Pozicija 32-2, ugrožene kuće, dubine vode od 0,2 m do 1 m za Q100. Pozicija 32-3, ugrožene kuće, dubine vode od 0,3 m do 0,7 m za Q100. Pozicija 32-4, industrijski objekti su ugroženi, dubina vode od 0,3 m do 0,8 m za Q100. 
	Visok
	Zelena
	 
	DA
	Nadležno kantonalno ministarstvo

	Regulacija korita Trebačke rijeke, na poziciji 35-2 (naseljeno mjesto Karadaglije, naselje Zajmovići, općina Tešanj).
	BAFA_PRO_33_S_427
	Cilj 2
	M33
	35
	APSFR_ Tešanj
	1.100.000,00  
	 Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 35-2 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode od 0,1 m do 0,7 m za Q100.
	Nizak
	Siva
	NE
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Studija o kontroli sedimenta i erozije, položaj 35-1.
	BAFA_PREP_43_NS_426
	Cilj 4
	M43
	35
	
	15.000,00  
	AVP Sava
	Riječna dionica na poziciji 35-1 je bujičnog karaktera, tako da se Studija o kontroli sedimenta i erozije snažno preporučuje.
	Visok
	Zelena
	 
	DA
	AVP Sava

	Regulacija korita rijeke, dužine 520 m, na poziciji 36-2.
	BAFA_PRO_33_S_445
	Cilj 2
	M33
	36
	APSFR_Vitez
	660.000,00  
	 Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 36-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,25 m do 1,5 m za Q100.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja 'New Jersey' barijera duž ceste, dužine 450m, na poziciji 36-4.
	BAFA_PRO_33_S_446
	Cilj 2
	M33
	36
	
	150.000,00  
	 Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 36-4 ugrožene su kuće i poslovni objekti u općini Vitez, dubina vode je od 0,38 m do 1,29 m za Q100.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Regulacija korita rijeke u dužini 500 m, na poziciji 36-5.
	BAFA_PRO_33_S_447
	Cilj 2
	M33
	36
	
	640.000,00  
	 Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 36-5, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,38 m do 1,2 m za Q100.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja nasipa, dužine 400m, na poziciji 37-1.
	BAFA_PRO_33_S_442
	Cilj 2
	M33
	37
	APSFR_ Sajtovići – Busovača
	160.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 37-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,35 m do 2,7 m za Q100.
	Umjeren
	Siva
	NE
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Izgradnja parapetnog zida, dužine 250m, na poziciji 37-2.
	BAFA_PRO_33_S_443
	Cilj 2
	M33
	37
	
	60.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 37-2, ugrožene su poslovne zgrade, dubine vode je od 0,14 m do 1,35 m za Q100.
	Umjeren
	Siva
	NE
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita rijeke Ivančice u dužini od 1000m, na poziciji 38-1.
	BAFA_PRO_33_S_451
	Cilj 2
	M33
	38
	APSFR_Ravan - Busovača
	1.280.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 38-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,26 do 1,58 m za Q100.
	Umjeren
	Siva
	Moguće
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita Rijeke Kozice u dužini od 1000m, na poziciji 39-1.
	BAFA_PRO_33_S_450
	Cilj 2
	M33
	39
	APSFR_Kaćuni – Busovača
	1.280.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 39-1, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i poljoprivredno zemljište u naselju Kaćuni, dubina vode je od 0,2 m do 1 m za Q100.
	Nizak
	Siva
	NE
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita rijeke Usore.
	BAFA_PRO_33_S_23
	Cilj 2
	M33
	42
	APSFR_ Usora - Tešanj-Doboj Jug
	5.000.000,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Usore u Tešnju, Usori i Doboj Jugu.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	NE
	

	Izgradnja nasipa, 500m dužine na poziciji 42-1, na rijeci Usori u općini Tešanj, naselje Jelah.
	BAFA_PRO_33_S_407
	Cilj 2
	M33
	42
	
	100.000,00  
	AVP Sava
	Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Tešanj, naselje Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izmještanje ušća potoka Djedovac na poziciji 42-1, na rijeci Usori u općini Tešanj, naselje Jelah.
	BAFA_PRO_33_S_408
	Cilj 2
	M33
	42
	
	200.000,00  
	AVP Sava
	Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Tešanj, naselje Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja nasipa 15m dužine i 90 cm visine, na poziciji 42-3.
	BAFA_PRO_33_S_409
	Cilj 2
	M33
	42
	
	1.400,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 42-3 ugrožene su kuće i poslovni objekti u naseljima Ćemani, Lugovi i Kondže; dubine vode se kreću od 0,3 do 0,8 m za Q100.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja nasipa na desnoj obali rijeke Usore, 1400m dužine, na poziciji 42-4 (naseljeno mjesto Radušica, općina Tešanj).
	BAFA_PRO_33_S_410
	Cilj 2
	M33
	42
	
	560.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 42-4, izgrađeni su industrijski objekti, a prijedlog mjere zaštite je izgradnja nasipa na desnoj obali rijeke.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Regulacija rijeke Usore u dužini od 500 m na poziciji 42-5 (naseljeno mjesto Tešanjka, općina Tešanj).
	BAFA_PRO_33_S_411
	Cilj 2
	M33
	42
	
	2.600.000,00  
	AVP Sava
	Obaloutvrda izgrađena do granice Općine Tešanj, prijedlog je u nastavku na dužini cca 500 m urediti desnu obalu te izvršiti osiguranje konkavnih obala koje su planirane ranije.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Implementacija planirane regulacije korita rijeke Usore u Tešnju, u dužini 6,6 km na pozicijama 42-6 i 42-7
	BAFA_PRO_33_S_412
	Cilj 2
	M33
	42
	
	5.000.000,00  
	AVP Sava
	Ugroženo je poljoprivredno zemljište u naselju Brkovići i Struke, dubina vode je do 1,7 m za Q100. Predlaže se provođenje planirane regulacija korita rijeke Usore na području općine Tešanj, Usora, Doboj Jug na dužini 6.6 km na pozicijama 42-6 i 42-7.
	Umjeren
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Regulacija korita rijeke Spreče od mosta u Karanovcu do ušća Sokoluše.
	BAFA_PRO_33_S_15
	Cilj 2
	M33
	43
	APSFR_ Doboj Istok, Gračanica, Lukavac, Petrovo, Spreča
	3.471.167,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče od mosta u Karanovcu do ušća Sokoluše u Gračanici.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	NE
	

	Regulacija korita rijeke Spreče od izvedenog dijela do ušća Jale.
	BAFA_PRO_33_S_19
	Cilj 2
	M33
	43
	
	1.611.455,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče od izvedenog dijela do ušća Jale u Lukavcu.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	NE
	

	Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu nizvodno od mosta za Puračić.
	BAFA_PRO_33_S_20
	Cilj 2
	M33
	43
	
	766.950,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče u Lukavcu.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	NE
	

	Uređenje korita rijeke Spreče u općini Lukavac, dionica od P13 do P23, dužine 500 m.
	BAFA_PRO_33_S_71
	Cilj 2
	M33
	43
	
	386.728,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Spreče u Lukavcu, u dužini 906,88 m.
	Finalizirano
	Siva
	DA
	NE
	

	Izgradnja parapetnog zida duž rijeke Spreče u dužini 750 m, na poziciji 43-1 (naselje Modrac, općina Lukavac).
	BAFA_PRO_33_S_413
	Cilj 2
	M33
	43
	
	500.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 43-1 postoje implementirane (regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu nizvodno od mosta za Puračić) i planirane mjere (regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu od izvedenog dijela do ušća Jale). Prijedlog je da se implementiraju planirane mjere te da se osigura zaštita uzvodno izgradnjom parapetnog zida.
	Visok
	Siva
	DA
	DA
	AVP Sava

	Regulacija korita Mramorske rijeke, u dužini 2500m, na poziciji 45-1.
	BAFA_PRO_33_S_475
	Cilj 2
	M33
	45
	APSFR_Milešići - Tuzla
	3.200.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 45-1 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,7 m do 1,6 m za Q100.
	Visok
	Siva
	Moguće
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija lijeve obale Kalesijske rijeke u dužini od 250 m, na poziciji 48-1.
	BAFA_PRO_33_S_455
	Cilj 2
	M33
	48
	APSFR_ Jusupovići - Kalesija
	169.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 48-1, ugrožene su kuće i poslovni objekti u naselju Jusupovići, dubina vode je od 0,1 m do 0,42 m za Q100.
	Nizak
	Siva
	NE
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Izgradnja parapetnog zida duž bezimenog potoka, u dužini od 150 m, na poziciji 48-2 (naseljeno mjesto Kalesija Selo, naselje Jusupovići, općina Kalesija).
	BAFA_PRO_33_S_456
	Cilj 2
	M33
	48
	
	36.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 48-2, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 0,5 m za Q100.
	Nizak
	Siva
	NE
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita rijeke Jablanice u dužini od 500 m, na poziciji 49-3 (naseljeno mjesto Jablanica, općina Maglaj).
	BAFA_PRO_33_S_430
	Cilj 2
	M33
	49
	APSFR_Maglaj - Bijela Ploča - Bradarići
	1.300.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 49-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,1 m do 0,8 m za Q100.
	Nizak
	Siva
	NE
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita rijeke Jablanice u dužini od 800 m, na poziciji 49-5 (naseljeno mjesto Bijela Ploča, općina Maglaj).
	BAFA_PRO_33_S_431
	Cilj 2
	M33
	49
	
	1.320.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 49-5, ugrožene su kuće, dubine vode je od 0,14 m do 0,93 m za Q100.
	Nizak
	Siva
	NE
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita rijeke Krivaje u dužini od 750m, na poziciji 50-2.
	BAFA_PRO_33_S_464
	Cilj 2
	M33
	50
	APSFR_ Zavidovići - Hajderovići; Krivaja
	1.000.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 50-2, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,3 m do 1,4 m za Q100.
	Nizak
	Siva
	Moguće
	DA
	AVP Sava

	Izgradnja parapetnog zida u dužini 750 m, na poziciji 50-3.
	BAFA_PRO_33_S_465
	Cilj 2
	M33
	50
	
	350.000,00  
	AVP Sava
	Na poziciji 50-3, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,5 m do 1,7 m za Q100.
	Nizak
	Siva
	Moguće
	DA
	AVP Sava

	Regulacija korita rijeke Zgošće u dužini od 800m, na poziciji 51-2.
	BAFA_PRO_33_S_462
	Cilj 2
	M33
	51
	APSFR_Kakanj - Zgošća
	1.200.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 51-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,15 m do 1,36 m za Q100.
	Nizak
	Siva
	Moguće
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 300m, na poziciji 52-1.
	BAFA_PRO_33_S_448
	Cilj 2
	M33
	52
	APSFR_Stup - Ilidža; Dobrinja1
	385.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 52-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u naselju Stup, dubina vode je od 0,12 m do 0,69 m za Q100.
	Nizak
	Siva
	Moguće
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Uređenje korita rijeke Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima.
	BAFA_PRO_33_S_17
	Cilj 2
	M33
	53
	APSFR_
Hrasnica - Ilidza
	2.500.000,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima na Ilidži.
	Vrlo visok
	Siva
	Moguće
	NE
	

	Uređenje rijeke Drinjače u općini Kladanj.
	BAFA_PRO_33_S_69
	Cilj 2
	M33
	54
	APSFR_Kladanj
	255.650,00 
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje riječnog korita. Sastoji se od uređenja rijeke Drinjače u Kladnju.
	Finalizirano
	Siva
	NE
	NE
	

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 1000m, na poziciji 58-1.
	BAFA_PRO_33_S_435
	Cilj 2
	M33
	58
	APSFR_Dionica Ilijaš - Podlugovi; Stavnja
	1.280.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 58-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,2 m do 0,7 m za Q100. Predlaže se regulacija korita rijeke, u dužini od 1000m.
	Umjeren
	Siva
	Moguće
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 800m, na poziciji 58-2.
	BAFA_PRO_33_S_436
	Cilj 2
	M33
	58
	
	1.200.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 58-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,1 m do 1,7 m za Q100. Predlaže se regulacija korita rijeke, u dužini od 800m.
	Umjeren
	Siva
	Moguće
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 500m, na poziciji 58-3.
	BAFA_PRO_33_S_437
	Cilj 2
	M33
	58
	
	650.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 58-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,15 m do 0,83 m za Q100. Predlaže se regulacija korita rijeke, u dužini od 500m.
	Umjeren
	Siva
	Moguće
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Uređenje desne obale rijeke Stavnje u dužini od 600m, na poziciji 58-4 (naseljeno mjesto Vrbovik – Župča, općina Breza).
	BAFA_PRO_33_S_438
	Cilj 2
	M33
	58
	
	770.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 58-4, kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,09 m do 1,55 m za Q100. Predlaže se regulacija desne obale u dužini od 600m.
	Umjeren
	Siva
	Moguće
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Implementacija projekta "Uređenje korita Rijeke Bosne u sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica od mosta na glavnoj cesti M17 do petlje Butila na koridoru Vc" na pozicijama 59-1 i 59-2.
	BAFA_PRO_33_S_424
	Cilj 2
	M33
	59
	APSFR_Rečica - Novi Grad Sarajevo
	0,00  
	Kreditna sredstva
	Ova mjera se implementira u okviru mjere ID 423, procijenjeni trošak uključuje radove na pozicijama 9-1, 59-1 i 59-2.
	Vrlo visok
	Siva
	NE
	DA
	AVP Sava

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 100 m, na poziciji 61-1.
	BAFA_PRO_33_S_449
	Cilj 2
	M33
	61
	APSFR_Stup - Ilidža; Dobrinja2
	130.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 61-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,11 m do 0,87 m za Q100.
	Visok
	Siva
	DA
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita Kasindolske rijeke, u dužini od 650m, na poziciji 62-1.
	BAFA_PRO_33_S_466
	Cilj 2
	M33
	62
	APSFR_
Butmir - Ilidža
	830.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 62-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,1 do 1m za Q100.
	Visok
	Siva
	Moguće
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Regulacija korita rijeke Stupčanice, u dužini od 500m, na poziciji 64-1.
	BAFA_PRO_33_S_467
	Cilj 2
	M33
	64
	APSFR_Section Olovo - Olovske Luke
	650.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 64-1, ugrožene su kuće, a dubine vode su od 0,4 m do 1,9 m za Q100.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Izgradnja parapetnog zida, u dužini od 500m, na poziciji 64-2.
	BAFA_PRO_33_S_468
	Cilj 2
	M33
	64
	
	170.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 64-2, ugrožene su poslovne zgrade, a dubina vode je od 0,4 m do 1,6 m za Q100.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva

	Izgradnja parapetnog zida, u dužini od 1300 m, na poziciji 64-3.
	BAFA_PRO_33_S_469
	Cilj 2
	M33
	64
	
	220.000,00  
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Na poziciji 64-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,47 do 1 m za Q100.
	Vrlo visok
	Siva
	DA
	DA
	Nadležna kantonalna ministarstva
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	Sažetak predloženih mjera za nivo APSFR područja iz grupacije "živjeti s poplavama"

	PURP Sava FBiH (UoM 1)

	Naziv mjere
	Kod mjere
	Cilj mjere
	Tip mjere
	APSFR ID
	Lokacija
	Troškovi mjere (EURO)
	Izvor finansiranja
	
Opis mjere
	Kategorija prioriteta
	Klimatske promjene
	Aplikacija č. 4.7 ODV 
	Predložena u akcionom planu
	Institucije nadležene za implementaciju/koord.

	Živjeti s poplavama; pozicije 4-3, 4-4 i 4-11.
	BAFA_PREV_24_NS_415
	Cilj 1
	M24
	4
	APSFR_Maglaj
	410.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 4-3: ugroženo 7 kuća (općina Maglaj, naselje Donja Bočinja); pozicija 4-4: ugroženo 17 kuća (općina Maglaj, naselje Krsno Polje) i pozicija 4-11: ugroženo 17 kuća (općina tešanj, naselje Šije). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija 6-1.
	BAFA_PREV_24_NS_458
	Cilj 1
	M24
	6
	APSFR_Ilijaš
	30.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 6-1: ugrožene 3 kuće (općina Ilijaš, naselje Luka). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija 7-2 i 7-5.
	BAFA_PREV_24_NS_471
	Cilj 1
	M24
	7
	APSFR_Žepce
	90.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 7-2: ugrožene 3 kuće (općina Zenica, naselje Topčić Polje); pozicija 7-5: ugroženo 6 kuća (općina Žepče, naselje Žepče). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama, pozicija 8-5.
	BAFA_PREV_24_NS_461
	Cilj 1
	M24
	8
	APSFR_Donji Kakanj
	60.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 8-5: ugroženo 6 kuća (općina Kakanj, naselje Tičići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije 10-2,10-4 i 10-5.
	BAFA_PREV_24_NS_419
	Cilj 1
	M24
	10
	APSFR_Visoko - Mostre
	170.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 10-2: ugrožene 3 kuće (općina Visoko, naselje Kula Banjer); pozicija 10-4: ugroženo 7 kuća (općina Visoko, naselje Arnautovići); pozicija 10-5: ugroženo 7 kuća (općina Visoko, naselje Mulići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija 12-2.
	BAFA_PREV_24_NS_440
	Cilj 1
	M24
	12
	APSFR_Kakanj - Čatići; Bosna
	40.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 12-2: ugrožene 4 kuće (općina Kakanj, naselje Čatići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5,13-6 i 13-7.
	BAFA_PREV_24_NS_384
	Cilj 1
	M24
	13
	APSFR_Krupa i Otoka 
	5.920.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 13-1: ugroženo 13 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-2: ugrožena 371 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-3: ugroženo 12 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-4: pogođene 23 kuće (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-5: ugroženo 9 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-6: ugroženo 59 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-7: ugrožene 93 kuće (općina Bosanska Krupa, naselje Otoka). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5,14-7 i 14-9.
	BAFA_PREV_24_NS_385
	Cilj 1
	M24
	14
	APSFR_Bihac
	1.420.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 14-1: ugroženo 14 kuća (općina Bihać, naselje Ripač); Pozicija 14-2: ugroženo 37 kuća i 1 hotel (općina Bihać, naselje Pritoka); Pozicija 14-3: ugroženo 60 kuća (općina Bihać, naselje Bihać); Pozicija 14-4: ugroženo 14 kuća (općina Bihać, naselje Bihać); Pozicija 14-5: ugrožene 2 kuće; Pozicija 14-7: ugroženo 5 kuća (općina Bihać, naselje Bihać); Pozicija 14-9: ugroženo 5 kuća (općina Bihać, naselje Bihać). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije 15-1, 15-2, 15-3 i 15-4.
	BAFA_PREV_24_NS_383
	Cilj 1
	M24
	15
	APSFR_Kulen Vakuf 
	1.900.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.Pozicija 15-1: ugroženo 138 kuća (općina Bihać, naselje Kulen Vakuf); Pozicija 15-2: ugrožene 4 kuće (općina Bihać, naselje Kulen Vakuf); Pozicija 15-3: ugroženo 45 kuća (općina Bihać, naselje Rajinovci); Pozicija 15-4: ugrožene 3 kuće (općina Bihać, naselje Rajinovci). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije 16-1, 16-2, 16-3, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8 i 16-9.
	BAFA_PREV_24_NS_380
	Cilj 1
	M24
	16
	APSFR_Vrbas područje - G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno
	480.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.Pozicija 16-1: ugrožene 4 kuće (općina Gornji Vakuf, naselje Bistrica); Pozicija 16-2: ugroženo 6 kuća (općina Gornji Vakuf, naselje Vilic Polje); Pozicija 16-3: ugrožene 2 kuće (općina Gornji Vakuf, naselje Rosulje); Pozicija 16-5: ugroženo 7 kuća (općina Bugojno, naselje Zlavast); Pozicija 16-6: ugroženo 13 kuća (općina Bugojno, naselje Vrbanja); Pozicija 16-7: ugrožene 2 kuće (općina Bugojno, naselje Kula); Pozicija 16-8: ugroženo 5 kuća (općina Bugojno, naselje Kos); Pozicija 16-9: ugroženo 9 kuća (općina Donji Vakuf, naselje Donji Vakuf).
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija 17-1.
	BAFA_PREV_24_NS_382
	Cilj 1
	M24
	17
	APSFR_Voljkovac – Gornji Vakuf– (Gornji Vakuf - Uskoplje)
	20.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 17-1: ugrožene 2 kuće (općina Gornji Vakuf, naselje Voljevac). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije 18-2 i 18-3.
	BAFA_PREV_24_NS_398
	Cilj 1
	M24
	18
	APSFR_Ustikolina 
	210000,00
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 18-2: ugroženo 12 kuća (općina Foča FBiH, naselje Njuhe); Pozicija 18-3: ugroženo 9 kuća (općina Foča FBiH, naselje Zebina Šuma). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija 21-1.
	BAFA_PREV_24_NS_393
	Cilj 1
	M24
	21
	APSFR_Miljkovic - Velika Kladuša
	1.330.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 21-1: ugrožene 133 kuće (općina Velika Kladuša, naselje Trnovi). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije 22-1 i 22-2.
	BAFA_PREV_24_NS_392
	Cilj 1
	M24
	22
	APSFR_Tržačka Raštela - Cazin
	80.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.Pozicija 22-1: ugrožene 4 kuće (općina Cazin, naselje Pjanići); Pozicija 22-2: ugrožene 4 kuće (općina Cazin, naselje Urga). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.

	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije 25-1, 25-2 i 25-3.
	BAFA_PREV_24_NS_391
	Cilj 1
	M24
	25
	APSFR_Ključ Zgon-Humići-Dubočani
	140.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 25-1: ugrožene 4 kuće (općina Ključ, naselje Velečevo); Pozicija 25-2: ugroženo 8 kuća (općina Ključ, naselje Rudenice); Pozicija 25-3: ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje Ključ). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.

	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije: 31-2, 31-4, 31-6, 31-8, 31-11, 31-12, 31-13 i 31-19.
	BAFA_PREV_24_NS_401
	Cilj 1
	M24
	31
	APSFR_Tinja - Srebrenik
	550.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 31-2: ugroženo 10 kuća (općina Srebrenik, naselje Tinja Gornja); Pozicija 31-4: ugroženo 6 kuća (općina Srebrenik, naselje Tinja Donja); Pozicija 31-6: ugrožene 4 kuće (općina Srebrenik, naselje Gornji Potpeć); Pozicija 31-8: ugrožene 3 kuće (općina Srebrenik, naselje Duboki Potok); Pozicija 31-11: ugrožene 2 kuće (općina Srebrenik, naselje Ljenobud); Pozicija 31-12: ugroženo 9 kuća (općina Srebrenik, naselje Srebrenik); Pozicija 31-13: ugroženo 19 kuća (općina Srebrenik, naselje Srebrenik); Pozicija 31-19: ugrožene 2 kuće (općina Srebrenik, naselje Gornji Hrgovi). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.

	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija: 33-1, rijeka Jala.
	BAFA_PREV_24_NS_474
	Cilj 1
	M24
	33
	APSFR_Simin Han - Tuzla
	50.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 33-1: ugroženo 5 kuća (općina Tuzla, naselje Simin Han). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija: 34-1.
	BAFA_PREV_24_NS_453
	Cilj 1
	M24
	34
	APSFR_ Tadići - Kalesija
	80.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 34-1: ugroženo 8 kuća (općina Kalesija, naselje Rainci Gornji). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija: 35-3. 
	BAFA_PREV_24_NS_428
	Cilj 1
	M24
	35
	APSFR_ Tešanj
	140.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 35-3: ugroženo 14 kuća (općina Tešanj, naselje Jablanica). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije: 36-1, 36-3, 36-6 i 36-7.
	BAFA_PREV_24_NS_444
	Cilj 1
	M24
	36
	APSFR_Vitez
	230.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 36-1: ugroženo 5 kuća (općina Vitez, naselje Bila); Pozicija 36-3: ugroženo 8 kuća (općina Vitez, naselje Bila); Pozicija 36-6: ugrožene 4 kuće (općina Vitez, naselje Ahmići); Pozicija 36-7: ugroženo 6 kuća (općina Vitez, naselje Nadioci). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije: 40-1, 40-2 i 40-3.
	BAFA_PREV_24_NS_390
	Cilj 1
	M24
	40
	APSFR_Sanski Most
	1.470.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 40-1: ugrožene 3 kuće (općina Sanski Most, naselje Čaplje); Pozicija 40-2: ugrožene 123 kuće (općina Sanski Most, naselje Sanski Most); Pozicija 40-3: ugrožena 21 kuća (općina Sanski Most, naselje Trnova). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.

	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije: 41-1, 41-2, 41-3, 41-4 i 41-5.
	BAFA_PREV_24_NS_389
	Cilj 1
	M24
	41
	APSFR_ Ključ
	180.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 41-1: ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje Sanica); Pozicija 41-2: ugroženo 8 kuća (općina Ključ, naselje Sanica); Pozicija 41-3: ugrožene 3 kuće (općina Ključ, naselje Biljani Donji); Pozicija 41-4: ugrožene 3 kuće (općina Ključ, naselje Sanica); 41-5: ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje Pištanica). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.

	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija: 46-1.
	BAFA_PREV_24_NS_454
	Cilj 1
	M24
	46
	APSFR_Vukovije Gornje - Kalesija
	50.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 46-1: ugroženo 5 kuća (općina Kalesija, naselje Vukovije Gornje). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	 NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija: 47-1.
	BAFA_PREV_24_NS_457
	Cilj 1
	M24
	47
	APSFR_Prnjavor - Kalesija
	30.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 47-1: ugrožene 3 kuće (općina Kalesija, naselje Kalesija). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije: 49-1, 49-2 i 49-4.
	BAFA_PREV_24_NS_429
	Cilj 1
	M24
	49
	APSFR_Maglaj - Bijela Ploča - Bradarići
	170.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 49-1: ugroženo 7 kuća; Pozicija 49-2: ugroženo 5 kuća; Pozicija 49-4: ugroženo 5 kuća. Sve tri pozicije se nalaze u općini Maglaj, u naselju Jablanica. Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija 50-1.
	BAFA_PREV_24_NS_463
	Cilj 1
	M24
	50
	APSFR_ Zavidovići - Hajderovići; Krivaja
	110.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 50-1: ugroženo 11 kuća (općina Zavidovići, naselje Hajderovići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	 NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicije 54-2, 54-5 i 54-6.
	BAFA_PREV_24_NS_399
	Cilj 1
	M24
	54
	APSFR_Kladanj
	40.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 54-2: ugrožena 1 kuća (općina Kladanj, naselje Kladanj); Pozicija 54-5: ugrožena 1 kuća (općina Kladanj, naselje Starić); Pozicija 54-6: ugrožene 2 kuće (općina Kladanj, naselje Prijevor). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	

	Živjeti s poplavama; pozicija 58-5.
	BAFA_PREV_24_NS_439
	Cilj 1
	M24
	58
	APSFR_Section Ilijaš - Podlugovi; Stavnja
	50.000,00  
	
	Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 58-5: ugroženo 5 kuća (općina Ilijaš, naselje Podlugovi). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.
	Nizak
	Zelena
	NE
	NE
	


[bookmark: _Toc137804284]Tabela 45. Sažetak predloženih mjera za nivo „ostalo“; PURP Sava FBiH (UoM 1)
	Sažetak predloženih mjera za nivo "ostalo"

	PURP Sava FBiH (UoM 1) 

	Naziv mjere
	Kod mjere
	Cilj mjere
	Tip mjere
	Lokacija
	Troškovi mjere
(EURO)
	Izvor finansiranja
	Opis mjere
	Kategorija prioriteta
	Klimatske promjene
	Predložena u akcionom planu
	Institucije nadležne za koordinaciju/ implementaciju, implementator

	Regulacija korita rijeke Unac nizvodno od Drvara
	BAFA_PRO_33_S_12
	Cilj 2
	M33
	Nije APSFR_Unac_Drvar 
	1.295.755,51
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Unac nizvodno od Drvara
	Vrlo visok
	Siva
	NE
	

	Regulacija desne obale rijeke Bosne faza IV, dionica uzvodno od profila P25
	BAFA_PRO_33_S_68
	Cilj 2
	M33
	Nije APSFR_Bosna River_Kakanj
	215.068,00
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke Bosne faze IV, dionice uzvodno od profila P25 u Kaknju
	Finalizirano
	Siva
	NE
	

	Regulacija rijeke Jale u općini Lukavac, L=3,2 km.
	BAFA_PRO_33_S_72
	Cilj 1
	M33
	Nije APSFR_Jala River_Lukavac
	1.022.600,00
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja rijeke Jale u Lukavcu
	Finalizirano
	Siva
	NE
	

	Regulacija rijeke Turije u općini Lukavac, L=2,2 km.
	BAFA_PRO_33_S_73
	Cilj 2
	M33
	Nije APSFR_Turija River_Lukavac
	1.022.600,00
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od uređenja rijeke Turije u Lukavcu
	Finalizirano
	Siva
	NE
	

	Regulacija rijeke Sapne, u dužini cca 750 m u urbanom dijelu općine Sapna.
	BAFA_PRO_33_S_77
	Cilj 2
	M33
	Nije APSFR_Sapna River_Sapna
	766.950,00
	
	Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Sapne, cca 750 m u općini Sapna.
	Finalizirano
	Siva
	NE
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[bookmark: _Toc137804200][bookmark: _Toc108528609][bookmark: _Hlk116641765][bookmark: _Hlk106873066]Sažetak mjera predviđenih drugim propisima
Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja vode (Sl. novine FBiH, br.26/09) u članu 11. stav 4. navodi između ostalog i „sažetak mjera i određivanje njihovih prioriteta za ostvarivanje odgovarajućih ciljeva upravljanja poplavnim rizicima, uključujući i jasne mjere za pogone i postrojenja koji mogu prouzrokovati iznenadno zagađenje voda u slučaju poplava, kao i mjere poduzete prema odredbama ovog člana i mjere povezane sa poplavama poduzete u skladu sa drugim propisima“. Navedeni član Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja vode se referira na prilog A/4 Direktive o poplavama, odnosno na sažetak mjera i određivanje njihovih prioriteta s ciljem ostvarivanja odgovarajućih ciljeva upravljanja poplavnim rizicima, uključujući mjere poduzete u skladu s članom 7. Direktive o poplavama i mjere koje se odnose na poplave, a poduzete su u skladu s drugim aktima Zajednice, uključujući Direktivu Vijeća 85/337/EEZ od 27. juna 1985. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (1) i Direktivu 96/82/EZ od 9. decembra 1996. o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (2), Direktivu 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. juna 2001. o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš (3) i Direktivu 2000/60/EZ.
Navedena Uredba nije izričito pobrojala propise, ali vodeći se činjenicom da Uredba transponira zahtjeve Direktive o poplavama i razumijevajući član 11 stav 4 u kontekstu priloga A/4 Direktive o poplavama, definirane su naredne četiri oblasti (vrste propisa): 
1. Mjere koje se odnose na procjenu uticaja na okoliš - odnose se na projekte za koje je potrebna izrada procjene uticaja na okoliš. Na osnovu člana 68. stav 1 Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine FBiH, br.15/2021.) Vlada FBiH je dana 24.06.2021. godine donijela Uredbu o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi uticaja na okoliš. Navedeni projekti su taksativno nabrojani u prilozima ove Uredbe. 
Projekti koji su provedeni do 2018. i povezane mjere obuhvaćeni su mapama opasnosti i mapama rizika od poplava. Studije procjene uticaja na okoliš za projekte iz razdoblja 2018. – 2022. nisu analizirane. U sljedećem ciklusu PURP-a potrebno je provesti pregled postoje li predložene mjere povezane s poplavama, a planirane su za projekte koji zahtijevaju izradu procjene utjecaja na okoliš.
2. Mjere koje se odnose na kontrolu opasnosti od velikih akcidenata koji uključuju opasne supstance - SEVESO odnosi se na pogone i postrojenja u kojima su prisutne opasne supstance koje mogu dovesti do nesreća većih razmjera. Na vodnom području rijeke Save u FBiH ima IPPC/IED postrojenja u obuhvatu poplavnih područja.
Za sva izdvojena IPPC/IED postrojenja potrebno je kroz vodne dozvole propisati obavezu izrade plana postupanja u slučaju proglašenja redovne/vanredne odbrane od poplava i/ili izdavanja obavještenja o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za područja na kojim su locirana ova postrojenja. 
Za područja na kojim su locirana IPPC/IED postrojenja (Tabela 46) ovim Planom predloženo je nekoliko  strukturnih mjera (BAFA_PRO_33_S_413, BAFA_PRO_33_S_19 i BAFA_PRO_33_S_20 na rijeci Spreči, te BAFA_PRO_33_S_416 na rijeci Bosni).
[bookmark: _Ref137804125][bookmark: _Toc137804285]Tabela 46. IPPC postrojenja u obuhvatu poplavnih područja na vodnom području rijeke Save u FBiH
	UoM
	Općina
	Poplavno područje
	Vodotok
	APSFR ID
	IPPC (br)
	Naziv IPPC postrojenja

	1
	Doboj, Doboj Istok, Gračanica, Lukavac, Petrovo
	Spreča - Doboj Istok-Gračanica-Lukavac
	Spreča
	43
	2
	Lukavac Cement d.o.o.
Global Ispat d.o.o. (GIKIL)

	1
	Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje
	Vrbas area - G.Vakuf-D.Vakuf-Bugojno
	Vrba
	16
	1
	Komar-Tvornica gipsa d.o.o.

	1
	Maglaj
	Maglaj
	Bosna
	4
	1
	Natron Hayat d.o.o.

	1
	Kakanj
	Kakanj - Čatići
	Bosna
	12
	1
	Termoelektrana Kakanj


3. Mjere koje se odnose na stratešku procjenu uticaja - Strateška procjena uticaja na okoliš u skladu sa čl.48 Zakona o zaštiti okoliša (Sl. novine FBiH, br.15/2021) obavezno se provodi za strategije, planove i programe u slijedećim oblastima: prostornog planiranja ili upotrebe zemljišta, poljoprivrede, šumarstva, ribarstva, lovstva, energetike, industrije, saobraćaja, upravljanja otpadom, upravljanja vodama, telekomunikacija, turizma, očuvanja prirodnih staništa biljnog i životinjskog svijeta, kojima se uspostavlja okvir za odobravanje budućih razvojnih projekata. Sukladno članu 11. stav 4. Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja vode (Sl.novine FBiH, 26/09), mjere koje se predlažu po ovim strateškim procjenama, a odnose se na poplave trebaju biti razmatrane u Planovima upravljanja rizikom od poplava. U okviru ovog Plana analizirane su sljedeće Strateške procjene uticaja na okoliš:
· Strateška procjena uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH (2022-2027);
· Strateška studija o procjeni utjecaja na okoliš za Federalnu strategiju zaštite okoliša 2022-2032 god.
Mjere čiji je uticaj analiziran ovim Strateškim dokumentima, prikazane su kroz tabele u nastavku.
[bookmark: _Toc137804286]Tabela 47. Mjere Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH 2022-2027. god i njihova veza sa ovim Planom  
	Strateška procjena uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH
	PURP za vodno područje rijeke Save u FBiH

	Poglavlje/Broj mjere
	Prijedlog mjere
	Mjera u Planu
	Kod mjere

	Poglavlje: Program mjera za značajna i potencijalno pitanje upravljanja vodama (Ključni tipovi mjera) 
	Poboljšanje ostalih hidromorfoloških uslova vodnih tijela pored uzdužnog kontinuiteta vodotoka (npr. obnova prirodnog riječnog toka, poboljšanje uslova u priobalnim područjima, uklanjanje nasipa, ponovno povezivanje rijeka sa poplavnim područjima, poboljšanje hidromorfološkog stanja tranzicijskih voda, itd).
	Sve mjere PURP-a za vodno područje rijeke Save u FBiH, uključujući i sam PURP.
	-

	ID mjere po PU: 22
	Izrada smjernice za izdavanje vodnih akata kojim će se postavljati uslovi za zaštitu hidromorfoloških karakteristika vodotoka. Smjernice treba da obuhvate ključne instrukcije za provođenje (građevinskih) radova vezanih za hidroenergetsko korištenje vodotoka, zaštitu od poplava, regulaciju vodotoka, zahvatanje vode i sl. 
	Analiza mogućih izmjena i dopuna i entitetskih Zakona koji regulišu planiranje i izgradnju objekata u  poplavnim područjima uključujući i uvođenje pravila i standarda u slučajevima zahtjeva za izgradnju novih zgrada/objekata
	BAFA_PREP_42_NS_355

	
	
	Izrada podloga i prijedloga za uključivanje mapa rizika u prostorno-planske dokumente.
	BAFA_PREP_43_NS_365

	ID mjere po PU: 46
	Usvajanje izmjena i dopuna kantonalnih propisa vezanih za sektor voda. Doradom kantonalnih propisa treba iste uskladiti sa izmjenama i dopunama Zakona o vodama Federacije BiH.
	Detaljna procjena potrebnih finansijskih sredstava na godišnjem nivou za upravljanje i održavanje rijeka II kategorije, po kantonima.
	BAFA_PREV_24_NS_478

	
	
	Analiza mogućih izmjena i dopuna i entitetskih Zakona koji regulišu planiranje i izgradnju objekata u  poplavnim područjima uključujući i uvođenje pravila i standarda u slučajevima zahtjeva za izgradnju novih zgrada/objekata
	BAFA_PREP_42_NS_355

	Poglavlje: 3.3.1 Klimatske karakteristike 
	Neophodna su  infrastrukturna poboljšanja (zaštita od poplava i infrastruktura za skladištenje vode), kao i mehanizmi za bolje upravljanje vodosnabdijevanjem i distribucijom.
	Studija o mogućnostima povećanja kapaciteta zadržavanja vode u slivovima, smanjenjem oticanja i taloženja, kako bi se smanjio rizik od poplava.
	BAFA_PREV_24_NS_514

	Poglavlje: 2.4 Usklađenost Plana upravljanja 2022/2027 sa postojećim zakonodavstvom 
	Proces prilagođavanja klimatskim promjenama je potrebno riješiti što hitnije jer postoji nedostatak pouzdanih podataka.
	Detaljne studije za procjenu utjecaja klimatskih promjena za sliv Save, Krke, Cetine, Neretve i Trebišnjice.
	BAFA_PREP_44_NS_370

	Poglavlje: 3.3.1 Klimatske karakteristike
	Infrastruktura i proizvodnja hidroenergije suočavaju se s dodatnim problemom koji se javlja u slučaju poplava: češće i intenzivnije kišne padavine će dovesti do intenzivnog oticaja i povećanih vodostaja rijeka, kada proizvodnja energije možda neće biti moguća zbog potencijalnog (ili stvarnog) oštećenja infrastrukture. Ovaj problem treba rješavati kroz bolje upravljanje vodnim resursima na nivou slivova.
	Studija o utjecaju  planiranih višenamjenskih akumulacija koje uključuju zaštitu od poplava. 
	BAFA_PREV_24_NS_499

	
	
	Studija o uticaju postojećih akumulacija na vodni bilans, proizvodnju energije, vodosnabdijevanje, navodnjavanje itd.
	BAFA_PREV_24_NS_504

	Broj mjere: 57
	Obavještenje javnosti o aktivnostima  koje se provode u procesu upravljanja vodama. Bez blagovremenih informacija o nadolasku velikih voda i  opasnosti od poplava, stanovništvo može trpjeti velike štete.
	Jačanje javne svijesti. Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se povećala svijest javnosti o rizicima od poplava.
	BAFA_PREP_43_NS_300

	
	
	Jačanje svijesti poljoprivrednika u poplavljenim područjima kroz organizaciju radionica s ciljem uvođenja najboljih praksi za zaštitu od poplava na poljoprivrednom zemljištu.
	BAFA_PREP_43_NS_310

	
	
	Jačanje kapaciteta, radionice za unapređenje znanja o korištenju mapa opasnosti i mapa rizika od poplava u oblasti civilne zaštite.
	BAFA_PREV_24_NS_494

	Usklađenost Plana upravljanja 2022.-2027. sa međunarodnim konvencijama
	Smanjenje rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama. Cilj 4 Plana upravljanja 2022.-2027. indirektno tretira pitanje zaštite od voda kroz upravljanje hidrološkim pojavama. Pitanje upravljanja rizikom od poplava je obrađeno kroz poglavlje „Integraciona pitanja“ i prateći
dokument.
	Sve mjere PURP-a za vodno područje rijeke Save u FBiH, uključujući i sam PURP.
	-

	Usklađenost Plana upravljanja 2022.-2027. sa međunarodnim konvencijama
	Smanjenje rizika od poplava i drugih negativnih uticaja voda, u riječnim dolinama i na kraškim poljima.
	Sve mjere PURP-a za vodno područje rijeke Save u FBiH, uključujući i sam PURP.
	-

	Usklađenost Plana upravljanja 2022.-2027. sa međunarodnim konvencijama
	Stabiliziranje i uređenje vodotoka (protiveroziono i antibujičarsko).
	Izrada katastra bujičnih slivova uključujući razvoj modela osjetljivosti na osnovu rezultata mapa erozija.
	BAFA_PREV_24_NS_509

	Usklađenost Plana upravljanja 2022.-2027. sa međunarodnim konvencijama
	Izgraditi vodne akumulacije koje mogu kontrolirati ili korigirati režim velikih voda. Ovo vrijedi pogotovo tamo gdje takve akumulacije mogu imati višenamjensku funkciju i kod kojih se angažirani prostor racionalnije koristi za više namjena. Izgradnja vodnih akumulacija u funkciji upravljanja režimom voda nije obrađena ciljevima i Programom mjera u Planu upravljanja 2022.-2027.
	Studija o utjecaju  planiranih višenamjenskih akumulacija koje uključuju zaštitu od poplava. 
	BAFA_PREV_24_NS_499

	
	
	Studija o uticaju postojećih akumulacija na vodni bilans, proizvodnju energije, vodosnabdijevanje, navodnjavanje itd.
	BAFA_PREV_24_NS_504


[bookmark: _Toc137804287]Tabela 48. Prijedlog mjera Strateške studije o procjeni utjecaja na okoliš za Federalnu strategiju zaštite okoliša 2022-2032. god koje se mogu povezati sa ovim Planom 
	Strateška studija o procjeni utjecaja na okoliš za Federalnu strategiju zaštite okoliša
	PURP za vodno područje rijeke Save u FBiH

	ESAP prioriteti [footnoteRef:39] [39:  SEA Direktiva zahtijeva praćenje značajnih okolišnih utjecaja implementacije planova i programa, pa je u ovoj Strateškoj studiji, u poglavlju Monitoring dat opis mjera koje će se koristiti u cilju praćenja mogućih značajnih efekata implementacije ESAP-a FBIH.] 

	Indikator utjecaja
	Mjera u Planu
	Kod mjere

	1.1 Spriječiti pogoršanje i unaprijediti status vodnih tijela
	Dostizanje okolišnih ciljeva za vodna tijela definiranih u okviru Planova upravljanja vodnim područjima rijeke Save i Jadranskog mora (II, III ciklus)
Efikasnost nadzora nad poštivanjem provođenja uvjeta propisanih vodnim aktima za zagađivače i primjena krivičnih odredbi u slučaju neprovođenja.
	Identificirano je 111 strukturalnih mjera koje mogu imati uticaj na stanje vodnih tijela. Sve strukturne mjere su analizirane sukladno čl. 4. 7 ODV-a., a njihovi opisi su prikazani u prethodnom poglavlju.
	

	1.2 Osigurati uvjete za postizanje održivog korištenja vodnih
resursa
	Efikasnost saradnje između vodnog sektora i ostalih sektora čije aktivnosti mogu imati negativan utjecaj na upravljanje vodama (prostorno planiranje, energetski sektor, sektor poljoprivrede, šumarstva, inspekcije i dr.);
Efikasnost nadzora nad poštivanjem provođenja uslova propisanih vodnim aktima za korisnika voda i primjena krivičnih odredbi u slučaju neprovođenja
	Analiza mogućih izmjena i dopuna i entitetskih Zakona koji regulišu planiranje i izgradnju objekata u  poplavnim područjima uključujući i uvođenje pravila i standarda u slučajevima zahtjeva za izgradnju novih zgrada/objekata
	BAFA_PREP_42_NS_355

	
	
	Izrada podloga i prijedloga za uključivanje mapa rizika u prostorno-planske dokumente.
	BAFA_PREP_43_NS_365

	
	
	Izrada smjernica sa najboljim praksama za zaštitu od poplava i uređenje poljoprivrednog zemljišta.
	BAFA_PREP_43_NS_305

	
	
	Studija o utjecaju  planiranih višenamjenskih akumulacija koje uključuju zaštitu od poplava. 
	BAFA_PREV_24_NS_499

	
	
	Studija o uticaju postojećih akumulacija na vodni bilans, proizvodnju energije, vodosnabdijevanje, navodnjavanje itd.
	BAFA_PREV_24_NS_504

	1.4  Smanjenje rizika pri ekstremnim hidrološkim pojavama uspostavom održivog sistema upravljanja poplavnim rizikom i prilagođavanja klimatskim promjenama.

	Dostizanje ciljeva definiranih u okviru Planova upravljanja rizicima od poplava vodnih područja rijeke Save i Jadranskog mora (I, II ciklus) i izvještavanjem;
Kvalitet analiza i pouzdanost procjena u svrhu donošenja odluka u sistemu zaštite od poplava; 
Stepen planiranja i provođenja mjera prilagođavanja na klimatske promjene u svrhu kvalitetnije prevencije i upravljanja rizicima od  poplava
	Sve mjere PURP-a za vodno područje rijeke Save u FBiH, uključujući i sam PURP.
	-

	1.5 Dostizanje funkcionalnog pravnog i institucionalnog okvira
u svrhu prilagođavanja pravnim aktima
	Efikasnost i pravovremenost programiranja integriranja u EU vezano za oblast upravljanja vodama;
Prilagođenost pravnog i institucionalnog okvira u sektoru voda u FBiH efikasnoj aproksimaciji EU vodnog zakonodavstva i standarda;
Kapacitiranost i kompetentnost zaposlenih u institucijama sektora voda (organima uprave, agencijama, zavodima i dr.) na svim nivoima vlasti u FBiH
	Sve mjere PURP-a za vodno područje rijeke Save u FBiH, uključujući i sam PURP.
	-


4. Mjere koje se preduzimaju radi postizanja ciljeva zaštite okoliša u skladu sa Zakonom o vodama - ovo je grupa u koju spadaju mjere koje se odnose na poplave, a predložene su u Planovima upravljanja vodama, odnosno Planu upravljanja za vodno područje rijeke Save u FBiH (2022-2027). Mjere koje se spominju su prikazane kroz tabelu u nastavku.
[bookmark: _Toc137804288]Tabela 49. Prijedlog mjera Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH 2022-2027 god, koje se mogu povezati sa ovim Planom
	Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH
	PURP za vodno područje rijeke Save u FBiH

	Naziv mjere
	EUCD_FIP
	Mjera u Planu
	Kod mjere

	Uređenje korita rijeke Bosne, Zenica - naselje Donja Vraca.
	BARegBosna_Zenica_DVraca
	-
	-

	Uređenje korita rijeke Bosne, Ilijaš.
	BARegBosna_Ilijas
	Živjeti s poplavama.
	BAFA_PREV_24_NS_458

	
	
	Uređenje korita rijeke Bosne, dio uzvodno od ušća Gnionice.
	BAFA_PRO_33_S_65

	
	
	Uređenje korita rijeke Bosne, prioritetna dionica na potezu od ušća Gnionice do mosta za naselje Kadarići.
	BAFA_PRO_33_S_66

	
	
	Uređenje desne obale rijeke Bosne.
	BAFA_PRO_33_S_67

	Uređenje korita rijeke Bosne, Visoko.
	BARegBosna_Visoko
	Regulacija rijeke Bosne na ušću rijeke Fojnice.
	BAFA_PRO_33_S_83

	Uređenje korita rijeke Bosne, Kakanj
	BARegBosna_Kakanj
	Implementacija uređenja lijeve i desne obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih i uređenje korita rijeke Zgošće u Kaknju.
	BAFA_PRO_33_S_459

	Uređenje korita rijeke Bosne, Zenica
	BARegBosna_Zenica
	Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionica od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti M-17, ukupne dužine 1700 m
	BAFA_PRO_33_S_522 


	Uređenje korita rijeke Bosne, Žepče
	BARegBosna_Zepce
	*Na razmatranoj poziciji utvrđeno je da je već provedena mjera regulacije korita rijeke.
	-

	Uređenje korita rijeke Bosne, Zavidovići
	BARegBosna_Zavidovici
	Uređenje rijeke Bosne, 430m lijeve i 750m desne obale.
	BAFA_PRO_33_S_25

	Uređenje korita rijeke Bosne, Maglaj
	BARegBosna_Maglaj
	Implementacija projekta uređenja obala rijeke Bosne od ušća Jablanice do gradskog mosta.
	BAFA_PRO_33_S_418

	
	
	Regulacija desne obale rijeke Bosne, dužine 900m, na poziciji 4-6 (naseljeno mjesto Maglaj, općina Maglaj).
	BAFA_PRO_33_S_417

	Uređenje korita rijeke Bosne, Novi Grad Sarajevo
	BARegBosna_Sarajevo
	Implementacija projekta "Uređenje korita Rijeke Bosne u Sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica od mosta na glavnoj cesti M17 do petlje Butila na koridoru Vc" na pozicijama 9-1, 59-1 i 59-2.
	BAFA_PRO_33_S_423

	Uređenje korita rijeke Bosne, Vogošća
	BARegBosna_Vogosca
	Implementacija postojećeg projekta "Glavni projekt uređenja rijeke Bosne u naselju Svrake, općina Vogošća" na poziciji 11-1.
	BAFA_PRO_33_S_452

	
	
	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u naselju Svrake, dionica od P12 do P14, dužina 60 metara.
	BAFA_PRO_33_S_84

	
	
	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne nizvodno od mosta u naselju Svrake, dužine cca 150 m.
	BAFA_PRO_33_S_85

	Uređenje korita rijeke Sane, Ključ
	BARegSana_Kljuc
	Živjeti s poplavama; pozicije 25-1, 25-2 i 25-3.
	BAFA_PREV_24_NS_391

	
	
	Uređenje obala rijeke Sane na dionici Gradski most – Sklop.
	BAFA_PRO_33_S_70

	Uređenje korita rijeke Sane, Sanski Most
	BARegSana_Sanski most
	Živjeti s poplavama; pozicije 40-1, 40-2 i 40-3.
	BAFA_PREV_24_NS_390

	
	
	*Desna obala - urađena sanacija postojećeg parapeta, izvedeno 700 m novog i preostalo cca 300 m da se kompletira zaštita od poplava u vidu parapetnog zida (projekat i sredstva obezbijeđeni, u skorije vrijeme će se završiti). Nije potrebno predvidjeti dodatne mjere na desnoj obali.
	-

	Uređenje korita rijeke Spreče, Lukavac
	BARegSpreca_Lukavac
	Regulacija korita rijeke Spreče od izvedenog dijela do ušća Jale.
	BAFA_PRO_33_S_19

	
	
	Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu nizvodno od mosta za Puračić.
	BAFA_PRO_33_S_20

	
	
	Izgradnja parapetnog zida duž rijeke Spreče u dužini 750 m, na poziciji 43-1 (naselje Modrac, općina Lukavac).
	BAFA_PRO_33_S_413

	Uređenje korita rijeke Une, Bihać
	BARegUna_Bihac
	Živjeti s poplavama; pozicije 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5,14-7 i 14-9.
	BAFA_PREV_24_NS_385

	Uređenje korita rijeke Unac, Drvar
	BARegUnac_Drvar
	-
	-

	Uređenje korita rijeke Usore
	BARegUsora_Tesanj
	Implementacija planirane regulacije korita rijeke Usore u Tešnju, u dužini 6,6 km na pozicijama 42-6 i 42-7.
	BAFA_PRO_33_S_412

	Uređenje korita rijeke Vrbas, Bugojno
	BARegVrbas_Bugojno
	Živjeti s poplavama; pozicije 16-1, 16-2, 16-3, 16-5, 16-6, 16-7, 16-8 i 16-9.
	BAFA_PREV_24_NS_380

	Uređenje korita rijeke Vrbas, Donji Vakuf
	BARegVrbas_Donji Vakuf
	
	

	Uređenje korita rijeke Vrbas, Gornji Vakuf
	BARegVrbas_Gornji Vakuf
	
	

	Regulacija rijeke Željeznice na potezu od naselja Butmir do naselja Vojkovići
	BARegZeljeznica_Butmir
	Uređenje korita rijeke Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima.
	BAFA_PRO_33_S_17

	Uređenje korita rijeke Željeznice, Ilidža
	BARegZeljeznica_Ilidza
	Regulacija rijeke Željeznice nizvodno od mosta u Otesu.
	BAFA_PRO_33_S_16



[bookmark: _Toc137804201]PLAN IMPLEMENTACIJE, MONITORING I REVIZIJA
[bookmark: _Toc108528610]Sprovođenje mjera koje su utvrđene ovim Planom zahtijeva značajna finansijska sredstva. Postoji jaz između raspoloživih budžetskih sredstava i potrebnih finansijskih resursa za implementaciju predloženih mjera za smanjenje rizika od poplava. Kako bi se premostio ovaj jaz, pripremljen je plan implementacije za odabrane mjere koje je moguće realizovati u periodu trajanja ovog Plana (6 godina). Analizirani su mogući finansijski izvori uključujući ne samo budžetska sredstva, već i EU i druge međunarodne organizacije (EIB, WBIF, WB). 
[bookmark: _Hlk118108889]Nadležna institucija za pripremu ovog Plana, Agencija za vodno područje rijeke Save, kao i FMPVŠ kao resorno ministarstvo u Federaciji BiH, morat će blisko sarađivati sa kantonalnim i lokalnim vlastima i JU Vode Srpske, Vladom BD i MVTEO BiH, kako bi se mogao provesti ovaj Plan. 
Ovaj Plan je pripremljen za period 2024-2029. 
Akcioni plan ima za cilj da odredi strategiju, radnje i mjere koje se implementiraju za period važenja Plana. Procijenjeni troškovi mjera rađeni su u Eurima, a u narednim tabelama, za potrebe implementacije u BiH, date su i u konvertibilnim markama označene plavom bojom i međunarodnom oznakom valute BAM. Za preračunavanje EUR→BAM korišten je srednji tečaj 1.95583, a rezultat je zaokružen na 10 BAM. 
U skladu sa Pravilnikom o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na proračun (,,Službene novine FBiH", broj 3/16, 15/18), Agencija za vodno područje rijeke Save je u obavezi pripremiti izjavu o fiskalnoj procjeni jer Plan upravljanja rizikom od poplava može imati fiskalne posljedice na druge proračunske i izvanproračunske korisnike. U skladu sa ovim Akcionim planom, odnosno setom mjera odabranim za implementaciju u prvom planskom ciklusu 2024-2029, ispunjen je obrazac izjave o fiskalnoj procjeni (IFP DA obrazac).
[bookmark: _Toc137804202][bookmark: _Hlk116642316]Plan implementacije mjera
Pripremljena je metodologija za odabir mjera koje će se provoditi u prvom ciklusu implementacije Direktive o poplavama (2024 – 2029). Prvo su napravljene detaljne analize svih predloženih mjera i mjere su grupirane na sljedeći način (tabela ispod).
[bookmark: _Toc137804289]Tabela 50. Prvi korak u grupisanju mjera za odabir onih koje će se provoditi u prvom ciklusu (ovaj Plan)
	Vrsta mjera
	Broj mjera
	Procijenjeni troškovi
(EURO)
	Komentari
	Kod mjere

	Strukturne mjere
	

	Mjere planirane za Sava FBiH
	14
	25.155.035,47
(49.198.970,00 BAM)
	Ove se mjere mogu provesti u prvom ciklusu i za njih su osigurana financijska sredstva.
	BAFA_PRO_33_S_12
BAFA_PRO_33_S_13
BAFA_PRO_33_S_14
BAFA_PRO_33_S_15
BAFA_PRO_33_S_16
BAFA_PRO_33_S_17
BAFA_PRO_33_S_18
BAFA_PRO_33_S_19
BAFA_PRO_33_S_20
BAFA_PRO_33_S_21
BAFA_PRO_33_S_22
BAFA_PRO_33_S_23
BAFA_PRO_33_S_24
BAFA_PRO_33_S_25

	Mjere implementirane za Sava FBiH za 2018., 2019. i 2020. i trenutno u izvedbi
	33
	11.591.980,31
(22.671.940,00 BAM)
	Ove mjere su uključene u ovaj Plan i označene kao završene.
	BAFA_PRO_33_S_61
BAFA_PRO_33_S_62
BAFA_PRO_33_S_63
BAFA_PRO_33_S_64
BAFA_PRO_33_S_65
BAFA_PRO_33_S_66
BAFA_PRO_33_S_67
BAFA_PRO_33_S_68
BAFA_PRO_33_S_69
BAFA_PRO_33_S_70
BAFA_PRO_33_S_71
BAFA_PRO_33_S_72
BAFA_PRO_33_S_73
BAFA_PRO_33_S_74
BAFA_PRO_33_S_75
BAFA_PRO_33_S_76
BAFA_PRO_33_S_77
BAFA_PRO_33_S_78
BAFA_PRO_33_S_79
BAFA_PRO_33_S_80
BAFA_PRO_33_S_81
BAFA_PRO_33_S_82
BAFA_PRO_33_S_83
BAFA_PRO_33_S_84
BAFA_PRO_33_S_85
BAFA_PRO_33_S_86
BAFA_PRO_33_S_87
BAFA_PRO_33_S_88
BAFA_PRO_33_S_89
BAFA_PRO_33_S_90
BAFA_PRO_33_S_91
BAFA_PRO_33_S_92
BAFA_PRO_33_S_522

	Predložene mjere za koje postoji glavni projekat
	13
	39.762.626,15
(77.768.940,00 BAM)
	Ovu skupinu strukturnih mjera trebalo bi razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana.
	BAFA_PRO_33_S_395
BAFA_PRO_33_S_400
BAFA_PRO_33_S_403
BAFA_PRO_33_S_405
BAFA_PRO_33_S_406
BAFA_PRO_33_S_416
BAFA_PRO_33_S_418
BAFA_PRO_33_S_420
BAFA_PRO_33_S_423
BAFA_PRO_33_S_424
BAFA_PRO_33_S_441
BAFA_PRO_33_S_452
BAFA_PRO_33_S_459

	Predložene mjere za koje ne postoji projektna dokumentacija za vodotoke prve kategorije
	27
	24.143.977,00
(47.221.510,00 BAM)
	Ova skupina strukturnih mjera smatra se nezrelom za implementaciju, ali se u ciklusu od 6 godina može pripremiti projektna dokumentacija. Troškovi za izradu projektne dokumentacije su procijenjeni na 10%.
	BAFA_PRO_33_S_381
BAFA_PRO_33_S_386
BAFA_PRO_33_S_387
BAFA_PRO_33_S_388
BAFA_PRO_33_S_394
BAFA_PRO_33_S_404
BAFA_PRO_33_S_407
BAFA_PRO_33_S_408
BAFA_PRO_33_S_409
BAFA_PRO_33_S_410
BAFA_PRO_33_S_411
BAFA_PRO_33_S_412
BAFA_PRO_33_S_413
BAFA_PRO_33_S_414
BAFA_PRO_33_S_417
BAFA_PRO_33_S_421
BAFA_PRO_33_S_422
BAFA_PRO_33_S_425
BAFA_PRO_33_S_432
BAFA_PRO_33_S_433
BAFA_PRO_33_S_434
BAFA_PRO_33_S_460
BAFA_PRO_33_S_464
BAFA_PRO_33_S_465
BAFA_PRO_33_S_470
BAFA_PRO_33_S_472
BAFA_PRO_33_S_473

	Predložene mjere za koje ne postoji projektna dokumentacija za vodotoke II kategorije
	24
	18.840.000,00
(36.847.840,00 BAM)
	Ova skupina strukturnih mjera smatra se nezrelom za implementaciju, ali se u ciklusu od 6 godina može pripremiti projektna dokumentacija. Troškovi za izradu projektne dokumentacije su procijenjeni na 10%.
	BAFA_PRO_33_S_427
BAFA_PRO_33_S_430
BAFA_PRO_33_S_431
BAFA_PRO_33_S_435
BAFA_PRO_33_S_436
BAFA_PRO_33_S_437
BAFA_PRO_33_S_438
BAFA_PRO_33_S_442
BAFA_PRO_33_S_443
BAFA_PRO_33_S_445
BAFA_PRO_33_S_446
BAFA_PRO_33_S_447
BAFA_PRO_33_S_448
BAFA_PRO_33_S_449
BAFA_PRO_33_S_450
BAFA_PRO_33_S_451
BAFA_PRO_33_S_455
BAFA_PRO_33_S_456
BAFA_PRO_33_S_462
BAFA_PRO_33_S_466
BAFA_PRO_33_S_467
BAFA_PRO_33_S_468
BAFA_PRO_33_S_469
BAFA_PRO_33_S_475

	Ukupni procijenjeni troškovi strukturnih mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH (A)
	111
	119.493.618,93
(233.709.200,00 BAM)
	
	

	Nestrukturne mjere
	

	Neupitne mjere geografske pokrivenosti BiH
	19
	6.000.000,00
(11.734.980,00 BAM)
	Ova se skupina mjera smatra ključnim alatom za upravljanje poplavnim rizikom i trebalo bi ih razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana 
	

	Neupitne mjere geografske pokrivenosti RBD
	2
	1.030.000,00
(2.014.500,00 BAM)
	Ova se skupina mjera smatra ključnim alatom za upravljanje poplavnim rizikom i trebalo bi ih razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana 
	

	Ostale nestrukturne mjere
	35
	21.815.000,00
(42.666.430,00 BAM)
	Ova skupina mjera nije od visokog prioriteta i neke od njih mogle bi se razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana u zavisnosti od raspoloživih financijskih i tehničkih kapaciteta.
	

	Ukupni troškovi nestrukturnih mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH (B)
	56
	28.845.000,00
(56.415.920,00 BAM)
	
	

	Ukupni troškovi mjera (A+B)
	167
	148.338.618,93
(290.125.120,00 BAM)
	
	


Ovim Planom predloženo je ukupno 167 mjera za smanjenje rizika od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH. Od toga je 111 strukturnih i 56 nestrukturnih mjera. 
[bookmark: _Hlk118108998]Nestrukturne neupitne mjere čija je geografska pokrivenost utjecaja BiH (19 mjera) i procijenjene vrijednosti 6.000.000,00 Eura (11.734.980,00 BAM) ne ulaze u proračun ukupne vrijednosti ovog Plana jer nije moguće utvrditi finansijske udjele po pojedinim jedinicama upravljanja. Ove mjere su prikazane u narednoj tabeli. 
[bookmark: _Toc137804290]Tabela 51. Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čija je geografska pokrivenost uticaja BiH, koje ne ulaze u proračun ukupne vrijednosti ovog Plana 
	Naziv mjere
	Šifra mjere
	Opis mjere
	Procijenjeni troškovi (EURO)
	Prioritet mjere
	Cilj mjere

	 Neupitne nestrukturne mjere

	Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus
	BAFA_PREV_24_NS_27

	PREVENTIVNA MJERA
Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus i uvođenje funkcija štete i vrijednosti štete za svaku potkategoriju unutar glavne kategorije ekonomija
	200.000,00
(391.170,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	Jačanje javne svijesti. Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se povećala svijest javnosti o rizicima od poplava
	BAFA_PREP_43_NS_300
	SPREMNOST 
Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa najboljim praksama u slučaju ekstremnih poplava važna je za bolju pripremu stanovništva za poplavne događaje
	20.000,00
(39.120,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 4

	Izrada smjernica sa najboljim praksama za zaštitu od poplava i uređenje poljoprivrednog zemljišta
	BAFA_PREP_43_NS_305
	SPREMNOST 
Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih događaja u kojem se predlažu različite vrste  mjera u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve
	50.000,00
(97.790,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 4

	Jačanje svijesti poljoprivrednika u poplavljenim područjima kroz organizaciju radionica s ciljem uvođenja najboljih praksi za zaštitu od poplava na poljoprivrednom zemljištu
	BAFA_PREP_43_NS_310
	SPREMNOST 
Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je vrlo važno za učinkovito djelovanje i smanjenje rizika od poplava na poljoprivrednom zemljištu
	20.000,00
(39.120,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 4

	Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se raspravljalo o naučenim iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja
	BAFA_RR_53_NS_315
	OPORAVAK 
Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se raspravljalo o naučenim iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja
	50.000,00
(97.790,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 4 

	Izrada kataloga objekata u poplavnim područjima APSFR-a
	BAFA_PREP_42_NS_351
	SPREMNOST 
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova mjera se primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u ovaj Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od poplava
	310.000,00
(606.310,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 3

	Analiza mogućih izmjena i dopuna i entitetskih Zakona koji regulišu planiranje i izgradnju objekata u  poplavnim područjima uključujući i uvođenje pravila i standarda u slučajevima zahtjeva za izgradnju novih zgrada/objekata
	BAFA_PREP_42_NS_355
	SPREMNOST 
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti  i mape rizika od poplava
	75.000,00
(146.690,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 3

	Izrada priručnika za "Život s poplavama" - zaštita ljudi, zgrada i imovine u poplavljenim područjima
	BAFA_PREP_43_NS_360
	SPREMNOST 
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti  i mape rizika od poplava
	75.000,00
(146.690,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 4

	Izrada podloga i prijedloga za uključivanje mapa rizika u prostorno-planske dokumente.
	BAFA_PREP_43_NS_365
	SPREMNOST 
Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih planova (FBiH, RS, BD na svim razinama) kojim bi se poštovali rezultati projekta FHRM i omogućilo prostorno uređenje pojaseva duž vodotoka.
	225.000,00
(440.060,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 4

	Detaljne studije za procjenu utjecaja klimatskih promjena za sliv Save, Krke, Cetine, Neretve i Trebišnjice    
	BAFA_PREP_44_NS_370
	SPREMNOST 
Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih promjena omogućit će definisanje odgovarajućih mjera za naredne cikluse PUPR 
	200.000,00
(391.170,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 3, Cilj 4

	Studija za uvođenje obaveznog osiguranja od poplava
	BAFA_PREP_43_NS_375
	SPREMNOST 
Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje obaveznog osiguranja od poplava za APSFR područja kod osiguravajućih kuća
	75.000,00
(146.690,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 4

	Ažuriranje preliminarne procjene rizika od poplava za sljedeći ciklus
	BAFA_PREV_24_NS_480
	PREVENTIVNA MJERA
Na osnovu novih podataka i saznanja o istorijskim i budućim poplavama, kao i provedenih mjera za smanjenje poplavnog rizika provedenih i planiranih u periodu od 2010.- 2018. potrebno je ažurirati preliminarne procjene poplavnog rizika za svih pet jedinica upravljanja u BiH
	770.000,00
(1.505.990,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	Ažuriranje mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za sljedeći ciklus
	BAFA_PREV_24_NS_485
	PREVENTIVNA MJERA
Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih procjena poplavnog rizika, potrebno je ažurirati mape opasnosti i rizika od poplava iz 2018, te priprema mapa za nova APSFR područja. 
	850.000,00
(1.662.460,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	Jačanje kapaciteta, radionice za unapređenje znanja o korištenju mapa opasnosti i mapa rizika od poplava u oblasti civilne zaštite
	BAFA_PREV_24_NS_494
	PREVENTIVNA MJERA
Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj strukturi zaštite i spašavanja 
	80.000,00
(156.470,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	Studija o utjecaju  planiranih višenamjenskih akumulacija koje uključuju zaštitu od poplava
	BAFA_PREV_24_NS_499
	PREVENTIVNA MJERA
Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski objekti iz Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi trebali biti uključeni u prostorne planove za sve nivoe. Osnovni zadatak je analiza  višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje....
	300.000,00
(586.750,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	Studija o uticaju postojećih akumulacija na vodni bilans, proizvodnju energije, vodosnabdijevanje, navodnjavanje itd.
	BAFA_PREV_24_NS_504
	PREVENTIVNA MJERA
Studija treba ocijeniti učinak postojećih akumulacija naročito sa aspekta vodnog bilansa u slivu i kapaciteta prihvatanja vodnih valova, i dati prijedloge za unaprjeđenje režima rada. 
	200.000,00
(391.170,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	Izrada katastra bujičnih slivova uključujući razvoj modela osjetljivosti na osnovu rezultata mapa erozija.
	BAFA_PREV_24_NS_509
	PREVENTIVNA MJERA
Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i klizišta, posebno u područjima osjetljivim na eroziju, a osnovna podloga su mape erozije koje su izrađene u RS, kao i mape erozije koje će se kroz IPA II 2016 Program izraditi za prostor FBiH i BD.
	750.000,00
(1.466.870,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	Studija o mogućnostima povećanja kapaciteta zadržavanja vode u slivovima, smanjenjem oticanja i taloženja, kako bi se smanjio rizik od poplava 
	BAFA_PREV_24_NS_514
	PREVENTIVNA MJERA
Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  biotehničke i anti-erozione mjere područja pod rizikom od bujičnih vodotoka.
	750.000,00
(1.466.870,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	Hidrološke i hidromorfološke analize za određivanje kapaciteta proticaja velikih voda u koritu rijeke Save duž granice BiH
	BAFA_PREV_24_NS_531
	PREVENTIVNA MJERA
Prije implementacije ove mjere predstavnici BiH trebaju osigurati podršku  Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za sliv rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični uticaj. 
	1.000.000,00
(1.955.830,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	 UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA (nivo BiH)
	    6.000.000,00 
    (11.734.980,00 BAM)


Sredstava za provođenje mjera čija je geografska pokrivenost učinka BiH treba osigurati kroz nepovratna sredstva/grantove međunarodnih finansijskih institucija.  
9 mjera se odnosi na aspekt spremnosti za buduće poplavne događaje, 9 na prevenciju i jedna na oporavak. Ove mjere su fokusirane na jačanje otpornosti i podizanje svijesti stanovništva o potencijalnom riziku od poplava.
Za potrebe implementacije ovih mjera nadležan je Upravljački odbor/ Tijelo za praćenje implementacije kojeg formira Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, nadležne entitetske institucije i BD. 
[bookmark: _Hlk118109039]Mjere čija je geografska pokrivenost uticaja BiH ne ulaze u proračun ukupne vrijednosti ovog Plana, pa vrijednost preostalih 111 strukturnih i 37 nestrukturnih mjera koje obuhvata ovaj Plan (nivo RBD i niži) iznosi 142.338.618,93 Eura (278.390.140,00 BAM). 
Za 47 strukturnih mjera, koje su u različitim fazama implementacije, osigurana su finansijska sredstva. Zbog toga nisu razmatrane ovim Akcionim planom. 
[bookmark: _Hlk118109321]Za dalju analizu preostalo je 64 strukturnih i 37 nestrukturnih mjera koje nemaju osigurana financijska sredstva u iznosu od 105.591.603,15 Eura (206.519.230,00 BAM).
Za strukturne mjere za koje ne postoji izrađena projektna dokumentacija (51) nije realno očekivati da budu provedene u okviru ovog Plana i predlaže se izrada projektne dokumentacije kako bi se implementacija pripremila za naredni ciklus (drugi Plan). 
Zbog toga je ukupna vrijednost Plana od 105.591.603,15 Eura (206.519.230,00 BAM) umanjena za procijenjenu vrijednost ove 51 strukturne mjere i uzeta je u obzir samo vrijednost od 10% za izradu projektne dokumentacije.
Na osnovu ove analize potrebna financijska sredstva za provođenje mjera u okviru ovog ciklusa iznose 66.906.023,85 Eura (130.856.810,00 BAM), kako je prikazano u narednoj tabeli.
[bookmark: _Toc137804291]Tabela 52. Potrebna finansijska sredstva za provedbu ovog Plana 
	Vrsta mjera
	Broj mjera
	Procijenjeni troškovi
(EURO)
	Komentari

	Strukturne mjere

	Mjere predložene u okviru ovog Plana za koje je spreman glavni projekt
	13
	39.762.626,15
(77.768.940,00 BAM)
	Ovu skupinu strukturnih mjera trebalo bi razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana

	Predložene mjere za koje ne postoji projektna dokumentacija za vodotoke prve kategorije
	27
	2.414.397,70
(10% od 24.143.977,00)
4.722.151,00 BAM
(10% od 47.221.510,00 BAM)
	Ova skupina strukturnih mjera smatra se nezrelom za implementaciju, ali se u ciklusu od 6 godina može pripremiti projektna dokumentacija. Troškovi za izradu projektne dokumentacije su procijenjeni na 10%.

	Predložene mjere za koje ne postoji projektna dokumentacija za vodotoke druge kategorije
	24
	1.884.000,00
(10% od 18.840.000,00)
3.684.784,00 BAM
(10% od 36.847.840,00 BAM) 
	Ova skupina strukturnih mjera smatra se nezrelom za implementaciju, ali se u ciklusu od 6 godina može pripremiti projektna dokumentacija. Troškovi za izradu projektne dokumentacije su procijenjeni na 10%.

	Procijenjeni troškovi strukturnih mjera koje se mogu implementirati ovim Planom (A)
	64
51 (projektna dokumentacija) + 13
	44.061.023,85
(86.175.870,00 BAM)
	

	Nestrukturne mjere

	Neupitne mjere
	2
	1.030.000,00
(2.014.500,00 BAM)
	Ova se skupina mjera smatra ključnim alatom za upravljanje poplavnim rizicima i trebalo bi ih razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana

	Živjeti s poplavama
	28
	15.450.000,00
(30.217.570,00 BAM)
	Mjere „Živjeti s poplavama“ se ne mogu implementirati u okviru ovog plana.

	Ostale nestrukturne mjere
	7
	6.365.000,00
(12.448.860,00 BAM)
	Ova skupina mjera nije od visokog prioriteta i neke od njih mogle bi se razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana u zavisnosti od raspoloživih financijskih i tehničkih kapaciteta.

	Procijenjeni troškovi nestrukturnih mjera koje su razmatrani za implementaciju ovim Planom (B)
	37
	22.845.000,00
(44.680.940,00 BAM)
	

	Ukupni troškovi mjera koje se razmatraju za implementaciju u okviru ovog Plana (A+B)
	101
	66.906.023,85
(130.856.810,00 BAM)
	


Dvadesetosam predloženih nestrukturnih mjera „Živjeti sa poplavama“ ne mogu se provesti u okviru ovog Plana i za njih su potrebna značajna finansijska sredstva od 15.450.000,00 Eura (30.217.570,00 BAM) koja osiguravaju vlasnici objekata. Za ove mjere predviđa se kontinualna implementacija.
Iz skupine strukturnih mjera, odabrane su mjere za implementaciju u okviru PURP-a na osnovu kriterija:
1) Postoje glavni projekti za predložene strukturne mjere i ove mjere se mogu implementirati u periodu od šest godina ako se osiguraju financijska sredstava. 
2) Stepen prioriteta je visok.
3) AVP Sava ima tehničke i ljudske kapacitete za implementaciju/koordinaciju mjera. 
Iz skupine nestrukturnih mjera, za implementaciju u okviru ovog Plana analizirane su mjere na osnovu:
1) Tipa mjere
2) Stepena prioriteta i
3) Potrebnih financijskih sredstava za implementaciju.
[bookmark: _Hlk117865273]U konačnici, ovim Planom u okviru prvog ciklusa upravljanja poplavnim rizikom potrebno je osigurati finansijska sredstva za 73 mjere ukupne vrijednosti  51.456.023,85 Eura (100.639.240,00 BAM), pri čemu 51 mjera podrazumijeva izradu projektne dokumentacije.  
Ove mjere su klasificirane na osnovu geografske pokrivenosti njihovog učinka (naredna tabela). 
[bookmark: _Toc137804292]Tabela 53. Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana (podjela na temelju geografske pokrivenosti učinka mjere)
	Geografska pokrivenost učinka mjera 
	Strukturne mjere predložene u okviru ovog Plana
	Nestrukturne neupitne mjere
	Ostale nestrukturne mjere

	
	Broj mjera 
	Procijenjeni troškovi (EURO)
	Broj mjera 
	Procijenjeni troškovi (EURO) 
	Broj mjera 
	Procijenjeni troškovi (EURO)

	RBD
	
	
	2
	1.030.000,00
(2.014.500,00 BAM)
	
	

	UoM 1
	
	
	
	
	2
	6.105.000,00
(11.940.340,00 BAM)

	Lokalni
	13+51*
	39.762.626,15+
4.298.397,70
(77.768.940,00 +  8.406.940,00 BAM)
	
	
	5
	260.000,00
(508.520,00 BAM)

	Ukupno
	64
	44.061.023,85
(86.175.870,00 BAM)
	2
	1.030.000,00
(2.014.500,00 BAM)
	7
	6.365.000,00 
(12.448.860,00 BAM)

	Procijenjeni troškovi 19 nestrukturnih mjera čiji su procijenjeni troškovi 6.000.000,00 EUR (11.734.980 BAM) i čija je geografska pokrivenost učinka BiH ne ulaze u procijenjene troškove ovog plana.
*strukturne mjere za koje je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju


AVP Sava imat će različite uloge kada dođe do provedbe mjera. Za mjere čiji je geografski uticaj BiH i cijelo vodno područje rijeke Save, AVP Sava ima i koordinacijsku ulogu. Za mjere na nivou UoM 1, AVP Sava je nadležna za implementaciju, a za lokalni nivo (nivo APSFR i dr), može biti nadležna i za koordinaciju i za implementaciju. 
Dvije mjere imaju uticaj na cijelo vodno područje rijeke Save i zahtijevaju koordinaciju entitetskih institucija za upravljanje vodama i BD pri implementaciji. Dvije mjere predložene na nivou RBD prikazane su kroz narednu tabelu.
[bookmark: _Toc137804293]Tabela 54. Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čiji je geografski učinak pokrivenosti vodno područje rijeke Save / oblasni riječni sliv rijeke Save
	Naziv mjere
	Šifra mjere
	Opis mjere 
	Procijenjeni troškovi (EURO)
	Prioritet mjere
	Cilj mjere

	Neupitne nestrukturne mjere

	Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog standarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 1875 km2
	BAFA_PREV_24_NS_320
	PREVENTIVNA MJERA
Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog standarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 1875-2750 km2
	30.000,00
(58.670,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	Istražni radovi i analiza trenutnog stanja savskog nasipa uključujući ušća glavnih pritoka pod utjecajem uspora
	BAFA_PREV_24_NS_519
	PREVENTIVNA MJERA
Studija bi trebala biti urađena duž savskog nasipa u BiH i na ušćima glavnih pritoka 
	1.000.000,00
(1.955.830,00 BAM)
	Kritičan
	Cilj 1

	UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA (nivo RBD)
	 1.030.000,00
(2.014.500,00 BAM)


Mjeru BAFA_PREV_24_NS_320 finansiraju zajedno JU Vode Srpske i Agencija za vodno područje rijeke Save i BD. 
Za mjeru BAFA_PREV_24_NS_519 sredstva treba osigurati putem međunarodnih Grantova.
Ove mjere doprinose cilju izbjegavanja novih rizika od poplava u okviru aspekta prevencije. Za potrebe implementacije ovih mjere nadležan je također Upravljački odbor/Tijelo je za praćenje implementacije kojeg formiraju entitetske institucije za upravljanje vodama i BD.
Na nivou jedinice upravljanja (geografski utjecaj-vodno područje rijeke Save u FBiH, tj. UoM1), identificirane su 2 nestrukturne mjere koje su prikazane u narednoj tabeli.
[bookmark: _Toc137804294]Tabela 55. Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čiji je geografski utjecaj vodno područje rijeke Save u FBiH (UoM1)
	Naziv mjere
	Šifra mjere
	Opis mjere 
	Procijenjeni troškovi (EURO)
	Prioritet mjere
	Cilj mjere

	Ostale nestrukturne mjere

	Detaljna procjena potrebnih sredstava na godišnjem nivou za rad i održavanje vodotoka II kategorije  po kantonima
	BAFA_PREV_24_NS_478
	Kantoni će biti odgovorni za ove mjere, procijenjeni budžet je 15,000.00 EUR po kantonu
	105.000,00 
(205.360,00 BAM)
	Vrlo visok
	Cilj 1

	Redovno održavanje objekata i opreme za zaštitu od poplava
	BAFA_PREV_24_NS_492
	Procijenjeni troškovi su za šestogodišnji period implementacije
	6.000.000,00 
(11.734.980,00 BAM)
	Vrlo visok
	Cilj 1

	UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA (nivo UoM)
	6.105.000,00
(11.940.340,00 BAM)


Mjere koje se odnose na APSFR ili drugu geografsku pokrivenost prikazane su u donjoj tabeli. Trinaest strukturnih mjera za koje postoji projektna dokumentacija se predlaže za implementaciju u okviru ovog Plana. Troškovi za njihovu implementaciju su procijenjeni na 39.762.626,15 Eura (77.768.940,00 BAM). 
Za 51 strukturnu mjeru ne postoji projektna dokumentacija te je predviđena njena izrada u okviru ovog Plana. Procijenjena vrijednost izrade projektne dokumentacije je 4.298.397,70 Eura ili  8.406.940,00 BAM (10% od procijenjene vrijednosti radova).
Projektnu dokumentaciju za strukturne mjere (27 mjera) koje se odnose na vodotoke I. kategorije implementira AVP Sava u iznosu 2.414.397,70  Eura (4.722.150,00 BAM).
Projektnu dokumentaciju za strukturne mjere (24 mjera) koje se odnose na vodotoke II. kategorije implementiraju kantoni na čijoj se teritoriji planiraju mjere, u iznosu  1.884.000,00 Eura (3.684.780,00 BAM).
Predloženo je 5 nestrukturnih mjera na nivou APSFR. Za implementaciju 4 mjere: BAFA_PREP_43_NS_396, BAFA_PREV_24_NS_397, BAFA_PREV_24_NS_402, BAFA_PREP_43_NS_426 nadležna je AVP Sava, a za mjeru BAFA_PRO_35_NS_476 resorno kantonalno ministarstvo za vodoprivredu.
[bookmark: _Toc137804295]Tabela 56. Mjere koje treba razmotriti za provedbu u okviru ovog Plana čiji je učinak geografske pokrivenosti lokalni nivo (APSFR ili drugo)
	Naziv mjere
	Šifra mjere
	Opis mjere 
	Procijenjeni troškovi (EURO)
	Prioritet mjere
	Cilj mjere

	Strukturne mjere predložene u okviru ovog plana za koje je spreman glavni projekat

	Implementacija postojećeg projekta "Goražde uzvodno od Bačanskog mosta" dionica "Višeći most" – "Bačanski most" na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji Bačanski most
	BAFA_PRO_33_S_395
	ZAŠTITA
Na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji Bačanski most, razvoj glavnog projekta izgradnje obaloutvrde uzvodno od "Bačanskog mosta", cca 2900 m, kao i njegove revizije, finansirala je AVP Sava za procenjena sredstva za realizaciju radova od 935000 EUR. 
	935.000,00
(1.828.700,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Implementacija sanacije obale rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u Srebreniku, pozicija 31-1, lokacija: Previle
	BAFA_PRO_33_S_400
	ZAŠTITA
Na desnoj obali planirana buduća industrijska zona. Ovdje je izgrađen pristupni most prema industrijskoj zoni a u vezi s tim na zahtjev općine Srebrenik prethodno je urađena regulacija u dužini cca 100 metara na lokaciji mosta 2019.godine. Postoji projektna dokumentacija uređenja korita rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u općini Srebrenik za dužu dionicu.
	830.000,00
(1.623.340,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 180m, na poziciji 31-5, lokacija: naselje Podpeć
	BAFA_PRO_33_S_403
	ZAŠTITA
Na poziciji 31-5, na lokaciji naselja Podpeć u blizini džamije, nasuprot BP Jata plavi 15 kuća na desnoj obali. Planira se nadvišenje nasipa u dužini cca 180 m, prema postojećem projektu. 
	20.000,00
(39.120,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Implementacija uređenja obala rijeke, dužine 150 m, na poziciji 31-12, lokacija: naselje Kiseljak 
	BAFA_PRO_33_S_405
	ZAŠTITA
Na poziciji 31-12, na lokaciji naselja Kiseljak, korito rijeke regulirano je nizvodno od mosta u blizini džamije, dok je na uzvodnom dijelu na lijevoj obali izgrađen nasip bez projekta. Za dionicu uzvodno od mosta izrađena je projektna dokumentacija za uređenje obje obale.
	200.000,00
(391.170,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Implementacija postojećeg projekta uređenja riječne obale cca 750 m, na poziciji 31-18, lokacija: naselje Špionica Centar
	BAFA_PRO_33_S_406
	ZAŠTITA
Za ovu lokaciju postoji projekt sanacije korita rijeke za dionicu uzvodno od mosta kod trgovine Bingo sve do željezničkog mosta.
	1.100.000,00
(2.151.410,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Regulacija rijeke Bosna u Maglaju od pješačkog mosta do Natron-Hajat uzvodno 4000 m, pozicija 4-5
	BAFA_PRO_33_S_416
	ZAŠTITA
Ugrožene kuće i komercijalne zgrade, dubina vode od 0,15 m do 3,7 m za Q100. Predložena Mjera je: Regulacija rijeke Bosna u Maglaju od pješačkog mosta do Natron-Hajat uzvodno 4000 m, planirano je da projekat bude realiziran u 2023. 
	18.775.235,68
(36.721.170,00 BAM)
	Vrlo visok
	Cilj 2

	Implementacija projekta uređenja obala rijeke Bosne od ušća Jablanice do gradskog mosta, na poziciji 4-8
	BAFA_PRO_33_S_418
	ZAŠTITA
Na poziciji 4-8, ugrožene kuće i poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,15 do 1,3 m za Q100. Projektna dokumentacija je izrađena. 
	1.172.105,00
(2.292.440,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Implementacija projekta "Uređenje obala rijeke Bosne u Visokom " na poziciji 10-3
	BAFA_PRO_33_S_420
	ZAŠTITA
Na poziciji 10-3 u općini Visoko ugrožene su kuće i poslovni objekti, dubine vode je od 0,2 m do 1,6 m za Q100.  Predlože se provedba projekta uređenja rijeke Bosne u Visokom na dionicama: uzvodno od gradskog mosta, desna obala nizvodno od gradskog mosta, lijeva obala nizvodno od gradskog mosta, ušće rijeke Fojnice. 
	6.264.218,00
(12.251.750,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Implementacija projekta "Uređenje korita Rijeke Bosne u sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica od mosta na glavnoj cesti M17 do petlje Butila na koridoru Vc" na pozicijama 9-1, 59-1 i 59-2.
	BAFA_PRO_33_S_423
	ZAŠTITA
Realizacija planirane regulacije rijeke Bosne i njenih pritoka uključujući Rečicu uzvodno od mosta na putu M17. Dva su APSFR područja pokrivena ovom projektnom dokumentacijom (Plandište - Ilidža-Novi Grad Sarajevo i Rečica) te se predlaže jedna mjera za pozicije 9-1, 59-1 i 59-2.
	1.400.000,00
(2.738.160,00 BAM)
	Vrlo visok
	Cilj 2

	Implementacija projekta "Uređenje korita Rijeke Bosne u sarajevskom polju na području općine Novi Grad Sarajevo, dionica od mosta na glavnoj cesti M17 do petlje Butila na koridoru Vc" na pozicijama 59-1 i  59-2
	BAFA_PRO_33_S_424
	ZAŠTITA
Ova mjera se implementira u okviru mjere ID 423, procijenjeni trošak uključuje radove na pozicijama 9-1, 59-1 i 59-2. 
	0,00
	Vrlo visok
	Cilj 2

	Implementacija postojećeg projekta "Uređenje obala rijeke Bosne u Kaknju, KM 0+000,00 KM do KM 1+900.000, dionica most Alije Izetbegovića - most za naselje Doboj" na pozicijama 12-3 i 12-4.
	BAFA_PRO_33_S_441
	ZAŠTITA
Na poziciji 12-3, Ugrožene kuće i poslovni objekti u naselju Doboj, dubina vode je od 0,27 m do 2,7 m za Q100. 
	3.632.799,61
(7.105.140,00 BAM)
	Vrlo visok
	Cilj 2

	Implementacija postojećeg projekta "Glavni projekat regulacije rijeke Bosna u naselju Svrake Općina Vogošća" na poziciji 11-1
	BAFA_PRO_33_S_452
	ZAŠTITA
Na poziciji 11-1, ugrožene kuće i komercijalne zgrade u naselju Svrake, dubina od 0,16 do 0,96 m za Q100. Realizacija postojećeg projekta "Glavni projekat rijeke Bosna u naselju Svrake Općina Vogošća" Radovi na dionici nizvodno od mosta su završeni, dio uzvodno od mosta tek treba završiti
	2.300.194,73
(4.498.790,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Implementacija uređenja lijeve i desne obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih i uređenje korita rijeke Zgošće u Kaknju, na pozicijama 8-1 i 8-2.
	BAFA_PRO_33_S_459
	ZAŠTITA
Na poziciji 8-1 i 8-2 implementacija postojećeg projekta: (1) Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih; (2) Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most Mladih i (3) Regulacija korita rijeke Zgošće u Kakanju. 
	3.133.073,13
(6.127.760,00 BAM)
	Vrlo visok
	Cilj 2

	Ukupna procijenjena vrijednost provođenja mjera (A)
	39.762.626,15
(77.768.940,00 BAM)

	Strukturne mjere predložene u okviru ovog plana za koje ne postoji projektna dokumentacija

	Regulacija korita rijeke Vrbas u naseljenom mjestu Gračanica, općina Bugojno, u dužini od 3100 m na poziciji 16-4.
	BAFA_PRO_33_S_381
	Mjera predložena nakon analize hidrauličkog modela i mapa opasnosti i rizika.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G. Vakuf - D. Vakuf - Bugojno). 
	5.400.000,00
(10.561.480,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Izgradnja nasipa, u dužini od 950 na poziciji 14-6 (naseljeno mjesto Bihać, općina Bihać).
	BAFA_PRO_33_S_386
	Na poziciji 14-6, ugrožene su kuće uz rijeku, dubina vode na pojedinim mjestima do 0,5 m za Q100. Predlaže se mjera izgradnje nasipa dužine cca 950 m (max. visina na pojedinim mjestima 2,0 m).
	120.000,00
(234.700,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Izgradnja 'New Jersey' barijera visine 1m, u dužini 540m, na poziciji 14-10 (naseljeno mjesto Bihać, općina Bihać).
	BAFA_PRO_33_S_387
	Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,6 m. Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u budućnosti izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru kao dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere više od 1 m.
	50.000,00
(97.790,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Izgradnja 'New Jersey' barijera, visine 1m, u dužini 450m, na poziciji 14-11 (naseljeno mjesto Bihać, općina Bihać).  
	BAFA_PRO_33_S_388
	Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,5 m. Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u budućnosti izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, možda bi hidraulična analiza pokazala ovu mjeru kao dovoljnu). Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere više od 1 m. 
	42.000,00
(82.140,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Regulacija 1300 m rijeke Drine sa sanacijom i izgradnjom parapetnog zida (do 0,8 m) na poziciji 20-1, lokacija Ahmovići.
	BAFA_PRO_33_S_394
	Na lokaciji Ahmovići, poplavljene su kuće i gospodarski objekti uz rijeku, a dubina vode je do 3,0 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva izradu projekta rehabilitacije - sanacije rijeke Drine sa parapetnim zidom (do 0,8 m).
	2.350.000,00
(4.596.200,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Nadvišenje postojećeg nasipa, dužine 120m i 60cm visine, na poziciji 31-10, lokacija: naselje Duboki potok.
	BAFA_PRO_33_S_404
	Na poziciji 31-10, na lokaciji naselja Duboki potok, nizvodno od džamije, predložena mjera je nadvišenje nasipa, dužine cca 120 m i 60 cm visine.
	10.000,00
(19.560,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Izgradnja nasipa, 500m dužine na poziciji 42-1, na rijeci Usori u Općini Tešanj i naselju Jelah.
	BAFA_PRO_33_S_407
	Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100.
	100.000,00
(195.580,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Izmještanje ušća potoka Djedovac na poziciji 42-1, na rijeci Usori u Općini Tešanj i naselju Jelah.
	BAFA_PRO_33_S_408
	Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100.
	200.000,00
(391.170,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Izgradnja nasipa 15m dužine i 90 cm visine, na poziciji 42-3.
	BAFA_PRO_33_S_409
	Na poziciji 42-3 ugrožene su kuće i poslovni objekti u naseljima Ćemani, Lugovi i Kondže; dubine vode se kreću od 0,3 do 0,8 m za Q100.
	1.400,00
(2.740,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Izgradnja nasipa na desnoj obali rijeke Usore, 1400m dužine, na poziciji 42-4 (naseljeno mjesto Radušica, općina Tešanj).
	BAFA_PRO_33_S_410
	Na poziciji 42-4, izgrađeni su industrijski objekti, a prijedlog mjere zaštite je izgradnja nasipa na desnoj obali rijeke.
	560.000,00
(1.095.260,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Regulacija rijeke Usore u dužini od 500 m na poziciji 42-5 (naseljeno mjesto Tešanjka, općina Tešanj).
	BAFA_PRO_33_S_411
	Obaloutvrda izgrađena do granice Općine Tešanj, prijedlog je u nastavku na dužini cca 500 m urediti desnu obalu te izvršiti osiguranje konkavnih obala koje su planirane ranije.
	2.600.000,00
(5.085.160,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Implementacija planirane regulacije korita rijeke Usore u Tešanju, u dužini 6,6 km na pozicijama 42-6 i 42-7.
	BAFA_PRO_33_S_412
	Ugroženo je poljoprivredno zemljište u naselju Brkovići i Struke, dubina vode je do 1,7 m za Q100. Predlaže se provođenje planirane regulacija korita rijeke Usore na području općine Tešanj, Usora, Doboj Jug na duzini 6.6 km na pozicijama 42-6 i 42-7.
	5.000.000,00
(9.779.150,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Izgradnja parapetnog zida duž rijeke Spreče u dužini 750 m, na poziciji 43-1 (naselje Modrac, općina Lukavac).
	BAFA_PRO_33_S_413
	Na poziciji 43-1 postoje implementirane (regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu nizvodno od mosta za Puračić) i planirane mjere (regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu od izvedenog dijela do ušća Jale). Prijedlog je da se implementiraju planirane mjere te da se osigura zaštita uzvodno izgradnjom parapetnog zida.
	500.000,00
(977.920,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u dužini 300 m, pozicija 4-2 (Dolina, Dolac, Rujnica).
	BAFA_PRO_33_S_414
	Na poziciji 4-2 u općini Zavidovići, ugrožene su stambene zgrade i poljoprivredno zemljište, prosječna dubina vode je 0,85 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa koji bi spriječio prodor vode na uzvodni dio promatranog položaja.
	27.000,00
(52.810,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Regulacija desne obale rijeke Bosne, dužine 900m, na poziciji 4-6 (naseljeno mjesto Maglaj, općina Maglaj).
	BAFA_PRO_33_S_417
	Na poziciji 4-6 predlaže se regulacija desne obale rijeke po uzoru na regulaciju lijeve obale, koja je već provedena.
	47.077,00
(92.070,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne, u dužini 500 m, na poziciji 10-6 (općina Visoko, kod naselja Okolišće).
	BAFA_PRO_33_S_421
	Na poziciji 10-6, ugrožene su kuće i poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,13 m do 1,1 m za Q100. Predlože se uređenje lijeve obale, dužine 500 metara.
	1.150.000,00
(2.249.200,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Izgradnja 'New Jersey' barijera, dužine 500 m, na poziciji 10-7 (općina Visoko, kod naselja Rosulje).
	BAFA_PRO_33_S_422
	Na poziciji 10-7, ugrožene su kuće i poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 2,6 m za Q100. Predlaže se Izgradnja 'New Jersey' barijera.
	66.500,00
(130.060,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u dužini 1800 m, na poziciji 4-10.
	BAFA_PRO_33_S_425
	Na poziciji 4-10, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,5 m do 2,3 m za Q100. 
	2.300.000,00
(4.498.410,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Regulacija korita Trebačke rijeke, na poziciji 35-2 (naseljeno mjesto Karadaglije, naselje Zajmovići, općina Tešanj).
	BAFA_PRO_33_S_427
	Na poziciji 35-2 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode od 0,1 m do 0,7 m za Q100.
	1.100.000,00
(2.151.410,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke Jablanice u dužini od 500 m, na poziciji 49-3 (naseljeno mjesto Jablanica, općina Maglaj).
	BAFA_PRO_33_S_430
	Na poziciji 49-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,1 m do 0,8 m za Q100.
	1.300.000,00
(2.542.580,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke Jablanice u dužini od 800 m, na poziciji 49-5 (naseljeno mjesto Bijela Ploča, općina Maglaj).
	BAFA_PRO_33_S_431
	Na poziciji 49-5, ugrožene su kuće, dubine vode je od 0,14 m do 0,93 m za Q100.
	1.320.000,00
(2.581.700,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u dužini 350 m, na poziciji 5-1 (naseljeno mjesto Gorica, Janjići, grad Zenica). 
	BAFA_PRO_33_S_432
	Na poziciji 5-1 u Zenici, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode od 2,5 m za Q100.
	140.000,00
(273.820,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u Zenici, između željezničkog mosta i petlje na autocesti, dužine 250 m, na poziciji 5-4.
	BAFA_PRO_33_S_433
	Na poziciji 5-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode od 0,18 m do 3 m za Q100. Na uzvodnom dijelu ove pozicije provodi se projekt "Uređenje rijeke Bosne u Zenici, dionice od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta na glavnoj cesti M-17, ukupne duljine 1700 m". Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa između željezničkog mosta i petlje na autocesti.
	100.000,00
(195.580,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Izgradnja nasipa duž rijeke Bosne u Zenici, dužine 400 m, na poziciji 5-5.
	BAFA_PRO_33_S_434
	Na poziciji 5-5,ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode od 0,25 m do 1,32 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva izgradnju nasipa dužine 400m.
	90.000,00
(90.000,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 1000m, na poziciji 58-1.
	BAFA_PRO_33_S_435
	Na poziciji 58-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,2 m do 0,7 m za Q100. Predlaže se regulacija korita rijeke, u dužini od 1000m.
	1.280.000,00
(2.503.460,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 800m, na poziciji 58-2.
	BAFA_PRO_33_S_436
	Na poziciji 58-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,1 m do 1,7 m za Q100. Predlaže se regulacija korita rijeke, u dužini od 800m.
	1.200.000,00
(BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 500m, na poziciji 58-3.
	BAFA_PRO_33_S_437
	Na poziciji 58-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,15 m do 0,83 m za Q100. Predlaže se regulacija korita rijeke, u dužini od 500m.
	650.000,00
(1.271.290,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Uređenje desne obale rijeke Stavnje u dužini od 600m, na poziciji 58-4 (naseljeno mjesto Vrbovik – Župča, općina Breza).
	BAFA_PRO_33_S_438
	Na poziciji 58-4, kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,09 m do 1,55 m za Q100.  Predlaže se regulacija desne obale u dužini od 600m.
Mjera vezana uz APSFR područje ID: 58 (Ilijaš - Podlugovi). 
	770.000,00
(1.505.990,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Izgradnja nasipa, dužine 400m, na poziciji 37-1.
	BAFA_PRO_33_S_442
	Na poziciji 37-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,35 m do 2,7 m za Q100.
	160.000,00
(312.930,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Izgradnja parapetnog zida, dužine 250m, na poziciji 37-2.
	BAFA_PRO_33_S_443
	Na poziciji 37-2, ugrožene su poslovne zgrade, dubine vode je od 0,14 m do 1,35 m za Q100.

	60.000,00
(117.350,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke, dužine 520 m, na poziciji 36-2.
	BAFA_PRO_33_S_445
	Na poziciji 36-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,25 m do 1,5 m za Q100.
	660.000,00
(1.290.850,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Izgradnja 'New Jersey' barijera duž ceste, dužine 450m, na poziciji 36-4.
	BAFA_PRO_33_S_446
	Na poziciji 36-4 ugrožene su kuće i poslovni objekti u općini Vitez, dubina vode je od 0,38 m do 1,29 m za Q100.
	150.000,00
(293.370,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke u dužini 500 m, na poziciji 36-5.
	BAFA_PRO_33_S_447
	Na poziciji 36-5, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,38 m do 1,2 m za Q100.
	640.000,00
(1.251.730,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke, u dužini od 300m, na poziciji 52-1.
	BAFA_PRO_33_S_448
	Na poziciji 52-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u naselju Stup, dubina vode je od 0,12 m do 0,69 m za Q100.
	385.000,00
(752.990,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke,  u dužini od 100 m, na poziciji 61-1.
	BAFA_PRO_33_S_449
	Na poziciji 61-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,11 m do 0,87 m za Q100.
	130.000,00
(254.260,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Regulacija korita Rijeke Kozice u dužini od 1000m, na poziciji 39-1.
	BAFA_PRO_33_S_450
	Na poziciji 39-1, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i poljoprivredno zemljište u naselju Kaćuni, dubina vode je od 0,2 m do 1 m za Q100.
	1.280.000,00
(2.503.460,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke Ivančice u dužini od 1000m, na poziciji 38-1.
	BAFA_PRO_33_S_451
	Na poziciji 38-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,26 do 1,58 m za Q100.
	1.280.000,00
(2.503.460,00 BAM)
	Umjeren
	Cilj 2

	Regulacija lijeve obale Kalesijske rijeke u dužini od 250 m, na poziciji 48-1.
	BAFA_PRO_33_S_455
	Na poziciji 48-1, ugrožene su kuće i poslovni objekti u naselju Jusupovići, dubina vode je od 0,1 m do 0,42 m za Q100.

	169.000,00
(330.540,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Izgradnja parapetnog zida duž bezimenog potoka, u dužini od 150 m, na poziciji 48-2 (naseljeno mjesto Kalesija Selo, naselje Jusupovići, općina Kalesija).
	BAFA_PRO_33_S_456
	Na poziciji 48-2, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 0,5 m za Q100.
	36.000,00
(70.410,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Izgradnja parapetnog zida, dužine 300 m, na poziciji 8-4.
	BAFA_PRO_33_S_460
	Na poziciji 8-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,3 m do 1,58 m za Q100.
	100.000,00
(195.580,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke Zgošće u dužini od 800m, na poziciji 51-2.
	BAFA_PRO_33_S_462
	Na poziciji 51-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,15 m do 1,36 m za Q100.
	1.200.000,00
(2.347.000,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke Krivaje u dužini od  750m, na poziciji 50-2.
	BAFA_PRO_33_S_464
	Na poziciji 50-2, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,3 m do 1,4 m za Q100.
	1.000.000,00
(1.955.830,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Izgradnja parapetnog zida u dužini 750 m, na poziciji 50-3.
	BAFA_PRO_33_S_465
	Na poziciji 50-3, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,5 m do 1,7 m za Q100. 
	350.000,00
(684.540,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 2

	Regulacija korita Kasinodolske rijeke, u dužini od 650m, na poziciji 62-1.
	BAFA_PRO_33_S_466
	Na poziciji 62-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,1 do 1m za Q100.
	830.000,00
(1.623.340,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke Stupčanice, u dužini od 500m, na poziciji 64-1.
	BAFA_PRO_33_S_467
	Na poziciji 64-1, ugrožene su kuće, a dubine vode su od 0,4 m do 1,9 m za Q100.
	650.000,00
(1.271.290,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Izgradnja parapetnog zida, u dužini od 500m, na poziciji 64-2.
	BAFA_PRO_33_S_468
	Na poziciji 64-2, ugrožene su poslovne zgrade, a dubina vode je od 0,4 m do 1,6 m za Q100.

	170.000,00
(332.490,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Izgradnja parapetnog zida, u dužini od 1300 m, na poziciji 64-3.
	BAFA_PRO_33_S_469
	Na poziciji 64-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,47 do 1 m za Q100.
	220.000,00
(430.280,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Regulacija korita rijeke Bosne u dužini 1000 m, na poziciji 7-1.
	BAFA_PRO_33_S_470
	Na poziciji 7-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 0,3 m do 1,2 m za Q100.
	1.400.000,00
(2.738.160,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Nadogradnja uređenja korita rijeke, 500 m dužine, na poziciji 7-3.
	BAFA_PRO_33_S_472
	Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100.
	110.000,00
(215.140,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Izgradnja nasipa,700 m dužine, na poziciji 7-3.
	BAFA_PRO_33_S_473
	Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100.
	330.000,00
(645.420,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	Regulacija korita Mramorske rijeke, u dužini 2500m, na poziciji 45-1.
	BAFA_PRO_33_S_475
	Na poziciji 45-1 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina vode je od 0,7 m do 1,6 m za Q100.
	3.200.000,00
(6.258.660,00 BAM)
	Visok
	Cilj 2

	UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA (B)

UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (C)
	42.983.977,00
(84.069.350,00 BAM)
4.298.397,7 
(8.406.940,00 BAM)

	UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA STRUKTURNIH MJERA (A+C)
	44.061.023,85
(86.175.870,00 BAM)

	Ostale nestrukturne mjere

	Studija o razvoju uticaja konstrukcije parapet zida na poziciji 20-5, lokacija Goražde 
	BAFA_PREP_43_NS_396
	SPREMNOST
Na poziciji 20-5, lokacija Goražde , Kuće i ekonomski objekti poplavljeni duž rijeke, dubine do 1,9 m - Q100, Važno je uraditi studiju uticaja parapetnog zida na desnoj obali rijeke koristeći hidraulično modeliranje.
	50.000,00
(97.790,00 BAM)
	Visok
	Cilj 4

	Usklađivanje operativnih planova HPP Višegrad i HPP Piva,na poziciji 20-6, lokacija Goražde - Kazagići
	BAFA_PREV_24_NS_397
	PREVENCIJA
Na poziciji 20-6, lokacija Goražde - Kazagići , Kuće i privredni objekti poplavljeni duž rijeke, dubine do 3,7m - Q100. Važno je pripremiti usklađivanje operativnih planova HPP Višegrad i HPP Piva koristeći model prognoze za sliv rijeke Drine.
	60.000,00
(117.350,00 BAM)
	Visok
	Cilj 1

	Čišćenje korita rijeke Tinje Donje na poziciji 31-4
	BAFA_PREV_24_NS_402
	PREVENCIJA
Na poziciji 31-4, na lokaciji: Tinja Donja, u blizini mosta nizvodno od stadiona, poplavljene 4 kuće sa lijeve i 2 kuće na desnoj obali, preporučuje se čišćenje korita rijeke za povećanja kapaciteta protoka. 
	85.000,00
(166.250,00 BAM)
	Nizak
	Cilj 1

	Studija o kontroli sedimenta i erozije, položaj 35-1
	BAFA_PREP_43_NS_426
	SPREMNOST
Na poziciji 35-1, dio rijeke je bujica, tako da je potrebna Studija o sedimentu i kontroli erozij.
	15.000,00
(29.340,00 BAM)
	Visok
	Cilj 4

	Čišćenje korita rijeke Joševice u gradu Tuzla, na poziciji 32-1 (naselje Dragulje), 32-2 (naselje Lipnica Donja), 32-3 (naselje Rapače) i 32-4 (Rudnik uglja Bukinje).
	BAFA_PRO_35_NS_476
	ZAŠTITA
Pozicija 32-1, Kuće i komercijalne zgrade su ugrožene, dubina od 0,3 m do 0,5 m za Q100. Pozicija 32-2,Ugrožene kuće, Dubine od 0,2 m do 1 m za Q100, Rizična populacija.Pozicija 32-3,Ugrožene kuće, dubine od 0,3 m do 0,7 m za Q100, Rizična populacija.Pozicija 32-4,Industrijski objekti su ugroženi, dubina od 0,3 m do 0,8 m za Q100,  Rizična ekonomija.
	50.000,00
(97.790,00 BAM)
	Visok
	Cilj 1

	UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST TROŠKOVA NESTRUKTURNIH MJERA (D)
	260.000,00
(508.520,00 BAM)

	UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST MJERA (A+B+D)
	83.006.603,15
(162.346.800,00 BAM) 

	UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA U OKVIRU OVOG PLANA - lokalni nivo (A+C+D)
	44.321.023,85
(86.684.390,00 BAM)




[bookmark: _Hlk116642508][bookmark: _Toc108528611][bookmark: _Toc137804203] Monitoring napretka implementacije i izvještavanje
AVP Sava će pratiti napredak u implementaciji mjera za koje su nadležni. Za mjere dodijeljene drugim institucijama/nivou, AVP Sava i FMPVŠ treba da imaju ulogu koordinacije.
Za svaku budžetsku godinu može se ažurirati stepen provođenja mjera. AVP Sava će izvršiti analizu provedenih mjera na kraju ovog ciklusa i ocijeniti stepen implementacije ovog Plana. 
[bookmark: _Toc137804296]Tabela 57. Uloga AVP Sava u implementaciji predloženih mjera 
	[bookmark: _Hlk114837688]Učinak mjere 
	Broj i vrsta mjera 
	Procijenjeni troškovi (EURO)
	Izvor finansiranja 
	Institucije nadležne za provedbu mjera
	Uloga AVP Sava

	RBD
	1 nestrukturna
	15.000,00 (29.335,00 BAM)
	Sufinansiranje JU Vode Srpske, AVP Sava i Vlada BD
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (Agencija Sava, Vlada BD, JU Vode Srpske)
	Implementacija/ koordinacija

	RBD
	1 nestrukturna
	1.000.000,00
(1.955.830,00 BAM)
	Proračun Federacije BiH
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (Agencija Sava, Vlada BD, JU Vode Srpske)
	Implementacija/ koordinacija 

	UoM1
	1 nestrukturna
	6.000.000,00 (11,734,980
BAM)
	AVP Sava
	AVP Sava
	Implementacija

	UoM1
	1 nestrukturna
	105.000,00 (205.360,00 BAM)
	Proračun Federacije BiH
	FMPVŠ/Nadležna kantonalna ministarstva
	Pomoć FMPVŠ-u u koordinaciji

	Lokalni
	12 strukturnih
	39.762.626,15 (77.768.940,00 BAM)
	Kreditna sredstva 
	AVP Sava
	Implementacija/ koordinacija

	Lokalni
	27 strukturne
	2.414.397,70 (4.722.150,00 BAM)
	AVP Sava
	AVP Sava
	Implementacija

	Lokalni
	24 strukturne
	1.884.000,00 (3.684.780,00 BAM)
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Nadležna kantonalna ministarstva
	Pomoć FMPVŠ-u u koordinaciji

	Lokalni
	3 nestrukturnih
	150.000,00
 (293.380,00 BAM)
	AVP Sava
	AVP Sava 
	Implementacija

	Lokalni
	1 nestrukturna
	60.000,00  (117.350,00) BAM
	Proračun Federacije BiH
	Upravljački odbor/Tijelo za praćenje implementacije (MOFTER, FMPVŠ, Agencija Sava, MŠPV RS, JU Vode Srpske)
	Implementacija/koordinacija

	Lokalni
	1 nestrukturna
	50.000,00 (97.790,00 BAM)
	Nadležno kantonalno ministarstvo
	Nadležno kantonalno ministarstvo
	Koordinacija

	Za 19 nestrukturnih mjera, čiji su procijenjeni troškovi 6.000.000,00 EUR (11.734.980 BAM) i čija je geografska pokrivenost učinka BiH, koji ne ulaze u procijenjene troškove ovog plana, izvor financiranja su Međunarodne institucije -TEHNIČKA POMOĆ/GRANT, Implementacija je u nadležnosti Upravljačkog odbora/ Tijela za praćenje implementacije, a AVP Sava ima ulogu u Implementaciji/ koordinaciji.



[bookmark: _Hlk116642794][bookmark: _Toc108528612][bookmark: _Toc137804204] Finansiranje mjera
U ovom poglavlju je prikazan sažetak svih analiza provedenih za potrebe izrade akcionog plana za provođenje mjera za smanjenje rizika od poplava. Nakon što su predložene mjere za akcioni plan, institucije nadležne za implementaciju, kao i mogući izvori finansiranja, u narednoj tabeli je dat pregled.  
Ovim Planom u okviru prvog ciklusa upravljanja poplavnim rizikom potrebno je osigurati finansijska sredstva za 73 mjere ukupne vrijednosti  51.456.023,85 Eura (100.639.240,00 BAM). 
Izvori finansiranja mjera koje se mogu provesti u prvom ciklusu su prikazani u narednoj tabeli. 
[bookmark: _Toc137804297]Tabela 58. Izvori finansiranja mjera koje se mogu provesti u prvom ciklusu
	Procijenjeni troškovi (EURO)
	Izvor finansiranja

	15.000,00 (29.335,00 BAM)
	Sufinansiranje JU Vode Srpske, Agencije za Vode Sava i Vlade BD

	1.165.000,00 (2.278.540,00)
	Proračun Federacije BiH

	39.762.626,15 (77.768.940,00 BAM)
	Međunarodne institucije –  kreditna sredstva

	1.934.000,00 (3.782.570,00)
	Nadležna kantonalna ministarstva

	8.564.397,7 (16.779.884,00)
	AVP Sava


AVP Sava bi trebala osigurati oko 8.56 mil eura (16.77 mil BAM) na godišnjem nivou za realizaciju mjera iz svoje nadležnosti.  
Nadležna kantonalna ministarstva bi trebala osigurati oko 1.93 mil eura (3.78 mil BAM) na godišnjem nivou za realizaciju mjera iz svoje nadležnosti.
Oko 77% bi trebalo osigurati iz kreditnih sredstava.
Pregled očekivanog stepena implementacije u odnosu na broj mjera i potrebna finansijska sredstva je prikazan u narednim tabelama. 
[bookmark: _Toc137804298]Tabela 59. Pregled očekivanog stepena implementacije mjera predloženih ovih planom do završetka prvog ciklusa - broj mjera
	Mjere obuhvaćene ovim planom 
	Ukupno
	Broj provedenih mjera u ovom ciklusu 
(osigurana finansijska sredstva)
	Broj mjera predloženih za implementaciju u ovom ciklusu
	Očekivani stepen implementacije (broj) mjera
	Očekivani stepen implementacije u odnosu na ukupni broj mjera

	Strukturne 
	111
	47 (42,3%)
	64 (57,65%)
	60[footnoteRef:40] [40:  Za planiranih 51 mjeru predviđena je izrada projektne dokumentacije, one nisu uključene u stepen implementacije] 

	54%

	Nestrukturne
	[bookmark: _Ref118099130]9[footnoteRef:41] [41:  Od 56 nestrukturnih mjera 28 se odnosi na „Živjeti s poplavama“. Radi se o mjerama koje će se provoditi duži niz godina i zbog toga nisu ušle u razmatranje stupnja implementacije ovog Plana. Također od preostalih 28 nestrukturnih mjera, njih 19 čiji su procijenjeni troškovi 6.000.000,00 EUR i čija je geografska pokrivenost učinka BIH, ne ulaze u procijenjene troškove ovog Plana. ] 

	0 (0%)
	9 (100%)
	9
	100%


[bookmark: _Ref109991319][bookmark: _Toc137804299]Tabela 60. Pregled očekivanog stepena implementacije mjera predloženih ovih planom do završetka prvog ciklusa -finansijski pokazatelji
	Mjere obuhvaćene ovim planom
	Ukupno
	Procijenjena vrijednost mjera (Euro)
	Vrijednost provedenih mjera u ovom ciklusu - osigurana finansijska sredstva 
(Euro)
	Procijenjena vrijednost predloženih mjera 
(Euro)
	Ukupna vrijednost mjera za očekivani stepen implementacije svih mjera 
(Euro)
	Vrijednost mjera za očekivani stepen implementacije u odnosu ukupnu procijenjenu vrijednost

	Strukturne
	111
	119.493.618,93 (233.709.200,00 BAM)
	36.747.015,00 (71.870.910,00 BAM)
	[bookmark: _Ref118099176]44.061.023,85[footnoteRef:42] [42:  U sumi je za 51 nestrukturnu mjeru uzeta samo vrijednost projektne dokumentacije] 

(86.175.870,00 BAM)
	80.808.038,85 (158.046.790,00 BAM)
	67,63%

	Nestrukturne
	9
	7.395.000,00 (14.463.360,00 BAM)
	0
	7.395.000,00 (14.463.360,00 BAM)
	7.395.000,00 (14.463.360,00 BAM)
	100%


Provođenjem ovog akcionog plana moguće je implementirati oko 77% predviđenih mjera. 
[bookmark: _Toc108528613][bookmark: _Ref114749588][bookmark: _Toc137804205][bookmark: _Hlk116642952]Koordinacija sa planom upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH
Veza između Plana upravljana rizikom od poplava i Plana upravljanja vodama je kratko opisana u poglavlju 2.2.
Član 9. Direktive o poplavama navodi da će države poduzeti odgovarajuće korake za koordinaciju primjene ove Direktive i Direktive 2000/60/EC (ODV), fokusirajući se na mogućnosti za poboljšanje efikasnosti, razmjenu informacija i postizanje sinergija i koristi, uzimajući u obzir ciljeve zaštite okoliša/životne sredine utvrđene u članu 4. ODV, a naročito:
· izrada prvih planova upravljanja rizikom od poplava i njihove naknadne revizije izvršiće se u koordinaciji sa revizijom planova upravljanja riječnim slivom u koji se mogu integrirati, u skladu sa članom 13. stav 2 ODV.
Cilj iz Plana upravljanja vodama koji se odnosi na hidro-morfološke promjene vodnih tijela spoljašnjih voda implicira implementaciju „sivih“ strukturnih mjera koje značajno utiču na morfološke promjene, te će vjerovatno ugroziti postizanje okolišnih ciljeva plana upravljanja vodama. Prema članu 4. stav 7 Okvirne direktive o vodama, potrebna je detaljno obrazloženje ako su takve strukturne mjere nužne za postizanje ciljeva PURP, dok potencijalno sprječavaju postizanje okolišnih ciljeva Plana upravljanja vodnim područjem. 
U BiH je urađena analiza „indeksa rizika“ (RI[footnoteRef:43]) za sve APSFR. APSFR koji su iznad prosječnih vrijednosti RI su kvalificirani za izuzeće od primjene člana 4. stav 7. Pored toga, APSFR u kojima se nalaze znatno promijenjena ili umjetna vodna tijela su kvalificirani za izuzeće uz takva vodna tijela u APSFR, nezavisno od indeksa rizika. [43:  Indeks rizika se izračunava na osnovu LOG vrijednosti: broj stanovnika, gustoća naseljenosti, receptori rizika privreda, receptori rizika okoliš i kulturna baština – kombinacija svih vrijednosti.] 

Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH izrađen je za period 2022-2027. U ciljevima je navedeno da: hidromorfološkim promjenama se treba upravljati na takav način da se ne utiče na prirodni razvoj i distribuciju autohtonih vrsta (akvatičnih ekosistema). Ovaj cilj je teško postići primjenom sivih strukturnih mjera koje su tradicionalno najefikasnije za zaštitu/kontrolu poplava. Međutim, važno je istaći promjenu fokusa Direktive o poplavama EU sa „odbrana od poplava“ na „upravljanje rizikom od poplava“, što ne znači nužno potpunu kontrolu/odbranu, već informisano suočavanje sa pitanjima rizika od poplava. 
Indeks rizika za vodno područje rijeke Save u FBiH opadajućim redom prikazan je u narednoj tabeli.
Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391
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[bookmark: _Ref109991339][bookmark: _Toc137804300]Tabela 61. Indeks rizika APSFR-ova za vodno područje rijeke Save u FBiH

	Rijeka
	APSFR ID
	Indeks rizika
	Klasa vodnog tijela

	Bosna 
	4
	11.3
	3

	Tolisa, Leskovac, Smrdulja
	1
	10.9
	3

	Sava, Srnotača
	2
	8.8
	2

	Sana, Blija
	40
	8.8
	2

	Drina
	20
	8.6
	4

	Spreča, Jala
	43
	8.4
	2

	Una, Krušnica
	13
	8.1
	2

	Bosna
	12
	7.4
	3

	Stupčanica
	64
	7.4
	1

	Una, Klokot
	14
	7.4
	2

	Bosna
	5
	7.2
	3

	Bosna
	7
	7.2
	3

	Vrbas
	16
	6.9
	3

	Bosna
	3
	6.8
	4

	Lašva
	36
	6.3
	3;2

	Usora
	42
	6.1
	3

	Bosna
	10
	6.1
	3

	Una
	15
	5.9
	2

	Tinja
	31
	5.8
	3

	Kladušnica, Graborska, Glina
	21
	5.8
	3

	Tilava (Kasindolska rijeka)
	62
	4.8
	3

	Stavnja
	58
	4.7
	2

	Mramorski potok
	45
	4.7
	3

	Dobrinja
	52
	4.4
	3

	Bosna
	8
	4.4
	3

	Joševica
	32
	4.4
	4;3

	Ivančica
	38
	4.3
	3

	Bosna
	11
	4.3
	3

	Krivaja
	50
	4.2
	2

	Zgošća
	51
	3.9
	3

	Jablanica
	49
	3.7
	2;3

	Kozica
	39
	3.7
	2

	Spreča
	30
	3.5
	2;5

	Trebačka rijeka
	35
	3.4
	1

	Vrbas
	17
	3.3
	3

	Bosna
	9
	3.2
	3

	Jala
	33
	2.9
	4

	Drinjača
	54
	2.9
	2;3

	Sanica
	41
	2.7
	1;2

	Sana
	25
	2.7
	2

	Dobrinja
	61
	2.6
	4

	Kalesica (Dubnica)
	47
	2.6
	3

	Drina
	18
	2.6
	4

	Lašva
	37
	2.5
	3

	Bezimeni potok
	48
	2.5
	N/A

	Rečica
	59
	2.4
	N/A

	Bezimeni potok
	34
	2.1
	N/A

	Mala Tinja
	44
	2
	1

	Prela
	46
	1.7
	N/A

	Mutnica
	22
	1.5
	3

	Prača
	55
	1.4
	4

	Bosna
	6
	1.3
	3

	Željeznica
	53
	1
	3;4

	Željeznica
	63
	0.8
	4

	Unac
	24
	0.3
	2

	Miljacka
	60
	0
	4

	Vrbas
	19
	0
	3



U Tabeli 57 sva APSFR područja sa indeksom rizika višim od 5,22 (indeks rizika koji je viši od prosječnog indeksa zemlje) „kvalifikuju za trenutnu implementaciju strukturnih mjera, ukoliko se pokaže neophodnim“. Na vodnom području rijeke Save u FBiH ukupno 21 APSFR ima indeks rizika veći od 5,22. Također, za APSFR-ove sa indeksom rizika manjim od 5,22, a većim od 3,8 (prosječni indeks rizika zemlje) lako se može opravdati implementacija strukturnih mjera. Pored ovih kriterija, svi APSFR u kojima se nalaze „vještačka ili znatno promijenjena vodna tijela“ su također kandidati za potencijalno potrebne strukturne mjere, ali samo duž takvih vodnih tijela. U svim ostalim APSFR se treba izbjegavati implementacija strukturnih mjera, a ukoliko to nije slučaj, potrebno je detaljno opravdati njihovu implementaciju slijedeći proceduru propisanu u članu 4. stav 7. 
Lokacije znatno promijenjenih vodnih tijela u APSFR-ovima prikazane su na narednoj slici.
[image: ]
[bookmark: _Toc137804236]Slika 21. Preklapanje APSFR područja sa vodnim tijelima
[bookmark: _Toc106958177][bookmark: _Toc106959362][bookmark: _Toc106958178][bookmark: _Toc106959363][bookmark: _Toc106958179][bookmark: _Toc106959364][bookmark: _Toc106958180][bookmark: _Toc106959365][bookmark: _Toc106958181][bookmark: _Toc106959366][bookmark: _Toc108528614][bookmark: _Toc137804206][bookmark: _Hlk116643153]Koordinacija sa drugim planovima upravljanja rizikom od poplava u BiH
Ovaj Plan administrativno obuhvata vodno područje rijeke Save u FBiH i izrađen je u skladu sa zahtjevima Zakona o vodama FBiH. 
Prilikom izrade ovog Plana i prijedloga mjera, načelo solidarnosti je uključeno u dostizanje svih pojedinačnih ciljeva. Načelo solidarnosti smatra se vrlo važnim u upravljanju rizicima od poplava i kako Direktiva o poplavama navodi “Države članice se potiču da traže pravednu podjelu odgovornosti kada odlučuju o zajedničkim mjerama koje se tiču upravljanja rizikom od poplava zajedničkog vodotoka.” Drugim riječima, mjere predložene u planovima upravljanja rizicima od poplava ne smiju ugrožavati sposobnost drugih uzvodnih ili nizvodnih „regija“ ili „država članica“ da postignu istu razinu zaštite kao „regija“ ili „država“. Primijenjeno na ovaj Plan, pri predlaganju mjera načelo solidarnosti je poštivano u smislu izbjegavanja mogućeg negativnog utjecaja na ORS (D) rijeke Save u RS, Brčko distrikta i/ili Republiku Hrvatsku i Srbiju. 
Vodeći se načelom solidarnosti predložene su mjere sa očekivanim učinkom na geografskom području BiH i RBD (vodno područje rijeke Save u FBiH/BD/ORS (D) rijeke Save u RS). Implementacija ovih mjera zahtijeva koordinaciju AVP Sava sa jedne strane i JU „Vode Srpske“ ili Brčko distrikta sa druge strane. Za mjere čiji je geografski utjecaj BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ima koordinacionu ulogu.
Sve mjere sa prekograničnim i međudržavnim uticajem, kao i geografskim uticajem na cijelu BiH i RBD su navedene u Krovnom izvještaju za BiH. U Krovnom izvještaju za BiH su sažeta ključna pitanja i mjere izdvojene iz svih pet planova upravljanja rizikom od poplava u BiH.
[bookmark: _Toc137804301]Tabela 62. Mjere sa očekivanim učinkom na geografskom području BiH u vodnom području rijeke Save u FBiH
	Naziv mjere
	Kod mjere
	Opis mjere
	Procijenjeni troškovi 
(EURO)
	Prioritet mjere
	Cilj mjere

	Strukturne mjere NEMA PREDLOŽENIH STRUKTURNIH MJERA

	Neupitne nestrukturne mjere

	Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus 
	BAFA_PREV_24_NS_27
	PREVENTIVNA MJERA
Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus i uvođenje funkcija štete i vrijednosti štete za svaku potkategoriju unutar glavne kategorije ekonomija
	200.000
	Kritičan
	Cilj 1

	Jačanje javne svijesti. Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se povećala svijest javnosti o rizicima od poplava
	BAFA_PREP_43_NS_300
	SPREMNOST
Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa najboljim praksama u slučaju ekstremnih poplava važna je za bolju pripremu stanovništva za poplavne događaje
	20.000
	Kritičan
	Cilj 4

	Izrada smjernica sa najboljim praksama za zaštitu od poplava i uređenje poljoprivrednog zemljišta
	BAFA_PREP_43_NS_305
	SPREMNOST
Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih događaja u kojem se predlažu različite vrste  mjera u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve
	50.000
	Kritičan
	Cilj 4

	Jačanje svijesti poljoprivrednika u poplavljenim područjima kroz organizaciju radionica s ciljem uvođenja najboljih praksi za zaštitu od poplava na poljoprivrednom zemljištu 
	BAFA_PREP_43_NS_310
	SPREMNOST
Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je vrlo važno za učinkovito djelovanje i smanjenje rizika od poplava na poljoprivrednom zemljištu
	20.000
	Kritičan
	Cilj 4

	Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se raspravljalo o naučenim iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja
	BAFA_RR_53_NS_315
	OPORAVAK
Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se raspravljalo o naučenim iskustvima iz prethodnih poplavnih događaja
	50.000
	Kritičan
	Cilj 4 

	Izrada kataloga objekata u poplavnim područjima APSFR-a
	BAFA_PREP_42_NS_351
	SPREMNOST
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova mjera se primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u ovaj Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od poplava
	310.000
	Kritičan
	Cilj 3 

	Analiza mogućih izmjena i dopuna i entitetskih Zakona koji regulišu planiranje i izgradnju objekata u  poplavnim područjima uključujući i uvođenje pravila i standarda u slučajevima zahtjeva za  izgradnju novih zgrada/objekata
	BAFA_PREP_42_NS_355
	SPREMNOST
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti  i mape rizika od poplava
	75.000
	Kritičan
	Cilj 3 

	Izrada priručnika za "Život s poplavama" - zaštita ljudi, zgrada i imovine u poplavljenim područjima
	BAFA_PREP_43_NS_360
	SPREMNOST
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti  i mape rizika od poplava
	75.000
	Kritičan
	Cilj 4

	Izrada podloga i prijedloga za uključivanje mapa rizika u prostorno-planske dokumente
	BAFA_PREP_43_NS_365
	SPREMNOST
Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih planova (FBiH, RS, BD na svim razinama) kojim bi se poštovali rezultati projekta FHRM i omogućilo prostorno uređenje pojaseva duž vodotoka.
	225.000
	Kritičan
	Cilj 4

	Detaljne studije za procjenu utjecaja klimatskih promjena za sliv Save, Krke, Cetine, Neretve i Trebišnjice    
	BAFA_PREP_44_NS_370
	SPREMNOST
Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih promjena omogućit će definisanje odgovarajućih mjera za naredne cikluse PUPR
	200.000
	Kritičan
	Cilj 3 

	Studija za uvođenje obaveznog osiguranja od poplava
	BAFA_PREP_43_NS_375
	SPREMNOST
Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje obaveznog osiguranja od poplava za APSFR područja kod osiguravajućih kuća
	75.000
	Kritičan
	Cilj 4

	Ažuriranje preliminarne procjene rizika od poplava za sljedeći ciklus
	BAFA_PREV_24_NS_480
	PREVENTIVNA MJERA
Na osnovu novih podataka i saznanja o istorijskim i budućim poplavama, kao i provedenih mjera za smanjenje poplavnog rizika provedenih i planiranih u periodu od 2010.- 2018. potrebno je ažurirati preliminarne procjene poplavnog rizika za svih pet jedinica upravljanja u BiH
	770.000
	Kritičan
	Cilj 1

	Ažuriranje mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za sljedeći ciklus
	BAFA_PREV_24_NS_485
	PREVENTIVNA MJERA
Na osnovu rezultata ažuriranih preliminarnih procjena poplavnog rizika, potrebno je ažurirati mape opasnosti i rizika od poplava iz 2018, te priprema mapa za nova APSFR područja
	850.000
	Kritičan
	Cilj 1

	Jačanje kapaciteta, radionice za unapređenje znanja o korištenju mapa opasnosti i mapa rizika od poplava u oblasti civilne zaštite
	BAFA_PREV_24_NS_494
	PREVENTIVNA MJERA
Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj strukturi zaštite i spašavanja
	80.000
	Kritičan
	Cilj 1

	Studija o utjecaju  planiranih višenamjenskih akumulacija koje uključuju zaštitu od poplava
	BAFA_PREV_24_NS_499
	PREVENTIVNA MJERA
Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski objekti iz Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi trebali biti uključeni u prostorne planove za sve nivoe. Osnovni zadatak je analiza višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje...
	300.000
	Kritičan
	Cilj 1

	Studija o uticaju postojećih akumulacija na vodni bilans, proizvodnju energije, vodosnabdijevanje, navodnjavanje itd.
	BAFA_PREV_24_NS_504
	PREVENTIVNA MJERA
Studija treba ocijeniti učinak postojećih akumulacija naročito sa aspekta vodnog bilansa u slivu i kapaciteta prihvatanja vodnih valova, i dati prijedloge za unapređenje režima rada
	200.000
	Kritičan
	Cilj 1

	Izrada katastra bujičnih slivova uključujući razvoj modela osjetljivosti na osnovu rezultata mapa erozija
	BAFA_PREV_24_NS_509
	PREVENTIVNA MJERA
Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i klizišta, posebno u područjima osjetljivim na eroziju, a osnovna podloga su mape erozije koje su izrađene u RS, kao i mape erozije koje će se kroz IPA II 2016 Program izraditi za prostor FBiH i BD
	750.000
	Kritičan
	Cilj 1

	Studija o mogućnostima povećanja kapaciteta zadržavanja vode u slivovima, smanjenjem oticanja i taloženja, kako bi se smanjio rizik od poplava
	BAFA_PREV_24_NS_514
	PREVENTIVNA MJERA
Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  biotehničke i anti-erozione mjere područja pod rizikom od bujičnih vodotoka
	750.000
	Kritičan
	Cilj 1

	Hidrološke i hidromorfološke analize za određivanje kapaciteta proticaja velikih voda u koritu rijeke Save duž granice BiH
	BAFA_PREV_24_NS_531
	PREVENTIVNA MJERA
Prije implementacije ove mjere predstavnici BiH trebaju osigurati podršku  Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za sliv rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični uticaj
	1.000.000
	Kritičan
	Cilj 1

	UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA
	6.000.000,00


Dvije nestrukturne mjere, u okviru aspekta prevencije, predložene su za provođenje na nivou vodnog područja rijeke Save u FBiH i BD, i ORS (D) rijeke Save u RS. Praćenje implementacije ovih mjera bi trebao vršiti Upravljački odbor sastavljen od nadležnih institucija za upravljanje vodama za vodno područje rijeke Save u FBiH i BD, i ORS (D) rijeke Save u RS.
[bookmark: _Toc137804302]Tabela 63. Mjere sa očekivanim učinkom na području RBD (vodno područje rijeke Save u FBiH i BD, i ORS (D) rijeke Save u RS) 
	Naziv mjere
	Šifra mjere
	Opis mjere 
	Procijenjeni troškovi (EURO)
	Prioritet mjere
	Cilj mjere

	Strukturne mjere NEMA PREDLOŽENIH STRUKTURNIH MJERA

	Neupitne nestrukturne mjere

	Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog standarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 1875 km2
	BAFA_PREV_24_NS_320
	PREVENTIVNA MJERA
Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog standarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 1875-2750 km2
	30.000
	Kritičan
	Cilj 1

	Istražni radovi i analiza trenutnog stanja savskog nasipa uključujući ušća glavnih pritoka pod utjecajem uspora
	BAFA_PREV_24_NS_519
	PREVENTIVNA MJERA
Studija bi trebala biti urađena duž savskog nasipa u BiH i na ušćima glavnih pritoka
	1.000.000
	Kritičan
	Cilj 1

	UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PROVOĐENJA MJERA
	1.030.000,00


[bookmark: _Toc108528615][bookmark: _Toc137804207][bookmark: _Hlk116643301]Međunarodna koordinacija i saradnja u implementaciji Direktive o poplavama
Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR)
Prvi Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Dunav, koji je usklađen sa Direktivom o poplavama EU, je izrađen 2015. godine. Dogovoreni su ciljevi sa fokusom na smanjenje potencijalnih štetnih djelovanja poplava na zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost, uzimajući u obzir karakteristike riječnog sliva rijeke Dunav. Kako bi se izbjeglo dupliranje sa državnim planovima, u Planu upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Dunav su bile predstavljene samo mjere strateškog nivoa koje odražavaju aktivnosti na nivou međunarodnog vodnog područja. Drugim riječima, predstavljene su mjere sa prekograničnim uticajem i mjere koje su primjenljive u više zemalja riječnog sliva, kao što su podizanje svijesti i sistemi ranog upozorenja.
Napredak u postizanju ciljeva Plana upravljanja rizikom od poplava na slivu rijeke Dunav na nivou cijelog sliva odnosio se prvenstveno na implementaciju najbolje prakse u podunavskim zemljama.
Ažurirani plan upravljanja poplavama u slivu rijeke Dunav je izrađen 2021. godine. U njemu su navedeni ključni prioriteti upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Dunav do 2027. godine. Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav predstavlja instrument koordinacije implementacije Direktive o poplavama EU u slivu rijeke Dunav. U skladu sa članom 7, stav 2 Direktive o poplavama, ICPDR je dogovorio pet ciljeva za Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Dunav. Mjere u okviru svih postavljenih ciljeva koje se odnose na BiH navedeni su u sljedećim tabelama. Predložene mjere su struktuirane u skladu sa ciljevima na nivou cijelog sliva, sa mogućnošću izmjene ukoliko bude potrebno.  
· [bookmark: _Hlk109031708]Izbjegavanje novih rizika
[bookmark: _Toc109912889][bookmark: _Toc137804303]Tabela 64. Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem izbjegavanje novih rizika
	Aspekt upravljanja poplavnim rizikom
	Vrsta
	Opis
	Mjere za područje Bosne i Hercegovine

	Prevencija
	Izbjegavanje
	Mjere za sprečavanje postavljanja novih ili dodatnih receptora u poplavnim područjima (politike i propisi za planiranje korištenja prostora)
	· Uključivanje poplavnih područja u prostorne planove i druge planske dokumente
· Izrada nedostajućih mapa opasnosti od poplava za vodotoke

	Pripravnost 
	Planiranje hitnog odgovora u slučaju poplava / Planiranje u vanrednim situacijama
	Planiranje aktivnosti u slučaju nepredvidljivih situacija, mjere za uspostavljanje ili poboljšanje planiranja odziva institucija u slučaju vanrednih poplava
	· Izrada izvještaja o uspostavljanju ograničenja po pitanju visine vode u opštinskim katastrima
· Primjena restrikcija na poplavnim područjima i spoljašnjim vodama
· Primjena agro-tehničkih mjera, upravljanje šumama i korištenje zemljišta u skladu sa principima zaštite okoliša.

	
	Ostale mjere pripravnosti
	Ostale mjere za uspostavljanje ili poboljšanje pripravnosti na poplave u cilju smanjenja štetnih posljedica
	· Održavanje postojećih objekata zaštite od poplava
· Uticaj klimatskih promjena
· Ažuriranje hidroloških studija za karakterizaciju visokih voda
· Promocija primjera dobre prakse u odbrani od vanrednih poplava
· Izrada vodiča za procjenu stanja nasipa

	Ostalo
	
	· Primjena protu-erozionih mjera u vodnim područjima i mjere za odbranu od bujica
· Održavanje objekata za zaštitu od erozija i bujica
· Izrada osiguranja od poplava


· Smanjenje postojećih rizika 
[bookmark: _Toc109912890][bookmark: _Toc137804304]Tabela 65. Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem smanjenja postojećih rizika
	[bookmark: _Hlk112240259]Aspekt upravljanja poplavnim rizikom
	Vrsta
	Opis
	Mjere za područje Bosne i Hercegovine

	Prevencija
	Uklanjanje ili premještanje
	Mjere za uklanjanje receptora iz poplavnih područja ili premještanje receptora u područja sa manjom vjerojatnoćom plavljenja i/ili manjom opasnosti
	· Premještanje većine ugroženog stanovništva zasnovano na podacima iz mapa rizika
· Premještanje potencijalno opasnih industrijskih objekata iz područja pod rizikom od poplava 

	
	Smanjenje
	Mjera za prilagođavanje receptora za smanjenje štetnih posljedica i slučaju djelovanja poplava na građevine, javne mreže i dr.
	· Promovisanje dobre prakse u izgradnji stambenih objekata i infrastrukture u poplavnim područjima.
· Promovisanje mjera samozaštite stanovništva u poplavnim područjima

	
	Ostale mjere sprečavanja
	Ostale mjere za poboljšanje sprečavanja rizika od poplava, modeliranje i procjena rizika od poplava, kao i procjena osjetljivosti na poplave, programe ili politike održavanja
	· Mjere rekonstrukcije objekata za zaštitu od poplava
· Redovno održavanje postojećih objekata za zaštitu od poplava
· Uređenje korita vodotoka u područjima identifikovanim u mapama rizika
· Modeliranje poplava

	Zaštita

	Prirodno upravljanje poplavom / Upravljanje oticanjem vode i slivom
	Mjere za smanjenje doticaja u prirodne i vještačke sisteme odvodnje, na primjer, sprečavanja prekomjernog doticaja i/ili zadržavanje, poboljšanje infiltracije, itd., uključujući radove u kanalima, radove na obnovi i pošumljavanju obala, obnavljanje prirodnih sistema sa ciljem usporavanja i skladištenja vode.
	· Pošumljavanje područja u slivu
· Promovisanje mjera prirodnog zadržavanja voda
· Primjena protu-erozionih mjera u vodnim područjima i mjera za odbranu od bujica

	
	Regulacija vodotoka
	Mjere koje uključuju fizičke intervencije za regulisanje vodotoka, na primjer, izgradnja, prilagođavanje ili uklanjanje konstrukcija za zadržavanje vode (npr. brane ili drugi skladišni prostori, ili razvoj pravila za regulisanje vodotoka), a koje imaju značajan uticaj na hidrološki režim.
	· Definisanje nužne zapremine za zadržavanje voda i režima upravljanja postojećim retenzijama i rezervoarima za odbranu od poplava
· Razmatranje ili izgradnja novih višenamjenskih rezervoara i retenzija
· Promovisanje dobre prakse u upravljanju višenamjenskim rezervoarima
· Izrada akcionih planova u slučaju rušenja brana

	
	Radovi na kanalu, obali i poplavnom području
	Mjere koje uključuju fizičke intervencije u slatkovodnim kanalima, planinskim potocima, estuarijima, obalnim vodama i kopnenim područjima sklonim poplavama, na primjer, izgradnje, izmjene ili uklanjanja konstrukcija ili promjena kanala, upravljanja dinamikom pronosa nanosa, nasipi, itd.
	· Uređenje korita vodotoka
· Nasipi za zaštitu od poplava
· Barijere za kontrolu bujica

	
	Ostale mjere zaštite
	Ostale mjere za unapređenje zaštite od poplava koje mogu uključivati programe ili pravila za osiguranje sredstava za odbranu od poplava ili politike
	· Nadzor i kontrola statusa vodotoka pri visokim vodama
· Redovni nadzor, analiza i izvještavanje o stanju objekata i sistema za zaštitu od poplava
· Izrada i redovno ažuriranje mapa koje prikazuju objekte i sisteme za zaštitu od poplava


· Jačanje otpornosti
[bookmark: _Toc109912891][bookmark: _Toc137804305]Tabela 66. Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem jačanja otpornosti
	[bookmark: _Hlk112245900]Aspekt upravljanja poplavnim rizikom
	Vrsta
	Opis
	Mjere za područje Bosne i Hercegovine

	Pripravnost

	Prognoziranje i upozorenje na poplave
	Mjere za uspostavljanje ili poboljšanje sistema za prognoziranje ili upozorenje
	· Kontinuirano unapređenje sistema za hidrološki i meteorološki nadzor i prenos podataka povezano sa Informacionim sistemom voda
· Unapređenje sistema prognoziranja i sistema ranog upozorenja
· Međunarodna razmjena meteoroloških i hidroloških podataka
· Podsticanje integracije državnog sistema za prognoziranje i rano upozorenje

	
	Planiranje odziva na izvanredne događaje
	Planiranje aktivnosti u slučaju nepredvidljivih situacija, mjere za uspostavljanje ili poboljšanje planiranja odziva institucija u slučaju vanrednih poplava
	· Izrada, usvajanje i ažuriranje planova odbrane od poplava
· Kontinuirana razmjena podataka između institucija nadležnih za odbranu od poplava
· Jačanje kapaciteta profesionalaca i institucija nadležnih za upravljanje poplavama

	
	Javna svijest i pripravnost
	Mjera za uspostavljanje ili poboljšanje javne svijesti ili pripravnosti na poplave
	· Podsticanje zainteresovane javnosti za učešće u implementaciji plana upravljanja rizikom od poplava
· Podsticanje edukacije javnosti o pitanjima upravljanja rizikom od poplava
· Promovisanje javnih informacija o aktivnostima i inicijativama vezanim za upravljanje rizikom od poplava, stanju sistema odbrane od poplava i aktivnostima tokom poplava

	
	Ostale mjere pripravnosti
	Ostale mjere za uspostavljanje ili poboljšanje pripravnosti na poplave u cilju smanjenja štetnih posljedica
	· Unapređenje međunarodne saradnje u upravljanju poplavama
· Jačanje kapaciteta stručnjaka i nadležnih institucija
· Razmjena informacija i koordinacija aktivnosti tokom operativne odbrane od poplava
· Izrada zajedničkog plana za zaštitu i spašavanje tokom poplava
· Opremanje posebnih jedinica za spašavanje
· Podsticanje provođenja zajedničkih vježbi odgovora u slučaju poplava

	Oporavak i revizija
	Individualni i društveni oporavak
	Čišćenje i aktivnosti obnove (građevine, infrastruktura, itd)
Podrška koja se uopšteno odnosi na zdravlje i mentalno zdravlje, uključujući pomoć za suočavanje sa stresom 
Finansijska pomoć u katastrofama
	· Aktivnosti sanacije štete prouzrokovane poplavama
· Provođene Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BiH

	Ostalo
	
	· Dokumentiranje i analiza poplavnih događaja


· Podizanje svijesti
[bookmark: _Toc109912892][bookmark: _Toc137804306]Tabela 67. Ažurirani PURP za sliv rijeke Dunav – Mjere obuhvaćene ciljem podizanja svijesti
	Aspekt upravljanja poplavnim rizikom
	Vrsta
	Opis
	Mjere za područje Bosne i Hercegovine

	Pripravnost
	Javna svijest i pripravnost
	Mjera za uspostavljanje ili poboljšanje javne svijesti ili pripravnosti na poplave
	· Javno dostupne mape opasnosti i mape rizika od poplava
· Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i obuke o korištenju podataka
· Implementacija sistema osiguranja od poplava
· Javna svijest o načinu života sa poplavama
· Izrada letaka, video materijala, radijski i TV programi

	
	Ostale mjere pripravnosti
	Ostale mjere za uspostavljanje ili poboljšanje pripravnosti na poplave u cilju smanjenja štetnih posljedica
	· Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava vezanih za odbranu od poplava

	Prevencija/Zaštita
	
	· Uvođenje edukacije o upravljanju vodama i zaštiti od poplava na sve nivoe
· Informisanje javnosti u poplavnim područjima o nužnosti uspostavljanja osiguranja od poplava.


· Promovisanje principa solidarnosti
Bosna i Hercegovina nije predložila specifične mjere za ovaj cilj.
Sve mjere u Ažuriranom planu upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Dunav su uzete u obzir u ovom Planu. O napretku u implementaciji tih mjere se može izvještavati i ICPDR.
Nadležne institucije koje su učestvovale u izradi PURP za sliv rijeke Dunav su:
· Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
· Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
· Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
· [bookmark: _Toc108093543]Vlada Brčko distrikta, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC)
Protokol o zaštiti od poplava Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save propisuje saradnju u svim aspektima upravljanja rizikom od poplava, uključujući izradu Plana upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save. Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save je izrađen 2019. godine sa ciljem uspostavljanja zajedničkih ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu sa načelima dugoročne održivost, identifikovanje nestrukturnih mjera i strukturnih mjera na područjima od zajedničkog interesa u slivu rijeke Save, kao i mogućnost dosljednog i koordiniranog pristupa upravljanju ovim rizicima na nivou cijelog sliva rijeke Save. U planu su također analizirani uspostavljeni mehanizmi koordinacije na nivou sliva rijeke Save i načini međusobne saradnje u slučaju vanredne odbrane od poplava, te su predložena unapređenja.
Postoji šest AMI područja sa sljedećim kodovima koja se odnose na Bosnu i Hercegovinu (obilježena plavom bojom u tabeli):
1. BA_Drina
2. BA_RS_Drina
3. HR_BA_RS_Sava
4. HR_BA_Sava
5. HR_BA_Una_Sana
6. RS_BA_Lim
[bookmark: _Toc109912893][bookmark: _Toc137804307][bookmark: _Hlk108955166]Tabela 68. AMI područja u slivu rijeke Save u BiH
	AMI_CODE
	Država
	EU CODE APSFR
	Vodotok

	BA_Drina
	BA
	BAFA_Drina2, BAFA_Drina1
	Drina

	BA_RS_Drina
	BA
	BARS_DRN.DRN.P02, BARS_DRN.DRN.P03, BARS_DRN.DRN.P04, BARS_DRN.DRN.P01
	

	
	RS
	RSSA_DR_Drina_RS-BA
	

	HR_BA_RS_Sava
	HR
	HRDS61093, HRDS53210
	Sava

	
	BA
	BARS_INUND_13, BARS_SAV.SAV.P01, BARS_SAV.SAV.P02, BARS_SAV.SEL.P01
	

	
	RS
	RSSA_Sava_RS-BA
	

	
	BA
	BARS_SAV.LUK.P01
	Lukavac

	HR_BA_Sava
	HR
	HRDS56669, HRDS57576, HRDS32832, HRDS58211, HRDS58220, HRDS58238, HRDS62413, HRDS74365, HRDS74667, HRDS02518, HRDS37311, HRDS37419, HRDS18937, HRDS45209, HRDS45667, HRDS50270, HRDS30953, HRDS25747, HRDS27456, HRDS52027, HRDS53783, HRDS64092, HRDS10413, HRDS11517, HRDS11819, HRDS66842, HRDS69426, HRDS14079, HRDS15326, HRDS41491, HRDS70602, HRDS43818, HRDS72982, HRDS00400, HRDS21253, HRDS48976, HRDS04383, HRDS23060, HRDS28606, HRDS56073, HRDS25810, HRDS66885, HRDS59862
	Sava

	
	BA
	BARS_INUND_2, BARS_INUND_3, BARS_INUND_6, BARS_SAV.JAB.P01, BARS_SAV.RIB.P01, BARS_INUND_7, BARS_INUND_8, BARS_INUND_9, BARS_INUND_11, BARS_SAV.SAV.P06, BARS_INUND_2, BARS_INUND_3, BARS_INUND_6, BARS_SAV.JAB.P01, BARS_SAV.RIB.P01, BARS_INUND_7, BARS_INUND_8, BARS_INUND_9, BARS_INUND_11, BARS_SAV.SAV.P06, BARS_INUND_10, BARS_INUND_12, BARS_SAV.SAV.P05, BARS_SAV.SAV.P04, BAFA_Sava2, BAFA_Sava1, BARS_INUND_4, BARS_INUND_5
	

	
	
	BARS_VRB.VRB.P01
	Vrbas

	
	
	BARS_UKR.UKR.P01
	Ukrina

	
	
	BAFA_Bosna1, BARS_BOS.BOS.P01
	Bosna

	
	
	BABD_Bijela-Gorice, BAFA_MalaTinja1
	Tinja

	HR_BA_Una_Sana
	HR
	HRDS57975, HRDS11088, HRDS33375, HRDS59714, HRDS61123, HRDS23990, HRDS24007, HRDS64491, HRDS66818, HRDS40053, HRDS70114, HRDS18406,
HRDS16063, HRDS00540, HRDS25992, HRDS55590, HRDS72460, HRDS31232, HRDS13234, HRDS20427
	Una

	
	BA
	BARS_SAV.GOK.P01, BARS_UNA.MLJC.P01, BARS_UNA.UNA.P01, BARS_UNA.UNA.P02, BARS_UNA.STR.P01, BARS_UNA.VOJ.P01, BARS_UNA.UNA.P03, BARS_UNA.UNA.P03, BARS_UNA.UNA.P03
	

	
	
	BARS_UNA.SAN.P01
	Sana

	RS_BA_Lim
	BA
	BA_Lim
	Lim

	
	RS
	RSSA_DR_Lim_RS
	


U AMI područjima je identifikovano 38 strukturnih i 42 nestrukturne mjere. Strukturne mjere za BiH su identifikovana na bazi planskih i strateških dokumenata. Predloženo je 11 strukturnih mjera za AMI područja u BiH u vodnom području rijeke Save. 
Nestrukturne mjere najvišeg prioriteta koje su navedene u Sažetku mjera su:
1. M24 (6 godina za realizaciju)
a. Preispitivanje i po potrebi ažuriranje PFRA u slivu rijeke Save
b. Dalji razvoj prijedloga zajedničkih metodologija za izradu mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za područja od zajedničkog interesa
c. Izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava, kao mogućih podloga za potrebe zajedničkih projekata i analiza
d. Identifikacija/usklađivanje područja od zajedničkog interesa za zaštitu od poplava 
e. Koordinacija APSFR na međunarodnim slivovima/vodnim područjima od zajedničkog interesa
f. Prethodna razmjena informacija prilikom izrade mapa opasnosti i mapa rizika od poplava za međunarodna značajna poplavna područja
2. M31 (3 godine za realizaciju[footnoteRef:44]) [44:  Okvirni rok za realizaciju je istekao] 

a. Uspostavljanje sinergije sa Planom upravljanja nanosom u SRB
b. Promocija mjera za prirodno zadržavanje vode
c. Analiza potreba i mogućnosti formiranja novih retencijskih prostora
3. M35 (tekuće aktivnosti, nije utvrđen rok za realizaciju)
a. Izrada vodiča za primjenu najboljih rješenja u zaštiti od poplava
b. Ažuriranje mapa sa prikazom objekata u sistemu za odbranu od poplava
4. M41 (dugoročno)
a. Stalno poboljšavanje sistema za hidrološka i meteorološka motrenja i sistema za prenos podataka
5. M43 (kontinuirano)
a. Podsticanje edukacije javnosti o pitanjima upravljanja rizicima od poplava i aktivne odbrane od poplava
b. Podsticanje zainteresovane javnosti na saradnju u sprovođenju plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save
6. M53 (6 godina za realizaciju)
a. Dokumentovanje i naknadna analiza poplava
Sve gore navedene mjere su detaljno razrađene, uključujući neke pod-mjere. Pored navedenih nestrukturnih mjera, postoji još nekoliko navedenih mjera koje nisu karakterizirane kao mjere najvišeg prioriteta:
7. M23 (trajno)
a. Promovisanje dobre prakse izgradnje objekata i infrastrukture u poplavnim područjima 
b. Olakšati i ubrzati proces pružanja međudržavne, ali i međunarodne pomoći
c. Promovisanje mjera samozaštite stanovništva od poplava
8. M32 (nje utvrđen rok)
a. Promocija najboljih praksi u upravljanju višenamjenskim akumulacijama
9. M35 (dugoročno)
a. Praćenje i kontrola stanja korita vodotoka za velike vode
b. Redovno održavanje, monitoring, analize i izvještavanje o stanju građevina i sistema odbrane od poplava
c. Izrada i stalno ažuriranje mapa sa prikazom objekata u sistemu za odbranu od poplava
Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save su usvojile sve institucije nadležne za sektor voda u svim zemljama sliva rijeke Save, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Sve gore navedene mjere se već implementiraju ili su u pripremi za implementaciju i izričito su uključene u Plan upravljanja rizikom od poplava u slivu rijeke Save od strane Agencije za vodno područje rijeke Save, Javne ustanove „Vode Srpske“ i Vlade Brčko distrikta).
Organi vlasti i institucije iz Bosne i Hercegovine nadležni za implementaciju Okvirnog sporazuma za sliv rijeke Save su:
· Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine
· Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine
· Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
· Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
· Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske
· Federalno ministarstvo prometa i komunikacija
· Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
· Federalno ministarstvo okoliša i turizma
· Vlada Brčko distrikta.

[bookmark: _Toc108528616][bookmark: _Ref113541845][bookmark: _Toc137804208]Modul za izvještavanje o implementaciji PURP
Kroz projekat je izrađen modul za upravljanje rizikom od poplava, kao ključni alat za podršku implementaciji Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH. GIS model baze podataka u formi Esri baze podataka relevantne za skladištenje podataka o upravljanju rizikom od poplava je dizajniran i struktuiran u skladu sa Direktivom o poplavama EU, Okvirnom direktivom o vodama, Direktivom INSPIRE i specifičnim potrebama projekta. Elementi baze podataka PURP ne sadrže prostorne podatke, već su preko relacijskih klasa povezane sa područjem na koje se odnose. Također, izvršena je nadogradnja postojećeg dijela upravljanja rizikom od poplava RBM_FRM baze podataka sa elementima PURP.
Izvještaj iz ovako struktuiranih informacija i podataka se može dostaviti ICPDR i ISRBC-u sa ciljem izrade izvještaja o cjelokupnoj implementaciji Direktive o poplavama na nivou sliva rijeke Dunav i sliva rijeke Save. 
[image: Timeline
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[bookmark: _Toc137804237]Slika 22. Prostorni slojevi upravljanja rizikom od poplava i APSFR-a te povezane tabele 
[bookmark: _Hlk113544125]Informacije uključene u bazu podataka daju uvid u naziv i opis mjera predloženih za ovaj Plan, a putem APSFR ID omogućavaju i pregled veza između APSFR područja i samih mjera. Pored toga, ostvarena je veza geografske pokrivenosti i mjera, gdje se predlaže nivo za implementaciju mjera. Prikazani su i troškovi mjera, a kod svake mjere sam po sebi pruža sljedeće informacije o mjeri:
Država-entitet_Aspekt upravljanja poplavnim rizikom_Tip mjere prema katalogu_Strukturna ili nestrukturna_ID koda mjere
Tabela u nastavku daje pobliži uvid u ispis kodova predloženih mjera.  
[bookmark: _Toc137804308]Tabela 69. Elementi kodova mjera 
	Elementi koda mjera
	Objašnjenje
	Korištene skraćenice

	1
	Država, entitet
	BiH, Federacija BiH 
	BAFA

	2
	Aspekt upravljanja poplavnim rizikom 
	Prevencija
	PREV

	
	
	Zaštita
	PRO

	
	
	Pripravnost
	PREP

	
	
	Oporavak i revizija
	RR

	
	
	Ostalo
	OTH

	3
	Tip mjere prema katalogu mjera 
	M11 do M24 (za aspekt prevencije)
	11 do 24

	
	
	M31 do M35 (za aspekt zaštite)
	31 do 35

	
	
	M41 do M44 (za aspekt pripravnosti)
	41 do 44

	
	
	M51 do M53 (za aspekt oporavak i revizija)
	51 do 53

	
	
	M61 (ostalo)
	61

	4
	Strukturna ili nestrukturna mjera
	Strukturna
	S

	
	
	Nestrukturna
	NS

	5
	ID broj koda mjere
	ID brojevi od 1 do n
	1, 2, ...495
(ID brojevi ne moraju biti kontinualno ispisani, ali svaka mjera mora imati jedinstven ID broj)

	Primjer koda jedne mjere
	BAFA_PREP_43_NS_305
BiH Federacija BiH_Mjera pripravnosti_M43_Nestrukturna mjera_ID broj 305


Nakon usvojenih kodova za jedinicu upravljanja i APSFR područja u vodnom području rijeke Save u FBiH, baza podataka je popunjena sa svim relevantnim podacima o predloženim mjerama.
[image: ]
[bookmark: _Toc137804238]Slika 23. Ilustracija segmenta mjera unesenih u bazu podataka (GDB)


[bookmark: _Toc86835509][bookmark: _Toc108528617][bookmark: _Toc137804209][bookmark: _Toc86752155]INFORMISANJE JAVNOSTI I JAVNE KONSULTACIJE 
Konsultovanje javnosti prema Direktivi o poplavama, članovi 9. i 10, zahtijeva aktivno uključivanje svih zainteresovanih strana u proces izrade Plana upravljanja rizikom od poplava (PURP). Navedeni članovi usklađeni su sa članom 14. ODV (Direktiva 2000/60/EZ). Slične obaveze su definirane i relevantnim zakonodavstvom u FBiH.
Sudjelovanje javnosti integrirano je u proces implementacije Direktive o poplavama slično kao kod Okvirne direktive o vodama kako bi se osiguralo široko društveno angažiranje u identifikaciji, izboru i prihvaćanju najboljih i najisplativijih mjera za smanjenje rizika od poplava. Kroz Direktivu o poplavama primjenjuju se tri oblika sudjelovanja javnosti: pružanje informacija, konsultacije i aktivno uključivanje, tj. sudjelovanje zainteresiranih strana.
Prvi korak, odnosno pružanje informacija je osnova za sve oblike učešća javnosti. Konsultacije znače da je javnost pozvana da da svoj odgovor i komentar na planove, dok je aktivno uključivanje viši nivo jer implicira učešće u konačnom oblikovanju planova.
[bookmark: _Toc132627556][bookmark: _Toc137804210]Pravna osnova za sudjelovanje javnosti u Federaciji BiH
U zakonodavstvu Federacije BiH, ali i svim međunarodnim konvencijama i preporukama koje se odnose na razvoj u sektoru voda naglašeno se potencira neophodnost ostvarenja saradnje sa lokalnim zajednicama i sa javnošću, od samih početaka planskih aktivnosti.
Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata[footnoteRef:45] uređuju se pravila za postupanje Vlade FBiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija u pripremi prednacrta/nacrta/prijedloga zakona, strategija, programa i drugih akta koje donose ili predlažu federalni organi i Vlada, a u cilju osiguravanja učešća zainteresirane javnosti.   [45:  „Službene novine FBiH”, br. 51/12] 

Plan za sprovođenje konsultacija sa javnošću je definiran sljedećim aktima:
· Zakon o vodama Federacije BiH[footnoteRef:46] [46:  „Službene novine Federacije BiH”, br. 70/06] 

· Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH[footnoteRef:47] [47:  „Službene novine Federacije BiH”, br. 32/01, 48/11] 

· Zakon o zaštiti okoliša Federacije BiH[footnoteRef:48] [48:  „Službene novine Federacije BiH”, br. 15/21] 

· Uredba o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata[footnoteRef:49]  [49:  „Službene novine Federacije BiH”, br. 51/12] 

· Uredba o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda[footnoteRef:50] [50:  „Službene novine Federacije BiH”, br. 26/09] 

[bookmark: _Toc132627557]Značaj sudjelovanja javnosti u kreiranju planskih dokumenata vezanih za sektor voda naglašen je i nizom drugih međudržavnih konvencija od kojih su najznačajnije:
· Aarhus konvencija - Konvencija o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravdi po pitanjima okoliša[footnoteRef:51] [51:  https://unece.org/DAM/env/pp/documents/Bosnian_Aarhus_Convention.pdf ] 

· ESPOO konvencija - Konvencija o procjeni okolinskih uticaja u prekograničnom kontekstu[footnoteRef:52] [52:  „Službeni glasnik BiH“, br. 08/09] 

· SEA protokol - Protokol o strateškoj procjeni životne sredine uz Konvenciju o procjeni uticaja na životnu sredinu preko državnih granica 
· Dunavska konvencija - Konvencija o saradnji za zaštitu i održivo korištenje rijeke Dunav[footnoteRef:53] [53:  https://www.icpdr.org/main/icpdr/danube-river-protection-convention ] 

· Okvirni sporazum o slivu rijeke Save[footnoteRef:54] [54:  https://savacommission.org/UserDocsImages/05_documents_publications/basic_documents/bos/fasrb_bos.pdf ] 

[bookmark: _Toc137804211]Ključni akteri 
Zainteresirane strane Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH su identificirane u procesu izrade Radnog Plana za pripremu i usvajanje Plana upravljanja rizikom od poplava. Prepoznate su sljedeće grupe zainteresiranih strana:
· Savjetodavno vijeće za vode,
· Lokalne zajednice, 
· Pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište, odnosno prebivalište na teritoriju vodnog područja rijeke Save u FBiH, 
· Nevladin sektor na vodnom području rijeke Save u FBiH,
· Građani.
[bookmark: _Toc132627558][bookmark: _Toc137804212]Konsultacijske aktivnosti 
Agencija za vodno područje rijeke Save u FBiH kao nosilac aktivnosti uključivanja javnosti u proces izrade i usvajanja ovog Plana poduzela je aktivnosti prikazane u narednoj tabeli. 
[bookmark: _Toc137804309]Tabela 70. Rezime aktivnosti u vezi sa uključivanjem zainteresovanih strana i objavljivanjem informacija 
	AKTIVNOST
	VREMENSKI RASPORED I DRUGI DETALJI

	Objava Radnog plana za pripremu i usvajanje/Odluke o izradi Plana upravljanja rizicima od poplava za područje iz svoje nadležnosti
	Juli 2022. godine
Na web stranici AVP Sava (https://www.voda.ba/), objavljen je Radni plan za pripremu i usvajanje Plana upravljanja rizikom od poplava. Imajući u vidu zakonsku obavezu  konsultovanja javnosti, dopisom su pozvani svi  zainteresovani subjekti (pojedinci, vladine i  nevladine institucije i organizacije, obrazovni i  privredni subjekti, ...) da svojim prijedlozima/komentarima na Radni plan daju doprinos u pripremi Plana upravljanja rizikom od poplava. Obavijest o objavljivanju Radnog plana na web stranici nosioca aktivnosti upućena je u dnevne novine, te svim zainteresiranim stranama.

	Sljedeći dokumenti stavljeni na uvid i komentiranje na web stranici AVP Sava, uz dostavljanje zvaničnog poziva svim zainteresiranim stranama da dostave svoje komentare:
· Nacrt Plana upravljanja rizicima od poplava 
· Nacrt Strateške procjene uticaja na okoliš
· Obrazac za komentiranje
	8. novembra 2022. PURP je objavljen na web stranici AVP Sava i upućen je zvanični poziv za dostavljanje komentara na nacrt PURP. 
30.  decembra 2022. objavljena je Strateška procjena uticaja na okoliš za PURP na web stranici AVP Sava i upućen je zvanični poziv za dostavljanje komentara na nacrt Strateške procjene.

	Objava oglasa u dnevnim novinama, sa pozivom svim zainteresiranim da daju komentare i prijedloge tokom izrade nacrta Plana upravljanja poplavnim rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH
	10. novembra 2022.

	Organizacija javnih rasprava po dokumentima:
· Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava 
· Nacrt Strateške procjene uticaja na okoliš
	Za Nacrt Plana upravljanje rizicima od poplava: decembar 2022-februar 2023.
20.12.2022, Sarajevo
17.01.2023, Tuzla
07.02.2023, Bihać
Za Nacrt Strateške procjene: januar 2023-februar 2023. 
17.01.2023, Tuzla
07.02.2023, Bihać

	Prikupljanje svih pisanih mišljenja,  komentara i sugestija na nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH i nacrt Strateške procjene uticaja na okoliš za PURP, pristigle od zainteresirane javnosti u datom roku.
	Za Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava: kontinuirana aktivnost od momenta objavljivanja do završetka javnih rasprava 8.5.2023.

Za Nacrt Strateške procjene: kontinuirana aktivnost od momenta objavljivanja do završetka javnih rasprava 08.05.2023.

	Izrada izvještaja o svim provedenim aktivnostima konsultiranja javnosti na nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava i nacrt Strateške procjene.
	 Juni  2023. godine

	Izrada prijedloga Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rujeke Save u FBiH i Konačne verzije Strateške procjene i njihovo upućivanje u zakonom propisanu proceduru donošenja/usvajanja.
	Juni  2023. godine

	Objava na web stranici donešenog Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH i Konačne verzije Strateške procjene uticaja na okoliš PURP-a za vodno područje rijeke Save u FBiH. 
	Po donošenju Odluke Vlade FBiH


[bookmark: _Toc132627559][bookmark: _Toc137804213]Opće informacije o provedenoj proceduri javnih rasprava na Nacrt Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (2024-2029) sa pratećim dokumentima
Javna prezentacija Nacrta Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH (2024-2029) održana je u Sarajevu, Tuzli i Bihaću:
· 20.12.2022, Sarajevo, Hotel Hills Sarajevo (ul. Butmirska cesta 18, Ilidža 71210)
· 17.01.2023, Tuzla, Grand Hotel Tuzla (ZAVNOBiH-a 13, Tuzla 75000)
· 07.02.2023, Bihać, Hotel Park Bihać (Petog korpusa 3, Bihać 77000) 
U okviru procesa javne rasprave, javnosti je omogućeno i davanje komentara, sugestija, primjedbi na objavljeni dokument u pisanoj formi, putem web stranice: https://voda.ba/obrazac-za-konsultacije kao i direktno pisanim putem na adresu: Agencija za vodno područje Save, Hamdije Čemerlića 39a, 71000 Sarajevo.
Rok za dostavljanje komentara na prezentirani dokument je bio 08.05.2023. godine.
U periodu trajanja javne rasprave do 08.05.2023. su pristigli komentari i sugestije od strane sljedećih institucija i zainteresiranih strana: 
· Grad Gračanica, Tuzlanski kanton
· Općina Novi grad, Sarajevo
· Kantonalna uprava civilne zaštite Tuzlanskog kantona
[bookmark: _Hlk136001610]Komentar upućen od strane Grada Gračanica odnosi se na prijedlog za uključivanje pet mjera regulacije rijeke Spreče na dionici nizvodno od akumulacije Modrac, te na izradu hidrološko-hidrauličkog modela koji bi obuhvatio i uzvodni i nizvodni dio toka rijeke Spreče kao i samu branu i akumulaciju.
Razmatrane su predložene mjere u odnosu na stepen rizika od poplava na ovom području. Poplavi poligon najvećim dijelom pokriva poljoprivredno zemljište gdje je rizik od poplava nizak. Ovo je dijelom i zbog metodologije proračuna rizika od poplava za poljoprivredno zemljište. U tom smislu, predloženo je unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus implementacije Direktive o poplavama (obuhvaćeno mjerom BAFA_PREV_24_NS_27).
Na osnovu novog proračuna stepena rizika može se ponovno izvršiti ocjena da li je za ovo područje potrebno predložiti mjere za smanjenje rizika od poplava. U ovom ciklusu (ovaj Plan), za implementaciju je kandidovan jedan projekat: Regulacija korita rijeke Spreče od mosta u Karanovcu do ušća Sokoluše (BAFA_PRO_33_S_15). 
Što se tiče plana pogona i održavanja brane i akumulacije Modrac, AVP Sava je u svom stručnom mišljenju (od 3. novembra 2022. godine) naložila operateru (JP Spreča d.d. Tuzla) da u koordinaciji sa AVP Sava integriše upravljačke odluke i pravila operatera brane i akumulacije Modrac u već uspostavljeni kombinirani hidrološko-hidraulički model za vodno područje rijeke Save u FBiH (gdje spada i rijeka Spreča), kako bi se mogla dobiti što jasnija slika o prognoziranim vodostajima nizvodno od brane, a što također direktno utiče i na prognozu vodostaja na rijekama Bosni i Savi. Također, na osnovu pouzdanog hidrološko-hidrauličkog modela, potrebno je provesti i izradu vodoprivrednog modela, odnosno dinamičkog modela upravljanja akumulacijom, kako bi se na najbolji mogući način optimizirale sve namjene akumulacije i donosile najispravnije odluke sa aspekta upravljanja vodama. Ovi zahtjevi su postavljeni kao obaveza koja se mora ispuniti kako bi izdata vodna dozvola bila pravosnažna. Na ovaj način, ispunjen je zahtjev Grada Gračanica za poboljšanjem upravljanja akumulacijom i branom Modrac.
Od strane općine Novi grad Sarajevo ustupljene su informacije vezane uz sistem upravljanja poplavama i zaštiti od poplava, veličini površine koja je zaštićena mjerama za ublažavanje poplava kao i broj ljudi koji bi bili zaštićeni od stogodišnjeg poplavnog događaja. 
Komentar kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona odnosio se na pogone i postrojenja koji mogu prouzročiti iznenadno onečišćenje voda u slučaju poplava. U tom smislu, za sva izdvojena IPPC/IED postrojenja (njih 5 u obuhvatu plavnog područja) potrebno je kroz vodne dozvole propisati obavezu izrade plana postupanja u slučaju proglašenja redovne/vanredne odbrane od poplava i/ili izdavanja obavještenja o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za područja na kojim su locirana ova postrojenja.  
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[bookmark: _Toc132627580][bookmark: _Toc137804239] Slika 24. Fotografska zabilježba javne rasprave o Nacrtu Plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u FBiH

[bookmark: _Toc108528618][bookmark: _Toc137804214]ZAKLJUČCI I PREPORUKE
[bookmark: _Hlk133231429]Ovaj Plan je sastavni i završni dio prvog ciklusa implementacije EU Direktive o poplavama, a izrađen je na bazi detaljnih analiza problematike plavljenja na vodnom području rijeke Save u FBiH. Plan predstavlja kvalitetnu osnovu za provođenje mjera kojima će se budući rizici od poplava kontrolisati (spriječiti ili ublažiti), putem prevencije, zaštite, povećanja pripravnosti i oporavka od šteta. 
Planom je obuhvaćeno/predloženo 111 strukturnih i 56 nestrukturnih mjera od kojih su one, koje imaju realnu šansu za implementaciju u šestogodišnjem ciklusu (2024-2029), uvrštene u Akcioni plan. 
U segmentu strukturnih mjera fokus je prema „tradiciji“ ostao na zaštiti urbanih područja u uskim dolinama gdje nema prostora za formiranje retenzije i sl. 
U segmentu nestrukturnih mjera naglasak je stavljen na one mjere koje predstavljaju ključne alate za adekvatno upravljanje rizikom od poplava, kao što je npr. sistem ranog upozorenja, s tim vezana mreža meteoroloških i hidroloških stanica i sl.
Provedene analize utroška prikupljenih sredstava po osnovu vodnih naknada na segment upravljanja rizikom od poplava, pokazuju da nema dovoljno finansijskih sredstava za punu implementaciju mjera predviđenih Planom, pri čemu svakako treba imati na umu da će provođenje novih mjera značiti i da će se izdvajanja za redovno održavanje sistema povećavati. 
Određen broj mjera čiji geografski uticaj prelazi obuhvat vodnog područja rijeke Save u FBiH, zahtijeva finansijsku pomoć IFI[footnoteRef:55] te sufinansiranje JU Vode Srpske, AVP Sava i Vlade BD. Načelo solidarnosti, odnosno način saradnje i koordinacije institucija nadležnih za implementaciju ovakvih mjera je neophodno formalizirati. Kako bi se izbjegli mogući zastoji, način na koji će se sarađivati pri implementaciji ovih mjera mora biti definiran i prihvaćen na nivou resornih entitetskih ministarstava.  [55:  međunarodne finansijske institucije (engl. international financial institutions)] 

Po pitanju ljudskih resursa može se zaključiti da resorno Ministarstvo (FMPVŠ) i Agencija za vodno područje rijeke Save imaju neophodno znanje, ali ne raspolažu dovoljnim ljudskim kapacitetima, pa se preporučuje, da se ti kapaciteti uvećaju u mjeri koliko to raspoloživi budžet dozvoljava.
[bookmark: _Hlk132376040]Ovaj Plan 2024-2029 nije vremenski sinhroniziran sa Planom upravljanja vodama 2022-2027. Za naredni ciklus implementacije EU Direktive o poplavama u BiH, preporučuje se izrada integralnog plana kojim bi naredni plan postao dijelom Plana upravljanja vodama (prema ODV), na način kako su to neke zemlje članice EU uradile u drugom ciklusu.
Konačnu odluku pristupanju izrade integralnog Plana upravljanja vodnim područjem (za period 2028-2033 godine) koji bi integrirao pitanja upravljanja vodama sukladno ODV i pitanja Direktive o poplavama treba donijeti na osnovu analize trendova rasta kapaciteta, financijskih i ljudskih, kao i mogućnosti korištenja fondova EU.
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