



Broj: 50-9-3/21
Datum: 18.2.2021. godine

IZVOD IZ PLANA NABAVKI „AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE” SARAJEVO ZA 2021. GODINU

REDNI BROJ	PLAN I FINANSIJSKI PLAN – EKONOMSKI KOD	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVKE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE (KM) BEZ PDV-a	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVKE	UGOVOR / OKS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1. 2. 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	613423	Nabavka potrošnog materijala u Laboratoriji za vode 7 LOT-ova	215.900,00	Robe	Otvoreni postupak	1	1	
		LOT 1 - Nabavka opšteg potrošnog materijala za laboratoriju	50.500,00					3 mjeseca
		LOT 2 - Nabavka potrošnog materijala za hromatografiju	16.500,00					36 mjeseci
		LOT 3 - Nabavka staklenog laboratorijskog posuđa	8.000,00					2 mjeseca

REDNI BROJ	PLAN I FINANSIJSKI PLAN – EKONOMSKI KOD	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVKE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE (KM) BEZ PDV-a	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVKE	UGOVOR / Oks	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1. 2. 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI Oks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		LOT 4 - Potrošni materijal za postojeće instrumente proizvođača Shimadzu (AA-6300; GC-2010 x 2; LC-20AT; IC-10Ads; UV/VIS; TOC/TN)	67.500,00					36 mjeseci
		LOT 5 - Potrošni materijal za postojeće instrumente proizvođača Agilent (AAS/GFA, GC/MS, GC/ECD)	56.000,00					36 mjeseci
		LOT 6 - Nabavka potrošnog materijala za postojeći automatski tečni hemijski analizator Skalar SAN++	14.200,00					36 mjeseci
		LOT 7 – Nabavka potrošnog materijala za postojeće instrumente proizvođača WTW (WTW model 555 IR, Oxi 730 – Cellox 325 i Stirrox G)	3.500,00					36 mjeseci
2	613512	Nabavka dizel goriva	60.000,00	Robe	Otvoreni postupak	1	1	24 mjeseca
3	B.1.2.1 6148192121	Sanacija parapetnog zida na potezu Grebnice-Bazik na području Srednje Posavine	1.450.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	6 mjeseci
4	B.2.2.1. 6148192221	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Ilijašu, potez nizvodno od regulisanog dijela	427.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	4 mjeseca

REDNI BROJ	PLAN I FINANSIJSKI PLAN – EKONOMSKI KOD	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVKE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE (KM) BEZ PDV-a	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVKE	UGOVOR / Oks	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1. 2. 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI Oks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	B.2.2.2. 6148192222	Uređenje korita rijeke Vrbas u naselju Boljkovac u Gornjem Vakufu, dionica od P1 do P14, dužine cca 450 m	256.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	3 mjeseca
6	B.2.2.3. 6148192223	Sanacija korita rijeke Vrbas u Bugojnu, na dionici od Rudničkog mosta do Gračaničkog mosta, dužine 1,5 km	213.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	3 mjeseca
7	B.2.2.4. 6148192224	Sanacija korita rijeke Vrbas od MZ Vinac do naselja Zelekovac, općina Jajce	100.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	2 mjeseca
8	B.2.2.5. 6148192225	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Kaknju na ušću Zgošće u Bosnu	170.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	2 mjeseca
9	B.2.2.6. 6148192226	Uređenje desne obale rijeke Bosne u Žepču, dionica od P13 do P22, dužine cca 400 metara	341.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	3 mjeseca
10	B.2.2.7. 6148192227	Sanacija dijela desne obale korita rijeke Spreče u svrhu zaštite od erozije i plavljenja na lokalitetu Žabljak u MZ Mala Brijesnica, općina Doboj Istok	170.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	2 mjeseca
11	B.2.2.8. 6148192228	Obezbjedenje proticajnog profila rijeke Spreče na 10 lokacija u 6 MZ na teritoriji grada Gračanica	213.000,00	Radovi	Otvoreni postupak			

REDNI BROJ	PLAN I FINANSIJSKI PLAN – EKONOMSKI KOD	NAZIV I OPIS PREDMETNE NABAVKE	PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVKE (KM) BEZ PDV-a	1-ROBE 2-USLUGE 3-RADOVI	VRSTA POSTUPKA NABAVKE	UGOVOR / OKS	PLANIRANI POČETAK POSTUPKA (1. 2. 3. ili 4. kvartal 2015.)	PLANIRANO TRAJANJE UGOVORA ILI OKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	B.2.2.9. 6148192229	Regulacija rijeke Spreče na dionici nizvodno od mosta za Puračić, općina Lukavac	427.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	3 mjeseca
13	B.2.2.10. 61481922210	Sanacija obale rijeke Tinje u naselju Kiseljak, Grad Srebrenik	128.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	2 mjeseca
14	B.2.2.11. 61481922211	Uređenje obala rijeke Sane na dionici gradske plaže Alina Luka u općini Ključ	128.000,00	Radovi	Otvoreni postupak	1	1	2 mjeseca

Dostaviti:

- Direktor;
- Sektor za ekonomske, pravne i opšte poslove;
- a/a.



DIREKTOR

Sejad Delić
Sejad Delić, dipl.inž.