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SKRAĆENICE I AKRONIMI 

AMI Područja od zajedničkog interesa (engl. Areas of Mutual Interest) 

APSFR 
Područja sa potencijalno značajnim rizikom od poplave (engl. Area with Potentially Significant 
Flood Risk) 

AVPJM Agencija za vodno područje Jadranskog mora 

AVPS Agencija za vodno područje rijeke Save 

B/C Koristi/troškovi (engl. Benefit/Cost) 

BCA  Procjena troškova-koristi (engl. Benefit-Cost Assessment) 

BCR  Omjer koristi i troškova (engl. Benefit/Cost ratio) 

BD Brčko distrikt  

BiH Bosna i Hercegovina 

CBA Analiza troškova i koristi (engl. Cost Benefit Analysis) 

CCA  Ocjena adaptacije na klimatske promjene (engl. Climate Change Adaptation score) 

CIS  Ocjena uticaja na kulturno naslijeđe (engl. Cultural Impact Score) 

EAC  Očekivani godišnji trošak (engl. Expected Annual Cost)  

EAD Očekivana godišnja vrijednost štete (engl. Expected Annual Damage)  

EAS Procjena ekonomskog uticaja mjere (engl. Economic Assessment Score)  

ENAS  Rezultat procjene uticaja na okoliš (engl. Environmental Assessment Score)  

EPA  Uticaj na životnu sredinu (engl. Ecological impact) 

EU Evropska unija 

FBiH Federacija Bosne i Hercegovine 

FD Direktiva o poplavama (engl. Floods Directive) 

FHRM 
Projekat mapiranja opasnosti i rizika od poplava (engl. Flood Hazard and Risk Mapping 
Project) 

FRA Procjena rizika od poplava (engl. Flood Risk Assessment)  

GIS Geoinformacioni sistem 

ICPDR 
Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (engl. International Commission for Protection 
of Danube River) 

IPPC/IED Integrated Pollution Prevention and Control / Industrial Emissions Directive 

ISRBC Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (engl. International Sava River Basin Commission) 

JU „Vode Srpske“ Javna ustanova „Vode Srpske“ 
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MCA Višekriterijumska analiza (engl. Multi-Criteria Analysis)  

MCAS Rezultat višekriterijumske analize (engl. Multi-Criteria Analysis Score) 

MS  Ocjena mjere (engl. Measure Score) 

MT  Tip mjere (engl. Measure Type) 

PAR Stanovništvo pod rizikom (engl. People at Risk) 

ODV Okvirna direktiva o vodama 

ORS Oblasni riječni sliv 

PUVP Plan upravljanja vodnim područjem 

PURP Plan upravljanja rizikom od poplava 

RES Ocjena preseljenja (engl. Resettlement Score) 

RRP  Ocjena smanjenja rizika po stanovništvo (enlg. Reduction Risk on Inhabitants Score) 

RS Republika Srpska 

SAS Ocjena društvenog uticaja (engl. Social Assessment Score)  

UoM Jedinica upravljanja (engl. Unit of Management) 

UOP Upravni odbor projekta 

WMO Svjetska meteorološka organizacija (engl. World Meteorological Organization) 
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1. UVOD 
Ovaj izvještaj je pripremljen sa ciljem predstavljanja izrade metodologije procjene i određivanja 
prioriteta strukturnih i nestrukturnih mjera smanjenja rizika od poplava u jedinicama upravljanja u BiH 
(Zadatak 5). Zadatkom se zahtijevalo određivanje prioriteta mjera smanjenja rizika od poplava za sva 
područja sa visokim i ekstremnim (severe) rizikom od poplava. Određivanje prioriteta je zahtijevalo 
primjenu višekriterijumske metodologije koja uključuje društvene, ekonomske i ekološke kriterije. 
Rezultat primjene ove metodologije je lista analiziranih mjera koje su poredane na osnovu ocjenjivanja 
prema različitim kriterijima. 

Prvi korak u primjeni metodologije je bio odabir glavnih društvenih, ekonomskih i ekoloških kriterija 
za strukturne i nestrukturne mjere koje su predložene u okviru Zadatka 4 (definisanje okvira i opcija 
za upravljanje rizikom od poplava). Ponderisana višekriteirijumska analiza (MCA) je razmatrala listu 
društvenih (gubitak života i preseljenje), ekonomskih (materijalna šteta na stambene i privredne 
objekte – infrastrukturu) i ekoloških (degradacija životne sredine/okoliša i zagađenje) kriterija za 
strukturne mjere. Uz višekriterijumsku analizu je provedena i analiza troškova i koristi (CBA) za 
predložene strukturne mjere. U slučaju nestrukturnih mjera razmatrani su drugačiji kriteriji za 
određivanje prioriteta mjera. 

U posljednjem koraku, izrađena je lista mjera prema prioritetu sa provedenom analizom troškova i 
koristi i njihovim učinkom na smanjenje različitih rizika od poplava. 

Proces određivanja prioriteta je proveden za svaki APSFR u pet jedinica upravljanja u BiH. Svi aspekti i 
pitanja za određivanje prioriteta su raspravljeni sa Korisnicima prije određivanja prioriteta mjera, pri 
čemu je dogovoren zajednički pristup koji je potvrđen na sastancima Upravnog odbora projekta. 
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2. PRISTUP ODREĐIVANJU PRIORITETA  
Nakon što su u okviru Zadatka 3 uspostavljeni ciljevi upravljanja rizikom od poplava, kroz Zadatak 4 je 
izvršen odabir mjera upravljanja rizikom od poplava. Određivanje prioriteta mjera je vršeno za nivo 
UoM, tj. zasebno za svaki Plan upravljanja rizikom od poplava, za šta je korištena višekriterijumska 
analiza (MCA) i analiza troškova i koristi (CBA). Provođenje višekriterijumske analize je implicirano u 
Direktivi o poplavama (FD) kroz sagledavanje posljedica mjera na zdravlje ljudi, privredu, životnu 
sredinu/okoliš i kulturno naslijeđe pri izradi planova upravljanja rizikom od poplava. 

2.1. Pristup 
Kroz proces određivanje prioriteta se procjenjuje vrsta i uticaj planirane mjere na životnu 
sredinu/okoliš, kao što su prirodne mjere upravljanja rizikom od poplava i optimalne mjere smanjenja 
ili uklanjanja štetnih uticaja poplava. Predložena metologija za određivanje prioriteta strukturnih 
mjera je prikazana na Slici 2-1. Slika prikazuje višefazni proces skrininga iz različitih perspektiva i 
kriterija za uticaj mjera za koje se određuju prioriteti na društvo, privredu i ekologiju. Ova metodologija 
je zasnovana na iskustvima višekriterijumskih analiza koje su provedene za različite planove 
upravljanja rizikom od poplava u zemljama Evropske unije, dok su podaci koji su potrebni za primjenu 
ove metodologije prilagođeni dostupnim podacima i prethodnim studijama u BiH. Izračunati su 
troškovi mjera kroz provođenje analize koristi implementacije mjere (smanjene ekonomske štete) i 
potrebnih troškova za implementaciju mjere. Kriteriji za svaku mjeru su bodovani i skalirani za izračun, 
nakon čega su dobijeni rezultati korišteni za rangiranje mjera u APSFR. Nestrukturne mjere kao što su 
korištenje zemljišta, sistemi za prognoziranje poplava i rano upozorenjse na poplave, mehanizmi 
pripravnosti i odgovora imaju ograničene uticaje na životnu sredinu/okoliš, te ih je potrebno razmotriti 
kao opciju, bilo kao samostalne mjere ili mjere koje dopunjavaju strukturne mjere. Za ove mjere nije 
provedena MCA i CBA. Ove vrste mjera dopunjavaju strukturne mjere sa dužim vremenskim okvirom. 
Primjena metodologije i izračuna je detaljnije opisana u narednim poglavljima. 

2.1.1. Usklađenost određivanja prioriteta za direktivama Evropske unije  

Prema Direktivi o poplavama, svaka mjera uključuje jedan ili više aspekata prevencije, zaštite i 
pripravnosti za smanjenje rizika od poplava. Sagledavanje uticaja mjera na zdravlje ljudi, privredu, 
životnu sredinu/okoliš i kulturno naslijeđe predstavlja osnovu za uvrštavanje mjera u planove 
upravljanja rizikom od poplava. Različiti elementi za određivanje prioriteta mjera obezbjeđuju da se 
odluke ne donose isključivo na osnovu isplativosti, ali se provođenjem analize troškova i koristi 
obezbjeđuje i ekonomska opravdanost mjera. Prema metodologiji, analiza uticaja mjere na životnu 
sredinu je također uključena u proces određivanja prioriteta, što je omogućilo da se sagledaju posebni 
zahtjevi za zaštitu životne sredine. Kroz određivanje prioriteta je također određen tip i nivo uticaja 
planiranih mjera na životnu sredinu, kao što su prirodne mjere upravljanja poplavama i optimalne 
mjere za ublažavanje ili eliminisanje štetnih uticaja poplava. U ovoj analizi je takođe razmatran uticaj 
klimatskih promjena, učinak retenzija i okolišni ciljevi ODV koji su uključeni u planove upravljanja 
vodama.   
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Slika 2-1 Dijagram toka aktivnosti i procesa u okviru Zadatka 5 

 

2.1.2. Korist od provođenja mjera  

Jedan od najvažnijih kriterija pri određivanju prioriteta za mjere upravljanja rizikom od poplava je 
sagledavanje ekonomskog opravdanja mjere. Mjera upravljanja rizikom od poplava ne generiše 
direktne prihode, te je jedina korist od mjere smanjenje šteta prouzrokovanih poplavama. Sa druge 
strane, raznovrsnost strukturnih i nestrukturnih metoda upravljanja rizikom od poplava i različita 
efikasnost u različitim okolnostima ne dozvoljava egzaktan izračun koristi od smanjene štete od 
poplava. Nadalje, koristi od smanjenja rizika od poplava se mogu sagledati u slučajevima kada postoji 
direktna i opipljiva šteta, dok se ekonomska korist od smanjenja smrtnosti ili povreda ne može 
izračunati precizno, već izračun može imati značajna odstupanja, tako da nije bilo moguće izračunati 
koristi od nestrukturnih mjera. Neke od nestrukturnih mjera, kao što je sistem ranog upozorenja, 
koriste se kao dodatne mjere koje pospješuju efikasnost strukturnih mjera. 

  

2.1.3. Efikasnost mjera 

Vrlo važan kriterijum određivanja prioriteta mjera je utvrđivanje obima smanjenja ljudskih žrtava ili 
finansijskih gubitaka. Naime, prvo se sagledavaju mjere koje primarno smanjuju rizik za stanovništvo, 
te se potom procjenjuju finansijski gubici. Mjere koje efikasnije smanjuju ekonomsku štetu se mogu 
razmatrati nakon što je izračunato smanjenje rizika po stanovništvo. Rizik po stanovništvo se odnosi 
na rizik od težih povreda ili smrtnosti koje uzrokuju velike brzine ili velika dubina vode ili kombinacija 
oba faktora.  
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3. ODREĐIVANJE PRIORITETA STRUKTURNIH MJERA  
3.1. Uvod 

U ovom poglavlju je detaljno predstavljena metodologija za određivanje prioriteta strukturnih mjera. 
Kako bi se definisao pristup za usvajanje mjera za planove upravljanja rizikom od poplava u BiH, 
Konsultant je predložio nekoliko principa o kojima se konsultovao i u konačnici dogovorio sa 
Korisnicima.  

3.2. Bodovanje i ponderisanje kriterija za određivanje prioriteta  
Sažetak predloženih kriterija i njihovo bodovanje i ponderi su predstavljeni u tabeli 3-1. Društveni 
uticaj mjera se procjenjuje kroz smanjenje rizika za stanovništvo, njihovo preseljenje i uticaj na 
kulturno naslijeđe. Pored toga, ekonomski uticaj mjera u APSFR se razmatra kroz odnos smanjenja 
rizika za privredu i troškova i koristi. Kriterijumi takođe razmatraju tip i veličinu mjere za APSFR. 
Nadalje, uska povezanost sa Direktivom o poplavama i Okvirnom direktivom o vodama se razmatra 
kroz analiziranje uticaja mjera na kvalitet vode, očuvanje životne sredine i klimatske promjene. Svaki 
kriterijum i komponente MCA za bodovanje i određivanje prioriteta mjera su predstavljene u 
narednim poglavljima.  

Tabela 3-1 Sažetak predložene MCA za određivanje prioriteta strukturnih mjera u PURP u BiH  

Kriterij 
Jedinica Kvalitet i ocjena (0-100) Vrsta 

ocjene Ponder Glavni 
kriterij Pod-kriterij 

Društveni 
uticaj 

Smanjenje 
rizika za 

zdravlje ljudi 
% ≥80 

(100) 
≥65-80 

(75) 
≥50-65 

(50) 
≥40-50 

(25) 
<40 
(0) zbir 0.40 

Preseljenje  % 
Bez 

preseljenja 
(100) 

Sa uticajem 
na imovinu 
stanovništva 
pod rizikom 

(50) 

Sa preseljenjem 
stanovništva pod 

rizikom (0) 
zbir 0.05 

Procjena 
uticaja na 
kulturno 
naslijeđe 

% 

Zaštita 
kulturnog 

naslijeđa bez 
promjena 

(100) 

Zaštita dijela 
kulturnog 
maslijeđa 

(50) 

Odricanje od 
kulturnog naslijeđa 

bez zaštite u 
poplavnom 

području (0) 

zbir 0.05 

Ekonomski 
uticaj 

Odnos 
koristi/troška 

mjere 
- ≥2 (100) ≥1–2< (50) 1< (0) zbir 0.35 

Tip mjere - Rehabilitacija ili sanacija 
(1.2) 

Sprovođenje nove 
mjere (1) umnožak   

Trošak mjere  M€ <1 (1.30) 1-10 (1.30-
1.00) >10 (1.00) umnožak   

Uticaj na 
životnu 
sredinu  

Ekologija % 
Spašavanje 
zaštićenog 
područja 

(100) 

Djelomično 
spašavanje 
zaštićenog 

područja (50) 

Degradacija 
mjerom bez 

očuvanja biološke 
raznolikosti (0) 

zbir 0.05 

Klimatske 
promjene % Win-win 

(100) 
No-regret 

(75) 
Low-
regret 
(50) 

Kompromis 
(25) zbir 0.10 

Kvalitet vode 
(IPPC/IED) - Zaštita od IPPC/IED 

(100) 
Bez zaštite od IPPC/IED 

(0) preovlađujući 1 
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Mjere su podijeljene u različite kategorije za svaku klasu MCA. Dodatno, za razmatranje veličine i tipa 
mjera u ovoj metodologiji koriste se dva koeficijenta. U tabeli 3-1 su prikazani racionalni ponderi iz 
različitih izvora.  Za mjeru u svakom APSFR, kriterij je bodovanje od 0 i 100, zavisno od njihovog učinka. 
Uzimajući u obzir predloženu MCA, svaka mjera u APSFR boduje se kroz sljedeću formulu. Pri validaciji 
IPPC/IED, prosječna ocjena procjene IPPC/IED i drugih kriterija se računa sljedećom formulom: 

 
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =

�(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀) + (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑀𝑀/𝐼𝐼𝐸𝐸𝐼𝐼)�
2

 
(1) 

pri čemu je MCAS izračunati rezultat višekriterijumske analize mjere u datom APSFR. Međutim, ukoliko 
u analiziranom APSFR ne postoji IPPC/IED, za izračun MCAS se koristi sljedeća formula  

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀 ∗ 𝑀𝑀𝑀𝑀 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀) (2) 

SAS predstavlja ocjenu društvenog uticaja i izračunava se na osnovu pondera sljedećih faktora: 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0.4 ∗ (𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼) + 0.05 ∗ (RES) +  0.05 ∗ (𝑀𝑀𝐼𝐼𝑀𝑀) (3) 

pri čemu RRP predstavlja rezultat smanjenja rizika na stanovništvo, RS je rezultat preseljenja, a CIS je 
rezultat uticaja na kulturno naslijeđe.  

EAS predstavlja procjenu ekonomskog uticaja mjere i izračunava se na osnovu pondera sljedežih 
faktora: 

 𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0.35 ∗ (𝐵𝐵𝑀𝑀𝑅𝑅) (4) 

pri čemu BCR predstavlja omjer koristi i troškova mjere. Detalji CBA predstavljeni su u sljedećim 
poglavljima.  

MT (Vrsta mjere) i MS (Ocjena mjere) su koeficijenti koji se koriste za izvođenje tipa i veličine mjere.  

ENAS predstavlja rezultat procjene uticaja na okoliš i izračunava se na osnovu pondera sljedećih 
faktora: 

 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0.05 ∗ (𝐸𝐸𝐼𝐼𝑀𝑀) + 0.1 ∗ (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) (5) 

pri čemu EPA predstavlja uticaj na životnu sredinu, naročito na očuvanje zaštićenih područja, a CCA 
predstavlja ocjenu adaptacije na klimatske promjene  

Rezultat jednačine (1) je ponderisani prosječni rezultat mjera u jednom APSFR. Ovaj prosjek 
predstavlja opšti pokazatelj efikasnosti mjera. Što je veći prosječni ponderisani rezultat, to je efikasnija 
mjera. Ponavljanjem ovog postupka za sve APSFR-ove moguće je razvrstati mjere na ovaj način, a  
konačna ocjena je normalizovana između 0 i 1. 

Pored ocjene odabranih mjera u okviru svakog APSFR, u područjima u kojima postoje IPPC/IED 
postrojenja se ocjenjuju različito od područja u kojima takva postrojenja ne postoje. Zbog toga se 
kriterij kvaliteta vode (IPPC/IED) definiše kao preovladavajuća kategorija, a ukoliko se predloženim 
mjerama ne bi mogao eliminisati rizik od zagađenja, te mjere se kroz MCA ne mogu klasifikovati kao 
prihvatljive.  

Kada kriterijum iz višekriterijumske analize nije primjenjiv na dati APSFR, kriterijum se u sumarnoj 
tabeli definiše kao „Nije primjenjiv“ i isključuje se iz jednačine. U takvim slučajevima, maksimalna 
ocjena koja se može izračunati iz svih kriterija se smanjuje, a ponderisana normalizovana ocjena se 
izračunava iz maksimalne ocjene. Navedeni postupak se ponavlja za sva individualna i integralna stanja 
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za sve predložene mjere u APSFR u određenoj jedinici upravljanja. Kriterijumi za ocjenjivanje su 
definisani kako bi se odredili prioriteti mjera prema njihovoj efikasnosti. 

• Kada je efikasnost mjere unutar APSFR viša od 80% APSFR-ova unutar UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Vrlo visokog“ prioriteta; 

• Kada je efikasnost mjere unutar APSFR između 60% i 80% svih APSFR-ova u UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Visokog“ prioriteta; 

• Kada je efikasnost mjere unutar APSFR između 40% i 60% svih APSFR-ova u UoM, mjera se 
klasifikuje kao mjera „Umjerenog“ prioriteta; 

• Kada je efikasnost mjere unutar APSFR ispod 40% svih APSFR-ova u UoM, mjera se klasifikuje 
kao mjera „Niskog“ prioriteta; 

• Ukoliko je mjera unutar APSFR ima poseban prioritet, te mjere se klasifikuju kao „Kritične“, 
npr. mjere u prekograničnim područjima. 

Kriterijumi za određivanje prioritetea su prikazani u tabeli 3-2.  

Tabela 3-2: Klase prioriteta 

Prioritet Raspon (MCAS u svim APSFR u UoM) 
Vrlo visok ≥80%  

Visok ≥60% - 80%< 
Umjeren ≥40% - 60%< 

Nizak 40%< 

Kritičan Dodjeljuje se kada mjera ima uticaj na cijelo vodno 
područje/oblasni riječni sliv ili na nivou BIH 

 

3.3. Izračun potencijalnog rizika od poplava  
Rizik od poplava se iskazuje kroz koncept očekivane godišnje vrijednosti štete (EAD), koji predstavlja 
intergaciju svih vjerovatnoća štete od poplava na određenom području. Vjerovatnoća prekoračenja 
(p) se izračunava kao rizik od poplave sa povratnim periodom T i n životnim vijekom prema sljedećoj 
formuli: 

 
𝑝𝑝 = 1 − �1 −

1
𝑀𝑀
�
𝑛𝑛

 
(6) 

EAD se izračunava prema sljedećoj formuli: 

 
𝐸𝐸𝑀𝑀𝐼𝐼 = � 𝐼𝐼(𝑝𝑝)𝑑𝑑𝑝𝑝

1

0
 

(7) 

pri čemu je D(p) novčana vrijednost štete u vjerovatnoći prekoračenja p. U praksi se za izračun 
očekivane godišnje vrijednosti štete koriste samo ograničeni periodi povrata. Pretpostavka je da je 
životni vijek mjere 30 godina. U ovom projektu je vjerovatnoća prekoračenja izračunata za poplave sa 
20, 100 i 500-godišnjim povratnim periodom, kao što je prikazano u tabeli 3-3. U tabeli, Δp predstavlja 
razliku uzastopne vjerovatnoće prekoračenja između 1 i 0.  

 

 

Tabela 3-3 Vjerovatnoća prekoračenja korištena za izračun rizika od poplava u PURP u BiH 

T (godina) p Δp 

20 0.785 0.215 

100 0.26 0.525 
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500 0.058 0.202 

Određivanje direktne štete od poplava za određeni povratni period T ili p (D(p)) obično se vrši 
korištenjem krivulja dubine i štete prema sljedećoj jednačini:  

 
𝑅𝑅 =

𝐼𝐼(𝑝𝑝)
𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

= 𝑓𝑓(ℎ(𝑝𝑝)) (6) 

gdje Dmax predstavlja najveću šteta na objektu, a h(p) predstavlja dubinu plavljenja u objektu 
zahvaćenom poplavom sa vjerovatnoćom prekoračenja od p. Zbog nedostatka lokalnih podataka o 
funkciji dubine i štete, ovdje se koristi globalni skup podataka Zajedničkog istraživačkog centra 
Evropske komisije (https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC105688) koji sadrži 
krivulje i maksimalne vrijednosti štete za različitu vrstu imovine i klase korištenja zemljišta. Kategorije 
ekonomske štete uključuju stambene objekte (kuće i stambene zgrade), javne ustanove, industrijske 
objekte, putevi i željeznice, te poljoprivredno zemljište. 

Tabela 3-4 Jedinična cijena za kategorije ekonomske štete 

Kategorija Jedinica Jedinična 
cijena (€) 

Stambeni objekti 
Kuće (jedna 

jedinica) 
32865 

Stambene zgrade 96990 

Javne ustanove (jedna 
jedinica) 211464 

Industrijski objekti (jedna 
jedinica) 21424 

Putevi (km) 25 

Željeznice (km) 611 

Poljoprivredno zemljište (km2) 21424 

Odnos dubine i štete je preuzet iz skupa podataka zemalja Evropske unije, te je korištena najbolje 
prilagođena funkcija, kao što je prikazano u tabeli  3-5. Dodatno, izvedena je jedinična cijena različitih 
ekonomskih klasa za BiH i predstavljena u tabeli 3-4.  
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Tabela 3-5 Krivulja omjera dubine i štete na imovine u zemljama Evropske unije  

Vrsta imovine Funkcijska krivulja omjera dubine i štete 

Stambeni objekti 
R = -0.0201h2 + 0.2617h + 0.1447 

For h>6 m R=1 
 

h: Dubina vode (m) 
 

 

Poslovni objekti 
R = -0.0263h2 + 0.3319h - 0.0041 

For h>4 m R=1 
 

h: Dubina vode (m) 
 

 

Industrijski objekti 
R = -0.0167h2 + 0.2787h + 0.0158 

For h>5 m R=1 
 

h: Dubina vode (m) 
 

 

Putevi i željeznice 
R = -0.0286h2 + 0.3154h + 0.1219 

For h>3 m R=1 
 

h: Dubina vode (m) 
 

 

Poljoprivredno zemljište 
R = 0.301ln(h) + 0.5279 

For h>5 m R=1 
 

h: Dubina vode (m) 
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3.4. Analiza troškova i koristi (CBA) mjera  
Analiza troškova i koristi (CBA) za planove upravljanja rizicima od poplava (PURP) jedan je od 
preduslova za određivanje prioriteta u višekriterijumskoj analizi (MCA). U zemljama Evropske unije 
obavezna je primjena člana 7(3) Direktive o poplavama, koji izričito nalaže uzimanje u obzir troškova i 
koristi za svaku mjeru upravljanja rizikom od poplava. Glavni ulazni podaci iz rezultata Zadatka 4 su 
cijena mjera i njihov uticaj na smanjenje opipljivih direktnih šteta. CBA identifikuje ekonomske 
troškove i koristi, omjer troškova i koristi, odabir varijabli i analizu osjetljivosti. Omjer troškova i koristi 
se izračunava sljedećom formulom: 

 𝐵𝐵
𝑀𝑀

=
𝐸𝐸𝑀𝑀𝐼𝐼𝑏𝑏 − 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐼𝐼𝑎𝑎

𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀
 (7) 

pri čemu 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐼𝐼𝑏𝑏 − 𝐸𝐸𝑀𝑀𝐼𝐼𝑎𝑎  predstavlja očekivanu korist od sprovođenja mjere, a EAC predstavlja 
očekivani godišnji trošak mjere. Mjera je ekonomski izvodiva ukoliko je rezultat B/C više od 1; 
međutim, za ocjenu manje od 1 mora se opravdati smanjenjem nematerijalne štete ili drugim 
unapređenjima životne sredine ili društvenog statusa. Glavni ekonomski parametar u izračunu je 
inflacija ili kamatna stopa, te se promjena B/C mora ispitati za stopu između 2-10%. Ukupnom trošku 
sprovođenja mjere dodaju se sljedeći dodatni troškovi: 
 Rad i održavanje 
 Otkup zemljišna i nadoknada 
 Upravljanje 
 Inženjering 
 Sredstva za nepredviđene troškove/izdatke 

Uobičajeno su trošak upravljanja (1.1.), inženjeringa (1.1) i sredstva za nepredviđene troškove/izdatke 
(1.1) pretpostavljeni postotak direktnih troškova. Očekivani godišnji trošak projekta se izračunava 
sljedećom jednačinom: 

 
𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀 =

𝑟𝑟(𝑀𝑀)
1 − (1 + 𝑟𝑟)−𝑛𝑛

 (8) 

gdje EAC predstavlja očekivani godišnji trošak, r predstavlja kamatnu stopu, n predstavlja životni vijek 
mjere, a C predstavlja vrijednost ukupnih troškova mjere.  
 
Procedura je ukratko predstavljena u narednim poglavljima, te je omjer troškova i koristi izračunat za 
svih pet jedinica upravljanja u Bosni i Hercegovini. 

3.5. Smanjenje rizika za stanovništvo 
U ovoj procjeni množeni su rasterski podaci dubine i brzine u GIS okruženju za izračunavanje smrtnosti 
i rizika za zdravlje ljudi pod rizikom. Korišteni su postojeći tačkasti podaci o stanovništvu u području 
pod rizikom iz postojećih FHRM, koji su presječeni rasterom Dubina*(Brzina + 0.5). Zone rizika 
prikazane su u tabeli 3-6. U tabeli 3-6 bijela polja su prihvaćena kao zona niskog rizika, te nisu uzimana 
u obzir, žuta i narandžasta polja prihvaćena su kao umjereno rizične zone i pomnožene sa 
koeficijentom od 0.5. Crvena polja su prihvaćena kao zona opasnosti jer su svi ljudi unutar ovog 
područja pod rizikom od poplava, a korišten je koeficijent 1. 
 
Broj stanovnika pod rizikom od poplava se izračunava množenjem stambenih objekata sa 
koeficijentom koji predstavlja broj stanovnika u stambenom objektu. Zbog toga, u zbirnim tabelama 
iz MCA postoje dva tipa rizika za stanovništvo. Prvi je rizik koji može prouzrokovati smrtne posljedice 
ili povrede, a drugi je ukupni broj stanovnika koji je ugrožen poplavama, bez obzira na stepen štetnosti.  
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Tabela 3-6 Dubina i brzina vode za otkrivanje vjerovatnosti PAR korištenjem klasa opasnosti 

Dubina (m) 

Br
zi

na
 (

m
/s

) 

 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 

0 0.13 0.25 0.38 0.5 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 

0.25 0.19 0.38 0.56 0.75 0.94 1.13 1.31 1.5 1.69 1.88 

0.5 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 

0.75 0.31 0.63 0.94 1.25 1.56 1.88 2.19 2.5 2.81 3.13 

1 0.38 0.75 1.13 1.5 1.88 2.25 2.63 3 3.38 3.75 

1.25 0.44 0.88 1.31 1.75 2.19 2.63 3.06 3.5 3.94 4.38 
1.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

1.75 0.56 1.13 1.69 2.25 2.81 3.38 3.94 4.5 5.06 5.63 
2 0.63 1.25 1.88 2.5 3.13 3.75 4.38 5 5.63 6.25 

2.25 0.69 1.38 2.06 2.75 3.44 4.13 4.81 5.5 6.19 6.88 

2.5 0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 5.25 6 6.75 7.5 

2.75 0.81 1.63 2.44 3.25 4.06 4.88 5.69 6.5 7.31 8.13 

3 0.88 1.75 2.63 3.5 4.38 5.25 6.13 7 7.88 8.75 
3.25 0.94 1.88 2.81 3.75 4.69 5.63 6.56 7.5 8.44 9.38 
3.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.75 1.06 2.13 3.19 4.25 5.31 6.38 7.44 8.5 9.56 10.63 
4 1.13 2.25 3.38 4.5 5.63 6.75 7.88 9 10.13 11.25 

4.25 1.19 2.38 3.56 4.75 5.94 7.13 8.31 9.5 10.69 11.88 

4.5 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 11.25 12.5 

4.75 1.31 2.63 3.94 5.25 6.56 7.88 9.19 10.5 11.81 13.13 

5 1.38 2.75 4.13 5.5 6.88 8.25 9.63 11 12.38 13.75 

4.25 1.19 2.38 3.56 4.75 5.94 7.13 8.31 9.5 10.69 11.88 

4.5 1.25 2.5 3.75 5 6.25 7.5 8.75 10 11.25 12.5 

4.75 1.31 2.63 3.94 5.25 6.56 7.88 9.19 10.5 11.81 13.13 

5 1.38 2.75 4.13 5.5 6.88 8.25 9.63 11 12.38 13.75 

 

Tabela 3-7 Klasifikacija PAR i definisani omjer smrtnosti 

Kategorija Opasnost od poplava O Ozbiljnost Omjer 
smrtnosti 

Kategorija 0 0.00 – 0.75 Zanemariva opasnost 0 

Kategorija 1 0.75 – 1.50 Opasnost po neke (djeca, stariji, 
bolesni, neplivači) 0.5 

Kategorija 2 1.50 – 2.50 Opasnost po većinu 0.5 

Kategorija 3 >2.50 Opasnost za sve 1 

 
Uticaj mjere za smanjenje rizika na stanovništvo pod rizikom ocjenjuje se kroz vjerovatnoću 
uzrokovanja posljedica po zdravlje ljudi ili smrtnosti, a što se ne može mjeriti novcem. Uticaj mjera na 
smanjenje rizika po zdravlje ljudi ili smrtnost razmatra se kroz jednu od sljedećih kategorija MCA: 

• Mjera visoke učinkovitosti: mjera sa smanjenjem rizika po zdravlje ljudi za više od 80% (100) 
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• Mjera umjereno visoke učinkovitosti: mjera sa smanjenjem rizika po zdravlje ljudi između 65-
80% (75) 

• Mjera umjerene učinkovitosti: mjera sa smanjenjem rizika po zdravlje ljudi između 50-65 % 
(50) 

• Mjera umjereno niske učinkovitosti: mjera sa smanjenjem rizika po zdravlje ljudi između 40-
50% (25) 

• Mjera niske učinkovitosti: mjera sa smanjenjem rizika za zdravlje ljudi za manje od 40 % (0) 

Smanjenje rizika od poplava za stanovništvo i njihovu imovinu opšti je cilj PURP u BiH. U tom slučaju, 
pretpostavljeni ponder u MCA je 0.4. 

3.6. Mjere koje uključuju preseljenje   
Neka područja sa značajnim rizikom od poplava ne mogu se u potpunosti zaštititi. Potrebno je 
procijeniti nivo i prirodu rizika, te evakuaciju ugroženog stanovništva sa tih lokacija i njihovo ponovno 
naseljavanje na drugim područjima. Iako ovo preseljenje stanovnika može smanjiti rizik od 
stradavanja, ono uzrokuje nova društvena ili čak ekonomska pitanja koja treba uzeti u obzir pri 
evaluaciji uticaja mjere na društvo. Navedeni kriterijum uključen je u ocjenu mjere kako slijedi: 

• Mjera visoke učinkovitosti: mjera bez preseljenja PAR (100) 
• Mjera umjerenog učinka: mjera sa uticajem na imovinu stanovništva (50) 
• Mjera niske učinkovitosti: mjera sa preseljenjem PAR (0) 

U tabeli za određivanje prioritetea mjera koriste se kriterijumi kao procjena uticaja na društvo. 
Pretpostavljeni ponder ovog kriterijuma u MCA je 0.05. 

3.7. Procjena uticaja na kulturno naslijeđe  
Procjena uticaja na kulturno naslijeđe razmatra pozitivne i negativne učinke mjere na kulturno 
naslijeđe na područjima sa potencijalnim rizikom od poplava. Nivo i pojedinosti ovih procjena zavise 
od prirode opcija i osjetljivosti okoline. Službena studija nije dovoljna u većini navedenih procjena; 
potrebno je preduzeti dalje aktivnosti tokom projektovanja mjera. Zaštita kulturnog naslijeđa i 
smanjenje uticaja mjera na njega može se prikazati kroz sljedeće razrede: 

• Mjera visoke učinkovitosti: zaštita kulturnog naslijeđa bez promjene (100) 
• Mjera umjerenog učinka: zaštita dijela kulturnog naslijeđa (50) 
• Mjera niske učinkovitosti: odricanje od kulturnog naslijeđa bez zaštite u poplavnim 

područjima  (0) 

Pretpostavljeni ponder ovog kriterijuma u MCA je 0.05 

3.8. Kvalitet vode (IPPC/IED) 
Poboljšanje ili pogoršanje kvaliteta vode može se smatrati dijelom uticaja mjera na životnu sredinu, 
prema sljedećim klasama: 

• Mjera visoke učinkovitosti: mjera koja poboljšava kvalitet vode (100) 
• Mjera niske učinkovitosti: mjera bez uticaja ili smanjenja kvatiteta vode (0) 

U MCA se klase kvaliteta vode razmatraju kroz preovladavajući ponder kada se mjerom u pitanje 
dovodi kvalitet vode, u skladu sa ODV. Vrijednost pondera je 100. U APSFR koji nemaju pogođenih 
IPPC/IED postrojenja, mjerama se direktno dodjeljuje ocjena 100. Ukoliko u APSFR postoje IPPC/IED 
postrojenja pogođena poplavama, za izračun MCAS se koristi jednačina (1). U ostalim slučajevima 
koristi se jednačina (2), što ovaj kriterijum čini preovladavajućim pri ocjenjivanju iz razloga što kada se 
ne smanjuje rizik za kvalitet vode unutar APSFR, ocjena određivanja prioriteta se polovi, što takvu 
mjeru čini mjerom niskog prioriteta. 
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3.9. Procjena uticaja na životnu sredinu 
Postoji potreba zaštite ekosistema, uključujući flore i faune tokom sprovođenja svake mjere. U 
idealnim uslovima, očuvanje postojećeg zaštićenog područja i uticaj mjera smatraju se okolišnim 
kriterijima prema sljedećim klasama: 

• Mjera visoke učinkovitosti: mjera koja podrazumijeva očuvanje zaštićenog područja 
• Mjera umjerene učinkovitosti: mjera koja podrazumijeva djelimično očuvanje zaštićenog 

područja  
• Mjera niske učinkovitosti: degradacija mjerom bez očuvanja zaštićenog poručja 

Za mjere se u MCA razmatraju ekološke klase sa ponderom od 0.05. 

3.10.  Uticaj klimatskih promjena 
Klimatske promjene mogu se pretpostaviti kao hidrološki faktor koji može povećati vrijednosti 
mjerodavnih velikih voda i učestalost poplava; njegovi uticaji na životnu sredinu, kao što su ekologija 
i degradacija zemljišta, su značajni. Korist od mjere mogla bi se smanjiti kada se poveća uticaj 
klimatskih promjena, budući da bi se projektovane vrijednosti mjerodavnih velikih voda mogle brže 
mijenjati u takvim područjima, tako da bi mjera mogla biti zastarjela. Prilagođavanje klimatskim 
promjenama klasifikovano je u skladu sa rezultatima zadatka 4. Mjere „Win-win” i „No-regret” su u 
skladu sa rješavanjem rizika od klimatskih promjena, te ne postoje kompromisi sa ciljevima drugih 
politika (npr.: okolišni ciljevi ODV). Sa druge strane, mjere „Low-regret” su relativno ekonomične i 
pružaju relativno velike koristi pri predviđenim klimatskim uslovima, a „kompromisne” opcije 
prilagođavanja su isplative pri trenutnim klimatskim uslovima i, u određenoj mjeri, u skladu sa 
rješavanjem rizika klimatskih promjena, ali imaju kompromise sa ciljevima drugih politika. Zbog toga 
je klasifikacija prilagođavanja klimatskim promjenama u T5 MCA određena na sljedeći način: 

• „Win-win“ mjere (100) 
• „No-regret“ mjere (75) 
• „Low-regret“ mjere (50) 
• „Kompromisne“ mjere (25) 

Za mjere se u MCA razmatraju klase klimatskih promjena sa ponderom od 0.1 

3.11.  Postupak izračuna za procjenu uticaja i određivanje prioriteta  
Kroz zadatak 4, odabrane su mjere za svaki APSFR, a koje su potom prošle kroz postupak izračuna 
prema svakom postavljenom kriterijumu i bodovane u odnosu na vrstu mjere (strukturne ili 
nestrukturne). Izračun koristi od svake mjere je izvršen u GIS okruženju razmatranjem dubine i brzine 
u područjima korištenja zemljišta. Za APSFR u blizini poplavnog područja, poplavni poligoni su 
podijeljeni sa poligonima od maksimalno 500 m2 i izračunatim središtima tih malih poligona, za 
procjenu ekonomske štete prije i nakon sprovođenja mjere. Prema dubini poplave u centrima, 
koeficijent je procijenjen za cijelo područje. Koeficijenti su određeni prema tabeli 3-5. 
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4. ODREĐIVANJE PRIORITETA ZA NESTRUKTURNE MJERE  
Kao što je spomenuto u metodologiji, nestrukturne mjere upravljanja rizikom od poplava kao što su 
upravljanje zemljištem; sistemi predviđanja poplava i ranog upozorenja; mehanizmi pripravnosti i 
odgovora; imaju ograničen uticaj na životnu sredinu i trebaju se aktivno razmatrati kao održive opcije, 
bilo kao nezavisne ili komplementarne mjere (WMO 2006a). Za ovu vrstu mjera nije provedena CBA i 
MCA. Za određivanje prioriteta nestrukturnih mjera korišten je sljedeći pristup: 

As mentioned in the methodology, Non-structural flood management measures such as land use 
regulations; flood forecasting and early warning; preparedness and response mechanisms; have 
limited environmental consequences and should be considered actively as viable options, both as 
independent or complementary measures (WMO 2006a). For this type of measures CBA and MCA 
were not considered.  The proposed approach for the prioritization of these non-structural measures 
was designed as follows: 

1. Uspostavljanje konteksta odluke 

2. Identifikacija kriterijuma za procjenu nestrukturnih mjera upravljanja rizikom od poplava, koji su 
zasnovani na nekoliko kriterijuma: 

• Geografski obuhvat (vodno područje/oblasni riječni sliv, UoM ili APSFR), 

• Važnost u odnosu na ostale mjere, 

• Trošak sprovođenja, 

• Uticaj na životnu sredinu, 

• Institucija nadležna za sprovođenje. 

3. Po pitanju značaja integrisanja nestrukturnih mjera, kriterijumi za određivanje prioriteta se 
razmatraju kako je prikazano u tabeli ispod. 

Klase prioriteta za nestrukturne mjere: 

Tabela 4-1 Klase prioriteta za nestrukturne mjere  

Prioritet Kriterijum 

Vrlo visok Mjere predložene za nivo vodnog područja/oblasnog riječnog sliva ili UoM 

Visok 

Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR. 
Troškovi implementacije su prihvatljivi kada se upoređuju sa alternativnom  
strukturnom mjerom 
Bez uticaja ili veoma ograničen uticaj na životnu sredinu 

Nizak 
Mjere predložene za nivo APSFR ili izvan APSFR. 
Bez pravnog osnova za implementaciju mjere. 
Veoma ograničen uticaj na životnu sredinu. 

Kritičan* Dodjeljuje se posebnim prioritetima. 

* Prioritet „Kritičan“ se odnosi na APSFR koji su podijeljeni između entiteta ili susjednih zemalja, u kojima se 
nadležnosti za implementaciju dijele između institucija nadležnih za upravljanje vodnim područjima/riječnim 
slivovima ili između nadležnih tijela susjednih zemalja. 
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5. ODREĐIVANJE PRIORITETA SVE JEDINICE UPRAVLJANJA   
Postupak izračuna je proveden za sve APSFR, te potom korišćen za određivanje prioriteta mjera u 
jedinicama upravljanja. U narednim poglavljima je predstavljen sažetak izračuna za svaku jedinicu 
upravljanja, dok su detalji izračuna prikazani u aneksima 1 do 6. 

Pored rijeka koje prelaze spoljašnje granice Bosne i Hercegovine, takođe postoje mjere na rijekama 
koje prelaze linije jedinica upravljanja, a koje su bile predmet razmatranja. Takvim mjerama nije 
moguće dodijeliti klasu na nivou jedinice upravljanja ili APSFR, te se takvim mjerama dodjeljuje 
prioritet „Kritičan“ ukoliko mjera ima uticaj na vodno područje/riječni sliv ili područje cijele Bosne i 
Hercegovine. Ako je mjera preporučena samo u jednoj jedinici upravljanja, takvim mjerama se 
dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

Zbog toga, procjena uticaja, CBA i MCA su izvršene za odabrane mjere u svakoj jedinici upravljanja i 
predstavljene u aneksima 1 do 4.  

Tabele sa sažetkom određivanja prioriteta su predstavljene u aneksu 5. 

Uticaj mjera može biti različit od predviđenog u izvještajima o rizicima iz projekta FHRM, iz razloga što 
je metodologija izračuna u ovom projektu detaljnija nego prethodna metodologija, a takođe su uzete 
u obzir dubina i brzina vode. 

Za Oblasni riječni sliv (distrikt) rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj nisu određivani prioriteti prema 
gore navedenoj metodologiji iz razloga što je u Planu predviđena samo jedna strukturna mjera.  

5.1. Sažetak rezultata za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne 
i Hercegovine 

U 49 APSFR u vodnom području rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine (UoM 1) odabrano je 135 
mjera za provođenje procjene uticaja, analizu troškova i koristi i višekriterijumsku analizu. Ukupni broj 
mjera iz zadatka 4 je iznosio 167, ali je ta cifra uključivala i sprovedene mjere, te je zbog toga broj 
analiziranih mjera manji. Među ovim mjerama je bilo 79 strukturnih i 56 nestrukturnih mjera, te su 
mjere čiji je uticaj spriječen kroz grupaciju „živjeti sa poplavama“ isključene kako bi se tačno procijenio 
uticaj strukturnih mjera. Cijena mjera, karte opasnosti i rizika od poplava i hidraulički podaci za mjere 
su dobiveni kroz zadatak 4. Za ove mjere, pored društvene i procjene uticaja na životnu sredinu, 
izračunati su rizik za stanovništvo i očekivana godišnja vrijednost štete prije i nakon sprovođenja, a ti 
podaci su kasnije korišteni u CBA. Broj lica i broj objekata za koja je smanjen rizik od poplava je različit 
za potrbe procjene društvenog i ekonomskog uticaja. Procjena društvenog uticaja je predstavljena u 
poglavlju 3.5 ovog izvještaja. Podaci procjene su sažeti u tabeli 5-1, dok su u tabeli 5-2 predstavljene 
mjere sa visokom ocjenom (efikasno smanjenje rizika od poplava). 

Tabela 5-1: Sažetak procjene uticaja mjera, CBA, MCA i određivanje prioriteta mjera u vodnom području rijeke 
Save u FBiH 

Kategorija mjere Opis Vrlo visok Visok  Umjeren Nizak Kritičan Ukupno 

Nestrukturna Broj 2 4 0 29 21 56 

Strukturna Broj 26 12 19 22 0 79 
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Tabela 5-2: Prvih pet odabranih mjera sa najvišom ocjenom MCA  

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 

BAFA_PRO_33_S_25 

Uređenje rijeke 
Bosne, 430m 
lijeve i 750m 
desne obale. 

M33 

Tip mjere koji podrazumijeva 
izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od 
regulacije rijeke Bosne u 
Zavidovićima, 430m lijeve i 
750m desne obale. 
Sprovođenje postojeće mjere 
„Uređenje rijeke Bosne, 430m 
lijeve i 750m desne obale“ 

1,000,000 

BAFA_PRO_33_S_470 

Regulacija korita 
rijeke Bosne u 
dužini 1000 m, 
na poziciji 7-1. 

M33 

Na poziciji 7-1, ugrožene su 
kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,3 m do 
1,2 m za Q100. rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 
Planirana je regulacija korita 
rijeke u dužini koja će se 
izvoditi tokom izgradnje 
autoceste. 

1,400,000 

BAFA_PRO_33_S_472 

Nadogradnja 
uređenja korita 
rijeke, 500 m 
dužine, na 
poziciji 7-3. 

M33 

Na poziciji 7-3 ugrožene su 
kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,29 m do 
2,9 m za Q100, rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

110,000 

BAFA_PRO_33_S_473 

Izgradnja 
nasipa,700 m 
dužine, na 
poziciji 7-3. 

M33 

Na poziciji 7-3 ugrožene su 
kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,29 m do 
2,9 m za Q100, rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

330,000 

BAFA_PRO_33_S_18 

Uređenje lijeve 
obale rijeke 
Bosne na potezu 
Cementarin most 
- most Mladih. 

M33 

Tip mjere koji podrazumijeva 
izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od 
uređenja lijeve obale rijeke 
Bosne na dionici Cementarin 
most – most Mladih u Kaknju. 

121,678 
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5.2. Sažetak rezultata za Oblasni riječni sliv (distrikt) rijeke Save u 
Republici Srpskoj 

U 26 APSFR u Oblasnom riječnom slivu (distriktu) rijeke Save u Republici Srpskoj (UoM 2) odabrano je 
178 mjera za provođenje procjene uticaja, analizu troškova i koristi i višekriterijumsku analizu. Ukupni 
broj mjera iz zadatka 4 je iznosio 222, ali je ta cifra uključivala i sprovedene mjere, te je zbog toga broj 
analiziranih mjera manji. U Plan je direktno preneseno 35 strukturnih i 3 nestrukturne mjere iz Plana 
upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Vrbas Republike Srpske. Među analiziranom mjerama je 
bilo 129 strukturnih i 59 nestrukturnih mjera, te su mjere čiji je uticaj spriječen kroz grupaciju „živjeti 
sa poplavama“ isključene kako bi se tačno procijenio uticaj strukturnih mjera. Cijena mjera, karte 
opasnosti i rizika od poplava i hidraulički podaci za mjere su dobiveni kroz zadatak 4. Za ove mjere, 
pored društvene i procjene uticaja na životnu sredinu, izračunati su rizik za stanovništvo i očekivana 
godišnja vrijednost štete prije i nakon sprovođenja, a ti podaci su kasnije korišteni u CBA. Broj lica i 
broj objekata za koja je smanjen rizik od poplava je različit za potrbe procjene društvenog i 
ekonomskog uticaja. Procjena društvenog uticaja je predstavljena u poglavlju 3.5 ovog izvještaja. 
Podaci procjene su sažeti u tabeli 5-3, dok su u tabeli 5-4 predstavljene mjere sa visokom ocjenom 
(efikasno smanjenje rizika od poplava). 

Tabela 5-3: Sažetak procjene uticaja mjera, CBA, MCA i određivanje prioriteta mjera u Oblasnom riječnom slivu 
(distriktu) rijeke Save u RS 

Kategorija 
mjere Opis Vrlo 

visok Visok  Umjeren Nizak Kritičan Ukupno 

Nestrukturna Broj 5 5 3 25 21 59 

Strukturna Broj 30 31 35 23 0 119 

Tabela 5-4: Prvih pet odabranih mjera sa najvišom ocjenom MCA 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 

BARS_PRO_33_S_31 

Rehabilitacija 
kanalske 
mreže na 
području 
pumpne 
stanice Đurići 
(Tinja-Tolisa) 

M33 

Tip mjere odgovara sanaciji nasipa 
i kanala. Sastoji se od sanacije 
kanalske mreže na području 
pumpne stanice Đurići (Tinja-
Tolisa) u Donjem Žabaru. 

583,460 

BARS_PRO_33_S_236 

Izgradnja 
nasipa na 
desnoj strani 
rijeke Bosne, 
dužine 7530 
m 

M33 

Postoji idejni projekat rijeke 
Bosne od ušća do grada Modriča 
0+000 - km 25+150, gdje je 
predložena mjera izgradnja nasipa 
na lijevoj i desnoj strani rijeke 
Bosne. sa obzirom da je projekat 
urađen 2010. Pozicija nasipa na 
poziciji: 1044-2. 

3,000,000 

BARS_PRO_33_S_36 

River training 
of the 
Milosevica 
river 

M33 

Type of the measure belongs to 
Riverbed regulation. It consists on 
River training of the Miloševica 
river in Prijedor 

1,452,407 
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Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 

BARS_PRO_33_S_293 

Održavanje 
glavnog 
riječnog 
kanala 
Gomjenice. 
Pozicija 1020-
1 

M33 

Završen je i Glavni projekat 
održavanja Glavnog kanala rijeke 
Gomjenice, predložena mjera se 
odnosi na njegovu primjenu 

3,000,000 

BARS_PRO_33_S_254 

Regulacija 
riječnog 
korita na 
položaju 
1049-4 za 
1000m 
dužine 

M33 

Dio korita rijeke je već regulisan. 
Za dio nizvodno od uređenog 
dijela jedino rješenje je regulacija 
korita rijeke u pogledu 
raspoloživog prostora i smanjenja 
rizika po stanovništvo i privredu. 

2,800,000 

 

5.3. Sažetak rezultata za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji 
Bosne i Hercegovine 

U 12 APSFR u vodnom području Jadranskog mora u Federaciji Bosne i Hercegovine (UoM 3) odabrano 
je 49 mjera za provođenje procjene uticaja, analizu troškova i koristi i višekriterijumsku analizu. Ukupni 
broj mjera iz zadatka 4 je iznosio 64, ali je ta cifra uključivala i sprovedene mjere, te je zbog toga broj 
analiziranih mjera manji. Među analiziranom mjerama je bilo 11 strukturnih i 38 nestrukturnih mjera, 
te su mjere čiji je uticaj spriječen kroz grupaciju „živjeti sa poplavama“ isključene kako bi se tačno 
procijenio uticaj strukturnih mjera. Cijena mjera, karte opasnosti i rizika od poplava i hidraulički podaci 
za mjere su dobiveni kroz zadatak 4. Za ove mjere, pored društvene i procjene uticaja na životnu 
sredinu, izračunati su rizik za stanovništvo i očekivana godišnja vrijednost štete prije i nakon 
sprovođenja, a ti podaci su kasnije korišteni u CBA. Broj lica i broj objekata za koja je smanjen rizik od 
poplava je različit za potrbe procjene društvenog i ekonomskog uticaja. Procjena društvenog uticaja 
je predstavljena u poglavlju 3.5 ovog izvještaja. Podaci procjene su sažeti u tabeli 5-5, dok su u tabeli 
5-5 predstavljene mjere sa visokom ocjenom (efikasno smanjenje rizika od poplava). 

Tabela 5-5: Sažetak procjene uticaja mjera, CBA, MCA i određivanje prioriteta mjera u vodnom području 
Jadranskog mora u FBiH 

Kategorija 
mjere Opis Vrlo 

visok Visok  Umjeren Nizak Kritičan Ukupno 

Nestrukturna Broj 3 2 1 9 23 38 

Strukturna Broj 6 1 3 1 0 11 
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Tabela 5-6: Prvih pet odabranih mjera sa najvišom ocjenom MCA 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 

BAFA_PRO_33_S_6 

Sanacija zaštitnih 
vodnih objekata u 
kompletnoj jedinici 
upravljanja 

M33 

Tip mjere spada u sanaciju 
nasipa. Sastoji se od obnove 
zaštitnih vodnih objekata u 
cijeloj jedinici upravljanja. 
Sanacija zaštitnih vodnih 
objekata Ukupna cijena je 
data za planski period 6 
godina ciklusa  

960,000 

BAFA_PRO_33_S_526 

Sanacija zaštitnih 
vodnih objekata u 
kompletnoj jedinici 
upravljanja, 2023. g 

M33 

Tip mjere spada u sanaciju 
nasipa. Sastoji se od obnove 
zaštitnih vodnih objekata u 
cijeloj jedinici upravljanja. 
Sanacija zaštitnih vodnih 
objekata Sredstva su 
osigurana za 2023. g.-nije 
realizirano 

150,000 

BAFA_PRO_33_S_527 

Sanacija oštećenih 
obala vodotoka I 
kategorije u kompletnoj 
jedinici upravljanja, 
2023. g 

M33 

Tip mjere spada u sanaciju 
nasipa. Sastoji se od Sanacije 
oštećenih obala vodotoka I. 
kategorije u cijeloj jedinici 
upravljanja. Sredstva su 
osigurana za 2023. g.-nije 
realizirano 

120,000 

BAFA_PRO_33_S_530 

Uklanjanje sedrenih 
pragova na rijeci TMT 
dionica Otunjski most – 
Crvengorski most; 
Crvengorski most – 
Humački most; ribnjak 
Grabovo vrelo, 2023 g. 

M33 

Tip mjere pripada regulaciji 
korita i regulaciji poplavnih 
voda. Sastoji se od uklanjanja 
sedrenih pragova iz korita 
rijeke TMT na dionici Otunjski 
most – Crvengorski most; 
Crvengorski most – Humački 
most; ribnjak Grabovo vrelo. 
Sredstva su osigurana za 
2023. g.-nije realizirano 

75,000 

BAFA_PRO_34_S_220 

Izgradnja parapetnog 
zida, i kanala za 
skupljanje voda – 
pozicija 2008-1. 

M34 

Izgradnja parapetnog zida, i 
kanala za prikupljanje vode 
(vraćanje vode nizvodno u 
korito) – pozicija 2008-1 

37,500 
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5.4. Sažetak rezultata za Oblasni riječni sliv (distrikt) rijeke Trebišnjice 
u Republici Srpskoj  

Postoji samo jedna mjera koja može biti uključena u MCA u ovom području. Zbog toga što primjenjena 
metodologija MCA zahtijeva 4 ili više APSFR kako bi dala logične rezultate, ova mjera se procijenila 
samostalno. Detalji o predloženoj mjeri su prikazani u tabeli 5-7. Ova mjera sprečava u velikoj mjeri 
rizik za društvenu i privrednu imovinu. Zbog toga je ovoj mjeri dodijeljen prioritet „Vrlo visok“. 

Tabela 5-7: Odabrana mjera za određivanje prioriteta u Oblasnom riječnom slivu (distriktu) rijeke Trebišnjice u 
Republici Srpskoj 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 

BARS_PRO_33_S_328 

Regulacija Bukovog 
Potoka na dionici od 
Mejdan mosta „Ljubinje-
Stolac“ do zone ponora u 
Ljubinjskom polju u dužini 
od cca 710 m. Na 
gradskom području na 
poziciji 3005-1 

M33 

Urađen je Glavni 
projekat regulacije 
Bukovog Potoka na 
dionici od Mejdan mosta 
„Ljubinje-Stolac“ do zone 
ponora u Ljubinjskom 
polju u dužini od cca 710 
m. 

770,000 

5.5. Sažetak rezultata za Brčko distrikt  
U 2 APSFR u Brčko distriktu (UoM 5) odabrano je 31 mjera za provođenje procjene uticaja, analizu 
troškova i koristi i višekriterijumsku analizu. Ukupni broj mjera iz zadatka 4 je iznosio 34, ali je ta cifra 
uključivala i sprovedene mjere, te je zbog toga broj analiziranih mjera manji. Među analiziranom 
mjerama je bilo 6 strukturnih i 26 nestrukturnih mjera, te su mjere čiji je uticaj spriječen kroz grupaciju 
„živjeti sa poplavama“ isključene kako bi se tačno procijenio uticaj strukturnih mjera. Cijena mjera, 
karte opasnosti i rizika od poplava i hidraulički podaci za mjere su dobiveni kroz zadatak 4. Za ove 
mjere, pored društvene i procjene uticaja na životnu sredinu, izračunati su rizik za stanovništvo i 
očekivana godišnja vrijednost štete prije i nakon sprovođenja, a ti podaci su kasnije korišteni u CBA. 
Broj lica i broj objekata za koja je smanjen rizik od poplava je različit za potrbe procjene društvenog i 
ekonomskog uticaja. Procjena društvenog uticaja je predstavljena u poglavlju 3.5 ovog izvještaja. 
Podaci procjene su sažeti u tabeli 5-8, dok su u tabeli 5-9 predstavljene mjere sa visokom ocjenom 
(efikasno smanjenje rizika od poplava). 

Tabela 5-8 : Sažetak procjene uticaja mjera, CBA, MCA i određivanje prioriteta mjera za Brčko distrikt 

Kategorija mjere Opis Vrlo 
visok Visok  Umjeren Nizak Kritičan Ukupno 

Nestrukturna Broj 1 2 0 2 21 26 

Strukturna Broj 6 0 0 0 0 6 

 
Tabela 5-9: Prvih pet odabranih mjera sa najvišom ocjenom MCA 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 

BABD_PRO_33_S_230 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnom 
projektu, MZ Palanka, 
pozicija 4002-7 i 4002-
8 

M33 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnom projektu: 
cca 635 000 EUR; MZ 
Palanka 

635,000 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Pozadinski izvještaj o procjeni uticaja, CBA, MCA i određivanju prioriteta mjera Strana  vi 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 

BABD_PRO_33_S_231 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnom 
projektu, MZ Brka, 
pozicija 4002-9, 4002-
10 i 4002-11 

M33 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnom projektu: 
cca 1555000 EUR; MZ Brka; 
Glavni projekat regulacije 
rijeke Brke: cca 680000 
EUR; MZ Brod 

2,230,000 

BABD_PRO_33_S_232 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnim 
projektima: Regulacija 
rijeke Brke - KO Brčko 
4 (km 0+0.000 do 
0+725.62) i Regulacija 
rijeke Brke – 
Željeznički most - 
M4(km 2+928,06 do 
3+500,90), pozicija 
4002-12 

M33 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnim projektima: 
Regulacija rijeke Brke cca 
300.000 EUR; Brčko 4 i 
Regulacija rijeke Brke – 
Željeznički most - St. 2 + 
928.06 - UZ.P.D. rijeka 
Brka; St. 3 + 500.90:  cca 
450000 EUR. 

750,000 

BABD_PRO_33_S_233 

Regulacija rijeke 
Zovičice prema 
Glavnom projektu, 
pozicija 4002-13 

M33 
Regulacija rijeke Zovičice 
prema Glavnom projektu, 
cca 690.000 EUR. 

690,000 

BABD_PRO_33_S_234 

Nastavak regulacije 
rijeke Brke prema 
Glavnom projektu, 
uzvodno od mosta na 
Kožari, pozicija 4002-
14 

M33 

Nastavak regulacije rijeke 
Brke prema Glavnom 
projektu, uzvodno od 
mosta na Kožari, Brčko 
distrikt: cca 1500000 EUR. 
Nova mjera u okviru istog 
projekta spomenuta u 
Measure_ID231 

1,500,00 
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6. ANEKSI 
Aneks 1 Procjene uticaja, analiza troškova i koristi i višekriterijumska analizu 
za vodno područje rijeke Save u FBiH 

Aneks 2 Procjene uticaja, analiza troškova i koristi i višekriterijumska analizu 
za Oblasni riječni sliv (distrikt) rijeke Save u RS 

Aneks 3 Procjene uticaja, analiza troškova i koristi i višekriterijumska analizu 
za vodno područje Jadranskog mora u FBiH 

Aneks 4 Procjene uticaja, analiza troškova i koristi i višekriterijumska analizu 
za Brčko distrikt 

Aneks 5 Sažetak procjene sa rangiranim mjerama  
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2.40 No. 51; AFA prema podzoni 4, Krupa i Otoka area, Bosanska Krupa, Una, Krušnica, UNA_UNA_P02, 
UNA_KRU_P01; APSFR ID 13 .......................................................................................................................... 142 

2.41 No. 52; AFA prema podzoni 4, Bihać area, Bihać, Una, Klokot UNA_KLO_P01; APSFR ID 14 ........... 144 

2.42 No. 53; AFA prema podzoni 4, Sanica area - Ključ, Ključ, Sanica, UNA_SAN_P03; APSFR ID 41 ....... 149 

2.43 No. 49; AFA prema podzoni 4, Sana area - Sanski Most, Sanski Most, Sana, Blija, UNA_SNC_P01; APSFR 
ID 40 151 

2.44 No. 55; AFA prema podzoni 4, Ključ Zgon-Humići-Dubočani, Ključ, Ribnik, Sana, UNA_SAN_P03; APSFR 
ID 25 153 

2.45 No. 57; AFA prema podzoni 4, Tržačka Raštela - Cazin, Cazin, Mutnica, KGL_MUT_P01; APSFR ID 22
 155 

2.46 No. 58; AFA prema podzoni 4, Miljkovic - Velika Kladuša, Velika Kladuša, Kladušnica, Graborska, Glina, 
KGL_GRA_GLI_P01; APSFR ID 21 ................................................................................................................... 157 

2.47 Br.59; AFA prema podzoni 18, Vrbas area – G. Vakuf – D. Vakuf – Bugojno – (Bugojno, Donji Vakuf, 
Gornji Vakuf - Uskoplje), Vrbas, APSFR ID 16 ................................................................................................. 159 

2.48 Br.60; AFA prema podzoni 19, Dobrošin – Gornji Vakuf – (Gornji Vakuf - Uskoplje), Vrbas ; APSFR ID 
19 163 

2.49 Br.61; AFA prema podzoni 20, Voljkovac – Gornji Vakuf– (Gornji Vakuf - Uskoplje), Vrbas ; APSFR ID 
17 163 
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1. PROCJENA UTICAJA, ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI I 
VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA MJERA U VODNOM PODRUČJU 
RIJEKE SAVE U FBIH  
1.1  Uvod 

Procjena uticaja, analiza troškova i koristi i višekriterijumska analiza su provedeni za svaki APSFR u 
vodnom području rijeke Save u FBiH, tj. za jedinicu upravljanja 1. Ovaj aneks prikazuje na koji način 
poplavni događaji mogu uticati na APSFR-ove u UoM, rezultate analiza CBA i MCA. Za analize su 
korišteni sljedeći podaci: 

1. Podaci o korištenju zemljišta iz projekta FHRM. 
2. Rasteri dubine i brzine iz projekta FHRM. 
3. Predložene mjere iz zadatka 4. 

U Aneksu Pozadinskog izvještaja zadatka 4 su predstavljeni podaci o lokacijama APSFR, ugroženim 
objektima, lokacijama predloženih mjera i troškovima predloženih mjera. Stoga, kako bi se izbjeglo 
ponavljanje, lokacije APSFR nisu predstavljene ciframa u ovom Aneksu. 

Rizici koji su smanjeni kroz sprovođenje mjera „živjeti sa poplavama“ su isključeni iz procjene uticaja, 
kako bi se tačnije ocijenile strukturne mjere.  

Uticaji se mogu razlikovati od izvještaja o rizicima iz projekta FHRM, iz razloga što je metodologija ove 
procjene detaljnija od prethodne metodologije, te su u obzir uzimani dubina i brzina vode.  

Broj stanovnika pod rizikom od teških povreda ili smrtnih posljedica je izračunat prema metodologiji 
iz Poglavlja 3.5 Pozadinskog izvještaja zadatka 5. Ove cifre su niže od broja osoba pod rizikom od 
poplava iz razloga što se procjena visokog rizika za stanovištvo računa uzimajući u obzir dubinu i brzinu 
poplava na lokacijama gdje su ove vrijednosti prijeteće za stanovništvo. 

Mjere koje su nazvane „živjeti sa poplavama“ su poseban slučaj, te će trajati duže nego vijek ovog 
ciklusa. Međutim, ove mjere nisu odvojene od mjera koje su predložene i planirane u ovom ciklusu. 
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1.2  Područja potencijalno značajnog rizika od poplava - APSFR 

Br. 
AFA 

prema 
podzoni 

APSFR 
ID Tip 1 Entitet Opština  Poplavno 

područje Vodotok  Kategorij
a2 Sliv 

Kategorija 
poplave / 
klasifikacij

a 

Indek
s 

rizika 
(4.7 

WFD) 

Kod dionice 
hidrauličkog 

modela 

Br. 
hidrauličko
g modela 

prema 
podzoni5  

Podzona 2: Sliv rijeke Bosne 

1 6  / F/H RS/FBiH Doboj, Petrovo 

Dionica 
Krtova – 
ušće u 
rijeku 
Bosnu 

Spreča   Bosna IV  / BOS_SPC_P01 10 

2 10 42 F FBiH 
Doboj, Doboj 
Jug, Tešanj, 

Usora 

Usora - 
Tešanj-

Doboj Jug 
Usora I Bosna IV 6.1 BOS_USR_P01 13 

 

3 11 43 F FBiH 

Doboj, Doboj 
Istok, 

Gračanica, 
Lukavac, 
Petrovo 

Spreča – 
Doboj 
Istok-

Gračanica-
Lukavac 

Spreča, Jala I, II Bosna IV 8.4 BOS_SPC_P01 10  

4 12 4 H FBiH Maglaj Maglaj Bosna I Bosna IV 11.3 
BOS_BOS_P03 

2 
 

BOS_BOS_P04  

5 13 /  F FBiH 
Modriča, 
Odžak, 

Vukosavlje, 
Šamac 

Modriča Bosna I Bosna IV /  BOS_BOS_P01 1  

6 14  / H FBiH Živinice, 
Kalesija 

Modrac - 
Kalesija - 
Živinice 

Spreča II Bosna IV  / BOS_SPC_P03 11  

7 15 10 H FBiH Visoko Visoko - 
Moštre Bosna I Bosna IV 6.1 BOS_BOS_P04 2  
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8 16 

  

F FBiH Ilidža, Novi 
Grad Sarajevo 

Plandište - 
Ilidža-Novi 

Grad 
Sarajevo 

Bosna I Bosna IV 3.2 BOS_BOS_P04 2 

 

   

9  

9 18 35 H FBiH Tešanj Tešanj Trebačka 
rijeka II Bosna IV 3.4 BOS_TRR_P01 27  

10 19 49 H FBiH Maglaj 
Maglaj - 

Bijela Ploča 
- Bradarići 

Jablanica II Bosna IV 3.7 BOS_JAB_P01 5  

11 20 5   FBiH Zenica Zenica Bosna I Bosna IV 7.2 BOS_BOS_P04 2  

12 21 58   FBiH Breza Ilijaš - 
Podlugovi Stavnja II Bosna IV 4.7 BOS_STA_P01 12  

13 22 12   FBiH Kakanj Kakanj - 
Čatići Bosna I Bosna IV 7.4 BOS_BOS_P04 2  

14 23 37 H FBiH Busovača Sajtovići - 
Busovača Lašva II Bosna III 2.5 BOS_LAS_P01 7  

15 24 36   FBiH Vitez Vitez Lašva II Bosna III 6.3 BOS_LAS_P01 7  

16 25 59 H FBiH Novi Grad 
Sarajevo 

Rečica - 
Novi Grad 
Sarajevo 

Rečica II Bosna III 2.4 BOS_REC_P01 9  

17 26 52 H FBiH Ilidža Stup - 
Ilidža Dobrinja II Bosna III 4.4 BOS_DOB_P01 4  

18 27 61   FBiH Ilidža Stup - 
Ilidža Dobrinja II Bosna III 2.6 BOS_DOB_P02 3  

19 28 39 H FBiH Busovača Kaćuni - 
Busovača Kozica II Bosna III 3.7 BOS_KOZ_P01 18  

20 29 38 H FBiH Busovača Ravan - 
Busovača Ivančica II Bosna III 4.3 BOS_IVA_P01 19  

21 30 11 H FBiH Vogošća 
Novo 

Naselje - 
Semizovac 
Vogošća 

Bosna I Bosna III 4.3 BOS_BOS_P04 2  
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22 33  / H FBiH Tešanj, Teslić Kalošević - 
Tešanj Usora I Bosna III  / BOS_USR_P01 13  

23 34 34 H FBiH Kalesija Tadići - 
Kalesija 

Bezimeni 
potok II Bosna III 2.1 BOS_BEZ_P01 20  

24 35 46 H FBiH Kalesija 
Vukovije 
Gornje - 
Kalesija 

Prela II Bosna III 1.7 BOS_PRE_P01 24  

25 36 48 H FBiH Kalesija Jusupovići 
- Kalesija 

Kalesijska 
rijeka II Bosna III 2.5 BOS_KLR_P01 23  

26 37 47 H FBiH Kalesija Prnjavor - 
Kalesija 

Kalesica 
(Dubnica) II Bosna III 2.6 BOS_DUB_P01 21  

27 38 6   FBiH Ilijaš Ilijaš Bosna I Bosna III 1.3 BOS_BOS_P04 2  

28 39 8   FBiH Kakanj Donji 
Kakanj Bosna I Bosna III 4.4 BOS_BOS_P04 2  

29 40 51   FBiH Kakanj Kakanj - 
Zgošća Zgošća II Bosna III 3.9 BOS_ZGO_P01 16  

30 41 /   FBiH Trnovo Ilovice - 
Trnovo Željeznica I Bosna III  / BOS_ZELJ_P03 14  

31 42 50   FBiH Zavidovići Zavidovići - 
Hajderovići Krivaja I Bosna III 4.2 BOS_KRI_P01 6  

32 43 53   FBiH Ilidža Hrasnica - 
Ilidža Željeznica I Bosna III 1 BOS_ZELJ_P01 15  

33 44 62   FBiH Ilidža Butmir - 
Ilidža 

Tilava 
II Bosna III 4.8 BOS_KSR_P01 28 

 

(Kasindolska 
rijeka) 

 

34 45 64   FBiH Olovo 
Olovo - 
Olovske 

Luke 
Stupčanica II Bosna III 7.4 BOS_STU_P01 17  

35 46 /   FBiH Ilidža, Novi 
Grad 

Azići - 
Ilidža Miljacka II Bosna III /  BOS_MCK_P01 8  

36 47 7   FBiH Žepče Žepče Bosna I Bosna III 7.2 BOS_BOS_P04 2  
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37 48 33   FBiH Tuzla Šamin Han 
- Tuzla Jala II Bosna III 2.9 BOS_JAL_P01 22  

38 49 45   FBiH Tuzla Milešići - 
Tuzla 

Mramorski 
potok II Bosna III 4.7 BOS_MRR_P01 26  

39 50 32   FBiH Tuzla 
Lipnica 
Donja - 
Tuzla 

Joševica II Bosna III 4.4 BOS_JOS_P01 25  

Podzona 3-a: Neposredni sliv rijeke Save  

43 3 31 H FBiH Srebrenik Tinja - 
Srebrenik Tinja I Sava 

River 
Basin 

IV 5.8 SAV_TINJ_P02  5  

44 4 44 H FBiH Gradačac Vučkovici - 
Gradačac Mala Tinja II III 2 SAV_MAT_P02 5  

Podzona 3b: Sliv rijeke Drine  

45 1 20 F FBiH Goražde, 
Ustiprača 

Drina - 
Goražde Drina I Drina IV 8.6 DRN_DRN_P03 1  

46 2 18 H FBiH Ustikolina, 
Foča Ustikolina Drina I Drina III 2.6 DRN_DRN_P03 1  

47 3 54 - FBiH Kladanj Kladanj Drinjača II Drina IV 2.9 DRN_DRI_P02 9  

48 4 55 - FBiH Pale FBiH 
Prača, 
Prača - 

Pale 
Prača II Drina III 1.4 DRN_PRA_P02 12  

Podzona 4: Sliv rijeke Une  

49 1 15 F FBiH Bihać 
Područje 

Kulen 
Vakufa  

Una I Una IV 5.9 UNA_UNA_P03 
2 

 

50 2 24 H FBiH Drvar Drvar Unac I Una III 0.3 UNA_UNC_P01  

51 3 13 F FBiH Bosanska 
Krupa 

Područje 
 Krupe i 
Otoke 

Una, Krušnica I / II Una IV 8.1 
UNA_UNA_P02 

1 

 

UNA_KRU_P01  

52 4 14 F FBiH Bihać Područje 
Bihaća Una, Klokot I Una IV 7.4 UNA_KLO_P01  
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53 5 41 F FBiH Ključ 
Područje 
Sanice - 

Ključ 
Sanica I Una IV 2.7 UNA_SAN_P03 

3 

 

54 6 40 F FBiH Sanski Most 
Područje 
Sane - 
Sanski 
Most 

Sana, Blija I / II Una IV 8.8 UNA_SNC_P01  

55 7 25 H FBiH Ključ, Ribnik 
Ključ Zgon-

Humići-
Dubočani 

Sana I Una IV 2.7    

Podzona 4: Sliv rijeke Korane/Gline  

57 17 22 H FBiH Cazin 
Tržačka 
Raštela - 

Cazin 
Mutnica II Korana

/Glina III 1.5 KGL_MUT_P01 14  

58 18 21 H FBiH Velika Kladuša 
Miljkovic - 

Velika 
Kladuša 

Kladušnica, 
Graborska, 

Glina 
II Korana

/Glina III 5.8 

KGL_KLA_P01 

15 

 

KGL_GRA_P01  

KGL_GLI_P01  

Podzona: Sliv rijeke Vrbas  

59 18 16 F FBiH 
Bugojno, Donji 
Vakuf, Gornji 

Vakuf - 
Uskoplje 

Područje 
Vrbasa – 
G.Vakuf – 
D.Vakuf - 
Bugojno 

Vrbas I Vrbas IV 6,9      

60 19 19 H FBiH Gornji Vakuf - 
Uskoplje 

Dobrošin – 
Gornji 
Vakuf 

Vrbas  I Vrbas III 0      

61 20 17 H FBiH Gornji Vakuf - 
Uskoplje 

Voljkovac – 
Gornji 
Vakuf 

Vrbas I Vrbas III 3,3      

62 21 27 H FBiH Bugojno Poriče - 
Bugojno Vrbas  II Porični

ca III - Nije 
modelirano -  

63 22 28 H FBiH Bugojno Čipuljić - 
Bugojno Vrbas  II Porični

ca III - Nije 
modelirano -  
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2. ANALIZA PODRUČJA POTENCIJALNO ZNAČAJNOG RIZIKA OD POPLAVA - APSFR 
2.1  Br. 2; AFA prema podzoni 2, dionica Usora - Tešanj-Doboj Jug; Usora, BOS_USR_P01 APSFR ID 42 

Za APSFR ID 42, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_23 Uređenje korita rijeke Usore M33 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Usore 
u Tešnju, Usori i Doboj Jugu. 

5,000,000 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_407 

Izgradnja nasipa, 500m 
dužine na poziciji 42-1, na 
rijeci Usori u općini Tešanj, 
naselje Jelah. 

M33 

Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Tešanj, 
naselje Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne 
površine su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za 
Q100., Rizik za stanovništvo i ekonomiju. 

100,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_408 

Izmještanje ušća potoka 
Djedovac na poziciji 42-1, na 
rijeci Usori u Općini Tešanj i 
naselju Jelah. 

M33 

Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Jelah. 
Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne površine su 
ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

200,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_409 Izgradnja nasipa 15m dužine i 
90 cm visine, na poziciji 42-3. M33 

Na poziciji 42-3 ugrožene su kuće i poslovni objekti u 
naseljima Ćemani, Lugovi i Kondže; dubine vode se kreću 
od 0,3 do 0,8 m za Q100. Risk Retail i Rizik za ekonomiju. 

1,400 Nova / 
Strukturna 
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BAFA_PRO_33_S_410 

Izgradnja nasipa na desnoj 
obali rijeke Usore, 1400m 
dužine, na poziciji 42-4 
(naseljeno mjesto Radušica, 
općina Tešanj). 

M33 
Na poziciji 42-4, izgrađeni su industrijski objekti, a 
prijedlog mjere zaštite je izgradnja nasipa na desnoj obali 
rijeke. 

560,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_411 

Regulacija rijeke Usore u 
dužini od 500 m na poziciji 
42-5 (naseljeno mjesto 
Tešanjka, općina Tešanj). 

M33 

Obaloutvrda izgrađena do granice Općine Tešanj, 
prijedlog je u nastavku na dužini cca 500 m urediti desnu 
obalu te izvršiti osiguranje konkavnih obala koje su 
planirane ranije. 

2,600,000 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_412 

Implementacija planirane 
regulacije korita rijeke Usore 
u Tešanju, u dužini 6,6 km na 
pozicijama 42-6 i 42-7. 

M33 

Ugroženo je poljoprivredno zemljište u naselju Brkovići i 
Struke, dubina vode je do 1,7 m za Q100. Predlaže se 
provođenje planirane regulacija korita rijeke Usore na 
području općine Tešanj, Usora, Doboj Jug na duzini 6.6 km 
na pozicijama 42-6 i 42-7. 

5,000,000 Planirana / 
Strukturna 

 
 
Za APSFR su predložene 4 nove i 3 planirane strukturne mjere.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €18,649,616 EAD za različite vrste 
dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  42 846,468 31,320 3,749,577 8,632,480 74,323 12,658 13,346,824 
Direktna EAD sa mjerama  42 6,920 0 1,565,901 1,230,878 42,284 3,161 2,849,143 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 42 1,503,789 55,641 6,661,296 15,335,999 132,037 22,487 23,711,250 
Ukupna EAD sa mjerama 42 12,294 0 2,781,895 2,186,711 75,119 5,615 5,061,634 
Neto korist od mjera 42 1,491,495 55,641 3,879,401 13,149,288 56,918 16,872 18,649,616 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     

 
  

 
 
  

 
   

 

    
Omjer BC iznosi 26.72, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

23,711,250 5,061,634 18,649,616 661,400 12,600,000 13,327,540 15,633,204 698,021 26.72 

         
Ocjena tipa mjere je 1.19, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 78.65% i veliki dio postojećeg rizika se može ukloniti nakon 
sprovođenja mjera. Trošak mjera je visok prema kriterijumumu iz CBA, te se trošak mjere ocjenjuje sa 1,01.  

Ocjena tipa mjere 1.19        
EDR (%) 78.65        
Ocjena troška mjere 1.01        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava se sav postojeći rizik za stanovništvo. U APSFR nije pogođeno kulturno naslijeđe, zaštićena područja i IPPC. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 42 31 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 42 0 0 0 0    
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Prevoz Poljoprivredno 
zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 42 196 2 130,033 347,001 2,514 1.62  
Q100 (poslije mjere) 42 3 0 60,179 40,292 700 .58  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i sa indeksom rizika 6.1, što je iznad prosjeka 
za UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 94.15, sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Usora 
- Tešanj-Doboj 

Jug; Usora, 
APSFR ID 42 

Ukupni trošak (EUR) 15,633,204 

B/C 42.8 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljelje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.19 

Trošak mjere 1.01 

Uticaj na životnu sredinu 
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 94.15 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.86 
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2.2  Br.3; AFA prema podzoni 2, Dionica Doboj, Doboj Istok, Gračanica, Lukavac, Petrovo, Spreča, BOS_SPC_P01; APSFR 

ID 43 

Za APSFR ID 43, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_15 
Regulacija korita rijeke 
Spreče od mosta u 
Karanovcu do ušća Sokoluše. 

M33 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče 
od mosta u Karanovcu do ušća Sokoluše u Gračanici. 

3,471,167 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_19 
Regulacija korita rijeke 
Spreče od izvedenog dijela 
do ušća Jale. 

M33 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče 
od izvedenog dijela do ušća Jale u Lukavcu. 

1,611,455 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_20 
Regulacija korita rijeke 
Spreče u Lukavcu nizvodno 
od mosta za Puračić. 

M33 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče 
u Lukavcu. 

766,950 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_413 
Izgradnja parapetnog zida 
duž rijeke Spreče u dužini 
750 m, na poziciji 43-1 

M33 
Na poziciji 43-1 postoje implementirane i planirane mjere 
Prijedlog je da se implementiraju planirane mjere te da se 
osigura zaštita uzvodno izgradnjom parapetnog zida. 

500,000 Planirana / 
Strukturna 

 
Za APSFR su predložene 4 planirane strukturne mjere.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €11,567,823 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredno 

zemljište 
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade   Kuće Kuće Stambene 

zgrade 
Direktna EAD bez mjera  43 85,594 0 332,645 8,091,936 219,462 92,529 8,822,166 
Direktna EAD sa mjerama  43 32,092 0 0 2,051,171 138,619 88,873 2,310,755 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 43 152,062 0 590,959 14,375,699 389,883 164,382 15,672,985 
Ukupna EAD sa mjerama 43 57,013 0 0 3,644,000 246,263 157,886 4,105,163 
Neto korist od mjera 43 95,049 0 590,959 10,731,699 143,620 6,496 11,567,823 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 34.78, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

15,672,985 4,105,163 11,567,823 0 6,349,572 6,349,572 7,448,048 332,555 34.78 

         
Ocjena tipa mjere je 1.20, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 73.81% i dobar dio a postojećeg rizika se može ukloniti nakon 
sprovođenja mjera. Trošak mjera je umjeren prema, kriterijumumu iz CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.20        
EDR (%) 73.81        
Ocjena troška mjere 1.08        
         
Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe i zaštićena područja. Šteta na IPPC postrojenjima se sprečava sprovođenjem mjera. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 43 0 0 0 2    
Q100 (poslije mjere) 43 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija Poplavni 
scenario 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti 

Stambeni 
objekti 

Poljoprivredno 
zemljište  

 

(Broj) (m2) (m2) (Broj) (km2)  

Kuće Stambene 
zgrade   Kuće      

Q100 (prije mjere) 43 0 0 13,643 256,648 2,917 9.50  
Q100 (poslije mjere) 43 0 0 0 77,796 1,809 9.02  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 2 i sa indeksom rizika 8.4, što je iznad prosjeka 
za UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”.  
  
      
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. Iako su predložene mjere efikasne za uklanjanje uticaja na ekonomiju i životnu sredinu, ne sprečavaju 
društveni uticaj jer isti ne postoji. 
  
 

APSFR 
Dionica Doboj, Doboj Istok, 

Gračanica, Lukavac, 
Petrovo, Spreča,  

APSFR ID 43 

Ukupni trošak (EUR) 7,506,698 

B/C 34.5 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo Nije primjenjivo 

Preseljelje Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.18 

Trošak mjere 1.08 

Uticaj na životnu sredinu 
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) 100 

Ukupna ocjena 76.20 

Maksimalna ocjena za APSFR 82.30 

Normalizovana ocjena 0.93 
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2.3 Br.4; AFA prema podzoni 2, Dionica Maglaj, Bosna, BOS_BOS_P03 BOS_BOS_P04; APSFR ID 4 

Za APSFR ID 4, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_21 

Regulacija korita rijeke 
Bosne u Maglaju na dionici 
od gradskog do vatrenog 
mosta. 

M33 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i 
regulaciju riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita 
rijeke Bosne u Maglaju. 

1,404,236 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_414 
Izgradnja nasipa duž rijeke 
Bosne u dužini 300 m, 
pozicija 4-2 

M33 

Na poziciji 4-2 u općini Zavidovići, ugrožene su 
stambene zgrade i poljoprivredno zemljište, prosječna 
dubina vode je 0,85 m za Q100. Predložena mjera 
podrazumijeva izgradnju nasipa koji bi spriječio prodor 
vode na uzvodni dio promatranog položaja. 

27,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_416 

Regulacija rijeke Bosne u 
Maglaju od pješačkog mosta 
do Natron-Hajata uzvodno 
4000 m, pozicija 4-5 

M33 

Ugrožene kuće i komercijalne zgrade, dubina vode od 
0,15 m do 3,7 m za Q100. Predložena Mjera je: Regulacija 
rijeke Bosna u Maglaju od pješačkog mosta do Natron-
Hajat uzvodno 4000 m, planirano je da projekat bude 
realiziran u 2023.   

18,775,236 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_417 
Regulacija desne obale rijeke 
Bosne, dužine 900m, na 
poziciji 4-6 

M33 
Na poziciji 4-6 predlaže se regulacija desne obale rijeke 
po uzoru na regulaciju lijeve obale, koja je već 
provedena. 

47,077 Nova / 
Strukturna 
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BAFA_PRO_33_S_418 

Implementacija projekta 
uređenja obala rijeke Bosne 
od ušća Jablanice do 
gradskog mosta, na poziciji 
4-8. 

M33 
Na poziciji 4-8, ugrožene kuće i poljoprivredno zemljište, 
dubina vode je od 0,15 do 1,3 m za Q100. Projektna 
dokumentacija je izrađena. 

1,172,105 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_425* 
Uređenje lijeve obale rijeke 
Bosne u dužini 1800 m, na 
poziciji 4-10. 

M33 
Na poziciji 4-10, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,5 m do 2,3 
m za Q100. 

2,300,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_415 Živjeti s poplavama; pozicije 
4-3, 4-4, 4-9, 4-11 I 4.12. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 4-3: 
ugroženo 7 kuća; pozicija 4-4: ugroženo 17 kuća; pozicija 
4-9: ugroženo 12 kuća; pozicija 4-11: ugroženo 17 kuća; 
pozicija 4-12: ugroženo 227 kuća. Cijenje se procijenjuju 
na 10000 eura/kuća.  

2,800,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za ovaj APSFR su predložene 4 nove i 2 planirane strukturne mjere, te 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
 
*Pozicija 4-10 se prelazi entitetsku liniju, zbog toga se predloženoj mjeri automatski dodjeljuje prioritet „Kritičan“.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €8,890,739 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  4 3,050,006 0 328,804 9,588,503 2,669,718 29,415 15,666,446 
Direktna EAD sa mjerama  4 550,008 0 251,310 7,977,084 1,863,335 20,200 10,661,938 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 4 5,418,476 0 584,136 17,034,418 4,742,877 52,257 27,832,165 
Ukupna EAD sa mjerama 4 977,115 0 446,465 14,171,658 3,310,301 35,887 18,941,426 
Neto korist od mjera 4 4,441,361 0 137,672 2,862,759 1,432,576 16,370 8,890,739 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
  

 
    

 

    
Omjer BC iznosi 7.05, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

27,832,165 18,941,426 8,890,739 3,546,182 20,179,472 24,080,272 28,246,159 1,261,189 7.05 

         
Ocjena tipa mjere je 1.17, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 31.94%. Trošak mjera je visok prema kriterijumumu iz CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.17        
EDR (%) 31.94        
Ocjena troška mjere 1.00        
         
Većian postojećih rizika za stanovništvo se uklanja sprovođenjem mjera za Q100. Takođe, smanjen je rizik po jedan objekat kulturnog naslijeđa. U okviru 
APSFR ne postoji rizik za zaštićena područja i IPPC. Potrebno je naglasiti da se sprovođenjem mjera sprečava šteta na IPPC postrojenjima za Q500.  

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 4 341 1 0 0    
Q100 (poslije mjere) 4 61 0 0 0    
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 4 389 0 15,981 583,975 122,229 3.16  
Q100 (poslije mjere) 4 79 0 13,921 502,815 104,394 2.23  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 11.3, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 98.45sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR Dionica Maglaj, Bosna, 
APSFR ID 4 

Ukupni trošak (EUR) 26,598,990 

B/C 7.5 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.17 

Trošak mjere 1.00 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 98.45 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.86 
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2.4 Br.7; AFA prema podzoni 2, Dionica Visoko – Moštre; Bosna, BOS_BOS_P04; BOS_BOS_P04 APSFR ID 10 

Za APSFR ID 10, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 

Za APSFR su predložene 2 nove i 1 planirana strukturna mjere, kao i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_420 

Implementacija projekta 
"Uređenje obala rijeke 
Bosne u Visokom " na 
poziciji 10-3 

M33 

Na poziciji 10-3 u općini Visoko ugrožene su kuće i 
poslovni objekti, dubine vode je od 0,2 m do 1,6 m za 
Q100.  Predlože se provedba projekta uređenja rijeke 
Bosne u Visokom na dionicama: uzvodno od gradskog 
mosta, desna obala nizvodno od gradskog mosta, lijeva 
obala nizvodno od gradskog mosta, ušće rijeke Fojnice. 

6,264,218 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_421 
Uređenje lijeve obale rijeke 
Bosne, u dužini 500 m, na 
poziciji 10-6 

M33 
Na poziciji 10-6, ugrožene su kuće i poljoprivredne 
površine, dubina vode je od 0,13 m do 1,1 m za Q100. 
Predlože se uređenje lijeve obale, dužine 500 metara. 

1,150,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_422 
Izgradnja 'New Jersey' 
barijera, dužine 500 m, na 
poziciji 10-7 

M33 
Na poziciji 10-7, ugrožene su kuće i poljoprivredno 
zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 2,6 m za Q100. 
Predlaže se Izgradnja 'New Jersey' barijera. 

66,500 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_419 Živjeti s poplavama; pozicije 
10-2,10-4 i 10-5. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 10-2: 
ugrožene 3 kuće (općina Visoko, naselje Kula Banjer); 
pozicija 10-4: ugroženo 7 kuća (općina Visoko, naselje 
Arnautovići); pozicija 10-5: ugroženo 7 kuća (općina 
Visoko, naselje Mulići). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

170,000 Živjeti sa 
poplavama 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €6,074,102 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  10 1,200,587 60,571 708,170 5,732,049 1,612,835 18,063 9,332,275 
Direktna EAD sa mjerama  10 489,375 13,171 27,167 3,884,594 1,482,975 15,942 5,913,224 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 10 2,132,898 107,608 1,258,096 10,183,249 2,865,276 32,091 16,579,218 
Ukupna EAD sa mjerama 10 869,398 23,398 48,263 6,901,161 2,634,574 28,323 10,505,116 
Neto korist od mjera 10 1,263,501 84,210 1,209,833 3,282,089 230,702 3,768 6,074,102 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
  

 
    

 

    
Omjer BC iznosi 14.31, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

16,579,218 10,505,116 6,074,102 6,264,218 1,216,500 8,107,140 9,509,675 424,606 14.31 

         
Ocjena tipa mjere je 1.03, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 36.64%. Trošak mjera je visok prema 
kriterijumumu iz CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.03        
EDR (%) 36.64        
Ocjena troška mjere 1.02        
         
Cjelokupan rizik za stanovništvo se sprečava sprovođenjem mjere za Q100. Takođe, sprečava se rizik po jedan objeka kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR 
nisu pogođena zaštićena područja i IPPC postrojenja.  

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 10 84 1 0 0    
Q100 (poslije mjere) 10 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 10 294 5 37,611 319,331 56,431 2.70  
Q100 (poslije mjere) 10 174 2 3,000 244,887 46,931 2.36  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 6,1, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 94.23 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom kulturnog naslijeđa i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Visoko 

– Moštre; 
Bosna, APSFR 

ID 10 

Ukupni trošak (EUR) 9,509,675 

B/C 14.3 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.03 

Trošak mjere 1.02 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 94.23 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.82 
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2.5 Br.8; AFA prema podzoni 2, Dionica Plandište - Ilidža-Novi Grad Sarajevo, Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 9 i Br.16; 

AFA prema podzoni 2, Dionica Rečica - Novi Grad Sarajevo, Rečica; BOS_REC_P01 APSFR ID 59 

Za APSFR ID 9 i 59, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 
Mjere sa kodovima BAFA_PRO_33_S_22 i BAFA_PRO_33_S_423 se ponavljaju za APSFR ID 9 i 59, te se u izračunu koristi samo mjera BAFA_PRO_33_S_423. 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_16 Regulacija rijeke Željeznice 
nizvodno od mosta u Otesu. M33 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Željeznice 
nizvodno od mosta u Otesu na Ilidži. 

4,818,309 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_22 Uređenje korita rijeke Bosne 
u Sarajevskom polju. M33 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne 
u Sarajevskom polju u općini Novi Grad, Sarajevo. 

1,400,000 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_423 

Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke 
Bosne u Sarajevskom polju 
na području općine Novi 
Grad Sarajevo, dionica od 
mosta na glavnoj cesti M17 
do petlje Butila na koridoru 
Vc" na pozicijama 9-1, 59-1 i 
59-2. 

M33 

Realizacija planirane regulacije rijeke Bosne i njenih 
pritoka uključujući Rečicu uzvodno od mosta na putu 
M17. Dva su APSFR područja pokrivena ovom projektnom 
dokumentacijom (Plandište - Ilidža-Novi Grad Sarajevo i 
Rečica) te se predlaže jedna mjera za pozicije 9-1, 59-1 i 
59-2. 

1,400,000 Planirana / 
Strukturna 
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BAFA_PRO_33_S_424 

Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke 
Bosne u sarajevskom polju na 
području općine Novi Grad 
Sarajevo, dionica od mosta 
na glavnoj cesti M17 do 
petlje Butila na koridoru Vc" 
na pozicijama 59-1 i 59-2. 

M33 Mjera vezana uz APSFR područje ID: 9 (Plandište-Ilidža-
Novi Grad Sarajevo).  0 Planirana / 

Strukturna 

 
Za APSFR su predložene 4 planirane strukturne mjere.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €12,456,419 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  9 40,459 0 676,428 5,929,430 622,726 12,544 7,281,586 
Direktna EAD sa mjerama  9 0 0 0 255,876 11,926 2,191 269,993 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 9 71,877 0 1,201,706 10,533,906 1,106,301 22,284 12,936,074 
Ukupna EAD sa mjerama 9 0 0 0 454,575 21,188 3,892 479,655 
Neto korist od mjera 9 71,877 0 1,201,706 10,079,330 1,085,113 18,392 12,456,419 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     

  
 
    

 
    

Omjer BC iznosi 38.25, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

12,936,074 479,655 12,456,419 0 6,218,309 6,218,309 7,294,077 325,680 38.25 

         
Ocjena tipa mjere je 1.15, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 96.29% i i veliki dio postojećeg rizika se 
može eliminisati sprovođenjem mjera. Trošak mjera je visok prema kriterijumumu iz CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.15        
EDR (%) 96.29        
Ocjena troška mjere 1.08        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Takođe, sprečava se rizik za jedan objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoje zaštićena područja i IPPC postrojenja pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 9 2 1 0 0    
Q100 (poslije mjere) 9 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 9 12 0 56,500 315,186 20,703 1.66  
Q100 (poslije mjere) 9 0 0 0 40,500 1,500 .62  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 3.2 i 2.4 za APSFR ID 9 i 59, što 
je ispod prosjeka za UoM 1. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za 
sprovođenje takvih mjera.  
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 100.79 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom kulturnog naslijeđa i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 

Dionica Plandište - Ilidža-Novi Grad 
Sarajevo, Bosna, APSFR ID 9  

&  
Dionica Rečica - Novi Grad Sarajevo, 

Rečica; APSFR ID 59 

Ukupni trošak (EUR) 7,458,297 

B/C 37.4 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.15 

Trošak mjere 1.08 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 100.79 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.88 
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2.6 Br.9; AFA prema podzoni 2, Dionica Tešanj; Trebačka River, BOS_TRR_P01 APSFR ID 35 

Za APSFR ID 35, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere za 

CBA 

BAFA_PRO_33_S_427 

Regulacija korita Trebačke 
rijeke, na poziciji 35-2 
(naseljeno mjesto 
Karadaglije, naselje 
Zajmovići, općina Tešanj). 

M33 Na poziciji 35-2 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode od 0,1 m do 0,7 m za Q100. 

1,100,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREP_43_NS_426 Studija o kontroli sedimenta 
i erozije, položaj 35-1. M43 

Riječna dionica na poziciji 35-1 je bujičnog karaktera, 
tako da se Studija o kontroli sedimenta i erozije snažno 
preporučuje. 

15,000 Nestrukturna 

BAFA_PREV_24_NS_428 Živjeti s poplavama; 
pozicija: 35-3. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. 
Pozicija 35-3: ugroženo 14 kuća (općina Tešanj, naselje 
Jablanica). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

140,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 1 nova strukturna mjera, 1 nestrukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €16,947 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  35 11,721 0 64,522 24,669 0 0 100,912 
Direktna EAD sa mjerama  35 2,182 0 64,522 24,669 0 0 91,372 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 35 20,823 0 114,626 43,825 0 0 179,274 
Ukupna EAD sa mjerama 35 3,876 0 114,626 43,825 0 0 162,327 
Neto korist od mjera 35 16,947 0 0 0 0 0 16,947 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 0.27, što znači da mjere nisu isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

179,274 162,327 16,947 1,100,000 0 1,210,000 1,419,330 63,373 0.27 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 9.45% i mali dio postojećeg rizika se 
može smanjiti sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 9.45        
Ocjena troška mjere 1.29        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Takođe, sprečava se rizik za jedan objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoje zaštićena područja i IPPC postrojenja pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 35 2 1 0 0    
Q100 (poslije mjere) 35 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 35 3 0 3,131 1,817 0 .00  
Q100 (poslije mjere) 35 1 0 3,131 1,817 0 .00  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 1 i indeks rizika 3.4, što je ispod prosjeka za 
UoM 1. Predložene mjere nisu isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih 
mjera. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao  „Kompromis“. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 52.50 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom kulturnog naslijeđa, ali sa niskim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Tešanj; 
Trebačka River, 

APSFR ID 35 

Ukupni trošak (EUR) 1,419,330 

B/C 0.3 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  0 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.29 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 25 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 52.50 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.46 
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2.7 Br.10; AFA prema podzoni 2, Dionica Maglaj - Bijela Ploča - Bradarići; Jablanica, BOS_JAB_P01 APSFR ID 49 

Za APSFR ID 49, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_430 
Regulacija korita rijeke 
Jablanice u dužini od 500 m, 
na poziciji 49-3  

M33 
Na poziciji 49-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,1 m do 0,8 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

1,300,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_431 
Regulacija korita rijeke 
Jablanice u dužini od 800 m, 
na poziciji 49-5 

M33 Na poziciji 49-5, ugrožene su kuće, dubine vode je od 
0,14 m do 0,93 m za Q100., Rizik za stanovništvo. 1,320,000 Nova / 

Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_429 Živjeti s poplavama; pozicije: 
49-1, 49-2 i 49-4. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 49-1: 
ugroženo 7 kuća; Pozicija 49-2: ugroženo 5 kuća; Pozicija 
49-4: ugroženo 5 kuća. Sve tri pozicije se nalaze u općini 
Maglaj, u naselju Jablanica. Cijene se procjenjuju na 
10000 eura/kuća. 

170,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 2 nove strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 1: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH Strana 39 

Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €300,182 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  49 49,624 0 3,691 2,486 115,137 0 170,938 
Direktna EAD sa mjerama  49 1,969 0 0 0 0 0 1,969 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 49 88,159 0 6,558 4,416 204,547 0 303,679 
Ukupna EAD sa mjerama 49 3,497 0 0 0 0 0 3,497 
Neto korist od mjera 49 84,662 0 6,558 4,416 204,547 0 300,182 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     

 

 
 
    

 

    
Omjer BC iznosi 1.99, što znači da su mjere umjereno isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

303,679 3,497 300,182 2,620,000 0 2,882,000 3,380,586 150,943 1.99 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 98.85% i i veliki dio postojećeg rizika se 
može eliminisati sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 98.85        
Ocjena troška mjere 1.22        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena područja i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 49 1 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 49 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 49 20 0 568 531 2,163 .00  
Q100 (poslije mjere) 49 1 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 2 i 3 i indeks rizika 3.7, što je ispod prosjeka za 
UoM 1. Predložene mjere su umjereno isplative sa ekonomskog stanovišta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje 
takvih mjera. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao  „Kompromis“. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 68.86 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, ali sa umjerenim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Maglaj - Bijela 

Ploča - Bradarići; 
Jablanica,  

APSFR ID 49 
Ukupni trošak (EUR) 3,380,586 

B/C 1.99 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  50 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.22 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 25 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 68.86 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.63 
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2.8 Br.11; AFA prema podzoni 2, Dionica Zenica; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 5 

Za APSFR ID 5, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_432 

Izgradnja nasipa duž rijeke 
Bosne u dužini 350 m, na 
poziciji 5-1 (naseljeno mjesto 
Gorica, Janjići, grad Zenica).  

M33 
Na poziciji 5-1 u Zenici, ugrožene su kuće i poslovne 
zgrade, dubina vode od 2,5 m za Q100., Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

140,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_433 

Izgradnja nasipa duž rijeke 
Bosne u Zenici, između 
željezničkog mosta i petlje na 
autocesti, dužine 250 m, na 
poziciji 5-4. 

M33 

Na poziciji 5-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode od 0,18 m do 3 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. Predložena mjera 
podrazumijeva izgradnju nasipa između željezničkog 
mosta i petlje na autocesti. 

100,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_434 
Izgradnja nasipa duž rijeke 
Bosne u Zenici, dužine 400 
m, na poziciji 5-5. 

M33 

Na poziciji 5-5,ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine 
vode od 0,25 m do 1,32 m za Q100. Rizik za stanovništvo i 
ekonomiju. Predložena mjera podrazumijeva izgradnju 
nasipa dužine 400m. 

90,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR su predložene 3 nove strukturne mjere. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €755,480 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  5 197,376 0 0 778,004 785,721 2,892 1,763,992 
Direktna EAD sa mjerama  5 6,854 0 0 543,297 785,721 2,869 1,338,740 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 5 350,647 0 0 1,382,161 1,395,869 5,137 3,133,813 
Ukupna EAD sa mjerama 5 12,176 0 0 965,192 1,395,869 5,097 2,378,333 
Neto korist od mjera 5 338,471 0 0 416,969 0 40 755,480 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 39.74, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

3,133,813 2,378,333 755,480 330,000 0 363,000 425,799 19,012 39.74 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 24.11%. Trošak mjera je nizak prema 
kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 24.11        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena područja i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 5 28 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 5 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 5 29 0 0 25,618 14,800 .26  
Q100 (poslije mjere) 5 3 0 0 15,691 14,800 .26  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 7.2, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 98.00 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenjan kroz ekonomične mjere sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Zenica; 

Bosna, 
BOS_BOS_P04 

APSFR ID 5 

Ukupni trošak (EUR) 425,799 

B/C 39.7 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 98.00 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.89 
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2.9 Br.12; AFA prema podzoni 2, Dionica Ilijaš - Podlugovi; Stavnja, BOS_STA_P01 APSFR ID 58 

Za APSFR ID 58, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_435 

Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 1000m, na poziciji 
58-1. M33 

Na poziciji 58-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,2 m do 0,7 m za Q100Rizik za 
stanovništvo i Ekonomija. Predlaže se regulacija korita 
rijeke, u dužini od 1000m. 

1,280,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_436 

Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 800m, na poziciji 
58-2. M33 

Na poziciji 58-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,1 m do 1,7 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i Ekonomija. Predlaže se regulacija korita 
rijeke, u dužini od 500m. 

1,200,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_437 

Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 500m, na poziciji 
58-3. M33 

Na poziciji 58-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,15 m do 0,83 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i Ekonomija. Predlaže se regulacija korita 
rijeke, u dužini od 500m. 

650,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_438 

Uređenje desne obale rijeke 
Stavnje u dužini od 600m, 
na poziciji 58-4 M33 

Na poziciji 58-4, kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 
0,09 m do 1,55 m za Q100. Rizik za stanovništvo i 
Ekonomija. Predlaže se regulacija desne obale u dužini od 
600m. 

770,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_439 Živjeti s poplavama; pozicija 
58-5. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti 
– ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 58-5: ugroženo 
5 kuća. Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

50,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR je predloženo 5 novih strukturnih mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €965,973 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  58 527,068 0 14,974 160,032 253,838 2,655 958,567 
Direktna EAD sa mjerama  58 27,603 0 14,974 145,892 224,487 1,875 414,831 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 58 936,360 0 26,602 284,305 450,955 4,717 1,702,939 
Ukupna EAD sa mjerama 58 49,038 0 26,602 259,184 398,812 3,330 736,966 
Neto korist od mjera 58 887,322 0 0 25,121 52,143 1,387 965,973 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 4.30, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

1,702,939 736,966 965,973 3,900,000 0 4,290,000 5,032,170 224,686 4.30 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 56.72% i više od 50% postojećih rizika se 
može spriječiti sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 56.72        
Ocjena troška mjere 1.17        
         
Skoro sav postojeći rizik za stanovništvo se sprečava sprovođenjem mjera za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena 
područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 58 75 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 58 4 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 58 78 0 1,618 10,777 5,331 .38  
Q100 (poslije mjere) 58 6 0 1,618 8,494 3,188 .28  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 2 i indeks rizika 4.7, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 93.30 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Ilijaš - 

Podlugovi; Stavnja, 
APSFR ID 58 

Ukupni trošak (EUR) 5,032,170 

B/C 4.3 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.17 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 93.30 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.85 

 
 
 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 1: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH Strana 50 

2.10 Br.13; AFA prema podzoni 2, Dionica Kakanj - Čatići; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 12 

Za APSFR ID 12, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_441 

Implementacija postojećeg 
projekta "Uređenje obala 
rijeke Bosne u Kaknju, KM 
0+000,00 KM do KM 
1+900.000, dionica most 
Alije Izetbegovića - most za 
naselje Doboj" na pozicijama 
12-3 i 12-4. 

M33 
Na poziciji 12-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u 
naselju Doboj, dubine vode je od 0,27 m do 2,7 m za 
Q100. Rizik za ekonomiju Rizik za stanovništvo.  

3,632,800 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_440 Živjeti s poplavama; pozicija 
12-2. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 12-2: 
ugrožene 4 kuće. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

40,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR je predložena 1 planirana strukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €5,802,293 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  12 1,317,568 38,724 1,010,474 988,489 336,318 1,444 3,693,016 
Direktna EAD sa mjerama  12 0 0 0 326,380 100,442 142 426,964 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 12 2,340,721 68,795 1,795,153 1,756,096 597,484 2,564 6,560,814 
Ukupna EAD sa mjerama 12 0 0 0 579,829 178,440 252 758,521 
Neto korist od mjera 12 2,340,721 68,795 1,795,153 1,176,267 419,044 2,313 5,802,293 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 30.50, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

6,560,814 758,521 5,802,293 0 3,632,800 3,632,800 4,261,274 190,266 30.50 

         
Ocjena tipa mjere je 1.20, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 88.44% i i veliki dio postojećeg rizika se može eliminisati 
sprovođenjem mjera. Troškovi mjera su umjereni prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.20        
EDR (%) 88.44        
Ocjena troška mjere 1.19        
         
Sav rizik za stanovnišvo i IPPC postrojenja se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. U APSFR nisu pogođeni objekti kulturnog naslijeđa i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 12 77 0 0 1    
Q100 (poslije mjere) 12 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 12 276 0 45,572 60,328 10,425 .18  
Q100 (poslije mjere) 12 4 0 0 10,171 1,500 .02  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 7.4, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 101.27 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, visokog ekonomskog učinka i sprečavanja zagađenja vodnih resursa. 
 

APSFR 
Dionica Kakanj - Čatići; 
Bosna, BOS_BOS_P04 

APSFR ID 12 

Ukupni trošak (EUR) 4,261,274 

B/C 30.5 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.20 

Trošak mjere 1.19 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) 100 

Ukupna ocjena 101.27 

Maksimalna ocjena za APSFR 104.80 

Normalizovana ocjena 0.97 
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2.11 Br.14; AFA prema podzoni 2, Dionica Sajtovići – Busovača; Lašva, BOS_LAS_P01 APSFR ID 37 

Za APSFR ID 37, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_442 
Izgradnja nasipa, dužine 
400m, na poziciji 37-1. M33 

Na poziciji 37-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,35 m do 2,7 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

160,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_443 
Izgradnja parapetnog zida, 
dužine 250m, na poziciji 37-
2. 

M33 Na poziciji 37-2, ugrožene su poslovne zgrade, dubine 
vode je od 0,14 m do 1,35 m za Q100. Rizik za ekonomiju. 60,000 Nova / 

Strukturna 

 
Za APSFR su predložene 2 nove strukturne mjere. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €1,678,988 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  37 50,073 0 0 2,140,198 134,249 771 2,325,291 
Direktna EAD sa mjerama  37 0 0 0 1,319,706 59,729 771 1,380,205 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 37 88,956 0 0 3,802,161 238,500 1,370 4,130,987 
Ukupna EAD sa mjerama 37 0 0 0 2,344,518 106,111 1,370 2,451,998 
Neto korist od mjera 37 88,956 0 0 1,457,643 132,389 1 1,678,988 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
  

 
    

 
    

Omjer BC iznosi 17.56, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

4,130,987 2,451,998 1,678,988 220,000 0 242,000 283,866 12,675 132.47 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 40.64% i manje od pola postojećih rizika 
se može spriječiti nakon sprovođenja mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 40.64        
Ocjena troška mjere 1.26        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena područja i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 37 12 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 37 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 37 4 0 0 73,932 6,895 .08  
Q100 (poslije mjere) 37 0 0 0 53,864 3,148 .08  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 2.5, što je ispod prosjeka za 
UoM 1. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih 
mjera. Zbog toga se klimatske promjene klasifikuju kao „Low-regret“. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 94.17 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Sajtovići – 
Busovača; Lašva, 

BOS_LAS_P01 APSFR 
ID 37 

Ukupni trošak (EUR) 283,866 

B/C 132.5 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 95.50 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.86 
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2.12 Br.15; AFA prema podzoni 2, Dionica Vitez; Lašva, BOS_LAS_P01 APSFR ID 36 

Za APSFR ID 36, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_445 
Regulacija korita rijeke, 
dužine 520 m, na poziciji 36-
2. 

M33 
Na poziciji 36-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,25 m do 1,5 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

660,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_446 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera duž ceste, dužine 
450m, na poziciji 36-4. M33 

Na poziciji 36-4 ugrožene su kuće i poslovni objekti u 
općini Vitez, dubina vode je od 0,38 m do 1,29 m za Q100. 
Rizik za stanovništvo i ekonomiju. 

150,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_447 
Regulacija korita rijeke u 
dužini 500 m, na poziciji 36-
5. 

M33 
Na poziciji 36-5, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,38 m do 1,2 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

640,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_444 Živjeti s poplavama; pozicije: 
36-1, 36-3, 36-6 i 36-7. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 36-1: 
ugroženo 5 kuća; Pozicija 36-3: ugroženo 8 kuća; Pozicija 
36-6: ugrožene 4 kuće; Pozicija 36-7: ugroženo 6 kuća. 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

230,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 3 nove strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
 
 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 1: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH Strana 59 

Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €928,700 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  36 621,053 0 1,261,942 5,871,372 431,382 11,760 8,197,509 
Direktna EAD sa mjerama  36 232,780 0 1,143,871 5,856,804 431,239 10,059 7,674,753 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 36 1,103,329 0 2,241,898 10,430,764 766,370 20,891 14,563,254 
Ukupna EAD sa mjerama 36 413,545 0 2,032,140 10,404,882 766,117 17,870 13,634,554 
Neto korist od mjera 36 689,785 0 209,758 25,882 254 3,022 928,700 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 11.12, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

14,563,254 13,634,554 928,700 1,450,000 0 1,595,000 1,870,935 83,537 11.12 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 6.38% i mali broj postojećih rizika se 
može spriječiti sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 6.38        
Ocjena troška mjere 1.27        
         
Skoro sav postojeći rizik za stanovništvo se sprečava sprovođenjem mjera za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena 
područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 36 66 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 36 2 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 36 128 0 55,835 308,253 21,679 1.49  
Q100 (poslije mjere) 36 57 0 51,078 305,668 21,679 1.28  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 2 i 3 i indeks rizika 6.3, što je iznad prosjeka 
za UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 96.98 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR Dionica Vitez; Lašva, 
BOS_LAS_P01 APSFR ID 36 

Ukupni trošak (EUR) 1,870,935 

B/C 11.1 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.27 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 96.98 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.88 

 
 
 
 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 1: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH Strana 62 

2.13 Br.17; AFA prema podzoni 2, Dionica Stup - Ilidža; Dobrinja, BOS_DOB_P01 APSFR ID 52 

Za APSFR ID 52, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_448 
Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 300m, na poziciji 
52-1. 

M33 
Na poziciji 52-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u 
naselju Stup, dubina vode je od 0,12 m do 0,69 m za Q100. 
Rizik za stanovništvo i ekonomiju. 

385,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €199,842 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  52 57,801 31,013 0 121,251 17,207 0 227,272 
Direktna EAD sa mjerama  52 25,133 0 0 89,649 0 0 114,783 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 52 102,687 55,097 0 215,408 30,568 0 403,759 
Ukupna EAD sa mjerama 52 44,650 0 0 159,266 0 0 203,917 
Neto korist od mjera 52 58,036 55,097 0 56,142 30,568 0 199,842 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 9.01, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

403,759 203,917 199,842 385,000 0 423,500 496,766 22,181 9.01 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 49.50% i pola rizika se može spriječiti 
sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 49.50        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe, zaštićena područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 52 0 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 52 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 52 24 5 0 18,227 224 .00  
Q100 (poslije mjere) 52 10 0 0 13,640 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 3.8, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 53.00. Učinak mjera je efikasan sa ekonomskog 
stajališta, uz primjenu ekonomičnih mjera, te u APSFR postoji samo rizik za ekonomiju. 
 

APSFR Dionica Stup - Ilidža; Dobrinja, 
BOS_DOB_P01 APSFR ID 52 

Ukupni trošak (EUR) 496,766 

B/C 9.0 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  Nije primjenjivo 

Preseljenje  Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 53.00 

Maksimalna ocjena za APSFR 64.60 

Normalizovana ocjena 0.82 
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2.14 Br.18; AFA prema podzoni 2, Dionica Stup - Ilidža; Dobrinja, BOS_DOB_P02 APSFR ID 61 

Za APSFR ID 61, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_449 
Regulacija korita rijeke, u 
dužini od 100 m, na poziciji 
61-1. 

M33 
Na poziciji 61-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,11 m do 0,87 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

130,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €386,405 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  61 196,935 0 0 20,569 0 0 217,503 
Direktna EAD sa mjerama  61 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 61 349,864 0 0 36,541 0 0 386,405 
Ukupna EAD sa mjerama 61 0 0 0 0 0 0 0 
Neto korist od mjera 61 349,864 0 0 36,541 0 0 386,405 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 51.59, što znači da su mjere isplative. 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 1: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH Strana 68 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

386,405 0 386,405 130,000 0 143,000 167,739 7,490 51.59 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 100.00% i i veliki dio postojećeg rizika se 
može eliminisati sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena područja i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 61 7 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 61 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 61 63 0 0 4,094 0 .00  
Q100 (poslije mjere) 61 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 4, koja su značajno izmijenjena. Takođe, 
predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 98.00 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, uz visoki ekonomski učinak i nizak trošak mjera. 
 

APSFR 
Dionica Stup - Ilidža; 

Dobrinja, BOS_DOB_P02 
APSFR ID 61 

Ukupni trošak (EUR) 167,739 

B/C 51.6 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 98.00 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.89 
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2.15 Br.19; AFA prema podzoni 2, Dionica Kaćuni – Busovača; Kozica, BOS_KOZ_P01 APSFR ID 39 

Za APSFR ID 39, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_450 
Regulacija korita Rijeke 
Kozice u dužini od 1000m, na 
poziciji 39-1. 

M33 
Na poziciji 39-1, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredno zemljište u naselju Kaćuni, dubina vode je 
od 0,2 m do 1 m za Q100. Rizik za stanovništvo i ekonomiju. 

1,280,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €229,194 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  39 72,190 0 0 56,551 0 271 129,011 
Direktna EAD sa mjerama 39 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 39 128,249 0 0 100,465 0 481 229,194 
Ukupna EAD sa mjerama 39 0 0 0 0 0 0 0 
Net Korist of the measures 39 128,249 0 0 100,465 0 481 229,194 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 3.11, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

229,194 0 229,194 1,280,000 0 1,408,000 1,651,584 73,743 3.11 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 100.00% i i veliki dio postojećeg rizika se 
može eliminisati sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.28        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Takođe, sprečava se rizik za jedan objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoje zaštićena područja i IPPC postrojenja pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 39 16 1 0 0    
Q100 (poslije mjere) 39 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 39 10 0 0 2,121 0 .04  
Q100 (poslije mjere) 39 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 2 i indeks rizika 3.7, što je ispod prosjeka za 
UoM 1. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih 
mjera. Zbog toga se klimatske promjene klasifikuju kao „Low-regret“. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 99.74 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom kulturnog naslijeđa i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Kaćuni – Busovača; 

Kozica, BOS_KOZ_P01 APSFR ID 
39 

Ukupni trošak (EUR) 1,651,584 

B/C 3.1 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.28 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 99.74 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.87 
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2.16 Br.20; AFA prema podzoni 2, Dionica Ravan - Busovača; Ivančica, BOS_IVA_P01 APSFR ID 38 

Za APSFR ID 38, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_451 
Regulacija korita rijeke 
Ivančice u dužini od 1000m, 
na poziciji 38-1. 

M33 
Na poziciji 38-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,26 do 1,58 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

1,280,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €372,970 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  38 150,603 0 0 59,338 0 0 209,941 
Direktna EAD sa mjerama 38 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 38 267,553 0 0 105,417 0 0 372,970 
Ukupna EAD sa mjerama 38 0 0 0 0 0 0 0 
Net Korist of the measures 38 267,553 0 0 105,417 0 0 372,970 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 1: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH Strana 76 

Omjer BC iznosi 5.06, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

372,970 0 372,970 1,280,000 0 1,408,000 1,651,584 73,743 5.06 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 100.00% i i veliki dio postojećeg rizika 
se može eliminisati sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.28        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena područja i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 38 25 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 38 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 38 24 0 0 5,205 0 .00  
Q100 (poslije mjere) 38 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 4.3, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”.  
       
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 97.24 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Ravan - 

Busovača; Ivančica, 
BOS_IVA_P01 APSFR 

ID 38 

Ukupni trošak (EUR) 1,651,584 

B/C 5.1 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.28 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 97.24 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.89 
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2.17 Br.21; AFA prema podzoni 2, Dionica Novo Naselje - Semizovac Vogošća; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 11 

Za APSFR ID 11, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_452 

Implementacija postojećeg 
projekta "Glavni projekt 
uređenja rijeke Bosne u 
naselju Svrake, općina 
Vogošća" na poziciji 11-1. 

M33 

Na poziciji 11-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u 
naselju Svrake, dubine vode je od 0,16 do 0,96 m za Q100.  
Rizik za stanovništvo i ekonomiju. Realizacija postojećeg 
projekta "Glavni projekat rijeke Bosna u naselju Svrake 
Općina Vogošća" Radovi na dionici nizvodno od mosta su 
završeni, dio uzvodno od mosta tek treba završiti 

2,300,195 Planirana / 
Strukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €54,836 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  11 30,867 0 0 0 0 0 30,867 
Direktna EAD sa mjerama 11 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 11 54,836 0 0 0 0 0 54,836 
Ukupna EAD sa mjerama 11 0 0 0 0 0 0 0 
Net Korist of the measures 11 54,836 0 0 0 0 0 54,836 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 0.46, što znači da mjere nisu isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

54,836 0 54,836 0 2,300,195 2,300,195 2,698,128 120,471 0.46 

         
Ocjena tipa mjere je 1.20, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 100.00% i rizik se u cijelosti može eliminisati sprovođenjem mjera. 
Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.20        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.24        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena područja i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 11 6 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 11 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 11 8 0 0 0 0 .00  
Q100 (poslije mjere) 11 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 4.3, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Međutim, mjere nisu isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga se klimatske promjene klasifikuju kao „Low-regret“. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 50.00 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, ali sa niskim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Novo Naselje - 

Semizovac Vogošća; 
Bosna, BOS_BOS_P04 

APSFR ID 11 

Ukupni trošak (EUR) 2,698,128 

B/C 0.5 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  0 

Tip mjere 1.20 

Trošak mjere 1.24 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 50.00 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.46 

 
 
 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 1: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH Strana 82 

2.18 Br.23; AFA prema podzoni 2, Dionica Tadići - Kalesija; Bezimeni potok, BOS_BEZ_P01 APSFR ID 34 

Za APSFR ID 34, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_453 Živjeti s poplavama; pozicija: 
34-1. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 34-1: 
ugroženo 8 kuća. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

80,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. Pored smanjenja štete na stambene objekte sprovođenjem mjere „živjeti sa poplavama“, u datom APSFR 
nema drugih uticaja. 
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2.19 Br.24; AFA prema podzoni 2, Dionica Vukovije Gornje - Kalesija; Prela, BOS_PRE_P01 APSFR ID 46 

Za APSFR ID 46, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_454 Živjeti s poplavama; pozicija: 
46-1. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 46-1: 
ugroženo 5 kuća. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

50,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. Pored smanjenja štete na stambene objekte sprovođenjem mjere „živjeti sa poplavama“, u datom APSFR 
nema drugih uticaja. 
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2.20 Br.25; AFA prema podzoni 2, Dionica Jusupovići - Kalesija; Kalesijska river, BOS_KLR_P01 APSFR ID 48 

Za APSFR ID 48, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_455 
Regulacija lijeve obale 
Kalesijske rijeke u dužini od 
250 m, na poziciji 48-1. 

M33 
Na poziciji 48-1, ugrožene su kuće i poslovni objekti u 
naselju Jusupovići, dubina vode je od 0,1 m do 0,42 m za 
Q100. Rizik za stanovništvo i ekonomiju 

169,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_456 

Izgradnja parapetnog zida 
duž bezimenog potoka, u 
dužini od 150 m, na poziciji 
48-2 

M33 
Na poziciji 48-2, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 0,5 
m za Q100. Rizik za stanovništvo i ekonomiju. 

36,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR su predložene 2 nove strukturne mjere. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €3,499 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  48 1,962 0 0 0 3,655 31 5,648 
Direktna EAD sa mjerama 48 0 0 0 0 3,655 23 3,678 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 48 3,485 0 0 0 6,493 55 10,034 
Ukupna EAD sa mjerama 48 0 0 0 0 6,493 41 6,534 
Net Korist of the measures 48 3,485 0 0 0 0 15 3,499 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 1: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH Strana 86 

Omjer BC iznosi 0.30, što znači da mjere nisu isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

10,034 6,534 3,499 205,000 0 225,500 264,512 11,810 0.30 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 34.88% i mali broj postojećih rizika se 
može spriječiti sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 34.88        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Cjelokupan postojeći rizik za objekte kulturnog naslijeđa se sprečava sprovođenjem mjere za Q100. Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, zaštićena 
područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 48 0 1 0 0    
Q100 (poslije mjere) 48 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 48 1 0 0 0 103 .01  
Q100 (poslije mjere) 48 0 0 0 0 103 .00  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV,risk index of 2.5, što je ispod prosjeka za UoM 1. Takođe, predložene mjere 
nisu isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao  „Kompromis“. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. Ukupno, učinak mjera nije efikasan sa ekonomskog stajališta. Rizik je nizak iz razloga što su mali 
brzina i dubina vode. Sprečava se rizik za objekat kulturnog naslijeđa. 
 

APSFR 
Dionica Jusupovići - 
Kalesija; Kalesijska 

river,  
APSFR ID 48 

Ukupni trošak (EUR) 264,512 

B/C 0.3 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  Nije primjenjivo 

Preseljenje  Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  0 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 25 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 7.50 

Maksimalna ocjena za APSFR 69.60 

Normalizovana ocjena 0.11 
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2.21 Br.26; AFA prema podzoni 2, Dionica Prnjavor - Kalesija; Dubnica, BOS_DUB_P01 APSFR ID 47 

Za APSFR ID 47, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_457 Živjeti s poplavama; pozicija: 
47-1. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 47-1: 
ugrožene 3 kuće. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

30,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. Pored smanjenja štete na stambene objekte sprovođenjem mjere „živjeti sa poplavama“, u datom APSFR 
nema drugih uticaja. 
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2.22 Br.27; AFA prema podzoni 2, Dionica Ilijaš; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 6 

Za APSFR ID 6, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_458 Živjeti s poplavama; pozicija 
6-1. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 6-1: 
ugrožene 3 kuće. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

30,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
U nastavku je predstavljena procjena uticaja za APSFR. Nije predložena ni jedna mjera osim „živjeti sa poplavama“. 
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Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD  6 0 0 73,234 143,566 55,589 1,120 273,508 
Ukupna EAD  6 0 0 130,103 255,051 98,757 1,989 485,899 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 6 0 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 6 0 0 0 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 6 0 0 2,765 6,000 1,354 .14  
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2.23 Br.28; AFA prema podzoni 2, Dionica Donji Kakanj; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 8 

Za APSFR ID 8, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_18 

Uređenje lijeve obale rijeke 
Bosne na potezu Cementarin 
most - most Mladih. M33 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke 
Bosne na dionici Cementarin most – most Mladih u 
Kaknju. 

121,678 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_459 

Implementacija uređenja 
lijeve i desne obale rijeke 
Bosne u Kaknju na dionici 
Cementarin most - most 
Mladih i uređenje korita 
rijeke Zgošće u Kaknju, na 
pozicijama 8-1 i 8-2. 

M33 

Na poziciji 8-1 i 8-2 implementacija postojećeg projekta: 
(1) Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na 
dionici Cementarin most - most Mladih; (2) Uređenje 
desne obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin 
most - most Mladih i (3) Regulacija korita rijeke Zgošće u 
Kakanju. 

3,133,073 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_460 
Izgradnja parapetnog zida, 
dužine 300 m, na poziciji 8-4. M33 

Na poziciji 8-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,3 m do 1,58 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

100,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_461 Živjeti s poplavama, pozicija 
8-5. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 8-5: 
ugroženo 6 kuća. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

60,000 Živjeti sa 
poplavama 

Za APSFR je predložena 1 nova i 2 planirane strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €6,835,921 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  8 1,385,867 73,634 185,647 1,005,534 1,212,498 3,656 3,866,836 
Direktna EAD sa mjerama 8 18,965 0 0 0 0 0 18,965 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 8 2,462,057 130,815 329,810 1,786,377 2,154,059 6,496 6,869,613 
Ukupna EAD sa mjerama 8 33,693 0 0 0 0 0 33,693 
Net Korist of the measures 8 2,428,364 130,815 329,810 1,786,377 2,154,059 6,496 6,835,921 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     

  

 
 
   

 

    
Omjer BC iznosi 38.79, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

6,869,613 33,693 6,835,921 100,000 3,254,751 3,364,751 3,946,853 176,227 38.79 

         
Ocjena tipa mjere je 1.19, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 99.51% i skoro cjelokupan postojeći rizik se može eliminisati nakon 
sprovođenja mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.19        
EDR (%) 99.51        
Ocjena troška mjere 1.20        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena područja i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 8 108 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 8 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 8 249 0 1,841 52,933 30,982 .40  
Q100 (poslije mjere) 8 7 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 4.4, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 102.72 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i visokog ekonomskog učinka. 
 

APSFR 
Dionica Donji Kakanj; 

Bosna,  
APSFR ID 8 

Ukupni trošak (EUR) 3,946,853 

B/C 38.8 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.19 

Trošak mjere 1.20 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 102.72 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.94 
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2.24 Br.29; AFA prema podzoni 2, Dionica Kakanj - Zgošća; Zgošća, BOS_ZGO_P01 APSFR ID 51 

Za APSFR ID 51, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_462 
Regulacija korita rijeke 
Zgošće u dužini od 800m, na 
poziciji 51-2. 

M33 
Na poziciji 51-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,15 m do 1,36 m za Q100. Rizik za 
ekonomiju i stanovništvo. 

1,200,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €35,496 EAD can be prevented 
from residential facilities. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  51 19,980 0 0 0 0 0 19,980 
Direktna EAD sa mjerama 51 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 51 35,496 0 0 0 0 0 35,496 
Ukupna EAD sa mjerama 51 0 0 0 0 0 0 0 
Net Korist of the measures 51 35,496 0 0 0 0 0 35,496 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 0.51, što znači da mjere nisu isplative. 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 1: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH Strana 97 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

35,496 0 35,496 1,200,000 0 1,320,000 1,548,360 69,134 0.51 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 100.00% i rizik se u cijelosti može 
eliminisati sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.28        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena područja i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 51 9 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 51 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 51 7 0 0 0 0 .00  
Q100 (poslije mjere) 51 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 3.9, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere nisu isplative sa ekonomskog stajališta.  Zbog toga se klimatske promjene klasifikuju kao „Low-regret“. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 50.00 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja. 
 
Učinak mjere je umjeren iz razloga što mjere nisu sprovodive sa finansijskog aspekta.  
 

APSFR 
Dionica Kakanj - Zgošća; 

Zgošća,  
APSFR ID 51 

Ukupni trošak (EUR) 1,548,360 

B/C 0.5 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  0 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.28 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 50.00 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.46 
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2.25 Br.31; AFA prema podzoni 2, Dionica Zavidovići - Hajderovići; Krivaja, BOS_KRI_P01 APSFR ID 50 

Za APSFR ID 50, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_464 
Regulacija korita rijeke 
Krivaje u dužini od  750m, na 
poziciji 50-2. 

M33 Na poziciji 50-2, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,3 
m do 1,4 m za Q100. Rizik za stanovništvo. 1,000,000 Nova / 

Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_465 
Izgradnja parapetnog zida u 
dužini 750 m, na poziciji 50-
3. 

M33 Na poziciji 50-3, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,5 
m do 1,7 m za Q100.  Rizik za stanovništvo. 350,000 Nova / 

Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_463 Živjeti s poplavama; pozicija 
50-1. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 50-1: 
ugroženo 11 kuća. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

110,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 2 nove strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €186,527 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  50 222,250 0 0 32,267 283,129 5,046 542,692 
Direktna EAD sa mjerama 50 118,239 0 0 32,267 283,129 4,064 437,698 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 50 394,838 0 0 57,323 502,992 8,965 964,118 
Ukupna EAD sa mjerama 50 210,057 0 0 57,323 502,992 7,219 777,591 
Net Korist of the measures 50 184,781 0 0 0 0 1,746 186,527 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 2.40, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

964,118 777,591 186,527 1,350,000 0 1,485,000 1,741,905 77,776 2.40 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 19.35% i mali broj postojećih rizika se 
može spriječiti sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 19.35        
Ocjena troška mjere 1.28        
Sav postojeći rizik za stanovništvo i kulturno naslijeđe se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR ne postoje zaštićena područja i IPPC 
postrojenja pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 50 16 1 0 0    
Q100 (poslije mjere) 50 16 0 0 0    
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 50 43 0 0 1,007 16,259 .55  
Q100 (poslije mjere) 50 17 0 0 1,007 16,259 .46  

Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 2 i indeks rizika 4.2, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
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U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. Ukupni učinak mjera je umjeren iz razloga što predložene mjere ne sprečavaju rizik za stanovištvo. 
Predložene mjere unutar APSFR imaju ocjenu 62.13 uz zaštitu kulturnog naslijeđa i ekonomski učinak.  
 

APSFR 
Dionica Zavidovići - 
Hajderovići; Krivaja, 

BOS_KRI_P01 APSFR ID 
50 

Ukupni trošak (EUR) 1,741,905 

B/C 2.4 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  0 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.28 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 62.13 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.54 
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2.26 Br.32; AFA prema podzoni 2, Dionica Hrasnica - Ilidža; Željeznica BOS_ZELJ_P01 APSFR ID 53 

Za APSFR ID 53, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_17 
Uređenje korita rijeke 
Željeznice od naselja Butmir 
do mosta u Vojkovićima. 

M33 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke 
Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima na 
Ilidži. 

2,500,000 Planirana / 
Strukturna 

 
 
Nije određen prioritet za mjeru iz razloga što je ista već planirana i ima obezbijeđeno finansiranje.  
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2.27 Br.33; AFA prema podzoni 2, Dionica Butmir - Ilidža; Kasindolska river BOS_KSR_P01 APSFR ID 62 

Za APSFR ID 62, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_466 
Regulacija korita Kasindolske 
rijeke, u dužini od 650m, na 
poziciji 62-1. 

M33 
Na poziciji 62-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,1 do 1m za Q100. Rizik za stanovništvo 
i ekonomiju. 

830,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €1,309,283 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  62 653,970 0 0 82,785 0 228 736,982 
Direktna EAD sa mjerama 62 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 62 1,161,808 0 0 147,071 0 404 1,309,283 
Ukupna EAD sa mjerama 62 0 0 0 0 0 0 0 
Net Korist of the measures 62 1,161,808 0 0 147,071 0 404 1,309,283 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 27.38, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

1,309,283 0 1,309,283 830,000 0 913,000 1,070,949 47,818 27.38 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 100.00% i rizik se u cijelosti može 
eliminisati sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena područja i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 62 28 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 62 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 62 129 0 0 2,233 0 .03  
Q100 (poslije mjere) 62 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 4.8, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 97.92 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
 Dionica Butmir - Ilidža; 

Kasindolska river 
BOS_KSR_P01 APSFR ID 

62 

Ukupni trošak (EUR) 1,070,949 

B/C 27.4 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 97.92 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.89 
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2.28 Br.34; AFA prema podzoni 2, Dionica Olovo - Olovske Luke; Stupčanica BOS_STU_P01 APSFR ID 64 

Za APSFR ID 64, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_467 
Regulacija korita rijeke 
Stupčanice, u dužini od 
500m, na poziciji 64-1. 

M33 Na poziciji 64-1, ugrožene su kuće, a dubine vode su od 
0,4 m do 1,9 m za Q100. Rizik za stanovništvo. 650,000 Nova / 

Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_468 
Izgradnja parapetnog zida, u 
dužini od 500m, na poziciji 
64-2. 

M33 Na poziciji 64-2, ugrožene su poslovne zgrade, a dubina 
vode je od 0,4 m do 1,6 m za Q100. Rizik za ekonomiju. 170,000 Nova / 

Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_469 
Izgradnja parapetnog zida, u 
dužini od 1300 m, na poziciji 
64-3. 

M33 
Na poziciji 64-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,47 do 1 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

220,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR su predložene 3 nove strukturne mjere.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €6,402,550 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  64 271,263 655,480 1,289,674 1,387,654 196,410 994 3,801,476 
Direktna EAD sa mjerama 64 55,183 0 0 45,602 96,161 599 197,545 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 64 481,912 1,164,491 2,291,166 2,465,232 348,932 1,766 6,753,498 
Ukupna EAD sa mjerama 64 98,035 0 0 81,014 170,835 1,063 350,947 
Net Korist of the measures 64 383,877 1,164,491 2,291,166 2,384,218 178,097 702 6,402,550 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     

 

 
 
    

 

    
Omjer BC iznosi 106.86, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

6,753,498 350,947 6,402,550 1,040,000 0 1,144,000 1,341,912 59,916 106.86 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 94.80% i i veliki dio postojećeg rizika se 
može eliminisati sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 94.80        
Ocjena troška mjere 1.29        
         
Skoro sav postojeći rizik za stanovništvo se sprečava sprovođenjem mjera za Q100. Sprečava se rizik za 2 objekta kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoje zaštićena područja i IPPC postrojenja pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 64 297 2 0 0    
Q100 (poslije mjere) 64 6 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 64 48 23 35,325 60,820 7,465 .14  
Q100 (poslije mjere) 64 11 0 0 4,887 2,736 .07  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 1 i indeks rizika 7.4, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 102.60 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom kulturnog naslijeđa i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Olovo - Olovske 

Luke; Stupčanica 
BOS_STU_P01 APSFR ID 

64 

Ukupni trošak (EUR) 1,341,912 

B/C 106.9 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.29 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 102.60 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.90 
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2.29 Br.36; AFA prema podzoni 2, Dionica Žepče; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 7 

Za APSFR ID 7, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_25 Uređenje rijeke Bosne, 430m 
lijeve i 750m desne obale. M33 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Bosne u 
Zavidovićima, 430m lijeve i 750m desne obale. 

1,000,000 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_470 

Regulacija korita rijeke 
Bosne u dužini 1000 m, na 
poziciji 7-1. M33 

Na poziciji 7-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,3 m do 1,2 m za Q100. Rizik za 
ekonomiju. Planirana je regulacija riječnog korita koja će 
se izvršiti prilikom izgradnje autoputa. 

1,400,000 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_472 
Nadogradnja uređenja korita 
rijeke, 500 m dužine, na 
poziciji 7-3. 

M33 
Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100.Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

110,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_473 
Izgradnja nasipa,700 m 
dužine, na poziciji 7-3. M33 

Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

330,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_471 Living with Floods, in 
position 7-2 i 7-5 M24 

Type of measure characterizes the areas where floods 
cannot be prevented, but their harmful effects can be 
reduced - human casualties i material damage. 7-2:3 
Kuće were affected i 7-5:6 Kuće were affected.  

90,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 2 nove i 2 planirane strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  
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s 

Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €3,196,941 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  7 583,311 5,652 153,295 3,751,728 959,079 14,138 5,467,203 
Direktna EAD sa mjerama 7 121,541 5,652 123,262 2,577,442 827,032 12,748 3,667,676 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 7 1,036,279 10,041 272,335 6,665,118 1,703,849 25,117 9,712,738 
Ukupna EAD sa mjerama 7 215,922 10,041 218,980 4,578,945 1,469,261 22,647 6,515,797 
Net Korist of the measures 7 820,356 0 53,355 2,086,173 234,588 2,470 3,196,941 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 32.40, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

9,712,738 6,515,797 3,196,941 440,000 1,400,000 1,884,000 2,209,932 98,673 32.40 

         
Ocjena tipa mjere je 1.15, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 32.91% i mali broj postojećih rizika se može spriječiti sprovođenjem 
mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.15        
EDR (%) 32.91        
Ocjena troška mjere 1.26        
         
Skoro sav postojeći rizik za stanovništvo se sprečava sprovođenjem mjera za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena 
područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 7 73 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 7 5 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 7 122 0 6,068 95,661 22,031 2.30  
Q100 (poslije mjere) 7 43 0 3,412 66,936 16,469 2.17  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 7.2, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 103.30 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i visokog ekonomskog učinka. 
 

APSFR 
Dionica Žepče; Bosna, 
BOS_BOS_P04 APSFR 

ID 7 

Ukupni trošak (EUR) 2,209,932 

B/C 32.4 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.15 

Trošak mjere 1.26 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 103.30 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.94 
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2.30 Br.37; AFA prema podzoni 2, Dionica Šamin Han - Tuzla; Jala, BOS_JAL_P01 APSFR ID 33 

Za APSFR ID 33, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_474 Živjeti s poplavama; pozicija: 
33-1, rijeka Jala. M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 33-1: 
ugroženo 5 kuća. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

50,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera, te stoga nisu primienjene CBA i MCA.  
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Procjena uticaja na APSFR: 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD  33 26,444 0 37,562 10,907 21,541 0 96,454 
Ukupna EAD  33 46,978 0 66,731 19,377 38,269 0 171,356 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 33 1 0 0 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 33 8 0 498 534 277 .00  
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2.31 Br.38; AFA prema podzoni 2, Dionica Milešići - Tuzla; Mramorska river BOS_MMR_P01 APSFR ID 45 

Za APSFR ID 45, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_475 
Regulacija korita Mramorske 
rijeke, u dužini 2500m, na 
poziciji 45-1. 

M33 
Na poziciji 45-1 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,7 m do 1,6 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju. 

3,200,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €5,335,923 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  45 360,024 71,104 508,341 1,884,726 208,370 597 3,033,162 
Direktna EAD sa mjerama 45 20,135 0 0 0 9,253 238 29,625 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 45 639,599 126,320 903,092 3,348,303 370,179 1,060 5,388,553 
Ukupna EAD sa mjerama 45 35,770 0 0 0 16,438 422 52,629 
Net Korist of the 
measures 45 603,829 126,320 903,092 3,348,303 353,742 638 5,335,923 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 28.94, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

5,388,553 52,629 5,335,923 3,200,000 0 3,520,000 4,128,960 184,358 28.94 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 99.02% i almost rizik se u cijelosti može 
eliminisati sprovođenjem mjera. Troškovi mjera su umjereni prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 99.02        
Ocjena troška mjere 1.20        
         
Cjelokupan rizik za stanovništvo i kulturno naslijeđe se može spriječiti sprovođenjem mjere za Q100. Unutar APSFR ne postoje zaštićena područja i IPPC 
postrojenja pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 45 31 1 0 0    
Q100 (poslije mjere) 45 0 0 0 0    
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 45 0 0 23,457 71,621 5,945 .08  
Q100 (poslije mjere) 45 0 0 0 0 154 .04  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 4.7, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 99.35 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Milešići - Tuzla; 

Mramorska river 
BOS_MMR_P01 APSFR 

ID 45 

Ukupni trošak (EUR) 4,128,960 

B/C 28.9 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.20 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 99.35 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.87 
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2.32 Br.39; AFA prema podzoni 2, Dionica Lipnica Donja - Tuzla; Joševica BOS_JOS_P01 APSFR ID 32 

Za APSFR ID 32, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere za 

CBA 

BAFA_PRO_35_NS_476 
Čišćenje korita rijeke 
Joševice, na poziciji 32-1, 
32-2, 32-3 i 32-4. 

M35 

Pozicija 32-1, Kuće i komercijalne zgrade su ugrožene, 
dubina od 0,3 m do 0,5 m za Q100, Rizik za stanovništvo i 
ekonomiju. Pozicija 32-2, Ugrožene kuće, Dubine od 0,2 
m do 1 m za Q100, Rizik za stanovništvo. Pozicija 32-
3,Ugrožene kuće, dubine od 0,3 m do 0,7 m za Q100, Rizik 
za stanovništvo. Pozicija 32-4,Industrijski objekti su 
ugroženi, dubina od 0,3 m do 0,8 m za Q100, Rizik za 
ekonomiju. 

50,000 Nova / 
Nestrukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 nestrukturna mjera. Zbog niske dubine vode u inundaciji, ova mjera može smanjiti rizik od poplava, te je za nju provedena analiza i 
dodijeljen joj je prioritet. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €2,571,443 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  32 120,733 0 184,008 1,203,138 40,856 746 1,549,482 
Direktna EAD sa mjerama 32 3,829 0 8,008 89,942 0 263 102,043 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 32 214,488 0 326,899 2,137,431 72,582 1,325 2,752,726 
Ukupna EAD sa mjerama 32 6,802 0 14,227 159,786 0 468 181,283 
Net Korist of the measures 32 207,686 0 312,673 1,977,645 72,582 857 2,571,443 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 892.68, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

2,752,726 181,283 2,571,443 50,000 0 55,000 64,515 2,881 892.68 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 93.41% i i veliki dio postojećeg rizika se 
može eliminisati sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 93.41        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Sav rizik za stanovnišvo se sprečava nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena područja i IPPC 
postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 32 3 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 32 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 32 25 0 11,515 88,450 518 .14  
Q100 (poslije mjere) 32 2 0 1,160 7,624 0 .05  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i 4 i indeks rizika 4.4, što je iznad prosjeka 
za UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 98.00 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i efikasnim ekonomskim učinkom primjenom ekonomičnih mjera.  
 

APSFR 
Dionica Lipnica Donja - 

Tuzla; Joševica  
APSFR ID 32 

Ukupni trošak (EUR) 64,515 

B/C 892.7 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 98.00 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.89 
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2.33 Br.43; AFA prema podzoni 3, Tinja – Srebrenik (Srebrenik), SAV_TINJ_P02; Tinja, APSFR ID 31 

Za APSFR ID 31, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere za 

CBA 

BAFA_PRO_33_S_400 

Implementacija sanacije 
obale rijeke Tinje na lokaciji 
buduće industrijske zone u 
Srebreniku, pozicija 31-1, 
lokacija: Previle. 

M33 

Na desnoj obali planirana buduća industrijska zona. 
Ovdje je izgrađen pristupni most prema industrijskoj 
zoni a u vezi s tim na zahtjev općine Srebrenik 
prethodno je urađena regulacija u dužini cca 100 
metara na lokaciji mosta 2019.godine. Postoji 
projektna dokumentacija uređenja korita rijeke Tinje 
na lokaciji buduće industrijske zone u općini Srebrenik 
za dužu dionicu. 

830,000 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_403 

Nadvišenje postojećeg 
nasipa, dužine 180m, na 
poziciji 31-5, lokacija: naselje 
Podpeć. 

M33 

Na poziciji 31-5, na lokaciji naselja Podpeć u blizini 
džamije, nasuprot BP Jata plavi 15 kuća na desnoj 
obali. Planira se nadvišenje nasipa u dužini cca 180 m, 
prema postojećem projektu. 

20,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_404 

Nadvišenje postojećeg 
nasipa, dužine 120m i 60cm 
visine, na poziciji 31-10, 
lokacija: naselje Duboki 
potok. 

M33 
Na poziciji 31-10, na lokaciji naselja Duboki potok, 
nizvodno od džamije, predložena mjera je nadvišenje 
nasipa, dužine cca 120 m i 60 cm visine. 

10,000 Nova / 
Strukturna 
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BAFA_PRO_33_S_405 

Implementacija uređenja 
obala rijeke, dužine 150 m, 
na poziciji 31-12, lokacija: 
naselje Kiseljak. 

M33 

Na poziciji 31-12, na lokaciji naselja Kiseljak, korito 
rijeke regulirano je nizvodno od mosta u blizini 
džamije, dok je na uzvodnom dijelu na lijevoj obali 
izgrađen nasip bez projekta. Za dionicu uzvodno od 
mosta izrađena je projektna dokumentacija za 
uređenje obje obale. 

200,000 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_406 

Implementacija postojećeg 
projekta uređenja riječne 
obale cca 750 m, na poziciji 
31-18, lokacija: naselje 
Špionica Centar. 

M33 

Na poziciji 31-18, na lokaciji naselja Špionica Centar, za 
ovu lokaciju postoji projekt sanacije korita rijeke za 
dionicu uzvodno od mosta kod trgovine Bingo sve do 
željezničkog mosta. 

1,100,000 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_401 
Živjeti s poplavama; pozicije: 
31-2, 31-4, 31-6, 31-8, 31-
11, 31-12, 31-13 i 31-19. 

M24 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. 
Pozicija 31-2: ugroženo 10 kuća; Pozicija 31-4: 
ugroženo 6 kuća; Pozicija 31-6: ugrožene 4 kuće; 
Pozicija 31-8: ugrožene 3 kuće; Pozicija 31-11: 
ugrožene 2 kuće; Pozicija 31-12: ugroženo 9 kuća; 
Pozicija 31-13: ugroženo 19 kuća; Pozicija 31-19: 
ugrožene 2 kuće. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

550,000 Živjeti sa 
poplavama 

BAFA_PREV_24_NS_402 Čišćenje korita rijeke Tinje 
Donje na poziciji 31-4. M24 

Na poziciji 31-4, na lokaciji: Tinja Donja, u blizini mosta 
nizvodno od stadiona, ugrožene 4 kuće na lijevoj i 2 
kuće na desnoj obali. Čišćenje korita rijeke se 
preporučuje kako bi se povećao kapacitet korita. 

85,000 Nestrukturna 

 
Za APSFR su predložene 2 nove i 3 planirane strukturne mjere, 1 nestrukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €156,952 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  31 108,616 0 1,587,237 421,547 387,582 10,309 2,515,290 
Direktna EAD sa mjerama 31 21,132 0 1,587,237 421,547 387,582 9,447 2,426,943 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 31 192,962 0 2,819,799 748,897 688,557 18,314 4,468,529 
Ukupna EAD sa mjerama 31 37,541 0 2,819,799 748,897 688,557 16,783 4,311,577 
Net Korist of the measures 31 155,421 0 0 0 0 1,531 156,952 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 1.22, što znači da su mjere umjereno isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

4,468,529 4,311,577 156,952 2,130,000 115,000 2,458,000 2,883,234 128,736 1.22 

         
Ocjena tipa mjere je 1.01, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 3.51% i mali broj postojećih rizika se 
može spriječiti sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.01        
EDR (%) 3.51        
Ocjena troška mjere 1.24        
         
Skoro sav postojeći rizik za stanovništvo je smanjen sprovođenjem mjere za Q100. Unutar APSFR nema zaštićenih područja i IPPC postrojenja pod rizikom. 
Rizik za kulturno naslijeđe je ostao isti.  

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 31 3 2 0 0    
Q100 (poslije mjere) 31 1 2 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 31 26 0 32,988 10,311 9,609 1.40  
Q100 (poslije mjere) 31 9 0 32,988 10,311 9,609 1.28  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 3 i indeks rizika 5.8, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere nisu isplative sa ekonomskog stajališta.  Zbog toga se klimatske promjene klasifikuju kao „Low-regret“. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. Ukupni učinak mjera je umjeren iz razloga što su predložene mjere dobile nisku ocjenu za društveni, 
ekonomski i uticaj na životnu sredinu. 
 

APSFR 
Vodotok Tinja 

(SAV_TINJ_P02); 
Poplavno područje Tinja - 
Srebrenik; APSFR ID 31 

Ukupni trošak (EUR) 2,883,234 

B/C 1.2 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  75 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 0 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  50 

Tip mjere 1.01 

Trošak mjere 1.24 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 61.87 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.52 
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2.34 Br.44; AFA prema podzoni 4, Vučkovici - Gradačac; SAV_MAT_P02, Mala Tinja , APSFR ID 44 

Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. Osim štete na stambenim objektima koje sprečava mjera „živjeti sa poplavama“, u datom APSFR ne 
postoji rizik.  
 

2.35 Br.45; AFA prema podzoni 1, Dionica Drina - Goražde– (Goražde, Ustiprača), Drina, DRN_DRN_P03; APSFR ID 

20 

Za APSFR ID 20, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere za 

CBA 

BAFA_PRO_33_S_13 
Radovi na hitnoj 
rehabilitaciji (u dužini cca 
1000m). 

M33 
Sastoji se od radova hitne rehabilitacije (cca dužine 
1000m) u Goraždu. 778,302 Planirana / 

Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_14 
Uređenje Podhranjenskog 
potoka (cca. dužine 1420m). M33 

Sastoji se od uređenja Podhranjenskog potoka (dužine 
cca 1420m). 907,134 Planirana / 

Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_394 

Regulacija 1300 m rijeke 
Drine sa sanacijom i 
izgradnjom parapetnog zida 
(do 0,8 m) na poziciji 20-1, 
lokacija Ahmovići. 

M33 

Na lokaciji Ahmovići, poplavljene su kuće i gospodarski 
objekti uz rijeku, a dubina vode je do 3,0 m za Q100. 
Rizik za stanovništvo i ekonomiju. Predložena mjera 
podrazumijeva izradu projekta rehabilitacije - sanacije 
rijeke Drine sa parapetnim zidom (do 0,8 m). 

2,350,000 Nova / 
Strukturna 
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BAFA_PRO_33_S_395 

Implementacija postojećeg 
projekta "Goražde uzvodno 
od Bačanskog mosta" 
dionica "Višeći most" – 
"Bačanski most" na poziciji 
20-3, lokacija Zupčići i 20-4, 
na lokaciji Bačanski most. 

M33 

Na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji 
Bačanski most, razvoj glavnog projekta izgradnje 
obaloutvrde uzvodno od "Bačanskog mosta", cca 2900 
m, kao i njegove revizije, finansirala je AVP Sava za 
procenjena sredstva za realizaciju radova od 935000 
EUR. 

935,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREP_43_NS_396 
Studija uticaja konstrukcije 
parapetnog zida na poziciji 
20-5 u Goraždu. 

M43 

Na poziciji 20-5, lokacija Goražde, poplavljene su kuće i 
gospodarski objekti uz rijeku, dubine vode su do 1,9 m 
za Q100. Rizik za stanovništvo i Ekonomija. Važno je 
izraditi studiju za analizu uticaja parapetnog zida na 
desnu obalu rijeke uz pomoć hidrauličkog modeliranja. 

50,000 Nestrukturna 

BAFA_PREV_24_NS_397 

Usklađivanje operativnih 
planova rada HE Višegrad i 
HE Piva, na poziciji 20-6, 
lokacija Goražde – Kazagići. 

M24 

Na poziciji 20-6, lokacija Goražde - Kazagići, kuće i 
gospodarski objekti su poplavljeni uz rijeku, dubine 
vode su do 3,7m za Q100. Važno je pripremiti 
usklađivanje operativnih planova rada HE Višegrad i HE 
Piva koristeći prognozi model za sliv rijeke Drine. 

60,000 Nestrukturna 

 
Za APSFR su predložene 2 nove i 2 planirane strukturne mjere, kao i 2 nestrukturne mjere. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €7,372,724 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  20 6,558,277 1,813,758 7,444,107 18,691,88
9 699,752 14,283 35,222,066 

Direktna EAD sa mjerama 20 5,628,493 1,813,758 7,444,107 15,526,91
2 647,915 10,849 31,072,034 

Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 
10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena 
= 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 20 11,651,082 3,222,225 13,224,800 33,207,00
4 1,243,142 25,375 62,573,627 

Ukupna EAD sa mjerama 20 9,999,278 3,222,225 13,224,800 27,584,27
7 1,151,050 19,273 55,200,903 

Net Korist of the measures 20 1,651,804 0 0 5,622,726 92,092 6,102 7,372,724 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 26.57, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

62,573,627 55,200,903 7,372,724 3,285,000 1,685,436 5,298,936 6,215,652 277,528 26.57 

         
Ocjena tipa mjere je 1.07, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 11.78% i mali broj postojećih rizika se 
može spriječiti sprovođenjem mjera. Troškovi mjera su umjereni prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.07        
EDR (%) 11.78        
Ocjena troška mjere 1.13        
         
Neki od postojećih rizika za stanovištvno su smanjeni nakon sprovođenja mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena 
područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od smrtnosti 

ili povreda 
stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 20 1397 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 20 1317 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
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Q100 (prije mjere) 20 567 70 147,187 457,360 29,704 1.38  
Q100 (poslije mjere) 20 434 70 147,187 338,889 27,040 .99  

Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 4 i indeks rizika 8.6, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. Cjelokupni učinak mjera je umjeren iz razloga što je ocjena smanjenja rizika za stanvništvo niska, ali 
je ekonomski veoma učinkovita. 
 

APSFR 
Vodotok Drina 

(DRN_DRN_P03); Flooded 
Area Drina- Goražde; 

APSFR ID 20 

Ukupni trošak (EUR) 6,215,652 

B/C 26.6 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  0 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.07 

Trošak mjere 1.13 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 54.59 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.50 
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2.36 Br.46; AFA prema podzoni 2, Dionica Ustikolina – (Ustikolina, Foča) , Drina, DRN_DRN_P03; APSFR ID 18 

Za APSFR ID 18, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_398 Živjeti s poplavama; pozicije 
18-2 i 18-3. M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
18-2: ugroženo 12 kuća; Pozicija 18-3: ugroženo 9 kuća. 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

210,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. U APSFR nije bilo moguće primijeniti CBA i MCA. 
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Procjena uticaja mjere u APSFR je predstavljena ispod. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD  18 6,576 0 0 0 101,814 4,692 113,083 
Ukupna EAD  18 11,683 0 0 0 180,878 8,336 200,897 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 18 0 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 18 0 0 0 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 18 2 0 0 0 1,490 .42  
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2.37 Br.47; AFA prema podzoni 3, Dionica Kladanj – (Kladanj), Drinjača, DRN_DRI_P02; APSFR ID 54 

Za APSFR ID 54, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_399 Živjeti s poplavama; pozicije 
54-2, 54-5 i 54-6. M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
54-2: ugrožena 1 kuća; Pozicija 54-5: ugrožena 1 kuća; 
Pozicija 54-6: ugrožene 2 kuće. Cijene se procjenjuju na 
10000 eura/kuća. 

40,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. U APSFR nije bilo moguće primijeniti CBA i MCA. 
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Procjena uticaja mjere u APSFR je predstavljena ispod. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD 54 0 0 2,936 167,560 357,166 159 527,821 
Ukupna EAD  54 0 0 5,216 297,677 634,522 283 937,699 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 54 0 1 1 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100  54 0 0 593 6,022 5,719 .04  
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2.38 Br.48; AFA prema podzoni 4, Dionica Prača, Prača - Pale – (Pale FBiH), Prača, DRN_PRA_P02; APSFR ID 55 

Nema poplavljenih objekata. 

2.39 No. 49; AFA prema podzoni 4, Kulen Vakuf area, Bihać, Una, UNA_UNA_P03; APSFR ID 15 

Za APSFR ID 15, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_383 Živjeti s poplavama; pozicije 
15-1, 15-2, 15-3 i 15-4. M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
15-1: ugroženo 138 kuća (općina Bihać, naselje Kulen 
Vakuf); Pozicija 15-2: ugrožene 4 kuće (općina Bihać, 
naselje Kulen Vakuf); Pozicija 15-3: ugroženo 45 kuća 
(općina Bihać, naselje Rajinovci); Pozicija 15-4: ugrožene 
3 kuće (općina Bihać, naselje Rajinovci). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

1,900,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. U APSFR nije bilo moguće primijeniti CBA i MCA. 
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Procjena uticaja mjere u APSFR je predstavljena ispod. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD 15 0 0 953,229 1,414,908 228,166 31,626 2,627,929 
Ukupna EAD  15 0 0 1,693,455 2,513,650 405,348 56,185 4,668,638 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100  15 0 1 1 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100  15 0 0 14,039 24,013 7,939 1.77  
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2.40 No. 51; AFA prema podzoni 4, Krupa i Otoka area, Bosanska Krupa, Una, Krušnica, UNA_UNA_P02, 

UNA_KRU_P01; APSFR ID 13 

Za APSFR ID 13, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_384 
Živjeti s poplavama; pozicije 
13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-
5,13-6 i 13-7. 

M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
13-1: ugroženo 13 kuća; Pozicija 13-2: ugrožena 371 
kuća; Pozicija 13-3: ugroženo 12 kuća; Pozicija 13-4: 
pogođene 23 kuće; Pozicija 13-5: ugroženo 9 kuća; 
Pozicija 13-6: ugroženo 59 kuća; Pozicija 13-7: ugrožene 
93 kuće. Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. (u 
budućnosti uraditi hidrološku analizu za dionicu korita 
rijeke Une od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke na 
osnovu detaljnije geometrije korita – mjera uključuje 
pozicije 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-6 i 13-7) 

5,920,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. U APSFR nije bilo moguće primijeniti CBA i MCA. 
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Procjena uticaja mjere u APSFR je predstavljena ispod. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD  13 0 0 14,333,564 34,786,832 3,168,250 188,656 52,477,303 
Ukupna EAD  13 0 0 25,464,239 61,800,415 5,628,542 335,157 93,228,353 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 13 0 3 0 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 13 0 0 237,185 1,163,438 125,230 17.27  
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2.41 No. 52; AFA prema podzoni 4, Bihać area, Bihać, Una, Klokot UNA_KLO_P01; APSFR ID 14 

Za APSFR ID 14, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_386 Izgradnja nasipa, u dužini od 
950 na poziciji 14-6 M33 

Na poziciji 14-6, ugrožene su kuće uz rijeku, dubina vode 
na pojedinim mjestima do 0,5 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo. Predlaže se mjera izgradnje nasipa dužine 
cca 950 m (max. visina na pojedinim mjestima 2,0 m). 

120,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_387 
Izgradnja 'New Jersey' 
barijera visine 1m, u dužini 
540m, na poziciji 14-10 

M33 

Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,6 m. 
Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 
1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u budućnosti 
izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, možda bi 
hidraulična analiza pokazala ovu mjeru kao dovoljnu). 
Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere više od 1 m. 

50,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_388 
Izgradnja 'New Jersey' 
barijera, visine 1m, u dužini 
450m, na poziciji 14-11 

M33 

Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,5 m. 
Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 
1m koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u budućnosti 
izvrši detaljnija geometrija korita rijeke, možda bi 
hidraulična analiza pokazala ovu mjeru kao dovoljnu). 
Lokalna zajednica ne bi prihvatila barijere više od 1 m. 

42,000 Nova / 
Strukturna 
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BAFA_PREV_24_NS_385 
Živjeti s poplavama; pozicije 
14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-
5,14-7 i 14-9. 

M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
14-1: ugroženo 14 kuća; Pozicija 14-2: ugroženo 37 kuća 
i 1 hotel; Pozicija 14-3: ugroženo 60 kuća; Pozicija 14-4: 
ugroženo 14 kuća; Pozicija 14-5: ugrožene 2 kuće; 
Pozicija 14-7: ugroženo 5 kuća; Pozicija 14-9: ugroženo 5 
kuća. Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

1,420,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 3 nove strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €5,701,073 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  14 2,053,786 0 4,693,655 12,599,053 815,675 148,022 20,310,192 
Direktna EAD sa mjerama 14 213,432 0 3,378,604 12,577,403 786,887 144,789 17,101,116 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 14 3,648,646 0 8,338,496 22,382,801 1,449,084 262,968 36,081,994 
Ukupna EAD sa mjerama 14 379,173 0 6,002,247 22,344,338 1,397,941 257,224 30,380,922 
Net Korist of the measures 14 3,269,474 0 2,336,249 38,463 51,143 5,744 5,701,073 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
     

 

    
Omjer BC iznosi 466.78, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

36,081,994 30,380,922 5,701,073 212,000 0 233,200 273,544 12,214 466.78 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 15.80% i mali broj postojećih rizika se 
može spriječiti sprovođenjem mjera. Trošak mjera je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 15.80        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Dio postojećih rizika za stanovništvo je smanjen nakon sprovođenja mjera za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena 
područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 14 52 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 14 12 0 0 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 14 448 0 75,714 441,995 25,165 13.83  
Q100 (poslije mjere) 14 58 0 51,982 437,458 21,030 13.17  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 2 i indeks rizika 7.4, što je iznad prosjeka za 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 88.00 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, uz ekonomski učinkovite ekonomične mjere.  
 

APSFR 
Bihać area, 
Bihać, Una, 

Klokot 
APSFR ID 14 

Ukupni trošak (EUR) 273,544 

B/C 466.8 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  75 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 88.00 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.80 
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2.42 No. 53; AFA prema podzoni 4, Sanica area - Ključ, Ključ, Sanica, UNA_SAN_P03; APSFR ID 41 

Za APSFR ID 41, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_389 Živjeti s poplavama; pozicije: 
41-1, 41-2, 41-3, 41-4 i 41-5. M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
41-1: ugrožene 2 kuće; Pozicija 41-2: ugroženo 8 kuća; 
Pozicija 41-3: ugrožene 3 kuće; Pozicija 41-4: ugrožene 3 
kuće; 41-5: ugrožene 2 kuće. Cijene se procjenjuju na 
10000 eura/kuća. 

180,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. U APSFR nije bilo moguće primijeniti CBA i MCA. 
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Procjena uticaja mjere u APSFR je predstavljena ispod. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD  41 0 0 0 183,206 85,231 1,310 269,747 
Ukupna EAD  41 0 0 0 325,474 151,417 2,327 479,217 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 41 0 0 0 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 41 0 0 0 4,403 1,199 .17  
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2.43 No. 49; AFA prema podzoni 4, Sana area - Sanski Most, Sanski Most, Sana, Blija, UNA_SNC_P01; APSFR ID 40 

Za APSFR ID 40, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_390 Živjeti s poplavama; pozicije 
40-1, 40-2 i 40-3. M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
40-1: ugrožene 3 kuće; Pozicija 40-2: ugrožene 123 kuće; 
Pozicija 40-3: ugrožena 21 kuća. Cijene se procjenjuju na 
10000 eura/kuća. 

1,470,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. U APSFR nije bilo moguće primijeniti CBA i MCA. 
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Procjena uticaja mjere u APSFR je predstavljena ispod. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD 40 0 0 1,226,998 330,754 128,557 21,202 1,707,511 
Ukupna EAD 40 0 0 2,179,818 587,600 228,387 37,667 3,033,472 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 40 0 2 0 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 40 0 0 44,712 17,954 1,631 2.43  
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2.44 No. 55; AFA prema podzoni 4, Ključ Zgon-Humići-Dubočani, Ključ, Ribnik, Sana, UNA_SAN_P03; APSFR ID 25 

Za APSFR ID 25, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_391 Živjeti s poplavama; pozicije 
25-1, 25-2 i 25-3. M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
25-1: ugrožene 4 kuće; Pozicija 25-2: ugroženo 8 kuća; 
Pozicija 25-3: ugrožene 2 kuće. Cijene se procjenjuju na 
10000 eura/kuća. 

140,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. U APSFR nije bilo moguće primijeniti CBA i MCA. 
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Procjena uticaja mjere u APSFR je predstavljena ispod. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD 25 0 0 758,254 103,657 52,071 5,437 919,420 
Ukupna EAD  25 0 0 1,347,074 184,152 92,507 9,659 1,633,393 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 25 0 0 0 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 25 0 0 33,424 3,340 661 .63  
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2.45 No. 57; AFA prema podzoni 4, Tržačka Raštela - Cazin, Cazin, Mutnica, KGL_MUT_P01; APSFR ID 22 

Za APSFR ID 22, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_392 Živjeti s poplavama; pozicije 
22-1 i 22-2. M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.Pozicija 
22-1: ugrožene 4 kuće; Pozicija 22-2: ugrožene 4 kuće. 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

80,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. U APSFR nije bilo moguće primijeniti CBA i MCA. 
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Procjena uticaja mjere u APSFR je predstavljena ispod. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD  22 10,813 0 0 0 64,967 3,590 79,369 
Ukupna EAD  22 19,209 0 0 0 115,417 6,377 141,003 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 22 0 1 0 0    
         
Ispod je predstavljen broj dobara koji su pogođeni poplavama. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 22 1 0 0 0 2,537 .42  
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2.46 No. 58; AFA prema podzoni 4, Miljkovic - Velika Kladuša, Velika Kladuša, Kladušnica, Graborska, Glina, 

KGL_GRA_GLI_P01; APSFR ID 21 

Za APSFR ID 21, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_393 Živjeti s poplavama; pozicija 
21-1. M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
21-1: ugrožene 133 kuće. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

1,330,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nije predložena ni jedna strukturna mjera. U APSFR nije bilo moguće primijeniti CBA i MCA. 
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Procjena uticaja mjere u APSFR je predstavljena ispod. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD  21 2,527,093 0 10,928,42
0 3,272,794 611,296 18,105 17,357,708 

Ukupna EAD  21 4,489,498 0 19,414,84
3 5,814,270 1,085,995 32,165 30,836,771 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100  21 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100  21 100 0 130,002 135,026 23,011 1.12  
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2.47 Br.59; AFA prema podzoni 18, Vrbas area – G. Vakuf – D. Vakuf – Bugojno – (Bugojno, Donji Vakuf, Gornji 

Vakuf - Uskoplje), Vrbas, APSFR ID 16 

Za APSFR ID 16, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_381 
Regulacija riječnog korita, u 
dužini od 3100 m na poziciji 
16-4. 

M33 Mjera predložena nakon analize hidrauličkog modela i 
mapa opasnosti i rizika. 5,400,000 Nova / 

Strukturna 

BAFA_PREV_24_NS_380 
Živjeti s poplavama; pozicije 
16-1, 16-2, 16-3, 16-5, 16-6, 
16-7, 16-8 i 16-9. 

M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.Pozicija 
16-1: ugrožene 4 kuće; Pozicija 16-2: ugroženo 6 kuća; 
Pozicija 16-3: ugrožene 2 kuće; Pozicija 16-5: ugroženo 7 
kuća; Pozicija 16-6: ugroženo 13 kuća; Pozicija 16-7: 
ugrožene 2 kuće; Pozicija 16-8: ugroženo 5 kuća; Pozicija 
16-9: ugroženo 9 kuća. 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

480,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 1: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području rijeke Save u FBiH Strana 160 

Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €1,824,633 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade         

Direktna EAD bez mjera  16 1,444,941 191,669 566,170 5,451,213 511,603 15,651 8,181,246 

Direktna EAD sa mjerama 16 987,848 156,730 566,170 5,031,238 399,451 12,741 7,154,178 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 
20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 16 2,567,004 340,508 1,005,827 9,684,332 908,886 27,804 14,534,361 
Ukupna EAD sa mjerama 16 1,754,958 278,438 1,005,827 8,938,226 709,644 22,635 12,709,728 
Net Korist of the measures 16 812,046 62,070 0 746,106 199,242 5,169 1,824,633 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 5.87, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

14,534,361 12,709,728 1,824,633 5,400,000 0 5,940,000 6,967,620 311,104 5.87 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 12.55% i mali broj postojećih rizika se može spriječiti sprovođenjem 
mjera. Trošak mjera je visok prema kriterijumumu iz CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 12.55        
Ocjena troška mjere 1.10        
         
Ukupno 36% postojećih rizika za stanovništvo se smanjuje sprovođenjem mjere za Q100. Unutar APSFR nisu ugroženi objekti kulturnog naslijeđa, zaštićena 
područja i IPPC postrojenja. Važno je navesti da u slučaju poplava Q500, postoji rizik za jedno IPPC postrojenje koji se ne može smanjiti implementacijom 
date mjere. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q100 (prije mjere) 16 227 0 0 0    
Q100 (poslije mjere) 16 145 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(Broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade          
Q100 (prije mjere) 16 211 11 15,546 215,661 19,973 2.24  
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Q100 (poslije mjere) 16 160 10 15,546 204,092 15,848 1.81  
Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu je klasa vodnog tijela 3 i indeks rizika 6.9, što je iznad prosjeka u 
UoM 1. Takođe, predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 51.04 bez preseljenja. Ocjena iz MCA je niska iz 
razloga što predložena mjera smanjuje rizik za stanovništvo za 36% i dobila je 0 bodova iz ove klasifikacije.  
 

APSFR 

Vodotok Vrbas; 
Flooded Area Vrbas 
area – G. Vakuf – D. 

Vakuf - Bugojno; 
APSFR ID 16 

Ukupni trošak (EUR) 6,967,620 

B/C 5.9 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  0 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.10 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 51.04 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.47 
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2.48 Br.60; AFA prema podzoni 19, Dobrošin – Gornji Vakuf – (Gornji Vakuf - Uskoplje), Vrbas ; APSFR ID 19 

Nema poplavljenih objekata. 
 

2.49 Br.61; AFA prema podzoni 20, Voljkovac – Gornji Vakuf– (Gornji Vakuf - Uskoplje), Vrbas ; APSFR ID 17 

Za APSFR ID 17, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_24_NS_382 Živjeti s poplavama; pozicija 
17-1. M24 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
17-1: ugrožene 2 kuće. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

20,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nema predloženih strukturnih mjera. Pored štete na stambenim objektima koja se može smanjiti sprovođenjem mjere „živjeti sa poplavama“, ne 
postoji dodatni rizik u APSFR.  
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1. 1. PROCJENA UTICAJA, ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI I 
VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA MJERA U OBLASNOM RIJEČNOM 
SLIVU (DISTRIKTU) RIJEKE SAVE U REPUBLICI SRPSKOJ  
1.1  Uvod 

Procjena uticaja, analiza troškova i koristi i višekriterijumska analiza su provedeni za svaki APSFR u 
Oblasnom riječnom slivu (distriktu) rijeke Save u RS, tj. za jedinicu upravljanja 2. Ovaj aneks prikazuje 
na koji način poplavni događaji mogu uticati na APSFR-ove u UoM, rezultate analiza CBA i MCA. Za 
analize su korišćeni sljedeći podaci: 

1. Podaci o korištenju zemljišta iz projekta FHRM. 
2. Rasteri dubine i brzine iz projekta FHRM. 
3. Odabrane mjere iz zadatka 4. 

U Aneksu Pozadinskog izvještaja zadatka 4 su predstavljeni podaci o lokacijama APSFR, ugroženim 
objektima, lokacijama odabranih mjera i troškovima odabranih mjera. Stoga, kako bi se izbjeglo 
ponavljanje, lokacije APSFR nisu predstavljene ciframa u ovom Aneksu. 

Rizici koji su smanjeni kroz sprovođenje mjera „živjeti sa poplavama“ su isključeni iz procjene uticaja, 
kako bi se tačnije ocijenile strukturne mjere.  

Uticaji se mogu razlikovati od izvještaja o rizicima iz projekta FHRM, iz razloga što je metodologija ove 
procjene detaljnija od prethodne metodologije, te su u obzir uzimani dubina i brzina vode.  

Obzirom da je Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv Vrbasa Republike Srpske izrađen, analiza 
APSFR iz ovog sliva je prebačena direktno za određivanje prioriteta, beu njihove procjene u ovom 
izvještaju.  

Broj stanovnika pod rizikom od teških povreda ili smrtnih posljedica je izračunat prema metodologiji 
iz Poglavlja 3.5 Pozadinskog izvještaja zadatka 5. Ove cifre su niže od broja osoba pod rizikom od 
poplava iz razloga što se procjena visokog rizika za stanovištvo računa uzimajući u obzir dubinu i brzinu 
poplava na lokacijama gdje su ove vrijednosti prijeteće za stanovništvo. 

Mjere koje su nazvane „živjeti sa poplavama“ su poseban slučaj, te će trajati duže nego vijek ovog 
ciklusa. Međutim, ove mjere nisu odvojene od mjera koje su predložene i planirane u ovom ciklusu. 
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1.2  Područja potencijalno značajnog rizika od poplava 

 
 
 

Br. 
AFA 

prema 
podzoni 

APSFR 
ID Tip 1 Entitet Opština  Poplavno 

područje Vodotok  Kategorija2 Sliv Kategorija poplave / 
klasifikacija 

Indeks 
rizika 
(4.7 

WFD) 

Kod dionice 
hidrauličkog 

modela 

Br. 
hidrauličkog 

modela 
prema 

podzoni5  
Podzona 2: Sliv rijeke Bosne 

1 1 1044 F/H RS Šamac 
Dionica 

međuentitetska 
linija – ušće u rijeku 

Save 
Bosna   Bosna IV 6 BOS_BOS_P01 1 

2 2 1045 F/H RS Modriča, 
Vukosavlje 

Dionica 
međuentitetska 

linija – ušće u rijeku 
Save 

Bosna   Bosna IV 7.4 BOS_BOS_P01 1 

3 3 1046 F/H RS Doboj 
Dionica M. Bukovica 

– ušče u rijeku 
Bosnu 

Bosna   Bosna IV 8.8 
BOS_BOS_P01 

1 
BOS_LUK_P01 

4 5 1047 F/H RS Doboj 
Dionica M. Bukovica 

– ušče u rijeku 
Bosnu 

Rudanka   Bosna IV 3.3 BOS_RUD_P01 30 

5 6 1048 F/H RS/FBiH Doboj, 
Petrovo 

Dionica Krtova – 
ušće u rijeku Bosnu Spreča   Bosna IV 6.5 BOS_SPC_P01 10 

6 7 1050 F/H RS I. Novo 
Sarajevo - Tilava   Bosna IV 3.5 BOS_TIL_P01 31 

7 8 1049 F/H RS Teslić 
Dionica od Teslića 
do međuentitetske 

linije 
Usora   Bosna IV 

4.9 BOS_USR_P02 

32   BOS_VUS_P01 

  BOS_MUS_P01 
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Podzona 2: Neposredni sliv rijeke Save 

8 51 1043 F/H RS Prnjavor Dionica Ratkovac – 
ušće u rijeku Vijaku Lišnja   Ukrina III 4 SAV_LIS_P01 38 

9 52 1006 F/H RS Brod - Plavuša   DSC III 0.3 Used Sava 2014 
ISRBC model - 

10 55 1040 F/H RS Derventa Dionica Studenac – 
ušće u rijeku Savu Ukrina   Ukrina IV 3.5 SAV_UKR_P01 36 

11 56 1042 F/H RS Prnjavor 
Dionica Popovići – 

ušće u rijeku Ukrinu 
(rijeka Velika 

Ukrina) 
Velika Ukrina   Ukrina 

III 
0.3 

SAV_VUK_P01 
35 

  SAV_MUK_P01 

12 57 1041 F/H RS Prnjavor Dionica Popovići - 
ušće u rijeku Ukrinu Vijaka   Ukrina III 0 SAV_VIJ_P01 38 

13 5 1009 F/H RS - Donji Žabar 
Istočni lateralni 

kanal 
(SAV.SAV.P03) 

I DSC IV 2.6 -  - 

Podzona 3b: Sliv rijeke Drine 

14 5 1072 F/H RS Foča 
DRN.ĆHT.P01 

Ćehotina - Drina III 0.8 DRN_CHT_P01 1 
Saško Polje 

15 6 1066 F/H RS Šekovići 
DRN.DRI.P03 

Drinjača - Drina IV 0.3 DRN_DRI_P01 8 
Sučani, Šekovići  

16 7 1053 F/H RS Bijeljina DRN.DRN.P01 Drina - Drina IV 11.9 DRN_DRN_P02 4 
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Amajlije, Popovi, 
Novo Selo 

17 8 1054 F/H RS Zvornik 
DRN.DRN.P02 

Drina - Drina III 2.5 DRN_DRN_P02 4 
Šepak 

18 9 1055 F/H RS Zvornik 

DRN.DRN.P04 

Drina - Drina IV 6 DRN_DRN_P02 4 
Tabanci, Tršić, 

Karakaj  

19 10 1056 F/H RS Zvornik 
DRN.DRN.P05 

Drina - Drina IV 5 DRN_DRN_P02 4 
Grad Zvornik  

20 11 1057 F/H RS Bratunac 
DRN.DRN.P09 

Drina - Drina IV 5.4 DRN_DRN_P01 8 
Bratunac, Bjelovac 

21 12 1058 F/H RS Višegrad 

DRN.DRN.P19 

Drina - Drina III 3.5 DRN_DRN_P01 2 Grad Višegrad, 
Dušće, Markova 

Kula 

22 13 1059 F/H RS Novo 
Goražde 

DRN.DRN.P21 

Drina - Drina IV 4.4 DRN_DRN_P01 1 
Novo Goražde, 

Kopači 

23 14 1060 F/H RS Foča 
DRN.DRN.P22 

Drina - Drina IV 6.5 DRN_DRN_P01 1 
Foča 

24 15 1064 F/H RS Zvornik DRN.HOČ.P01 Hoča - Drina III 3.1 DRN_HOC_P01 7 
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Tomići, Savići, 
Petkovci, Jardan, 

Čelopek 

25 16 1061 F/H RS Janja 

DRN.JANJ.P01 

Janja - Drina IV 12.4 DRN_JANJ_P01 4 Janja, Novo 
naselje, Kojčinovac, 
Glogovac, Bijeljina 

26 17 1062 F/H RS Ugljevik 
DRN.JANJ.P02 

Janja - Drina III 0 DRN_JANJ_P01 6 
Ugljevik  

27 19 1067 F/H RS Bratunac, 
Srebrenica 

DRN.KRŽ.P01 

Križevica - Drina IV 6.6 DRN_KRZ_P01 8 
Bratunac, Đanići, 
Podčauš, Borići 

28 20 1070 F/H RS Rudo 
DRN.LIM.P01 

Lim - Drina III 0 DRN_LIM_P01 10 
Mrsovo 

29 21 1069 F/H RS Višegrad 

DRN.RZV.P01 

Rzav - Drina IV 1.8 DRN_RZV_P01 3 Višegrad, 
Kasapovići, Zapolje 

i Bosanska 
Jagodina 

30 22 1065 F/H RS Zvornik 

DRN.SAP.P01 

Sapna - Drina IV 1 DRN_SAP_P01 5 Tomići, Savići, 
Petkovci, Jardan, 

Čelopek  
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31 23 1068 F/H RS Srebrenica 
DRN.SAŠ.P01 

Saška rijeka - Drina III 0 DRN_SAR_P01 8 
Sase 

Podzona 3b: Neposredni sliv rijeke Save 

32 27 1014 F/H RS Ugljevik, 
Lopare 

SAV.LUK.P01 

Lukavac - DSC III 3.7 SAV_LUK_P01 13 Vršani, Donja 
Bukovica, 
Glavičorak, Donji 
Magnojević 

33 28 1015 F/H RS Bijeljina 

SAV.MOK.P01 

Majevički 
obodni kanal - DSC IV 3.2 - 4 

Crnjelovo Gornje i 
Crnjelovo Donje 

34 31 1013 F/H RS Bijeljina 

SAV.SAV.P01 

Sava - DSC IV 3.9 - 4 Velino selo, 
Balatun, Ostojićevo, 
Brodac, Batković 

35 32 1012 F/H RS Bijeljina SAV.SAV.P02 Sava - DSC IV 4.7 - Sava May 
2014 (ISRBC) 

Podzona 4: Sliv rijeke Une 

36 10 1017 F/H RS 
Prijedor, N. 

Grad, O. 
Luka 

Dionica 
međuentitetska 
linija – ušće u 

rijeku Unu 
Sana I Una IV 7.9 UNA_SAN_P01 5 

37 11 1020 F/H RS Prijedor Dionica Saničani – 
ušće u rijeku Sanu Gomjenica  I Sana IV 4.3 UNA_GOM_P01 5 i 6 
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38 12 1016  F/H RS Koz. Dubica, 
Kostajnica 

Dionica Novi Grad 
- Kozarska Dubica Una I Una IV 9.1 UNA_UNA_P01 10 

39 13  1019 F/H RS Prijedor 
Dionica Gornja 

Puharska – put za 
Novi Grad 

Puharska 
rijeka  II Sana IV 3.4 UNA_PHR_P01 12 

40 14 1018  F/H RS Kostajnica 
Dionica Mrakodol 
– ušće u rijeku 

Unu 
Strigova  I Una IV 0.3 UNA_STR_P01 9 

41 16 1021  F/H RS Prijedor Dionica Orlovača – 
ušće u Gomjenicu Orlovača  II Gomjenica III 0 UNA_MIL_P01 12 

Podzona 4: Neposredni sliv rijeke Save 

42 19 1001  F/H RS Kozarska 
Dubica 

Dionica Draksenić 
– ušće u rijeku 

Unu 
Gornji obodni 

kanal I  DSC IV 0 UNA_GOK_P01 10 
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2. ANALIZA PODRUČJA POTENCIJALNO ZNAČAJNOG RIZIKA OD POPLAVA - APSFR 
2.1  Br. 1; AFA prema podzoni 2, dionica entitetska linija - ušće u rijeku Savu, Šamac, Bosna, BOS_BOS_P01; APSFR ID 

1044 

Za APSFR ID 1044, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_236 
Izgradnja nasipa na desnoj 
obali rijeke Bosne, dužina 
7530 m 

M33 

Idejno rješenje rijeke Bosne od ušća do Modriče grada km 
0 + 00 - km 25 + 150, gdje je predložena mjera izgradnja 
nasipa na lijevoj i desnoj strani rijeke Bosne. Budući da je 
projekt rađen 2010. godine, potrebno je obnoviti idejni 
projekt i pripremiti glavni projekt, te izgraditi nasip. 
Položaj nasipa u položaju: 1044-2. 

3,000,000 Planirana / 
Strukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €10,837,001 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1044 2,190,977 0 345,338 27,996,624 0 86,184 30,619,122 
Direktna EAD sa mjerama  1044 74,526 0 1,396 24,386,478 0 56,683 24,519,083 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1044 3,892,371 0 613,509 49,737,297 0 153,109 54,396,285 
Ukupna EAD sa mjerama 1044 132,398 0 2,480 43,323,705 0 100,701 43,559,284 
Neto korist od mjera 1044 3,759,973 0 611,029 6,413,592 0 52,408 10,837,001 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     

 

 
 
  

 
 
   

 

    
Omjer BC iznosi 68.97, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak 

nove mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni trošak 

(EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

54,396,285 43,559,284 10,837,001 0 3,000,000 3,000,000 3,519,000 157,123 68.97 

         
Ocjena tipa mjere je 1.20, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 19.92% i mali dio postojećeg rizika se može spriječiti sprovođenjem 
mjera. Trošak mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.20        
EDR (%) 19.92        
Ocjena troška mjere 1.22        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava skoro cjelokupan postojeći rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za 1 objekat kulturnog naslijeđa. Unutar 
APSFR ne postoji zaštićeno područje i IPPC postrojenje pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1044 94 1 0 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1044 8 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1044 293 0 10533 371519 0 8.85  
Q1/100 (poslije mjere) 1044 4 0 48 269802 0 4.91  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 5 i indeks rizika 8.8, što je iznad prosjeka za 
UoM 2. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 108.57 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom objekata kulturnog naslijeđa i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica entitetska 

linija - ušće u rijeku  
Savu, Šamac, Bosna; 

APSFR ID 1044 

Ukupni trošak (EUR) 3,519,000 

B/C 69.0 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.20 

Trošak mjere 1.22 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 108.57 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.95 
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2.2  Br. 2; AFA prema podzoni 2, dionica entitetska linija - ušće u rijeku Savu, Modriča, Vukosavlje, Bosna, 

BOS_BOS_P01; APSFR ID 1045 

Za APSFR ID 1045, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_30 Regulacija vodotoka 
Liješanj i Grab M33 

Tip mjere odgovara kategoriji sanacija nasipa i uređenje 
riječnih korita. Sastoji se od sanacije korita rijeka Liješnja 
i Grab u Doboju. 

1,042,522 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_35 
Nadogradnja nasipa na 
rijeci Bosni u naselju 
Modriča IV 

M33 
Tip mjere odgovara kategoriji sanacija nasipa i uređenje 
riječnih korita. Sastoji se od nadogradnje nasipa na rijeci 
Bosni u naselju Modriča IV u Modriči. 

5,513,548 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_238 
Izgradnja nasipa na poziciji: 
1045-3 rijeke Bosne, 
dužina 1840 m 

M33 

Ugrožene kuće uz rijeku, razina Q100 od 0,1 do 0,6 m, 
rizična populacija, rizik za stanovništvo i ekonomiju, 
rješenje izgradnja nasipa na poziciji: 1045-3 rijeke Bosne, 
dužina 1840 m 

390,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_239 

Izgradnja parapetnog zida 
sa desne strane puta u 
poziciji 1045-6, Dužina 
parapetnog zida: 745 m 

M33 Odbrana kuća sa desne strane puta izgradnjom 
parapetnog zida, dužine: 745 m, pozicija 1045-6 350,000 Nova / 

Strukturna 
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BARS_PRO_33_S_240* Izgradnja nasipa u naselju 
Dobor na poziciji 1045-9 M33 

Konstrukcija nasipa u naselju Dobor je finansirana EIB-
om, u skladu sa projektom „Glavni projekat zaštite 
urbanog naselja Dobor od poplavnih voda rijeke Bosne- 
opština Modriča“ IG d.o.o., decembar 2015.  

7,056,771 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_241 

Uređenje korita rijeke 
Bosne nizvodno od naselja 
Dobor u dužini od 6 km na 
poziciji 1045-10 sa 
rješenjem za poplave za 
pozicije 1045-10, 1045-11, 
1045-12 

M33 

Trenutno se priprema Glavni projekat uređenja korita 
rijeke Bosne nizvodno od naselja Dobor u dužini od 6 km. 
Cijena uređenja korita uključuje rješenje za poplave za 
pozicije 1045-10, 1045-11, 1045-12 

10,500,000 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_242 
Izgradnja nasipa na desnoj 
obali rijeke Bosne, dužina 
8255 m 

M33 

Idejno rješenje rijeke Bosne od ušća do grada Modriče 
km 0 + 00 - km 25 + 150, gdje je predložena mjera 
izgradnja nasipa na lijevoj i desnoj strani rijeke Bosne. 
Budući da je projekt rađen 2010. godine, potrebno je 
obnoviti idejni projekt i pripremiti glavni projekt, te 
izgraditi nasip. Lokacija nasipa na poziciji: 1045-13 

1,600,000 Planirana / 
Strukturna 
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BARS_PRO_33_S_243 
Izgradnja nasipa na desnoj 
obali rijeke Bosne, dužina 
4436 m 

M33 

Idejno rješenje rijeke Bosne od ušća do grada Modriče 
km 0 + 00 - km 25 + 150, gdje je predložena mjera 
izgradnja nasipa na lijevoj i desnoj strani rijeke Bosne. 
Budući da je projekt rađen 2010. godine, potrebno je 
obnoviti idejni projekt i pripremiti glavni projekt, te 
izgraditi nasip. Položaj nasipa u Položaju: 1045-16 

900,000 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PREV_24_NS_237 

Život sa poplavama na 
pozicijama 1045-1, 1045-4, 
1045-6 na lijevoj strani 
puta, 1045-8 

M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1045-1:14 
ugroženih objekata,  1045-4:7 ugroženih objekata, 1045-
6 sa lijeve strane puta: 5 ugroženih objekata, 1045-8: 33 
ugrožena objekta. Cijene se procjenjuju na 10000 eura / 
objekat 

640,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 2 nove i 6 planiranih strukturnih mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  
 
* BARS_PRO_33_S_240 je projekat WBIF. Isključena je iz MCA. Izračun je ostao isti osim troška, iz razloga što druge mjere povećavaju efikasnost mjere u 
APSFR. Također je isključena iz dodjele prioriteta. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €23,725,796 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1045 3,887,900 0 506,812 15,625,551 1,735,146 275,187 22,030,595 
Direktna EAD sa mjerama  1045 31,979 0 0 7,571,609 877,711 194,284 8,675,583 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1045 6,907,033 0 900,374 27,759,513 3,082,567 488,883 39,138,370 
Ukupna EAD sa mjerama 1045 56,811 0 0 13,451,313 1,559,295 345,155 15,412,574 
Neto korist od mjera 1045 6,850,222 0 900,374 14,308,200 1,523,272 143,728 23,725,796 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
     

 
    

Omjer BC iznosi 22.45, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak 

nove mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni trošak 

(EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

39,138,370 15,412,574 23,725,796 569,027 19,556,069 20,181,999 23,673,484 1,057,019 22.45 

         
Ocjena tipa mjere je 1.19, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 60.62% i više od pola postojećih rizika se može spriječiti nakon 
sprovođenja mjera. Trošak mjera je visok prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.19        
EDR (%) 60.62        
Ocjena troška mjere 1.00        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za jedan objekat kulturnog naslijeđa i IPPC postrojenje. 
Unutar APSFR nema pogođenih zaštićenih područja. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1045 283 1 0 1  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1045 1 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1045 439 0 8024 310536 82921 24.44  
Q1/100 (poslije mjere) 1045 5 0 0 129912 32001 15.52  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 7.4, što je iznad prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su 
isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 99.65 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom objekata kulturne baštine i sa visokim ekonomskim učinkom, i efikasnim sprečavanjem zagađenja vodnih resursa. 
 

APSFR 
Dionica entitetska linija - 

ušće u rijeku Savu, Modriča, 
Vukosavlje, Bosna, APSFR 

ID 1045 

Ukupni trošak (EUR) 23,673,484 

B/C 22.4 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.19 

Trošak mjere 1.00 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) 100 

Ukupna ocjena 99.65 

Maksimalna ocjena za APSFR 107.30 

Normalizovana ocjena 0.93 
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2.3  Br. 3; AFA prema podzoni 2, dionica entitetska linija - ušće u rijeku Savu, Doboj, Bosna, BOS_BOS_P01, 

BOS_LUK_P01; APSFR ID 1046 

Za APSFR ID 1046, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_244 

Izgradnja nasipa dužine 
2520 m i parapetnog zida 
dužine 190 m u poziciji 
1046-1 

M33 

Izgradnja nasipa dužine 2520 m i parapetnog zida dužine 
190 m u položaju 1046-1 rješavanje problema poplave 
na poziciji 1046-2,Pozicije 1046-1 i 1046-2 razmatraju se 
zajedno, Ovim dijelom rijeke Bosne upravlja AVP Sava, ali 
desna obala je u entitetu RS, Stoga se planirana trasa 
nasipa spaja nizvodno sa planiranom regulacijom rijeke 
Bosna za koju postoje završeni projekti regulacije 

820,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_245 

Regulacija korita rijeke 
Bosne od Novog - 
Japanskog mosta uzvodno 
do ušća rijeke Usore na 
pozicijama 1046-3, 1046-4 i 
1046-5 

M33 

Postoji glavni projekt regulacije korita rijeke Bosne od 
Novog - Japanskog mosta uzvodno do ušća rijeke Usore, 
Regulacija korita rijeke na pozicijama 1046-3, 1046-4 i 
1046-5, 

12,502,846 Planirana / 
Strukturna 
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BARS_PRO_33_S_246 

Regulacija korita rijeke 
Bosne na dionici "Pijeskovi" 
uzvodno od naselja Bare do 
Novog -Japanskog mosta 
na poziciji 1046-5b 

M33 
Postoji Glavni projekat regulacije korita rijeke Bosne na 
dionici "Pijeskovi" uzvodno od Bare naselja do Novog - 
japanskog mosta na poziciji 1046-5b, 

1,806,407 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_247 

Regulacija korita rijeke 
Bosne i izgradnja zaštitnog 
nasipa u dužini od 3 km na 
području naselja Bare na 
poziciji 1046-6 

M33 
Postoji Glavni projekat regulacije korita rijeke Bosne i 
izgradnje zaštitnog nasipa u dužini od 3 km na području 
naselja Bare na poziciji 1046-6, 

6,258,473 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_249 Izgradnja nasipa dužine 
1820 m u poziciji 1046-10 M33 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku, do 1,3 m 
dubine Q100, Ekstremni rizik za stanovništvo, rizik za 
ekonomiju - Eksploatacija mineralnih resursa, 
poljoprivreda, 

440,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PREV_24_NS_248 
Život sa poplavama na 
pozicijama 1046-8, 1046-9 i 
1046-11 

M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1046-8: 8 
ugroženih objekata, 1046-9: 21 ugrožen objekat; 1046-
11: 34 ugrožena objekta. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura / objekat 

630,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 2 nove i 3 planirane strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“ . 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €25,861,197 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno (EUR) 
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište  

(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1046 0 0 3,489,160 246,304,733 2,245,702 230,918 252,270,514 
Direktna EAD sa mjerama  1046 0 0 236,860 236,482,469 826,852 167,326 237,713,506 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1046 0 0 6,198,654 437,571,739 3,989,594 410,237 448,170,224 
Ukupna EAD sa mjerama 1046 0 0 420,792 420,122,033 1,468,940 297,262 422,309,027 
Neto korist od mjera 1046 0 0 5,777,862 17,449,706 2,520,654 112,975 25,861,197 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     

 

 
 
    

 

    
Omjer BC iznosi 22.49, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak 

nove mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni trošak 

(EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

448,170,224 422,309,027 25,861,197 1,260,000 20,567,725 21,953,725 25,751,719 1,149,812 22.49 

         
Ocjena tipa mjere je 1.19, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 5.77% i mali dio postojećeg rizika se može spriječiti sprovođenjem 
mjera. Trošak mjera je visok prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.19        
EDR (%) 5.77        
Ocjena troška mjere 1.00        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za 2 objekta kulturne baštine i 1 IPPC postrojenje. Unutar 
APSFR nema pogođenih zaštićenih područja. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1046 292 3 0 1  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1046 0 1 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1046 0 0 140246 4284456 73455 21.79  
Q1/100 (poslije mjere) 1046 0 0 8555 3799832 25167 16.41  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 8.8, što je iznad prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su 
isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 98.92 sa efikasnim sprečavanjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, visokim ekonomskim učinkom i efikasnim sprečavanjem zagađenja vodnih resursa. 
 

APSFR 

Dionica entitetska linija - 
ušće u rijeku Savu, Doboj, 

Bosna, BOS_BOS_P01, 
BOS_LUK_P01; APSFR ID 

1046 
Ukupni trošak (EUR) 25,751,719 

B/C 22.5 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 75 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.19 

Trošak mjere 1.00 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) 100 

Ukupna ocjena 98.92 

Maksimalna ocjena za APSFR 107.30 

Normalizovana ocjena 0.92 
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2.4  Br. 4; AFA prema podzoni 2, dionica M. Bukovica – ušće u rijeku Bosnu, Doboj, Rudanka, BOS_RUD_P01; APSFR ID 

1047 

Za APSFR ID 1047, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_250 
Izgradnja parapetnog zida 
dužine 435 m u položaju 
1047-1 

M33 

Zbog složenosti situacije (dva mosta na kratkoj dionici) 
jedino opravdano rješenje je izgradnja parapetnih zidova, 
Ugrožene kuće i poslovne zgrade na nekim lokacijama uz 
rijeku, do 0,9 m dubine Q100, ekstreman rizik za 
stanovništvo, rizik za ekonomiju, na poziciji 1047-1 

130,000 Nova / 
Strukturna 

 
 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €20,170 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1047 169,429 0 57,941 19,438 0 1,485 248,293 
Direktna EAD sa mjerama  1047 158,212 0 57,941 19,438 0 1,349 236,940 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1047 300,999 0 102,936 34,532 0 2,637 441,104 
Ukupna EAD sa mjerama 1047 281,070 0 102,936 34,532 0 2,396 420,934 
Neto korist od mjera 1047 19,929 0 0 0 0 241 20,170 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
 
  

 
 
 
    

 

    
Omjer BC iznosi 2.69, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

441,104 420,934 20,170 130,000 0 143,000 167,739 7,490 2.69 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 4.57% i mali dio postojećeg rizika se može spriječiti 
sprovođenjem mjera. Trošak mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 4.57        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe, zaštićena područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1047 0 0 0 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1047 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1047 61 0 3054 3143 0 .29  
Q1/100 (poslije mjere) 1047 56 0 3054 3143 0 .25  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 3.3, što je ispod prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su 
isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih mjera. Zbog toga, uticaj 
klimatskih promjena se klasifikuje kao “Low-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 50.50 sa visokim ekonomskim učinkom ekonomične 
mjere. Mjerom se sprečava samo rizik za ekonomiju. 
 

APSFR 

Dionica M. Bukovica – 
ušće u rijeku Bosnu, 

Doboj, Rudanka, 
BOS_RUD_P01; APSFR ID 

1047 
Ukupni trošak (EUR) 167,739 

B/C 2.7 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo Nije primjenjivo 

Preseljenje Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 50.50 

Maksimalna ocjena za APSFR 64.60 

Normalizovana ocjena 0.78 
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2.5  Br. 5; AFA prema podzoni 2, dionica Krtova – ušće u rijeku Bosnu, Doboj, Petrovo, Spreča, BOS_SPC_P01; APSFR ID 

1048 

Za APSFR ID 1048, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PREV_24_NS_251 
Život sa poplavama na 
pozicijama 1048-1, 1048-2 i 
1048-3 

M24 

Tip mjere karakteriše područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1048-1: 18 
ugroženih objekata, 1048-2: 8 ugroženih objekata  , 
1048-3 : 2 ugrožena objekta . Cijene se procjenjuju na 
10000 eura / objekat 

280,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nije bilo moguće sprovesti CBA i MCA, rezultati procjene uticaja mjere su predstavljeni ispod. 
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Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD 1048 22,952 0 93,591 572,539 185,909 94,537 969,529 
Ukupno EAD 1048 40,776 0 166,269 1,017,141 330,276 167,950 1,722,412 

         

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100  1048 0 0 0 0  
 

 
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100  1048 4 0 2605 30343 4784 8.83  
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2.1  Br. 6; AFA prema podzoni 2, dionica Tilava I. Novo Sarajevo, Tilava, BOS_TIL_P01; APSFR ID 1050 

Za APSFR ID 1050, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_261 Regulacija rijeke dužine 
730m na poziciji 1050-1, M33 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku (13 zgrada), 
do 1,0 m dubine Q100, rizik za stanovništvo, regulacija 
korita rijeke na poziciji 1050-1 je opravdano rješenje, 

900,000 Nova / 
Strukturna 

 
 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €267,779 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1050 64,053 0 26,816 59,861 0 0 150,730 
Direktna EAD sa mjerama  1050 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1050 113,793 0 47,640 106,346 0 0 267,779 
Ukupna EAD sa mjerama 1050 0 0 0 0 0 0 0 
Neto korist od mjera 1050 113,793 0 47,640 106,346 0 0 267,779 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 5.16, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

267,779 0 267,779 900,000 0 990,000 1,161,270 51,851 5.16 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 100.00% i sprovođenjem mjere se sprečava veliki dio rizika. 
Trošak mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.29        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Unutar APSFR ne postoji rizik za kulturno naslijeđe, zaštićena područja i IPPC. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1050 8 0 0 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1050 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1050 8 0 2587 4509 0 .00  
Q1/100 (poslije mjere) 1050 0 0 0 0 0 .00  



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 2: Procjena uticaja, CBA i MCA u Oblasnom riječnom slivu (distriktu) rijeke Save u RS  Strana 36 

 
 
Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 3.5, što je ispod prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su 
isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih mjera. Zbog toga, uticaj 
klimatskih promjena se klasifikuje kao “Low-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 95.31 sa efektnim smanjenjem rizika za stanovništvo, 
bez preseljenja i visokim ekonomskim učinkom ekonomičnih mjera. 
 

APSFR 
Dionica Tilava I. Novo 

Sarajevo, Tilava, 
BOS_TIL_P01; APSFR 

ID 1050 
Ukupni trošak (EUR) 1,161,270 

B/C 5.2 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.29 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 95.31 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.87 
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2.2  Br. 7; AFA prema podzoni 2, dionica od Teslića do međuentitetske linije, Teslić, Usora, BOS_USR_P02, 

BOS_VUS_P01, BOS_MUS_P01; APSFR ID 1049 

Za APSFR ID 1049, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere za 

CBA 

BARS_PRO_33_S_254 
Uređenje korita rijeke na 
poziciji 1049-4 dužine 
1000m  

M33 

Dio korita rijeke već je regulisan, Za dionicu nizvodno 
od regulisanog dijela jedino rješenje je regulacija korita 
rijeke sa obzirom na raspoloživi prostor i prijetnju za 
stanovništvo i ekonomiju, 

2,800,000 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_255 
Izgradnja parapetnog zida 
na poziciji 1049-5 dužine 
137 m 

M33 
Iako je korito rijeke regulisano, očito je da mjera 
nedovoljna, Izgradnja parapetnog zida uz rub puta oko 
zgrade čini se kao opravdano rješenje 

17,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_256 

Izgradnja nasipa u dužini 
od 520 m i parapetnog 
zida u dužini od 340 m na 
poziciji 1049-6 

M33 
Izgradnja nasipa duljine 520m (cijena je 50000 Eura) i 
parapetnog zida za 340m dužine (cijena je 85000 Eura) 
na poziciji 1049-6. 

135,000 Nova / 
Strukturna 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 2: Procjena uticaja, CBA i MCA u Oblasnom riječnom slivu (distriktu) rijeke Save u RS  Strana 38 

BARS_PREV_24_NS_252 
Život sa poplavama na 
pozicijama 1049-1, 1049-2 
i 1049-7 

M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti 
- ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1049-1: 4 
ugrožena objekta, 1049-2: 13 ugroženih objekata, 1049-
7: 35 ugroženih objekata. Cijene se procjenjuju na 
10000 eura /objekat 

520,000 Živjeti sa 
poplavama 

BARS_PRO_35_NS_253 Čišćenje korita rijeke na 
poziciji 1049-3 M35 

Što se sportsko-rekreativnih sadržaja tiče, ugroženo je 
pomoćno fudbalsko igralište i gradska plaža, Za te 
objekte nisu potrebne nikakve mjere, Na tom dijelu 
postoji projekt čišćenja korita rijeke, a nakon završetka 
istog treba eliminisati plavljenje okolnih zgrada 

1,100,000 Nestrukturna 

 
Za APSFR su predložene 2 nove i 1 planirana strukturna mjera, 1 nestrukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €8,512,986 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1049 1,035,253 111,369 912,060 3,271,940 220,283 18,970 5,569,875 
Direktna EAD sa mjerama  1049 11,653 0 21,448 510,224 220,283 14,393 778,001 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1049 1,839,175 197,852 1,620,316 5,812,753 391,342 33,702 9,895,140 
Ukupna EAD sa mjerama 1049 20,703 0 38,104 906,436 391,342 25,570 1,382,154 
Neto korist od mjera 1049 1,818,472 197,852 1,582,213 4,906,318 0 8,132 8,512,986 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 54.78, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

9,895,140 1,382,154 8,512,986 152,000 2,800,000 2,967,200 3,480,526 155,405 54.78 

         
Ocjena tipa mjere je 1.19, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 86.03% i sprovođenjem mjere se sprečava veliki dio rizika. Trošak 
mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.19        
EDR (%) 86.03        
Ocjena troška mjere 1.22        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za 1 objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoji zaštićeno područje i IPPC postrojenje pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1049 188 1 0 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1049 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1049 106 11 25712 188473 7059 2.18  
Q1/100 (poslije mjere) 1049 5 0 2256 45141 7059 1.78  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 4.9, što je ispod prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su 
isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih mjera. Zbog toga, uticaj 
klimatskih promjena se klasifikuje kao “Low-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 105.69 sa efektnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom kulturnog naslijeđa i visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica od Teslića do 
međuentitetske linije, 

Teslić, Usora; 
 APSFR ID 1049 

Ukupni trošak (EUR) 3,480,526 

B/C 54.8 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.19 

Trošak mjere 1.22 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 105.69 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.92 
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2.3  Br. 8; AFA prema podzoni 2, dionica Ratkovac – ušće u rijeku Vijaku, Prnjavor, Lišnja, SAV_LIS_P01; APSFR ID 1043 

Za APSFR ID 1043, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_257 
Regulacija korita rijeke na 
dužini od 620m na poziciji 
1043-1, 

M33 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku, do 0,8 m 
dubine Q100, ekstreman rizik za stanovništvo, rizik za 
ekonomiju, regulacija rijeke na poziciji 1043-1 je 
opravdano rješenje, 

1,700,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_258 Izgradnja nasipa dužine 
450m na poziciji 1043-2, M33 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku, do 0,7 m 
dubine Q100, ekstreman rizik za stanovništvo, rizik za 
ekonomiju, izgradnja nasipa na poziciji 1043-2 je 
opravdano rješenje, 

60,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PREV_24_NS_259 Život sa poplavama na 
poziciji 1043-3 M24 

Tip mjere karakteriše područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1043-3: 7 
ugroženih objekata. Cijene se procjenjuju na 10000 eura 
/objekat 

70,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 2 nove strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
 
 
 
 
 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 2: Procjena uticaja, CBA i MCA u Oblasnom riječnom slivu (distriktu) rijeke Save u RS  Strana 43 

Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €278,595 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1043 43,466 0 0 356,449 356,134 4,515 760,564 
Direktna EAD sa mjerama  1043 0 0 0 243,397 356,134 4,215 603,746 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1043 77,219 0 0 633,249 632,688 8,022 1,351,177 
Ukupna EAD sa mjerama 1043 0 0 0 432,406 632,688 7,488 1,072,582 
Neto korist od mjera 1043 77,219 0 0 200,843 0 533 278,595 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 2.75, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

1,351,177 1,072,582 278,595 1,760,000 0 1,936,000 2,270,928 101,397 2.75 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 20.62% i mali dio postojećeg rizika se može spriječiti 
sprovođenjem mjera. Trošak mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 20.62        
Ocjena troška mjere 1.26        
         
Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe, zaštićena područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1043 0 0 0 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1043 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1043 16 0 0 16843 18303 .94  
Q1/100 (poslije mjere) 1043 0 0 0 10254 18303 .94  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 4.7, što je ispod prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su 
isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih mjera. Zbog toga, uticaj 
klimatskih promjena se klasifikuje kao “Low-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 49.02 sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Ratkovac – ušće u 

rijeku Vijaku, Prnjavor, 
Lišnja, SAV_LIS_P01; 

APSFR ID 1043 

Ukupni trošak (EUR) 2,270,928 

B/C 2.7 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo Nije primjenjivo 

Preseljenje Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.26 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 49.02 

Maksimalna ocjena za APSFR 64.60 

Normalizovana ocjena 0.76 
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2.4  Br. 10; AFA prema podzoni 2, dionica Studenac – ušće u rijeku Savu, Derventa, Ukrina, SAV_UKR_P01; APSFR ID 

1040 

Za APSFR ID 1040, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PREV_24_NS_260 

Život sa poplavama na 
pozicijama 1040-1, 1040-2, 
1040-3, 1040-4, 1040-5, 
1040-6 i 1040-7 

M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1040-1: 5 
ugroženih objekata; 1040-2: 1 ugrožen objekat; 1040-3: 1 
ugroženi objekat; 1040-4: 14 ugroženih objekata; 1040-5: 
8 ugroženih objekata; 1040-6: 1 ugroženi objekat ;1040-
7: 8 ugroženih objekata. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura /objekat 

390,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nije bilo moguće sprovesti CBA i MCA, rezultati procjene uticaja mjere su predstavljeni ispod. 
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Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD  1040 0 0 0 503,009 112,284 79,530 694,823 
Ukupno EAD  1040 0 0 0 893,619 199,477 141,289 1,234,384 

         

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100  1040 0 0 0 0  
 

 
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100  1040 0 0 0 503009 112284 .08  
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2.5  Br. 11; AFA prema podzoni 2, - dionica Popovići – ušće u rijeku Ukrinu (Rijeka Velika Ukrina), Prnjavor, Velika 

Ukrina, SAV_VUK_P01, SAV_MUK_P01; APSFR ID 1042 

Nisu predložene mjere za APSFR. Procjena uticaja je prikazana u tabelama ispod. 
 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD 1044 0 0 83,529 130,780 0 2,298 216,607 
Ukupno EAD 1044 0 0 148,393 232,336 0 4,083 384,812 

         

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100  1044 0 0 0 0  
 

 
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100  1044 0 0 4715 4595 0 .35  
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2.6  Br. 13; AFA prema podzoni 5, Donji Žabar, Istočni lateralni kanal (SAV.SAV.P03), APSFR ID 1009 

Za APSFR ID 1009, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_31 

Rehabilitacija kanalske 
mreže na području 
pumpne stanice Đurići 
(Tinja-Tolisa) 

M33 
Tip mjere odgovara sanaciji nasipa i kanala. Sastoji se od 
sanacije kanalske mreže na području pumpne stanice 
Đurići (Tinja-Tolisa) u Donjem Žabaru. 

583,460 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PREV_24_NS_282 

Život sa poplavama na 
poziciji 1009-1 

M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1009-1: 10 
ugroženih objekata. Cijene se procjenjuju na 10000 eura 
/objekat 

100,000 Živjeti sa 
poplavama 

BARS_PREV_24_NS_283 

Život sa poplavama na 
poziciji 1009-2 

M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1009-2: 43 
ugrožena objekta. Cijene se procjenjuju na 10000 eura 
/objekat 

430,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 1 nova i 1 planirana strukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €779,555 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1009 160,372 0 0 169,712 60,811 47,908 438,804 
Direktna EAD sa mjerama  1009 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1009 284,909 0 0 301,501 108,034 85,111 779,555 
Ukupna EAD sa mjerama 1009 0 0 0 0 0 0 0 
Neto korist od mjera 1009 284,909 0 0 301,501 108,034 85,111 779,555 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 25.51, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak 

nove mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

779,555 0 779,555 0 583,460 583,460 684,398 30,558 25.51 

         
Ocjena tipa mjere je 1.20, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 100.00% i sprovođenjem mjere se sprečava veliki dio rizika. Trošak 
mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.20        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za 1 objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoji zaštićeno područje i IPPC postrojenje pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1009 31 1 0 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1009 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1009 14 0 0 3449 2000 3.37  
Q1/100 (poslije mjere) 1009 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV risk index of 2.6, što je ispod prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su isplative 
sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih mjera. Zbog toga, uticaj klimatskih 
promjena se klasifikuje kao “Low-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 109.60 sa efektnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom kulturnog naslijeđa i visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Donji Žabar, Istočni 

lateralni kanal, APSFR 
ID 1009 

Ukupni trošak (EUR) 684,398 

B/C 25.5 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.20 

Trošak mjere 1.30 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 109.60 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.96 
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2.7  Br. 16; AFA prema podzoni 3b, Amajlije, Popovi, Novo Selo, Bijeljina, Drina, DRN_DRN_P02; APSFR ID 1053,  Br. 25; 

AFA prema podzoni 3b, Janja, Novo naselje, Kojčinovac, Glogovac, Bijeljina, Janja, Janja, DRN_JANJ_P01; APSFR ID 

1061 i  Br. 33; AFA prema podzoni 3b, Bijeljina, Crnjelovo Gornje i Crnjelovo Donje, Majevički obodni kanal -; APSFR 

ID 1015 

Za APSFR ID 1053, 1061 i 1015, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_29* Drina nasip, faza 1 - ušće 
reke Janje u Janja kapiju M33 

Tip mjere pripada regulaciji korita i sanacije nasipa, 
Podrazumijeva nasipa Drine, faza 1 - ušće rijeke Janje u 
kapiju Janje u Bijeljini 

203,192 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_262* Izgradnja novo 
projektovanog nasipa M33 Izgradnja novo projektovanog nasipa štiti unutrašnju 

stranu razmatranog područja od poplava za Q100 
7,201,081 Planirana / 

Strukturna 

BARS_PRO_33_S_339* Izgradnja lijevog nasipa na 
Drini u Bijeljini-faza 1   M33 

U okviru fondova EIB-a za zahtjev za investiciona 
bespovratna sredstva WBIF-a razmatra se ukupno 
95,395,404,00 eura, Planirana mjera sa tenderom T5 ima 
procijenjeni trošak od 1600000 EUR, a planirani datum 
potpisivanja ugovora je 20,07,2022, 

1,600,000 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PREV_24_NS_263 Život sa poplavama na 
APSFR 1053 M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1053: 212 
ugroženih objekata. Cijene se procjenjuju na 10000 eura 
/objekat 

2,120,000 Živjeti sa 
poplavama 
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Za APSFR su predložene 3 planirane strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
 
*Sve tri planirane mjere su finansirane grantom WBIF, te su isključene iz CBA i MCA. Provedena je samo procjena uticaja koja je prikazana u nastavku. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €68,595,590 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1053-1061-1015 20,516,778 1,008,542 6,627,527 26,393,288 488,680 212,515 55,247,329 
Direktna EAD sa mjerama  1053-1061-1015 0 0 386,364 16,186,706 0 62,491 16,635,562 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1053-1061-1015 36,449,004 1,791,721 11,774,108 46,888,895 868,163 377,543 98,149,433 
Ukupna EAD sa mjerama 1053-1061-1015 0 0 686,394 28,756,432 0 111,018 29,553,844 
Neto korist od mjera 1053-1061-1015 36,449,004 1,791,721 11,087,714 18,132,463 868,163 266,525 68,595,590 

         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za 9 objekata kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne postoji 
zaštićeno područje i IPPC postrojenje pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1053-1061-1015 360 9 0 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1053-1061-1015 0 0 0 0    
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Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1053-1061-1015 4641 83 297663 413568 30500 42.18  
Q1/100 (poslije mjere) 1053-1061-1015 0 0 8067 186636 0 7.30  
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2.8  Br. 17; AFA prema podzoni 3b, Šepak, Zvornik, Drina, DRN_DRN_P02; APSFR ID 1054 

Za APSFR ID 1054, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PREV_24_NS_264 Život sa poplavama na 
APSFR 1054-1 M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1054-1: 38 
ugroženih objekata. Cijene se procjenjuju na 10000 eura 
/objekat 

380,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nije bilo moguće sprovesti CBA i MCA, rezultati procjene uticaja mjere su predstavljeni ispod. 
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Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD  1054 0 0 0 124805 30119 11747 166670 
Ukupno EAD  1054 0 0 0 221721 53507 20869 296097 

         

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 1054 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100  1054 0 0 0 3237 500 .84  
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2.9  Br. 18; AFA prema podzoni 3b, Tabanci, Tršić, Karakaj, Zvornik, Drina, DRN_DRN_P02; APSFR ID 1055 

Za APSFR ID 1055, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_265 

Izgradnja nasipa i riječna 
regulacija na rijeci Drini na 
poziciji 1055-1, za 3 km 
dužine 

M33 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku do 2,5 m 
dubine Q100, Rizik populacija i ekonomija, Regulacija korita 
i izgradnja nasipa (rijeka Drina) na poziciji 1055-1 je 
opravdano rješenje, 

8,100,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_266* Regulacija rijeke Hoče na 
pozicji 1055-1 M33 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku do 2,5 m 
dubine Q100, Rizik populacija i ekonomija, Regulacija korita 
rijeke u rijeci Hoči na poziciji 1055-1 opravdano je 
rješenje, 

1,186,310 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_267 Regulacija korita rijeke i 
nasip na poziciji 1055-2 M33 

Uređenje korita rijeke + nasipa/parapetnog zida proširilo 
bi se na područje na kojem je izgrađena obaloutvrda sa 
ciljem zaštite od poplavljivanja tog područja, 

8,300,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_347* Sanacija drinskog nasipa u 
naselju Tršić M33 

U okviru sredstava EIB za aplikaciju za investiciona grant 
sredstva WBIF ukupno je dostupno 95,395,404.00 EUR. 
Procijenjena vrijednost planiranih mjera u okviru tendera 
T18 iznosi 770000 EUR i planirani datum potpisivanja 
ugovora je 15.03.2024. Sastoji se od stabilizacije lijeve 
obale rijeke Drine sa ciljem zaštite magistralnog puta na 
dionici granični prelaz Šepak – naselje Tršić 

770,000 Planirana / 
Strukturna 

Za APSFR su predložene 2 nove i 1 planirana strukturna mjera.  
* BARS_PRO_33_S_266 i BARS_PRO_33_S_347 su projekti finansirani grantom WBIF i isključeni iz CBA i MCA. Izračun je ostao isti osim troška, iz razloga što 
druge mjere povećavaju efikasnost mjere u APSFR. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €16,956,975 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1055 2,873,606 0 1,056,757 5,103,484 459,174 51,891 9,544,911 
Direktna EAD sa mjerama  1055 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1055 5,105,094 0 1,877,377 9,066,574 815,743 92,186 16,956,975 
Ukupna EAD sa mjerama 1055 0 0 0 0 0 0 0 
Neto korist od mjera 1055 5,105,094 0 1,877,377 9,066,574 815,743 92,186 16,956,975 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 17.95, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak 

nove mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

16,956,975 0 16,956,975 16,400,000 0 18,040,000 21,160,920 944,833 17.95 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 100.00% i sprovođenjem mjere se sprečava veliki dio rizika. 
Trošak mjera je visok prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.00        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za 1 objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoji zaštićeno područje i IPPC postrojenje pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1055 352 1 0 0    
Q1/100 (poslije mjere) 1055 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1055 328 0 41311 118156 23447 5.28  
Q1/100 (poslije mjere) 1055 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 5 i indeks rizika 4.7, što je iznad prosjeka za 
UoM 2. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 92.50 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom kulturnog naslijeđa i visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Tabanci, Tršić, Karakaj, 

Zvornik, Drina; APSFR ID 
1055 

Ukupni trošak (EUR) 21,160,920 

B/C 17.9 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.00 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 92.50 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.81 
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2.10  Br. 19; AFA prema podzoni 3b, Zvornik grad, Zvornik, Drina, DRN_DRN_P02; APSFR ID 1056 

Za APSFR nema odabranih strukturnih mjera, tako da nije provedena CBA i MCA. Zbog toga nema ni uticaja, te nije provedena ni procjena uticaja. 
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2.11  Br. 20; AFA prema podzoni 3b, Bratunac, Bjelovac, Bratunac, Drina, DRN_DRN_P01; APSFR ID 1057 

Za APSFR ID 1057, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_268* 

Regulacija rijeke Križevice i 
izgradnja obaloutvrde na 
Drini od rijeke Križevice 
uzvodno do mosta 
Bratoljub na poziciji 1057-1 

M33 

Na ovoj dionici postoji tehnička dokumentacija izrađena 
na nivou glavnog projekta: (1)uređenje lijeve obale rijeke 
Drine na dionici od ušća Križevice u Drinu do ušća 
Glogovske rijeke sa izgradnjom nasipa za odbranu od 
poplava. i (2) izrada Idejnog i Glavnog projekta za 
sprječavanje erozije lijeve obale rijeke Drine i regulaciju 
dijela rijeke Križevice u opštini Bratunac 

3,867,086 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_269 

Izgradnja nasipa koji će se 
protezati uzvodno od ušća 
rijeke Križevice u dužini od 
1700 m na poziciji 1057-1 

M33 Izgradnja nasipa koji će se protezati uzvodno od ušća 
rijeke Križevice u dužini od 1700 m na poziciji 1057-1. 330,000 Nova / 

Strukturna 

BARS_PREV_24_NS_270 Život sa poplavama na 
poziciji 1057-2 M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1057-2: 6 
ugroženih objekata. Cijene se procjenjuju na 10000 eura 
/objekat 

60,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 1 nova i 1 planirana strukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“  
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*BARS_PRO_33_S_268 je projekat koji finansira WBIF i stoga isključen iz MCA. Za APSFR ID 1057 nije moguće razmatrati i ocjenjivati samostalno mjeru 
BARS_PRO_33_S_269, iz razloga što sprovođenje te mjere zavisi od mjere BARS_PRO_33_S_268. Zbog toga je ova mjera isključena iz MCA. Obzirom da ne 
postoje druge strukturne mjere, nije bilo moguće provesti MCA i CBA, ali je predstavljena procjena uticaja nakon sprovođenja predloženih mjera. 
 

Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €18,072,506 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1057 1,854,184 0 485,809 8,674,351 561,827 45,342 11,621,513 
Direktna EAD sa mjerama  1057 0 0 0 1,418,943 19,132 10,607 1,448,682 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 1057 3,294,044 0 863,062 15,410,38
5 998,112 80,552 20,646,155 

Ukupna EAD sa mjerama 1057 0 0 0 2,520,817 33,990 18,843 2,573,650 

Neto korist od mjera 1057 3,294,044 0 863,062 12,889,56
8 964,122 61,709 18,072,506 

         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Rizik za jedan objekat kulturnog naslijeđa je ostao isti. Unutar APSFR ne postoji 
zaštićeno područje ili IPPC postrojenje pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1057 181 1 0 0    
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Q1/100 (poslije mjere) 1057 0 1 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1057 279 0 6292 175917 23340 3.43  
Q1/100 (poslije mjere) 1057 0 0 0 16801 1340 .73  

 
Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 5.4, što je iznad prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su 
isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
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2.12  Br. 21; AFA prema podzoni 3b, Grad Višegrad, Dušće, Markova Kula, Višegrad, Drina, DRN_DRN_P01; APSFR 

ID 1058 

Za APSFR ID 1058, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PREV_24_NS_271 Život s poplavama na 
poziciji 1058-1 M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1058-2: 2 
ugrožena objekta. Cijene se procjenjuju na 10000 eura 
/objekat 

20,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nije bilo moguće sprovesti CBA i MCA, rezultati procjene uticaja mjere su predstavljeni ispod. 
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Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD  1058 72,918 0 162,326 1,115,507 0 0 1,350,751 
Ukupno EAD  1058 129,542 0 288,379 1,981,750 0 0 2,399,671 

         
U APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe, zaštićeno područje ili IPPC postrojenje.  

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100  1058 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100  1058 16 0 6512 29123 0 .00  
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2.13  Br. 22; AFA prema podzoni 3b, Novo Goražde, Kopači, Novo Goražde, Drina, DRN_DRN_P01; APSFR ID 1059 

Za APSFR ID 1059, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_272 

Regulacija rijeke na dužin i 
od  2,6 km i konstrukcija 
parapetnog zida na pozicji 
1059-1 

M33 
Ugrožene kuće i privreda uz rijeku Drinu, do 2,5 m dubine 
vode, Q100, rizik za stanovništvo, rizik za ekonomiju, 
pozicijia1059-1 

7,000,000 Nova / 
Strukturna 

 
 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €15,025,603 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1059 1,444,744 34,232 394,013 6,457,531 118,591 8,649 8,457,761 
Direktna EAD sa mjerama  1059 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1059 2,566,655 60,815 699,982 11,472,103 210,683 15,365 15,025,603 
Ukupna EAD sa mjerama 1059 0 0 0 0 0 0 0 
Neto korist od mjera 1059 2,566,655 60,815 699,982 11,472,103 210,683 15,365 15,025,603 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
  

 
    

 

    
Omjer BC iznosi 37.26, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

15,025,603 0 15,025,603 7,000,000 0 7,700,000 9,032,100 403,283 37.26 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 100.00% i sprovođenjem mjere se može spriječiti cjelokupan 
rizik. Trošak mjera je visok prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.03        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Unutar APSFR ne postoji rizik za kulturno naslijeđe, zaštićena područja i IPPC. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1059 161 0 0 0    
Q1/100 (poslije mjere) 1059 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1059 120 3 12631 176375 10500 .80  
Q1/100 (poslije mjere) 1059 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 5 i indeks rizika 6.5, što je iznad prosjeka za 
UoM 2. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 88.63 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Novo Goražde, Kopači, 
Novo Goražde, Drina; 

APSFR ID 1059 

Ukupni trošak (EUR) 9,032,100 

B/C 37.3 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.03 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 88.63 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.60 

Normalizovana ocjena 0.81 
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2.14  Br. 23; AFA prema podzoni 3b, Foča, Foča, Drina, DRN_DRN_P01; APSFR ID 1060 

Za APSFR ID 1060, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_273 Regulacija Drine i Ćehotine 
na poziciji 1060-1 M33 Glavni projekt uređenja rijeka Drine i Ćehotine na ovom 

području trenutno je u izradi 7,800,000 Planirana / 
Strukturna 

 
Predložena planirana strukturna mjera je u razvoju i trenutno ne postoje uslovi za provođenje hidrauličkog modela. Rezultat procjene uticaja je da će 
sprovedena mjera spriječiti cjelokupan rizik u APSFR. Zbog toga nisu izrađene tabele CBA, MCA i procjene uticaja za APSFR. 
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2.15  Br. 24; AFA prema podzoni 3b, Tomići, Savići, Petkovci, Jardan, Čelopek, Zvornik, Hoča, DRN_HOC_P01; 

APSFR ID 1065 

Za APSFR ID 1065, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_274 

Riječna regulacija za 250 m 
dužine + izgradnja 
parapetnog zida na poziciji 
1065-1 

M33 Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 1 m za Q100, rizik za 
stanovništvo, rizik za ekonomiju, pozicija 1065-1 500,000 Nova / 

Strukturna 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €15,688 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1065 6,333 0 0 2,435 0 487 9,255 
Direktna EAD sa mjerama  1065 0 0 0 0 0 425 425 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1065 11,251 0 0 4,325 0 866 16,442 
Ukupna EAD sa mjerama 1065 0 0 0 0 0 754 754 
Neto korist od mjera 1065 11,251 0 0 4,325 0 111 15,688 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 0.54, što znači da odabrane mjere nisu isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

16,442 754 15,688 500,000 0 550,000 645,150 28,806 0.54 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 95.41% i sprovođenjem mjere se sprečava veliki dio rizika. 
Trošak mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 95.41        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe, zaštićena područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1065 0 0 0 0    
Q1/100 (poslije mjere) 1065 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1065 0 0 0 500 0 .11  
Q1/100 (poslije mjere) 1065 0 0 0 0 0 .10  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 1, što je ispod prosjeka za UoM 2. Predložene mjere nisu 
isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih mjera. Zbog toga, uticaj 
klimatskih promjena se klasifikuje kao “Compromise”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. Predložena mjera je efikasna za sprečavanje poplava u inundaciji, ali je uticaj mjere mali zbog male 
brzine i dubine vode u poređenju sa troškom mjere. Zbog toga, predložena mjera ima ocjenu 2.5 od 64.6.  
 

APSFR 
Tomići, Savići, Petkovci, 

Jardan, Čelopek, 
Zvornik, Hoča; APSFR ID 

1065 

Ukupni trošak (EUR) 645,150 

B/C 0.5 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo Nije primjenjivo 

Preseljenje Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  0 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 25 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 2.50 

Maksimalna ocjena za APSFR 64.60 

Normalizovana ocjena 0.04 
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2.16  Br. 27; AFA prema podzoni 3b, Bratunac, Đanići, Podčauš, Borići, Bratunac, Srebrenica, Križevica, 

DRN_KRZ_P01; APSFR ID 1067 

Za APSFR ID 1067, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_276 

Riječna regulacija + 
izgradnja parapetnog zida 
na pozicijama 1067-1, 1067-
2, 1067-3, 1067-4, 1067-5 i 
dijelu pozicije 1067-6 za 
6670 m duljine 

M33 

Ugrožene kuće uz rijeku, do 1,2 m dubine Q100, rizik za 
stanovništvo, Mjere štite od rizika na pozicijama 1067-1, 
1067-2, 1067-3, 1067-4, 1067-5 i dijelu pozicije 1067-6 za 
6670m duljine 

7,300,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_277 

Izgradnja parapetnih zidova 
visine 1,0 m na postojećoj 
regulaciji u dijelu pozicije 
1067-6 i poziciji 1067-7 za 
2970 m duljine 

M33 
Ugrožene kuće uz rijeku, do 1 m dubine Q100, rizik za 
stanovništvo, Mjerama se rješavaju rizici u dijelu položaja 
1067-6 i 1067-7 za 2970 m duljine 

1,100,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR su predložene 2 strukturne mjere.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €2,106,323 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1067 812,309 0 2,487 306,434 63,122 1,276 1,185,628 
Direktna EAD sa mjerama  1067 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1067 1,443,104 0 4,419 544,395 112,138 2,267 2,106,323 
Ukupna EAD sa mjerama 1067 0 0 0 0 0 0 0 
Neto korist od mjera 1067 1,443,104 0 4,419 544,395 112,138 2,267 2,106,323 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
 
   

 
 
 
   

 

    
Omjer BC iznosi 4.35, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

2,106,323 0 2,106,323 8,400,000 0 9,240,000 10,838,520 483,939 4.35 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 100.00% i sprovođenjem mjere se sprečava veliki dio rizika. 
Trošak mjera je visok prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.00        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za 1 objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoji zaštićeno područje i IPPC postrojenje pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1067 133 1 0 0    
Q1/100 (poslije mjere) 1067 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1067 144 0 500 18365 1840 .26  
Q1/100 (poslije mjere) 1067 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 5 i indeks rizika 6.6, što je iznad prosjeka za 
UoM 2. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 92.50 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitom kulturnog naslijeđa i visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Bratunac, Đanići, 

Podčauš, Borići, Bratunac, 
Srebrenica, Križevica; 

APSFR ID 1067 

Ukupni trošak (EUR) 10,838,520 

B/C 4.4 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.00 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 92.50 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.81 
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2.17  Br. 29; AFA prema podzoni 3b, Višegrad, Višegrad, Kasapovići, Zapolje i Bosanska Jagodina, Rzav 

DRN_RZV_P01; APSFR ID 1069 

Za APSFR ID 1069, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_279 
Izgradnja parapetnog zida 
na pozicijama 1069-2, na 
dužini od  410 m 

M33 
Ugrožene kuće uz rijeku, do 1,6 m dubine Q100, rizik za 
stanovništvo i rizik za ekonomiju, Mjere rješavaju rizike u 
dijelu pozicije 1069-2 ma dužini od  410m 

130,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PREV_24_NS_278 
Život s poplavama na 
pozicijama 1069-1,1069-3 i 
1069-4 

M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1069-1: 1 
ugroženi objekat; 1069-3: 2 ugrožena objekta; 1069-4: 2 
ugrožena objekta. Cijene se procjenjuju na 10000 eura 
/objekat 

50,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €1,438,460 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1069 0 0 0 1,733,050 38,429 1,563 1,773,041 
Direktna EAD sa mjerama  1069 0 0 0 923,387 38,429 1,531 963,347 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1069 0 0 0 3,078,843 68,270 2,777 3,149,890 
Ukupna EAD sa mjerama 1069 0 0 0 1,640,440 68,270 2,720 1,711,430 
Neto korist od mjera 1069 0 0 0 1,438,403 0 57 1,438,460 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
 
  

 
 
 
    

 

    
Omjer BC iznosi 192.06, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

3,149,890 1,711,430 1,438,460 130,000 0 143,000 167,739 7,490 192.06 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 45.67% i skoro pola postojećih rizika se može spriječiti 
sprovođenjem mjere. Trošak mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 45.67        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe, zaštićena područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1069 0 0 0 0    
Q1/100 (poslije mjere) 1069 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1069 0 0 0 40304 500 .21  
Q1/100 (poslije mjere) 1069 0 0 0 13499 500 .20  
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Sprovođenje mjera zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 1.8, što je ispod prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su 
isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih mjera. Zbog toga, uticaj 
klimatskih promjena se klasifikuje kao “Low-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 50.50 uz visoki ekonomski učinak ekonomične mjere. 
 

APSFR 
Višegrad, Višegrad, 

Kasapovići, Zapolje i 
Bosanska Jagodina, Rzav; 

APSFR ID 1069 

Ukupni trošak (EUR) 167,739 

B/C 192.1 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo Nije primjenjivo 

Preseljenje Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 50.50 

Maksimalna ocjena za APSFR 64.60 

Normalizovana ocjena 0.78 
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2.18  Br. 30; AFA prema podzoni 3b, Zvornik, Tomići, Savići, Petkovci, Jardan, Čelopek, Sapna DRN_SAP_P01; 

APSFR ID 1064 

Za APSFR ID 1064, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PREV_24_NS_280 
Život s poplavama na 
pozicijama 1064-1, 1064-
2,1064-3, 1064-4 i 1064-5 

M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1064-1: 2 
ugrožena objekta; 1064-2: 1 ugroženi objekat; 1064-3: 7 
ugroženih objekata; 1064-4: 7 ugroženih objekata; 1064-
5: 3 ugrožena objekta. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura /objekat 

200,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nije bilo moguće sprovesti CBA i MCA, rezultati procjene uticaja mjere su predstavljeni ispod. 
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Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD  1064 0 0 0 0 0 1,334 1,334 
Ukupno EAD  1064 0 0 0 0 0 2,369 2,369 

         
Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe, zaštićena područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100  1064 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 1064 0 0 0 0 0 .30  
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2.19  Br. 32; AFA prema podzoni 3b, Ugljevik, Lopare, Vršani, Donja Bukovica, Glavičorak, Donji Magnojević, 

Lukavac SAV_LUK_P01; APSFR ID 1014 

Za APSFR ID 1014, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PREV_24_NS_281 
Život s poplavama na 
pozicijama 1014-1, 1014-2 i 
1014-3 

M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1014-1: 19 
ugroženih objekata; 1014-2: 22 ugrožena objekta; 1014-
3: 9 ugroženih objekata. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura /objekat 

500,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Takođe, prema rezultatima procjene uticaja, nema drugih uticaja osim mjera „živjeti sa poplavama“. Zbog toga 
nisu predstavljene tabele CBA, MCA i procjene uticaja za dati APSFR. 
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2.20 No 36; AFA prema podzoni 10, dionica međuentitetska linija – ušće u rijeku Unu – (Prijedor, N. Grad, O. Luka), 

Sana, UNA_SAN_P01; APSFR ID 1017 

Za APSFR ID 1017, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_286 

Regulacija rijeke, dužine 
6000 m, sa parapetnim 
zidovima na poziciji 1017-5 M33 

Zbog rasporeda kuća, odnosno velike prostorne 
pokrivenosti, blizine kuća i puta do rijeke i dubine vode, 
nasip ne bi bio isplativ, regulacija rijeke sa parapetnim 
zidom jedino je moguće isplativo rješenje 

11,500,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_287 

Izgradnja parapetnih zidova 
u položaju 1017-6 ukupne 
duljine 2000 m M33 

Kuće poplavljene cca 0,4 m, do 1,0 m, do 0,9 m poplava 
preko puta, a sa lijeve strane puta poplavljena, Rizik za 
stanovništvo, Rizik za ekonomiju, Izgradnja parapetnih 
zidova na dijelovima gdje voda ističe iz korita rijeke  
predstavlja moguće isplativo rješenje 

440,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_288 

Nastavak nasipa, dužine 
1100 m i izgradnje 
parapetnog zida sa druge 
strane obale rijeke, dužine 
200 m na poziciji 1017-7 

M33 

Postoji mali dio nasipa, potrebno je proširiti nasip na 
desnoj obali Sane uzvodno od ušća Gomjenice, Nastavak 
nasipa – 260 000 EUR, parapetni zid sa druge strane 
obale rijeke – 18 000 EUR 

278,000 Nova / 
Strukturna 
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BARS_PRO_33_S_289 

Izgradnja lijevog nasipa, 
dužine 1050 m, obodnog 
kanala, odvodnog kanala, 
izgradnja desnog nasipa i 
parapetnog zida duljine 
1950 m na poziciji 1017-8 

M33 

Postoji projekt izgradnje nasipa na lijevoj obali sa 
izgradnjom obodnog kanala – Svezak 4, Glavni projekt, 
PM 899,1 Odvodni kanali – poplava rijeke Sane – centar 
Prijedora – PM 899,1 C – nasip na lijevoj obali rijeke 
Sane, ali nema projekta za desnu obalu, Potrebno je 
izgraditi nasip na desnoj obali, U slučaju konstrukcije u 
fazama potrebno je prvo izgraditi desni, a zatim lijevi 
nasip, 

2,740,000 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_290 
Izgradnja nasipa, dužine 
320 m na poziciji 1017-10 M33 

Zbog velikog broja zgrada na relativno malom 
poplavnom području, izgradnja nasipa je povoljnije 
rješenje na poziciji 1017-10 

75,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_291 
Ojačanje nasipa 
parapetnim zidom  dužine 
410 m, na poziciji 1017-12 

M33 
Na poziciji 1017-12, dužina parapetnog zida 410 m, 
maksimalna visina parapetnog zida 1,0 m, Projekt zaštite 
sa procijenjene vrijednosti od 75000 eura, 

75,000 Planirana / 
Strukturna 

BARS_PREV_24_NS_285 

Život sa poplavama na 
pozicijama 1017-1, 1017-2, 
1017-3, 1017-4, 1017-9, 
1017-11, 1017-12 

M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1017-1: 3 
ugrožena objekta; 1017-2: 3 ugrožena objekta 1017-3: 1 
ugroženi objekat; 1017-4: 1 ugroženi objekat; 1017-9: 10 
ugroženih objekata; 1017-11: 3 ugrožena objekta; 1017-
12: 9 ugroženih objekata. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura /objekat 

300,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 4 nove i 2 planirane strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €53,191,841 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1017 1,272,086 0 1,306,300 37,751,683 606,496 195,605 41,132,171 
Direktna EAD sa mjerama  1017 24,952 0 663,520 9,733,138 606,496 162,912 11,191,019 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1017 2,259,920 0 2,320,702 67,067,610 1,077,469 347,501 73,073,203 
Ukupna EAD sa mjerama 1017 44,329 0 1,178,775 17,291,369 1,077,469 289,421 19,881,362 
Neto korist od mjera 1017 2,215,592 0 1,141,928 49,776,241 0 58,081 53,191,841 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
  

 
    

 

    
Omjer BC iznosi 62.17, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak 

nove mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni trošak 

(EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

73,073,203 19,881,362 53,191,841 12,293,000 2,815,000 16,337,300 19,163,653 855,656 62.17 

         
Ocjena tipa mjere je 1.04, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 72.79% i sprovođenjem mjere se sprečava veliki dio rizika. 
Trošak mjera je visok prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.04        
EDR (%) 72.79        
Ocjena troška mjere 1.00        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za 2 objekta kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoje IPPC postrojenja pod rizikom. Rizik za jedno zaštićeno područje je ostao isti. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1017 8 3 1 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1017 0 1 1 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1017 253 0 34979 883180 16091 19.00  
Q1/100 (poslije mjere) 1017 9 0 14326 211464 16091 14.84  

Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 7.9, što je iznad prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su 
isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
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U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 92.55 sa efektnim smanjenjem rizika za stanovinštvo, 
bez preseljenja i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 

Dionica međuentitetska 
linija – ušće u rijeku Unu – 

(Prijedor, N. Grad, O. Luka), 
Sana, 

APSFR ID 1017 
Ukupni trošak (EUR) 19,163,653 

B/C 62.2 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 75 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.04 

Trošak mjere 1.00 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija 0 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 92.55 

Maksimalna ocjena za APSFR 119.60 

Normalizovana ocjena 0.77 

 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 2: Procjena uticaja, CBA i MCA u Oblasnom riječnom slivu (distriktu) rijeke Save u RS  Strana 94 

2.21 No 37; AFA prema podzoni 11, dionica Saničani – ušće u rijeku Sanu – (Prijedor), Gomjenica, UNA_GOM_PO1; 

APSFR ID 1020 

Za APSFR ID 1020, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_36 Regulacija rijeke Miloševice M33 Tip mjere odgovara kategoriji uređenje riječnih korita. 
Sastoji se od uređenja korita rijeke Miloševice u Prijedoru. 1,452,407 Planirana / 

Strukturna 

BARS_PRO_33_S_292* 

Regulacija rijeke 
Miloševice, na poziciji 
1020-1 M33 

Završen glavni projekat riječne regulacije Miloševice u 
Prijedoru, predložena mjera odnosi se na njegovu izvedbu 2,430,000 Planirana / 

Strukturna 

BARS_PRO_33_S_293 
Održavanje glavnog 
riječnog kanala Gomjenice 
na poziciji 1020-1 

M33 
Završen  glavni projekat održavanja Glavnog kanala rijeke 
Gomjenice , predložena mjera odnosi se na njegovu 
izvedbu 

3,000,000 Planirana / 
Strukturna 

 
Za APSFR su predložene 3 planirane strukturne mjere. 
 
* Projekat WBIF. Isključen iz CBA, MCA i određivanja prioriteta. Izračun je ostao isti osim troška, iz razloga što druge mjere povećavaju efikasnost mjere u 
APSFR. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €568,202 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1020 264,654 0 0 50,952 0 4,230 319,835 
Direktna EAD sa mjerama  1020 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1020 470,170 0 0 90,518 0 7,514 568,202 
Ukupna EAD sa mjerama 1020 0 0 0 0 0 0 0 
Neto korist od mjera 1020 470,170 0 0 90,518 0 7,514 568,202 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
 
  

 
 
 
    

 

    
Omjer BC iznosi 2.44, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

568,202 0 568,202 0 4,452,407 4,452,407 5,222,674 233,192 2.44 

         
Ocjena tipa mjere je 1.20, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 100.00% i sav rizik se može spriječiti sprovođenjem mjere. Trošak 
mjere je umjeren prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.20        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.16        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za 1 objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoji zaštićeno područje i IPPC postrojenje pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1020 16 1 0 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1020 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1020 34 0 0 2000 0 .48  
Q1/100 (poslije mjere) 1020 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 5 i indeks rizika 4.3, što je iznad prosjeka za 
UoM 2. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 106.19 sa efektnim smanjenjem rizika za 
stanovinštvo, bez preseljenja, zaštitom kulturnog naslijeđa i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR 
Dionica Saničani – ušće 

u rijeku Sanu – 
(Prijedor), Gomjenica,;  

APSFR ID 1020 

Ukupni trošak (EUR) 5,222,674 

B/C 2.4 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.20 

Trošak mjere 1.16 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 106.19 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.93 
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2.22 No 38; AFA prema podzoni 12, Section Novi Grad – Kozarska Dubica  – (Koz. Dubica, Kostajnica), Una, 

UNA_UNA_PO1; APSFR ID 1016 

Za APSFR ID 1016, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_294 Nadvišenje puta  800m na 
poziciji 1016-1 M33 

Djelimično poplavljane kuće prije puta od 0,2 do 1,0 m, uz 
rijeku cca 2,0 m  prema karti rizika za stanovništvo, 
potreba je regulacija korita, 

420,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_295 

Izgradnja dva nasipa za 
800m i 1520m te 2 
parapetna zida od 2170m i 
400 m na pozicji 1016-2 

M33 
Kombinacija nasipa i parapetnog zida je predložena za 
detaljnu  procjenu Izgradnja nasipa (360 000 EUR + 590 
000 EUR) i parapetnih zidova (430 000 EUR + 340 000 EUR) 

1,720,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_296 

Izgradnja dva nasipa na 
1200m i 1170m te 2 
parapetna zida od 3500m i 
600 m na poziciji 1016-4 

M33 

Kombinacija nasipa i parapetnog zida je predložena za 
detaljnu  procjenu Izgradnja nasipa (340 000 EUR + 300 
000 EUR) i parapetnih zidova (1 100 000 EUR + 280 000 
EUR) 

2,020,000 Nova / 
Strukturna 

 
Za APSFR su predložene 3 nove strukturne mjere. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €15,235,182 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1016 4,159,517 94,597 3,665,531 4,886,950 1,682,592 112,217 14,601,404 
Direktna EAD sa mjerama  1016 2,069,208 87,008 1,159,258 2,155,902 459,720 94,577 6,025,673 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1016 7,389,574 168,055 6,511,984 8,681,893 2,989,203 199,359 25,940,068 
Ukupna EAD sa mjerama 1016 3,676,044 154,574 2,059,476 3,830,059 816,713 168,020 10,704,886 
Neto korist od mjera 1016 3,713,530 13,481 4,452,509 4,851,834 2,172,490 31,339 15,235,182 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
 
  

 
 
 
    

 

    
Omjer BC iznosi 63.57, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

25,940,068 10,704,886 15,235,182 4,160,000 0 4,576,000 5,367,648 239,665 63.57 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 58.73% i više od pola postojećih rizika se može spriječiti nakon 
sprovođenja mjera. Trošak mjere je umjeren prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 58.73        
Ocjena troška mjere 1.15        
         
Sprovođenje mjere za Q100 sprečava 74% rizika za stanovništvo. Sprečava se i rizik za jedan objekat kulturnog naslijeđa i IPPC postrojenje. Uticaj na 
zaštićeno područje ostaje isti. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1016 185 6 1 1  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1016 48 5 1 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1016 946 14 118169 217726 116551 7.63  
Q1/100 (poslije mjere) 1016 701 13 73721 118003 38765 6.25  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV sa indeksom rizika 9.1, što je iznad prosjeka za UoM 2. Predložene mjere su 
isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 91.45 sa efektnim učinkom na rizik za stanovništvo, 
bez preseljenja, sa visokim ekonomskim učinkom i efikasnim sprečavanjem zagađenja vodnih resursa. 
 

APSFR 

Dionica Novi Grad – 
Kozarska Dubica  – (Koz. 
Dubica, Kostajnica), Una, 
UNA_UNA_PO1; APSFR ID 

1016 
Ukupni trošak (EUR) 5,367,648 

B/C 63.6 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 75 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 0 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.15 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija 0 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) 100 

Ukupna ocjena 91.45 

Maksimalna ocjena za APSFR 109.80 

Normalizovana ocjena 0.83 

 
 
 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 2: Procjena uticaja, CBA i MCA u Oblasnom riječnom slivu (distriktu) rijeke Save u RS  Strana 102 

2.23 No 39; AFA prema podzoni 13, dionica Gornja Puharska – put za Novi Grad  – (Prijedor), Puharska rijeka, 

UNA_PHR_PO1; APSFR ID 1019 

Za APSFR ID 1019, ispod su navedene odabrane strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere 

za CBA 

BARS_PRO_33_S_298 

Izgradnja parapetnog  zida, 
dužine 100 m, i podizanje 
razine ceste, 140 m duljine 
u poziciji 1019-2 

M33 
Kombinacija podizanja razine ceste i parapetnog zida 
predlaže se za detaljnu procjenu troškova Parapetni zid 
(15 000 EUR), Podizanje razine ceste (75 000 EUR)  

90,000 Nova / 
Strukturna 

BARS_PRO_33_S_299 
Regulacija rijeke i 
parapetni zid na dužini od  
2700 m na poziciji 1019-3 

M33 Zbog dužine dionice i velikog broja kuća uz rijeku 
predlaže se regulacija rijeke sa parapetnim zidovima  3,800,000 Nova / 

Strukturna 

BARS_PREV_24_NS_297 Život sa poplavam na 
pozicijama 1019-1 i 1019-2 M24 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 1019-1: 3 
ugrožena objekta; 1019-2: 1 ugroženi objekat. Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura /objekat 

40,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 2 nove strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  
 
 
 
 
 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 2: Procjena uticaja, CBA i MCA u Oblasnom riječnom slivu (distriktu) rijeke Save u RS  Strana 103 

Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €150,869 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  1019 78,932 0 0 5,783 1,752 511 86,978 
Direktna EAD sa mjerama  1019 0 0 0 0 1,752 304 2,055 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 1019 140,226 0 0 10,274 3,112 907 154,521 
Ukupna EAD sa mjerama 1019 0 0 0 0 3,112 539 3,652 
Neto korist od mjera 1019 140,226 0 0 10,274 0 368 150,869 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
 
 
 
  

 
 
 
    

 

    
Omjer BC iznosi 0.67, što znači da predložene mjere nisu isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

154,521 3,652 150,869 3,890,000 0 4,279,000 5,019,267 224,110 0.67 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da većinu mjera čine nove mjere. Omjer sprečavanja je 97.64% i sprovođenjem mjere se sprečava veliki dio rizika. 
Trošak mjere je umjeren prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 97.64        
Ocjena troška mjere 1.17        
         
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za 1 objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne 
postoji zaštićeno područje i IPPC postrojenje pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 1019 24 1 0 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjere) 1019 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Industrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 1019 13 0 0 309 310 .07  
Q1/100 (poslije mjere) 1019 0 0 0 0 310 .04  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 5 i indeks rizika 3.4, što je iznad prosjeka za 
UoM 2. Predložene mjere nisu isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “Low-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 55.00 sa efektnim sprečavanjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja i zaštitom kulturnog naslijeđa. 
 

APSFR 
Dionica Gornja Puharska – put za 
Novi Grad  – (Prijedor), Puharska 
rijeka, UNA_PHR_PO1; APSFR ID 

1019 

Ukupni trošak (EUR) 5,019,267 

B/C 0.7 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo 100 

Preseljenje 100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  0 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.17 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 55.00 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.48 
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2.24 Br. 40; AFA prema podzoni 14, dionica Mrakodol – ušće u rijeku Unu – (Kostajnica), Strigova, UNA_STR_P01; 

APSFR ID 1018 

Nema poplavljenih objekata. 
 

2.25 Br. 41; AFA prema podzoni 16, dionica Orlovača – ušće u rijeku Gomjenicu – (Prijedor), Orlovača, 

UNA_MIL_P01; APSFR ID 1021 

Nema poplavljenih objekata. 
 

2.26 Br.  42; AFA prema podzoni 19, dionica Draksenić – ušće u rijeku Unu – (Kozarska Dubica), Gornji obodni 

kanal, UNA_GOK_P01; APSFR ID 1001 

Nema poplavljenih objekata. 
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1. PROCJENA UTICAJA, ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI I 
VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA MJERA U VODNOM PODRUČJU 
JADRANSKOG MORA U FBIH  
1.1  Uvod 

Procjena uticaja, analiza troškova i koristi i višekriterijumska analiza su provedeni za svaki APSFR u 
vodnom području Jadranskog mora u FBiH, tj. za jedinicu upravljanja 3. Ovaj aneks prikazuje na koji 
način poplavni događaji mogu uticati na APSFR-ove u UoM, rezultate analiza CBA i MCA. Za analize su 
korišteni sljedeći podaci: 

1. Podaci o korištenju zemljišta iz projekta FHRM. 
2. Rasteri dubine i brzine iz projekta FHRM. 
3. Odabrane mjere iz zadatka 4. 

U Aneksu Pozadinskog izvještaja zadatka 4 su predstavljeni podaci o lokacijama APSFR, ugroženim 
objektima, lokacijama odabranih mjera i troškovima odabranih mjera. Stoga, kako bi se izbjeglo 
ponavljanje, lokacije APSFR nisu predstavljene ciframa u ovom Aneksu. 

Rizici koji su smanjeni kroz sprovođenje mjera „živjeti sa poplavama“ su isključeni iz procjene uticaja, 
kako bi se tačnije ocijenile strukturne mjere.  

Uticaji se mogu razlikovati od izvještaja o rizicima iz projekta FHRM, iz razloga što je metodologija ove 
procjene detaljnija od prethodne metodologije, te su u obzir uzimani dubina i brzina vode.  

Broj stanovnika pod rizikom od teških povreda ili smrtnih posljedica je izračunat prema metodologiji 
iz Poglavlja 3.5 Pozadinskog izvještaja zadatka 5. Ove cifre su niže od broja osoba pod rizikom od 
poplava iz razloga što se procjena visokog rizika za stanovištvo računa uzimajući u obzir dubinu i brzinu 
poplava na lokacijama gdje su ove vrijednosti prijeteće za stanovništvo. 

Mjere koje su nazvane „živjeti sa poplavama“ su poseban slučaj, te će trajati duže nego vijek ovog 
ciklusa. Međutim, ove mjere nisu odvojene od mjera koje su predložene i planirane u ovom ciklusu. 
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1.2  Područja potencijalno značajnog rizika od poplava - APSFR 

Br. 
AFA 

prema 
podzoni 

APSFR 
ID Tip 1 Entitet Opština  Poplavno 

područje Vodotok  Kategorija2 Sliv 
Kategorija 
poplave / 

klasifikacija 
Indeks rizika 

(4.7 WFD) 
Kod dionice 
hidrauličkog 

modela 

Br. 
hidrauličk
og modela 

prema 
podzoni5  

Podzona 1 : Neretva, Krka i Cetina 

1 1 2009 F   FBiH 
Ljubuški T-M-T i 

Viroštica 
Trebižat, 
Vrioštica, 

Mlade 
I 

Neretva 
sa 

Trebišnjic
om 

IV 
3.4 NER_TRE_P01 4 Čapljina II 

2 2 2011 F   FBiH Stolac Čapljina i 
Hutovo blato Krupa I I 2.1 NER_KRU_P01 3 Čapljina IV 

3 3 2001 F   FBiH   Čapljina Čapljina i 
Hutovo blato Neretva I IV 4.3 NER_NER_P01 1 

4 5 2012 H FBiH 
Ravno 

Popovo polje Trebišnjica 
I 

Neretva 
sa 

Trebišnjic
om 

III 
3 TRB_TRB_P01 16 Trebinje I III 

Neum I I 

5 6 2007 H FBiH Grude Imotsko 
polje Jaruga II III 5.7 NER_MJB_P01 8 

6 7 2003 H FBiH Livno Prisap Jaruga II Krka-
Cetina III 1.6 KCT_JAR_P01 11 

7 8 2008 H FBiH Čitluk Čitluk Bezimeni 
potok II 

Neretva 
sa 

Trebišnjic
om 

III 5 NER_BEZ_P01 13 

8 9 2002 H FBiH 
Mostar Mostarsko 

blato 

Lištica I III 
5.3 NER_LIS_P01 7 Široki 

Brijeg Bila I II 

9 10 2010 H FBiH Čapljina Čapljina i 
Hutovo blato Bregava I III 0 NER_BRG_P01 2 

10 12 2006 H FBiH Tomislavgr
ad 

Mokronoge, 
Sarajlije, Lug Šuica II Krka-

Cetina III 1.5 KCT_SUI_P01 12 

11 13 2005 H FBiH Livno Žabljak Žabljak II Krka-
Cetina III 0.3 KCT_ZAB_P01 10 

12 16 2004 H FBiH Livno Guber Sturba II Krka-
Cetina III 0.5 KCT_STU_P01 9 
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2. ANALIZA PODRUČJA POTENCIJALNO ZNAČAJNOG RIZIKA OD POPLAVA - APSFR 
 

2.1  Br. 1; AFA prema podzoni 1, T-M-T i Vrioštica – (Ljubuški, Čapljina), Trebižat, Vrioštica, Mlade, NER_TRE_P01; 

APSFR ID 2009 

Za APSFR ID 2009, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_4* 
Sanacija lijevog nasipa na 
rijeci TMT na dionici 
Grabovo Vrelo 

M33 

Tip mjere pripada sanaciji nasipa, regulaciji korita i 
regulaciji poplavnih voda. Sastoji se od sanacije lijevog 
nasipa na rijeci TMT – dionica Grabovo vrelo u 
Ljubuškom. 

22,665 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PRO_33_S_5* Sanacija lijevog nasipa na 
rijeci TMT na dionici Žaganj M33 

Tip mjere pripada sanaciji nasipa, regulaciji korita i 
regulaciji poplavnih voda. Sastoji se od sanacije lijevog 
nasipa na rijeci TMT – dionica Žaganj u Ljubuškom. 

22,666 Planirana / 
Strukturna 

BAFA_PREV_23_NS_205 

Živjeti sa poplavama na 
pozicijama 2009-2, 2009-
6,2009-7,2009-8,2009-
9,2009-10,2009-19,2009-
22,2009-24,2009-25 

M23 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti 
- ljudske žrtve i materijalna šteta. Na tim mjestima 
potrebno je prilagoditi se mogućim poplavama. 

110,000 Živjeti sa 
poplavama 

BAFA_PRO_33_S_530 

Uklanjanje sedrenih 
pragova na rijeci TMT 
dionica Otunjski most – 
Crvengorski most; 
Crvengorski most – 

M33 

Tip mjere pripada regulaciji korita i regulaciji poplavnih 
voda. Sastoji se od uklanjanja sedrenih pragova iz korita 
rijeke TMT na dionici Otunjski most – Crvengorski most; 
Crvengorski most – Humački most; ribnjak Grabovo 
vrelo. Ukupna cijena je osigurana za 2023. g.-nije 
realizirano 

75,000 Planirana / 
Strukturna 
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Humački most; ribnjak 
Grabovo vrelo 

 
Za APSFR su predložene 3 planirane strukturne mjere i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  
 
*BAFA_PRO_33_S_4 i BAFA_PRO_33_S_5 mjere su sprovedene tokom perioda implementacije projekta FRMP. Zbog toga ove mjere nisu uvrštene u CBA. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €39,278 EAD za različite vrste 
dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijsk
i objekti  Transport Poljoprivredn

o zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  2009 0 0 0 21,231 0 21,081 42,313 
Direktna EAD sa mjerama  2009 0 0 0 0 0 20,203 20,203 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 2009 0 0 0 37,719 0 37,452 75,170 
Ukupna EAD sa mjerama 2009 0 0 0 0 0 35,892 35,892 
Neto korist od mjera 2009 0 0 0 37,719 0 1,559 39,278 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     

 
 
    

 
    

Omjer BC iznosi 5.6, što znači da su mjere isplative. 
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EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove 
mjere (EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

75170 35892 39278 0 75000 75000 87975.0 3928.1 10.00 

         
Ocjena tipa mjere je 1.14, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 52.25% i preko pola postojećih rizika se može spriječiti sprovođenjem 
mjere. Trošak mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.14        
EDR (%) 52.25        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe, zaštićeno područje i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 2009 0 0 0 0    
Q1/100 (poslije mjere) 2009 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijsk

i objekti  Transport Poljoprivredn
o zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene 

zgrade           
Q1/100 (prije mjere) 2009 0 0 0 689 0 2.52  
Q1/100 (poslije mjere) 2009 0 0 0 0 0 2.40  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 2 i 3 i indeks rizika 3.4, što je ispod prosjeka 
za UoM 3. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Treba izbjegavati strukturne mjere ili priložiti detaljno obrazloženje za sprovođenje takvih 
mjera. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “Low-regret”. 
 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 59.6 sa visokim ekonomskim učinkom ekonomičnih 
mjera. 
 

APSFR ID Vodotok Trebižat , 
Vrioštica, Mlade 

Ukupni trošak (EUR) 87975.0 

B/C 10.0 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  Nije primjenjivo 

Preseljenje Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.20 

Trošak mjere 1.30 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 50 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 59.60 

Maksimalna ocjena za APSFR 64.60 

Normalizovana ocjena 0.88 
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2.2  Br. 2; AFA prema podzoni 2, Čapljina i Hutovo blato – (Stolac, Čapljina), Krupa, NER_KRU_P01 (postoji nekoliko 

scenarija, primijenjen Qner20_Qkr_176 iz razloga što pruža najveće plavno područje); APSFR ID 2011 

Za APSFR ID 2011, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere za 

CBA 

BAFA_PREV_23_NS_207 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 2011-2 M23 

Ugrožene su tri kuće koje se nalaze neposredno uz 
rijeku Krupa. Na ovoj lokaciji, 2011-2, potrebno je 
prilagoditi se mogućim poplavama kako bi se smanjile 
ljudske žrtve i materijalna šteta. Rijeka Krupa 

30,000 Živjeti sa 
poplavama 

BAFA_PREV_24_NS_208 
Osiguranje- Rizik od 
poplava Plastenika – 
pozicija 2011-2 

M24 Osiguranje plastenika, koje pokriva 29 plastenika, 
ukupne površine 1.57 ha 11,775 Nestrukturna 

 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nisu mogle biti sprovedene CBA i MCA, ispod je predstavljena procjena uticaja. 
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Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene zgrade          

Direktna EAD  2011 0 0 0 0 34,356 1,723 36,080 
Ukupna EAD  2011 0 0 0 0 61,035 3,062 64,097 

         
         

Jedan objekat kulturnog naslijeđa je pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 
Kulturno naslijeđe Zaštićena 

područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 2011 0 0 1 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene zgrade           

Q1/100 (prije mjere) 2011 0 0 0 0 500 .14  
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2.3  Br. 3; AFA prema podzoni 3, Čapljina i Hutovo blato – (Čapljina), Neretva, NER_NER_P01; APSFR ID 2001 

Za APSFR ID 2001, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere za 

CBA 

BAFA_PREV_24_NS_209 

Zatvaranje, zaštita od 
erozije i izmještanje 
deponije Ada – pozicija 
2001-1 

M24 Zatvaranje, zaštita od erozije i izmještanje deponije 
Ada – pozicija 2001-1 2,250,000 Nestrukturna 

BAFA_PREV_23_NS_210 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 2001-1,2001-4 M23 

Ugroženo je 29 kuća koje se nalaze neposredno uz 
rijeku. Na ovim lokacijama potrebno je prilagoditi se 
mogućim poplavama kako bi se smanjile ljudske žrtve i 
materijalna šteta. 

290,000 Živjeti sa 
poplavama 

BAFA_PREV_24_NS_211 
Osiguranje- Rizik od 
poplava Plastenika – 
pozicija 2001-4 

M24 Osiguranje plastenika, koje pokriva 49 plastenika, 
ukupne površine 1.85 ha 13,875 Nestrukturna 

 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nisu mogle biti sprovedene CBA i MCA, ispod je predstavljena procjena uticaja. 
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Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene zgrade          

Direktna EAD  2001 942,191 16,023 1,824,566 23,035,332 670,102 21,996 26,510,211 

Ukupna EAD  2001 1,673,846 28,465 3,241,426 40,923,332 1,190,467 39,077 47,096,614 

         
Sprovođenjem mjera za Q100 u cjelosti se sprečava rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za jedan objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne postoje 
zaštićena područja i IPPC postrojenja pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100  2001 8 2 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene zgrade           

Q1/100  2001 268 2 71077 433260 44558 4.35  
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2.4  Br. 4; AFA prema podzoni 5, Popovo polje – (Ravno, Trebinje, Neum), Trebišnjica, TRB_TRB_P01; APSFR ID 2012 

Za APSFR ID 2012, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_23_NS_213 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 2012-4 M23 

Ugrožene kuće uz rijeku. Na lokaciji 2012-4 potrebno je 
prilagoditi se mogućim poplavama kako bi se smanjile 
ljudske žrtve i materijalna šteta. 

0 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nisu mogle biti sprovedene CBA i MCA, ispod je predstavljena procjena uticaja. 
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Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene zgrade          

Direktna EAD 2012 53,274 0 0 306,488 100,254 274,026 734,042 
Ukupna EAD  2012 94,644 0 0 544,490 178,105 486,819 1,304,059 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 
Kulturno naslijeđe Zaštićena 

područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 2012 2 1 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene zgrade           

Q1/100 (prije mjere) 2012 14 0 0 14049 5500 20.07  
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2.5  Br. 5; AFA prema podzoni 6, Imotsko polje – (Grude), Jaruga, NER_MJB_P01; APSFR ID 2007 

Za APSFR ID 2007, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere za 

CBA 

BAFA_PREV_24_S_215 Lokacija 2007-3: Podizanje 
razine postojeće ceste M24 S obzirom na stanje na terenu, podizanje nivelete ceste 

na nivo raskrsnice. 427,500 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREV_24_S_216 
 Lokacija 2007-4, podizanje 
nivelete postojeće ceste, u 
dužini od cca 1000 m 

M24 
Podizanje nivelete postojeće ceste, u dužini 1000 m, - 
pozicija 2007-4, ostali dio ceste je obuhvaćen mjerom 
– pozicija 2007-2 

550,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREV_24_S_217 

 Lokacija 2007-5, podizanje 
nivelete postojeće ceste u 
dužini cca 150 m i 
izgradnja parapetnog zida 
visine cca 30 cm 

M24 
Podizanje nivelete postojeće ceste, u dužini cca 150 m, 
97,500 EUR, parapetni zid cca 30 m, 8,500 EUR, 
pozicija 2007-5 

106,000 Nova / 
Strukturna 

BAFA_PREV_23_NS_214 

Lokacija 2007-2, Izrada 
projektne dokumentacije i 
radovi na (1) podizanju 
nivelete postojeće ceste, 
(2) izgradnji nasipa, (3) 
parapetni zid, (4) 
ponovnom podizanju 
nivelete ceste 

M23 

Potrebno podići niveletu postojeće ceste, izgraditi 
nasip, pa parapetni zid, pa niveletu ceste izdići ponovo. 
Procjedne vode riješiti pumpama. Spoj parapetnog 
zida i ceste. Cestu podići sa karakteristikama nasipa 
(mješavina koja će biti manje propusna). Podizanje 
nivelete ceste cca 520 m, cijena 340 000 EUR, izgradnja 
nasipa cca 200 m 60 000 EUR, izgradnja parapetnog 
zida cca 420 m 193 500 EUR. Izrada projektne 
dokumentacije - Zaštita od procjednih i zaobalnih voda 
20 000 EUR. 

613,500 Nestrukturna 
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BAFA_PREV_23_NS_218 

Živjeti sa poplavama na 
poziciji 2007-5, 2007-
7,2007-8,2007-9,2007-
10,2007-11 

M23 

Preventivna mjera karakterizirana za područja u kojima 
se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.  
Lokacija 2007-5 ugrožene 2 kuće, Pozicija 2007-7 
ugrožene 2 kuće. Pozicija 2007-8 ugrožene 4 kuće, 
Pozicija 2007-9 ugroženo 9 kuća, Pozicija 2007-10 
ugroženo 18 kuća, Pozicija 2007-11 ugrožene 3 kuće. 
Cijena se procjenjuje 10 000 EUR/ kuća 

380,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR su predložene 3 nove strukturne mjere, 1 nestrukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €131,343 EAD za različite vrste dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene zgrade          

Direktna EAD bez mjera  2007 51,490 0 2,473,639 3,113,290 0 374,144 6,012,563 

Direktna EAD sa mjerama  2007 19,249 0 2,473,639 3,071,856 0 373,887 5,938,631 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 2007 91,474 0 4,394,535 5,530,903 0 664,684 10,681,597 
Ukupna EAD sa mjerama 2007 34,196 0 4,394,535 5,457,295 0 664,227 10,550,253 

Neto korist od mjera 2007 57,278 0 0 73,608 0 457 131,343 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 2.10, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

10681597 10550253 131343 1083500 0 1191850 1398040.1 62422.4 2.10 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 1.23% i mali dio postojećeg rizika se može smanjiti 
sprovođenjem mjera. Trošak mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 1.23        
Ocjena troška mjere 1.29        
         
Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe, zaštićeno područje i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 
Kulturno naslijeđe Zaštićena 

područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 2007 0 0 0 0    
Q1/100 (poslije mjere) 2007 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene zgrade           

Q1/100 (prije mjere) 2007 6 0 39006 71989 0 22.74  
Q1/100 (poslije mjere) 2007 1 0 39006 71196 0 22.71  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 2 i indeks rizika 5.7, što je iznad prosjeka za 
UoM 3. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. Mjere su generalno efikasne, ali je ocjena niska iz razloga što na datom području postoji samo 
ekonomski uticaj.  
 

APSFR ID Vodotok Jaruga - 2007 

Ukupni trošak (EUR) 1398040.1 

B/C 2.1 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  Nije primjenjivo 

Preseljenje Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.29 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 52.54 

Maksimalna ocjena za APSFR 64.60 

Normalizovana ocjena 0.81 
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2.6  Br. 6; AFA prema podzoni 7, Prisap – (Livno), Jaruga, KCT_JAR_P01; APSFR ID 2003 

Za APSFR ID 2003, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_23_NS_219 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 2003-1, 2003-2 M23 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. 

10,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nisu mogle biti sprovedene CBA i MCA, ispod je predstavljena procjena uticaja. 
 
Dubina je mala, te ne postoji rizik za stambene objekte. 
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Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene zgrade          

Direktna EAD  2003 0 0 0 0 0 4,467 4,467 

Ukupna EAD  2003 0 0 0 0 0 7,935 7,935 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 
Kulturno naslijeđe Zaštićena 

područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 2003 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene zgrade           

Q1/100 (prije mjere) 2003 0 0 0 0 0 .72  
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2.7   Br. 7; AFA prema podzoni 8, Čitluk – (Čitluk), Bezimeni potok, NER_BEZ_P01; APSFR ID 2008 

Za APSFR ID 2008, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_34_S_220 
Izgradnja parapetnog zida i 
kanala za prikupljanje vode 
– pozicija 2008-1 

M34 Izgradnja parapetnog zida, i kanala za prikupljanje vode 
(vraćanje vode nizvodno u korito) – pozicija 2008-1 37,500 Nova / 

Strukturna 

BAFA_PREV_23_NS_221 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 2008-2 M23 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Na poziciji 
2008-2 mjera „Živjeti s poplavama“ do kraja narednog 
ciklusa Plana upravljanja rizikom od poplava 

120,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €29,745 EAD za različite vrste dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene zgrade          

Direktna EAD bez mjera  2008 0 0 0 94,496 16,570 0 111,066 

Direktna EAD sa mjerama  2008 0 0 0 77,754 16,570 0 94,323 

Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 2008 0 0 0 167,877 29,437 0 197,314 

Ukupna EAD sa mjerama 2008 0 0 0 138,133 29,437 0 167,570 

Neto korist od mjera 2008 0 0 0 29,745 0 0 29,745 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 13.77, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

197314 167570 29745 37500 0 41250 48386.3 2160.4 13.77 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 15.07% i mali dio postojećeg rizika se može 
smanjiti sprovođenjem mjera. Trošak mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 15.07        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, kulturno naslijeđe, zaštićeno područje i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 
Kulturno naslijeđe Zaštićena 

područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 2008 0 0 0 0    
Q1/100 (poslije mjere) 2008 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene zgrade           

Q1/100 (prije mjere) 2008 0 0 0 4405 500 .00  
Q1/100 (poslije mjere) 2008 0 0 0 3905 500 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu je indeks rizika 5, što je iznad prosjeka za UoM 3. Predložene 
mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 53.00 uz visoki ekonomski učinak ekonomičnih 
mjera. 
 

APSFR ID Vodotok Bezimeni 
potok  - 2008 

Ukupni trošak (EUR) 48386.3 

B/C 13.8 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  Nije primjenjivo 

Preseljenje Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe Nije primjenjivo 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 53.00 

Maksimalna ocjena za APSFR 64.60 

Normalizovana ocjena 0.82 
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2.8  Br. 8; AFA prema podzoni 9, Mostarsko blato – (Mostar, Široki Brijeg), Lištica, Bila, NER_LIS_P01 (scenario bez 

evakuacije i scenario sa evakuacijom); APSFR ID 2002 

Za APSFR ID 2002, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_23_NS_222 
Živjeti sa poplavama na 
poziciji 2002-2, 2002-3, 
2002-4 

M23 
Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. 

0 Živjeti sa 
poplavama 

 
Nema preporučenih mjera koje uključuju evakuaciju. Analiza nije mogla biti sprovedena jer ne postoji scenario Q20 i Q500. Na datom područuju evakuacija 
funkcioniše bez problema. 
 
Iako ne postoji scenario Q20 i Q500, provedena je procjena uticaja za scenario Q100. Potrebno je imati na umu da scenario bez evakuacije uključuje veliku dozu 
nesigurnosti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 3: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području Jadranskog mora u FBiH  Strana 29 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene zgrade          

Direktna EAD  2002 172,080 0 1,004,970 3,932,977 0 180,318 5,290,345 
Ukupna EAD  2002 305,709 0 1,785,376 6,987,115 0 320,343 9,398,543 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 
Kulturno naslijeđe Zaštićena 

područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 2002 19 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene zgrade           

Q1/100  2002 9 0 40049 101459 0 22.67  
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2.9            Br. 9; AFA prema podzoni 10, Čapljina i Hutovo blato– (Čapljina), Bregava NER_BRG_P01; APSFR ID 2010 

Na datom području nema poplavljenih objekata i predloženih mjera. 
 

2.10 Br. 10; AFA prema podzoni 12, Mokronoge, Sarajlije, Lug – (Tomislavgrad), Šuica KCT_SUI_P01; APSFR ID 2006 

Za APSFR ID 2006, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_23_NS_223 
Živjeti sa poplavama na 
poziciji 2006-2, 2006-3, 
2006-4 

M23 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Ugroženo 6 
kuća u APSFR 

60,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nisu mogle biti sprovedene CBA i MCA, ispod je predstavljena procjena uticaja. 
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Nakon provođenja procjene uticaja i nakon sprovođenja mjera za APSFR, ne može se spriječiti EAD.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene zgrade          

Direktna EAD  2006 0 0 0 15,316 0 14,408 29,724 

Ukupna EAD  2006 0 0 0 27,209 0 25,596 52,806 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 
Kulturno naslijeđe Zaštićena 

područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100  2006 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene zgrade           

Q1/100  2006 0 0 0 974 0 1.33  
 
 
 
 
 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 3: Procjena uticaja, CBA i MCA mjera u vodnom području Jadranskog mora u FBiH  Strana 32 

2.11 Br. 11; AFA prema podzoni 13, Žabljak – (Livno), Žabljak KCT_ZAB_P01; APSFR ID 2005 

Za APSFR ID 2005, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PRO_33_S_225 
Izgradnja parapetnog zida 
oko kulturno-povijesne 
građevine – cca 200 m 

M33 Izgradnja parapetnog zida oko kulturno-historijske 
građevine – cca 200 m 18,000 Nova / 

Strukturna 

BAFA_PREV_23_NS_224 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 2005-1, 2005-2 M23 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. 

0 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR je predložena 1 nova strukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“.  
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Nakon provođenja procjene uticaja i nakon sprovođenja mjera za APSFR, ne može se spriječiti EAD.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene zgrade          

Direktna EAD bez mjera  2005 0 0 0 0 0 0 0 

Direktna EAD sa mjerama  2005 0 0 0 0 0 0 0 

Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   

Ukupna EAD bez mjera 2005 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupna EAD sa mjerama 2005 0 0 0 0 0 0 0 

Neto korist od mjera 2005 0 0 0 0 0 0 0 

         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 0. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) Trošak nove mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 

godišnji trošak 
(EUR) 

B/C 

0 0 0 18000 0 19800 23225.4 1037.0 0.00 

         
Ocjena tipa mjere je 1.00, što znači da nove mjere predstavljaju većinu predloženih mjera. Omjer sprečavanja je 0.00% i mali dio postojećeg rizika se može 
smanjiti sprovođenjem mjera. Trošak mjere je nizak prema kriterijumu CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.00        
EDR (%) 0.00        
Ocjena troška mjere 1.30        
         
Spriječen je rizik za jedan objekat kulturnog naslijeđa. Unutar APSFR ne postoji rizik za stanovništvo, zaštićena područja i IPPC postrojenja. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 
Kulturno naslijeđe Zaštićena 

područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjere) 2005 0 1 0 0    
Q1/100 (poslije mjere) 2005 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara:  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene zgrade           

Q1/100 (prije mjere) 2005 0 0 0 0 0 .00  
Q1/100 (poslije mjere) 2005 0 0 0 0 0 .00  
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu su vodna tijela klase 2 i indeks rizika 0.3, što je ispod prosjeka za 
UoM 3. Predložene mjere nisu isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih promjena se klasifikuje kao “Compromise”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. Spriječen je samo uticaj na kulturno naslijeđe, te je zbog toga niska ocjena MCA. 
 

APSFR ID Vodotok Žabljak - 2005 

Ukupni trošak (EUR) 23225.4 

B/C 0.0 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  Nije primjenjivo 

Preseljenje Nije primjenjivo 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  Nije primjenjivo 

Tip mjere 1.00 

Trošak mjere 1.30 

Uticaj na životnu sredinu  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 25 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 7.50 

Maksimalna ocjena za APSFR 15.00 

Normalizovana ocjena 0.50 
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2.12 Br. 12; AFA prema podzoni 16, Guber – (Livno), Sturba KCT_STU_P01; APSFR ID 2004 

Za APSFR ID 2004, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak(EUR) Tip mjere 

za CBA 

BAFA_PREV_23_NS_226 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 2004-1 M23 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. 

30,000 Živjeti sa 
poplavama 

 
Za APSFR nisu predložene strukturne mjere. Iako nisu mogle biti sprovedene CBA i MCA, ispod je predstavljena procjena uticaja. 
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Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Insdustrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene zgrade          

Direktna EAD  2004 0 0 0 0 0 775 775 

Ukupna EAD  2004 0 0 0 0 0 1,377 1,377 

         

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 
Kulturno naslijeđe Zaštićena 

područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100  2004 0 0 0 0    
         
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara.  

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija  
Stambeni objekti Javne 

ustanove 
Insdustrijski 

objekti  Transport Poljoprivredno 
zemljište   

(broj) (m2) (m2) (m2) (km2)  
Kuće Stambene zgrade           

Q1/100  2004 0 0 0 0 0 .15  
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1. 1. PROCJENA UTICAJA, ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI I 
VIŠEKRITERIJUMSKA ANALIZA MJERA U BRČKO DISTRIKTU BIH 
1.1  Uvod 

Procjena uticaja, analiza troškova i koristi i višekriterijumska analiza su provedeni za svaki APSFR u 
Brčko distriktu BiH, tj. za jedinicu upravljanja 5. Ovaj aneks prikazuje na koji način poplavni događaji 
mogu uticati na APSFR-ove u UoM, rezultate analiza CBA i MCA. Za analize su korišteni sljedeći podaci: 

1. Podaci o korištenju zemljišta iz projekta FHRM. 
2. Rasteri dubine i brzine iz projekta FHRM. 
3. Odabrane mjere iz zadatka 4. 

U Aneksu Pozadinskog izvještaja zadatka 4 su predstavljeni podaci o lokacijama APSFR, ugroženim 
objektima, lokacijama odabranih mjera i troškovima odabranih mjera. Stoga, kako bi se izbjeglo 
ponavljanje, lokacije APSFR nisu predstavljene ciframa u ovom Aneksu. 

Rizici koji su smanjeni kroz sprovođenje mjera „živjeti sa poplavama“ su isključeni iz procjene uticaja, 
kako bi se tačnije ocijenile strukturne mjere.  

Uticaji se mogu razlikovati od izvještaja o rizicima iz projekta FHRM, iz razloga što je metodologija ove 
procjene detaljnija od prethodne metodologije, te su u obzir uzimani dubina i brzina vode.  

Broj stanovnika pod rizikom od teških povreda ili smrtnih posljedica je izračunat prema metodologiji 
iz Poglavlja 3.5 Pozadinskog izvještaja zadatka 5. Ove cifre su niže od broja osoba pod rizikom od 
poplava iz razloga što se procjena visokog rizika za stanovištvo računa uzimajući u obzir dubinu i brzinu 
poplava na lokacijama gdje su ove vrijednosti prijeteće za stanovništvo. 

Mjere koje su nazvane „živjeti sa poplavama“ su poseban slučaj, te će trajati duže nego vijek ovog 
ciklusa. Međutim, ove mjere nisu odvojene od mjera koje su predložene i planirane u ovom ciklusu. 
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1.2  Područja potencijalno značajnog rizika od poplava - APSFR 

 

Br. 
AFA 

prema 
podzoni 

APSFR 
ID Tip 1 Entitet Opština  Poplavno 

područje Vodotok  Kategorija2 Sliv 
Kategorija 
poplave / 

klasifikacija 

Indeks 
rizika 
(4.7 

WFD) 

Kod dionice 
hidrauličkog 

modela 

Br. 
hidrauličkog 

modela 
prema 

podzoni5  
Podzona 3-a: Neposredni sliv rijeke Save 

1 1 4001 - BD - Bijela-
Gorice 

Tinja, Mala 
Tinja, Tinja 

stari tok 
- 

DSC 

IV 6.1 

SAV_TINJ_P01, 
SAV_TNJS_P01, 
SAV_TINJ_P02, 
SAV_MAT_P01, 
SAV_MAT_P02 

4.5 

2 2 4002 - BD - Brka 
Brka, 

Rašljanska 
Rijeka, Maočka 

Rijeka 
- IV 5.4 

SAV_BRK_P01, 
SAV_RAR_P01, 
SAV_MAR_P01, 
SAV_ZOV_P01 

1 
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2. ANALIZA PODRUČJA POTENCIJALNO ZNAČAJNOG RIZIKA OD POPLAVA - APSFR 
 

2.1  Br. 1; AFA prema podzoni 1, Bijela-Gorice; Tinja, Mala Tinja, Tinja stari tok, SAV_TINJ_P01, SAV_TNJS_P01, 

SAV_TINJ_P02, SAV_MAT_P01, SAV_MAT_P02; APSFR ID 4001 

Za APSFR ID 4001, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere za 

CBA 

BABD_PREV_23_NS_227 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 4001-1, 4001-3 M23 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. 
Lokacija 4001-1: 5 ugroženih kuća, 4001-3: 2 ugrožene 
kuće. Cijene se procijenjuju na 10000 eura/kuća. 

70,000 Živjeti sa 
poplavama 

BABD_PREV_24_NS_228 

Izrada projektne 
dokumentacije: Stanje 
lokalnih nasipa i 
imovinsko-pravnih odnosa 
i Regulacija vodotoka 
rijeke Teke i Lomnice u MZ 
Vukšić i MZ Lanište, 
pozicija 4001-4 i 4001-5 

M24 

Izrada projektne dokumentacije - Stanje lokalnih nasipa 
i imovinsko-pravnih odnosa (cca 70.000 EUR) i 
Regulacija vodotoka rijeke Teke i Lomnice u MZ Vukšić i 
MZ Lanište prema Glavnom projektu (cca 160.000 
EUR). 

230,000 Nestrukturna 

 
Za APSFR su predložene 1 nestrukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
Nema predloženih strukturnih mjera za APSFR. Iako nisu mogle biti provedene CBA i MCA, ispod je predstavljen rezultat procjene uticaja. 
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Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD  4001 3,866 0 0 1,140,242 363,641 116,633 1,624,382 
Ukupna EAD  4001 6,868 0 0 2,025,692 646,024 207,204 2,885,789 

 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od 

smrtnosti ili 
povreda 

stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC  

 
 

Q1/100 (prije mjera) 4001 0 0 0 0  

 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(broj) (m2) (m2) (m2) (km2) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Q1/100 (prije mjera) 4001 2 0 0 25926 15731 13.59 
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2.2  Br. 2; AFA prema podzoni 2, Brka; Brka, Rašljanska Rijeka, Maočka Rijeka; SAV_BRK_P01, SAV_RAR_P01, 

SAV_MAR_P01, SAV_ZOV_P01, APSFR ID 4002 

Za APSFR ID 4002, ispod su navedene predložene strukturne mjere: 
 

Kod mjere Naziv mjere Tip 
mjere Opis mjere Trošak 

(EUR) 
Tip mjere za 

CBA 

BABD_PRO_33_S_230 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnom projektu, 
MZ Palanka, pozicija 4002-
7 i 4002-8 

M33 Regulacija rijeke Brke prema Glavnom projektu, MZ 
Palanka (cca 635.000 EUR). 635,000 Planirana / 

Strukturna 

BABD_PRO_33_S_231 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnom projektu, 
MZ Brka, pozicija 4002-9, 
4002-10 i 4002-11 

M33 Regulacija rijeke Brke prema Glavnom projektu, MZ 
Brka (cca 1.555.000 EUR), MZ Brod (cca 680.000 EUR). 2,300,000 Planirana / 

Strukturna 

BABD_PRO_33_S_232 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnim 
projektima: Regulacija 
rijeke Brke - KO Brčko 4 
(km 0+0.000 do 0+725.62) 
i Regulacija rijeke Brke – 
Željeznički most - M4(km 
2+928,06 do 3+500,90), 
pozicija 4002-12 

M33 

Regulacija rijeke Brke prema Glavnim projektima: 
Regulacija rijeke Brke - KO Brčko 4 (300.000 EUR) i 
Regulacija rijeke Brke – Željeznički most - M4 (cca 
450000 EUR). 

750,000 Planirana / 
Strukturna 

BABD_PRO_33_S_233 
Regulacija rijeke Zovičice 
prema Glavnom projektu, 
pozicija 4002-13 

M33 Regulacija rijeke Zovičice prema Glavnom projektu (cca 
690.000 EUR). 690,000 Planirana / 

Strukturna 
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BABD_PRO_33_S_234 

Nastavak regulacije rijeke 
Brke prema Glavnom 
projektu, uzvodno od 
mosta na Kožari, pozicija 
4002-14 

M33 

Nastavak regulacije rijeke Brke prema Glavnom 
projektu, uzvodno od mosta na Kožari, cca 1500000 
EUR. Nova mjera u okviru istog projekta je navedena 
pod Measure_ID231 

1,500,000 Planirana / 
Strukturna 

BABD_PREV_23_NS_229 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 4002-2 M23 

Tip mjere karakteriziran za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. 
Pozicija 4002-2: ugrožene 2 kuće. 

20,000 Živjeti sa 
poplavama 

BABD_PREV_24_NS_235 

Izrada projektne 
dokumentacije za 
rješavanje problema 
plavljenja naselja u MZ 
Centar 5 i MZ Kolobara 
visokim vodama rijeke 
Brke, urbani dio Brčkog 

M24 

Pored regulacije rijeke Brke, koja je definisana Glavnim 
projektima, potrebno je napraviti i projekat rješavanja 
problema poplava naselja MZ Centar 5 i MZ Kolobara 
visokim vodama rijeke Brke u urbanom dijelu Brčkog. 
Projektima regulacije nije riješena odvodnja 
unutrašnjih voda (MZ Centar 5 i MZ Kolobara), te 
priobalnih voda za vrijeme velikih voda rijeka Save i 
Brke (cca 60.000 EUR). 

60,000 Nestrukturna 

 
Za APSFR je predloženo 5 planiranih strukturnih mjera, 1 nestrukturna mjera i 1 mjera „živjeti sa poplavama“. 
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Nakon izvršene procjene uticaja prije i nakon sprovođenja mjere u APSFR, očekivana godišnja šteta se može smanjiti za €3,543,424 EAD za različite 
vrste dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Ukupno 
(EUR) 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Direktna EAD bez mjera  4002 844,260 0 413,924 617,597 109,986 8,792 1,994,558 
Direktna EAD sa mjerama  4002 0 0 0 0 0 0 0 
Kamatna stopa   2 2 2 2 2 2   
Životni vijek mjere   30 30 30 30 30 30   
Indirektna šteta na stopu rasta stanovništva = 10% 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1   
Ukupna indirektna šteta zbog klimatskih promjena = 20% 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2   
Ukupna EAD bez mjera 4002 1,499,866 0 735,355 1,097,189 195,395 15,619 3,543,424 
Ukupna EAD sa mjerama 4002 0 0 0 0 0 0 0 
Neto korist od mjera 4002 1,499,866 0 735,355 1,097,189 195,395 15,619 3,543,424 

         
         
Kamatna stopa 2     
Životni vijek mjere 30     
Upravljanje 5     
Inženjerske analize planirane mjere 10     
Nepredviđeni troškovi/izdaci 10     
Rad i održavanje 2     
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Omjer BC iznosi 11.65, što znači da su mjere isplative. 

EADb (EUR) EADa (EUR) Korist (EUR) 
Trošak nove 

mjere 
(EUR) 

Trošak 
planirane 

mjere (EUR) 
Direktni 

trošak (EUR) 
Ukupni trošak 

(EUR) 
Očekivani 
godišnji 

trošak (EUR) 
B/C 

3,543,424 0 3,543,424 0 5,805,000 5,805,000 6,809,265 304,033 11.65 

 
Ocjena tipa mjere je 1.20, što znači je većina mjera planirana. Omjer sprečavanja je 100.00% i veliki dio postojećeg rizika se može ukloniti nakon 
sprovođenja mjera. Trošak mjera je umjeren prema, kriterijumumu iz CBA. 

Ocjena tipa mjere 1.20        
EDR (%) 100.00        
Ocjena troška mjere 1.11        
Sprovođenjem mjere za Q100 sprečava se cjelokupan rizik za stanovništvo. Takođe, sprečava se rizik za jedan objekat kulturnog naslijeđa i IPPC 
postrojenje. Unutar APSFR ne postoje zaštićena područja pod rizikom. 

Poplavni scenario APSFR ID 
Rizik od smrtnosti ili 

povreda 
stanovništva 

Kulturno 
naslijeđe 

Zaštićena 
područja IPPC 

   
   
   
   

Q1/100 (prije mjera) 4002 17 1 0 0  
 

 
Q1/100 (poslije mjera) 4002 0 0 0 0    

 
Ispod su navedeni podaci o broju i površini zaštićenih ekonomskih dobara. 

Poplavni scenario APSFR ID 

Ekonomija 

Stambeni objekti Javne 
ustanove 

Industrijski 
objekti  Transport Poljoprivredno 

zemljište  
(broj) (m2) (m2) (m2) (km2) 

Kuće Stambene 
zgrade          

Q1/100 (prije mjera) 4002 271 0 16762 43193 3204 1.93 
Q1/100 (poslije mjera) 4002 0 0 0 0 0 .00 
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Sprovođenje mjera ne zahtijeva dodatno obrazloženje propisano članom 4.7 ODV, pri čemu je indeks rizika 5.4, što je iznad prosjeka za UoM 1, 2 i 5. Indeks 
rizika se procjenjuje za jedinice upravljanja za vodno područje rijeke Save u FBiH i Oblasni riječni sliv (distrikt) rijeke Save u RS iz razloga što u Brčko distriktu 
postoje samo 2 APSFR, te nije logično praviti prosjek među ova 2 APSFR. Predložene mjere su isplative sa ekonomskog stajališta. Zbog toga, uticaj klimatskih 
promjena se klasifikuje kao “No-regret”. 
 
U tabeli ispod je predstavljen sažetak CBA i MCA analiza. U zbiru, predložene mjere u APSFR imaju ocjenu 103.97 sa efektivnim smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez preseljenja, zaštitu kulturnog naslijeđa i sa visokim ekonomskim učinkom. 
 

APSFR ID 
Brka; Brka, Rašljanska 
Rijeka, Maočka Rijeka; 

APSFR ID 4002 

Ukupni trošak (EUR) 6,809,265 

B/C 11.7 

Društveni uticaj 

Smanjenje rizika za 
stanovništvo  100 

Preseljenje  100 

Uticaj na kulturno naslijeđe 100 

Ekonomski uticaj 

Omjer koristi/troška mjere  100 

Tip mjere 1.20 

Trošak mjere 1.11 

Environment Impact  
Ekologija Nije primjenjivo 

Klimatske promjene 75 

Kvalitet vode (IPPC) Nije primjenjivo 

Ukupna ocjena 103.97 

Maksimalna ocjena za APSFR 114.60 

Normalizovana ocjena 0.91 
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1. UVOD 
 

U ovom aneksu su predstavljene po tri tabele sažetaka za svaku jedinicu upravljanja. 

1) Tabela sažetka rezultata procjene uticaja, CBA, MCA i određivanja prioriteta mjera na nivou 
APSFR. 

2) Tabela sažetka određenih prioriteta mjera. 

Broj stanovnika pod rizikom od teških povreda ili smrtnih posljedica je izračunat prema metodologiji 
iz Poglavlja 3.5 Pozadinskog izvještaja zadatka 5. Ove cifre su niže od broja osoba pod rizikom od 
poplava iz razloga što se procjena visokog rizika za stanovištvo računa uzimajući u obzir dubinu i brzinu 
poplava na lokacijama gdje su ove vrijednosti prijeteće za stanovništvo. 

Mjere koje su nazvane „živjeti sa poplavama“ su poseban slučaj, te će trajati duže nego vijek ovog 
ciklusa. Međutim, ove mjere nisu odvojene od mjera koje su predložene i planirane u ovom ciklusu.
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2.  TABELE SAŽETKA PROCJENA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FBIH 
2.1  Tabela sažetka rezultata procjene uticaja, CBA, MCA i određivanja prioriteta mjera na nivou APSFR 

APSFR 
ID APSFR 

Ukupni 
trošak 
mjere 
(Euro) 

Smanjen 
rizik od 
smrtnih 

posljedica ili 
povreda 

stanoviništva 
(br. osoba) 

Smanjen 
rizik od 

poplava za 
stanoviništvo 
(br. osoba) 

Broj 
zaštićenih 
stambenih 
objekata 

Zaštićene 
javne 

ustanove 
(m2) 

Zaštićeni 
industrijski 

objekti 
(m2) 

Zaštićena 
infrastruktura 

i transport 
(m2) 

Zaštićeno 
poljoprivredno 

područje 
(km2) 

Ekonomska 
korist od 

smanjenja 
EAD (Euro) 

B/C 
Poboljšanje 

kvaliteta 
vode 

Ukupna 
ocjena 

Maksimalna 
ocjena za 

APSFR 
Normalizovana 

ocjena 
Prioritet 

mjere 
Detaljan opis 

rezultata 

7 
Dionica Žepče; 
Bosna, 
BOS_BOS_P04 
APSFR ID 7 

2,209,932 68 277 79 2,657 28,725 5,562 .13 3,196,941 32.40 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

103.30 109.60 0.94 Vrlo visok 

Za APSFR su 
predložene 2 nove i 2 
planirane strukturne 
mjere. Predložene 

mjere sprečavaju rizik 
za stanovništvo, bez 
preseljenja i visok 
ekonomski učinak. 

8 
Dionica Donji 
Kakanj; Bosna, 
BOS_BOS_P04 
APSFR ID 8 

3,946,853 108 847 242 1,841 52,933 30,982 .40 6,835,921 38.79 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

102.72 109.60 0.94 Vrlo visok 

Za APSFR je 
predložena 1 nova i 2 
planirane strukturne 
mjere. Predložene 

mjere sprečavaju rizik 
za stanovništvo, bez 
preseljenja i visok 
ekonomski učinak. 

64 

Dionica Olovo - 
Olovske Luke; 
Stupčanica 
BOS_STU_P01 
APSFR ID 64 

1,341,912 291 210 60 35,325 55,933 4,729 .07 6,402,550 106.86 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

102.60 114.60 0.90 Vrlo visok 

Za APSFR su 
predložene 3 nove 
strukturne mjere. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe i imaju visok 

ekonomski učinak. 

12 
Dionica Kakanj - 
Čatići; Bosna, 
BOS_BOS_P04 
APSFR ID 12 

4,261,274 77 952 272 45,572 50,156 8,925 .16 5,802,293 30.50 Spriječena 
oštećenja IPPC 101.27 104.80 0.97 Vrlo visok 

Za APSFR je 
predložena 1 planirana 

strukturna mjera. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, imaju visok 
ekonomski učinak i 

sprečavaju zagađenje 
vodnih resursa.  

9-59 

Dionica Pliište - 
Ilidža-Novi Grad 
Sarajevo, Bosna, 
BOS_BOS_P04 
APSFR ID 9 i 
Dionica Rečica - 
Novi Grad 
Sarajevo, Rečica; 
BOS_REC_P01 
APSFR ID 59 

7,294,077 2 42 12 56,500 274,685 19,203 1.04 12,456,419 38.25 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

100.79 114.60 0.88 Vrlo visok 

Za APSFR su 
predložene 4 planirane 

strukturne mjere. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe i imaju visok 

ekonomski učinak 

39 

Dionica Kaćuni – 
Busovača; 
Kozica, 
BOS_KOZ_P01 
APSFR ID 39 

1,651,584 16 35 10 0 2,121 0 .04 229,194 3.11 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

99.74 114.60 0.87 Vrlo visok 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe i imaju visok 

ekonomski učinak. 

45 
Dionica Milešići - 
Tuzla; Mramorska 
rijeka 

4,128,960 31 0 0 23,457 71,621 5,792 .04 5,335,923 28.94 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

99.35 114.60 0.87 Visok 
Za APSFR je 

predložena 1 nova 
strukturna mjera. 
Predložene mjere 
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APSFR 
ID APSFR 

Ukupni 
trošak 
mjere 
(Euro) 

Smanjen 
rizik od 
smrtnih 

posljedica ili 
povreda 

stanoviništva 
(br. osoba) 

Smanjen 
rizik od 

poplava za 
stanoviništvo 
(br. osoba) 

Broj 
zaštićenih 
stambenih 
objekata 

Zaštićene 
javne 

ustanove 
(m2) 

Zaštićeni 
industrijski 

objekti 
(m2) 

Zaštićena 
infrastruktura 

i transport 
(m2) 

Zaštićeno 
poljoprivredno 

područje 
(km2) 

Ekonomska 
korist od 

smanjenja 
EAD (Euro) 

B/C 
Poboljšanje 

kvaliteta 
vode 

Ukupna 
ocjena 

Maksimalna 
ocjena za 

APSFR 
Normalizovana 

ocjena 
Prioritet 

mjere 
Detaljan opis 

rezultata 

BOS_MMR_P01 
APSFR ID 45 

sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe i imaju visok 

ekonomski učinak 

4 

Dionica Maglaj, 
Bosna, 
BOS_BOS_P03 
BOS_BOS_P04; 
APSFR ID 4 

28,246,159 280 1085 310 2,060 81,160 17,834 .93 8,890,739 7.05 
IPPC pogođen 

za Q500 98.45 98.45 114.60 Visok 

Za ovaj APSFR su 
predložene 3 nove i 2 
planirane strukturne 
mjere. Predložene 

mjere sprečavaju rizik 
za stanovništvo, bez 
preseljenja, kulturno 

naslijeđe i imaju visok 
ekonomski učinak 

Pozicija 4-10 se dijeli 
između FBIH i RS, zbog 

toga se strukturnoj 
mjeri 

(BAFA_PRO_33_S_425) 
dodjeljuje prioritet 

“Kritičan”. 

5 
Dionica Zenica; 
Bosna, 
BOS_BOS_P04 
APSFR ID 5 

425,799 28 91 26 0 9,927 0 .00 755,480 39.74 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

98.00 109.60 0.89 Visok 

Za APSFR su 
predložene 3 nove 
strukturne mjere. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe i imaju visok 

ekonomski učinak 
ekonomičnih mjera. 

32 

Dionica Lipnica 
Donja - Tuzla; 
Joševica 
BOS_JOS_P01 
APSFR ID 32 

64,515 3 81 23 10,355 80,826 518 .09 2,571,443 892.68 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

98.00 109.60 0.89 Visok 

Za APSFR je 
predložena 1 

nestrukturna mjera. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe i imaju visok 

ekonomski učinak 
ekonomičnih mjera. 

61 
Dionica Stup - 
Ilidža; Dobrinja, 
BOS_DOB_P02 
APSFR ID 61 

167,739 7 221 63 0 4,094 0 .00 386,405 51.59 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

98.00 109.60 0.89 Visok 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 
preseljenja i imaju 

visok ekonomski učinak 
ekonomičnih mjera.. 

62 

 Dionica Butmir - 
Ilidža; 
Kasindolska 
rijeka 
BOS_KSR_P01 
APSFR ID 62 

1,070,949 28 452 129 0 2,233 0 .03 1,309,283 27.38 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

97.92 109.60 0.89 Visok 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 
preseljenja i imaju 
visok ekonomski 

učinak. 

38 

Dionica Ravan - 
Busovača; 
Ivančica, 
BOS_IVA_P01 
APSFR ID 38 

1,651,584 25 84 24 0 5,205 0 .00 372,970 5.06 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

97.24 109.60 0.89 Umjeren 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
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APSFR 
ID APSFR 

Ukupni 
trošak 
mjere 
(Euro) 

Smanjen 
rizik od 
smrtnih 

posljedica ili 
povreda 

stanoviništva 
(br. osoba) 

Smanjen 
rizik od 

poplava za 
stanoviništvo 
(br. osoba) 

Broj 
zaštićenih 
stambenih 
objekata 

Zaštićene 
javne 

ustanove 
(m2) 

Zaštićeni 
industrijski 

objekti 
(m2) 

Zaštićena 
infrastruktura 

i transport 
(m2) 

Zaštićeno 
poljoprivredno 

područje 
(km2) 

Ekonomska 
korist od 

smanjenja 
EAD (Euro) 

B/C 
Poboljšanje 

kvaliteta 
vode 

Ukupna 
ocjena 

Maksimalna 
ocjena za 

APSFR 
Normalizovana 

ocjena 
Prioritet 

mjere 
Detaljan opis 

rezultata 

stanovništvo, bez 
preseljenja i imaju 
visok ekonomski 

učinak. 

36 
Dionica Vitez; 
Lašva, 
BOS_LAS_P01 
APSFR ID 36 

1,870,935 64 249 71 4,757 2,586 0 .21 928,700 11.12 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

96.98 109.60 0.88 Umjeren 

Za APSFR su 
predložene 3 nove 
strukturne mjere. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 
preseljenja i imaju 
visok ekonomski 

učinak. 

10 

Dionica Visoko – 
Moštre; Bosna, 
BOS_BOS_P04; 
BOS_BOS_P04 
APSFR ID 10 

9,509,675 84 431 123 34,611 74,444 9,500 .34 6,074,102 14.31 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

94.23 114.60 0.82 Umjeren 

Za APSFR su 
predložene 2 nove i 1 
planirana strukturna 
mjere. Predložene 

mjere sprečavaju rizik 
za stanovništvo, bez 
preseljenja, kulturno 

naslijeđe i imaju visok 
ekonomski učinak 

37 

Dionica Sajtovići 
– Busovača; 
Lašva, 
BOS_LAS_P01 
APSFR ID 37 

283,866 12 14 4 0 20,068 3,747 .00 1,678,988 132.47 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

95.50 109.60 0.86 Umjeren 

Za APSFR su 
predložene 2 nove 
strukturne mjere. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 
preseljenja i imaju 
visok ekonomski 

učinak. 

42 

Dionica Usora - 
Tešanj-Doboj 
Jug; Usora, 
BOS_USR_P01 
APSFR ID 42 

15,633,204 31 683 195 69,855 306,709 1,814 1.04 18,649,616 26.72 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

94.15 109.60 0.86 Umjeren 

Za APSFR su 
predložene 4 nove i 3 
planirane strukturne 
mjere. Predložene 

mjere sprečavaju rizik 
za stanovništvo, bez 
preseljenja i imaju 
visok ekonomski 

učinak. 

58 

Dionica Ilijaš - 
Podlugovi; 
Stavnja, 
BOS_STA_P01 
APSFR ID 58 

5,032,170 71 252 72 0 2,282 2,143 .10 965,973 4.30 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

93.30 109.60 0.85 Umjeren 

Za APSFR je 
predloženo 5 novih 
strukturnih mjera. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 
preseljenja i imaju 
visok ekonomski 

učinak. 

14 

Područje Bihaća, 
Bihać, Una, 
Klokot 
UNA_KLO_P01; 
APSFR ID 14 

273,544 40 1365 390 23,732 4,537 4,135 .66 5,701,073 466.78 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

88.00 109.60 0.80 Nizak 

Za APSFR su 
predložene 3 nove 
strukturne mjere. 

Predložene mjere u 
APSFR imaju ocjenu 
88.00 uz ekonomski 

učinkovite ekonomične 
mjere. 

43 

Dionica Doboj, 
Doboj Istok, 
Gračanica, 
Lukavac, Petrovo, 
Spreča, 
BOS_SPC_P01; 
APSFR ID 43 

7,448,048 0 0 0 13,643 178,852 1,108 .48 11,567,823 34.78 Spriječena 
oštećenja IPPC 76.54 82.30 0.93 Nizak 

Za APSFR su 
predložene 4 planirane 
strukturne mjere. Iako 
su predložene mjere 

efikasne za uklanjanje 
uticaja na ekonomiju i 

životnu sredinu, ne 
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APSFR 
ID APSFR 

Ukupni 
trošak 
mjere 
(Euro) 

Smanjen 
rizik od 
smrtnih 

posljedica ili 
povreda 

stanoviništva 
(br. osoba) 

Smanjen 
rizik od 

poplava za 
stanoviništvo 
(br. osoba) 

Broj 
zaštićenih 
stambenih 
objekata 

Zaštićene 
javne 

ustanove 
(m2) 

Zaštićeni 
industrijski 

objekti 
(m2) 

Zaštićena 
infrastruktura 

i transport 
(m2) 

Zaštićeno 
poljoprivredno 

područje 
(km2) 

Ekonomska 
korist od 

smanjenja 
EAD (Euro) 

B/C 
Poboljšanje 

kvaliteta 
vode 

Ukupna 
ocjena 

Maksimalna 
ocjena za 

APSFR 
Normalizovana 

ocjena 
Prioritet 

mjere 
Detaljan opis 

rezultata 

sprečavaju društveni 
uticaj jer isti ne postoji.  

49 

Dionica Maglaj - 
Bijela Ploča - 
Bradarići; 
Jablanica, 
BOS_JAB_P01 
APSFR ID 49 

3,380,586 1 67 19 568 531 2,163 .00 300,182 1.99 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

68.86 109.60 0.63 Nizak 

Za APSFR su 
predložene 2 nove 
strukturne mjere. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, uz umjeren 
ekonomski učinak. 

50 

Dionica 
Zavidovići - 
Hajderovići; 
Krivaja, 
BOS_KRI_P01 
APSFR ID 50 

1,741,905 0 91 26 0 0 0 .09 186,527 2.40 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

62.13 114.60 0.54 Nizak 

Za APSFR su 
predložene 2 nove 
strukturne mjere. 

Ukupni učinak mjera je 
umjeren iz razloga što 
predložene mjere ne 
sprečavaju rizik za 

stanovištvo. Odabrane 
mjere unutar APSFR 

imaju ocjenu 62.13 uz 
zaštitu kulturnog 

naslijeđa i ekonomski 
učinak. 

31 

Vodotok Tinja 
(SAV_TINJ_P02); 
Poplavno 
područje Tinja - 
Srebrenik; APSFR 
ID 31 

2,883,234 2 60 17 0 0 0 .12 156,952 1.22 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

61.87 114.60 0.54 Nizak 

Za APSFR su 
predložene 2 nove i 3 
planirane strukturne 
mjere. kupni učinak 
mjera je umjeren iz 

razloga što su 
predložene mjere 

dobile nisku ocjenu za 
društveni, ekonomski i 

uticaj na životnu 
sredinu. 

20 

Vodotok Drina 
(DRN_DRN_P03); 
Poplavno 
područje Drina- 
Goražde; APSFR 
ID 20 

6,215,652 80 466 133 0 118,471 2,664 .39 7,372,724 26.57 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

54.59 109.60 0.50 Nizak 

Za APSFR su 
predložene 2 nove i 2 
planirane strukturne 
mjere. Cjelokupni 
učinak mjera je 

umjeren iz razloga što 
je ocjena smanjenja 
rizika za stanvništvo 

niska, ali je ekonomski 
veoma učinkovita. 

52 
Dionica Stup - 
Ilidža; Dobrinja, 
BOS_DOB_P01 
APSFR ID 52 

496,766 0 67 19 0 4,587 224 .00 199,842 9.01 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

53.00 64.60 0.82 Nizak 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 
Učinak mjera je 

efikasan sa 
ekonomskog stajališta, 

uz primjenu 
ekonomičnih mjera, te 
u APSFR postoji samo 

rizik za ekonomiju. 

35 
Dionica Tešanj; 
Trebačka rijeka, 
BOS_TRR_P01 
APSFR ID 35 

1,419,330 2 7 2 0 0 0 .00 16,947 0.27 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

52.50 114.60 0.46 Nizak 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 
Predložena mjera 
smanjuje rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe, ali ima nisku 
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APSFR 
ID APSFR 

Ukupni 
trošak 
mjere 
(Euro) 

Smanjen 
rizik od 
smrtnih 

posljedica ili 
povreda 

stanoviništva 
(br. osoba) 

Smanjen 
rizik od 

poplava za 
stanoviništvo 
(br. osoba) 

Broj 
zaštićenih 
stambenih 
objekata 

Zaštićene 
javne 

ustanove 
(m2) 

Zaštićeni 
industrijski 

objekti 
(m2) 

Zaštićena 
infrastruktura 

i transport 
(m2) 

Zaštićeno 
poljoprivredno 

područje 
(km2) 

Ekonomska 
korist od 

smanjenja 
EAD (Euro) 

B/C 
Poboljšanje 

kvaliteta 
vode 

Ukupna 
ocjena 

Maksimalna 
ocjena za 

APSFR 
Normalizovana 

ocjena 
Prioritet 

mjere 
Detaljan opis 

rezultata 

ekonomsku 
učinkovitost. 

16 

Vodotok Vrbas; 
Poplavno 
područje Vrbas– 
G. Vakuf – D. 
Vakuf - Bugojno; 
APSFR ID 16 

6,967,620 82 182 52 0 11,569 4,125 .43 1,824,633 5.87 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

51.04 109.60 0.47 Nizak 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 

Predložena mjera u 
APSFR imaju ocjenu 

51.04 bez preseljenja. 
Ocjena iz MCA je niska 

iz razloga što 
predložena mjera 
smanjuje rizik za 

stanovništvo za 36% i 
dobila je 0 bodova iz 

ove klasifikacije. 

11 

Dionica Novo 
Naselje - 
Semizovac 
Vogošća; Bosna, 
BOS_BOS_P04 
APSFR ID 11 

2,698,128 6 28 8 0 0 0 .00 54,836 0.46 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

50.00 109.60 0.46 Nizak 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 

Predložene mjere u 
APSFR imaju ocjenu 
50.00 sa efektivnim 

smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez 
preseljenja, ali sa 

niskim ekonomskim 
učinkom. 

51 
Dionica Kakanj - 
Zgošća; Zgošća, 
BOS_ZGO_P01 
APSFR ID 51 

1,548,360 9 25 7 0 0 0 .00 35,496 0.51 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

50.00 109.60 0.46 Nizak 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 

Predložene mjere u 
APSFR imaju ocjenu 
50.00 sa efektivnim 

smanjenjem rizika za 
stanovništvo, bez 

preseljenja. Učinak 
mjere je umjeren iz 

razloga što mjere nisu 
sprovodive sa 

finansijskog aspekta. 

48 

Dionica 
Jusupovići - 
Kalesija; 
Kalesijska  rijeka, 
BOS_KLR_P01 
APSFR ID 48 

264,512 0 4 1 0 0 0 .00 3,499 0.30 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

7.50 69.60 0.11 Nizak 

Za APSFR su 
predložene 2 nove 
strukturne mjere. 

Ukupno, učinak mjera 
nije efikasan sa 

ekonomskog stajališta. 
Rizik je nizak iz razloga 

što su mali brzina i 
dubina vode. Sprečava 

se rizik za objekat 
kulturnog naslijeđa. 

 
Prioriteti Raspon 

Vrlo visok 99.66 

Visok 97.65 

Umjeren 90.12 

Nizak 0.00 

Kritičan Dodjeljuje se kada mjera ima uticaj na cijelo vodno područje/oblasni 
riječni sliv ili na nivou BIH 
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2.2  Tabela sažetka određivanja prioriteta mjera 

Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak 
mjeres 
(EUR) 

Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

BAFA_PRO_33_S_12 
Regulacija korita rijeke 
Unac nizvodno od 
Drvara 

Nije 
APSFR_Unac_Drvar M33 1,295,756 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Unac 
nizvodno od Drvara 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_13 
Radovi na hitnoj 
rehabilitaciji (u dužini 
cca 1000m). 

APSFR_Drina-
Gorazde M33 778,302 Sastoji se od radova hitne rehabilitacije (cca dužine 1000m) 

u Goraždu. Vrlo visok 
Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa i finansirana od strane SB. Direktno se dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_14 
Uređenje 
Podhranjenskog potoka 
(cca. dužine 1420m). 

APSFR_Drina-
Gorazde M33 907,134 Sastoji se od uređenja Podhranjenskog potoka (dužine cca 

1420m) Vrlo visok 
Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa i finansirana od strane SB. Direktno se dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_15 

Regulacija korita rijeke 
Spreče od mosta u 
Karanovcu do ušća 
Sokoluše. 

APSFR_Spreca - 
Doboj Istok-
Gracanica-Lukavac 

M33 3,471,167 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče 
od mosta u Karanovcu do ušća Sokoluše u Gračanici. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_16 
Regulacija rijeke 
Željeznice nizvodno od 
mosta u Otesu. 

APSFR_Pliiste - 
Ilidza-Novi Grad 
Sarajevo 

M33 4,818,309 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Željeznice 
nizvodno od mosta u Otesu na Ilidži. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_17 

Uređenje korita rijeke 
Željeznice od naselja 
Butmir do mosta u 
Vojkovićima. 

APSFR_Hrasnica - 
Ilidza M33 2,500,000 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke 
Željeznice od naselja Butmir do mosta u Vojkovićima na 
Ilidži. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_18 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne na potezu 
Cementarin most - most 
Mladih. 

APSFR_Donji 
Kakanj M33 121,678 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke 
Bosne na dionici Cementarin most - most Mladih u Kaknju. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_19 
Regulacija korita rijeke 
Spreče od izvedenog 
dijela do ušća Jale. 

APSFR_Spreca - 
Doboj Istok-
Gracanica-Lukavac 

M33 1,611,455 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče 
od izvedenog dijela do ušća Jale u Lukavcu.  

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_20 

Regulacija korita rijeke 
Spreče u Lukavcu 
nizvodno od mosta za 
Puračić. 

APSFR_Spreca - 
Doboj Istok-
Gracanica-Lukavac 

M33 766,950 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Spreče 
u Lukavcu, u dužini 906,88 m. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_21 

Regulacija korita rijeke 
Bosne u Maglaju na 
dionici od gradskog do 
vatrenog mosta. 

APSFR_Maglaj M33 1,404,236 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Bosne u 
Maglaju. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_22 
Uređenje korita rijeke 
Bosne u Sarajevskom 
polju. 

APSFR_Pliiste - 
Ilidza-Novi Grad 
Sarajevo 

M33 1,400,000 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne u 
Sarajevskom polju u općini Novi Grad, Sarajevo. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_23 Regulacija korita rijeke 
Usore. 

APSFR_Usora-
Tesanj-Doboj Jug M33 5,000,000 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Usore u 
Tešnju, Usori i Doboj Jugu. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_24 
Uređenje Kosovske 
rijeke (u dužini cca 
1400m). 

APSFR_Ustikolina M33 80,049 Sastoji se od uređenja Kosovske rijeke (cca dužina 1400m) 
u Ustikolini, Foča.  Vrlo visok 

Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa i finansirana od strane SB. Direktno se dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 
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BAFA_PRO_33_S_25 
Uređenje rijeke Bosne, 
430m lijeve i 750m 
desne obale. 

APSFR_Zepce M33 1,000,000 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Bosne u 
Zavidovićima, 430m lijeve i 750m desne obale. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PREV_24_NS_27 

Unaprjeđenje 
metodologije proračuna 
opasnosti i rizika od 
poplava za sljedeći 
ciklus 

VP Jadranskog 
mora i VP rijeke 
Save 

M24 200,000 Tip mjere pripada kategoriji sprečavanja rizika od poplava. 
VP Jadranskog mora i VP rijeke Save Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS i odnosi se na sve 

entitete. 

BAFA_PRO_33_S_61 

Uređenje desne obale 
rijeke Vrbas, dionica od 
P13B do P15, dužine cca 
50 m. 

APSFR_područje 
Vrbas - G.Vakuf-
D.Vakuf-Bugojno 

M33 52,427 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke 
Vrbas, dionica od P13B do P15, dužine cca 50 m u Donjem 
Vakufu. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_62 

Uređenje korita rijeke 
Vrbas, dionica od P18 
do P21, dužina cca 140 
m. 

APSFR_područje 
Vrbas - G.Vakuf-
D.Vakuf-Bugojno 

M33 101,151 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita Vrbasa, 
dionica od P18 do P21, dužine cca 140 m u Gornjem 
Vakufu. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_63 
Uređenje korita rijeke 
Vrbas, dionica od P20 
do P26. 

APSFR_područje 
Vrbas - G.Vakuf-
D.Vakuf-Bugojno 

M33 139,010 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas, 
dionica od P20 do P26 u Gornjem Vakufu. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_64 

Uređenje korita rijeke 
Vrbas, dionica od P32 
do P36, dužina cca 200 
m. 

APSFR_područje 
Vrbas - G.Vakuf-
D.Vakuf-Bugojno 

M33 185,794 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas, 
dionica od P32 do P36, dužine cca 200 m u Gornjem 
Vakufu. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_65 
Uređenje korita rijeke 
Bosne, dio uzvodno od 
ušća Gnionice. 

APSFR_Ilijaš M33 89,121 Mjera vezana uz APSFR područje ID: 16 (G.Vakuf-D.Vakuf-
Bugojno).    Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_66 

Uređenje korita rijeke 
Bosne, prioritetna 
dionica na potezu od 
ušća Gnionice do mosta 
za naselje Kadarići. 

APSFR_Ilijaš M33 203,932 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije korita rijeke Bosne, 
na dionici uzvodno od ušća Gnionice u Ilijašu. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_67 Uređenje desne obale 
rijeke Bosne. APSFR_Ilijaš M33 124,783 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne, 
prioritetne dionice na potezu od ušća Gnionice do mosta za 
naselje Kadarići u Ilijašu.  

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_68 

Regulacija desne obale 
rijeke Bosne faza IV, 
dionica uzvodno od 
profila P25. 

Nije APSFR_Rijeka 
Bosna_Kakanj M33 215,068 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke 
Bosne u Ilijašu. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_69 Uređenje rijeke Drinjače 
u općini Kladanj. APSFR_Kladanj M33 255,650 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja rijeke Drinjače u 
Kladnju. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_70 
Uređenje obala rijeke 
Sane na dionici Gradski 
most – Sklop. 

APSFR_Ključ Zgon-
Humići-Dubočani M33 129,874 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja obala rijeke Sane na 
dionici Gradski most - Sklop u Ključu. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 
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BAFA_PRO_33_S_71 

Uređenje korita rijeke 
Spreče u općini Lukavac, 
dionica od P13 do P23, 
dužine 500 m. 

APSFR_Spreča - 
Doboj Istok-
Gračanica-Lukavac 

M33 386,728 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Spreče u 
Lukavcu. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_72 
Regulacija rijeke Jale u 
općini Lukavac, L=3,2 
km. 

Nije APSFR_Jala 
River_Lukavac M33 1,022,600 Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 

riječnog korita. Sastoji se od uređenja rijeke Jale u Lukavcu.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_73 
Regulacija rijeke Turije u 
općini Lukavac, L=2,2 
km. 

Nije APSFR_Turija 
River_Lukavac M33 1,022,600 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja rijeke Turije u 
Lukavcu. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_74 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne. Izgradnja 
zaštitne kameno-
betonske ograde L = 
890m. 

 APSFR_Maglaj M33 47,079 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Mjera locirana u Maglaju, a sastoji se od 
regulacije lijeve obale rijeke Bosne i Izgradnje zaštitne 
kameno-betonske ograde u dužini L = 890m. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_75 

Uređenje korita rijeke 
Bosne u Sarajevskom 
polju, dionica od P69 do 
P74, dužina 250 metara. 

 APSFR_Pliište - 
Ilidža-Novi Grad 
Sarajevo 

M33 309,854 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja korita rijeke Bosne u 
Sarajevskom polju, na dionici od P69 do P74, u dužini 250 
metara, općina Novi Grad, Sarajevo.  

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_76 

Uređenje korita rijeke 
Bosne, dio od petlje 
Butile do ušća rijeke 
Miljacke. 

 APSFR_Pliište - 
Ilidža-Novi Grad 
Sarajevo 

M33 409,312 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenju korita rijeke Bosne 
na dionici od petlje Butile do ušća Miljacke u općini Novi 
Grad, Sarajevo. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_77 

Regulacija rijeke Sapne, 
u dužini cca 750 m u 
urbanom dijelu općine 
Sapna. 

Nije APSFR_Sapna 
River_Sapna M33 766,950 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Sapne, cca 
750 m u općini Sapna. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_78 

Sanacija desne obale 
rijeke Tinje uzvodno od 
mosta u naselju Duboki 
potok. 

APSFR_Tinja - 
Srebrenik M33 67,777 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke 
Tinje, dionica Ljenobudski most - Bjelave u Srebreniku. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_79 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Tinje, dionica 
Ljenobudski most – 
Bjelave. 

APSFR_Tinja - 
Srebrenik M33 90,806 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od riječne obuke lijeve obale 
rijeke Tinje, dionica Ljenobudski most - Bjelave u 
Srebreniku. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_80 

Regulacija rijeke Tinje 
cca 1300 m dužine, od 
Koprića mosta do ušća 
Faćkinog potoka u 
općini Srebrenik. 

APSFR_Tinja - 
Srebrenik M33 818,080 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Tinje (cca 
1300 m dužine) u Srebreniku. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_81 

Uređenje desne obale 
rijeke Bosne u Visokom 
uzvodno od gradskog 
mosta. 

APSFR_Visoko - 
Mostre M33 153,950 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke 
Bosne uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dužina cca 
130m. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_82 

Uređenje desne obale 
rijeke Bosne u Visokom 
uzvodno od gradskog 
mosta. 

APSFR_Visoko - 
Mostre M33 203,354 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke 
Bosne uzvodno od gradskog mosta u Visokom, dužina cca 
160m. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 
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BAFA_PRO_33_S_83 Regulacija rijeke Bosne 
na ušću rijeke Fojnice. 

APSFR_Visoko - 
Mostre M33 383,509 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od regulacije rijeke Bosne na ušću 
rijeke Fojnice u Visokom. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_84 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne u naselju 
Svrake, dionica od P12 
do P14, dužina 60 
metara. 

APSFR_Novo 
Naselje - 
Semizovac 
Vogošća 

M33 15,303 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke 
Bosne u naselju Svrake, dionice od P12 do P14, dužine 60 
metara u Vogošći 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_85 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne nizvodno 
od mosta u naselju 
Svrake, dužine cca 150 
m. 

APSFR_Novo 
Naselje - 
Semizovac 
Vogošća 

M33 128,696 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke 
Bosne nizvodno od mosta u naselju Svrake, dužine cca 150 
m u Vogošći. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_86 
Implementacija glavnog 
projekta uređenja rijeke 
Bosne. 

APSFR_Zepce M33 50,567 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Podrazumijeva glavni projekat uređenja 
rijeke Bosne u Zavidovićima. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_87 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne uz sanaciju 
klizišta, dionica od P20 
do P22, dužine cca 60 
m. 

APSFR_Zepce M33 103,710 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke 
Bosne sa sanacijom klizišta, dionica od P20 do P22, dužine 
cca 60 m u Zavidovićima. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_88 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne na potezu 
Bilmišće - Lukovo polje, 
dionica od P28 do P35, 
dužine cca 200 metara. 

APSFR_Zanica M33 171,075 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke 
Bosne na potezu Bilmišće - Lukovo polje, dionice od P28 do 
P35, dužine cca 200 metara u Zenici. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_89 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne, dionica 
uzvodno od ušća 
Krajnjače u Bosnu. 

APSFR_Zepce M33 101,587 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke 
Bosne, dionica uzvodno od ušća Krajnjače u Bosnu, u 
Žepču. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_90 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne na dionici 1 
nizvodno od profila P6 
do P9, dužina 150 
metara. 

APSFR_Zepce M33 101,587 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke 
Bosne na dionici 1 nizvodno od profila P6 do P9, dužine 150 
metara u Žepču. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_91 

Uređenje lijeve obale 
rijeke Bosne, dionica od 
P1 do P6, dužine oko 
170 metara. 

APSFR_Zepce M33 78,095 

Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja lijeve obale rijeke 
Bosne, dionica od P1 do P6, dužine oko 170 metara u 
Žepču. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_92 
Uređenje desne obale 
rijeke Bosne, dionica od 
PP6 do PP13. 

APSFR_Zepce M33 155,286 
Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i uređenje 
riječnog korita. Sastoji se od uređenja desne obale rijeke 
Bosne, dionice od PP6 do PP13 u Žepču. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PREP_43_NS_300 

Jačanje javne svijesti. 
Radionice za 
stanovništvo unutar 
poplavljenih područja 
kako bi se povećala 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M43 20,000 
Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa najboljim 
praksama u slučaju ekstremnih poplava važna je za bolju 
pripremu stanovništva za poplavne događaje. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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svijest javnosti o 
rizicima od poplava. 

BAFA_PREP_43_NS_305 

Izrada smjernica sa 
najboljim praksama za 
zaštitu od poplava i 
uređenje 
poljoprivrednog 
zemljišta. 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M43 50,000 

Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja 
poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih događaja u 
kojem se predlažu različite vrste mjera u odnosu na 
kategoriju zemljišta i usjeve. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_43_NS_310 

Jačanje svijesti 
poljoprivrednika u 
poplavljenim 
područjima kroz 
organizaciju radionica s 
ciljem uvođenja 
najboljih praksi za 
zaštitu od poplava na 
poljoprivrednom 
zemljištu. 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M43 20,000 
Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je vrlo važno 
za učinkovito djelovanje i smanjenje rizika od poplava na 
poljoprivrednom zemljištu. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_RR_53_NS_315 

Radionice za 
stanovništvo unutar 
poplavljenih područja 
kako bi se raspravljalo o 
naučenim iskustvima iz 
prethodnih poplavnih 
događaja. 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M53 50,000 
Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja 
kako bi se raspravljalo o naučenim iskustvima iz prethodnih 
poplavnih događaja. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_320 

Studija jačanja mreže 
hidroloških stanica, 
dostizanja 
preporučenog stiarda za 
minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, 
jedna stanica za 1875 
km2 

RBD Sava   M24 30,000 
Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja 
preporučenog stiarda za minimalnu gustoću hidroloških 
stanica, jedna stanica za 1875-2750 km2 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_42_NS_351 
Izrada kataloga objekata 
u poplavnim područjima 
APSFR-a 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M42 310,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova 
mjera se primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su 
uključena u ovaj Plan i za koja su pripremljene mape 
opasnosti i mape rizika od poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_42_NS_355 

Analiza mogućih 
izmjena i dopuna i 
entitetskih Zakona koji 
regulišu planiranje i 
izgradnju objekata u  
poplavnim područjima 
uključujući i uvođenje 
pravila i stiarda u 
slučajevima zahtjeva za 
izgradnju novih 
zgrada/objekata 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M42 75,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se 
mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su 
uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti  i 
mape rizika od poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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BAFA_PREP_43_NS_360 

Izrada priručnika za 
"Živjeti sa poplavama" - 
zaštita ljudi, zgrada i 
imovine u poplavljenim 
područjima 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M43 75,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se 
mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su 
uključena u Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti  i 
mape rizika od poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_43_NS_365 

Izrada podloga i 
prijedloga za 
uključivanje karata rizika 
u prostorno-planske 
dokumente. 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M43 75,000 

Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih planova (FBiH, 
RS, BD) i odluka o prostornom uređenju na nižim 
administrativnim nivoima kojim bi se uvažili rezultati 
projekta FHRM i omogućilo prostorno zoniranje pojaseva 
duž vodotoka 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_44_NS_370 

Detaljne studije za 
procjenu utjecaja 
klimatskih promjena za 
sliv Save, Krke, Cetine, 
Neretve i Trebišnjice     

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M44 200,000 
Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih promjena 
omogućit će definisanje odgovarajućih mjera za naredne 
cikluse PUPR 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_43_NS_375 
Studija za uvođenje 
obaveznog osiguranja 
od poplava 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M43 75,000 
Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje 
obaveznog osiguranja od poplava za APSFR područja kod 
osiguravajućih kuća 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_380 

Živjeti s poplavama; 
pozicije 16-1, 16-2, 16-3, 
16-5, 16-6, 16-7, 16-8 i 
16-9. 

APSFR_Vrbas area 
– G. Vakuf – D. 
Vakuf – Bugojno   

M24 480,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.Pozicija 16-1: 
ugrožene 4 kuće (općina Gornji Vakuf, naselje Bistrica); 
Pozicija 16-2: ugroženo 6 kuća (općina Gornji Vakuf, naselje 
Vilic Polje); Pozicija 16-3: ugrožene 2 kuće (općina Gornji 
Vakuf, naselje Rosulje); Pozicija 16-5: ugroženo 7 kuća 
(općina Bugojno, naselje Zlavast); Pozicija 16-6: ugroženo 
13 kuća (općina Bugojno, naselje Vrbanja); Pozicija 16-7: 
ugrožene 2 kuće (općina Bugojno, naselje Kula); Pozicija 16-
8: ugroženo 5 kuća (općina Bugojno, naselje Kos); Pozicija 
16-9: ugroženo 9 kuća (općina Donji Vakuf, naselje Donji 
Vakuf). Cijene se procjenjuje kao 10000 eura / kuća 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_381 
Regulacija korita rijeke u 
dužini od 3100 m na 
poziciji 16-4. 

APSFR_Vrbas area 
– G. Vakuf – D. 
Vakuf – Bugojno   

M33 5,400,000 Mjera predložena nakon analize hidrauličkog modela i 
mapa opasnosti i rizika. Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_382 Živjeti s poplavama; 
pozicija 17-1. 

APSFR_Voljkovac – 
Gornji Vakuf– 
(Gornji Vakuf - 
Uskoplje)  

M24 20,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 17-1: 
ugrožene 2 kuće (općina Gornji Vakuf, naselje Voljevac). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_383 
Živjeti s poplavama; 
pozicije 15-1, 15-2, 15-3 
i 15-4. 

APSFR_Kulen 
Vakuf area M24 1,900,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 15-1: 
ugroženo 138 kuća (općina Bihać, naselje Kulen Vakuf); 
Pozicija 15-2: ugrožene 4 kuće (općina Bihać, naselje Kulen 
Vakuf); Pozicija 15-3: ugroženo 45 kuća (općina Bihać, 
naselje Rajinovci); Pozicija 15-4: ugrožene 3 kuće (općina 
Bihać, naselje Rajinovci). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 
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BAFA_PREV_24_NS_384 
Živjeti s poplavama; 
pozicije 13-1, 13-2, 13-3, 
13-4, 13-5,13-6 i 13-7. 

APSFR_Krupa i 
Otoka area M24 5,920,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 13-1: 
ugroženo 13 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje 
Bosanska Krupa); Pozicija 13-2: ugrožena 371 kuća (općina 
Bosanska Krupa, naselje Bosanska Krupa); Pozicija 13-3: 
ugroženo 12 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje 
Bosanska Krupa); Pozicija 13-4: pogođene 23 kuće (općina 
Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-5: ugroženo 9 
kuća (općina Bosanska Krupa, naselje Glavica); Pozicija 13-
6: ugroženo 59 kuća (općina Bosanska Krupa, naselje 
Glavica); Pozicija 13-7: ugrožene 93 kuće (općina Bosanska 
Krupa, naselje Otoka). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_385 
Živjeti s poplavama; 
pozicije 14-1, 14-2, 14-3, 
14-4, 14-5,14-7 i 14-9. 

APSFR_Bihac area M24 1,420,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 14-1: 
ugroženo 14 kuća (općina Bihać, naselje Ripač); Pozicija 14-
2: ugroženo 37 kuća i 1 hotel (općina Bihać, naselje 
Pritoka); Pozicija 14-3: ugroženo 60 kuća (općina Bihać, 
naselje Bihać); Pozicija 14-4: ugroženo 14 kuća (općina 
Bihać, naselje Bihać); Pozicija 14-5: ugrožene 2 kuće; 
Pozicija 14-7: ugroženo 5 kuća (općina Bihać, naselje 
Bihać); Pozicija 14-9: ugroženo 5 kuća (općina Bihać, 
naselje Bihać). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_386 
Izgradnja nasipa, u 
dužini od 950 na poziciji 
14-6 

APSFR_Bihac area M33 120,000 

Na poziciji 14-6, ugrožene su kuće uz rijeku, dubina vode na 
pojedinim mjestima do 0,5 m za Q100. Predlaže se mjera 
izgradnje nasipa dužine cca 950 m (max. visina na 
pojedinim mjestima 2,0 m). 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_387 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera visine 1m, u 
dužini 540m, na poziciji 
14-10 (naseljeno mjesto 
Bihać, općina Bihać). 

APSFR_Bihac area M33 50,000 

Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,6 m. 
Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 1m 
koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u budućnosti izvrši 
detaljnija geometrija korita rijeke, možda bi hidraulična 
analiza pokazala ovu mjeru kao dovoljnu). Lokalna 
zajednica ne bi prihvatila barijere više od 1 m. 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_388 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera, visine 1m, u 
dužini 450m, na poziciji 
14-11 (naseljeno mjesto 
Bihać, općina Bihać).  

APSFR_Bihac area M33 42,000 

Dubina vode na cesti na nekim lokacijama i do 1,5 m. 
Usvojena mjera izgradnje 'New Jersey' barijera, visine 1m 
koja će ublažiti rizik od poplava (ako se u budućnosti izvrši 
detaljnija geometrija korita rijeke, možda bi hidraulična 
analiza pokazala ovu mjeru kao dovoljnu). Lokalna 
zajednica ne bi prihvatila barijere više od 1 m.  

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_389 
Živjeti s poplavama; 
pozicije: 41-1, 41-2, 41-
3, 41-4 i 41-5. 

APSFR_Sanica area 
- Ključ M24 180,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 41-1: 
ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje Sanica); Pozicija 41-
2: ugroženo 8 kuća (općina Ključ, naselje Sanica); Pozicija 
41-3: ugrožene 3 kuće (općina Ključ, naselje Biljani Donji); 
Pozicija 41-4: ugrožene 3 kuće (općina Ključ, naselje 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 
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Sanica); 41-5: ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje 
Pištanica). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

BAFA_PREV_24_NS_390 
Živjeti s poplavama; 
pozicije 40-1, 40-2 i 40-
3. 

APSFR_Sana area - 
Sanski Most M24 1,470,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 40-1: 
ugrožene 3 kuće (općina Sanski Most, naselje Čaplje); 
Pozicija 40-2: ugrožene 123 kuće (općina Sanski Most, 
naselje Sanski Most); Pozicija 40-3: ugrožena 21 kuća 
(općina Sanski Most, naselje Trnova). Cijene se procjenjuju 
na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_391 
Živjeti s poplavama; 
pozicije 25-1, 25-2 i 25-
3. 

APSFR_Ključ Zgon-
Humići-Dubočani M24 140,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 25-1: 
ugrožene 4 kuće (općina Ključ, naselje Velečevo); Pozicija 
25-2: ugroženo 8 kuća (općina Ključ, naselje Rudenice); 
Pozicija 25-3: ugrožene 2 kuće (općina Ključ, naselje Ključ). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća.  

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_392 Živjeti s poplavama; 
pozicije 22-1 i 22-2. 

APSFR_Tržačka 
Raštela - Cazin M24 80,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.Pozicija 22-1: 
ugrožene 4 kuće (općina Cazin, naselje Pjanići); Pozicija 22-
2: ugrožene 4 kuće (općina Cazin, naselje Urga). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_393 Živjeti s poplavama; 
pozicija 21-1. 

APSFR_Miljkovic - 
Velika Kladuša M24 1,330,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 21-1: 
ugrožene 133 kuće (općina Velika Kladuša, naselje Trnovi). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_394 

Regulacija 1300 m rijeke 
Drine sa sanacijom i 
izgradnjom parapetnog 
zida (do 0,8 m) na 
poziciji 20-1, lokacija 
Ahmovići. 

APSFR_Drina - 
Goražde M33 2,350,000 

Na lokaciji Ahmovići, poplavljene su kuće i gospodarski 
objekti uz rijeku, a dubina vode je do 3,0 m za Q100. 
Predložena mjera podrazumijeva izradu projekta 
rehabilitacije - sanacije rijeke Drine sa parapetnim zidom 
(do 0,8 m). 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_395 

Implementacija 
postojećeg projekta 
"Goražde uzvodno od 
Bačanskog mosta" 
dionica "Višeći most" – 
"Bačanski most" na 
poziciji 20-3, lokacija 
Zupčići i 20-4, na lokaciji 
Bačanski most. 

APSFR_Drina - 
Goražde M33 935,000 

Na poziciji 20-3, lokacija Zupčići i 20-4, na lokaciji Bačanski 
most, razvoj glavnog projekta izgradnje obaloutvrde 
uzvodno od "Bačanskog mosta", cca 2900 m, kao i njegove 
revizije, finansirala je AVP Sava za procenjena sredstva za 
realizaciju radova od 935000 EUR.  

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PREP_43_NS_396 

Studija uticaja 
konstrukcije parapetnog 
zida na poziciji 20-5 u 
Goraždu. 

APSFR_Drina - 
Goražde M43 50,000 

Na poziciji 20-5, lokacija Goražde, poplavljene su kuće i 
gospodarski objekti uz rijeku, dubine vode su do 1,9 m za 
Q100. Važno je izraditi studiju za analizu uticaja parapetnog 
zida na desnu obalu rijeke uz pomoć hidrauličkog 
modeliranja. 

Visok Mjera predložena za nivo APSFR. Ne postoje posljedice na 
životnu sredinu 
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BAFA_PREV_24_NS_397 

Usklađivanje 
operativnih planova 
rada HE Višegrad i HE 
Piva, na poziciji 20-6, 
lokacija Goražde-
Kazagići. 

APSFR_Drina - 
Goražde M24 60,000 

Na poziciji 20-6, lokacija Goražde - Kazagići, kuće i 
gospodarski objekti su poplavljeni uz rijeku, dubine vode su 
do 3,7m za Q100. Važno je pripremiti usklađivanje 
operativnih planova rada HE Višegrad i HE Piva koristeći 
prognozi model za sliv rijeke Drine. 

Visok Mjera predložena za nivo APSFR. Ne postoje posljedice na 
životnu sredinu 

BAFA_PREV_24_NS_398 Živjeti s poplavama; 
pozicije 18-2 i 18-3. 

APSFR_Dionica 
Ustikolina – 
(Ustikolina, Foča) , 
Drina 

M24 210,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 18-2: 
ugroženo 12 kuća (općina Foča FBiH, naselje Njuhe); 
Pozicija 18-3: ugroženo 9 kuća (općina Foča FBiH, naselje 
Zebina Šuma). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_399 Živjeti s poplavama; 
pozicije 54-2, 54-5 i 54-6 

APSFR_Dionica 
Kladanj – (Kladanj), 
Drinjača 

M24 40,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 54-2: 
ugrožena 1 kuća (općina Kladanj, naselje Kladanj); Pozicija 
54-5: ugrožena 1 kuća (općina Kladanj, naselje Starić); 
Pozicija 54-6: ugrožene 2 kuće (općina Kladanj, naselje 
Prijevor). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_400 

Implementacija sanacije 
obale rijeke Tinje na 
lokaciji buduće 
industrijske zone u 
Srebreniku, pozicija 31-
1, lokacija: Previle. 

APSFR_Tinja – 
Srebrenik  M33 830,000 

Na desnoj obali planirana buduća industrijska zona. Ovdje 
je izgrađen pristupni most prema industrijskoj zoni a u vezi 
s tim na zahtjev općine Srebrenik prethodno je urađena 
regulacija u dužini cca 100 metara na lokaciji mosta 
2019.godine. Postoji projektna dokumentacija uređenja 
korita rijeke Tinje na lokaciji buduće industrijske zone u 
općini Srebrenik za dužu dionicu. 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_401 

Živjeti s poplavama; 
pozicije: 31-2, 31-4, 31-
6, 31-8, 31-11, 31-12, 
31-13 i 31-19. 

APSFR_Tinja – 
Srebrenik  M24 550,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 31-2: 
ugroženo 10 kuća (općina Srebrenik, naselje Tinja Gornja); 
Pozicija 31-4: ugroženo 6 kuća (općina Srebrenik, naselje 
Tinja Donja); Pozicija 31-6: ugrožene 4 kuće (općina 
Srebrenik, naselje Gornji Potpeć); Pozicija 31-8: ugrožene 3 
kuće (općina Srebrenik, naselje Duboki Potok); Pozicija 31-
11: ugrožene 2 kuće (općina Srebrenik, naselje Ljenobud); 
Pozicija 31-12: ugroženo 9 kuća (općina Srebrenik, naselje 
Srebrenik); Pozicija 31-13: ugroženo 19 kuća (općina 
Srebrenik, naselje Srebrenik); Pozicija 31-19: ugrožene 2 
kuće (općina Srebrenik, naselje Gornji Hrgovi). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_402 
Čišćenje korita rijeke 
Tinje Donje na poziciji 
31-4. 

APSFR_Tinja – 
Srebrenik  M24 85,000 

Na poziciji 31-4, na lokaciji: Tinja Donja, u blizini mosta 
nizvodno od stadiona, ugrožene 4 kuće na lijevoj i 2 kuće 
na desnoj obali. Čišćenje korita rijeke se preporučuje kako 
bi se povećao kapacitet korita. 

Nizak Mjera predložena za nivo APSFR. Veoma umjerene 
posljedice na životnu sredinu. 

BAFA_PRO_33_S_403 

Nadvišenje postojećeg 
nasipa, dužine 180m, na 
poziciji 31-5, lokacija: 
naselje Podpeć. 

APSFR_Tinja – 
Srebrenik  M33 20,000 

Na poziciji 31-5, na lokaciji naselja Podpeć u blizini džamije, 
nasuprot BP Jata plavi 15 kuća na desnoj obali. Planira se 
nadvišenje nasipa u dužini cca 180 m, prema postojećem 
projektu. 

Nizak Rezultat MCA 
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BAFA_PRO_33_S_404 

Nadvišenje postojećeg 
nasipa, dužine 120m i 
60cm visine, na poziciji 
31-10, lokacija: naselje 
Duboki potok. 

APSFR_Tinja – 
Srebrenik M33 10,000 

Na poziciji 31-10, na lokaciji naselja Duboki potok, nizvodno 
od džamije, predložena mjera je nadvišenje nasipa, dužine 
cca 120 m i 60 cm visine. 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_405 

Implementacija 
uređenja obala rijeke, 
dužine 150 m, na poziciji 
31-12, lokacija: naselje 
Kiseljak. 

APSFR_Tinja – 
Srebrenik  M33 200,000 

Na poziciji 31-12, na lokaciji naselja Kiseljak, korito rijeke 
regulirano je nizvodno od mosta u blizini džamije, dok je na 
uzvodnom dijelu na lijevoj obali izgrađen nasip bez 
projekta. Za dionicu uzvodno od mosta izrađena je 
projektna dokumentacija za uređenje obje obale. 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_406 

Implementacija 
postojećeg projekta 
uređenja riječne obale 
cca 750 m, na poziciji 
31-18, lokacija: naselje 
Špionica Centar. 

APSFR_Tinja – 
Srebrenik  M33 1,100,000 

Za ovu lokaciju postoji projekt sanacije korita rijeke za 
dionicu uzvodno od mosta kod trgovine Bingo sve do 
željezničkog mosta. 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_407 

Izgradnja nasipa, 500m 
dužine na poziciji 42-1, 
na rijeci Usori u općini 
Tešanj, naselje Jelah. 

APSFR_Dionica 
Usora - Tešanj-
Doboj Jug 

M33 100,000 

Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Tešanj, 
naselje Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne 
površine su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za 
Q100. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_408 

Izmještanje ušća potoka 
Djedovac na poziciji 42-
1, na rijeci Usori u općini 
Tešanj, naselje Jelah. 

APSFR_Dionica 
Usora - Tešanj-
Doboj Jug 

M33 200,000 

Razmatrani položaj rijeke Usore nalazi se u općini Tešanj, 
naselje Jelah. Kuće, poslovne zgrade i poljoprivredne 
površine su ugrožene, prosječna dubina vode je 1,1 m za 
Q100. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_409 
Izgradnja nasipa 15m 
dužine i 90 cm visine, na 
poziciji 42-3. 

APSFR_Dionica 
Usora - Tešanj-
Doboj Jug 

M33 1,400 
Na poziciji 42-3 ugrožene su kuće i poslovni objekti u 
naseljima Ćemani, Lugovi i Kondže; dubine vode se kreću 
od 0,3 do 0,8 m za Q100. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_410 

Izgradnja nasipa na 
desnoj obali rijeke 
Usore, 1400m dužine, 
na poziciji 42-4 
(naseljeno mjesto 
Radušica, općina 
Tešanj).  

APSFR_Dionica 
Usora - Tešanj-
Doboj Jug 

M33 560,000 Na poziciji 42-4, izgrađeni su industrijski objekti, a prijedlog 
mjere zaštite je izgradnja nasipa na desnoj obali rijeke. Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_411 

Regulacija rijeke Usore u 
dužini od 500 m na 
poziciji 42-5 (naseljeno 
mjesto Tešanjka, općina 
Tešanj). 

APSFR_Dionica 
Usora - Tešanj-
Doboj Jug 

M33 2,600,000 
Obaloutvrda izgrađena do granice Općine Tešanj, prijedlog 
je u nastavku na dužini cca 500 m urediti desnu obalu te 
izvršiti osiguranje konkavnih obala koje su planirane ranije. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_412 

Implementacija 
planirane regulacije 
korita rijeke Usore u 
Tešnju, u dužini 6,6 km 
na pozicijama 42-6 i 42-
7. 

APSFR_Dionica 
Usora - Tešanj-
Doboj Jug 

M33 5,000,000 

Ugroženo je poljoprivredno zemljište u naselju Brkovići i 
Struke, dubina vode je do 1,7 m za Q100. Predlaže se 
provođenje planirane regulacija korita rijeke Usore na 
području općine Tešanj, Usora, Doboj Jug na dužini 6.6 km 
na pozicijama 42-6 i 42-7. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_413 
Izgradnja parapetnog 
zida duž rijeke Spreče u 
dužini 750 m, na poziciji 

APSFR_Dionica 
Doboj, Doboj Istok, 
Gračanica, 

M33 500,000 
Na poziciji 43-1 postoje implementirane (regulacija korita 
rijeke Spreče u Lukavcu nizvodno od mosta za Puračić) i 
planirane mjere (regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu 

Visok Rezultat MCA 
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43-1 (naselje Modrac, 
općina Lukavac). 

Lukavac, Petrovo, 
Spreča 

od izvedenog dijela do ušća Jale). Prijedlog je da se 
implementiraju planirane mjere te da se osigura zaštita 
uzvodno izgradnjom parapetnog zida. 

BAFA_PRO_33_S_414 

Izgradnja nasipa duž 
rijeke Bosne u dužini 
300 m, pozicija 4-2 
(Dolina, Dolac, Rujnica). 

APSFR_Dionica 
Maglaj, Bosna M33 27,000 

Na poziciji 4-2 u općini Zavidovići, ugrožene su stambene 
zgrade i poljoprivredno zemljište, prosječna dubina vode je 
0,85 m za Q100. Predložena mjera podrazumijeva izgradnju 
nasipa koji bi spriječio prodor vode na uzvodni dio 
promatranog položaja. 

Visok Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_415 Živjeti s poplavama; 
pozicije 4-3, 4-4 i 4-11. 

APSFR_Dionica 
Maglaj, Bosna M24 410,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 4-3: 
ugroženo 7 kuća (općina Maglaj, naselje Donja Bočinja); 
pozicija 4-4: ugroženo 17 kuća (općina Maglaj, naselje 
Krsno Polje) i pozicija 4-11: ugroženo 17 kuća (općina 
Tešanj, naselje Šije). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_416 

Regulacija rijeke Bosne 
u Maglaju od pješačkog 
mosta do Natron-Hajata 
uzvodno 4000 m, 
pozicija 4-5 

APSFR_Dionica 
Maglaj, Bosna M33 18.775.235 

Ugrožene kuće i komercijalne zgrade, dubina vode od 0,15 
m do 3,7 m za Q100. Predložena Mjera je: Regulacija rijeke 
Bosna u Maglaju od pješačkog mosta do Natron-Hajat 
uzvodno 4000 m, planirano je da projekat bude realiziran u 
2023. 

Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_417 

Regulacija desne obale 
rijeke Bosne, dužine 
900m, na poziciji 4-6 
(naseljeno mjesto 
Maglaj, općina Maglaj). 

APSFR_Dionica 
Maglaj, Bosna M33 47,077 Na poziciji 4-6 predlaže se regulacija desne obale rijeke po 

uzoru na regulaciju lijeve obale, koja je već provedena.  Visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_418 

Implementacija projekta 
uređenja obala rijeke 
Bosne od ušća Jablanice 
do gradskog mosta, na 
poziciji 4-8. 

APSFR_Dionica 
Maglaj, Bosna M33 1,172,105 

Na poziciji 4-8, ugrožene kuće i poljoprivredno zemljište, 
dubina vode je od 0,15 do 1,3 m za Q100. Projektna 
dokumentacija je izrađena. 

Visok Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_419 Živjeti s poplavama; 
pozicije 10-2,10-4 i 10-5. 

APSFR_Dionica 
Visoko – Moštre; 
Bosna 

M24 170,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 10-2: 
ugrožene 3 kuće (općina Visoko, naselje Kula Banjer); 
pozicija 10-4: ugroženo 7 kuća (općina Visoko, naselje 
Arnautovići); pozicija 10-5: ugroženo 7 kuća (općina Visoko, 
naselje Mulići). Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_420 

Implementacija projekta 
"Uređenje obala rijeke 
Bosne u Visokom " na 
poziciji 10-3. 

APSFR_Dionica 
Visoko – Moštre; 
Bosna 

M33 6,264,218 

Na poziciji 10-3 u općini Visoko ugrožene su kuće i poslovni 
objekti, dubine vode je od 0,2 m do 1,6 m za Q100. Predlaže 
se provedba projekta uređenja rijeke Bosne u Visokom na 
dionicama: uzvodno od gradskog mosta, desna obala 
nizvodno od gradskog mosta, lijeva obala nizvodno od 
gradskog mosta, ušće rijeke Fojnice. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_421 
Uređenje lijeve obale 
rijeke, u dužini 500 m, 
na poziciji 10-6 

APSFR_Dionica 
Visoko – Moštre; 
Bosna 

M33 1,150,000 
Na poziciji 10-6, ugrožene su kuće i poljoprivredne 
površine, dubina vode je od 0,13 m do 1,1 m za Q100. 
Predlaže se uređenje lijeve obale, dužine 500 metara. 

Umjeren Rezultat MCA 
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BAFA_PRO_33_S_422 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera, dužine 500m, 
na poziciji 10-7 (općina 
Visoko, kod naselja 
Rosulje). 

APSFR_Dionica 
Visoko – Moštre; 
Bosna 

M33 66,500 
Na poziciji 10-7, ugrožene su kuće i poljoprivredno 
zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 2,6 m za Q100. 
Predlaže se Izgradnja 'New Jersey' barijera. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_423 

Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke 
Bosne u Sarajevskom 
polju na području 
općine Novi Grad 
Sarajevo, dionica od 
mosta na glavnoj cesti 
M17 do petlje Butila na 
koridoru Vc" na 
pozicijama 9-1, 59-1 i 
59-2. 

APSFR_Dionica 
Pliište - Ilidža-Novi 
Grad Sarajevo  

M33 1,400,000 Za ova dva APSFR je izrađena projektna dokumentacija, 
tako da se jedna mjera predlaže za pozicije 9-1, 59-1 i 59-2. Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_424 

Implementacija projekta 
"Uređenje korita Rijeke 
Bosne u sarajevskom 
polju na području 
općine Novi Grad 
Sarajevo, dionica od 
mosta na glavnoj cesti 
M17 do petlje Butila na 
koridoru Vc" na 
pozicijama 59-1 i 59-2. 

APSFR_Dionica 
Rečica - Novi Grad 
Sarajevo, Rečica 

M33 0 
Ova mjera se implementira u okviru mjere ID 423, 
procijenjeni trošak uključuje radove na pozicijama 9-1, 59-1 
i 59-2. 

Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_425 
Regulacije lijeve obale 
rijeke Bosne u dužini od 
1800 m na poziciji 4-10.  

APSFR_Dionica 
Maglaj, Bosna M33 2,300,000 

Na poziciji 4-10, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredne površine, dubina vode je od 0,5 m do 2,3 m 
za Q100. 

Visok Rezultat MCA 

BAFA_PREP_43_NS_426 
Studija o kontroli 
sedimenta i erozije, 
položaj 35-1. 

APSFR_Dionica 
Tešanj; Trebačka 
River 

M43 15,000 
Riječna dionica na poziciji 35-1 je bujičnog karaktera, tako 
da se Studija o kontroli sedimenta i erozije snažno 
preporučuje. 

Visok Mjera predložena za nivo APSFR. Ne postoje posljedice na 
životnu sredinu 

BAFA_PRO_33_S_427 Regulacija korita rijeke, 
na poziciji 35-2 

APSFR_Dionica 
Tešanj; Trebačka 
River 

M33 1,100,000 Na poziciji 35-2 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode od 0,1 m do 0,7 m za Q100. Rizik za ekonomiju Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_428 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 35-3 

APSFR_Dionica 
Tešanj; Trebačka 
River 

M24 140,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 35-3: 
ugroženo 14 kuća (općina Tešanj, naselje Jablanica). Cijene 
se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_429 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 49-1, 49-2 i 49-4 

APSFR_Dionica 
Maglaj - Bijela 
Ploča - Bradarići 

M24 170,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 49-1: 
ugroženo 7 kuća; Pozicija 49-2: ugroženo 5 kuća; Pozicija 
49-4: ugroženo 5 kuća. Sve tri pozicije se nalaze u općini 
Maglaj, u naselju Jablanica. Cijene se procjenjuju na 10000 
eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 
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BAFA_PRO_33_S_430 
Regulacija korita rijeke, 
u dužini od 500 m, na 
poziciji 49-3. 

APSFR_Dionica 
Maglaj - Bijela 
Ploča - Bradarići 

M33 1,300,000 
Na poziciji 49-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,1 m do 0,8 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo. 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_431 
Regulacija korita rijeke, 
u dužini od 800m, na 
poziciji 49-5. 

APSFR_Dionica 
Maglaj - Bijela 
Ploča - Bradarići 

M33 1,320,000 Na poziciji 49-5, ugrožene su kuće, dubine vode je od 0,14 
m do 0,93 m za Q100. Rizik za ekonomiju Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_432 
Izgradnja nasipa duž 
rijeke Bosne u dužini 
350 m, na poziciji 5-1 

APSFR_Dionica 
Zenica M33 140,000 

Na poziciji 5-1 u Zenici, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode od 2,5 m za Q100. Rizik za stanovnišvo i 
ekonomiju. 

Visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_433 Izgradnja nasipa dužine 
250 m, na poziciji 5-4. 

APSFR_Dionica 
Zenica M33 100,000 

Na poziciji 5-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode od 0,18 m do 3 m za Q100. Na uzvodnom dijelu ove 
pozicije provodi se projekt "Uređenje rijeke Bosne u Zenici, 
dionice od željezničkog mosta u Lukovom Polju do mosta 
na glavnoj cesti M-17, ukupne duljine 1700 m". Predložena 
mjera podrazumijeva izgradnju nasipa između željezničkog 
mosta i petlje na autocesti. 

Visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_434 Izgradnja nasipa dužine 
400 m, na poziciji 5-5. 

APSFR_Dionica 
Zenica M33 90,000 

Na poziciji 5-5,ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine 
vode od 0,25 m do 1,32 m za Q100. Predložena mjera 
podrazumijeva izgradnju nasipa dužine 400m. 

Visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_435 
Regulacija korita rijeke, 
u dužini od 1000m, na 
poziciji 58-1. 

APSFR_Dionica 
Ilijaš - Podlugovi; 
Stavnja 

M33 1,280,000 
Na poziciji 58-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,2 m do 0,7 m za Q100. Predlaže se 
regulacija korita rijeke, u dužini od 1000m. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_436 
Regulacija korita rijeke, 
u dužini od 800m, na 
poziciji 58-2. 

APSFR_Dionica 
Ilijaš - Podlugovi; 
Stavnja 

M33 1,200,000 
Na poziciji 58-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,1 m do 1,7 m za Q100. Predlaže se 
regulacija korita rijeke, u dužini od 800m. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_437 
Regulacija korita rijeke, 
u dužini od 500m, na 
poziciji 58-3. 

APSFR_Dionica 
Ilijaš - Podlugovi; 
Stavnja 

M33 650,000 
Na poziciji 58-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,15 m do 0,83 m za Q100. Predlaže se 
regulacija korita rijeke, u dužini od 500m. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_438 
Uređenje desne obale 
rijeke u dužini od 600 m 
na poziciji  58-4 

APSFR_Dionica 
Ilijaš - Podlugovi; 
Stavnja 

M33 770,000 
Na poziciji 58-4, kuće i poslovne zgrade, dubine vode je od 
0,09 m do 1,55 m za Q100. Rizik za stanovništvo i ekonomiju. 
Predlaže se regulacija desne obale u dužini od 600m. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_439 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 58-5 

APSFR_Dionica 
Ilijaš - Podlugovi; 
Stavnja 

M24 50,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 58-5: 
ugroženo 5 kuća (općina Ilijaš, naselje Podlugovi). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_440 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 12-2 

APSFR_Dionica 
Kakanj - Čatići; 
Bosna 

M24 40,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 12-2: 
ugrožene 4 kuće (općina Kakanj, naselje Čatići). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_441 

Implementacija 
postojećeg projekta 
"Uređenje obala rijeke 
Bosne u Kaknju, KM 
0+000,00 KM do KM 
1+900.000, dionica most 
Alije Izetbegovića - most 

APSFR_Dionica 
Kakanj - Čatići; 
Bosna 

M33 3,632,800 
Na poziciji 12-3, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u 
naselju Doboj, dubine vode je od 0,27 m do 2,7 m za Q100. 
Rizik za ekonomiju i stanovništvo 

Vrlo visok Rezultat MCA 
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za naselje Doboj" na 
pozicijama 12-3 i 12-4. 

BAFA_PRO_33_S_442 Izgradnja nasipa, dužine 
400m, na poziciji 37-1. 

APSFR_Dionica 
Sajtovići – 
Busovača; Lašva 

M33 160,000 
Na poziciji 37-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,35 m do 2,7 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_443 
Izgradnja parapetnog 
zida, dužine 250m, na 
poziciji 37-2. 

APSFR_Dionica 
Sajtovići – 
Busovača; Lašva 

M33 60,000 Na poziciji 37-2, ugrožene su poslovne zgrade, dubine vode 
je od 0,14 m do 1,35 m za Q100. Rizik za ekonomiju Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_444 
Živjeti sa poplavama na 
poziciji 36-1, 36-3, 36-6 i 
36-7 

APSFR_Dionica 
Vitez; Lašva M24 230,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 36-1: 
ugroženo 5 kuća (općina Vitez, naselje Bila); Pozicija 36-3: 
ugroženo 8 kuća (općina Vitez, naselje Bila); Pozicija 36-6: 
ugrožene 4 kuće (općina Vitez, naselje Ahmići); Pozicija 36-
7: ugroženo 6 kuća (općina Vitez, naselje Nadioci). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_445 
Regulacija korita rijeke, 
dužine 520 m, na poziciji 
36-2. 

APSFR_Dionica 
Vitez; Lašva M33 660,000 

Na poziciji 36-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,25 m do 1,5 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_446 

Izgradnja 'New Jersey' 
barijera duž ceste, 
dužine 450m, na poziciji 
36-4. 

APSFR_Dionica 
Vitez; Lašva M33 150,000 

Na poziciji 36-4 ugrožene su kuće i poslovni objekti u općini 
Vitez, dubina vode je od 0,38 m do 1,29 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_447 
Regulacija korita rijeke u 
dužini 500 m, na poziciji 
36-5. 

APSFR_Dionica 
Vitez; Lašva M33 640,000 

Na poziciji 36-5, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,38 m do 1,2 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_448 
Regulacija korita rijeke, 
u dužini od 300m, na 
poziciji 52-1. 

APSFR_Dionica 
Stup - Ilidža; 
Dobrinja1 

M33 385,000 
Na poziciji 52-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade u 
naselju Stup, dubina vode je od 0,12 m do 0,69 m za Q100. 
Rizik za stanovništvo i ekonomiju 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_449 
Regulacija korita rijeke, 
u dužini od 100 m, na 
poziciji 61-1. 

APSFR_Dionica 
Stup - Ilidža; 
Dobrinja2 

M33 130,000 
Na poziciji 61-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,11 m do 0,87 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju 

Visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_450 
Regulacija korita Rijeke 
Kozice u dužini od 
1000m, na poziciji 39-1. 

APSFR_Dionica 
Kaćuni – Busovača; 
Kozica 

M33 1,280,000 
Na poziciji 39-1, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredno zemljište u naselju Kaćuni, dubina vode je 
od 0,2 m do 1 m za Q100. Rizik za stanovništvo i ekonomiju 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_451 
Regulacija korita rijeke 
Ivančice u dužini od 
1000m, na poziciji 38-1. 

APSFR_Dionica 
Ravan - Busovača; 
Ivančica 

M33 1,280,000 
Na poziciji 38-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,26 do 1,58 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_452 

Implementacija 
postojećeg projekta 
"Glavni projekt uređenja 
rijeke Bosne u naselju 
Svrake, općina Vogošća" 
na poziciji 11-1. 

APSFR_Dionica 
Novo Naselje - 
Semizovac 
Vogošća 

M33 2,300,195 

Na poziciji 11-1, ugrožene kuće i komercijalne zgrade u 
naselju Svrake, dubina od 0,16 do 0,96 m za Q100. 
Realizacija postojećeg projekta "Glavni projekat rijeke 
Bosna u naselju Svrake Općina Vogošća" Radovi na dionici 
nizvodno od mosta su završeni, dio uzvodno od mosta tek 
treba završiti 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_453 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 34-1 

APSFR_Dionica 
Tadići - M24 80,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 34-1: 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 
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Kalesija,Bezimeni 
potok,  

ugroženo 8 kuća (općina Kalesija, naselje Rainci Gornji). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

BAFA_PREV_24_NS_454 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 46-1 

APSFR_Dionica 
Vukovije Gornje - 
Kalesija 

M24 50,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 46-1: 
ugroženo 5 kuća (općina Kalesija, naselje Vukovije Gornje). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_455 

Regulacija lijeve obale 
Kalesijske rijeke u dužini 
od 250 m, na poziciji 48-
1. 

APSFR_Dionica 
Jusupovići - 
Kalesija 

M33 169,000 
Na poziciji 48-1, ugrožene su kuće i poslovni objekti u 
naselju Jusupovići, dubina vode je od 0,1 m do 0,42 m za 
Q100. Rizik za stanovništvo i ekonomiju 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_456 

Izgradnja parapetnog 
zida duž bezimenog 
potoka, u dužini od 150 
m, na poziciji 48-2  

APSFR_Dionica 
Jusupovići - 
Kalesija 

M33 36,000 
Na poziciji 48-2, ugrožene su kuće, poslovne zgrade i 
poljoprivredno zemljište, dubina vode je od 0,1 m do 0,5 m 
za Q100. Rizik za stanovništvo i ekonomiju 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_457 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 47-1 

APSFR_Dionica 
Prnjavor - Kalesija M24 30,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 47-1: 
ugrožene 3 kuće (općina Kalesija, naselje Kalesija). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_458 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 6-1 

APSFR_Dionica 
Ilijaš M24 30,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 6-1: 
ugrožene 3 kuće (općina Ilijaš, naselje Luka). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_459 

Implementacija 
uređenja lijeve i desne 
obale rijeke Bosne u 
Kaknju na dionici 
Cementarin most - most 
Mladih i uređenje korita 
rijeke Zgošće u Kaknju, 
na pozicijama 8-1 i 8-2. 

APSFR_Dionica 
Donji Kakanj M33 3,133,073 

Na poziciji 8-1 i 8-2 implementacija postojećeg projekta: (1) 
Uređenje lijeve obale rijeke Bosne u Kaknju na dionici 
Cementarin most - most Mladih; (2) Uređenje desne obale 
rijeke Bosne u Kaknju na dionici Cementarin most - most 
Mladih i (3) Regulacija korita rijeke Zgošće u Kakanju. 

Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_460 
Izgradnja parapetnog 
zida, dužine 300 m, na 
poziciji 8-4. 

APSFR_Dionica 
Donji Kakanj M33 100,000 

Na poziciji 8-4, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,3 m do 1,58 m za Q100. Rizik za stanovništvo i 
ekonomiju 

Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_461 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 8-5 

APSFR_Dionica 
Donji Kakanj M24 60,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 8-5: 
ugroženo 6 kuća (općina Kakanj, naselje Tičići). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_462 
Regulacija korita rijeke 
Zgošće u dužini od 
800m, na poziciji 51-2. 

APSFR_Dionica 
Kakanj - Zgošća M33 1,200,000 

Na poziciji 51-2, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubine vode je od 0,15 m do 1,36 m za Q100. Rizik za 
stanovništvo i ekonomiju 

Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_463 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 50-1 

APSFR_Dionica 
Zavidovići - 
Hajderovići; Krivaja 

M24 110,000 
Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti – ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 50-1: 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 
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ugroženo 11 kuća (općina Zavidovići, naselje Hajderovići). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

BAFA_PRO_33_S_464 
Regulacija korita rijeke 
Krivaje u dužini od 
750m, na poziciji 50-2. 

APSFR_Dionica 
Zavidovići - 
Hajderovići; Krivaja 

M33 1,000,000 Na poziciji 50-2, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,3 m 
do 1,4 m za Q100. Rizik za stanovništvo Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_465 
Izgradnja parapetnog 
zida u dužini 750 m, na 
poziciji 50-3. 

APSFR_Dionica 
Zavidovići - 
Hajderovići; Krivaja 

M33 350,000 Na poziciji 50-3, ugrožene su kuće, dubina vode je od 0,5 m 
do 1,7 m za Q100. Rizik za stanovništvo Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_466 

Regulacija korita 
Kasindolske rijeke, u 
dužini od 650m, na 
poziciji 62-1. 

APSFR_Dionica 
Butmir - Ilidža M33 830,000 

Na poziciji 62-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, 
dubina vode je od 0,1 do 1m za Q100. Rizik za stanovništvo i 
ekonomiju 

Visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_467 
Regulacija korita rijeke 
Stupčanice, u dužini od 
500m, na poziciji 64-1. 

APSFR_Dionica 
Olovo - Olovske 
Luke 

M33 650,000 Na poziciji 64-1, ugrožene su kuće, a dubine vode su od 0,4 
m do 1,9 m za Q100. Rizik za stanovništvo Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_468 
Izgradnja parapetnog 
zida, u dužini od 500m, 
na poziciji 64-2. 

APSFR_Dionica 
Olovo - Olovske 
Luke 

M33 170,000 Na poziciji 64-2, ugrožene su poslovne zgrade, a dubina 
vode je od 0,4 m do 1,6 m za Q100. Rizik za ekonomiju Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_469 
Izgradnja parapetnog 
zida, u dužini od 1300 
m, na poziciji 64-3. 

APSFR_Dionica 
Olovo - Olovske 
Luke 

M33 220,000 
Na poziciji 64-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,47 do 1 m za Q100. Rizik za stanovništvo i 
ekonomiju 

Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_470 
Regulacija korita rijeke 
Bosne u dužini 1000 m, 
na poziciji 7-1. 

APSFR_Zepce M33 1,400,000 Na poziciji 7-1, ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubine 
vode je od 0,3 m do 1,2 m za Q100. Rizik za  ekonomiju Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_471 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 7-2 i 7-5 APSFR_Zepce M24 90,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 7-2: 
ugrožene 3 kuće (općina Zenica, naselje Topčić Polje); 
pozicija 7-5: ugroženo 6 kuća (općina Žepče, naselje Žepče). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_472 
Nadogradnja uređenja 
korita rijeke, 500 m 
dužine, na poziciji 7-3. 

APSFR_Zepce M33 110,000 
Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100. Rizik za stanovništvo i 
ekonomiju 

Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PRO_33_S_473 Izgradnja nasipa,700 m 
dužine, na poziciji 7-3. APSFR_Zepce M33 330,000 

Na poziciji 7-3 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,29 m do 2,9 m za Q100. Rizik za stanovništvo i 
ekonomiju 

Vrlo visok Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_NS_474 Živjeti sa poplavama na 
poziciji 33-1, rijeka Jala  

APSFR_Dionica 
Šamin Han - Tuzla M24 50,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se 
poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 33-1: 
ugroženo 5 kuća (općina Tuzla, naselje Simin Han). Cijene 
se procjenjuju na 10000 eura/kuća. 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_475 

Regulacija korita 
Mramorske rijeke, u 
dužini 2500m, na poziciji 
45-1. 

APSFR_Dionica 
Milešići - Tuzla M33 3,200,000 

Na poziciji 45-1 ugrožene su kuće i poslovne zgrade, dubina 
vode je od 0,7 m do 1,6 m za Q100. Rizik za stanovništvo i 
ekonomiju 

Visok Rezultat MCA 
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BAFA_PRO_35_NS_476 

Čišćenje korita rijeke 
Joševice u gradu Tuzla, 
na poziciji 32-1, 32-2, 
32-3 i 32-4 

APSFR_Dionica 
Lipnica Donja - 
Tuzla 

M35 50,000 

Pozicija 32-1, Kuće i komercijalne zgrade su ugrožene, 
dubina od 0,3 m do 0,5 m za Q100. Pozicija 32-2,Ugrožene 
kuće, Dubine od 0,2 m do 1 m za Q100, Rizična 
populacija.Pozicija 32-3,Ugrožene kuće, dubine od 0,3 m do 
0,7 m za Q100, Rizična populacija.Pozicija 32-4,Industrijski 
objekti su ugroženi, dubina od 0,3 m do 0,8 m za Q100,  
Rizična ekonomija 

Visok 
Zbog malih dubina u inundaciji, ova mjera sprečava rizik 
od poplava, te je zbog toga, kao izuzetak, sprovedena 
analiza i dodijeljen prioritet mjeri.  

BAFA_PREV_24_NS_478 

Detaljna procjena 
potrebnih finansijskih 
sredstava na godišnjem 
nivou za upravljanje i 
održavanje rijeka II 
kategorije, po 
kantonima 

UoM 1 M24 105,000 Kantoni će biti odgovorni za ove mjere, a procijenjeni 
budžet je 15 000 eura po kantonu. Vrlo visok Mjera predložena za nivo UoM 

BAFA_PREV_24_NS_480 

Ažuriranje preliminarne 
procjene rizika od 
poplava za sljedeći 
ciklus 

VP Jadranskog 
mora i VP rijeke 
Save 

M24 770,000 
Potrebni dodati rijeku Tinju u Osoju u APSFR za sljedeći 
ciklus. Mjera je predviđena na nivou kantona, te su cijene 
defininsane u skladu sa tim  

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_485 

Ažuriranje mapa 
opasnosti i mapa rizika 
od poplava za sljedeći 
ciklus 

VP Jadranskog 
mora i VP rijeke 
Save 

M24 850,000 Mjera je predložena na nivou države, te su cijene 
definisane u skladu sa tim Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_492 
Redovno održavanje 
objekata i opreme za 
zaštitu od poplava 

UoM 1 M24 6,000,000 Procijeni trošak je vezan za cijeli planski ciklus od 6 godina. Vrlo visok Mjera predložena za nivo UoM 

BAFA_PREV_24_NS_494 

Jačanje kapaciteta, 
radionice za 
unapređenje znanja o 
korištenju mapa 
opasnosti i mapa rizika 
od poplava u oblasti 
civilne zaštite 

VP Jadranskog 
mora i VP rijeke 
Save 

M24 80,000 Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj strukturi 
zaštite i spašavanja Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_499 

Studija o utjecaju  
planiranih 
višenamjenskih 
akumulacija koje 
uključuju zaštitu od 
poplava 

VP Jadranskog 
mora i VP rijeke 
Save 

M24 300,000 

Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski 
objekti iz Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati 
ove studije bi trebali biti uključeni u prostorne planove za 
sve nivoe. Osnovni zadatak je analiza  višenamjenske 
funkcije akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje.... 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_504 

Studija o uticaju 
postojećih akumulacija 
na vodni bilans, 
proizvodnju energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

VP Jadranskog 
mora i VP rijeke 
Save 

M24 200,000 

Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski 
objekti iz Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati 
ove studije bi trebali biti uključeni u prostorne planove za 
sve nivoe. Osnovni zadatak je analiza  višenamjenske 
funkcije akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje.... 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_509 
Izrada katastra bujičnih 
slivova uključujući razvoj 
modela osjetljivosti na 

VP Jadranskog 
mora i VP rijeke 
Save 

M24 750,000 Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i sklizišta, 
naročito u područjima podložnim erozijama Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak 
mjeres 
(EUR) 

Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

osnovu rezultata mapa 
erozija. 

BAFA_PREV_24_NS_514 

Studija o mogućnostima 
povećanja kapaciteta 
zadržavanja vode u 
slivovima, smanjenjem 
oticanja i taloženja, 
kako bi se smanjio rizik 
od poplava 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M24 750,000 Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  biotehničke i 
anti-erozione mjere Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_519 

Istražni radovi i analiza 
trenutnog stanja 
savskog nasipa 
uključujući ušća glavnih 
pritoka pod utjecajem 
uspora 

RBD Sava  M24 1,000,000 Studija bi trebala biti urađena duž savskog nasipa u BiH i na 
ušćima glavnih pritoka Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PRO_33_S_522 

Uređenje rijeke Bosne u 
Zenici, dionica od 
željezničkog mosta u 
Lukovom Polju do mosta 
na glavnoj cesti M-17, 
ukupne dužine 1700 m, 
na pozicijama 5-2, 5-3 i 
5-4. 

APSFR_Zenica M33 3,506,665 Na razmatranoj poziciji projekat je trenutno u fazi 
implementacije. Visok Projekat je u fazi sprovođenja. Zbog toga je direktno 

dodijeljen visoki prioritet. 

BAFA_PREV_24_NS_531 

Hidrološke i 
hidromorfološke analize 
za određivanje 
kapaciteta proticaja 
velikih voda u koritu 
rijeke Save duž granice 
BiH 

VP Jadransko more 
i VP/ORS rijeke 
Save 

M24 1,000,000 

Prije implementacije ove mjere predstavnici BIH trebaju 
osigurati podršku  Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao i sa 
Međunarodne komisije za sliv rijeke Save jer ova mjera ima 
prekogranični uticaj. 

Kritičan Sprovođenje mjere zahtijeva sarasnju FBiH, RS, BD, 
Slovenije, Hrvatske i Srbije. 
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3. TABELE SAŽETKA PROCJENA ZA OBLASNI RIJEČNI SLIV (DISTRIKT) RIJEKE SAVE U RS 
3.1  Tabela sažetka rezultata procjene uticaja, CBA, MCA i određivanja prioriteta mjera na nivou APSFR 

APSFR 
ID APSFR 

Ukupni 
trošak 
mjere 
(Euro) 

Smanjen 
rizik od 
smrtnih 

posljedica ili 
povreda 

stanoviništva 
(br. osoba) 

Smanjen 
rizik od 

poplava za 
stanoviništvo 
(br. osoba) 

Broj 
zaštićenih 
stambenih 
objekata 

Zaštićene 
javne 

ustanove 
(m2) 

Zaštićeni 
industrijski 

objekti 
(m2) 

Zaštićena 
infrastruktura 

i transport 
(m2) 

Zaštićeno 
poljoprivredno 

područje 
(km2) 

Ekonomska 
korist 
(Euro) 

B/C 
Poboljšanje 

kvaliteta 
vode 

Ukupna 
ocjena 

Maksimalna 
ocjena za 

APSFR 
Normalizovana 

ocjena 
Prioritet 

mjere 
Detaljan opis 

rezultata 

1009 

Donji Žabar, 
Istočni lateralni 
kanal 
(SAV.SAV.P03), 
APSFR ID 1009 

684,398 31 49 14 0 3,449 2,000 3.37 779,555 25.51 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

109.60 114.60 0.96 Vrlo visok 

Za APSFR su predložene 
1 nova i 1 planirana 
strukturna mjera. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe i imaju visok 

ekonomski učinak 

1044 

Dionica 
međuentitetska 
linija – ušće u 
rijeku Savu, 
Šamac, Bosna, 
BOS_BOS_P01; 

3,519,000 86 1012 289 10,486 101,717 0 3.94 10,837,001 68.97 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

108.57 114.60 0.95 Vrlo visok 

Za APSFR su predložene 
1 nova i 1 planirana 
strukturna mjera. 

Predložene mjere u 
APSFR smanjuju rizik za 

stanovništvo, bez 
preseljenja, štite objekte 

kulturnog naslijeđa i 
visokog su ekonomskog 

učinkom. 

1020 

Dionica Saničani 
– ušće u rijeku 
Sanu – 
(Prijedor), 
Gomjenica, 
UNA_GOM_PO1; 
APSFR ID 1020 

5,222,674 16 119 34 0 2,000 0 .48 568,202 2.44 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

106.19 114.60 0.93 Vrlo visok 

Za APSFR su predložene 
3 planirane strukturne 

mjere. 
BARS_PRO_33_S_292 

je projekat WBIF. 
Isključen iz CBA, MCA i 
određivanja prioriteta. 
Predložene mjere u 

APSFR smanjuju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, štite objekte 
kulturnog naslijeđa i 

visokog su ekonomskog 
učinkom. 

1049 

Dionica Teslića 
do 
međuentitetske 
linije, Teslić, 
Usora, 
BOS_USR_P02, 
BOS_VUS_P01, 
BOS_MUS_P01; 
APSFR ID 1049 

3,480,526 188 392 112 23,455 143,332 0 .40 8,512,986 54.78 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

105.69 114.60 0.92 Visok 

Za APSFR su predložene 
2 nove i 1 planirana 
strukturna mjera. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe i imaju visok 

ekonomski učinak 

1045 

Dionica 
međuentitetska 
linija – ušće u 
rijeku Savu, 
Modriča, 
Vukosavlje, 
Bosna, 
BOS_BOS_P01;  

23,673,484 282 1519 434 8,024 180,624 50,921 8.92 23,725,796 22.45 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

99.65 107.30 0.93 Visok 

Za APSFR su predložene 
2 nove i 6 planiranih 
strukturnih mjera. 
Predložene mjere u 

APSFR smanjuju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, štite objekte 
kulturnog naslijeđa i 

visokog su ekonomskog 
učinka, i i efikasno 

sprečavaju zagađenja 
vodnih resursa. 

1046 
Dionica 
međuentitetska 
linija – ušće u 

25,751,719 292 0 0 131,691 484,624 48,288 5.38 25,861,197 22.49 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

98.92 107.30 0.92 Visok 
Za APSFR su predložene 

2 nove i 3 planirane 
strukturne mjere. 
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APSFR 
ID APSFR 

Ukupni 
trošak 
mjere 
(Euro) 

Smanjen 
rizik od 
smrtnih 

posljedica ili 
povreda 

stanoviništva 
(br. osoba) 

Smanjen 
rizik od 

poplava za 
stanoviništvo 
(br. osoba) 

Broj 
zaštićenih 
stambenih 
objekata 

Zaštićene 
javne 

ustanove 
(m2) 

Zaštićeni 
industrijski 

objekti 
(m2) 

Zaštićena 
infrastruktura 

i transport 
(m2) 

Zaštićeno 
poljoprivredno 

područje 
(km2) 

Ekonomska 
korist 
(Euro) 

B/C 
Poboljšanje 

kvaliteta 
vode 

Ukupna 
ocjena 

Maksimalna 
ocjena za 

APSFR 
Normalizovana 

ocjena 
Prioritet 

mjere 
Detaljan opis 

rezultata 

rijeku Savu, 
Doboj, Bosna, 
BOS_BOS_P01, 
BOS_LUK_P01; 

Predložene mjere u 
APSFR smanjuju rizik za 

stanovništvo, bez 
preseljenja, i visokog su 
ekonomskog učinka, i 
efikasno sprečavaju 
zagađenja vodnih 

resursa. 

1050 

Dionica Tilava I. 
Novo Sarajevo, 
Tilava, 
BOS_TIL_P01; 
APSFR ID 1050 

1,161,270 8 28 8 2,587 4,509 0 .00 267,779 5.16 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

95.31 109.60 0.87 Visok 

Za APSFR je predložena 
1 nova strukturna mjera. 

Predložene mjere u 
APSFR smanjuju rizik za 

stanovništvo, bez 
preseljenja kroz 

ekonomski efikasne 
ekonomične mjere. 

1017 

Dionica 
međuentitetska 
linija – ušće u 
rijeku Unu – 
(Prijedor, N. 
Grad, O. Luka), 
Sana, 
UNA_SAN_P01; 
APSFR ID 1017 

19,163,653 8 854 244 20,653 671,717 0 4.16 53,191,841 62.17 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

92.55 119.60 0.77 Umjeren 

Za APSFR su predložene 
4 nove i 2 planirane 
strukturne mjere R. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 
preseljenja i visok 
ekonomski učinak. 

1055 
Tabanci, Tršić, 
Karakaj, 
Zvornik, Drina, 
DRN_DRN_P02 

21,160,920 352 1148 328 41,311 118,156 23,447 5.28 16,956,975 17.95 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

92.50 114.60 0.81 Umjeren 

Za APSFR su predložene 
2 nove i 1 planirana 
strukturna mjera. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe i imaju visok 

ekonomski učinak. 

1067 

Bratunac, 
Đanići, Podčauš, 
Borići, 
Bratunac, 
Srebrenica, 
Križevica, 
DRN_KRZ_P01 

10,838,520 133 504 144 500 18,365 1,840 .26 2,106,323 4.35 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

92.50 114.60 0.81 Umjeren 

Za APSFR su predložene 
2 strukturne mjere. 
Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja, kulturno 
naslijeđe i imaju visok 

ekonomski učinak. 

1016 

Dionica Novi 
Grad – Kozarska 
Dubica  – (Koz. 
Dubica, 
Kostajnica), 
Una, 
UNA_UNA_PO1; 
APSFR ID 1016 

5,367,648 137 861 246 44,448 99,723 77,786 1.38 15,235,182 63.57 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

91.45 109.80 0.83 Nizak 

Za APSFR su predložene 
3 nove strukturne mjere. 

Predložene mjere u 
APSFR smanjuju rizik za 

stanovništvo, bez 
preseljenja, i visokog su 
ekonomskog učinka, i 
efikasno sprečavaju 
zagađenja vodnih 

resursa. 

1059 
Novo Goražde, 
Kopači, Novo 
Goražde, Drina, 
DRN_DRN_P01 

9,032,100 161 431 123 12,631 176,375 10,500 .80 15,025,603 37.26 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

88.63 109.60 0.81 Nizak 

Za APSFR je predložena 
1 nova strukturna mjera. 

Predložene mjere 
sprečavaju rizik za 
stanovništvo, bez 

preseljenja i imaju visok 
ekonomski učinak. 
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APSFR 
ID APSFR 

Ukupni 
trošak 
mjere 
(Euro) 

Smanjen 
rizik od 
smrtnih 

posljedica ili 
povreda 

stanoviništva 
(br. osoba) 

Smanjen 
rizik od 

poplava za 
stanoviništvo 
(br. osoba) 

Broj 
zaštićenih 
stambenih 
objekata 

Zaštićene 
javne 

ustanove 
(m2) 

Zaštićeni 
industrijski 

objekti 
(m2) 

Zaštićena 
infrastruktura 

i transport 
(m2) 

Zaštićeno 
poljoprivredno 

područje 
(km2) 

Ekonomska 
korist 
(Euro) 

B/C 
Poboljšanje 

kvaliteta 
vode 

Ukupna 
ocjena 

Maksimalna 
ocjena za 

APSFR 
Normalizovana 

ocjena 
Prioritet 

mjere 
Detaljan opis 

rezultata 

1019 

Dionica Gornja 
Puharska – put 
za Novi Grad  – 
(Prijedor), 
Puharska rijeka, 
UNA_PHR_PO1; 
APSFR ID 1019 

5,019,267 24 46 13 0 309 0 .03 150,869 0.67 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

55.00 114.60 0.48 Nizak 

Za APSFR su predložene 
2 nove strukturne mjere. 

Predložene mjere u 
APSFR imaju ocjenu 
55.00 sa efektnim 

sprečavanjem rizika za 
stanovništvo, bez 

preseljenja i zaštitom 
kulturnog naslijeđa. 

1069 

Višegrad, 
Višegrad, 
Kasapovići, 
Zapolje i 
Bosanska 
Jagodina, Rzav 
DRN_RZV_P01 

167,739 0 0 0 0 26,805 0 .00 1,438,460 192.06 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

50.50 64.60 0.78 Nizak 

Za APSFR je predložena 
1 nova strukturna mjera. 

Predložene mjere u 
APSFR imaju ocjenu 

50.50 uz visoki 
ekonomski učinak 

ekonomične mjere. 

1047 

Dionica M. 
Bukovica – ušće 
u rijeku Bosnu, 
Doboj, 
Rudanka, 
BOS_RUD_P01; 
APSFR ID 1047 

167,739 0 18 5 0 0 0 .04 20,170 2.69 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

50.50 64.60 0.78 Nizak 

Za APSFR je predložena 
1 nova strukturna mjera. 

predložene mjere u 
APSFR imaju ocjenu 

50.50 uz visoki 
ekonomski učinak 
ekonomične mjere. 

Mjera sprečava samo 
rizik za ekonomiju  

1043 

Dionica 
Ratkovac – ušće 
u rijeku Vijaku, 
Prnjavor, Lišnja, 
SAV_LIS_P01; 
APSFR ID 1043 

2,270,928 0 56 16 0 6,589 0 .00 278,595 2.75 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

49.02 64.60 0.76 Nizak 

Za APSFR su predložene 
2 nove strukturne mjere. 

Predložene mjere u 
APSFR imaju ocjenu 

49.02 sa visokim 
ekonomskim učinkom. 

1065 

Tomići, Savići, 
Petkovci, 
Jardan, 
Čelopek, 
Zvornik, Hoča, 
DRN_HOC_P01 

645,150 0 0 0 0 500 0 .01 15,688 0.54 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

2.50 64.60 0.04 Nizak 

Za APSFR je predložena 
1 nova strukturna mjera. 

Predložena mjera je 
efikasna za sprečavanje 
poplava u inundaciji, ali 
je uticaj mjere mali zbog 

male brzine i dubine 
vode u poređenju sa 
troškom mjere. Zbog 

toga, predložena mjera 
ima ocjenu 2.5 od 64.6. 

 
Prioriteti Raspon 

Vrlo visok 105.89 

Visok 94.76 

Umjeren 91.66 

Nizak 0.00 

Kritičan Dodjeljuje se kada mjera ima uticaj na cijelo vodno područje/oblasni 
riječni sliv ili na nivou BIH 
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3.2  Tabela sažetka određivanja prioriteta mjera 

Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak mjeres 
(EUR) Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

BARS_PRO_33_S_28 
Regulacija rijeke 
Vrbas u urbanom 
području 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamcani, Razboj 
Lijevce, Lilici, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klasnice, 
Trn 

M33 2,286,079 Sastoji se od uređenja korita rijeke Vrbas u urbanom 
području grada Banja Luke. Vrlo visok 

Sprovođenje mjere je planirano u toku trenutnof 6-
godišnjeg planskog ciklusa, uz finansiranje iz 
sredstava EIB. Mjeri se automatski dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_29 Drinski nasip, faza 1 
– ušće rijeke Janje  

APSFR_DRN.DRN.P01, 
Amajlije, Popovi, Novo Selo M33 203,192 

Tip mjere odgovara kategoriji sanacija nasipa i 
uređenje riječnih korita. Sastoji se od izgradnje 
drinkskog nasipa, faza 1 – ušće rijeke Janje u Bijeljini. 

Vrlo visok 

Sprovođenje mjere je planirano u toku trenutnof 6-
godišnjeg planskog ciklusa, uz finansiranje iz 
sredstava EIB. Mjeri se automatski dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_30  
APSFR_Dionica 
međuentitetska linija - ušće 
u rijeku Savu 

M33 1,042,522 
Tip mjere odgovara kategoriji sanacija nasipa i 
uređenje riječnih korita. Sastoji se od sanacije korita 
rijeka Liješnja i Grab u Doboju. 

Vrlo visok 

Sprovođenje mjere je planirano u toku trenutnof 6-
godišnjeg planskog ciklusa, uz finansiranje iz 
sredstava EIB. Mjeri se automatski dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_31 Regulacija vodotoka 
Liješanj i Grab  APSFR_Donji Zabar M33 583,460 

Tip mjere odgovara sanaciji nasipa i kanala. Sastoji se 
od sanacije kanalske mreže na području pumpne 
stanice Đurići (Tinja-Tolisa) u Donjem Žabaru. 

Vrlo visok 

Sprovođenje mjere je planirano u toku trenutnof 6-
godišnjeg planskog ciklusa, uz finansiranje iz 
sredstava EIB. Mjeri se automatski dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_32 

Rehabilitacija 
kanalske mreže na 
području pumpne 
stanice Đurići (Tinja-
Tolisa) 

Nije APSFR_Rijeka 
Borna_Gradiska M33 397,884 

Tip mjere odgovara kategoriji sanacija nasipa i kanala i 
uređenje riječnih korita. Sastoji se od revitalizacije 
kanala Borna u Gradiški. 

Vrlo visok 

Sprovođenje mjere je planirano u toku trenutnof 6-
godišnjeg planskog ciklusa, uz finansiranje iz 
sredstava EIB. Mjeri se automatski dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_33 
Regulacija vodotoka 
i rehabilitacija 
nasipa 

APSFR_VRB.JŠP.P01, 
Majdan, Dumezlije M33 339,211 Tip mjere odgovara kategoriji uređenje riječnih korita. 

Sastoji se od uređenja korita rijeke Jošavke u Jezeru. Vrlo visok 

Sprovođenje mjere je planirano u toku trenutnof 6-
godišnjeg planskog ciklusa, uz finansiranje iz 
sredstava EIB. Mjeri se automatski dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_34 Regulacija rijeke 
Jošavke 

Nije APSFR_Rijeka Studeni 
Jadar_Milici M33 776,586 

Tip mjere odgovara kategoriji uređenje riječnih korita. 
Sastoji se od uređenja korita rijeke Studeni Jadar u 
Milićima. 

Vrlo visok 

Sprovođenje mjere je planirano u toku trenutnof 6-
godišnjeg planskog ciklusa, uz finansiranje iz 
sredstava EIB. Mjeri se automatski dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_35 Regulacija rijeke 
Studeni Jadar 

APSFR_Dionica 
međuentitetska linija - ušće 
u rijeku Savu 

M33 5,513,548 
Tip mjere odgovara kategoriji sanacija nasipa i 
uređenje riječnih korita. Sastoji se od nadogradnje 
nasipa na rijeci Bosni u naselju Modriča IV u Modriči. 

Vrlo visok 

Sprovođenje mjere je planirano u toku trenutnof 6-
godišnjeg planskog ciklusa, uz finansiranje iz 
sredstava EIB. Mjeri se automatski dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_36 
Nadogradnja nasipa 
na rijeci Bosni u 
naselju Modriča IV 

APSFR_Dionica Sanicani - 
confluence with Sana River M33 1,452,407 

Tip mjere odgovara kategoriji uređenje riječnih korita. 
Sastoji se od uređenja korita rijeke Miloševice u 
Prijedoru. 

Vrlo visok 

Sprovođenje mjere je planirano u toku trenutnof 6-
godišnjeg planskog ciklusa, uz finansiranje iz 
sredstava EIB. Mjeri se automatski dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_37 Regulacija rijeke 
Miloševice 

Nije APSFR_ River 
Hoca_Zvornik M33 1,189,960 Tip mjere odgovara kategoriji uređenje riječnih korita. 

Sastoji se od uređenja korita rijeke Hoče, faza 1. Vrlo visok 

Sprovođenje mjere je planirano u toku trenutnof 6-
godišnjeg planskog ciklusa, uz finansiranje iz 
sredstava EIB. Mjeri se automatski dodjeljuje 
prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PREV_24_NS_38 

Rijeka: Japra, 
Mijecnica, Jakesnica 
, Mokranjska 
Miljacka , Rakitnica i 

Nije APSFR_Rijeka Japra, 
Mijecnica, Jakesnica, 
Mokranjska Miljacka, 

M24  Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita.  Vrlo visok Mjera se predlaže na nivou UoM 
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Prača rijeke u 
opštini Rogatica; 
Rijeke Lim u Rudom 
i Bistrica u Foči 
trebaju biti 
uključene u sljedeći 
ciklus PFRA 

Rakitnica, Praca,  Lim i 
Bistrica  

BARS_PREV_24_NS_39 

Unapređenje 
metodologije 
proračuna 
opasnosti i rizika od 
poplava za sljedeći 
ciklus 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M24 200,000 

Tip mjere odgovara kategoriji prevencije rizika od 
poplava. Unapređenje metodologije proračuna 
opasnosti i rizika od poplava za sljedeći ciklus i 
uvođenje funkcija štete i vrijednosti štete za svaku 
podkategoriju unutar glavne kategorije ekonomija. 

Kritičan Mjera se predlaže na nivou ORS/VP i UoM i odnosi 
se na oba entiteta 

BARS_PRO_33_S_93 
Sanacija desne 
obale rijeke Vrbanje 
u naselju Česma 

APSFR_VRB.VRB.P02, Ada, 
Debeljaci, Vrbanja, Cesma M33 236,805 

Tip mjere odgovara kategoriji uređenje korita. Sastoji 
se od sanacije desne obale rijeke Vrbanje u naselju 
Česma u Banja Luci. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_94 

Sanacija klizišta na 
lijevoj obali rijeke 
Vrbas nizvodno od 
Zelenog mosta 

Nije APSFR_Rijeka 
Vrbas_Banja Luka M33 420,228 

Tip mjere odgovara kategoriji uređenje korita. Sastoji 
se od sanacije klizišta na lijevoj obali rijeke Vrbas 
nizvodno od Zelenog mosta u Banja Luci. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_95 

Izdizanje putne 
komunikacije na 
lokalitetu „Orlovo 
polje“ 

APSFR_DRN.DRN.P01, 
Amajlije, Popovi, Novo Selo M33 216,113 Sastoji se od izdizanja putne komunikacije na lokalitetu 

„Orlovo polje“ u Bijeljini.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_35_NS_96 

Otkopavanje lijevog 
rukavca rijeke Drine 
u blizini ograde na 
kanalu Drina-
Glogovac 

APSFR_DRN.DRN.P01, 
Amajlije, Popovi, Novo Selo M35 253,565 Sastoji se od otkopavanja lijevog rukavca rijeke Drine u 

blizini ograde na kanalu Drina-Glogovac u Bijeljini    Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_97 Regulacija rijeke 
Drine 

APSFR_DRN.DRN.P01, 
Amajlije, Popovi, Novo Selo M33 493,974 Sastoji se od uređenja korita rijeke Drine u Bijeljini.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_98 
Sanacija i regulacija 
dijela vodotoka 
Lukavac 

APSFR_SAV.LUK.P01, 
Vršani, Donja Bukovica, 
Glavicorak, Donji 
Magnojevic 

M33 292,685 Sastoji se od sanacije i regulacije dijela vodotoka 
Lukavac u Bijeljini.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_35_NS_99 
Uklanjanje sprudišta 
iz korita rijeke 
Bosne 

APSFR_Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom 

M35 147,708 Sastoji se od uklanjanja sprudišta iz korita rijeke Bosne 
u Doboju.    Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_35_NS_100 
Izmuljivanje i 
čišćenje dijela 
kanalske mreže 

Nije APSFR_Opština 
Gradiška M35 110,520 Sastoji se od izmuljivanja i čišćenja dijela kanalske 

mreže u opštini Gradiška   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_35_NS_101 
Izvođenje dodatnih 
radova na čišćenju 
rijeke Knežice 

Nije 
APSFR_Knezica_Kozarska 
Dubica 

M35 39,055 Sastoji se od izvođenja dodatnih radova na čišćenju 
rijeke Knežice u Kozarskoj Dubici   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_35_NS_102 
Izmuljivanje i 
čišćenje Obodnog 
kanala Binjačka 

Nije 
APSFR_Binjacka_Kozarska 
Dubica 

M35 161,968 Sastoji se od izmuljivanja i čišćenja Obodnog kanala 
Binjačka u Kozarskoj Dubici   Sprovedena, nije određen prioritet 
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BARS_PRO_33_S_103 
Sanacija klizišta na 
nasipu na rijeci 
Mlječanici 

Nije 
APSFR_Mljecanica_Kozarska 
Dubica 

M33 404,920 Sastoji se od sanacije klizišta na nasipu na rijeci 
Mlječanici u Kozarskoj Dubici.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_104 
Sanacija klizišta na 
Gornjem obodnom 
kanalu 

Nije APSFR_Gornji obodni 
kanal_Kozarska Dubica M33 482,048 Sastoji se od sanacije klizišta na Gornjem obodnom 

kanalu u Kozarskoj Dubici.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_105 
Sanacija ušća rijeke 
Turjanice u rijeku 
Vrbas 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamcani, Razboj 
Lijevce, Lilici, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 20,105 Sastoji se od sanacije ušća rijeke Turjanice u rijeku 
Vrbas u Laktašima.    Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_106 

Izgradnja 
obaloutvrde na 
rijeci Vrbas - 
Šušnjari 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamcani, Razboj 
Lijevce, Lilici, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 165,862 Sastoji se od izgradnje obaloutvrde na rijeci Vrbas – 
Šušnjari u Laktašima.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_107 
Sanacija i regulacija 
dijela rijeke Zeleni 
Jadar 

Nije APSFR_Zeleni 
Jadar_Milici M33 101,806 Sastoji se od sanacije i regulacije dijela rijeke Zeleni 

Jadar u Milićima.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_108 

Popravka i 
podizanje visine 
krune malog nasipa 
u naselju Dobor 

APSFR_Dionica 
međuentitetska linija - ušće 
u rijeku Savu 

M33 203,192 Sastoji se od rekonstrukcije i podizanja visine krune 
malogn nasipa u naselju Dobor u Modriči.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_109 
Izgradnja nasipa na 
rijeci Sani, dužina 
210 m 

APSFR_Dionica entitetska 
linija - ušce rijeke Une M33 281,616 Sastoji se od izgradnje nasipa na rijeci Sani u dužini od 

210 m u Prijedoru.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_110 
Sanacija vodotoka 
Velika Ukrina u zoni 
mosta Kulaši 

APSFR_Dionica Popovici - 
ušće u rijeku ukrinu 
(r.Velika Ukrina) 

M33 14,723 Sastoji se od uređenja korita rijeke Velika Ukrina na 
lokalitetu mosta Kulaši u Prnjavoru.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_35_NS_111 
Izmuljivanje 
obodnog kanala 
Bosna - Gnionica 

Nije APSFR_Gnionica 
river_Vukosavlje 
municipality 

M35 29,186 Sastoji se od izmuljivanja obodnog kanala Bosna – 
Gnionica u opštini Vukosavlje   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_112 Regulacija dijela 
rijeke Sapne 

APSFR_DRN.SAP.P01, 
Tomici, Savici, Petkovci, 
Jardan, Celopek 

M33 357,317 Sastoji se od uređenja korita rijeke Sapne u Zvorniku.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_113 Regulacija dijela 
rijeke Hoče 

APSFR_DRN.DRN.P04, 
Tabanci, Tršic, Karakaj M33 37,516 Sastoji se od uređenja korita dijela rijeke Hoče u 

Zvorniku.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_114 

TG 7 Stabilizacija 
desnog savskog 
nasipa (dužina 15.7 
km) 

Nije APSFR_Rijeka 
Sava_Kozarska Dubica 
municipality  

M33 1,194,139 Sastoji se od TG 7 Stabilizacija desnog savskog nasipa 
(dužina 15.7 km) u opštini Kozarska Dubica   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_115 

TG 7 Stabilizacija 
desnog savskog 
nasipa (dužina 
0.262 km) 

Nije APSFR_Rijeka 
Sava_Kozarska Dubica 
municipality  

M33 1,194,139 Sastoji se od TG 7 Stabilizacija desnog savskog nasipa 
(dužina 0.262 km) u opštini Kozarska Dubica.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_116 TG 7 Stabilizacija 
desnog savskog 

Nije APSFR_Rijeka 
Sava_Bijeljina municipality  M33 1,194,139 Sastoji se od TG 7 Stabilizacija desnog savskog nasipa 

(dužina 0.261 km) u opštini Bjieljina.   Sprovedena, nije određen prioritet 
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nasipa (dužina 
0.261 km) 

BARS_PRO_33_S_117 
TG 17 Uređenje 
obala (dužina 0.206 
km) 

APSFR_Dionica od Teslića 
do entitetske linije M33 651,455 Tip mjere odgovara kategoriji sanacija nasipa i kanala. 

Sastoji se od TG 17 uređenje obala u opštini Teslić.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_118 
TG 17 Unapređenje 
glavnog 
kolektorskog kanala 

APSFR_Dionica Novi Grad - 
Kozarska Dubica M33 171,667 Sastoji se od TG 17 Unapređenje glavnog kolektorskog 

kanala u opštini Kostajnica.    Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_119 
TG 18 Sanacija 
Savskog i Vrbaskog 
nasipa, dio I 

Nije APSFR_Rijeka Sava_ 
Gradiska M33 1,324,659 Sastoji se od TG 18 Sanacija Savskog i Vrbaskog nasipa, 

dio I u opštini Gradiška.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_120 
TG 18 Sanacija 
Savskog i Vrbaskog 
nasipa, dio II 

Nije APSFR_Rijeka Sava_ 
Gradiska M33 1,324,659 

Tip mjere odgovara kategoriji sanacija nasipa i kanala. 
Sastoji se od TG 18 Sanacija Savskog i Vrbaskog nasipa, 
dio II u opštini Gradiška. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_121 
TG 18 Sanacija 
Savskog i Vrbaskog 
nasipa, dio III 

Nije APSFR_Rijeka Sava_ 
Gradiska M33 1,324,659 

Tip mjere odgovara kategoriji sanacija nasipa i kanala. 
Sastoji se od TG 18 Sanacija Savskog i Vrbaskog nasipa, 
dio III u opštini Gradiška. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_122 
TG 28 Sanacija 
Savskog i Vrbaskog 
nasipa, dio I 

APSFR_VRB.INA.P01, Srbac, 
Sitneši Mali M33 333,333 Sastoji se od TG 28 Sanacija Savskog i Vrbaskog nasipa, 

dio I u opštini Srbac.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_123 
TG 28 Sanacija 
Savskog i Vrbaskog 
nasipa, dio II 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 333,333 Sastoji se od TG 28 Sanacija Savskog i Vrbaskog nasipa, 
dio II u opštini Srbac.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_124 
TG 28 Sanacija 
Savskog i Vrbaskog 
nasipa, dio III 

Nije APSFR_Rijeka 
Sava_Opština Srbac  M33 333,333 Sastoji se od TG 28 Sanacija Savskog i Vrbaskog nasipa, 

dio III u opštini Srbac.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_125 TG 29 Sanacija 
Savskog nasipa 

Nije APSFR_Rijeka 
Sava_Opština Brod  M33 800,000 Sastoji se od TG 29 Sanacija Savskog nasipa u opštini 

Brod.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_126 TG 29 Sanacija 
parapetnog zida 

Nije APSFR_Rijeka 
Sava_Opština Brod  M33 404,900 Sastoji se od TG 29 Sanacija parapetnog zida u opštini 

Brod.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_127 

TG 31 Uređenje 
korita rijeke Vrbanje  
na lokalitetu 
Zelenac 

APSFR_VRB.VBNJ.P010, 
Celinac, Milosevo M33 342,044 Sastoji se od T 31 Uređenje korita rijeke Vrbanja na 

lokalitetu Zelenac u opštini Čelinac.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_128 TG 32 Izgradnja 
potpornih zidova 

Nije APSFR_Rijeka Zeleni 
Jadar _Opština Milici 
municipality 

M33 1,342,754 Sastoji se od TG 32 Izgradnja potpornih zidova u 
opštini Milići.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_129 

Rekonstrukcija 
spojnog kanala sa 
objektom za 
preraspodjelu vode 
i kanala Dašnica 

APSFR_DRN.JANJ.P01, Janja, 
Novo naselje, Kojčinovac, 
Glogovac, Bijeljina 

M33 2,535,227 
Sastoji se od rekonstrukcije spojnog kanala sa 
objektom preraspodjelu vode Dašnica u opštini 
Bijeljina. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_130 Rekonstrukcija 
kanala Glogovac 

APSFR_DRN.JANJ.P01, Janja, 
Novo naselje, Kojčinovac, 
Glogovac, Bijeljina 

M33 1,643,720 
Tip mjere odgovara kategoriji sanasija nasipa i korita. 
Sastoji se od rekonstrukcije kanala Glogovac u opštini 
Bijeljina. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 5: Tabela sažetka procjena sa rangiranim mjerama Strana 35 

Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak mjeres 
(EUR) Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

BARS_PRO_33_S_131 
Rekonstrukcija 
Majevičkog 
obodnog kanala 

APSFR_DRN.JANJ.P01, Janja, 
Novo naselje, Kojčinovac, 
Glogovac, Bijeljina 

M33 1,643,720 Tip mjere odgovara kategoriji sanacija nasipa i korita. 
Sastoji se od rekonstrukcije MOK u opštini Bijeljina.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_132 Sanacija puta i 
zaštita od erozije 

Nije APSFR_Rijeka 
Una_Opština Novi Grad M33  Sastoji se od sanacije puta i zaštite od erozije u opštini 

Novi Grad.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_133 Uređenje potoka 
Tunjica 

Nije APSFR_Rijeka 
Tunjica_Opština Novi Grad  M33  Uređenje korita potoka Tunjica u opštini Novi Grad.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_134 

Uređenje vodotoka i 
izgradnja nasipa na 
ušću rijeke Jošavke 
u rijeci Vrbanji 

APSFR_VRB.JŠV.P01, 
Čelinac, Jošavka, Štrbe M33 728,077 

Tip mjere pripada rehabilitaciji nasipa i riječnog korita, 
Sastoji se od izgradnje nasipa na ušću rijeke Jošavke u 
rijeci Vrbanji i uređenje rijeke Vrbanje u dužini od 340 
m i rijeke Jošavke 250 m u općini Čelinac 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_135 Vrbaško-Savski 
desni nasip 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 570,461 
Ovaj tip mjere pripada rekonstrukciji nasipa i riječnoj 
regulaciji, Sastoji se od rekonstrukcije desnog nasipa 
Vrbaško-Savski u općini Srbac 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_136 

Izgradnja 
parapetnog zida u 
Prijeblježima na 
desnoj obali 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 300,004 

Tip mjere pripada to the rekonstrukciji nasipa i 
regulaciji riječnih korita, Sastoji se od izgradnje 
parapetnog zida na desnoj obali u Prijeblježima u 
općini Srbac 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_137  Lijevi parapetni zid 
u naselju Kumsale 

APSFR_VRB.VRB.P02, Ada, 
Debeljaci, Vrbanja, Česma M33 No Data 

Tip mjere pripada sanaciji nasipa i regulaciji riječnog 
korita, Sastoji se od izgradnje lijevog parapetnog zida u 
naselju Kumsale u općini Banja Luka 

Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas 

BARS_PRO_33_S_138 
Dogradnja lijevog 
nasipa u naselju 
Kukulje 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 717,851 
Tip mjere pripada sanaciji nasipa i regulaciji riječnog 
korita, Sastoji se od nadogradnje lijevog nasipa u 
naselju Kukulje u općini Srbac 

Nizak Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_139 
Uređenje rijeke 
Vrbanje nizvodno 
od centra Ćelinca 

APSFR_VRB.VBNJ.P01, 
Čelinac, Miloševo M33 3,374,514 Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 

od uređenja rijeke Vrbanje nizvodno od centra Ćelinca Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_140 

Lokalitet Srbac 1, 
radovi na zaštiti 
lijeve obali u dužini 
od cca 550 m 

Nije APSFR_RijekaVrbanja 
_Grad Banja Luka M33 2,924,579 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti lijeve obale rijeke u dužini od cca 
550 m u općini Srbac 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BARS_PRO_33_S_141 

Uređenje vodotoka i 
izgradnja nasipa na 
ušću rijeke Jošavke 
u rijeci Vrbanji 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 290,413 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti desne obale rijeke dužini od cca 
650 m u općini Srbac 

Nizak Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_142 

Lokalitet Srbac 2, 
zaštita desne riječne 
obale  u dužini od 
cca 650 m 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 288,879 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti lijeve obale rijeke dužini od cca 
470 m u općini Srbac 

Nizak Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_143 Lokalitet Srbac 3, 
zaštita lijeve riječne 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj M33 253,089 Tip mjere pripada rehabilitaciji nasipa i riječnog korita, 

Sastoji se od izgradnje nasipa na ušću rijeke Jošavke u Nizak Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Dugoročna mjera - III kategorija 
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obale  u dužini od 
cca 470 m 

Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

rijeci Vrbanji i uređenje rijeke Vrbanje u dužini od 340 
m i rijeke Jošavke 250 m u općini Čelinac 

BARS_PRO_33_S_144 

Lokalitet Srbac 4, 
zaštita desne obale 
rijeke  u dužini od 
cca 570 m 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 297,059 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti desne obale rijeke na dužini od cca 
570 m u općini Srbac 

Nizak Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_145 

Lokalitet Srbac 5, 
zaštita lijeve riječne 
obale u dužini od 
cca 1020 m 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 529,185 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti lijeve obale rijeke na dužini 1020 
m u općini Srbac 

Nizak Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_146 

Lokalitet Srbac 6, 
zaštita lijeve riječne 
obale u dužini od 
cca 560 m 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 286,322 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti lijeve obale rijeke na dužini 560 m 
u općini Srbac 

Nizak Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_147 Zaštita desne obale 
rijeke  Šušnjare  

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 946,398 Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti desne obale rijeke u općini Laktaši Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 

Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_148 
 Radovi na zaštiti 
desne obale rijeke 
Orlovići  

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 263,314 Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti desne obale rijeke u općini Laktaši Nizak Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 

Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_149 

Uređenje korita 
rijeke Vrbas u zoni 
budućeg dovoda 
vode 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 756,709 
Tip mjere pripada regulaciji korita rijeke, Sastoji se od 
uređenja rijeke Vrbas u zoni budućeg 
vodosnabdijevanja u općini Laktaši 

Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Kratkoročna mjera - II kategorija 

BARS_PRO_33_S_150 
 Radovi na zaštiti 
desne i lijeve obale 
rijeke Otoka 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 521,516 
Tip mjere pripada regulaciji korita rijeke, Sastoji se od 
radova zaštite riječne obale na lijevoj i desnoj strani u 
dužini od cca 2125 m u općini Laktaši 

Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Kratkoročna mjera - II kategorija 

BARS_PRO_33_S_151 

 Radovi na zaštiti 
desne obale rijeke 
Veliko Blaško - 
Šušnjari  

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 1,966,933 Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti desne obale rijeke u općini Laktaši Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 

mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_152 PM 935 Radovi na 
zaštiti desne obale  

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 1,075,243 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti desne obale rijeke na dužini od cca 
1170 m u općini Srbac 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas 
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BARS_PRO_33_S_153 
PM 934 i PM 934,1 
Radovi na zaštiti 
desne obale  

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 1,332,422 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti desne obale rijeke na dužini od cca 
1450 m u općini Srbac 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_154 
PM 929 i 929,1 PM 
Radovi na zaštiti 
lijeve obale  

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 884,020 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti lijeve obale rijeke na dužini od cca 
cca 962 m u općini Srbac 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_155 WA 119 Radovi na 
zaštiti lijeve obale  

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 672,858 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od radova na zaštiti lijeve obale rijeke na dužini od cca 
cca 732 m u općini Srbac 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_156 
Regulacija rijeke 
Bosanke u dužini od 
3 km 

Nije APSFR_Rijeka Bosanka 
_Opština Kotor Varoš  M33 401,363 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije rijeke Bosanke u dužini od 3 km u općini 
Kotor Varoš 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_33_S_157 Regulacija rijeke 
Bukovice 

Nije APSFR_Rijeka 
Bukovica_ Opština Laktaši  M33 685,129 Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 

od regulacije rijeke Bukovice u općini Laktaši Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_33_S_158 Uređenje Crkvene 
rijeke 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 644,225 Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenja Crkvene rijeke u opštini Laktaši Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 

Kratkoročna mjera - II kategorija 

BARS_PRO_33_S_159 
Regulacija rijeke 
Crne rijeke u dužini 
od 850 m 

Nije APSFR_Rijeka Bosanka 
_Opština Kotor Varoš  M33 196,847 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije Crne rijeke u dužini od 850 m u općini 
Mrkonjić grad. 

Visok Hitna mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_160 

Regulacija glavnog 
korita Cvrcke i 
Međurače u dužini 
od 4,5 km 

Nije APSFR_Rijeka Bosanka 
_Opština Kotor Varoš  M33 204,516 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije glavnog korita Cvrcke i Međurače u dužini 
od 4,5 km u općini Kneževo. 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_35_NS_161 
Cišćenje kanala 
Gornja Ina na dužini 
od 4 km 

APSFR_VRB.INA.P01, Srbac, 
Sitneši Mali M35 139,582 Sastoji se od čišćenja kanala Gornja Ina u dužini od 4 

km u općini Srbac Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Kratkoročna mjera - II kategorija 

BARS_PRO_35_NS_162 Čišćenje kanala Ina 
u dužini od 3,25 km 

APSFR_VRB.INA.P01, Srbac, 
Sitneši Mali M35 154,410 Sastoji se od čišćenja Ininog kanala u dužini od 3,25 km 

u općini Srbac Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Kratkoročna mjera - II kategorija 

BARS_PRO_33_S_163 
Regulacija rijeke 
Janj u dužini od 1,17 
km 

Nije APSFR_Rijeka 
Janj_Opština Šipovo  M33 245,419 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije rijeke Janj u dužini od 1,17 km u općini 
Šipovo 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 
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BARS_PRO_33_S_164 

Regulacija rijeke 
Janj u dužini od 3,56 
km od mosta u 
Čifluku do mosta u 
Mujdžićima 

Nije APSFR_Rijeka 
Janj_Opština Šipovo  M33 690,242 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije rijeke Janj u dužini od 3,56 km od mosta 
u Čifluku do mosta u Mujdžićima u općini Šipovo. 

Nizak Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_165 
Uređenje rijeke 
Jošavke u dužini od 
5,5 km 

APSFR_VRB.JŠV.P01, 
Čelinac, Jošavka, Štrbe M33 2,482,313 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenja Jošavske rijeke na dužini od 5,5 km u 
općini Čelinac 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_33_S_166 
Uređenje rijeke 
Jošavke u dužini od 
3 km 

APSFR_VRB.JŠP.P01, 
Majdan, Đumezlije M33 613,548 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenja rijeke Jošavke na dužini od 3 km u općini 
Jezero 

Visok Hitna mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_167 

Uređenje rijeke 
Jošavke u dužini od 
450 m uzvodno od 
ušća 

APSFR_VRB.JŠP.P01, 
Majdan, Đumezlije M33 263,314 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenja rijeke Jošavke na dužini 450 m uzvodno od 
ušća u općini Jezero 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_168 
Regulacija rijeke 
Kruševice u dužini 
od 2 km 

Nije APSFR_rijeka 
Kruševica_Opština Kotor 
Varoš 

M33 201,960 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije rijeke Kruševice u dužini od 2 km u općini 
Kotor Varoš 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_35_NS_169 
Čišćenje Lepenice i 
rijeke Mlakave u 
dužini od 4,5 km 

APSFR_VRB.LEP.P01, 
Brezovljani, Sitneši i Donja 
Lepenica 

M35 155,943 Sastoji se od čišćenja Rijeke Lepenice i Mlakave u 
dužini od 4,5 km u općini Srbac Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 

BARS_PRO_33_S_170 
River training of 
Mahovljanska River 
in length of 6.4 km 

Nije APSFR_Mahovljanska 
rijeka_Opština Laktaši M33 1,339,580 

Type of the measure belongs to  riverbed regulation. It 
consists on river training of Mahovljanska River in 
length of 6.4 km in Laktaši municipality 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_33_S_171 
Regulacija rijeke 
Mahovljanske u 
dužini od 6,4 km 

Nije APSFR_Mahovljanska 
rijeka_Opština Laktaši M33 178,952 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije Mahovljanske rijeke u dužini od 6,4 km u 
općini Laktaši 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_33_S_172 

Regulacija potoka 
Mitrića (350 m), 
potoka Crljenice 
(500 m) i potoka 
Vilenjak (250 m) 

Nije APSFR_ Mitrića potok, 
Crljenice potok i Vilenjak 
potok_Općina Mrkonjič 
Grad  

M33 143,161 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije potoka Mitrića (350 m), potoka Crljenice 
(500 m) i potoka Vilenjak (250 m) u općini Mrkonjić 
Grad. 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_33_S_173 
Regulacija  rijeke 
Perućice u dužini od 
1 km 

Nije APSFR_ Perućica 
River_Općina Jezero  M33 659,564 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije rijeke Perućice u dužini od 1 km u općini 
Jezero 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_33_S_174 

Regulacija rijeke 
Plive u dužini od 
2,13 km u naselju 
Volari 

Nije APSFR_ Pliva 
River_Općina Šipovo  M33 2,019,596 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije rijeke Plive u dužini od 2,13 km u naselju 
Volari u općini Šipovo. 

Visok Hitna mjera - I kategorija 
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BARS_PRO_33_S_175 

Regulacija rijeke 
Plive u dužini od 
2,46 km u urbanom 
dijelu općine Šipovo 

Nije APSFR_ Pliva 
River_Općina Šipovo  M33 273,540 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije rijeke Plive u dužini od 2,46 km u 
urbanom dijelu općine Šipovo. 

Nizak Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_176 

Uređenje rijeke 
Plive uzvodno od 
ušća sa Jošavkom 
rijekom 

APSFR_VRB.PLV.P01, Jezero 
centar, Ćerkazovići, Ljoljići, 
Prisoje (Jezero), Dujci, 
Donja Stupna (Šipovo) 

M33 2,454,192 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenja rijeke Plive uzvodno od ušća sa rijekom 
Jošavkom u općini Jezero 

Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Kratkoročna mjera - II kategorija 

BARS_PRO_33_S_177 

Regulacija potoka 
Uzlomac u dužini od 
1 km u naselju 
Donja Varoš 

Nije APSFR_ Uzlomac 
stream_Općina Kotor Varoš M33 138,048 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije potoka Uzlomac u dužini od 1 km u 
naselju Donja Varoš u općini Kotor Varoš. 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_33_S_178 
Premještanje ušća 
Povelićeva kanala u 
rijeci Vrbas 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 385,513 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od premještanja ušća Povelićeva kanala u rijeci Vrbas u 
općini Srbac 

Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_179 

Regulacija rijeke 
Povelić u dužini od 
1,27 km uzvodno od 
ušća sa kanalom 
Stara Ina 

APSFR_VRB.INA.P01, Srbac, 
Sitneši Mali M33 576,735 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenje rijeke Povelić u dužini od 1,27 km uzvodno 
od ušća sa kanalom Stara Ina u općini Srbac 

Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_180 
Regulacija potoka 
Rijeka u dužini od 
1,4 km 

Nije APSFR_Rijeka 
stream_Općina Čelinac M33 766,935 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije riječnog toka u dužini od 1,4 km u općini 
Čelinac 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_33_S_181 
Uređenje rijeke 
Turjanice u dužini 
od 7,9 km 

APSFR_VRB,TUR,P01, Veliko 
Blaško, Dovići, Kadinjani, 
Ljubatovci 

M33 2,562,585 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenje rijeke Turjanice u dužini od 7,9 km u 
općini Laktaši 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_182 

Uređenje rijeke 
Vrbanje u dužini od 
15 km (lokaliteti 6-
10) 

APSFR_VRB,VBNJ,P06, 
Vrbanjci, Maslovare, 
Kruševo brdo, Šiprage 

M33 2,266,549 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenje rijeke Sastoji se od uređenje rijeke 
Vrbanje u dužini od 15 km (lokaliteti 6-10) u općini 
Kotor Varoš 

Nizak Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_183 

Uređenje rijeke 
Vrbanje u dužini od 
4,5 km (lokaliteti 
1,2,3,4,) 

APSFR_VRB,VBNJ,P03, 
Zabrđe M33 1,426,499 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenje rijeke, Sastoji se od uređenje rijeke 
Vrbanje u dužini 4,5 km (lokaliteti 1,2,3,4) u općini 
Kotor Varoš 

Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Kratkoročna mjera - II kategorija 

BARS_PRO_33_S_184 

Uređenje rijeke 
Vrbanje u dužini od 
4,5 km (lokaliteti 
1,2,3,4,) 

APSFR_VRB,VBNJ,P04, 
N,Selo, D,Slatina, D,Varoš M33 1,426,499 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenje rijeke Vrbanje u dužini 4,5 km (lokaliteti 
1,2,3,4) u općini Kotor Varoš 

Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Kratkoročna mjera - II kategorija 

BARS_PRO_33_S_185 Uređenje rijeke 
Vrbanje (lokalitet 5) 

APSFR_VRB,VBNJ,P04, 
N,Selo, D,Slatina, D,Varoš M33 792,500 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenje rijeke Vrbanje (lokalitet 5) u općini Kotor 
Varoš 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_186 
Regulacija rijeke 
Vrbanje u dužini od 
1,5 km od mosta 

Nije APSFR_Vrbanja 
River_Općina Banja Luka M33 1,671,918 Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 

od regulacije rijeke Vrbanje u dužini od 1,5 km od Visok Hitna mjera - I kategorija 
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kod Incela uzvodno 
do Crnog Vira 

mosta kod Incela uzvodno do Crnog Vira u općini Banja 
Luka. 

BARS_PRO_33_S_187 

Uređenje rijeke 
Vrbas u dužini od 
3,5 km nizvodno od 
Banja Luke 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 7,013,876 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenje rijeke Vrbas u dužini od 3,5 km nizvodno 
od Banja Luke u općini Laktaši 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_188 

Regulacija rijeke 
Vrbas u dužini od 
19,5 km od 
Rebovačkog mosta 
do Tulekove brane 

Nije APSFR_Vrbas 
River_Banja Luka 
municipality 

M33 7,229,641 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije rijeke Vrbas u dužini od 19,5 km od 
Rebovačkog mosta do Tulekove brane u općini Banja 
Luka. 

Nizak Dugoročna mjera - III kategorija 

BARS_PRO_33_S_189 
Uređenje rijeke 
Vrbas u naselju 
Karanovac 

APSFR_VRB.VRB.P04, 
Karanovac M33 1,503,193 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenje rijeke Vrbas u naselju Karanovac u općini 
Banja Luka 

Umjeren Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. 
Kratkoročna mjera - II kategorija 

BARS_PRO_33_S_190 
Uređenje rijeke 
Vrbas - Segment 1 
(faza X i X+) 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn, 

M33 9,902,153 
Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenje rijeke Vrbas - Segment 1 (faza X i X+) u 
općini Banja Luka 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_191 

Uređenje rijeke 
Vrbas- Segment 2 
(faza VIII i IX) u 
dužini od 588 m 

APSFR_VRB.VRB.P02, Ada, 
Debeljaci, Vrbanja, Česma M33 12,266,870.00 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita, Sastoji se 
od uređenje rijeke Vrbas - Segment 2 (faza VIII i IX) u 
dužini od 588 m u općini Banja Luka 

Visok Mjera direktno prenesena iz PURP za Vrbas. Hitna 
mjera - I kategorija 

BARS_PRO_33_S_192 

Regulacija rijeke 
Vrbas - Segment 3 
(VIII faza) u dužini 
od 1,22 km 

Nije APSFR_Vrbas 
River_Općina Banja Luka M33 2,900,037 

Tip mjere pripada regulaciji riječnog korita. Sastoji se 
od regulacije rijeke Vrbas - Segment 3 (faza VIII) u 
dužini od 1,22 km u općini Banja Luka. 

Umjeren 

Kratkoročna mjera - II kategorija 
Mjera nije uključena u analizu jer lokacija nije 
definisana kao APSFR u ovom ciklusu PURP. Za sve 
mjere koje nisu klasifikovane kao APSFR dodijeljen 
je prioritet „Umjeren“. 

BARS_PRO_31_NS_193 

Protuerozijski 
radovi na bujicama - 
Sliv Jošavke (Prvi 
prioritet) 

Nije APSFR_Sliv Jošavske 
rijeke M31 1,121,021 

Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 
Sastoji se od povećanja retencijskih kapaciteta, 
tehničkih mjera, biotehničkih mjera i drugih mjera 
protiv erozije 

Nizak Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 

BARS_PRO_31_NS_194 

Protuerozijski 
radovi na bujicama - 
Pritoke rijeke 
Vrbanje - nizvodne 
bujične pritoke od 
ušća Jošavke (Prvi 
prioritet) 

Nije APSFR_Sliv  rijeke 
Vrbanje M31 439,547 

Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 
Sastoji se od povećanja retencijskih kapaciteta, 
tehničkih mjera, biotehničkih mjera i drugih mjera 
protiv erozije 

Visok 
Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 
Nema posljedice po životnu sredinu. Ova mjera je 
visokog prioriteta, prema nadležnom organu 

BARS_PRO_31_NS_195 

Protuerozijski 
radovi na bujicama - 
Pritoke rijeke 
Vrbanje - nizvodne 
bujične pritoke od 
ušća Jošavke (Drugi 
prioritet) 

Nije APSFR_Sliv  rijeke 
Vrbanje M31 423,163 

Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 
Sastoji se od povećanja retencijskih kapaciteta, 
tehničkih mjera, biotehničkih mjera i drugih mjera 
protiv erozije 

Nizak 
Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 
Nema posljedice po životnu sredinu. Ova mjera je 
niskog prioriteta, prema nadležnom organu 
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BARS_PRO_31_NS_196 

Protuerozijski 
radovi na bujicama - 
Pritoke rijeke 
Vrbanje - uzvodne 
bujične pritoke od 
ušća rijeke Jošavke - 
(Prvi prioritet) 

Nije APSFR_Sliv  rijeke 
Vrbanje M31 2,121,246 

Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 
Sastoji se od povećanja retencijskih kapaciteta, 
tehničkih mjera, biotehničkih mjera i drugih mjera 
protiv erozije 

Visok 
Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 
Nema posljedice po životnu sredinu. Ova mjera je 
visokog prioriteta, prema nadležnom organu 

BARS_PRO_31_NS_197 

Protuerozijski 
radovi na bujicama - 
Pritoke rijeke 
Vrbanje - uzvodne 
bujične pritoke od 
ušća Jošavke (Drugi 
prioritet) 

Nije APSFR_Sliv  rijeke 
Vrbanje M31 2,245,163 

Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 
Sastoji se od povećanja retencijskih kapaciteta, 
tehničkih mjera, biotehničkih mjera i drugih mjera 
protiv erozije 

Nizak 
Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 
Nema posljedice po životnu sredinu. Ova mjera je 
niskog prioriteta, prema nadležnom organu 

BARS_PRO_31_NS_198 

Protuerozioni radovi 
na bujicama - 
bujični tokovi 
Posavine i dijelom 
bujični tokovi 
Donjeg Vrbasa (Prvi 
prioritet) 

Nije APSFR_Sliv  rijeke Vrbas M31 2,836,548 

Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 
Sastoji se od povećanja retencijskih kapaciteta, 
tehničkih mjera, biotehničkih mjera i drugih mjera 
protiv erozije 

Visok 
Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 
Nema posljedice po životnu sredinu. Ova mjera je 
visokog prioriteta, prema nadležnom organu 

BARS_PRO_31_NS_199 

Protiverozioni 
radovi na bujicama - 
bujični tokovi 
Posavine i dijelom 
bujični tokovi 
Donjeg Vrbasa 
(Drugi prioritet) 

Nije APSFR_Sliv  rijeke Vrbas M31 1,043,416 

Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 
Sastoji se od povećanja retencijskih kapaciteta, 
tehničkih mjera, biotehničkih mjera i drugih mjera 
protiv erozije 

Nizak 
Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 
Nema posljedice po životnu sredinu. Ova mjera je 
niskog prioriteta, prema nadležnom organu 

BARS_PRO_31_NS_200 

Protiverozioni 
radovi na bujicama - 
Srednjevrbaske 
bujice 

Nije APSFR_Sliv  rijeke Vrbas M31 2,274,296 

Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 
Sastoji se od povećanja retencijskih kapaciteta, 
tehničkih mjera, biotehničkih mjera i drugih mjera 
protiv erozije 

Visok 
Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 
Nema posljedice po životnu sredinu. Ova mjera je 
visokog prioriteta, prema nadležnom organu 

BARS_PRO_31_NS_201 

Protiverozioni 
radovi na bujicama - 
Srednjevrbaske 
bujice 
(pritoke Vrbasa), 
bujice u okolini 
Mrkonjić Grada, 
bujice u okolini 
Šipova (Drugi 
prioritet) 

Nije APSFR_Sliv  rijeke Vrbas M31 310,113 

Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 
Sastoji se od povećanja retencijskih kapaciteta, 
tehničkih mjera, biotehničkih mjera i drugih mjera 
protiv erozije 

Nizak 
Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 
Nema posljedice po životnu sredinu. Ova mjera je 
niskog prioriteta, prema nadležnom organu 

BARS_PRO_31_NS_202 
Pošumljavanje koje 
će provoditi šumska 
gospodarstva 

Nije APSFR_Sliv  rijeke Vrbas M31 931,550 

Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 
Sastoji se od povećanja retencijskih kapaciteta, 
tehničkih mjera, biotehničkih mjera i drugih mjera 
protiv erozije 

Nizak Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 

BARS_OTH_61_NS_203 Subvencije za 
održivi razvoj Nije APSFR_Sliv  rijeke Vrbas M61 2,970,983 Tip mjere pripada upravljanju otjecanjem i slivom. 

Sastoji se od subvencija za održivi razvoj Nizak Mjera predložena za područje koje nije APSFR. 
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poljoprivrednog 
zemljišta po 

poljoprivrednog zemljišta po općinama/gradovima za 
površinu od 48.423 ha. 

BARS_PRO_33_S_236 

Izgradnja nasipa na 
desnoj strani rijeke 
Bosne, dužine 7530 
m 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Šamac, Bosna 

M33 3,000,000 

Idejno rješenje rijeke Bosne od ušća do Modriče grada 
km 0 + 00 - km 25 + 150, gdje je predložena mjera 
izgradnja nasipa na lijevoj i desnoj strani rijeke Bosne, 
Budući da je projekt rađen 2010, godine, potrebno je 
obnoviti idejni projekt i pripremiti glavni projekt, te 
izgraditi nasip, Položaj nasipa u položaju: 1044-2, 

Vrlo visok Rezultat MCA 

BARS_PREV_24_NS_237 

Život sa poplavama 
na pozicijama 1045-
1, 1045-4, 1045-6 sa 
lijeve strane ceste, 
1045-8 

APSFR_ Dionica Entity line - 
confluence with Sava river, 
Modriča, Vukosavlje, Bosna 

M24 640,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1045-1:14 ugroženih objekata (opština Modriča, 
naselje Dugo Polje),  1045-4:7 ugroženih objekata 
(opština Modriča), 1045-6 sa lijeve strane ceste: 5 
ugroženih objekata (opština Modriča, naselje Vranjak), 
1045-8: 33 ugrožena objekta (opština Modriča, naselje 
Vranjak). Cijene se procjenjuju na 10000 eura / objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PRO_33_S_238 

Izgradnja nasipa na 
poziciji: 1045-3 
rijeke Bosne, dužina 
1840 m 

APSFR_  Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Modriča, 
Vukosavlje, Bosna 

M33 390,000 

Ugrožene kuće uz rijeku, razina Q100 od 0,1 do 0,6 m, 
rizična populacija, rizična ekonomija, rezultira 
izgradnjom nasipa na poziciji: 1045-3 rijeke Bosne, 
dužina 1840 m 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_239 

Izgradnja 
parapetnog zida sa 
desne strane ceste 
u poziciji 1045-6, 
Dužina parapetnog 
zida: 745 m 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Modriča, 
Vukosavlje, Bosna 

M33 350,000 Odbrana kuća sa desne strane ceste izgradnjom 
parapetnog zida, dužine: 745 m, pozicija 1045-6 Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_240 
Izgradnja nasipa u 
naselju Dobor 
pozicija 1045-9 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Modriča, 
Vukosavlje, Bosna 

M33 7,056,771 

Izgradnja nasipa u naselju Dobor planirana je iz kredita 
EIB-a II, prema projektu "GLAVNI PROJEKT ZAŠTITE 
URBANOG NASELJA DOBOR OD POPLAVNIH VODA 
RIJEKE BOSNE-OPĆINE MODRIČA" IG d,o,o,, decembar 
2015, godine,  

Vrlo visok 
Mjera je planirana za sprovođenje u trenutnom 6-
godišnjem ciklusu i finansirana je od strane WBIF. 
Direktno joj se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_241 

Regulacija rijeke 
Bosne nizvodno od 
naselja Dobor u 
dužini od 6 km na 
poziciji 1045-10, sa 
rješenjem za 
poplave na 
pozicijama 1045-10, 
1045-11, 1045-12 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Modriča, 
Vukosavlje, Bosna 

M33 10,500,000.00 

Trenutno se priprema Glavni projekt regulacije korita 
rijeke Bosne nizvodno od naselja Dobor u dužini od 6 
km, Cijena regulacije korita uključuje zaštitu od 
poplava za pozicije 1045-10, 1045-11, 1045-12 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_242 

Izgradnja nasipa na 
desnoj strani rijeke 
Bosne, dužine 8255 
m 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Modriča, 
Vukosavlje, Bosna 

M33 1,600,000 

Idejno rješenje rijeke Bosne od ušća do grada Modriče 
km 0 + 00 - km 25 + 150, gdje je predložena mjera 
izgradnja nasipa na lijevoj i desnoj strani rijeke Bosne, 
Budući da je projekt rađen 2010, godine, potrebno je 
obnoviti idejni projekt i pripremiti glavni projekt, te 
izgraditi nasip, Lokacija nasipa na poziciji: 1045-13 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_243 Izgradnja nasipa na 
desnoj strani rijeke 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom M33 900,000 Idejno rješenje rijeke Bosne od ušća do grada Modriče 

km 0 + 00 - km 25 + 150, gdje je predložena mjera Visok Rezultat MCA 
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Bosne, dužine 4436 
m 

Savom, Modriča, 
Vukosavlje, Bosna 

izgradnja nasipa na lijevoj i desnoj strani rijeke Bosne, 
Budući da je projekt rađen 2010, godine, potrebno je 
obnoviti idejni projekt i pripremiti glavni projekt, te 
izgraditi nasip, Položaj nasipa u Položaju: 1045-16 

BARS_PRO_33_S_244 

Izgradnja nasipa 
dužine 2520 m i 
parapetnog zida 
dužine 190 m u 
poziciji 1046-1 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Doboj, Bosna 

M33 820,000 

Izgradnja nasipa duljine 2520 m i parapetnog zida 
duljine 190 m u položaju 1046-1 rješavanje problema 
poplave na poziciji 1046-2,Pozicije 1046-1 i 1046-2 
razmatraju se zajedno, Ovim dijelom rijeke Bosne 
upravlja Sava AVP, ali desna obala je u entitetu RS, 
Stoga se planirana trasa nasipa spaja nizvodno sa 
planiranom regulacijom Rijeka Bosna za koju postoje 
završeni projekti riječne regulacije 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_245 

Regulacija korita 
rijeke Bosne od 
Novog - Japanskog 
mosta uzvodno do 
ušća rijeke Usore na 
pozicijama 1046-3, 
1046-4 i 1046-5 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Doboj, Bosna 

M33 12,502,845.50 

Postoji glavni projekt regulacije korita rijeke Bosne od 
Novog - Japanskog mosta uzvodno do ušća rijeke 
Usore, Regulacija korita rijeke na pozicijama 1046-3, 
1046-4 i 1046-5, 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_246 

Regulacija korita 
rijeke Bosne na 
dionici "Pijeskovi" 
uzvodno od naselja 
Bare do Novog -
Japanskog mosta na 
poziciji 1046-5b 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Doboj, Bosna 

M33 1,806,407 
Postoji Glavni projekt regulacije korita rijeke Bosne na 
dionici "Pijeskovi" uzvodno od Bare naselja do Novog - 
japanskog mosta na poziciji 1046-5b, 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_247 

Regulacija korita 
rijeke Bosne i 
izgradnja zaštitnog 
nasipa u dužini od 3 
km na području 
naselja Bare na 
poziciji 1046-6 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Doboj, Bosna 

M33 6,258,473 
Postoji Glavni projekt regulacije korita rijeke Bosne i 
izgradnje zaštitnog nasipa u dužini od 3 km na 
području naselja Bare na poziciji 1046-6, 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PREV_24_NS_248 
Život sa poplavama 
na pozicijama 1046-
8, 1046-9 i 1046-11 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Doboj, Bosna 

M24 630,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1046-8: 8 ugroženih objekata (opština Doboj),  
1046-9: 21 ugrožen objekat(opština Doboj, naselje 
Kozuhe); 1046-11: 34 ugrožena objekta (opština Doboj) 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura / objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PRO_33_S_249 
 Izgradnja nasipa 
duljine 1820 m u 
poziciji 1046-10 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom, Doboj, Bosna 

M33 440,000 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku, do 1,3 m 
dubine Q100, Ekstremni rizik Populacija, Rizična 
ekonomija - Eksploatacija mineralnih resursa, 
poljoprivreda, 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_250 

Izgradnja 
parapetnog zida 
duljine 435 m u 
položaju 1047-1 

APSFR_ Dionica M, Bukovica 
– ušče sa rijekom Bosnom, 
Doboj, Rudanka 

M33 130,000 

Zbog složenosti situacije (dva mosta u kratkoj dionici) 
jedino opravdano rješenje je izgradnja parapetnih 
zidova, Ugrožene kuće i poslovne zgrade na nekim 
lokacijama uz rijeku, do 0,9 m dubine Q100, ekstreman 
rizik za populaciju, rizik ekonomija, na poziciji 1047-1 

Nizak Rezultat MCA 
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BARS_PREV_24_NS_251 
Život s poplavama 
na pozicijama 1048-
1, 1048-2 i 1048-3 

APSFR_ Dionica Krtova - 
ušće s rijekom Bosnom, 
Dobojom, Petrovom, 
Sprečom 

M24 280,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1048-1: 18 ugroženih objekata (opština Petrovo, 
naselje Kakmuz), 1048-2: 8 ugroženih objekata  
(opština Petrovo, naselje Karanovac), 1048-3 : 2 
ugrožena objekta  (opština Petrovo, naselje Kakmuz). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura / objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_252 
Život s poplavama 
na pozicijama 1049-
1, 1049-2 i 1049-7 

APSFR_ Dionica od Teslića 
do entitetske linije, Teslić, 
Usora 

M24 520,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1049-1: 4 ugrožena objekta (opština Teslić, naselje 
Đulići), 1049-2: 13 ugroženih objekata (opština Teslić, 
naselje Banja Vrućica), 1049-7: 35 ugroženih objekata 
(opština Teslić, naselje Žarkovina). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PRO_35_NS_253 
Čišćenje korita 
rijeke na poziciji 
1049-3 

APSFR_ Dionica od Teslića 
do Entitetska linije, Teslić, 
Usora 

M35 1,100,000 

Što se sportsko-rekreativnih sadržaja tiče, ugroženo je 
pomoćno nogometno igralište i gradska plaža, Za te 
objekte nisu potrebne nikakve mjere, Na tom dijelu 
postoji projekt čišćenja korita rijeke, a nakon završetka 
istog treba eliminirati poplavljivanje okolnih zgrada 

Visok Mjera predložena za nivo APSFR. Ne postoje 
posljedice na životnu sredinu 

BARS_PRO_33_S_254 

Uređenje korita 
rijeke na poziciji 
1049-4 dužine 
1000m  

APSFR_ Dionica od Teslića 
do Entitetske linije, Teslić, 
Usora 

M33 2,800,000 

Dio korita rijeke već je reguliran, Za dionicu nizvodno 
od reguliranog dijela jedino rješenje je regulacija korita 
rijeke sa obzirom na raspoloživi prostor i prijetnju za 
stanovništvo i ekonomiju, 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_255 

Izgradnja 
parapetnog zida na 
poziciji 1049-5 
dužine 137 m 

APSFR_ Dionica od Teslića 
do Entitetske linije, Teslić, 
Usora 

M33 17,000 
Iako je korito rijeke regulirano, očito je da mjera 
nedovoljna, Izgradnja parapetnog zida uz rub ceste oko 
zgrade čini se kao opravdano rješenje 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_256 
Izgradnja nasipa 
dužine 450m na 
poziciji 1043-2, 

APSFR_ Dionica od Teslića 
do Entitetske linije, Teslić, 
Usora 

M33 135,000 
Izgradnja nasipa duljine 520m (cijena je 50000 Eura) i 
parapetnog zida za 340m dužine (cijena je 85000 Eura) 
na poziciji 1049-6,  

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_257 

Regulacija korita 
rijeke na dužini od 
620m na poziciji 
1043-1,  

APSFR_ Dionica Ratkovac - 
ušće sa rijekom Vijakom, 
Prnjavor, Lišnja 

M33 1,700,000 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku, do 0,8 m 
dubine Q100, ekstreman rizik populacija, rizik 
ekonomija, regulacija rijeke na poziciji 1043-1 je 
opravdano rješenje, 

Nizak Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_258 
Izgradnja nasipa 
dužine 450m na 
poziciji 1043-2,  

APSFR_ Dionica Ratkovac -  
ušće sa rijekom Vijakom, 
Prnjavor, Lišnja 

M33 60,000 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku, do 0,7 m 
dubine Q100, Ekstremni rizik Populacija, Rizik  
Ekonomija, izgradnja nasipa na poziciji 1043-2 je 
opravdano rješenje, 

Nizak Rezultat MCA 

BARS_PREV_24_NS_259 Živjeti sa poplavama 
na poziciji 1043-3 

APSFR_ Dionica od Teslića 
do Entitetske linije, Teslić, 
Usora 

M24 70,000 

Dio korita rijeke već je reguliran, Za dionicu nizvodno 
od reguliranog dijela jedino rješenje je regulacija korita 
rijeke sa obzirom na raspoloživi prostor i prijetnju za 
stanovništvo i ekonomiju, 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_260 

Život sa poplavama 
na pozicijama 1040-
1, 1040-2, 1040-3, 
1040-4, 1040-5, 
1040-6 i 1040-7 

APSFR_ Dionica Studenac – 
confluence with Sava River, 
Derventa, Ukrina 

M24 390,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1040-1: 5 ugroženih objekata (opština Derventa, 
naselje Kalenderovci Gornji); 1040-2: 1 ugrožen 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 5: Tabela sažetka procjena sa rangiranim mjerama Strana 45 

Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak mjeres 
(EUR) Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

objekat (opština Derventa, naselje Donji Detlak); 1040-
3: 1 ugroženi objekat (opština Derventa, naselje 
Lužani); 1040-4: 14 ugroženih objekata (opština 
Derventa, naselje Derventa); 1040-5: 8 ugroženih 
objekata (opština Derventa, naselje Derventa); 1040-6: 
1 ugroženmi objekat (opština Derventa, naselje 
Begluci); 1040-7: 8 ugroženih objekata (opština 
Derventa, naselje Lužani Bosanski). Cijene se 
procjenjuju na 10000 eura /objekat 

BARS_PRO_33_S_261 
Regulacija rijeke 
dužine 730m na 
poziciji 1050-1,  

APSFR_ Dionica Tilava I, 
Novo Sarajevo, Tilava M33 900,000 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku (13 
zgrada), do 1,0 m dubine Q100, Rizik populacija, 
regulacija korita rijeke na poziciji 1050-1 je opravdano 
rješenje, 

Visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_262 
Izgradnja novo 
projektiranog 
nasipa 

APSFR_ Amajlije, Popovi, 
Novo Selo, Bijeljina, Drina M33 7,201,081 Izgradnja novo projektiranog nasipa štiti unutarnju 

stranu razmatranog područja od poplava za Q100 Vrlo visok Mjera se sprovodi iz granta WBIF 

BARS_PREV_24_NS_263 Život sa poplavama 
na APSFR 1053 

APSFR_ Amajlije, Popovi, 
Novo Selo, Bijeljina, Drina M24 2,120,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1053: 212 ugroženih objekata (opština Bijeljina). Cijene 
se procjenjuju na 10000 eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_264 Život sa poplavama 
na APSFR 1054-1 

APSFR_ Šepak, Zvornik, 
Drina M24 380,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1054-1: 38 ugroženih objekata (opština Zvornik, 
naselje Srednji Šepak). Cijene se procjenjuju na 10000 
eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PRO_33_S_265 

Izgradnja nasipa i 
riječna regulacija na 
rijeci Drini na 
poziciji 1055-1, za 3 
km dužine 

APSFR_ Tabanci, Tršić, 
Karakaj, Zvornik, Drina M33 8,100,000 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku do 2,5 m 
dubine Q100, Rizik populacija i ekonomija, Regulacija 
korita i izgradnja nasipa (rijeka Drina) na poziciji 1055-1 
je opravdano rješenje, 

Umjeren Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_266 
Regulacija rijeke 
Hoče na pozicji 
1055-1 

APSFR_ Tabanci, Tršić, 
Karakaj, Zvornik, Drina M33 1,186,310 

Ugrožene kuće na nekim lokacijama uz rijeku do 2,5 m 
dubine Q100, Rizik populacija i ekonomija, Regulacija 
korita rijeke u rijeci Hoči na poziciji 1055-1 opravdano 
je rješenje, 

Vrlo visok Mjera se sprovodi iz granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_267 
Regulacija korita 
rijeke i nasip na 
poziciji 1055-2 

APSFR_ Tabanci, Tršić, 
Karakaj, Zvornik, Drina M33 8,300,000 

Uređenje korita rijeke + nasipa/parapetnog zida 
proširilo bi se na područje na kojem je izgrađena 
obaloutvrda sa ciljem zaštite od poplavljivanja tog 
područja, 

Umjeren Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_268 

Regulation of the 
Križevica River i the 
construction of a 
bank fortification on 
Drina River from 
Krizevica River 
upstream to the 
Bratoljub Bridge  in 
position 1057-1 

APSFR_ Bratunac, Bjelovac, 
Bratunac, Drina M33 3,867,086 

Na ovoj dionici izrađena je tehnička dokumentacija na 
razini glavnog projekta: (1)uređenje lijeve obale rijeke 
Drine na dionici od ušća rijeke Križevice u rijeci Drini do 
ušća sa Glogovskom rijekom sa izgradnjom nasipa za 
obranu od poplava,  (2) Razvoj idejnog i glavnog 
projekta za sprječavanje erozije lijeve obale rijeke 
Drine i uređenje dijela rijeke Križevice u općini 
Bratunac  

Vrlo visok Mjera se sprovodi iz granta WBIF 
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BARS_PRO_33_S_269 

Izgradnja nasipa koji 
će se protezati 
uzvodno od ušća 
Križevice u dužini od 
1700 m na poziciji 
1057-1 

APSFR_ Bratunac, Bjelovac, 
Bratunac, Drina M33 330,000 Izgradnja nasipa koji će se protezati uzvodno od ušća 

sa Križevicom na dužini od 1700 m na poziciji 1057-1 Umjeren 

Nemoguće je razmotriti i ocijeniti mjeru 
BARS_PRO_33_S_269 samostalno, obzirom da 
njeno sprovođenje zavisi od mjere 
BARS_PRO_33_S_268 

BARS_PREV_24_NS_270 Život sa poplavama 
na poziciji 1057-2 

APSFR_ Bratunac, Bjelovac, 
Bratunac, Drina M24 60,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1057-2: 6 ugroženih objekata (opština Bratunac, 
naselje Bjelovac). Cijene se procjenjuju na 10000 eura 
/objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_271 Život s poplavama 
na poziciji 1058-1 

APSFR_ Grad Višegrad, 
Dušće, Markova Kula, 
Višegrad, Drina 

M24 20,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1058-2: 2 ugrožena objekta (opština Višegrad). Cijene 
se procjenjuju na 10000 eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PRO_33_S_272 

Regulacija rijeke na 
dužin i od  2,6 km i 
konstrukcija 
parapetnog zida na 
pozicji 1059-1 

APSFR_ Novo Goražde, 
Kopači, Novo Goražde, 
Drina 

M33 7,000,000 
Ugrožene kuće i privreda uz rijeku Drinu, do 2,5 m 
dubine vode, Q100, rizik stanovništvo, rizik ekonomija, 
pozicijia1059-1 

Nizak Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_273 
Regulacija Drine i 
Ćehotine na poziciji 
1060-1 

APSFR_ Foča, Foča, Drina M33 7,800,000 Glavni projekt uređenja rijeka Drine i Ćehotine na 
ovom području trenutno je u izradi  Vrlo visok 

Predložena planirana strukturna mjera je u razvoju i 
trenutno ne postoje uslovi za provođenje 
hidrauličkog modela. Rezultat procjene uticaja je da 
će sprovedena mjera spriječiti cjelokupan rizik u 
APSFR. Zbog toga nisu izrađene tabele CBA, MCA i 
procjene uticaja za APSFR 

BARS_PRO_33_S_274 

Riječna regulacija za 
250 m dužine + 
izgradnja 
parapetnog zida na 
poziciji 1065-1 

APSFR_ Tomići, Savići, 
Petkovci, Jardan, Čelopek, 
Zvornik, Hoča 

M33 500,000 Ugrožene kuće uz rijeku, dubina do 1 m za Q100, rizik 
stanovništvo, rizik ekonomija, pozicija 1065-1 Nizak Rezultat MCA 

BARS_PREV_24_NS_275 
Živjeti sa poplavama 
na poziciji 1061-1 i 
1061-2 

APSFR_ Janja, Novo naselje, 
Kojčinovac, Glogovac, 
Bijeljina, Janja 

M24 160,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1061-1: 13 ugroženih objekata (opština Bijeljina, 
naselje Modran); 1061-2: 3 ugrožena objekta (opština 
Bijeljina, naselje Kojčinovac). Cijene se procjenjuju na 
10000 eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PRO_33_S_276 

Riječna regulacija + 
izgradnja 
parapetnog zida na 
pozicijama 1067-1, 
1067-2, 1067-3, 
1067-4, 1067-5 i 
dijelu pozicije 1067-
6 za 6670 m duljine 

APSFR_ Bratunac, Đanići, 
Podčauš, Borići, Bratunac, 
Srebrenica, Križevica 

M33 7,300,000 

Ugrožene kuće uz rijeku, do 1,2 m dubine Q100, rizik 
stanovništvo, Mjere štite od rizika na pozicijama 1067-
1, 1067-2, 1067-3, 1067-4, 1067-5 i dijelu pozicije 
1067-6 za 6670m duljine 

Umjeren Rezultat MCA 
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BARS_PRO_33_S_277 

Izgradnja 
parapetnih zidova 
visine 1,0 m na 
postojećoj regulaciji 
u dijelu pozicije 
1067-6 i poziciji 
1067-7 za 2970 m 
duljine 

APSFR_ Bratunac, Đanići, 
Podčauš, Borići, Bratunac, 
Srebrenica, Križevica 

M33 1,100,000 
Ugrožene kuće uz rijeku, do 1 m dubine Q100, Rizična 
populacija, Mjerama se rješavaju rizici u dijelu položaja 
1067-6 i 1067-7 za 2970 m duljine 

Umjeren Rezultat MCA 

BARS_PREV_24_NS_278 
Živjeti sa poplavama 
na poziciji 1069-
1,1069-3 i 1069-4 

APSFR_ Višegrad, 
Kasapovići, Zapolje i 
Bosanska Jagodina, Rzav 

M24 50,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1069-1: 1 ugroženi objekat (opština Višegrad, naselje 
Zagare); 1069-3: 2 ugrožena objekta (opština Višegrad, 
naselje Šumice); 1069-4: 2 ugrožena objekta (opština 
Višegrad). Cijene se procjenjuju na 10000 eura 
/objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PRO_33_S_279 

Izgradnja 
parapetnog zida na 
pozicijama 1069-2, 
na dužini od  410 m 

APSFR_ Višegrad, 
Kasapovići, Zapolje i 
Bosanska Jagodina, Rzav 

M33 130,000 
Ugrožene kuće uz rijeku, do 1,6 m dubine Q100, Rizik 
populacija i rizik Ekonomija, Mjere rješavaju rizike u 
dijelu pozicije 1069-2 ma dužini od  410m 

Nizak Rezultat MCA 

BARS_PREV_24_NS_280 

Živjeti sa poplavama 
na poziciji 1064-1,  
1064-2,1064-3, 
1064-4 i 1064-5 

APSFR_ Tomići, Savići, 
Petkovci, Jardan, Čelopek, 
Sapna 

M24 200,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1064-1: 2 ugrožena objekta (opština Zvornik, naselje 
Šetići); 1064-2: 1 ugroženi objekat (opština Zvornik, 
naselje Dulići); 1064-3: 7 ugroženih objekata (opština 
Zvornik, naselje Dulići); 1064-4: 7 ugroženih objekata 
(opština Zvornik, naselje Kučić Kula); 1064-5: 3 
ugrožena objekta (opština Zvornik, naselje Cer). Cijene 
se procjenjuju na 10000 eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_281 
Živjeti sa poplavama 
na poziciji 1014-1, 
1014-2 i 1014-3 

APSFR_ Vršani, Donja 
Bukovica, Glavičorak, Donji 
Magnojević, Lukavac 

M24 500,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1014-1: 19 ugroženih objekata (opština Bijeljina, 
naselje Bukovica Donja); 1014-2: 22 ugrožena objekta 
(opština Bijeljina, naselje Vrsanj); 1014-3: 9 ugroženih 
objekata (opština Bijeljina, naselje Novo Naselje). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_282 Živjeti sa poplavama 
na poziciji 1009-1 

APSFR_ Donji Žabar, Istočni 
lateralni kanal  M24 100,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1009-1: 10 ugroženih objekata (opština Donji Žabar). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_283 Živjeti sa poplavama 
na poziciji 1009-2 

APSFR_ Donji Žabar, Istočni 
lateralni kanal  M24 430,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1009-2: 43 ugrožena objekta (opština Donji Žabar). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 
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BARS_PREV_24_NS_285 

Živjeti sa poplavama 
na poziciji 1017-1, 
1017-2, 1017-3, 
1017-4, 1017-9, 
1017-11, 1017-12 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija –ušće u rijeku Unu M24 300,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1017-1: 3 ugrožena objekta (opština Sanski Most, 
naselje Trnova); 1017-2: 3 ugrožena objekta (opština 
Oštra Luka, naselje Usorci); 1017-3: 1 ugroženi objekat 
(opština Oštra Luka, naselje Usorci); 1017-4: 1 ugroženi 
objekat (opština Prijedor, naselje Ališići); 1017-9: 10 
ugroženih objekata (opština Prijedor, naselja D. 
Dragotinja, Cikote i Brežičani); 1017-11: 3 ugrožena 
objekta (opština Novi Grad, naselja Vitasavci, Petkovac 
i Svodna); 1017-12: 9 ugroženih objekata (opština Novi 
Grad, naselja Novi Grad, Blagaj Rijeka i Blagaj Japra). 
Cijene se procjenjuju na 10000 eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PRO_33_S_286 

Regulacija rijeke, 
dužine 6000 m, sa 
parapetnim 
zidovima na poziciji 
1017-5 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija – ušće sa rijekom 
Unom 

M33 11,500,000.00 

Zbog rasporeda kuća, odnosno velike prostorne 
pokrivenosti, blizine kuća i ceste do rijeke i dubine 
vode, nasip ne bi bio profitabilan, regulacija rijeke sa 
parapetnim zidom jedino je moguće isplativo rješenje 

Umjeren Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_287 

Izgradnja 
parapetnih zidova u 
položaju 1017-6 
ukupne duljine 2000 
m 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija – ušće sa rijekom 
Unom 

M33 440,000 

Kuće poplavljene cca 0,4 m, do 1,0 m, do 0,9 m 
poplava preko ceste, a sa lijeve strane cesta 
poplavljena, Rizik populacija, Rizik ekonomija, 
Izgradnja parapetnih zidova na dijelovima gdje voda 
istječe iz korita rijeke  predstavlja moguće isplativo 
rješenje 

Umjeren Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_288 

Nastavak nasipa, 
dužine 1100 m i 
izgradnje 
parapetnog zida sa 
druge strane obale 
rijeke, dužine 200 m 
na poziciji 1017-7 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija – ušće sa rijekom 
Unom 

M33 278,000 

Postoji mali dio nasipa, potrebno je proširiti nasip na 
desnoj obali Sane uzvodno od ušća Gomjenice, 
Nastavak nasipa – 260 000 EUR, parapetni zid sa druge 
strane obale rijeke – 18 000 EUR 

Umjeren Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_289 

Izgradnja lijevog 
nasipa, dužine 1050 
m, obodnog kanala, 
odvodnog kanala, 
izgradnja desnog 
nasipa i parapetnog 
zida duljine 1950 m 
na poziciji 1017-8 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija – ušće sa rijekom 
Unom 

M33 2,740,000 

Postoji projekt izgradnje nasipa na lijevoj obali sa 
izgradnjom obodnog kanala – Svezak 4, Glavni projekt, 
PM 899,1 Odvodni kanali – poplava rijeke Sane – 
centar Prijedora – PM 899,1 C – nasip na lijevoj obali 
rijeke Sane, ali nema projekta za desnu obalu, 
Potrebno je izgraditi nasip na desnoj obali, U slučaju 
konstrukcije u fazama potrebno je prvo izgraditi desni, 
a zatim lijevi nasip, 

Umjeren Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_290 
Izgradnja nasipa, 
dužine 320 m na 
poziciji 1017-10 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija – ušće sa rijekom 
Unom 

M33 75,000 
Zbog velikog broja zgrada na relativno malom 
poplavnom području, izgradnja nasipa je povoljnije 
rješenje na poziciji 1017-10 

Umjeren Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_291 

Ojačanje nasipa 
parapetnim zidom  
dužine 410 m, na 
poziciji 1017-12 

APSFR_ Dionica Entitetska 
linija – ušće sa rijekom 
Unom 

M33 75,000 
Na poziciji 1017-12, dužina parapetnog zida 410 m, 
maksimalna visina parapetnog zida 1,0 m, Projekt 
zaštite sa procijenjene vrijednosti od 75000 eura, 

Umjeren Rezultat MCA 
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BARS_PRO_33_S_292 
Regulacija rijeke 
Miloševice, na 
poziciji 1020-1 

APSFR_ Dionica Saničani –
ušće u rijeku Sanu  M33 2,430,000 

Završen glavni projekt riječne regulacije Miloševice u 
Prijedoru, predložena mjera odnosi se na njegovu 
izvedbu 

Vrlo visok Mjera se sprovodi iz granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_293 

Održavanje glavnog 
riječnog kanala 
Gomjenice na 
poziciji 1020-1 

APSFR_ Dionica Saničani –
ušće u rijeku Sanu  M33 3,000,000 

Završen  glavni projekt održavanja Glavnog kanala 
rijeke Gomjenice , predložena mjera odnosi se na 
njegovu izvedbu 

Vrlo visok Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_294 
Nadvišenje ceste  
800m na poziciji 
1016-1 

APSFR_ Dionica Novi Grad – 
Kozarska Dubica   M33 420,000 

Djelimično poplavljane kuće prije ceste od 0,2 do 1,0 
m, uz rijeku cca 2,0 m  prema karti rizika za 
stanovništvo, potreba je regulacija korita, 

Nizak Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_295 

Izgradnja dva nasipa 
za 800m i 1520m te 
2 parapetna zida od 
2170m i 400 m na 
pozicji 1016-2 

APSFR_ Dionica  Novi Grad 
– Kozarska Dubica   M33 1,720,000 

Kombinacija nasipa i parapetnog zida je predložena za 
detaljnu  procjenu Izgradnja nasipa (360 000 EUR + 590 
000 EUR) i parapetnih zidova (430 000 EUR + 340 000 
EUR) 

Nizak Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_296 

Izgradnja dva nasipa 
na 1200m i 1170m 
te 2 parapetna zida 
od 3500m i 600 m 
na poziciji 1016-4 

APSFR_ Dionica  Novi Grad 
– Kozarska Dubica   M33 2,020,000 

Kombinacija nasipa i parapetnog zida je predložena za 
detaljnu  procjenu Izgradnja nasipa (340 000 EUR + 300 
000 EUR) i parapetnih zidovia (1 100 000 EUR + 280 
000 EUR) 

Nizak Rezultat MCA 

BARS_PREV_24_NS_297 
Živjeti sa poplavama 
na poziciji 1019-1 i 
1019-2 

APSFR_ Dionica Gornja 
Puharska – road to Novi 
Grad   

M24 40,000 

Tip mjere karakterizira područja u kojima se poplave 
ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu 
smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Lokacija 
1019-1: 3 ugrožena objekta (opština Prijedor, naselje 
Gornja Puharska); 1019-2: 1 ugroženi objekat (opština 
Prijedor, naselje Čirkin Polje). Cijene se procjenjuju na 
10000 eura /objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PRO_33_S_298 

Izgradnja 
parapetnog  zida, 
dužine 100 m, i 
podizanje razine 
ceste, 140 m duljine 
u poziciji 1019-2 

APSFR_ Dionica  Gornja 
Puharska – put za Novi Grad   M33 90,000 

Kombinacija podizanja razine ceste i parapetnog zida 
predlaže se za detaljnu procjenu troškova Parapetni zid 
(15 000 EUR), Podizanje razine ceste (75 000 EUR)  

Nizak Rezultat MCA 

BARS_PRO_33_S_299 

Regulacija rijeke i 
parapetni zid na 
dužini od  2700 m 
na poziciji 1019-3 

APSFR_ Dionica  Gornja 
Puharska – put za Novi Grad   M33 3,800,000 Zbog dužine dionice i velikog broja kuća uz rijeku 

predlaže se regulacija rijeke sa parapetnim zidovima  Nizak Rezultat MCA 

BARS_PREP_43_NS_301 

Jačanje javne 
svijesti. Radionice 
za stanovništvo 
unutar poplavljenih 
područja kako bi se 
povećala svijest 
javnosti o rizicima 
od poplava 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M43 20,000 

Jačanje svijesti javnosti kroz upoznavanje sa najboljim 
praksama u slučaju ekstremnih poplava važno je za 
bolju pripremu stanovništva na poplave. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_43_NS_306 

Izrada smjernica sa 
najboljim praksama 
za zaštitu od 
poplava i uređenje 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M43 50,000 

Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja 
poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih 
događaja u kojem se predlažu različite vrste mjera u 
odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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poljoprivrednog 
zemljišta 

BARS_PREP_43_NS_311 

Jačanje svijesti 
poljoprivrednika u 
poplavljenim 
područjima kroz 
organizaciju 
radionica sa ciljem 
uvođenja najboljih 
praksi za zaštitu od 
poplava na 
poljoprivrednom 
zemljištu  

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M43 20,000 

Informisanje i/ili edukacija poljoprivrednika je vrlo 
važno za efikasno djelovanje i smanjenje rizika od 
poplava na poljoprivrednom zemljištu. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_RR_53_NS_316 

Radionice za 
stanovništvo unutar 
poplavljenih 
područja kako bi se 
raspravljalo o 
naučenim 
iskustvima iz 
prethodnih 
poplavnih događaja 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M53 50,000 

Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih 
područja kako bi se razmijenila iskustva iz prethodnih 
poplavnih događaja. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_321 

Studija jačanja 
mreže hidroloških 
stanica, dostizanja 
preporučenog 
stiarda za 
minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, 
jedna stanica za 
1875 km2 

VP/ORS rijeke Save M24 30,000 
Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja 
preporučenog stiarda za minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, jedna stanica za 1875-2750 km2 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_335 Nadzor nad 
radovima UoM 2  M24 1,300,000 

U okviru EIB fondova za aplikaciju WBIF investicione 
pomoći, razmatra se ukupno 95,395,404,00 EUR, 
Planirana mjera sa tenderom T1 ima procijenjene 
troškove od 130000 EUR, a planirani datum 
potpisivanja ugovora je 14,06,2022 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_336 
Uređenje rijeke 
Vrbas kroz Grad 
Banja Luku 

APSFR_VRB,VRB,P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn 

M33 3,000,000 

U okviru fondova EIB-a za zahtjev za investicijska 
bespovratna sredstva WBIF-a razmatra se ukupno 
95,395,404,00 eura, Planirana mjera sa natječajem T2 
ima procijenjeni trošak od 30000000 EUR, a planirani 
datum potpisivanja ugovora je 13,07,2022, 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_337 
Regulacija rijeke 
Bosne kroz naselje 
Dobor u Modriči 

APSFR_Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom 
Savom,1045, Modrica 
municipality 

M33 3,800,000 

U okviru fondova EIB-a za zahtjev za investicijska 
bespovratna sredstva WBIF-a razmatra se ukupno 
95,395,404,00 eura, Planirana mjera sa natječajem T3 
ima procijenjeni trošak od 38000000 EUR, a planirani 
datum potpisivanja ugovora je 13,07,2022, 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_338 
Uređenje rijeka 
Liješanj i Grab kroz 
Grad Doboj  

APSFR_Dionica Entitetska 
linija - ušće sa rijekom M33 1,000,000 

U okviru fondova EIB-a za zahtjev za bespovratna 
sredstva za ulaganja u WBIF ukupno 95,395,404,00 
EUR se razmatra, Planirana mjera sa natječajem T4 ima 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 
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Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak mjeres 
(EUR) Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

Savom,1046,Doboj 
municipality 

procijenjeni trošak od 1000000 EUR, a planirani datum 
potpisivanja ugovora je 20,07,2022, 

BARS_PRO_33_S_339 
Izgradnja lijevog 
nasipa na Dini  u 
Bijeljini-faza 1   

APSFR_DRN,DRN,P01, 
Amajlije, Popovi, Novo Selo, 
1053, Općina Bijeljina 

M33 1,600,000 

U okviru fondova EIB-a za zahtjev za investicijska 
bespovratna sredstva WBIF-a razmatra se ukupno 
95,395,404,00 eura, Planirana mjera sa natječajem T5 
ima procijenjeni trošak od 1600000 EUR, a planirani 
datum potpisivanja ugovora je 20,07,2022, 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_340 Rehabilitacija 
pumpnih stanica UoM 2  M33 3,000,000 

U okviru sredstava EIB-a za WBIF aplikaciju za 
investicioni grant razmatra se ukupno 95,395,404,00 
EUR, Planirana mjera sa tenderom T7 ima procijenjenu 
vrijednost od 3000000 EUR a planirani datum 
potpisivanja ugovora je 07,10,2022, 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_341 Regulacija rijeke 
Studeni Jadar Opština Milići M33 750,000 

u okviru sredstava EIB-a za WBIF investicijski grant 
zahtjev razmatra se ukupno 95.395.404,00 Eura. 
Planirana mjera s natječajem T9 ima procijenjeni 
trošak od 750 000 EUR, a planirani datum za 
potpisivanje ugovora je 02.09.2022. 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_342 

Regulacija Jošavske 
rijeke, sanacija 
kanala Borne i 
kanalske mreže na 
području PS Đurići 

UoM 2  M33 1,300,000 

U okviru sredstava EIB-a za WBIF aplikaciju za 
investicioni grant razmatra se ukupno 95,395,404,00 
EUR,Planirana mjera sa tenderom T10 ima 
procijenjenu vrijednost od 1300000 EUR a planirani 
datum potpisivanja ugovora je 30,09,2022, 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_343 
Regulacija rijeke 
Vrbanje u Banja Luci 
i Čelincu 

UoM 2  M33 2,560,000 

U okviru sredstava EIB-a za WBIF aplikaciju za 
investicioni grant razmatra se ukupno 95,395,404,00 
EUR, Planirana mjera sa tenderom T12 ima 
procijenjenu vrijednost od 2560000 EUR, a planirani 
datum potpisivanja ugovora je 27.10.2022. Regulacija 
rijeke Vrbanje od mosta Incel uzvodno u dužini od 1,5 
km, te sanacija desnog nasipa u naselju Česma i 
regulacija glavnog korita rijeke Vrbanje u zoni ušća 
rijeke Jošavke, te regulacija korita rijeke Jošavka od 
ušća u Vrbanju uzvodno, opštine Čelinac i Banja Luka  

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_344 
Sanacija objekata za 
zaštitu od poplava u 
Srpcu 

UoM 2  M33 4,470,000 

U okviru sredstava EIB-a za WBIF aplikaciju za 
investicioni grant razmatra se ukupno 95,395,404,00 
EUR, Planirana mjera sa tenderom T15 ima 
procijenjenu vrijednost od 4470000 EUR, a planirani 
datum potpisivanja ugovora je 29.12.2023. Sastoji se 
od (1) izgradnje objekata za oblaganje na četiri lokacije 
narušenih obala rijeke Vrbas i zaštite od dalje 
destabilizacije zemljišta i nasipa (2) čišćenja glavnog 
korita kanala Ine, glavnog korita kanala Gornje Ine i 
kanala Makva i Potoka Lepenica. 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_345 
Regulacija rijeke 
Vrbas u gradu 
Banjoj Luci 

APSFR_VRB.VRB.P01, 
Bajinci, Glamčani, Razboj 
Lijevče, Lilići, Kukulje, 
Martinac (Srbac) Klašnice, 
Trn,1023, 

M33 35,790,000.00 

U okviru fondova EIB-a za zahtjev za investicijska 
bespovratna sredstva WBIF-a razmatra se ukupno 
95,395,404,00 eura, Planirana mjera sa natječajem T16 
ima procijenjeni trošak od 35790000 EUR, a planirani 
datum potpisivanja ugovora je 19,12,2023, Sastoji se 
od Uređenja vodnog režima i toka rijeke Vrbas unutar 
urbanog područja Grada Banja Luke  

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 
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Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak mjeres 
(EUR) Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

BARS_PRO_33_S_346 Uređenje obale 
rijeke u Šamcu 

APSFR_Dionica 
međuentitetska linija - ušće 
u rijeku Savu, 1044, Samac  
municipality 

M33 1,380,000 

U okviru fondova EIB-a za zahtjev za investicijska 
bespovratna sredstva WBIF-a razmatra se ukupno 
95,395,404,00 eura, Planirana mjera sa natječajem T17 
ima procijenjeni trošak od 1380000 EUR, a planirani 
datum potpisivanja ugovora je 08,03,2024, Sastoji se 
od stabilizacije osiromašene obale rijeke Šamac, 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PRO_33_S_347 
Sanacija drinskog 
nasipa u naselju 
Tršić 

APSFR_DRN.DRN.P04, 
Tabanci, Tršić, Karakaj,1055, 
Zvornik - Tršić   municipality 

M33 770,000 

U okviru sredstava EIB-a za zahtjev za ulaganje u WBIF, 
ukupno 95,395,404,00 eura je ukupno 95,395,404,00 
Eura razmatrana, Planirana mjera sa natječajem T18 
ima procijenjeni trošak od 770000 EUR, a planirani 
datum potpisivanja ugovora je 15,03,2024, Sastoji se 
od stabilizacije lijeve obale rijeke Drine kako bi se 
zaštitila glavna cesta na pokretnom graničnom 
prijelazu Šepak - naselje Tršić, 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PREV_24_NS_348 Nadzor nad 
radovima (faza II) UoM2 M24 2,800,000 

U okviru EIB fondova za aplikaciju WBIF investicione 
pomoći, razmatra se ukupno 95,395,404,00 EUR, 
Planirana mjera sa tenderom T19 ima procijenjene 
troškove od 2800000 EUR, a planirani datum 
potpisivanja ugovora je 08,09,2023, 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PREV_24_NS_349 

Tehnička pomoć za 
podršku PIU mjera 
rizika od poplava u 
Republici Spskoj 

UoM2 M24 453,404 

U okviru EIB fondova za aplikaciju WBIF investicione 
pomoći, razmatra se ukupno 95,395,404,00 EUR, 
Planirana mjera sa tenderom T19 ima procijenjene 
troškove 453404 EUR, Sastoji se od (1)TA za tendersku 
pripremu (2) TA za upravljanje projektima (za podršku 
implementaciji WBIF investicionih grantova) i (3) FIDIC 
Engineer (Contract execution management) (za 
podršku implementaciji WBIF investicionog granta) 

Vrlo visok Mjera se finansira sredstvima EIB iz investicionog 
granta WBIF 

BARS_PREP_42_NS_350 

Izrada kataloga 
objekata u 
poplavnim 
područjima APSFR-a 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M42 310,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja rizicima od poplava, 
ova se mjera primjenjuje samo na APSFR koja su 
uključena u Plan i za koja su pripremljene mape 
opasnosti  i mape rizika od poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_42_NS_356 

Analiza mogućih 
izmjena i dopuna i 
entitetskih Zakona 
koji regulišu 
planiranje i 
izgradnju objekata u  
poplavnim 
područjima 
uključujući i 
uvođenje pravila i 
stiarda u 
slučajevima 
zahtjeva za  
izgradnju novih 
zgrada/objekata 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M42 75,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja rizicima od poplava, 
ova se mjera primjenjuje samo na APSFR koja su 
uključena u Plan i za koja su pripremljene mape 
opasnosti  i mape rizika od poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_43_NS_361 
Izrada priručnika za 
"Život sa 
poplavama" - zaštita 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M43 75,000 Za ovaj ciklus Plana upravljanja rizicima od poplava, 

ova se mjera primjenjuje samo na APSFR koja su Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak mjeres 
(EUR) Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

ljudi, zgrada i 
imovine u 
poplavljenim 
područjima 

uključena u Plan i za koja su pripremljene mape 
opasnosti  i mape rizika od poplava 

BARS_PREP_43_NS_366 

Izrada podloga i 
prijedloga za 
uključivanje karata 
rizika u prostorno-
planske dokumente 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M43 75,000 

Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih planova 
(FBiH, RS, BD) i odluka o prostornom uređenju na nižim 
administrativnim nivoima kojim bi se uvažili rezultati 
projekta FHRM i omogućilo prostorno zoniranje 
pojaseva duž vodotoka 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_44_NS_371 

Detaljne studije za 
procjenu uticaja 
klimatskih promjena 
za sliv Save, Krke, 
Cetine, Neretve i 
Trebišnjice     

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M44 200,000 

Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih 
promjena omogućit će definisanje odgovarajućih mjera 
za naredne cikluse PURP 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_43_NS_376 

Studija za uvođenje 
obaveznog 
osiguranja od 
poplava 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M43 75,000 

Studija će, na osnovu analize, predložiti načine 
propisivanja obaveznog osiguranja od poplava za 
APSFR područja kod osiguravajućih kuća 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_481 

Ažuriranje 
preliminarne 
procjene rizika od 
poplava za sljedeći 
ciklus 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M24 770,000 Mjera je predložena na nivou države, te su u skladu sa 

tim određene cijene Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_486 

Ažuriranje mapa 
opasnosti i mapa 
rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M24 850,000 Mjera je predložena na nivou države, te su u skladu sa 

tim određene cijene Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_495 

Jačanje kapaciteta, 
radionice za 
unapređenje znanja 
o korištenju mapa 
opasnosti i mapa 
rizika od poplava u 
oblasti civilne 
zaštite 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M24 80,000 Mjera je predložena na nivou države, te su u skladu sa 

tim određene cijene Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_500 

Studija o uticaju  
planiranih 
višenamjenskih 
akumulacija koje 
uključuju zaštitu od 
poplava 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M24 300,000 

Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski 
objekti iz Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. 
Rezultati ove studije bi trebali biti uključeni u 
prostorne planove za sve nivoe, Osnovni zadatak je 
analiza višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, 
suše, navodnjavanje... 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_505 

Studija o uticaju 
postojećih 
akumulacija na 
vodni bilans, 
proizvodnju 
energije, 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M24 200,000 

Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski 
objekti iz Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. 
Rezultati ove studije bi trebali biti uključeni u 
prostorne planove za sve nivoe, Osnovni zadatak je 
analiza višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, 
suše, navodnjavanje... 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak mjeres 
(EUR) Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd, 

BARS_PREV_24_NS_510 

Izrada katastra 
bujičnih slivova 
uključujući razvoj 
modela osjetljivosti 
na osnovu rezultata 
mapa erozija 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M24 750,000 Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i 

klizišta, posebno u područjima osjetljivim na eroziju Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_515 

Studija o 
mogućnostima 
povećanja 
kapaciteta 
zadržavanja vode u 
slivovima, 
smanjenjem 
oticanja i taloženja, 
kako bi se smanjio 
rizik od poplava 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M24 750,000 Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  biotehničke 

i anti-erozione mjere Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_520 

Istražni radovi i 
analiza trenutnog 
stanja savskog 
nasipa uključujući 
ušća glavnih pritoka 
pod uticajem 
uspora 

VP/ORS rijeke Save M24 1,000,000 Studija bi trebala biti urađena duž savskog nasipa u BiH 
i na ušćima glavnih pritoka Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_532 

Hidrološke i 
hidromorfološke 
analize za 
određivanje 
kapaciteta proticaja 
velikih voda u koritu 
rijeke Save duž 
granice BiH 

VP Jadranskog mora 
VP/ORS rijeke Save M24 1,000,000 

Prije implementacije ove mjere predstavnici BIH 
trebaju obezbijediti podršku Slovenije, Hrvatske i 
Srbije, kao i sa Međunarodne komisije za sliv rijeke 
Save, jer ova mjera ima prekogranični uticaj. Mjera je 
predložena na nivou države, te je procijenjena 
vrijednost definisana u skladu sa tim. 

Kritičan Mjera zahtijeva saradnju FBIH, RS, BD, Slovenije, 
Hrvatske i Srbije. 

BARS_PREV_24_NS_538 

Redovno održavanje 
objekata i opreme 
za zaštitu od 
poplava 

UoM 2  M24 9,000,000 Procijeni trošak je vezan za cijeli planski ciklus od 6 
godina, Vrlo visok Mjera predložena za nivo UoM 
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4. TABELE SAŽETKA PROCJENA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA U FBIH 
4.1  Tabela sažetka rezultata procjene uticaja, CBA, MCA i određivanja prioriteta mjera na nivou APSFR 

APSF
R ID APSFR 

Ukupni 
trošak 
mjere 
(Euro) 

Smanjen 
rizik od 
smrtnih 

posljedica ili 
povreda 

stanoviništv
a (br. 

osoba) 

Smanjen 
rizik od 

poplava za 
stanoviništv

o (br. 
osoba) 

Broj 
zaštićenih 
stambenih 
objekata 

Zaštićene 
javne 

ustanove 
(m2) 

Zaštićeni 
industrijsk

i objekti 
(m2) 

Zaštićena 
infrastruktura 

i transport 
(m2) 

Zaštićeno 
poljoprivredn

o područje 
(km2) 

Ekonomsk
a korist 
(Euro) 

B/C Poboljšanje 
kvaliteta vode 

Ukupn
a 

ocjena 

Maksimaln
a ocjena za 

APSFR 
Normalizovan

a ocjena 
Prioritet 

mjere 
Summary of 

Recommended 
Measures 

2009 

Vodotok 
Trebižat , 
Vrioštica, Mlade 
(NER_TRE_P01)
; poplavno 
područje T-M-T 
i Vrioštica; 
APSFR ID 2009 

87,975 0 0 0 0 689 0 .12 39,278 10.0
0 

Nema opasnosti 
od zagađenja 59.60 64.60 0.88 Vrlo visok 

Za APSFR su 
predložene 3 

planirane 
strukturne mjere. 
BAFA_PRO_33_S_

4 i 
BAFA_PRO_33_S_

5 mjere su 
sprovedene tokom 

perioda 
implementacije 
projekta FRMP. 
Zbog toga su 
isključene iz 

analiza i 
određivanja 
prioriteta. 

Predložene mjere 
u APSFR imaju 

visok ekonomski 
učinak 

ekonomičnih 
mjera. 

2008 

Vodotok 
Bezimeni potok 
(NER_BEZ_P01)
; poplavno 
područje Čitluk; 
APSFR 2008 

48,386 0 0 0 0 500 0 .00 29,745 13.7
7 

Nema opasnosti 
od zagađenja 53.00 64.60 0.82 Visok 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 
Predložene mjere 
u APSFR imaju 

visok ekonomski 
učinak 

ekonomičnih 
mjera. 

2007 

Vodotok Jaruga 
(NER_MJB_P01
); poplavno 
područje 
Imotsko polje; 
APSFR ID 2007 

1,398,04
0 0 0 5 0 793 0 .03 131,343 2.10 Nema opasnosti 

od zagađenja 52.54 64.60 0.81 Umjeren 

Za APSFR su 
predložene 3 nove 
strukturne mjere. 

Mjere su 
generalno 

efikasne, ali je 
ocjena niska iz 
razloga što na 

datom području 
postoji samo 

ekonomski uticaj 

2005 

Vodotok Žabljak 
(KCT_ZAB_P01)
; poplavno 
područje 
Žabljak; APSFR 
2005 

23,225 0 0 0 0 0 0 .00 0 0.00 Nema opasnosti 
od zagađenja 7.50 15.00 0.50 Nizak 

Za APSFR je 
predložena 1 nova 
strukturna mjera. 
Spriječen je samo 
uticaj na kulturno 
naslijeđe, te je 
zbog toga niska 

ocjena MCA. 
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Prioriteti Raspon 

Vrlo visok 59.60 

Visok 53.00 

Umjeren 52.54 

Nizak 0.00 

Kritičan Dodjeljuje se kada mjera ima uticaj na cijelo vodno područje/oblasni 
riječni sliv ili na nivou BIH 
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4.2  Tabela sažetka određivanja prioriteta mjera 

Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak 
mjeres 
(EUR) 

Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

BAFA_PRO_33_S_1 
Sanacija (zaštita) 
desne obale rijeke 
TMT – Lokacija Struge 

APSFR_Capljina i 
Hutovo blato M33 26,880 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita i regulaciji 
poplavnih voda. Sastoji se od sanacije desne obale rijeke 
na lokaciji Struge u Čapljini. 

  Mjera je finalizirana u toku implementacije PURP. Nije 
određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_2 

Sanacija (zaštita) 
lijeve obale rijeke 
Neretve na lokaciji 
Kolonija, grad Konjic I 
faza 

Nije 
APSFR_Neretva_Konjic M33 47,217 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita. Sastoji se od 
sanacije desne obale rijeke Neretve na lokaciji Kolonija u 
Konjicu, Faza I 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_3 
Uklanjanje sedrenih 
pragova na rijeci TMT, 
2024. g. – 2029. g. 

APSFR_T-M-T i 
Virostica M33 840,000 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita i regulaciji 
poplavnih voda. Sastoji se od uklanjanja sedrenih 
pragova iz korita rijeke TMT. Ukupna cijena je data za 
planski period 6 godina ciklusa. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_4 

Sanacija lijevog 
nasipa na rijeci TMT 
na dionici Grabovo 
Vrelo i Žaganj 

APSFR_T-M-T i 
Virostica M33 45,330 

Vrsta mjere pripada sanaciji nasipa, regulaciji korita i 
regulaciji poplavnih voda. Sastoji se od sanacije lijevog 
nasipa na rijeci TMT – dionica Grabovo vrelo i Žaganj – u 
Ljubuškom. 

  Mjera je finalizirana u toku implementacije PURP. Nije 
određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_5 

Sanacija krune i 
berme lijevog nasipa 
rijeke TMT na dionici 
Hadžimujin most – 
Otunjski most 

APSFR_T-M-T i 
Virostica M33 46,155 

Vrsta mjere spada u sanaciju nasipa. Sastoji se od 
Sanacije krune i berme lijevog nasipa TMT na dionici 
Hadžimujin most – Otunjski most u Ljubuškom. 

  Mjera je finalizirana u toku implementacije PURP. Nije 
određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_6 

Sanacija zaštitnih 
vodnih objekata za 
kompletnu jedinicu 
upravljanja 

UoM 3 M33 960,000 

Vrsta mjere spada u sanaciji nasipa. Sastoji se od obnove 
zaštitnih vodnih građevina u cijeloj jedinici upravljanja. 
Sanacija zaštitnih vodnih objekata Ukupna cijena je data 
za planski period 6 godina ciklusa. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PRO_33_S_7 

Sanacija oštećenih 
obala vodotoka I 
kategorije za 
kompletnu jedinicu 
upravljanja, 2024. g. – 
2029. g. 

UoM 3 M33 840,000 

Vrsta mjere spada u sanaciji nasipa. Sastoji se od 
Sanacije oštećenih obala vodotoka I. kategorije u cijeloj 
upravljačkoj jedinici. Ukupna cijena je data za planski 
period 6 godina ciklusa. 

Vrlo visok Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BAFA_PREV_24_NS_9 

Provođenje 
statističkih analiza 
podudarnosti 
poplavnih hidrograma 
Trebišnjice i Neretve 

VP Jadranskog mora M24 100,000 

Ova vrsta mjere spada u Preventivne mjere prevencije 
povećanja rizika od poplava. Provođenje statističkih 
analiza podudarnosti poplavnih hidrograma glavnog toka 
rijeke Trebišnjice i njenih pritoka nizvodno od brane 
Grančarevo, kao i podudarnosti pojava velikih protoka 
na Trebišnjici i Neretvi u skladu sa radom HE Čapljina. 

Kritičan Mjera se predlaže na nivou VP/ORS i UoM. Mjera se 
odnosi na oba entitea 

BAFA_PREV_24_NS_10 

Izrada hidrološke 
studije za slivove 
Neretve i Trebišnjice 
koristeći holistički 
pristup. 

VP Jadranskog mora M24 350,000 

Ova vrsta mjere spada u Preventivne mjere prevencije 
povećanja rizika od poplava, Potrebno uraditi hidrološku 
studiju za slivove Neretve i Trebišnjice koristeći holistički 
pristup. Ova studija također treba uključiti „aktivno 
upravljanje“ svim HE, što zahtijeva aktivno uključivanje 
svih ključnih sudionika (2 upravljanja vodama i 3 
elektroprivrede. Jedan od očekivanih rezultata mogao bi 
uključivati prijedlog optimizacije rada hidroenergetskih 

Kritičan Mjera se predlaže na nivou VP/ORS i UoM. Mjera se 
odnosi na oba entitea 
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objekata u riječnome slivu u cjelini uz zadovoljenje svih 
utvrđenih ekoloških ciljeva. Preduvjet je da svi postojeći 
podaci moraju biti dostupni konzultantima i korisnicima 
radi boljeg pregleda inputa projekta. 

BAFA_PREV_24_NS_11 

Unaprjeđenje 
metodologije 
proračuna opasnosti i 
rizika od poplava za 
sljedeći ciklus. 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M24 200,000 

Ova vrsta mjere pripada Preventivnim mjerama 
prevencije povećanja rizika od poplava, usmjerena na 
unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika 
od poplava za sljedeći ciklus i uvođenje funkcija štete i 
vrijednosti štete za svaku potkategoriju unutar glavne 
kategorije ekonomija. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS i odnosi se na sve 
entitete. 

BAFA_PRO_33_S_51 

Sanacija desne obale 
rijeke Bregave na 
dionici – most na M17 
– kameni most 

APSFR_Capljina i 
Hutovo blato M33 44,612 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita. Sastoji se od 
regulacije rijeke Bregave na dionici – most na M17 – 
kameni most u Čapljini. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_52 
Sanacija lijeve obale 
rijeke Neretve – 
lokalitet Peline 

APSFR_Capljina i 
Hutovo blato M33 47,093 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita. Sastoji se od 
sanacije lijeve obale rijeke Neretve na lokalitetu Peline u 
Čaplini 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_53 

Izvođenje radova na 
održavanju vodotoka 
rijeke Neretve u 
naselju Glavatičevo, 
općina Konjic 

Nije APSFR_ rijeka 
Neretva _Konjic M33 49,832 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita. Sastoji se od 
dislokacije nanosa iz riječnog korita uz uređenje obalnih 
kosina u Glavatičevu, općina Konjic. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_54 

Sanacija krune i 
berme lijevog nasipa 
rijeke TMT na dionici 
Crvengorski most – 
ušće rijeke Vrioštice. 

APSFR_T-M-T i 
Virostica M33 46,136 

Vrsta mjere spada u sanaciju nasipa. Sastoji se od 
Sanacije krune i berme lijevog nasipa rijeke T-M-T na 
dionici Crvengorski most – ušće rijeke Vrioštice u 
Ljubuškom. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_55 

Sanacija (zaštita) 
lijeve obale rijeke 
TMT u naselju 
Grabovo vrelo u 
Ljubuškom 

APSFR_T-M-T i 
Virostica M33 41,875 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita. Sastoji se od 
Sanacije (zaštite) lijeve obale rijeke TMT u naselju 
Grabovo vrelo u Ljubuškom. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_56 

Sanacija lijevog 
nasipa na rijeci TMT 
dionici Zlatarica u 
Ljubuškom 

APSFR_T-M-T i 
Virostica M33 45,668 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita. Sastoji se od 
Sanacije lijevog nasipa na rijeci TMT dionici Zlatarica u 
Ljubuškom. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_57 

Sanacija (zaštita) 
lijeve obale rijeke 
Lištice u Širokom 
Brijegu 

Nije APSFR_rijeka 
Listica_Siroki Brijeg M33 46,113 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita. Sastoji se od 
sanacije (zaštite) lijeve obale rijeke Lištice u Širokom 
Brijegu 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PREP_41_NS_58 

Sistem ranog 
upozorenja za 
poplave i kontrolu 
poplava 

VP Jadranskog mora M41 1,500,000 

zrada hidroloških prognoznih modela za riječne slivove u 
BiH i jačanje kapaciteta za izradu meteoroloških 
prognoza, koja će uključivati i hidrauličke modele za 
naredni ciklus. 

Kritičan No regret mjera za vodno područje. 

BAFA_PREV_23_NS_205 

Živjeti sa poplavama 
na poziciji 2009-2, 
2009-6,2009-7,2009-
8,2009-9,2009-

APSFR_T-M-T i 
Virostica M23 110,000 

Preventivna mjera karakterizirana za područja u kojima 
se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Na tim 
mjestima potrebno je prilagoditi se mogućim 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 
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10,2009-19,2009-
22,2009-24,2009-25 

poplavama.Pozicija 2009-2 (Općina Ljubuški, naselje 
Vitina), Pozicija 2009-6 (Opčina Ljubuški, naselje 
Humac), Pozicija 2009-7 (Općina Ljubuški, naselje 
Humac), Pozicija 2009-8 (Općina Ljubuški, naselje 
Humac), Pozicija 2009-9 (opčina Ljubuški, naselje 
Hrašljani), Pozicija 2009-10 (općina Ljubuški, naselje 
Hrašljani), Pozicija 2009-19 (općina Čapljina, naselje 
Prćavci), Pozicija 2009-22 (općina Čapljina, naselje 
Trebižat), Pozicija 2009-24 (općina Čapljina, naselje 
Grabovina), Pozicija 2009-25 (općina Čapljina, naselje 
Struge). 

BAFA_PREV_23_NS_207 Živjeti sa poplavama 
na poziciji 2011-2 

APSFR_Čapljina i 
Hutovo Blato_Krupa M23 30,000 

Ugrožene su tri kuće koje se nalaze neposredno uz rijeku 
Krupa. Na ovoj lokaciji, 2011-2, potrebno je prilagoditi se 
mogućim poplavama kako bi se smanjile ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Rijeka Krupa (općina Čapljina, naselje 
Dračevo). 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_208 
Osiguranje- Rizik od 
poplava Plastenika – 
pozicija 2011-2 

APSFR_Čapljina i 
Hutovo Blato_Krupa M24 11,775 Osiguranje plastenika, koje pokriva 29 plastenika, 

ukupne površine 1.57 ha Visok Mjera predložena za nivo APSFR. Ne postoje posljedice na 
životnu sredinu 

BAFA_PREV_24_NS_209 

Zatvaranje, zaštita od 
erozije i izmještanje 
deponije Ada – 
pozicija 2001-1 

APSFR_Čapljina i 
Hutovo 
Blato_Neretava 

M24 2,250,000 Zatvaranje, zaštita od erozije i izmještanje deponije Ada 
– pozicija 2001-1 Nizak Mjera predložena na nivou APSFR. Ograničen uticaj na 

životnu sredinu.  

BAFA_PREV_23_NS_210 
Živjeti sa poplavama 
na poziciji 2001-
1,2001-4 

APSFR_Čapljina i 
Hutovo 
Blato_Neretava 

M23 290,000 

Ugroženo je 29 kuća koje se nalaze neposredno uz 
rijeku. Na ovim lokacijama potrebno je prilagoditi se 
mogućim poplavama kako bi se smanjile ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Pozicija 2001-1 (općina Čapljina, 
naselje Čeljevo), Pozicija 2001-4 (općina Čapljina, naselje 
Dračevo). 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_24_NS_211 
Osiguranje- Rizik od 
poplava Plastenika – 
pozicija 2001-4 

APSFR_Čapljina i 
Hutovo 
Blato_Neretava 

M24 13,875 Osiguranje plastenika, koje pokriva 49 plastenika, 
ukupne površine 1.85 ha Visok Mjera predložena za nivo APSFR. Ne postoje posljedice na 

životnu sredinu 

BAFA_PREV_23_NS_214 

Lokacija 2007-2, 
Izrada projektne 
dokumentacije i 
radovi na (1) 
podizanju nivelete 
postojeće ceste, (2) 
izgradnji nasipa, (3) 
parapetni zid, (4) 
ponovnom podizanju 
nivelete ceste 

APSFR_Imotsko polje M23 613,500 

Potrebno podići niveletu postojeće ceste, izgraditi nasip, 
pa parapetni zid, pa niveletu ceste izdići ponovo. 
Procjedne vode riješiti pumpama. Spoj parapetnog zida i 
ceste. Cestu podići sa karakteristikama nasipa 
(mješavina koja će biti manje propusna). Podizanje 
nivelete ceste cca 520 m, cijena 340 000 EUR, izgradnja 
nasipa cca 200 m 60 000 EUR, izgradnja parapetnog zida 
cca 420 m 193 500 EUR. Izrada projektne dokumentacije 
- Zaštita od procjednih i zaobalnih voda 20 000 EUR. 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_S_215 
Lokacija 2007-3: 
Podizanje razine 
postojeće ceste 

APSFR_Imotsko polje M24 427,500 S obzirom na stanje na terenu, podizanje nivelete ceste 
na nivo raskrsnice. Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PREV_24_S_216 
Lokacija 2007-4, 
Podizanje nivelete 
postojeće ceste, 

APSFR_Imotsko polje M24 550,000 
Podizanje nivelete postojeće ceste, u dužini 1000 m, - 
pozicija 2007-4, ostali dio ceste je obuhvaćen mjerom – 
pozicija 2007-2 

Umjeren Rezultat MCA 



Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizikom od poplava za Bosnu i Hercegovinu 
Ugovor o uslugama br. 2020/417-391 

Aneks 5: Tabela sažetka procjena sa rangiranim mjerama Strana 60 

Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak 
mjeres 
(EUR) 

Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

BAFA_PREV_24_S_217 

Lokacija 2007-5, 
Podizanje nivelete 
postojeće ceste i 
izgradnja parapetnog 
zida 

APSFR_Imotsko polje M24 106,000 
Podizanje nivelete postojeće ceste, u dužini cca 150 m, 
97 500 EUR, parapetni zid cca 30 m, 8500 EUR, pozicija 
2007-5 

Umjeren Rezultat MCA 

BAFA_PREV_23_NS_218 

Živjeti sa poplavama 
na poziciji 2007-5, 
2007-7,2007-8,2007-
9,2007-10,2007-11 

APSFR_Imotsko polje M23 380,000 

Preventivna mjera karakterizirana za područja u kojima 
se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.  
Lokacija 2007-5 ugrožene 2 kuće (općina Grude, naselje 
Drinovci), Pozicija 2007-7 ugrožene 2 kuće (općina 
Grude, naselje Grude). Pozicija 2007-8 ugrožene 4 kuće 
(općina Grude, naselje Grude), Pozicija 2007-9 ugroženo 
9 kuća (općina Grude, naselje Grude), Pozicija 2007-10 
ugroženo 18 kuća općina Grude, naselje Dragačina), 
Pozicija 2007-11 ugrožene 3 kuće (općina Grude, naselje 
Donji Mamići). Cijena se procjenjuje 10 000 EUR/ kuća 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_23_NS_219 Živjeti sa poplavama 
na poziciji 2003-2 APSFR_Prisap M23 10,000 

Preventivna mjera karakterizirana za područja u kojima 
se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Pozicija 
2003-2 (općina Livno, naselje Mali Kablići). 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_34_S_220 

Izgradnja parapetnog 
zida i kanala za 
prikupljanje vode – 
pozicija 2008-1 

APSFR_Čitluk M34 37,500 Izgradnja parapetnog zida, i kanala za prikupljanje vode 
(vraćanje vode nizvodno u korito) – pozicija 2008-1 Visok Rezultat MCA 

BAFA_PREV_23_NS_221 Živjeti sa poplavama 
na poziciji 2008-2 APSFR_Čitluk M23 120,000 

Preventivna mjera karakterizirana za područja u kojima 
se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. Na 
poziciji 2008-2 mjera „Živjeti s poplavama“  (općina 
Čitluk, naselje Čitluk). 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREV_23_NS_223 
Živjeti sa poplavama 
na poziciji 2006-3, 
2006-4 

APSFR_Mokronoge, 
Sarajlije, Lug  M23 60,000 

Preventivna mjera karakterizirana za područja u kojima 
se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta.  6 kuća 
je ugroženo ovim APFSR. Pozicija 2006-3 (općina 
Tomislavgrad, naselje Sarajlije), Pozicija 2006-4 (općina 
Tomislavgrad, naselje Letka). 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PRO_33_S_225 

Izgradnja parapetnog 
zida oko kulturno-
povijesne građevine – 
cca 200 m 

APSFR_Žabljak  M33 18,000 Izgradnja parapetnog zida oko kulturno-historijske 
građevine – cca 200 m Nizak Rezultat MCA 

BAFA_PREV_23_NS_226 Živjeti sa poplavama 
na poziciji 2004-1 APSFR_Guber M23 30,000 

Preventivna mjera karakterizirana za područja u kojima 
se poplave ne mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci 
mogu smanjiti - ljudske žrtve i materijalna šteta. 6 kuća 
je ugroženo ovim APFSR. (općina Livno, naselje Mali 
Guber) 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BAFA_PREP_43_NS_302 

Jačanje svijesti 
stanovništva - 
Radionice za 
stanovništvo unutar 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M43 20,000 

Organizacija radionica za stanovništvo unutar 
poplavljenih područja – sa ciljem podizanja svijesti 
javnosti o rizicima od poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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poplavljenih područja 
– kako bi se povećala 
svijest javnosti o 
rizicima od poplava. 

BAFA_PREP_43_NS_307 

Izrada smjernica sa 
najboljim praksama 
za zaštitu od poplava i 
uređenje 
poljoprivrednog 
zemljišta. 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M43 50,000 

Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja 
poljoprivrednim zemljištem u slučaju poplavnih 
događaja u kojem se predlažu različite vrste  mjera u 
odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_43_NS_312 

Jačanje svijesti 
poljoprivrednika u 
poplavljenim 
područjima kroz 
organizaciju radionica 
s ciljem uvođenja 
najboljih praksi za 
zaštitu od poplava na 
poljoprivrednom 
zemljištu. 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M43 20,000 

Organizacija radionica za poljoprivrednike - sa ciljem 
upoznavanja s najboljim praksama za zaštitu od poplava 
na poljoprivrednom zemljištu.   

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_RR_53_NS_317 

Radionica za 
stanovništvo u 
poplavnim 
područjima sa ciljem 
razmjene iskustava iz 
prethodnih poplavnih 
događaja 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M53 50,000 

Radionica za stanovništvo u poplavnim područjima sa 
ciljem razmjene iskustava iz prethodnih poplavnih 
događaja 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_323 

Jačanje mreže 
(gustine) hidroloških 
stanica. Dostizanje 
preporučenog stiarda 
za minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, 
jedna stanica na 
1875-2750 km2. 

VP Jadranskog mora M24 45,000 

Preventivna mjera koja predlaže izradu studije za jačanje 
mreže hidroloških stanica i dostizanje preporučenog 
stiarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna 
stanica na 1875-2750 km2. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_42_NS_352 

Izrada kataloga 
objekata u 
poplavljenim 
područjima APFSR-a. 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M42 310,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja rizikom od poplava, ova 
mjera je primjenjiva samo za područja sa značajnim 
rizikom od poplava koja su obuhvaćena Planom i za koja 
su izrađene mape opasnosti od poplava i rizika od 
poplava. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_42_NS_357 

Analiza mogućih 
izmjena i dopuna i 
entitetskih Zakona 
koji regulišu 
planiranje i izgradnju 
objekata u  
poplavnim 
područjima 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M42 75,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova 
se mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su 
uključena u Plan i za koja su pripremljene mape 
opasnosti  i mape rizika od poplava.. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak 
mjeres 
(EUR) 

Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

uključujući i uvođenje 
pravila i stiarda u 
slučajevima zahtjeva 
za  izgradnju novih 
zgrada/objekata. 

BAFA_PREP_43_NS_362 

Izrada priručnika za 
"Živjeti s poplavama" 
- zaštita ljudi, 
objekata i dobara u 
poplavljenim 
područjima 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M43 75,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja rizikom od poplava, ta se 
mjera primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su 
uključena u Plan i za koja su pripremljene mape 
opasnosti od poplava i rizika od poplava. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_43_NS_367 

Izrada podloga i 
prijedloga za 
uključivanje mapa 
rizika u prostorno-
planske dokumente. 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M43 75,000 

Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornog plana 
(FBiH, RS, BD) kojim bi se poštovali rezultati projekta 
PURP i omogućilo prostorno uređenje pojaseva duž 
vodotoka. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_44_NS_372 

Detaljne studije za 
procjenu utjecaja 
klimatskih promjena 
za sliv Save, Krke, 
Cetine, Neretve i 
Trebišnjice     

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M44 200,000 

Studije koje će se provesti za učinke klimatskih promjena 
omogućit će definiranje odgovarajućih strukturnih 
mjera. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREP_43_NS_377 
Studija za uvođenje 
obaveznog osiguranja 
od poplava 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M43 75,000 

Studija će na osnovu analize dati načine za uvođenje 
obaveznog osiguranja od poplava za APSFR područja kod 
osiguravajućih kuća. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_479 

Detaljna procjena 
potrebnih finansijskih 
sredstava na 
godišnjem nivou za 
upravljanje i 
održavanje rijeka II 
kategorije, po 
županijama 

UoM 3 M24 45,000 Kantoni će biti odgovorni za ove mjere, a procijenjeni 
budžet je 15 000 eura po kantonu. Vrlo visok Mjera predložena za nivo UoM 

BAFA_PREV_24_NS_482 

Ažuriranje 
preliminarne 
procjene rizikai od 
poplava za sljedeći 
ciklus 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M24 770,000 

Mjera je predložena za razinu države, pa su procijenjene 
cijene definirane u skladu s tim, Uvođenje dodatnih 
područja u sljedećem PPPR ciklusu u općinama: Stolac, 
Mostar i Čapljina 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_487 

Ažuriranje Mapa 
opasnosti i rizika od 
poplava za sljedeći 
ciklus 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M24 850,000 

Mjera je predložena za razinu države, pa su procijenjene 
cijene definirane u skladu s tim, Uvođenje dodatnih 
područja u sljedećem PPPR ciklusu u općinama: Stolac, 
Mostar i Čapljina 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_493 

Redovito održavanje 
zaštitnih vodnih 
objekata i opreme za 
zaštitu od poplava 

UoM 3 M24 3,810,000 

Redovno održavanje zaštitnih vodnih objekata koji su u 
vlasništvu FBiH odlukom (Sl.n. FBiH 46/02) prava 
upravljanja i korištenja prenesena na Agenciju za vodno 
područje Jadranskog mora Mostar na poplavnom 
području općina Čapljina,Mostar i Siroki brijeg, Ljubuški i 

Vrlo visok Mjera predložena za nivo UoM 
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Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak 
mjeres 
(EUR) 

Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

Grude. Trošak se procjenjuje za planski ciklus od 6 
godina. 

BAFA_PREV_24_NS_496 

Jačanje kapaciteta, 
radionice za 
unapređenje znanja o 
korištenju mapa 
opasnosti i mapa 
rizika od poplava u 
oblasti civilne zaštite 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M24 80,000 Mjera se odnosi na sve nivoe u organizacionoj strukturi 

zaštite i spašavanja. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_501 

Studija o utjecaju  
planiranih 
višenamjenskih 
akumulacija koje 
uključuju zaštitu od 
poplava 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M24 300,000 

Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski 
objekti iz Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati 
ove studije bi trebali biti uključeni u prostorne planove 
za sve nivoe. Osnovni zadatak je analiza višenamjenske 
funkcije akumulacija: poplave, suše, navodnjavanje itd. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_506 

Studija o utjecaju 
postojećih 
akumulacija na vodni 
bilans, proizvodnju 
energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M24 200,000 

Studija treba ocijeniti učinak postojećih akumulacija 
naročito sa aspekta vodnog bilansa u slivu i kapaciteta 
prihvatanja vodnih valova, i dati prijedloge za 
unapređenje režima rada. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_511 

Izrada katastra 
bujičnih slivova 
uključujući razvoj 
modela osjetljivosti 
na osnovu rezultata 
mapa erozija 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M24 750,000 

Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i 
klizišta, posebno u područjima osjetljivim na eroziju, a 
osnovna podloga su mape erozije koje su izrađene u RS, 
kao i mape erozije koje će se kroz IPA II 2016 Program 
izraditi za prostor FBIH i BD. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PREV_24_NS_516 

Studija o 
mogućnostima 
povećanja kapaciteta 
zadržavanja vode u 
slivovima, 
smanjenjem oticanja i 
taloženja, kako bi se 
smanjio rizik od 
poplava 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M24 750,000 

Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  biotehničke i 
anti-erozione mjere područja pod rizikom od bujičnih 
vodotoka. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BAFA_PRO_33_S_523 

Sanacija (zaštita) 
lijeve obale rijeke 
Neretve na lokaciji 
Kolonija, grad Konjic II 
faza period 2018 - 
2022 

Nije 
APSFR_Neretva_Konjic M33 46,000 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita. Sastoji se od 
sanacije desne obale rijeke Neretve na lokaciji Kolonija u 
Konjicu, Faza II 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_524 

Sanacija lijevog 
nasipa rijeke T-M-T na 
lokalitetu Koćuša u 
Ljubuškom, period 
2018 - 2022 

APSFR_T-M-T i 
Virostica M33 46,712 

Vrsta mjere pripada sanaciji nasipa. Sastoji se od 
sanacije lijevog nasipa na rijeci TMT – lokacija Koćuša u 
Ljubuškom. 

  Sprovedena, nije određen prioritet 
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BAFA_PRO_33_S_525 

Sanacija desnog 
nasipa rijeke Krupe, 
grad Čapljina period 
2018 - 2022 

APSFR_Capljina i 
Hutovo blato M33 47,036 Vrsta mjere pripada sanaciji nasipa. Sastoji se od 

sanacije desnog nasipa na rijeci Krupi u Čapljini   Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_526 

Sanacija 
odbrambenih vodnih 
objekata u 
kompletnoj jedinici 
upravljanja za 2023. g 

UoM 3 M33 150,000 

Vrsta mjere spada u sanaciji nasipa. Sastoji se od obnove 
zaštitnih vodnih građevina u cijeloj jedinici upravljanja. 
Sanacija zaštitnih vodnih objekata Ukupna cijena je 
osigurana za 2023. g.-nije realizirano 

Vrlo visok Mjera je planirana. Direktno je dodijeljen prioritet „Vrlo 
visok“. 

BAFA_PRO_33_S_527 

Sanacija oštećenih 
obala vodotoka I 
kategorije za 
kompletnu jedinicu 
upravljanja, 2023. g. 

UoM 3 M33 120,000 

Vrsta mjere spada u sanaciji nasipa. Sastoji se od 
Sanacije oštećenih obala vodotoka I. kategorije u cijeloj 
upravljačkoj jedinici. Ukupna cijena je osigurana za 2023. 
g.-nije realizirano 

Vrlo visok Mjera je planirana. Direktno je dodijeljen prioritet „Vrlo 
visok“. 

BAFA_PREV_24_NS_528 

Redovito održavanje 
zaštitnih vodnih 
objekata i opreme za 
zaštitu od poplava 
(2023.g.) 

UoM 3 M24 534,000 

Redovno održavanje zaštitnih vodnih objekata koji su u 
vlasništvu FBiH odlukom (Sl.n. FBiH 46/02) prava 
upravljanja i korištenja prenesena na Agenciju za vodno 
područje Jadranskog mora Mostar na poplavnom 
području općina Čapljina,Mostar i Siroki brijeg, Ljubuški i 
Grude. Ukupna sredstva osigurana za 2023_nije 
realizirano 

Vrlo visok Mjera je planirana. Direktno je dodijeljen prioritet „Vrlo 
visok“. 

BAFA_PREV_24_NS_529 

Redovito održavanje 
zaštitnih vodnih 
objekata i opreme za 
zaštitu od poplava 
(2018.g.-2022.g.) 

UoM 3 M24 2,439,000 

Redovno održavanje zaštitnih vodnih objekata koji su u 
vlasništvu FBiH odlukom (Sl.n. FBiH 46/02) prava 
upravljanja i korištenja prenesena na Agenciju za vodno 
područje Jadranskog mora Mostar na poplavnom 
području općina Čapljina,Mostar i Siroki brijeg, Ljubuški i 
Grude. Trošak procijenjen za period 2018-2022 

  Sprovedena, nije određen prioritet 

BAFA_PRO_33_S_530 

Uklanjanje sedrenih 
pragova na rijeci TMT 
dionica Otunjski most 
– Crvengorski most; 
Crvengorski most – 
Humački most; 
ribnjak Grabovo 
vrelo, 2023 g. 

APSFR_T-M-T i 
Virostica M33 75,000 

Vrsta mjere pripada regulaciji korita i regulaciji 
poplavnih voda. Sastoji se od uklanjanja sedrenih 
pragova iz korita rijeke TMT na dionici Otunjski most – 
Crvengorski most; Crvengorski most – Humački most; 
ribnjak Grabovo vrelo. Ukupna cijena je osigurana za 
2023. g.-nije realizirano 

Vrlo visok 
Mjera je planiran i osigurano je finansiranje. Direktno je 
dodijeljen prioritet „Vrlo visok“. Mjeri je dodijeljen 
prioritet „Vrlo visok“ i kroz MCA. 

BAFA_PREV_24_NS_534 

Hidrološke i 
hidromorfološke 
analize za 
određivanje 
kapaciteta proticaja 
velikih voda u koritu 
rijeke Save duž 
granice BiH 

VP Jadranskog mora i 
VP rijeke Save M24 1,000,000 

Prije implementacije ove mjere predstavnici BIH trebaju 
osigurati podršku  Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao i sa 
Međunarodne komisije za sliv rijeke Save jer ova mjera 
ima prekogranični utjecaj. 

Kritičan Mjera zahtijeva saradnju FBIH, RS, BD, Slovenije, Hrvatske 
i Srbije. 
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5. TABELE SAŽETKA PROCJENA ZA OBLASNI RIJEČNI SLIV (DISTRIKT) RIJEKE TREBIŠNJICE U RS 
5.1 Tabela sažetka određivanja prioriteta mjera 

Kod mjere Naziv mjere Lokacija mjere Tip 
mjere 

Trošak 
mjeres 
(EUR) 

Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

BARS_PRO_33_S_40 
Sanacija kanala Oko 
u urbanom 
području 

APSFR_Trebinjsko 
polje M33 100,000 Sastoji se od sanacije kanala Oko u urbanom dijelu Trebinja Vrlo 

visok 

Mjera je planirana za sprovođenje u 6-godišnjem 
planskom ciklusu i finansira je JU „Vode Srpske“. 
Direktno je dodijeljen prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_41 
Regulacija kanala 
Podgljivlje-Gradina-
Trebišnjica, dio 2 i 3 

APSFR_Trebinjsko 
polje M33 600,000 Sastoji se od Regulacije kanala Podgljivlje-Gradina-Trebišnjica, dio 

2 i 3 u Trebinju. 
Vrlo 
visok 

Mjera je planirana za sprovođenje u 6-godišnjem 
planskom ciklusu i finansira je JU „Vode Srpske“. 
Direktno je dodijeljen prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_42 
Regulacija rijeke 
Mušnice Nije APSFR_Rijeka 

Musnica_Gacko M33 2,000,000 Sastoji se od regulacije rijeke Mušnice u Gacku Vrlo 
visok 

Mjera je planirana za sprovođenje u 6-godišnjem 
planskom ciklusu i finansira je JU „Vode Srpske“. 
Direktno je dodijeljen prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_43 
Regulacija rijeke 
Zalomke APSFR_area along the 

river Zalomka M33 1,000,000 Sastoji se od regulacije rijeke Zalomke u Nevesinju Vrlo 
visok 

Mjera je planirana za sprovođenje u 6-godišnjem 
planskom ciklusu i finansira je JU „Vode Srpske“. 
Direktno je dodijeljen prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_44 
Regulacija Bukovog 
potoka u dužini 1 
km 

APSFR_Ljubinjsko polje M33 1,000,000  It consists on River training of Bukov potok, length 1km in Ljubinje Vrlo 
visok 

Mjera je planirana za sprovođenje u 6-godišnjem 
planskom ciklusu i finansira je JU „Vode Srpske“ i 
IPA. Direktno je dodijeljen prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_31_S_45 
Odvodnja Mokrog 
polja APSFR_Mokro polje M31 3,000,000  It consists on Drainge of Mokro polje in Trebinje Vrlo 

visok 

Mjera je planirana za sprovođenje u 6-godišnjem 
planskom ciklusu i finansira je JU „Vode Srpske“ i 
IPA. Direktno je dodijeljen prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PRO_33_S_46 

Regulacija rijeke 
Trebišnjice kroz 
urbano područje u 
dužini od 9 km u 
cilju povećanja 
kapaciteta protoka 

APSFR_Trebinjsko 
polje M33 6,400,000 Sastoji se od regulacije Bukovog potoka u dužini 1 km u Ljubinju Vrlo 

visok 

Mjera je planirana za sprovođenje u 6-godišnjem 
planskom ciklusu i finansira je JU „Vode Srpske“ i 
IPA. Direktno je dodijeljen prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PREV_24_NS_47 

Provođenje 
statističkih analiza 
koincidencije 
hidrograma poplava 
Trebišnjice i 
Neretve 

VP Jadransko more M24 100,000 

Vrsta mjere spada u Preventivne mjere povećanja rizika od 
poplava. Provođenje statističkih analiza podudarnosti hidrograma 
poplava glavnog toka rijeke Trebišnjice i njenih pritoka nizvodno 
od brane Grančarevo, kao i podudarnosti pojava velikih protoka na 
Trebišnjici i Neretvi u svjetlu rada HE Čapljina. 

Kritičan Mjera se predlaže na nivou ORS/VP i UoM i 
odnosi se na oba entiteta 

BARS_PREV_24_NS_48 

Provesti hidrološku 
studiju za slivove 
Neretve i 
Trebišnjice koristeći 
holistički pristup. 

VP Jadransko more M24 350,000 

Tip mjere spada u Preventivne mjere za povećanje rizika od 
poplava, Izraditi hidrološku studiju za slivove Neretve i Trebišnjice 
koristeći holistički pristup. Ova studija takođe treba uključiti 
„aktivno upravljanje“ svim HE, što zahtijeva aktivno uključivanje 
svih ključnih dionika (2 vodne uprave i 3 elektroprivrede i njihova 
operativna komunalna poduzeća). Jedan od očekivanih rezultata 
mogao bi uključivati prijedlog optimizacije sistema riječnog sliva u 
cjelini. Preduslov je da svi postojeći podaci moraju biti dostupni 
konzultantima i korisnicima radi boljeg pregleda inputa projekta. 

Kritičan Mjera se predlaže na nivou ORS/VP i UoM i 
odnosi se na oba entiteta 
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BARS_PREV_24_NS_49 

Unapređenje 
metodologije 
procjene opasnosti i 
rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M24 200,000 

Vrsta mjere pripada preventivnim mjerama za smanjenje rizika od 
poplava, unapređenje metodologije opasnosti i rizika od poplava 
za sljedeći ciklus i uvođenje funkcija štete i vrijednosti za funkcije 
štete i vrijednosti za svaku podkategoriju unutar glavne kategorije 
za privredu, 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS i odnosi se 
na sve entitete. 

BARS_PREP_43_NS_303 

Jačanje javne 
svijesti. Radionice 
za stanovništvo na 
poplavljenim 
područjima za 
podizanje svijesti 
javnosti o rizicima 
od poplava 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M43 20,000 Javna svijest je toliko važna da se stanovništvo pripremi sa 

najboljim praksama u slučaju ekstremnih poplava. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_43_NS_308 

Izrada smjernica sa 
najboljim praksama 
protiv poplava na 
poljoprivrednom 
zemljištu 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M43 50,000 

Razvijanje vodiča za najbolju praksu u vezi sa poljoprivrednim 
zemljištem u slučaju poplave, navodeći različite nivoe ili klase 
predloženih mjera u odnosu na vrstu zemljišta o kojem je riječ. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_43_NS_313 

Jačanje svijesti 
poljoprivrednika u 
poplavljenim 
područjima kroz 
organizaciju 
radionica sa ciljem 
uvođenja najboljih 
praksi za zaštitu od 
poplava na 
poljoprivrednom 
zemljištu 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M43 20,000 Formiranje i/ili edukacija poljoprivrednika vrlo je važno za efikasno 

djelovanje protiv ekstremnih poplava. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_RR_53_NS_318 

Radionice za 
stanovništvo unutar 
poplavljenih 
područja na kojima 
se raspravlja o 
lekcijama naučenim 
iz prethodnih 
poplava 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M53 50,000 

Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se 
raspravljalo o lekcijama naučenim iz prethodnih poplavnih 
događaja 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_324 

Pojačati mrežu 
hidroloških stanica, 
dostižući 
preporučeni stiard 
za minimalnu 
gustoću hidroloških 
stanica, jednu 
stanicu za 1875-
2750 km2. 

VP Jadransko more M24 45,000 
Studija za jačanje mreže hidroloških stanica, Dostizanje 
preporučenog stiarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, 
jedna stanica za 1875 km2. 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_325 
Živjeti sa poplavama 
na poziciji 3001-1 i 
3001-2 

APSFR_Trebišnjica – 
Popovo 
polje,TRB.TRB.P01 

M24 30,000 

Vrstu mjere karakterišu oblasti u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni efekti mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Lokacija 3001-1:3 Kuće su pogođene i na poziciji 
3001-2: poljoprivredno zemljište je ugroženo. Procenjuje se da su 
cene 10 000 EUR / kuća 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 
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BARS_PREV_24_NS_326 

Živjeti sa poplavama 
sa adekvatnim 
planiranjem 
korišćenja zemljišta.  
na pozicijama 3004-
1 

APSFR_Bukov Potok – 
Ljubinjsko 
polje,TRB.BKP.P01 

M24 80,000 

Vrstu mjere karakterišu oblasti u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni efekti mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Lokacija 3004-1:8 Kuće su pogođene. Procenjuje 
se da su cene 10 000 EUR / kuća 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_327 

Živjeti sa poplavama 
sa adekvatnim 
planiranjem 
korišćenja zemljišta.  
u Poljoprivrednom 
zemljištu na 
pozicijama 3005-1 

APSFR_Bukov Potok – 
Ljubinjsko 
polje,TRB.BKP.P01 

M24 0 

Poljoprivredno zemljište - što se tiče velikih dubina, strukturne 
mjere za ograničavanje poplava poljoprivrednog zemljišta bile bi 
ekonomski neopravdane. Takođe, u vezi sa poplavama urbanog 
dijela je relativno lako riješiti strukturnim merama, smatramo da je 
izgradnja rezervoara kao mjera za sprečavanje poplava 
poljoprivrednog zemljišta ekonomski neopravdana. Predložena 
mjera u ovom dijelu je „živjeti sa poplavama" sa adekvatnim 
prostornim planiranjem, korišćenjem zemljišta u skladu sa 
definisanim rizikom od poplava 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PRO_33_S_328 

Regulacija 
Bukovskog Potoka 
na dionici od 
Mejdanskog mosta 
„Ljubinje-Stolac“ do 
zone poniranja u 
Ljubinjskom polju u 
dužini od približno 
710 m, u urbanom 
području na poziciji 
3005-1 

APSFR_Bukov Potok – 
Ljubinjsko 
polje,TRB.BKP.P01 

M33 770,000 
Urbani dio - Pripremljen je glavni projekat regulacije Bukovskog 
Potoka na dionici od Mejdanskog mosta „Ljubinje-Stolac" do zone 
poniranja u Ljubinjskom polju u dužini od približno 710 m 

Vrlo 
visok 

Obzirom da je ovo jedina mjera koja je mogla biti 
uključena u MCA za UoM 4, a da MCA zahtijeva 
minimalno 4 mjere, u ovom slučaju nije 
primijenjena MCA. Iako nije primijenjena MCA, 
mjera sprečava veliki dio društvenih i 
ekonomskih rizika nakon sprovođenja. Iz tog 
razloga joj je dodijeljen prioritet „Vrlo visok“. 

BARS_PREV_24_NS_329 

Živjeti sa poplavama 
sa adekvatnim 
planiranjem 
korišćenja zemljišta.  
na pozicijama 3010-
1 i 3010-2 

APSFR_Musnica – 
Gatačko 
polje,TRB.MUS.P01 

M24 120,000 

Vrstu mjere karakterišu oblasti u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni efekti mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Lokacija 3010-1:10 Kuće su pogođene i 3010-2:2 
ugrožena objekta. Procenjuje se da su cijene 10 000 EUR / objekat 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_330 

Život sa poplavama 
sa adekvatnim 
planiranjem 
korišćenja zemljišta.  
na pozicijama 3013-
1 

APSFR_Opačica – 
Dabarsko 
polje,NRT.OPČ.P01 

M24 0 

Vrstu mjere karakterišu oblasti u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni efekti mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. Poljoprivredno zemljište je ugroženo. U opštini 
Bileća. Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_331 

Život sa poplavama 
sa adekvatnim 
planiranjem 
korišćenja zemljišta.  
na pozicijama 3014-
1 

APSFR_Opačica – 
Dabarsko 
polje,NRT.OPČ.P02 

M24 40,000 

Vrstu mjere karakterišu oblasti u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni efekti mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. 3014-1:2 ugrožena objekta. Procijenjena cijena  
10 000 EUR / objekat. (opština Nevesinje, naselje Gornji Lukavac) Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_332 

Život sa poplavama, 
na pozicijama 3015-
1 

APSFR_Opačica - 
Berkovići,NRT.OPČ.P03 M24 20,000 

Vrstu mjere karakterišu oblasti u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni efekti mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. 3015-1:2ugrožena objekta. Procijenjena cijena  
10 000 EUR / objekat. (opština Berkovići, naselje Suzina) 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREV_24_NS_333 
Život sa poplavama, 
na pozicijama 3016-
1 

APSFR_Zalomka – 
Nevesinjsko 
polje,NRT.ZAL.P01 

M24 100,000 
Vrstu mjere karakterišu oblasti u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni efekti mogu smanjiti - ljudske žrtve i Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 
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materijalna šteta. 3016-1:10 ugroženih objekata. Procijenjena 
cijena  10 000 EUR / objekat. (opština Nevesinje) 

BARS_PREV_24_NS_334 

Život sa poplavama, 
na pozicijama 3018-
1 

APSFR_Mlinice ponor 
– Lukavacko 
polje,NRT.LKP.P01 

M24 20,000 

Vrstu mjere karakterišu oblasti u kojima se poplave ne mogu 
spriječiti, ali se njihovi štetni efekti mogu smanjiti - ljudske žrtve i 
materijalna šteta. 3018-1:2 ugrožena. Procijenjena cijena  10 000 
EUR / objekat (opština Nevesinje, naselje Gornji Lukavac) 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BARS_PREP_42_NS_353 

Izrada kataloga 
objekata u 
poplavnim 
područjima APSFR-a 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M42 310,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova mjera se 
primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u ovaj 
Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od 
poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_42_NS_358 

Analiza mogućih 
izmjena i dopuna i 
entitetskih Zakona 
koji regulišu 
planiranje i 
izgradnju objekata u  
poplavnim 
područjima 
uključujući i 
uvođenje pravila i 
stiarda u 
slučajevima 
zahtjeva za  
izgradnju novih 
zgrada/objekata 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M42 75,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera 
primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za 
koja su pripremljene mape opasnosti  i mape rizika od poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_43_NS_363 

Izrada priručnika za 
„Život sa 
poplavama" - zaštita 
ljudi, zgrada i 
imovine u 
poplavljenim 
područjima 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M43 75,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera 
primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za 
koja su pripremljene mape opasnosti  i mape rizika od poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_43_NS_368 

Izrada podloga i 
prijedloga za 
uključivanje karata 
rizika u prostorno-
planske dokumente. 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M43 75,000 

Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih planova (FBiH, RS, 
BD) i odluka o prostornom uređenju na nižim administrativnim 
nivoima kojim bi se uvažili rezultati projekta FHRM i omogućilo 
prostorno zoniranje pojaseva duž vodotoka 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_44_NS_373 

Detaljne studije za 
procjenu uticaja 
klimatskih promjena 
za sliv Save, Krke, 
Cetine, Neretve i 
Trebišnjice     

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M44 200,000 

Studije koje će se provesti za uticaj klimatskih promjena omogućit 
će definisanje odgovarajućih mjera za naredne cikluse PUPR  

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_43_NS_378 

Studija za uvođenje 
obaveznog 
osiguranja od 
poplava 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M43 75,000 

Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje obaveznog 
osiguranja od poplava za APSFR područja kod osiguravajućih kuća Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREP_41_NS_477 

Sistem ranog 
upozorenja na 
poplave za kontrolu 
poplava 

VP Jadransko more M41 1,500,000 Razvoj hidroloških prognostičkih modela za riječne slivove u BiH i 
jačanje kapaciteta za izradu meteoroloških prognoza Kritičan No regret mjera na nivou ORS. 
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BARS_PREV_24_NS_483 

Ažuriranje 
preliminarne 
procjene rizika od 
poplava za sljedeći 
ciklus 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M24 770,000 Mjera je predložena za nivo države, te je u skladu sa tim izvršena 

procjena. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_488 

Ažuriranje mapa 
opasnosti i mapa 
rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M24 850,000 Mjera je predložena za nivo države, te je u skladu sa tim izvršena 

procjena. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_497 

Jačanje kapaciteta, 
radionice za 
unapređenje znanja 
o korišćenju mapa 
opasnosti i mapa 
rizika od poplava u 
oblasti civilne 
zaštite 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M24 80,000 Mjera je predložena za nivo države, te je u skladu sa tim izvršena 

procjena. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_502 

Studija o uticaju  
planiranih 
višenamjenskih 
akumulacija koje 
uključuju zaštitu od 
poplava 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M24 300,000 

Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski objekti iz 
Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi 
trebali biti uključeni u prostorne planove za sve nivoe. Osnovni 
zadatak je analiza  višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, 
suše, navodnjavanje.... 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_507 

Studija o uticaju 
postojećih 
akumulacija na 
vodni bilans, 
proizvodnju 
energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M24 200,000 

Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski objekti iz 
Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi 
trebali biti uključeni u prostorne planove za sve nivoe. Osnovni 
zadatak je analiza  višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, 
suše, navodnjavanje.... Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_512 

Izrada katastra 
bujičnih slivova 
uključujući razvoj 
modela osjetljivosti 
na osnovu rezultata 
mapa erozija. 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M24 750,000 Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i klizišta, 

posebno u područjima osjetljivim na eroziju Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_517 

Studija o 
mogućnostima 
povećanja 
kapaciteta 
zadržavanja vode u 
slivovima, 
smanjenjem 
oticanja i taloženja, 
kako bi se smanjio 
rizik od poplava 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M24 750,000 Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke,  biotehničke i anti-

erozione mjere područja pod rizikom od bujičnih vodotoka. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BARS_PREV_24_NS_535 

Hidrološke i 
hidromorfološke 
analize za 
određivanje 

VP Jadransko more i 
VP/ORS rijeke Save M24 1,000,000 

Prije sprovođenja ove mjere predstavnici BIH trebaju obezbijediti 
podršku  Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao i sa Međunarodne 
komisije za sliv rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični uticaj. 

Kritičan Mjera zahtijeva saradnju FBIH, RS, BD, Slovenije, 
Hrvatske i Srbije. 
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kapaciteta proticaja 
velikih voda u koritu 
rijeke Save duž 
granice BiH 

BARS_PRO_35_NS_536 

Uklanjanje 
sprudova, vađenje 
šljunka i čišćenje 
korita rijeka i kanala 

UoM 4 M35 380,000 
Ukupna procijenjena dužina rijeka i kanala je približno 8 km za 
APSFR Trebinjsko polje, APSFR Mokro polje, APSFR Popovo polje i 
APSFR Nevesinjsko polje 

Vrlo 
visok Mjera predložena za nivo UoM 

BARS_PREV_24_NS_537 

Redovno održavanje 
zaštitnih vodnih 
objekata i opreme 
za zaštitu od 
poplava 

UoM 4 M24 450,000 Procijenjeni trošak je za 6-godišnji planski ciklus. Vrlo 
visok Mjera predložena za nivo UoM 
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6. TABELE SAŽETKA PROCJENA ZA BRČKO DISTRIKT 
6.1  Tabela sažetka rezultata procjene uticaja, CBA, MCA i određivanja prioriteta mjera na nivou APSFR 

APSFR 
ID APSFR 

Ukupni 
trošak 
mjere 
(Euro) 

Smanjen 
rizik od 
smrtnih 

posljedica ili 
povreda 

stanoviništva 
(br. osoba) 

Smanjen 
rizik od 

poplava za 
stanoviništvo 
(br. osoba) 

Broj 
zaštićenih 
stambenih 
objekata 

Zaštićene 
javne 

ustanove 
(m2) 

Zaštićeni 
industrijski 

objekti 
(m2) 

Zaštićena 
infrastruktura 

i transport 
(m2) 

Zaštićeno 
poljoprivredno 

područje 
(km2) 

Ekonomska 
korist od 

smanjenja 
EAD (Euro) 

B/C 
Poboljšanje 

kvaliteta 
vode 

Ukupna 
ocjena 

Maksimalna 
ocjena za 

APSFR 
Normalizovana 

ocjena 
Prioritet 

mjere 
Detaljan opis 

rezultata 

4002 

Brka; 
Brka, 
Rašljanska 
Rijeka, 
Maočka 
Rijeka 

6,809,265 17 949 271 16,762 43,193 3,204 1.93 3,543,424 11.65 
Nema 

opasnosti od 
zagađenja 

103.97 114.60 0.91 Vrlo visok 

Za APSFR je 
predloženo 5 
planiranih 
strukturnih mjera. 
Predložene mjere 
u APSFR imaju 
ocjenu 103.97 sa 
efektivnim 
smanjenjem rizika 
za stanovništvo, 
bez preseljenja, 
zaštitu kulturnog 
naslijeđa i sa 
visokim 
ekonomskim 
učinkom. 

 
*Obzirom da postoji samo jedan APSFR sa predloženom strukturnom mjerom u Brčko distriktu, poređenje je rađeno sa mjerama u vodnom području rijeke Save u FBiH.  
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6.2  Tabela sažetka određivanja prioriteta mjera 

Kod mjere Naziv mjere Lokacija 
mjere 

Tip 
mjere 

Trošak 
mjeres 
(EUR) 

Opis mjere Prioritet Obrazloženje prioriteta 

BABD_PRO_33_S_50 
Regulacija potoka 
Blizna, I faza, km 
0+520 - 0+650 

Nije 
APSFR_rijeka 
Blizna _Brcko 

M33 170,000 Vrsta mjere pripada regulaciji korita. Sastoji se od regulacije 
potoka Blizna, I faza, km 0+520 - 0+650 u Brčkom. 

Vrlo 
visok 

Mjera je planirana u toku trenutnog 6-godišnjeg planskog 
ciklusa. Direktno se dodjeljuje prioritet „Vrlo visok“. 

BABD_PRO_33_S_59 
Regulacija potoka 
Blizna, I faza, km 
0+000 - 0+301 

Nije 
APSFR_rijeka 
Blizna _Brcko 

M33 309,854 Vrsta mjere pripada regulaciji korita. Sastoji se od regulacije 
potoka Blizna, I faza, km 0+000 - 0+301 u Brčkom.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BABD_PRO_33_S_60 Regulacija rijeke Brke 
u urbanom području APSFR_Brka M33 1,200,000 Tip mjere koji podrazumijeva izgradnju nasipa i regulaciju riječnog 

korita. Regulacija rijeke Brke u urbanom području Brčkog.   Sprovedena, nije određen prioritet 

BABD_PREV_24_NS_204 

Unaprjeđenje 
metodologije 
proračuna opasnosti i 
rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M24 200,000 
Unaprjeđenje metodologije proračuna opasnosti i rizika od 
poplava za sljedeći ciklus i uvođenje funkcija štete i vrijednosti 
štete za svaku potkategoriju unutar glavne kategorije ekonomija 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS i odnosi se na sve 
entitete. 

BABD_PREV_23_NS_227 
Živjeti sa poplavama 
na poziciji 4001-1, 
4001-3 

APSFR_Bijela-
Gorice M23 70,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Lokacija 4001-1: 5 ugroženih kuća 
(naseljeno mjesto Bijela), 4001-3: 2 ugrožene kuće (naseljeno 
mjesto Skakava Gornja). 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BABD_PREV_24_NS_228 

Izrada projektne 
dokumentacije: Stanje 
lokalnih nasipa i 
imovinsko-pravnih 
odnosa i Regulacija 
vodotoka rijeke Teke i 
Lomnice u MZ Vukšić i 
MZ Lanište, pozicija 
4001-4 i 4001-5 

APSFR_Bijela-
Gorice M24 230,000 

Izrada projektne dokumentacije - Stanje lokalnih nasipa i 
imovinsko-pravnih odnosa (cca 70.000 EUR) i Regulacija vodotoka 
rijeke Teke i Lomnice u MZ Vukšić i MZ Lanište prema Glavnom 
projektu (cca 160.000 EUR). 

Visok Mjera predložena za nivo APSFR. Ne postoje posljedice na 
životnu sredinu 

BABD_PREV_23_NS_229 Živjeti sa poplavama 
na poziciji 4002-2 APSFR_ Brka M23 20,000 

Vrsta mjere karakterizirana za područja u kojima se poplave ne 
mogu spriječiti, ali se njihovi štetni učinci mogu smanjiti - ljudske 
žrtve i materijalna šteta. Pozicija 4002-2: ugrožene 2 kuće 
(naseljeno mjesto Bijela). 

Nizak Ne postoje pravni osnovi za sprovođenje mjere 

BABD_PRO_33_S_230 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnom 
projektu, MZ Palanka, 
pozicija 4002-7 i 4002-
8 

APSFR_ Brka M33 635,000 Regulation of Brka according to the Main Project, Main project of 
the Brka River Regulation: cca 635 000 EUR; MZ Palanka 

Vrlo 
visok Rezultat MCA 

BABD_PRO_33_S_231 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnom 
projektu, MZ Brka, 
pozicija 4002-9, 4002-
10 i 4002-11 

APSFR_ Brka M33 2,300,000 Regulacija rijeke Brke prema Glavnom projektu,MZ Brka (cca 
1.555.000 EUR), MZ Brod (cca 680.000 EUR). 

Vrlo 
visok Rezultat MCA 

BABD_PRO_33_S_232 

Regulacija rijeke Brke 
prema Glavnim 
projektima: Regulacija 
rijeke Brke - KO Brčko 

APSFR_ Brka M33 750,000 
Regulacija rijeke Brke prema Glavnim projektima: Regulacija rijeke 
Brke - KO Brčko 4 (300.000 EUR) i Regulacija rijeke Brke – 
Željeznički most - M4 (cca 450000 EUR). 

Vrlo 
visok Rezultat MCA 
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4 (km 0+0.000 do 
0+725.62) i Regulacija 
rijeke Brke – 
Željeznički most - M4 
(km 2+928,06 do 
3+500,90), pozicija 
4002-12 

BABD_PRO_33_S_233 

Regulacija rijeke 
Zovičice prema 
Glavnom projektu, 
pozicija 4002-13 

APSFR_ Brka M33 690,000 Regulacija rijeke Zovičice prema Glavnom projektu (cca 690.000 
EUR) 

Vrlo 
visok Rezultat MCA 

BABD_PRO_33_S_234 

Nastavak regulacije 
rijeke Brke prema 
Glavnom projektu, 
uzvodno od mosta na 
Kožari, pozicija 4002-
14 

APSFR_ Brka M33 1,500,000 Nastavak regulacije rijeke Brke prema Glavnom projektu, uzvodno 
od mosta na Kožari. 

Vrlo 
visok Rezultat MCA 

BABD_PREV_24_NS_235 

Izrada projektne 
dokumentacije za 
rješavanje problema 
plavljenja naselja u 
MZ Centar 5 i MZ 
Kolobara visokim 
vodama rijeke Brke, 
urbani dio Brčkog 

APSFR_ Brka M24 60,000 

Pored regulacije rijeke Brke, koja je definisana Glavnim projektima, 
potrebno je napraviti i projekat rješavanja problema poplava 
naselja MZ Centar 5 i MZ Kolobara visokim vodama rijeke Brke u 
urbanom dijelu Brčkog. Projektima regulacije nije riješena 
odvodnja unutrašnjih voda (MZ Centar 5 i MZ Kolobara), te 
priobalnih voda za vrijeme velikih voda rijeka Save i Brke (cca 
60.000 EUR). 

Visok Mjera predložena za nivo APSFR. Ne postoje posljedice na 
životnu sredinu 

BABD_PREP_43_NS_304 

Jačanje javne svijesti. 
Radionice za 
stanovništvo unutar 
poplavljenih područja 
kako bi se povećala 
svijest javnosti o 
rizicima od poplava 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M43 20,000 
Jačanje javne svijesti kroz upoznavanje sa najboljim praksama u 
slučaju ekstremnih poplava važna je za bolju pripremu 
stanovništva za poplavne događaje 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREP_43_NS_309 

Izrada smjernica sa 
najboljim praksama za 
zaštitu od poplava i 
uređenje 
poljoprivrednog 
zemljišta 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M43 50,000 
Izrada vodiča za najbolje prakse upravljanja poljoprivrednim 
zemljištem u slučaju poplavnih događaja u kojem se predlažu 
različite vrste mjera u odnosu na kategoriju zemljišta i usjeve 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREP_43_NS_314 

Jačanje svijesti 
poljoprivrednika u 
poplavljenim 
područjima kroz 
organizaciju radionica 
s ciljem uvođenja 
najboljih praksi za 
zaštitu od poplava na 
poljoprivrednom 
zemljištu 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M43 20,000 
Informisanje i/ili obrazovanje poljoprivrednika je vrlo važno za 
učinkovito djelovanje i smanjenje rizika od poplava na 
poljoprivrednom zemljištu 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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BABD_RR_53_NS_319 

Radionice za 
stanovništvo unutar 
poplavljenih područja 
kako bi se raspravljalo 
o naučenim 
iskustvima iz 
prethodnih poplavnih 
događaja 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M53 50,000 
Radionice za stanovništvo unutar poplavljenih područja kako bi se 
raspravljalo o naučenim iskustvima iz prethodnih poplavnih 
događaja 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREV_24_NS_322 

Studija jačanja mreže 
hidroloških stanica, 
dostizanja 
preporučenog stiarda 
za minimalnu gustoću 
hidroloških stanica, 
jedna stanica za 1875 
km2 

RBD Sava  M24 30,000 
Studija jačanja mreže hidroloških stanica, dostizanja preporučenog 
stiarda za minimalnu gustoću hidroloških stanica, jedna stanica za 
1875 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREP_42_NS_354 
Izrada kataloga 
objekata u poplavnim 
područjima APSFR-a 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M42 310,000 

Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova mjera se 
primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u ovaj 
Plan i za koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od 
poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREP_42_NS_359 

Analiza mogućih 
izmjena i dopuna i 
entitetskih Zakona koji 
regulišu planiranje i 
izgradnju objekata u 
poplavnim područjima 
uključujući i uvođenje 
pravila i stiarda u 
slučajevima zahtjeva 
za izgradnju novih 
zgrada/objekata 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M42 75,000 
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera 
primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za 
koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREP_43_NS_364 

Izrada priručnika za 
"Život s poplavama" - 
zaštita ljudi, zgrada i 
imovine u 
poplavljenim 
područjima 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M43 75,000 
Za ovaj ciklus Plana upravljanja poplavnim rizicima, ova se mjera 
primjenjuje samo na područja APSFR-a koja su uključena u Plan i za 
koja su pripremljene mape opasnosti i mape rizika od poplava 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREP_43_NS_369 

Izrada podloga i 
prijedloga za 
uključivanje karata 
rizika u prostorno-
planske dokumente 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M43 75,000 

Prijedlog za donošenje/ažuriranje Prostornih planova (FBiH, RS, 
BD) i odluka o prostornom uređenju na nižim administrativnim 
nivoima kojim bi se uvažili rezultati projekta FHRM i omogućilo 
prostorno zoniranje pojaseva duž vodotoka 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREP_44_NS_374 

Detaljne studije za 
procjenu utjecaja 
klimatskih promjena 
za sliv Save, Krke, 
Cetine, Neretve i 
Trebišnjice 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M44 200,000 Studije koje će se provesti za utjecaj klimatskih promjena omogućit 
će definisanje odgovarajućih strukturnih mjera Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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BABD_PREP_43_NS_379 
Studija za uvođenje 
obaveznog osiguranja 
od poplava 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M43 75,000 Studija će na osnovu analize dati načine uvođenje obaveznog 
osiguranja od poplava za APSFR područja kod osiguravajućih kuća Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREV_24_NS_484 

Ažuriranje 
preliminarne procjene 
rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M24 770,000 Mjera je predložena za nivo države, te je u skladu sa tim izvršena 
procjena. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREV_24_NS_489 

Ažuriranje mapa 
opasnosti i mapa 
rizika od poplava za 
sljedeći ciklus 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M24 850,000 Mjera je predložena za nivo države, te je u skladu sa tim izvršena 
procjena. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREV_24_NS_498 

Jačanje kapaciteta, 
radionice za 
unapređenje znanja o 
korištenju mapa 
opasnosti i mapa 
rizika od poplava u 
oblasti civilne zaštite 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M24 80,000 Mjera je predložena za nivo države, te je u skladu sa tim izvršena 
procjena. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREV_24_NS_503 

Studija o utjecaju 
planiranih 
višenamjenskih 
akumulacija koje 
uključuju zaštitu od 
poplava 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M24 300,000 Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski objekti iz 
Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREV_24_NS_508 

Studija o uticaju 
postojećih 
akumulacija na vodni 
bilans, proizvodnju 
energije, 
vodosnabdijevanje, 
navodnjavanje itd. 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M24 200,000 

Polazna osnova za analizu su planirani višenamjenski objekti iz 
Vodoprivredne osnove BiH 1994. god. Rezultati ove studije bi 
trebali biti uključeni u prostorne planove za sve nivoe. Osnovni 
zadatak je analiza višenamjenske funkcije akumulacija: poplave, 
suše, navodnjavanje... 

Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREV_24_NS_513 

Izrada katastra 
bujičnih slivova 
uključujući razvoj 
modela osjetljivosti na 
osnovu rezultata 
mapa erozija 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M24 750,000 Ova mjera ima za cilj smanjenje rizika od poplava i klizišta, posebno 
u područjima osjetljivim na eroziju Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREV_24_NS_518 

Studija o 
mogućnostima 
povećanja kapaciteta 
zadržavanja vode u 
slivovima, 
smanjenjem oticanja i 
taloženja, kako bi se 
smanjio rizik od 
poplava 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M24 750,000 Ova studija bi trebala obuhvatiti tehničke, biotehničke i anti-
erozione mjere područja pod rizikom od bujičnih vodotoka Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 
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BABD_PREV_24_NS_521 

Istražni radovi i analiza 
trenutnog stanja 
savskog nasipa 
uključujući ušća 
glavnih pritoka pod 
utjecajem uspora 

RBD Sava  M24 1,000,000 Studija bi trebala biti urađena duž savskog nasipa u BiH i na ušćima 
glavnih pritoka Kritičan Mjera je predložena za nivo VP/ORS 

BABD_PREV_24_NS_533 

Hidrološke i 
hidromorfološke 
analize za određivanje 
kapaciteta proticaja 
velikih voda u koritu 
rijeke Save duž 
granice BiH 

VP Jadransko 
more i 
VP/ORS 
rijeke Save 

M24 1,000,000 
Prije implementacije ove mjere predstavnici BIH trebaju osigurati 
podršku Slovenije, Hrvatske i Srbije, kao i sa Međunarodne 
komisije za sliv rijeke Save jer ova mjera ima prekogranični uticaj 

Kritičan Mjera zahtijeva saradnju FBIH, RS, BD, Slovenije, Hrvatske i 
Srbije. 

BABD_PREV_24_NS_539 
Redovno održavanje 
objekata i opreme za 
zaštitu od poplava 

UoM 5 M24 420,000 Procijeni trošak je vezan za cijeli planski ciklus od 6 godina. Vrlo 
visok Mjera predložena za nivo UoM 
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	2.6 Br.9; AFA prema podzoni 2, Dionica Tešanj; Trebačka River, BOS_TRR_P01 APSFR ID 35
	2.7 Br.10; AFA prema podzoni 2, Dionica Maglaj - Bijela Ploča - Bradarići; Jablanica, BOS_JAB_P01 APSFR ID 49
	2.8 Br.11; AFA prema podzoni 2, Dionica Zenica; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 5
	2.9 Br.12; AFA prema podzoni 2, Dionica Ilijaš - Podlugovi; Stavnja, BOS_STA_P01 APSFR ID 58
	2.10 Br.13; AFA prema podzoni 2, Dionica Kakanj - Čatići; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 12
	2.11 Br.14; AFA prema podzoni 2, Dionica Sajtovići – Busovača; Lašva, BOS_LAS_P01 APSFR ID 37
	2.12 Br.15; AFA prema podzoni 2, Dionica Vitez; Lašva, BOS_LAS_P01 APSFR ID 36
	2.13 Br.17; AFA prema podzoni 2, Dionica Stup - Ilidža; Dobrinja, BOS_DOB_P01 APSFR ID 52
	2.14 Br.18; AFA prema podzoni 2, Dionica Stup - Ilidža; Dobrinja, BOS_DOB_P02 APSFR ID 61
	2.15 Br.19; AFA prema podzoni 2, Dionica Kaćuni – Busovača; Kozica, BOS_KOZ_P01 APSFR ID 39
	2.16 Br.20; AFA prema podzoni 2, Dionica Ravan - Busovača; Ivančica, BOS_IVA_P01 APSFR ID 38
	2.17 Br.21; AFA prema podzoni 2, Dionica Novo Naselje - Semizovac Vogošća; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 11
	2.18 Br.23; AFA prema podzoni 2, Dionica Tadići - Kalesija; Bezimeni potok, BOS_BEZ_P01 APSFR ID 34
	2.19 Br.24; AFA prema podzoni 2, Dionica Vukovije Gornje - Kalesija; Prela, BOS_PRE_P01 APSFR ID 46
	2.20 Br.25; AFA prema podzoni 2, Dionica Jusupovići - Kalesija; Kalesijska river, BOS_KLR_P01 APSFR ID 48
	2.21 Br.26; AFA prema podzoni 2, Dionica Prnjavor - Kalesija; Dubnica, BOS_DUB_P01 APSFR ID 47
	2.22 Br.27; AFA prema podzoni 2, Dionica Ilijaš; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 6
	2.23 Br.28; AFA prema podzoni 2, Dionica Donji Kakanj; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 8
	2.24 Br.29; AFA prema podzoni 2, Dionica Kakanj - Zgošća; Zgošća, BOS_ZGO_P01 APSFR ID 51
	2.25 Br.31; AFA prema podzoni 2, Dionica Zavidovići - Hajderovići; Krivaja, BOS_KRI_P01 APSFR ID 50
	2.26 Br.32; AFA prema podzoni 2, Dionica Hrasnica - Ilidža; Željeznica BOS_ZELJ_P01 APSFR ID 53
	2.27 Br.33; AFA prema podzoni 2, Dionica Butmir - Ilidža; Kasindolska river BOS_KSR_P01 APSFR ID 62
	2.28 Br.34; AFA prema podzoni 2, Dionica Olovo - Olovske Luke; Stupčanica BOS_STU_P01 APSFR ID 64
	2.29 Br.36; AFA prema podzoni 2, Dionica Žepče; Bosna, BOS_BOS_P04 APSFR ID 7
	2.30 Br.37; AFA prema podzoni 2, Dionica Šamin Han - Tuzla; Jala, BOS_JAL_P01 APSFR ID 33
	2.31 Br.38; AFA prema podzoni 2, Dionica Milešići - Tuzla; Mramorska river BOS_MMR_P01 APSFR ID 45
	2.32 Br.39; AFA prema podzoni 2, Dionica Lipnica Donja - Tuzla; Joševica BOS_JOS_P01 APSFR ID 32
	2.33 Br.43; AFA prema podzoni 3, Tinja – Srebrenik (Srebrenik), SAV_TINJ_P02; Tinja, APSFR ID 31
	2.34 Br.44; AFA prema podzoni 4, Vučkovici - Gradačac; SAV_MAT_P02, Mala Tinja , APSFR ID 44
	2.35 Br.45; AFA prema podzoni 1, Dionica Drina - Goražde– (Goražde, Ustiprača), Drina, DRN_DRN_P03; APSFR ID 20
	2.36 Br.46; AFA prema podzoni 2, Dionica Ustikolina – (Ustikolina, Foča) , Drina, DRN_DRN_P03; APSFR ID 18
	2.37 Br.47; AFA prema podzoni 3, Dionica Kladanj – (Kladanj), Drinjača, DRN_DRI_P02; APSFR ID 54
	2.38 Br.48; AFA prema podzoni 4, Dionica Prača, Prača - Pale – (Pale FBiH), Prača, DRN_PRA_P02; APSFR ID 55
	2.39 No. 49; AFA prema podzoni 4, Kulen Vakuf area, Bihać, Una, UNA_UNA_P03; APSFR ID 15
	2.40 No. 51; AFA prema podzoni 4, Krupa i Otoka area, Bosanska Krupa, Una, Krušnica, UNA_UNA_P02, UNA_KRU_P01; APSFR ID 13
	2.41 No. 52; AFA prema podzoni 4, Bihać area, Bihać, Una, Klokot UNA_KLO_P01; APSFR ID 14
	2.42 No. 53; AFA prema podzoni 4, Sanica area - Ključ, Ključ, Sanica, UNA_SAN_P03; APSFR ID 41
	2.43 No. 49; AFA prema podzoni 4, Sana area - Sanski Most, Sanski Most, Sana, Blija, UNA_SNC_P01; APSFR ID 40
	2.44 No. 55; AFA prema podzoni 4, Ključ Zgon-Humići-Dubočani, Ključ, Ribnik, Sana, UNA_SAN_P03; APSFR ID 25
	2.45 No. 57; AFA prema podzoni 4, Tržačka Raštela - Cazin, Cazin, Mutnica, KGL_MUT_P01; APSFR ID 22
	2.46 No. 58; AFA prema podzoni 4, Miljkovic - Velika Kladuša, Velika Kladuša, Kladušnica, Graborska, Glina, KGL_GRA_GLI_P01; APSFR ID 21
	2.47 Br.59; AFA prema podzoni 18, Vrbas area – G. Vakuf – D. Vakuf – Bugojno – (Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf - Uskoplje), Vrbas, APSFR ID 16
	2.48 Br.60; AFA prema podzoni 19, Dobrošin – Gornji Vakuf – (Gornji Vakuf - Uskoplje), Vrbas ; APSFR ID 19
	2.49 Br.61; AFA prema podzoni 20, Voljkovac – Gornji Vakuf– (Gornji Vakuf - Uskoplje), Vrbas ; APSFR ID 17
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